CONCEPT

	planning ABG kantoor																												
	d.d. 19-05-2025																												
		2024				2025												2026											
		sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	def. keuze aanbesteding						1																						
2	keuze bouworganisatievorm	2																											
3	vervaardigen selectiedoc.			3																									
4	publiceren aanbesteding							4																					
5	selectiefase bouwk aannemer							5																					
6	gunningsfase bouwk aannemer										6																		
7	altatel													7															
8	opdrachtverstrekking bwk													8															
9	gunningsfase installaties										9																		
10	alcatel													10															
11	opdrachtverstrekking install.													11															
12	uitweren van het DO		12																										
13	participatie met inwoners								13																				
14	uitvoeren onderzoeken													14															
15	uitwerken van het TO							15																					
16	stukken voor omgevingsvergunning gereed maken						16																						
17	omgevingplan behandelen								17																				
18	participatie met inwoners										18																		
19	afgifte vergunning bouwen													19															
20	voorbeiding uitvoerende partijen														20														
21	bouwfase														21														
22	technische afwerking zoals Equalit																									22			
23	inhuizing																									23			
24	werkzaamheden buitenruimte																							24					
25	starten in nieuwe kantoor																									25			