Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nota van Inlichtingen

……

Contract met zaaknummer 31190744

……

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Met 8 bijlagen.

Nota van inlichtingen nummer 2 behorend bij het contract met zaaknummer 31190744 verstrekt aan gegadigden voor het "Project versterken brug A7 Neckerstraat".

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Zie bijlage vragen en antwoorden TenderNed.

B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

- Geen.

C. In de aanbestedingsvoorwaarden zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

- Update documenten: Aangepaste versie Aanbestedingsleidraad 1.1
  - Opdrachtgever schuift de startdatum van de realisatiefase op van 1 februari 2024 naar 1 april 2024 (Zie lid "***D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt***" voor een verdere toelichting). Om deze reden wordt de inschrijvingstermijn verlengd met 14 dagen. Dit geeft de volgende wijzigingen in paragraaf "2.3 Planning" uit de Aanbestedingsleidraad:

	Oude planning	**Nieuwe planning**
Activiteit	**Datum/weeknr**	**Datum/weeknr**
Inschrijvingsfase		
Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen	6 november 2023	20 november 2023
Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase	7 november 2023	21 november 2023
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	13 november 2023: 15:00u	27 november 2023: 15:00u
Beoordelingsfase		
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	14 november: 09:00u	28 november 2023 09:00u
Verzenden voorlopige gunningsbeslissing	15 november: 17:00	29 november 2023 17:00u
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	5 december 2023	19 december 2023
Verzenden definitieve gunningsbeslissing	6 december 2023	20 december 2023

Bovenstaande wijzigingen zijn tevens opgenomen in de planning in TenderNed.

- Update documenten: Aangepaste versie Annexen bij de vraagspecificatie 1.1
  - **Aanpassing Annex II – Planning**: **Nummer 2, mijlpaal Realisatie werk; Opdrachtnemer start met het werk**.
    In de oude versie stond start mogelijk vanaf 1 februari 2024 vermeld. In de nieuwe versie "1.1" is dit aangepast naar start mogelijk vanaf 1 april 2024.
  - **Aanpassing Annex III – Acceptatieplan**: **Projectmanagementplan**.
    In de oude versie stond het moment van indienen op 15 januari vermeld. In de nieuwe versie "1.1" is dit aangepast naar 29 januari 2024.
  - **Aanpassing Annex III – Acceptatieplan: Planning**.
    In de oude versie stond het moment van indienen op 2 weken na definitieve gunning opdracht. In de nieuwe versie "1.1" is dit aangepast naar 15 januari 2024.
  - **Aanpassing Annex III – Acceptatieplan: Documentenplanning**.
    In de oude versie stond het moment van indienen op 2 weken na definitieve gunning opdracht. In de nieuwe versie "1.1" is dit aangepast naar 15 januari 2024.
  - **Aanpassing Annex III – Acceptatieplan: Bouwborden (ontwerp, tekst en locatie).**
    In de oude versie stond het moment van indienen op 2 weken na definitieve gunning opdracht. In de nieuwe versie "1.1" is dit aangepast naar 15 januari 2024
  - **Aanpassing Annex III – Acceptatieplan: Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2005).**
    In de oude versie stond het moment van indienen op 15 januari 2024. In de nieuwe versie "1.1" is dit aangepast naar 29 januari 2024.
  - **Aanpassing Annex IV – Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden**: **Beschrijving V&V-strategie, Vraagspecificatie Proces, VV115.**
    In de oude versie stond het moment van indienen op 15 januari 2024. In de nieuwe versie "1.1" is dit aangepast naar 29 januari 2024.

- Update documenten: Vervangen leeg tekst bestand voor actuele tekening:
  - Map 5: Annex XIII bij de VSP – Verkeersmanagement tekeningen
    - 8-23-RWS-Brug_A7-T-VKM-003

- Update documenten: Aangepaste versie A7-SO-WE-FAS-S-Ontwerp Slingers 70
  - Map 5: Annex XIII bij de VSP – Verkeersmanagement tekeningen
    - Labels verkeersfase 1 & 2 zijn op de tekening netter doorgevoerd. Er zijn geen inhoudelijke aanpassingen.

- Nieuwe documenten: Als bijlage behorende bij (hierboven genoemde tekening) "A7-SO-WE-FAS-S-Ontwerp Slingers 70"
  - Map 5: Annex XIII bij de VSP – Verkeersmanagement tekeningen
    - A7-SO-WE-FAS-DP-Tijdelijke Situatie.pdf
    - A7-SO-WE-FAS-DP-Tijdelijke Situatie fase 1.pdf
    - A7-SO-WE-FAS-DP-Tijdelijke Situatie fase 2.pdf

- Nieuwe documenten: Bijlage K Invulinstructie format LV BRO
  - Map 3: Vraagspecificatie Proces – Bijlagen bij de VSP
    - Bijlage K Invulinstructie format LV BRO. In Word format toegevoegd naar aanleiding van schriftelijke vraag gegadigde.

D. Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

- Algemene update: Verschuiving startdatum realisatiefase
  - Oorspronkelijke startdatum realisatiefase: 1 februari 2024. Nieuwe startdatum realisatiefase: 1 april 2024. De einddatum blijft ongewijzigd: Beschikbaarheid wegen, uiterlijk op 1 september 2024.
  - **Korte toelichting:** Afgelopen weken is er bij stakeholders (o.a. bedrijfsverenigingen, transporteurs, gemeenten en weggebruikers) veel onrust ontstaan over de impact van de werkzaamheden en de duur hiervan. Voor aanbesteder is dit reden geweest nog eens goed naar de toegestane duur van de werkzaamheden te kijken en of de uitvoeringsperiode van het werk niet korter kan. Uit deze analyse is gebleken dat, met een goede voorbereiding, de uitvoeringsperiode verkort kan worden en is er voor gekozen om de eerst mogelijke startdatum van de realisatiefase te verzetten naar 1 april. Na gunning zal aanbesteder graag met ON en stakeholders in gesprek gaan om te kijken of en op welke wijze de duur en de impact van de hinder gedurende uitvoering verminderd kan worden. Omdat het veranderen van de startdatum mogelijk impact heeft op het doen van de aanbieding heeft aanbesteder besloten de inschrijvingsperiode te verlengen.

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

- Geen

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Haarlem op 02 november 2023,

J. van de Beek
Projectmanager Neckerstraat