Doorlopptijd/afstemming (riool) opleverinspectie bij BRM en RH

	Werkdagen																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Afspraak maken met GGM en Inspectiebedrijf																																											
Doorgeven wijzigingen in riolering t.o.v. tekening																																											
Meting GGM																																											
Inlevering complete revisie																																											
Inspectie																																											
Oplevering inspectie																																											
Uitsluitsel correctheid inspectie																																											
Uitsluitsel goedkeuring totale inspectie																																											
Leveren rapportage aan aannemer over opgeleverd werk																																											
Rapportage maken door W&L																																											