
Hoorn
2025
2026
2027
Maand
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt
Opdrachtverstrekking
Opdrachtoverleg
Startoverleg omgevingsdienst
Bewoners informeren
Pre-SMP: Quickscan
Pre-SMP: Compensatieplan fase1
Pre-SMP: Vergunningaanvraag
Pre-SMP: Compenserende maatregelen, toezicht
Ecologen, veldwerkers vastleggen
Inrichten veldwerkapp, evt aanschaf equipment
Huismusonderzoek
Voorjaarsonderzoek vleermuizen
Gierzwaluwonderzoek
Kraamronden vleermuizen
Najaarsronden vleermuizen
Onderzoeksrapporten uitwerken
SMP-rapportage uitwerken
Compenserende maatregelen, toezicht
Gebiedsvergunningaanvraag
Vergunning SMP
Intern overleg/instructies
Extern tussentijds overleg met gemeente/odnhn
Extern overleg
Interne activiteiten/overleg/instructies
Onderzoek/veldwerk
Documenteren/rapporteren