CONTRACTWIJZIGING - overeenkomst Gebied Zuid-West - Engineering Vervangen Besturingssysteem TTI en BMI-OAI Spoortunnel Best M-004899

Kenmerken:
Contractwijziging heeft betrekking op het uit de aanbesteding met kenmerk TN-400771 voortgekomen contract.

Deze meervoudige onderhandse aanbesteding is vroegtijdig afgebroken, aangezien in deze aanbesteding geen inschrijvingen waren ingediend. Na het afbreken van de aanbesteding heeft ProRail de opdracht enkelvoudig onderhands aan Maasstad Ingenieurs gegund. De oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht zijn daarbij niet gewijzigd.

D2.3) Verklaring
Dit is een aankondiging dat ProRail acht dat sprake is van “noodzakelijk geworden aanvullende werken, leveringen of diensten”.

Onderbouwing contractwijziging:
Ondanks zorgvuldige voorbereiding van de oorspronkelijke opdracht door ProRail dient de opdracht te worden aangevuld. Het gaat daarbij om noodzakelijk geworden aanvullende werkzaamheden, doordat er meer uren nodig zijn voor het werkpakket ‘ondersteuning bouwmanagement’ dat al onderdeel was van de oorspronkelijke opdracht.

Deze extra uren waren ondanks de zorgvuldige voorbereidingen van ProRail bovendien niet voorzien. Dergelijke tunnelprojecten worden binnen ProRail niet vaak uitgevoerd, zijn complex op het gebied van techniek en daarbij is elke tunnel uniek. Tevens is er sprake van raakvlakmanagement, waardoor veel stakeholders betrokken zijn.
Deze extra uren zijn noodzakelijk om de opdracht af te ronden en het beoogde resultaat van de oorspronkelijke opdracht te bereiken.

Aanvankelijk is de opdracht aan Maasstad Ingenieurs gegund voor een bedrag significant onder de Europese drempel. De extra benodigde uren op het werkpakket ‘ondersteuning bouwmanagement’ zorgen ervoor dat het opdrachtbedrag de Europese drempelwaarde overschrijdt.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen deze contractwijziging, dient u dit, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 6 e.v. van het ARN2016, uiterlijk binnen vijf kalenderdagen na verzending van deze brief schriftelijk en gemotiveerd aan ons te melden middels toezending van uw bezwaar aan het klachtenmeldpunt aanbestedingen van ProRail (aanbestedingsklachten@prorail.nl). Wij delen u alsdan zo spoedig mogelijk na de ontvangst van uw bezwaar onze zienswijze mee.

Uw recht om tegen deze contractwijziging een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Midden Nederland te Utrecht vervalt 20 dagen na verzending van deze brief of de eventuele zienswijze.