Planning


2025
2026
2027
2028
Tender
3 scholen integraal
Generiek bouwconcept
't Anker
Specifiek ontwerp
Realisatie
Kubus of Magneet
Specifiek ontwerp
Realisatie
Kubus of Magneet
Specifiek ontwerp
Realisatie
Belangrijke gebeurtenissen
Afronding aanbesteding selectie Opdrachtnemer(s)
Uitwerking specifiek ontwerp Anker gereed en start bouw
Generiek gereed
Anker oplevering, uitwerking specifiek ontwerp Magneet/ Kubus gereed en start bouw
Oplevering Kubus/Magneet