Planning ontwikkelingsproces herontwikkeling Koepelhal/Wagenmakerij

	2026												2027												2028												2029											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ontwerpfase																																																
1 schetsontwerp incl. revieuw			ooo																																													
2 revieuw			oo																																													
3 voorlopig ontwerp incl. revieuw			3	oooooo																																												
4 revieuw						4	oooo																																									
5 besluitvorming bestemmingsplan (beleidsregels)							5	oooo																																								
6 definitiefontwerp/technisch ontwerp									6	oooooo																																						
7 revieuw												7	oooooo																																			
8 contractvorming en kredietaanvragen															8	oooooooooooo																																
9 opstellen en aanvragen omgevinsgvergunning																		9	oooooo																													
10 procedure omgevingsvergunning																					10	oooooooooooooooooo																										
11 Technisch Ontwerp																												11	oooooooooo																			
12 revieuw/ ramingen																															12	oo																
13 Uitvoeringsontwerp																																					13	oooooo										
14 aanbestedingen/contractvorming																																	14	oooooooooooo												
Realisatiefase																																																
15 bouwvoorbereiding/TO																																					15	oooooo										
16 start bouw																																								16	o							