P08113-2 - Maaiplanning

Maaiplanning o.b.v. bestek d.d. 29-01-2026

besteks-post	omschrijving	jan.	feb.	mrt.	april	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
MAAIEN BERMEN EN TALUDS NOORD/ZUID													
200010	Maaien bermen en taluds, 1,0 m, 1x p/j.												
200020	Maaien bermen en taluds volledig, 1x p/j.												
MAAIEN OVERIGE BERMEN													
201010	Maaien bermen en taluds, zichtlocaties binnen de bebouwde kom.												
201020	Maaien bermen en taluds, zichtlocaties buiten de bebouwde kom.												
201030	Maaien bermen en taluds Twentekanaal/Hanzeweg.												
201040	Maaien bermen en taluds achterzijde For Farmers.												
201050	Maaien bermen en taluds ecologisch	exacte tijdstip afstemmen met de opdrachtgever											
MAAIEN LANGS FIETSPADEN													
202010	Maaien bermen en taluds langs fietspaden, 1 zijde handmatig.												
HANDMATIG MAAIEN PADEN													
203010	Handmatig maaien paden												
BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS													
203110	Bijmaaien rondom obstakels bubeko <10 m2, bebording												
203120	Bijmaaien rondom obstakels < 25 m2, schampblokken												
203130	Bijmaaien rondom obstakels 5-100 m2, picknickplaatsen e.t.c. (wordt gemaaid door Circulus)												
MAAIEN INDUSTRIETERREIN													
210010	Maaien bermen en taluds industrieterrein.												
MAAIEN ECOLOGISCHE VELDEN													
211010	Maaien ruw gras extensief 2x p/j.												
MAAIEN WADI`S													
212010	Maaien gras wadi ecologisch												
DUIZENDKNOOP													
220010	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop												
BERENKLAUW													
221010	Maaien groeilocaties berenklauw												
221020	Uitsteken berenklauw rondom obstakels												