Project :	**Vervanging Noodverlichting**
Projectnummer :	**WBC Apeldoorn en Quintax - RNL150.07970.00 - 0200 TO**
Onderwerp :	**Overzicht doorlooptijd in weken**
Locatie :	**Walterboscomplex te Apeldoorn**
Versie :	1.0
Datum :	17-4-2026

Deerns

	Doorloop in weken
Voorbereidingswerkzaamheden	**8 weken**
Werkzaamheden gebouw C (WBC)	**24 weken**
1e verdieping	
Meldkamer	
2e verdieping	
3e verdieping	
4e verdieping	
5e verdieping	
6e verdieping	
7e verdieping	
8e verdieping	
9e verdieping	
Dak verdieping	
Tussenverdieping	
Werkzaamheden gebouw G (WBC)	**22 weken**
1e verdieping	
2e verdieping	
3e verdieping	
4e verdieping	
5e verdieping	
6e verdieping	
7e verdieping	
8e verdieping	
9e verdieping	
Dak verdieping	
Tussenverdieping	
Werkzaamheden gebouw D (WBC)	**14 weken**
1e verdieping	
2e verdieping	
3e verdieping	
4e verdieping	
5e verdieping	
Dak verdieping	
Tussenverdieping	
Werkzaamheden gebouw F (WBC)	**14 weken**
1e verdieping	
2e verdieping	
3e verdieping	
4e verdieping	
5e verdieping	
Dak verdieping	
Tussenverdieping	
Werkzaamheden Plintbebouwing (WBC)	**38 weken**
Bouwdeel 6 laag -1/0	
Bouwdeel 7 laag -1	
Bouwdeel 8 laag -1/0	
Bouwdeel 9 laag -1	
Bouwdeel 10 laag -1	
Bouwdeel 11 laag -1	
Bouwdeel 12 laag -1/0/1	
Bouwdeel 13 laag -1	
Bouwdeel 14 laag -1	
Bouwdeel 15 laag -1	
Bouwdeel 16 laag -1	
Bouwdeel 17 laag -1	
Bouwdeel 18 laag -1	
Bouwdeel 19 laag -1/0	
Bouwdeel 20 laag -1	
Bouwdeel 21 laag -1/0	
Werkzaamheden gebouw K (WBC)	**8 weken**
Laag -1	
Laag 00	
Laag 01	
Laag 02	
Werkzaamheden gebouw N (parkeergarage) (WBC)	**15 weken**
Laag -1/0 compartiment 1	
Laag -1/0 compartiment 2	
Laag -1/0 compartiment 3	
Laag -1/0 compartiment 4	
Laag -1/0 compartiment 5	
Werkzaamheden gebouw P (WBC)	**12 weken**
Kelder	
Begane grond	
1e verdieping	
Werkzaamheden gebouw W (parkeergarage) (WBC)	**8 weken**
Laag -1/T0 compartiment 1	
Laag -1/T0 compartiment 1	
Werkzaamheden gebouw E (WBC)	**34 weken**
Laag -1/00/01	
Laag 02	
Laag 03	
Laag 04	
Laag 05	
Laag 06	
Laag 07	
Laag 08	
Laag 09	
Laag 10	
Laag 11	
Laag 12	
Laag 13	
Laag 14	
Laag 15	
Laag 16	
Laag 17	
Werkzaamheden gebouw H (WBC)	**34 weken**
Laag -1/T0/00/01	
Laag 02	
Laag 03	
Laag 04	
Laag 05	
Laag 06	
Laag 07	
Laag 08	
Laag 09	
Laag 10	
Laag 11	
Laag 12	
Laag 13	
Laag 14	
Laag 15	
Laag 16	
Laag 17	
Werkzaamheden gebouw Oost (QTX)	**22 weken**
Plintbebouwing	
Begane grond	
1e verdieping toren A/B	
2e verdieping toren A/B	
3e verdieping toren A/B	
4e verdieping toren A/B	
5e verdieping toren A/B	
6e verdieping toren A/B