BIJLAGE B4 PLANNING ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING

		Maanden	Januari					Februari				Maart				April					Mei				Juni				Juli				Augustus				September				Oktober				November				December			
			Weeknummer:																																																	
Bestekspost	**Omschrijving**	**Frequentie**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**
101010	Verwijderen veegvuil, Centrum	**5x**																																																		
102010	Onkruid vrij maken elementverharding branden, Centrum	**2x**																																																		
102020	Onkruidvrij maken elementverharding, verminderd bereikbaar	**4x**																																																		
111010	Verwijderen veegvuil, overige gebieden	**5x**																																																	
112010	Onkruid vrij maken elementverharding branden, overige gebieden	**6x**																																																		
112020	Onkruidvrij maken elementverharding, verminderd bereikbaar	**6x**																																																		
112110	Onkruid vrij maken ongebonden verharding branden, overige gebieden	**6x**																																																		
112210	Afsteken/afsnijden graskanten, overige gebieden	**4x**																																																		