Legenda

Stap in het proces

Beslismoment

Fasen	**Definiëren (Initiatie / Oriëntatie)**	
Omschrijving fase	In deze fase worden kansen voor onderzoek verkend, samenwerkingen opgezet, en ideeën ontwikkeld. Er wordt gekeken naar passende financiering en de verwachte impact. Op basis daarvan wordt bepaald welke projecten verder worden uitgewerkt.	In deze fase wordt een onderzoeksvoorstel uitgewerkt en (middelen en capaciteit). Na interne goedkeuring wordt de

Processtappen



Start idee

Lector

Onderzoeker/Projectleider

Ontwikkelen onderzoeksideeën

Verkennen onderzoeks-kansen, financierings-mogelijkheden, opzetten samenwerkingen, formuleren onderzoeks-vraag

Lector

Intern akkoord

Start PPM

Projectenbureau

Start centrale projectregistratie met status "In ontwikkeling"

Onderzoeker/Projectleider

Onderzoeks-voorstel ontwikkelen

Centrale registratie status "Gestopt"

Projectenbureau

Verkrijgen financiering

een passende financiering gekozen. Het voorstel wordt in samenwerking met partners en betrokkenen opgesteld en getoetst op haalbaarheid
subsidieaanvraag ingediend.

Na toekenning van de fina
georganiseerd, zoals inzet
zoals privacy, databeheer,



Project controller
Subsidie adviseur
Advies uitbrengen
Directeur OE
CVB lid
Akkoord & handtekening verkrijgen
Verschillende workflows afhankelijk van kosten financier en type geldstroom
Onderzoeker/Projectleider
Subsidie adviseur
Subsidie aanvraag indienen
Projectenbureau
Centrale registratie status "Aanvraag ingediend"
Besluit over financiering ontvangen
Positieve uitslag
Negatieve uitslag
Centrale registratie status "Afgewezen"
Projectenbureau
Projectenbureau
Centrale registratie status "Gehonoreerd"

Voorbereiden uitvoering (financiering vindt doorgang)

nciering wordt het onderzoek voorbereid. Alle onderdelen worden gepland en
van mensen en middelen. Ook worden belangrijke voorwaarden geregeld,
ethische toestemming en benodigde overeenkomsten.

Uitvoering

In deze fase wordt het onderzoek uitgevoerd. Gegevens worden verzameld, gea
vastgelegd. De voortgang wordt bewaakt, tussentijdse resultaten worden gedee
worden meegenomen.



Onderzoeker/Projectleider
Project controller
Opzetten onderzoeks-project

Project administrateur
Aanvullen project-registratie

Onderzoeker/Projectleider
Aan randvoorwaarden voldoen

Randvoorwaarden zoals AVG check, ethische toetsing en overeenkomsten afsluiten

Projectenbureau
Centrale registratie status In uitvoering" ★

Onderzoeker/Projectleider
Inkoop, bemensing ★ en tooling organiseren

Onderzoeker/Projectleider
Uitvoeren onderzoek

Project controller
Onderzoeker/Projectleider
Voortgang bewaken (inhoudelijk, kwaliteit, financieel, compliance aan eisen financier)

Project administratieve taken zoals uren schrijven

nalyseerd en
ld en betrokken partijen

Afronden

Na afronding worden de resultaten gedeeld en gepubliceerd. Het project wordt vastgelegd en verantwoord, gegevens worden gearchiveerd en het geheel wordt geëvalueerd om verbeterpunten te bepalen.



Onderzoeker/Projectleider
Opleveren onderzoeks-output

Onderzoeker/Projectleider
Verantwoorden project

Onderzoeker/Projectleider
Registreren onderzoeks-output

Onderzoeker/Projectleider
Project controller
Afsluiten en archiveren project-dossier

Dit omvat o.a. archiveren onderzoeks-gegevens, financiele afsluiting, afsluiten Teams omgeving project

Projectenbureau
Centrale registratie status "Afgerond"

Einde