Gemeente Amsterdam

Planning optieovereenkomst

De planning van de Optieovereenkomst is in onderstaande tabel opgenomen. Deze planning wordt als bijlage de optieovereenkomst gehecht na definitieve gunning.

Datum	**Activiteit**
18 maart 2027	**Start optieperiode na definitieve gunning**
Uiterlijk 18 oktober 2027	Indienen voorlopig Ontwerp
Uiterlijk 18 februari 2028	Indienen definitief Ontwerp
Uiterlijk 16 juni 2028	Aanvraag omgevingsvergunning
16 augustus 2028	Verlening omgevingsvergunning
2 oktober 2028	Omgevingsvergunning onherroepelijk
18 december 2028	Uiterlijke acceptatie erfpachtaanbieding
18 december 2028	Einde optieperiode (21 maanden)
1 februari 2029	Erfpachtuitgifte en start bouw
1 februari 2031	Oplevering Nierkerkestraat Blok 2