	Q2 2027	Q3 2027	Q4 2027	Q1 2028	Q2 2028	Q3 2028	Q4 2028	Q1 2029	Q2 2029	Q3 2029	Q4 2029	Q1 2030	Q2 2030
Aanbesteding													
Gunning													
Ontwerptraject (beide buurtstallingen)													
Bouw P2 (incl. bouwvoorbereiding)													
Bouw P3 (incl. bouwvoorbereiding)													