Algemene informatie

Aanbesteding: Landelijk - Meetdiensten facilitaire nutsaansluitingen
Aanbestedende Dienst: ProRail B.V.
Referentie: -
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
108 Wijziging mijlpalen

Vraag:
We constateren dat door de behandelde klachten in de tender "Meetdiensten" van ProRail de inschrijving van 15 oktober naar 16 november 2026 is verschoven. Dat is 32 dagen later. De voorlopige gunning valt daardoor op 27 november 2026 en de definitieve gunning valt rond 17 december 2026.

Tevens zien we dat de door ProRail gevraagd planning en mijlpaaldata zoals benoemt in de Aanbestedingsleidraad en de Vraagspecificatie niet zijn aangepast. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid bij Inschrijver welke data in de planning gehanteerd moeten worden. Zelfs als we zelfstandig aannemen dat alle plandata navenant meeschuiven is een aantal van de mijlpaaldata niet meer haalbaar.

Door de ontstane inconsistenties moeten Inschrijvers de door ProRail beoogde planning zelf interpreteren wat leidt tot een ongelijk speelveld en niet-vergelijkbare inschrijvingen, met mogelijk impact op de beoordeling van het Implementatieplan. We willen ProRail dan ook vragen op welke wijze Inschrijvers met de ontstane situatie om moeten gaan.

Het gaat in onze beleving (in ieder geval) om de volgende mijlpalen:

Leidraad, p.18, Implementatie:

- Beschrijving hoe alle benodigde integraties uiterlijk 17 december 2026 voldoen aan de toepasselijke acceptatiecriteria uit de Overeenkomst;
Vraagspecificatie, WP1, p.15:

- Globale planning: 01-11-2026

- Detailplanning: 15-11-2026

Vraagspecificatie, WP4, p.22:

- Documentatie testversie API: 2 maanden voor begin switchfase (op 01-01-2027): 1 november 2026

- Testversie API: 1 maand voor begin switchfase (op 01-01-2027): 1 december 2026

Vraagspecificatie, WP5, p.26:

- Demoversie webportal: 2 maanden voor begin switchfase (op 01-01-2027): 1 november 2026

- Definitieve versie webportal: 2 weken voor begin switchfase (op 01-01-2027): 17 december 2026.

Gezien de voorgaand benoemde mijlpaaldata niet meer haalbaar zijn is ons voorstel dat ProRail

Rijksoverheid

alle mijlpalen in de Leidraad en de Vraagspecificatie voor Inschrijvers aanpast naar een realistische en haalbare situatie. Dit heeft onze voorkeur boven een "verschuiving van alle data met X dagen" omdat hier alsnog onduidelijkheid uit voort kan vloeien als mijlpalen in het weekend vallen.

We nemen hierbij aan dat er bij een (eventuele) wijziging rekening gehouden wordt met het moment van publicatie van nieuwe informatie en de wettelijke te hanteren termijn van 10 kalenderdagen tussen een laatste NvI en de deadline voor indiening.

Antwoord:
De planning van de benodigde integraties is aangepast in de meegeleverde leidraad en de mijlpaaldata zijn in beide documenten aangepast en zijn beschikbaar gesteld. De aangepaste documenten zijn te vinden in de map ´Nota van inlichtingen´ onder het tabblad ´documenten´.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 Landelijk - Meetdiensten facilitaire nutsaansluitingen

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Wijziging inschrijftermijn

Vraag:
Zie antwoord.

Antwoord:
Naar aanleiding van de vraag met betrekking tot de mijlpalen wordt de uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen verplaatst naar 23 november 2026 om 12:00 uur.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 Landelijk - Meetdiensten facilitaire nutsaansluitingen

Rijksoverheid