1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Waterschap Hollandse Delta

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Bouwteams programma ALM Goeree-Overflakkee – Spijkenisse (ALMGOS)

Beschrijving: Zie eerdere publicatie van de opdracht.

Identificatiecode van de procedure: 351088d4-9239-4501-8705-3e49732ffee4

Interne identificatiecode: 8ba526d8-4160-4aa9-ae9c-d3582099fb9d

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken

Belangrijkste classificatie (cpv): 45252127 Bouwen van afvalwaterbehandelingsinstallatie

Aanvullende classificatie (cpv): 45259100 Reparatie en onderhoud van afvalwaterinstallatie

2.1.2 Plaats van uitvoering

Land: Nederland

Overal in het desbetreffende land

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Perceel 1 Bouwteam 1 RWZI's Oude Tonge/Ooltgensplaat/Den Bommel

Beschrijving: Perceel 1 betreft Bouwteam 1 en bestaat uit de volgende RWZI's: Oude Tonge/Ooltgensplaat/Den Bommel. Bij dit perceel zijn er aanpassingen vanwege onvoorziene omstandigheden en aanvullende werkzaamheden.

Interne identificatiecode: 457389cf-4ac7-445f-9309-e7e54e414822

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken

Belangrijkste classificatie (cpv): 45252127 Bouwen van afvalwaterbehandelingsinstallatie

5.1.2 Plaats van uitvoering

Land: Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende informatie: Zie documentatie

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Rechtbank Rotterdam

Organisatie waarvan het

Rijksoverheid

budget wordt gebruikt om voor de opdracht te betalen:	Waterschap Hollandse Delta
Organisatie die de betaling uitvoert:	Waterschap Hollandse Delta

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0002

Titel:	Perceel 2 Bouwteam 2 RWZI's Middelharnis en Goedereede
Beschrijving:	Perceel 2 betreft bouwteam 2 en omvat RWZI's Middelharnis en Goedereede.
Interne identificatiecode:	75da6e18-24e2-4427-a413-d670ce7d7b24

5.1.1 Doel

Aard van het contract:	Werken
Belangrijkste classificatie (cpv):	45252127 Bouwen van afvalwaterbehandelingsinstallatie

5.1.2 Plaats van uitvoering

Land:	Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende informatie:	Zie documentatie

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures:	Rechtbank Rotterdam

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0003

Titel:	Perceel 3 Bouwteam 3 RWZI Spijkenisse
Beschrijving:	Perceel 3 betreft bouwteam 3 en omvat RWZI Spijkenisse.
Interne identificatiecode:	d4a53af9-a01f-41df-83e4-f0759434785c

5.1.1 Doel

Aard van het contract:	Werken
Belangrijkste classificatie (cpv):	45252127 Bouwen van afvalwaterbehandelingsinstallatie

5.1.2 Plaats van uitvoering

Land:	Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende informatie:	Zie documentatie

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures:	Rechtbank Rotterdam

6. Resultaten

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:

Officiële naam:	Van Hattum en Blankenvoort BV

Rijksoverheid

Inschrijving:

Identificatiecode van de inschrijving:	INK-818 Perceel 1
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen:	LOT-0001
Waarde van de aanbesteding:	1 Euro

Informatie over het contract:

Identificatiecode van het contract:	INK-818 Perceel 1
Titel:	INK-818 Perceel 1
Datum van sluiting van het contract:	04/12/2023

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0002

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:

Officiële naam:	Mobilis BV

Inschrijving:

Identificatiecode van de inschrijving:	INK-818
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen:	LOT-0002
Waarde van de aanbesteding:	1 Euro

Informatie over het contract:

Identificatiecode van het contract:	INK-818 Perceel 2
Titel:	INK-818 Perceel 2
Datum van sluiting van het contract:	04/12/2023

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0003

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:

Officiële naam:	Aannemingsbedrijf G. van der Ven BV

Inschrijving:

Identificatiecode van de inschrijving:	INK-818
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen:	LOT-0003
Waarde van de aanbesteding:	1 Euro

Informatie over het contract:

Identificatiecode van het contract:	INK-818 Perceel 3
Titel:	INK-818 Perceel 3
Datum van sluiting	

Rijksoverheid

van het contract: 04/12/2023

7. Wijziging van een opdracht

7.1 Wijziging van een opdracht

Identificatie van de vorige aankondiging van een contracttoewijzing:	345053-2023
Identifier van het gewijzigde contract :	CON-0003
Reden voor wijziging:	Noodzaak van wijzigingen vanwege omstandigheden die een zorgvuldige koper niet kon voorzien.
Beschrijving:	De opdracht voor perceel 3 wordt wegens onvoorzienbare omstandigheden (2.163e Aw) op 4 onderdelen gewijzigd: 1. Huisvesting en 2. Netcongestie 3. Bellenbeluchting 4. Hogere advieskosten Voor alle wijzigingen geldt dat zij noodzakelijk zijn gebleken tijdens de bouwteamfase en niet voorzienbaar waren ten tijde van de aanbestedingsprocedure. 1. Huisvesting en 2. Netcongestie De wijzigingen voor huisvesting en netcongestie zijn het rechtstreekse gevolg van na de aanbesteding gewijzigd beleid en regelgeving. Nieuw beleid en aangescherpte eisen rondom netcongestie maakten aanvullende en zwaardere maatregelen noodzakelijk, die WSHD ten tijde van de aanbesteding redelijkerwijs niet kon voorzien. De algemene aard van de opdracht blijft ongewijzigd en de waarde van de wijzigingen blijft onder de grens van 50% van de oorspronkelijke opdrachtwaarde. Daarmee voldoen deze wijzigingen aan de voorwaarden van artikel 2.163e Aanbestedingswet. 3. Bellenbeluchting Door een wijziging van het duurzaamheidsbeleid moet de puntbeluchting worden vervangen door energiezuinige bellenbeluchting. Deze beleidswijziging was niet kenbaar tijdens de aanbesteding en betreft daarmee een onvoorzienbare omstandigheid. De aard van de opdracht blijft gelijk en de waarde blijft onder de 50% drempel. 4. Hogere advieskosten De extra advieskosten zijn het gevolg van het feit dat bouwteamproducten niet conform de overeenkomst konden worden aangeleverd vanwege onvoorzienbare omstandigheden. Deze omstandigheid was bij aanbesteding niet kenbaar en kon door WSHD redelijkerwijs niet worden voorzien. De wijziging heeft geen invloed op de aard van de opdracht en blijft onder de 50% grens van artikel 2.163e Aw. Daarnaast wordt de opdracht uitgebreid vanwege noodzaak van aanvullende werken, diensten en leveringen door de oorspronkelijke contractant (artikel 2.163d Aanbestedingswet 2012). De reden hiervoor is als volgt: De opdracht voor perceel 3 wordt uitgebreid met de realisatie van een losgekoppelde anaerobe tank, inclusief bijbehorende voorzieningen en aansluitingen. Deze werkzaamheden waren niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht en zijn noodzakelijk om het werk te kunnen voltooien, RWZI te laten voldoen aan aangescherpte fosfaateisen vanuit nieuwe regelgeving. Verandering van opdrachtnemer is om technische en economische redenen niet mogelijk: de huidige opdrachtnemer heeft het ontwerp uitgewerkt, beschikt over de benodigde kennis en ervaring en kan de werkzaamheden zonder aanzienlijke kostenstijgingen of verstoringen uitvoeren. De waarde van de wijziging blijft binnen de 50% -grens van artikel 2.163d Aw.

7.1.1 Wijziging van een aankondiging

Beschrijving van de wijzigingen:	De opdracht wordt uitgebreid vanwege omstandigheden die niet waren te voorzien.

7.1 Wijziging van een opdracht

Identificatie van de vorige aankondiging van een contracttoewijzing:	345053-2023
Identifier van het gewijzigde contract :	CON-0001
Reden voor	

Rijksoverheid

wijziging:	Noodzaak van wijzigingen vanwege omstandigheden die een zorgvuldige koper niet kon voorzien.
Beschrijving:	De opdracht op perceel 1 wordt wegens onvoorzienbare omstandigheden (2.163e Aw) op 7 onderdelen gewijzigd: 1. Huisvesting 2. Netcongestie 3. Fysieke toegang en implementatie CSIR 4. Gewijzigde uitvoeringswijze van ondergronds bouwen 5. Gewijzigde uitvoeringswijze kabels en leidingen 6. Technische Automatisering 7. Hogere advieskosten Voor alle wijzigingen geldt dat zij noodzakelijk zijn gebleken tijdens de bouwteamfase en niet voorzienbaar waren ten tijde van de aanbestedingsprocedure. De wijzigingen voor 1 huisvesting, 2 netcongestie en 3 fysieke toegang en implementatie CSIR zijn het rechtstreekse gevolg van na de aanbesteding gewijzigd beleid en regelgeving. Nieuw beleid en aangescherpte eisen maakten aanvullende en zwaardere maatregelen noodzakelijk, die WSHD ten tijde van de aanbesteding redelijkerwijs niet kon voorzien. De algemene aard van de opdracht blijft ongewijzigd en de waarde van de wijzigingen blijft onder de grens van 50% van de oorspronkelijke opdrachtwaarde. Daarmee voldoen deze wijzigingen aan de voorwaarden van artikel 2.163e Aanbestedingswet. De wijzigingen met betrekking tot 4 gewijzigde uitvoeringswijze van ondergronds bouwen en 5 gewijzigde uitvoeringswijze kabels en leidingen zijn het gevolg van tijdens de bouwteamfase uitgevoerde grondonderzoeken die noodzaken tot aanvullende maatregelen. Deze omstandigheden waren ten tijde van de aanbesteding redelijkerwijs niet voorzienbaar en maken een gewijzigde uitvoeringswijze noodzakelijk, zonder dat de aard van de opdracht wijzigt. De waarde blijft onder 50% van de oorspronkelijke opdracht en voldoet ook aan de overige voorwaarden van artikel 2.163e Aw. De wijziging t.a.v. 6 technische automatisering is veroorzaakt door onvoorziene vertraging bij de separaat gecontracteerde directieleverantie voor de technische automatisering, waardoor de bouwteamaannemer aanvullende ontwerpwerkzaamheden moest uitvoeren. Deze omstandigheid was bij aanbesteding niet voorzienbaar, wijzigt de aard van de opdracht niet en blijft binnen de 50%-grens van artikel 2.163e Aw. Tot slot zijn de 7 extra advieskosten het gevolg van het feit dat bouwteamproducten niet conform de overeenkomst konden worden aangeleverd vanwege onvoorzienbare omstandigheden. Deze omstandigheid was bij aanbesteding niet kenbaar en kon door WSHD redelijkerwijs niet worden voorzien. De wijziging heeft geen invloed op de aard van de opdrachten blijft onder de 50%-grens van artikel 2.163e Aw. Daarnaast wordt de opdracht op perceel 1uitgebreid vanwege noodzaak van aanvullende werken, diensten en levering door de oorspronkelijke contractant (artikel 2.163d Aanbestedingwet 2012) op 3 onderdelen: 1 Wijziging staalwerk rotoflow en ondersteuningsconstructies: Door aangescherpte constructieve eisen en nieuwe regelgeving is het staalwerk van de rotoflow en loopbrug zwaarder uitgevoerd. 2 Wijziging ontvangwerk: Ontvangwerk bleek niet maakbaar en dient vergroot en aangepast te worden. 3 Verlenging bouwtijd door gewijzigde uitvoeringsfasering: Door technische beperkingen moeten werkzaamheden grotendeels serieel worden uitgevoerd, wat leidt tot aanvullende kosten voor uitvoering, coördinatie en tijdelijke voorzieningen. Verandering van opdrachtnemer is om technische en economische redenen niet mogelijk: de huidige opdrachtnemer heeft het ontwerp uitgewerkt, beschikt over de benodigde kennis en ervaring en kan de werkzaamheden zonder aanzienlijke kostenstijgingen of verstoringen uitvoeren. De waarde van de wijziging blijft binnen de 50%-grens van artikel 2.163d Aw

7.1.1 Wijziging van een aankondiging

Beschrijving van de wijzigingen:	De opdracht op perceel 1 wordt gewijzigd vanwege onvoorzienbare omstandigheden en aanvullende werkzaamheden.

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam:	Waterschap Hollandse Delta
Registratienummer:	52605825
Postadres:	Handelsweg 100
Stad:	Ridderkerk
Postcode:	2988DC
Onderverdeling land (NUTS):	Groot-Rijnmond (NL366)
Land:	Nederland
Contactpunt:	M. van Duuren
E-mail:	M.vanDuuren@WSHD.nl

Rijksoverheid

Telefoon:	+319002005005
Internetadres:	https://www.wshd.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie waarvan het budget wordt gebruikt om voor de opdracht te betalen

Organisatie die de betaling uitvoert

8.1 ORG-0002

Officiële naam:	Rechtbank Rotterdam
Registratienummer:	82947740
Postadres:	Wilhelminaplein 100-125
Stad:	Rotterdam
Postcode:	3072 AK
Onderverdeling land (NUTS):	Groot-Rijnmond (NL366)
Land:	Nederland
E-mail:	rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon:	+31 883626000

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0003

Officiële naam:	Van Hattum en Blankenvoort BV
Registratienummer:	30114104
Postadres:	Donker Duyvisweg 75
Stad:	Dordrecht
Postcode:	3316BL
Onderverdeling land (NUTS):	Groot-Rijnmond (NL366)
Land:	Nederland

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze percelen: LOT-0001

8.1 ORG-0004

Officiële naam:	Mobilis BV
Registratienummer:	24289439
Postadres:	Fauststraat 3
Stad:	Apeldoorn
Postcode:	7323BA
Onderverdeling land (NUTS):	Groot-Rijnmond (NL366)
Land:	Nederland

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze

Rijksoverheid

percelen:	LOT-0002

8.1 ORG-0005

Officiële naam:	Aannemingsbedrijf G. van der Ven BV
Registratienummer:	11017599
Stad:	Brakel
Postcode:	5306TA
Onderverdeling land (NUTS):	Groot-Rijnmond (NL366)
Land:	Nederland
Rollen van deze organisatie:	
Inschrijver	
Winnaar van deze percelen:	LOT-0003

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd:	2e02824a-8bc2-4147-88f8-3ef5d04d6f8c-01
Voornaamste reden voor de wijziging:	Informatie nu beschikbaar
Beschrijving:	Zie toelichting wijziging

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling:	PROCEDURE
Beschrijving van de wijzigingen:	De opdracht op perceel 1 wordt wegens onvoorzienbare omstandigheden (2.163e Aw) op 7 onderdelen gewijzigd: 1. Huisvesting 2. Netcongestie 3. Fysieke toegang en implementatie CSIR 4. Gewijzigde uitvoeringswijze van ondergronds bouwen 5. Gewijzigde uitvoeringswijze kabels en leidingen 6. Technische Automatisering 7. Hogere advieskosten Voor alle wijzigingen geldt dat zij noodzakelijk zijn gebleken tijdens de bouwteamfase en niet voorzienbaar waren ten tijde van de aanbestedingsprocedure. De wijzigingen voor 1 huisvesting, 2 netcongestie en 3 fysieke toegang en implementatie CSIR zijn het rechtstreekse gevolg van na de aanbesteding gewijzigd beleid en regelgeving. Nieuw beleid en aangescherpte eisen maakten aanvullende en zwaardere maatregelen noodzakelijk, die WSHD ten tijde van de aanbesteding redelijkerwijs niet kon voorzien. De algemene aard van de opdracht blijft ongewijzigd en de waarde van de wijzigingen blijft onder de grens van 50% van de oorspronkelijke opdrachtwaarde. Daarmee voldoen deze wijzigingen aan de voorwaarden van artikel 2.163e Aanbestedingswet. De wijzigingen met betrekking tot 4 gewijzigde uitvoeringswijze van ondergronds bouwen en 5 gewijzigde uitvoeringswijze kabels en leidingen zijn het gevolg van tijdens de bouwteamfase uitgevoerde grondonderzoeken die noodzaken tot aanvullende maatregelen. Deze omstandigheden waren ten tijde van de aanbesteding redelijkerwijs niet voorzienbaar en maken een gewijzigde uitvoeringswijze noodzakelijk, zonder dat de aard van de opdracht wijzigt. De waarde blijft onder 50% van de oorspronkelijke opdracht en voldoet ook aan de overige voorwaarden van artikel 2.163e Aw. De wijziging t.a.v. 6 technische automatisering is veroorzaakt door onvoorziene vertraging bij de separaat gecontracteerde directieleverantie voor de technische automatisering, waardoor de bouwteamaannemer aanvullende ontwerpwerkzaamheden moest uitvoeren. Deze omstandigheid was bij aanbesteding niet voorzienbaar, wijzigt de aard van de opdracht niet en blijft binnen de 50%-grens van artikel 2.163e Aw. Tot slot zijn de 7 extra advieskosten het gevolg van het feit dat bouwteamproducten niet conform de overeenkomst konden worden aangeleverd vanwege onvoorzienbare omstandigheden. Deze omstandigheid was bij aanbesteding niet kenbaar en kon door WSHD redelijkerwijs niet worden voorzien. De wijziging heeft geen invloed op de aard van de opdrachten blijft onder de 50%-grens van artikel 2.163e Aw. Daarnaast wordt de opdracht op perceel

Rijksoverheid

1uitgebreid vanwege noodzaak van aanvullende werken, diensten en levering door de oorspronkelijke contractant (artikel 2.163d Aanbestedingwet 2012) op 3 onderdelen: 1 Wijziging staalwerk rotoflow en ondersteuningsconstructies: Door aangescherpte constructieve eisen en nieuwe regelgeving is het staalwerk van de rotoflow en loopbrug zwaarder uitgevoerd. 2 Wijziging ontvangwerk: Ontvangwerk bleek niet maakbaar en dient vergroot en aangepast te worden. 3 Verlenging bouwtijd door gewijzigde uitvoeringsfasering: Door technische beperkingen moeten werkzaamheden grotendeels serieel worden uitgevoerd, wat leidt tot aanvullende kosten voor uitvoering, coördinatie en tijdelijke voorzieningen. Verandering van opdrachtnemer is om technische en economische redenen niet mogelijk: de huidige opdrachtnemer heeft het ontwerp uitgewerkt, beschikt over de benodigde kennis en ervaring en kan de werkzaamheden zonder aanzienlijke kostenstijgingen of verstoringen uitvoeren. De waarde van de wijziging blijft binnen de 50%-grens van artikel 2.163d Aw

Informatie over een aankondiging

Identificatiecode /versie van de aankondiging:	534247db-0973-4692-aac0-29a9acf6f99f - 01
Type formulier:	Wijziging van een opdracht
Type aankondiging :	Aankondiging van wijziging contract
Verzenddatum van de aankondiging:	15/07/2026 08:26 +00:00
Aankondiging datum verzending (eSender):	15/07/2026 08:26 +00:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is:	Nederlands

Rijksoverheid