Nieuwe planning n.a.v. NVI 2

Naar aanleiding van vraag 202 is de planning aangepast. De interviews zijn een week later gepland i.v.m. de herfstvakantie.

Datum	Processtappen
9 juni 2026	Publicatie Aanbestedingsdocumenten
7 juli 2026 11:00 uur	Nota van Inlichtingen 1 (stellen van vragen deadline)
14 juli 2026	Nota van Inlichtingen 1 (streefdatum beschikbaar stellen)
4 september 2026 10:00 uur	Nota van Inlichtingen 2 (stellen van vragen deadline)
11 september 2026	Nota van Inlichtingen 2 (streefdatum beschikbaar stellen)
24 september 2026 10:00 uur	**Deadline indienen Inschrijvingen**
Week 37 & 38	Beoordeling inschrijvingen
21 oktober 2026	Uitnodiging voor interview
28 oktober 2026	Interview(s)
3 november 2026	Streven versturen Gunningsbeslissing
N.t.b.	Verificatiebespreking (indien nodig)
24 november 2026	Afloop bezwaartermijn (bezwaartermijn van ***20*** dagen)
25 november 2026	Versturen Definitieve gunning
1 december 2026	Opdrachtverstrekking