**1. Koper**

**1.1 Koper**

| | |
|---|---|
| Officiële naam: | Provincie Limburg |
| Rechtsvorm van de koper: | Regionale overheid |
| Activiteit van de aanbestedende dienst: | Algemene overheidsdiensten |

**2. Procedure**

**2.1 Procedure**

| | |
|---|---|
| Titel: | Ingenieursdiensten N273 Kom Neer - meerwerk ex art. 2.163d Aw 2012 |
| Beschrijving: | Publicatie meerwerk conform art. 2.163d Aw 2012 a. Noodzakelijkheid van aanvullende diensten: Tijdens het (bodem- en asfalt)vooronderzoek is gebleken dat de asfaltverharding in meer vakken is ingedeeld dan oorspronkelijk in de aanbieding van Kragten was voorzien. Hierdoor is het noodzakelijk gebleken om extra asfaltkernen te nemen, zodat per vak kon worden voldaan aan de eisen uit CROW210. Ook was voor het gecombineerde veldwerk (conform de vraagspecificatie, i.v.m. hinderbeperking in de omgeving en verkeer) extra inzet van een archeoloog vereist. Deze aanvullende werkzaamheden zijn essentieel voor de goede uitvoering van het project en borgen de kwaliteit en continuïteit van het werk. b. Niet opgenomen in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken: De noodzaak tot extra asfaltkernen en de aanvullende inzet van een archeoloog waren niet voorzien en daardoor niet opgenomen in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken en overeenkomst. De meer benodigde werkzaamheden konden derhalve op voorhand niet worden meegenomen in de aanbesteding. c. Uitsluiting van verandering opdrachtnemer: 1°. Het is om technische en economische redenen niet mogelijk deze aanvullende werkzaamheden door een andere opdrachtnemer te laten uitvoeren, omdat dit samenhangt met het reeds uitgevoerde en specialistische veldwerk door de oorspronkelijke opdrachtnemer Kragten. Het inschakelen van een andere partij zou de afstemming, samenhang en voortgang van het project aanzienlijk verstoren. 2°. Daarnaast zou het aanstellen van een andere opdrachtnemer leiden tot aanzienlijk ongemak (o.a. extra verkeershinder, dubbele planning, coördinatieproblemen) en tot een aanzienlijke kostenstijging (onder meer door inwerk- en opstartkosten). d. Beperking prijsverhoging: De prijsverhoging als gevolg van het meerwerk bedraagt € 34.361,71. Dit is minder dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht (€ 679.865,70), en blijft daarmee ruim binnen de wettelijke grens. |
| Identificatiecode van de procedure: | bf18d5ca-c0ba-47c1-a1eb-fec723a84f4a |
| Interne identificatiecode: | 8d530ff4-3010-476c-a68a-1e84c0dac84e |
| Type procedure: | Andere procedure in één fase |

**2.1.1 Doel**

| | |
|---|---|
| Aard van het contract : | Diensten |
| Belangrijkste classificatie (cpv): | 71300000 Dienstverlening door ingenieurs |

**2.1.2 Plaats van uitvoering**

| | |
|---|---|
| Land: | Nederland |

Overal in het desbetreffende land

| | |
|---|---|
| Aanvullende informatie: | Zie documentatie |

**2.1.4 Algemene informatie**

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU



Rijksoverheid

**5. Perceel**

**5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000**

| | |
|---|---|
| Titel: | Ingenieursdiensten N273 Kom Neer - meerwerk ex art. 2.163d Aw 2012 |
| Beschrijving: | Publicatie meerwerk conform art. 2.163d Aw 2012 a. Noodzakelijkheid van aanvullende diensten: Tijdens het (bodem- en asfalt)vooronderzoek is gebleken dat de asfaltverharding in meer vakken is ingedeeld dan oorspronkelijk in de aanbieding van Kragten was voorzien. Hierdoor is het noodzakelijk gebleken om extra asfaltkernen te nemen, zodat per vak kon worden voldaan aan de eisen uit CROW210. Ook was voor het gecombineerde veldwerk (conform de vraagspecificatie, i.v.m. hinderbeperking in de omgeving en verkeer) extra inzet van een archeoloog vereist. Deze aanvullende werkzaamheden zijn essentieel voor de goede uitvoering van het project en borgen de kwaliteit en continuïteit van het werk. b. Niet opgenomen in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken: De noodzaak tot extra asfaltkernen en de aanvullende inzet van een archeoloog waren niet voorzien en daardoor niet opgenomen in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken en overeenkomst. De meer benodigde werkzaamheden konden derhalve op voorhand niet worden meegenomen in de aanbesteding. c. Uitsluiting van verandering opdrachtnemer: 1°. Het is om technische en economische redenen niet mogelijk deze aanvullende werkzaamheden door een andere opdrachtnemer te laten uitvoeren, omdat dit samenhangt met het reeds uitgevoerde en specialistische veldwerk door de oorspronkelijke opdrachtnemer Kragten. Het inschakelen van een andere partij zou de afstemming, samenhang en voortgang van het project aanzienlijk verstoren. 2°. Daarnaast zou het aanstellen van een andere opdrachtnemer leiden tot aanzienlijk ongemak (o.a. extra verkeershinder, dubbele planning, coördinatieproblemen) en tot een aanzienlijke kostenstijging (onder meer door inwerk- en opstartkosten). d. Beperking prijsverhoging: De prijsverhoging als gevolg van het meerwerk bedraagt € 34.361,71. Dit is minder dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht (€ 679.865,70), en blijft daarmee ruim binnen de wettelijke grens. |
| Interne identificatiecode: | ecf71887-b318-46af-a776-abea2d7405c5 |

**5.1.1 Doel**

| | |
|---|---|
| Aard van het contract : | Diensten |
| Belangrijkste classificatie (cpv): | 71300000 Dienstverlening door ingenieurs |

**5.1.2 Plaats van uitvoering**

| | |
|---|---|
| Land: | Nederland |
| Overal in het desbetreffende land | |
| Aanvullende informatie: | Zie documentatie |

**5.1.6 Algemene informatie**

| | |
|---|---|
| De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): | ja |

**5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie**

| | |
|---|---|
| Organisatie voor beroepsprocedures: | Rechtbank Limburg |

**6. Resultaten**

**6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000**

**6.1.2 Informatie over winnaars**

Winnaar:

| | |
|---|---|
| Officiële naam: | Kragten B.V. |



Rijksoverheid

| | |
|---|---|
| Inschrijving: | |
| Identificatiecode van de inschrijving: | T99343 |
| Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: | LOT-0000 |
| Informatie over het contract: | |
| Identificatiecode van het contract: | Nader te bepalen |

**8. Organisaties**

**8.1 ORG-0001**

| | |
|---|---|
| Officiële naam: | Provincie Limburg |
| Registratienummer: | 50052969 |
| Postadres: | Limburglaan 10 |
| Stad: | Maastricht |
| Postcode: | 6229GA |
| Onderverdeling land (NUTS): | Zuid-Limburg (NL423) |
| Land: | Nederland |
| Contactpunt: | Celine Gordijn |
| E-mail: | cjel.gordijn@prvlimburg.nl |
| Telefoon: | 0031624706879 |
| Internetadres: | https://www.limburg.nl |
| Kopersprofiel: | https://s2c.mercell.com/buyer/1617 |

Rollen van deze organisatie:

Koper

**8.1 ORG-0002**

| | |
|---|---|
| Officiële naam: | Rechtbank Limburg |
| Registratienummer: | 82942978 |
| Postadres: | Sint Annadal 1 |
| Stad: | Maastricht |
| Postcode: | 6214 PA |
| Onderverdeling land (NUTS): | Zuid-Limburg (NL423) |
| Land: | Nederland |
| E-mail: | rsc@rechtspraak.nl |
| Telefoon: | +31883612222 |

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

**8.1 ORG-0003**

| | |
|---|---|
| Officiële naam: | Kragten B.V. |
| Registratienummer: | 13021491 |
| Stad: | Herten |
| Postcode: | 6049 BN |
| Onderverdeling land (NUTS): | Midden-Limburg (NL422) |
| Land: | Nederland |



Rijksoverheid

| | |
|---|---|
| Rollen van deze organisatie: | |
| Inschrijver | |
| Winnaar van deze percelen: | LOT-0000 |

**Informatie over een aankondiging**

| | |
|---|---|
| Identificatiecode /versie van de aankondiging: | 666f9942-ef72-472f-868f-3a5c25d9cdc0 - 01 |
| Type formulier: | Vooraankondiging onderhandse gunning |
| Type aankondiging: | Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf |
| Verzenddatum van de aankondiging: | 27/08/2026 07:45 +00:00 |
| Aankondiging datum verzending (eSender) : | 27/08/2026 07:46 +00:00 |
| Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: | Nederlands |



Rijksoverheid