
FASE 1
FASE 2
FASE 2
FASE 3
FASE 1
Minckelersstraat
Daltonstraat
Kameringh Onnesweg
Sebastiaan Hoogewerffstraat
Van Mierlostraat
Anthony Fokkerweg
Rijnvoorstraat
Aalsmeerstraat
Schoonhovenstraat
Rijnvoorstraat
Anthony Fokkerweg
ABRI
ABRI
VERKLARING FASERING
FASE 1 - GLOBALE CONTOUREN
Medewerkersparkeer t.h.v. Anthony Fokkerweg
Omvang: Gehele kantoorpand, ondergronds gracht
Periode: 3 MAI 2020 t/m WOENSDAG 22EN JANUARI 2026
Aansluitend bouwgebied richting t.h.v. Jaksteeg 2026
FASE 2 - GLOBALE CONTOUREN
Minckelersstraat, Daltonstraat, Kameringh en K. Onnesweg
Omvang: Gehele kantoorpand, ondergronds gracht
Periode: WOENSDAG 2026 t/m AUGUST 2026
Aansluitend bouwgebied richting t.h.v. JUNI 2030
FASE 3 - GLOBALE CONTOUREN
Minckelersstraat, Kameringh Onnesweg
Omvang: Gehele kantoorpand, ondergronds gracht
Periode: AUGUST 2026 t/m DECEMBER 2026
Aansluitend bouwgebied richting t.h.v. DECEMBER 2030
FASE 4 - GLOBALE CONTOUREN
Minckelersstraat, Kameringh Onnesweg en Hogeleeuwstraat
Omvang: Gehele kantoorpand, ondergronds gracht
Periode: DECEMBER 2026 t/m DECEMBER 2026
Aansluitend bouwgebied richting t.h.v. DECEMBER 2026
FASE 5 - GLOBALE CONTOUREN
Minckelersstraat, Kameringh Onnesweg en Hogeleeuwstraat
Omvang: Gehele kantoorpand, ondergronds gracht
Periode: DECEMBER 2026 t/m DECEMBER 2026
Aansluitend bouwgebied richting t.h.v. DEC 2027
FASE 6 - GLOBALE CONTOUREN
Minckelersstraat, Anthony Fokkerweg en Kleine Zich
Omvang: Gehele kantoorpand, ondergronds gracht
Periode: SEPT. 2027 t/m DEC 2030
Aansluitend bouwgebied richting t.h.v. SEPTEMBER 2031
FASE 7 - GLOBALE CONTOUREN - t.h.v. rotonde
Professor Rutherfaat 1t. M. BVP en PVP 3B Jongstraat
Omvang: Gehele kantoorpand, ondergronds gracht
Periode: SEPTEMBER 2027 t/m NOVEMBER 2031
FASE 8 - GLOBALE CONTOUREN - t.h.v. rotonde
Professor Rutherfaat 1t. M. BVP en PVP 3B Jongstraat
Omvang: Gehele kantoorpand, ondergronds gracht
Periode: SEPTEMBER 2027 t/m NOVEMBER 2031
FASE 9 - GLOBALE CONTOUREN - t.h.v. rotonde
Professor Rutherfaat 1t. M. BVP en PVP 3B Jongstraat
Omvang: Gehele kantoorpand, ondergronds gracht
Periode: SEPTEMBER 2027 t/m NOVEMBER 2031
WERKGEBIED TOTAAL 01
= FASE FASE 2 en FASE 3
WERKGEBIED TOTAAL 02
= FASE 1 (t.h.v. Anthony Fokkerweg)
FASE 1 (t.h.v. rotonde) (aansluiten rotonde)
WERKGEBIED BELANG DUIDELIJK (Aula ROOS, CIELO Gebouw, Kameringh Onnesweg)
Omvang: Gehele kantoorpand, ondergronds rotonde
Periode: Bug rotter 1e bepaalt
TOTONEAD VERKLARING
A — A
Aanleg duikerriool
Minckelersstraat
Sebastiaan Hoogewerffstraat 1t. Johanna Westerdijkstraat en Anthony Fokkerweg
Realisatie
Gemeente Alphen aan de Rijn
Afdeling Bedrijfsvoering
Postbus 1
2400 BA Alphen a/d Rijn
Telefoon 0172 - 459 999
Fax 0172 - 459 999
CAS DIV TECHNISCH
GEMAAKT: 2020-09-28
TEKENAAR: J. J. VAN 'T
BLADNR.: 01-WM-T
SCHAAL: 1:500
DATUM: 24-09-2020
GEWIJZIGD: 28-09-2020
CATEGORIE: Tracee, ondergronds en projecten
GETEKEND: M. Schuurman (MSU)
ZAAKNR.: R-1-A.
ONDERWERP: Verkeer
GEZIEN: Mrsu.nr - 28
GEZIEN: Mrsu.nr - 28
GEZIEN: Mrsu.nr - 28
GETEKEND: MSU
GETEKEND: Rebbert
GETEKEND: Rebbert
GETEKEND: Rebbert
GETEKEND: Rebbert
SPT
SPT
SPT