Vraag:

Wij constateren dat de planning van het project op hoofdlijnen in het document ‘Marktconsultatie Vervanging viaduct over het spoor Ringbaan West te Tilburg.pdf’ niet overeenkomt met de mijlpalen in het document ‘KKW-ARC-RBW-PRM-PLA-CA-VO_realisatieplanning’. Een voorbeeld: In het eerstgenoemde document start de voorbereidingstijd aannemer (DO + UO) vanaf 07-02-2028. In het document realisatieplanning lezen wij start ontwerp 11-11-2027.
Kunt u deze planningen met elkaar in lijn brengen of aangeven welke van de twee planningen de juiste mijlpalen bevat en dus leidend is?

Antwoord:

Per abuis is een verkeerde versie van de uitvoeringsplanning meegestuurd. Bijgevoegd treft u de correcte uitvoeringsplanning als bijlage. De datum van gunning is 07-02-2028.

Daarnaast staat er in de samenvattende planning op hoofdlijnen een kopieerfout bij activiteit nr. 4 Realisatiebesluit ProRail. De correcte datum is 11-11-2027 i.p.v. 11-02-2027.

De juiste planning is bijgevoegd.