WETTERSKIP FRYSLÂN
DYKFERSTERKING

Digitale Marktinformatiebijeenkomst

Dijkversterking De Groene Dijk

12 november 2026



Welkom

start 16:15

Doel informatiebijeenkomst



- Informeren over de planning start aanbesteding
- Presentatie wordt gepubliceerd op Tenderned;
- Eventuele vragen kunnen worden gesteld na het einde van de presentatie.

Planning 6 november jl.



- Marktinformatiebijeenkomst 6 november jl.

Gecommuniceerde planning op 6 november jl:

- *Publicatie begin november 2026*
- *Selectiebeslissing februari 2027*
- *Uitnodiging tot inschrijving februari/maart 2027*
- *Indienen inschrijvingen medio mei (16 weken)*
- *Voornemen tot gunnen (rond de bouwvak)*
- *Opdrachtverlening september 2027 (i.v.m. projectbesluit)*

Voorlopige planning

- *Publicatie medio december 2026*
- *Selectiebeslissing maart 2027*
- *Uitnodiging tot inschrijving maart 2027*
- *Indienen inschrijvingen eind juni/begin juli (16 weken)*

Schoolvakanties / Bouwvak

- *Voornemen tot gunnen medio september 2027*
- *Opdrachtverlening oktober 2027 (i.v.m. projectbesluit)*

Nadere toelichting

- 6 november jl. => ontwikkelingen omtrent de vereffeningsmaatregelen KRW gedeeld;
- recent: RWS heeft vereffeningsplan KRW niet gehonoreerd;
- vereffeningsplan KRW is voorwaarde voor start vergunningprocedure projectbesluit;
- zicht op vergunbaarheid is nodig voor start van de aanbesteding.

Vergunning kader richtlijn water

- Rijkswaterstaat is bevoegd gezag
- Buitendijkse vereffeningslocaties in beeld
- Ambtelijk overleg met Rijkswaterstaat, Provincie, Gemeente Noardeast-Fryslân en Waadhoeke en It Fryske Gea

Buitendijkse teensloot, Bildtpollen en verdiept afgraven rillen momenteel onderdeel van vereffeningsplan



KRW-vereffeningsmaatregelen



Hoe verder?

- Nieuwe informatiemoment begin december 2027 in geval de start van de aanbesteding verder opschuift.

- Vragen ? => digitaal handje

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Waddenzeekust.frl

VOLG ONS!

TWITTER

INSTAGRAM

FACEBOOK

LINKEDIN