Gemeente Amsterdam

Geluidsschem Reigersbos Overzicht TBGN's

Aan
Van Chris Hattink
Kopie aan

Datum donderdag 5 november 2026

Ten behoeve van de bouw van het Geluidsscherm Reigersbos moet het metrospoor tijdelijk buiten gebruik genomen worden gedurende een aantal weekenden. Zoals omschreven in de ontwerpstukken wordt telkens één spoor tegelijk buiten gebruik genomen. De laatste voorbereidingen voor de definitieve aanvraag worden nu getroffen.

Ingediende data
De betreffende weekenden en sporen en in overleg met GVB gekozen. Bij wijze van compromis tussen flexibiliteit voor de uitvoerende partij en duidelijkheid richting de reiziger is gekozen om:

- spoor 1 twee weekenden buiten gebruik te nemen, dan;
- spoor 2 twee weekenden, en;
- bij wijze van "reserve" nog een weekend spoor 1 en een weekend spoor 2.

Ieder weekend duurt van zaterdag 01.00 uur tot de daaropvolgende maandag 05.00 uur.

start	**eind**	**Spoor**
30 – 10 – 2027	**01 – 11 – 2027**	**1**
06 – 11 – 2027	**08 – 11 – 2027**	**1**
13 – 11 – 2027	**15 – 11 – 2027**	**2**
20 – 11 – 2027	**22 – 11 – 2027**	**2**
27 – 11 – 2027	**29 – 11 – 2027**	**2**
04 – 12 – 2027	**08 – 1 – 2027**	**1**

Op 7 december 2026 is de TBGN commissievergadering met Vervoerregio Amsterdam (VRA) waarin bovenstaande data definitief worden vastgesteld. In de volgende NvI worden bovenstaande data bevestigd dan wel in een extra NvI halverwege december 2026. Bovenstaande data zijn besproken met GVB en zijn mogelijk geacht. De verwachting is dat bovenstaande data definitief worden vastgesteld, niet wijzigen en kunnen als uitgangspunt worden beschouwd.