Bijlage 5 – 261109 – Planning v2.0

Activiteit	Oude planning	Aangepaste planning d.d. 09-11-2026
Fase 1 – Selectie		
Publicatie Selectieleidraad	Maandag 19 oktober 2026	Maandag 19 oktober 2026
Uiterste datum indienen van vragen (1)	Maandag 2 november 2026 – 16.00 uur	Maandag 2 november 2026 – 16.00 uur
Uiterlijke datum publicatie Nota van Inlichtingen (1)	Maandag 9 november 2026	Maandag 9 november 2026
Uiterste datum indienen van vragen (2)		Maandag 16 november 2026 – 16:00 uur
Uiterlijke datum publicatie Nota van Inlichtingen (2)		Donderdag 19 november 2026
Sluitingsdatum indienen Aanvraag tot deelname	Donderdag 19 november 2026 - 15.00 uur	Donderdag 26 november 2026 – 15:00 uur
Beoordeling aanmeldingen	Week 47, 48 2026	Week 49 2026
Uitslag Selectiebeslissing	Maandag 30 november 2026	Donderdag 3 december 2026
Bezwaarperiode (zie paragraaf 6.5)	7 kalenderdagen na publicatie uitslag Selectiebeslissing	7 kalenderdagen na publicatie uitslag Selectiebeslissing
Fase 2 + 3 – Inschrijving + Gunning		
Versturen Inschrijvingsleidraad en contractstukken aan Inschrijvers	Maandag 7 december 2026	Donderdag 10 december 2026
Schouw	n.t.b.	
Uiterlijke datum indienen vragen (3)	Vrijdag 18 december 2026 – 16:00 uur	Woensdag 6 januari 2027 – 16:00 uur
Uiterlijke datum publicatie Nota van Inlichtingen (3)	Vrijdag 8 januari 2027	Woensdag 13 januari 2027
Uiterlijke datum indienen vragen (4)	Vrijdag 22 januari 2027 - 16:00 uur	Vrijdag 22 januari 2027 - 16:00 uur
Uiterlijke datum publicatie Nota van Inlichtingen (4)	Vrijdag 29 januari 2027	Vrijdag 29 januari 2027
Sluitingsdatum indienen Inschrijving	Maandag 8 maart 2027 - 15:00 uur	Maandag 8 maart 2027 - 15:00 uur
Toelichting door Inschrijvers/Interviews	Woensdag 17 maart 2027	Woensdag 17 maart 2027
Uitslag beoordeling Inschrijvingen en voorgenomen Gunning	Woensdag 24 maart 2027	Woensdag 24 maart 2027
Bezwaartermijn (20 kalenderdagen)	20 kalenderdagen na publicatie 'Voorgenomen Gunning'	20 kalenderdagen na publicatie 'Voorgenomen Gunning'
Definitieve Gunning	Woensdag 14 april 2027	Woensdag 14 april 2027
Ondertekenen Overeenkomst	Woensdag 14 april 2027	Woensdag 14 april 2027
Overige		
Start Uitvoeringsgereed Ontwerp	April 2027	April 2027
Start bouw	Juli/Augustus 2027	Juli/Augustus 2027
Oplevering	September/Oktober 2028	September/Oktober 2028