Scope 12 herstelwerkzaamheden

Project	2509078-Scope12 herstelwerkzaamheden Technovium
Contactpersoon	Jos van de Hulsbeek
Werkadres	Heyendaalseweg 98,6525EE Nijmegen
Inkooppreferentie	
Datum	
Opgeleverd door	Sebastian Vermue

Wat is het dossiernummer?

RCWB2530290

Inspectiedatum Scope 12

16-6-2025, 00:00:00

Datum laatste herstelwerkzaamheden

24-9-2025, 00:00:00

Constatering

1 documentatie: leg- en stringplan onjuist


Constatering opgelost?

Ja

Constatering

2+7 stickers verdeelinrichting

Foto's vóór herstel



Constatering opgelost?

Ja

Foto's na herstel

Scope 12 herstelwerkzaamheden

Project	2509078-Scope12 herstelwerkzaamheden Technovium
Contactpersoon	Jos van de Hulsbeek
Werkadres	Heyendaalseweg 98,6525EE Nijmegen
Inkoopreferentie	
Datum	
Opgeleverd door	Sebastian Vermue




Constatering

9 en 10 leidingen langs scherpe delen in PVbox

Constatering opgelost?

Ja

Foto's na herstel



Constatering

11 DC-kabels door ventilatieschacht

Scope 12 herstelwerkzaamheden

Project	2509078-Scope12 herstelwerkzaamheden Technovium
Contactpersoon	Jos van de Hulsbeek
Werkadres	Heyendaalseweg 98,6525EE Nijmegen
Inkoopreferentie	
Datum	
Opgeleverd door	Sebastian Vermue

Foto's vóór herstel






Constatering opgelost?

Ja

Foto's na herstel



Constatering

13 klemmen niet goed

Foto's vóór herstel



Constatering opgelost?

Scope 12 herstelwerkzaamheden

Project	2509078-Scope12 herstelwerkzaamheden Technovium
Contactpersoon	Jos van de Hulsbeek
Werkadres	Heyendaalseweg 98,6525EE Nijmegen
Inkooppreferentie	
Datum	
Opgeleverd door	Sebastian Vermue

Ja

Foto's na herstel




Constatering

14 verkeerde DC stekker combinaties vervangen

Constatering opgelost?

Ja

Foto's na herstel



Scope 12 herstelwerkzaamheden

Project	2509078-Scope12 herstelwerkzaamheden Technovium
Contactpersoon	Jos van de Hulsbeek
Werkadres	Heyendaalseweg 98,6525EE Nijmegen
Inkooppreferentie	
Datum	
Opgeleverd door	Sebastian Vermue

Constatering

15 ballastplan klopt niet

Constatering opgelost?

Ja

Foto's na herstel



Constatering

16 DC-kabels opbinden

Foto's vóór herstel



Constatering opgelost?

Ja

Foto's na herstel


Scope 12 herstelwerkzaamheden

Project	2509078-Scope12 herstelwerkzaamheden Technovium
Contactpersoon	Jos van de Hulsbeek
Werkadres	Heyendaalseweg 98,6525EE Nijmegen
Inkoopreferentie	
Datum	
Opgeleverd door	Sebastian Vermue



Scope 12 herstelwerkzaamheden

Project	2509078-Scope12 herstelwerkzaamheden Technovium
Contactpersoon	Jos van de Hulsbeek
Werkadres	Heyendaalseweg 98,6525EE Nijmegen
Inkooppreferentie	
Datum	
Opgeleverd door	Sebastian Vermue



Heb je op- of aanmerkingen of bijzonderheden?

100% Zonnig bevestigd hierbij dat afwijkingen 1,2,7,9,10,11,13,14,15 en 16 zijn opgelost.

Afwijking 1: stringplan en legplan is aangepast
Afwijking 13: legplan is aangepast, de dilatatie is opgeschoven

Scope 12 herstelwerkzaamheden

Project	2509078-Scope12 herstelwerkzaamheden Technovium
Contactpersoon	Jos van de Hulsbeek
Werkadres	Heyendaalseweg 98,6525EE Nijmegen
Inkoopreferentie	
Datum	
Opgeleverd door	Sebastian Vermue

Afwijking 15: ballastplan is aangepast naar de werkelijkheid, daarbij is de door Novotegra voorgeschreven aanpassing MV8 (mounting variation) toegepast
Werkzaamheden zijn uitgevoerd op 8 juli, 1,2, 8, 11, 16, 23 en 24 september

Aanvangstijd

8-7-2025, 09:00:00

Stoptijd

24-9-2025, 16:00:00

Handtekening

