Bijlage 07

Werkproces deelopdrachten

GO Asfalt 2027-2030 | Gemeente Zwolle

Bestek 2026-05 | Project BL2274 | Versie 1.0 | 30 oktober 2026

De gemeente Zwolle verstrekt de deelopdrachten binnen de raamovereenkomst voor Groot Onderhoud Asfalt Verhardingen 2027-2030 afzonderlijk. Dit werkproces beschrijft de voorbereiding, beoordeling, opdrachtverlening en start van de uitvoering van deze deelopdrachten.

Stap 1 Verzoek om een deelopdracht op te stellen

De opdrachtgever verstrekt per e-mail aan de opdrachtnemer de beschikbare tekeningen, gegevens en gewenste planning voor het uit te voeren werk. In het begeleidende bericht vermeldt de opdrachtgever eventuele bijzonderheden, zoals verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.

Stap 2 Voorbereiden van de deelopdracht

De opdrachtnemer stelt binnen 20 werkdagen na ontvangst van het verzoek een deelopdracht met bestekposten, een conceptplan van aanpak en een conceptplanning op en levert deze aan de opdrachtgever. Dit volgt uit deel 1, onderdeel 05 Tijdsbepaling, van bestek 2026-05.

Op basis van het plan van aanpak worden de uitvoeringsplanning en aanvangsdatum in samenspraak met de projectleider van de gemeente Zwolle vastgesteld. Direct na ontvangst van het verzoek plant de opdrachtnemer de bespreking uit stap 3 in.

Stap 3 Bespreken van vragen en opmerkingen

De opdrachtnemer organiseert de bespreking met de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na de start van de voorbereiding in stap 2. Het overleg vindt dus tijdens de voorbereiding plaats.

In dit overleg worden vragen en opmerkingen behandeld, zodat de opdrachtnemer de deelopdracht compleet kan maken. De opdrachtnemer stuurt de vragen waar mogelijk vooraf per e-mail. De opdrachtgever beantwoordt de vragen zo spoedig mogelijk.

Vragen die niet binnen de afgesproken termijn zijn beantwoord, vermeldt de opdrachtnemer bij de opmerkingen in de deelopdracht.

Stap 4 Aanvullen en indienen van de deelopdracht

De opdrachtnemer verwerkt de uitkomsten van het overleg en vult de deelopdracht aan met:

- het algemeen tijdschema voor de werkzaamheden;
- het gedetailleerde werkplan conform artikel 01.13.06 van deel 3 van het bestek;
- het verkeersplan met verkeersmaatregelen en omleidingsroutes;
- het V&G-plan voor de uitvoeringsfase.

De opdrachtnemer levert de aangevulde deelopdracht binnen 5 werkdagen na afronding van stap 2 aan de opdrachtgever.

Stap 5 Beoordelen van de deelopdracht

De opdrachtgever beoordeelt de aangeleverde deelopdracht en bijbehorende stukken binnen 5 werkdagen na ontvangst van de stukken uit stap 4 op compleetheid en juistheid.

Als nog zaken moeten worden uitgezocht of aangepast, bepaalt de opdrachtgever in overleg met de opdrachtnemer welke punten vóór opdrachtverlening moeten zijn afgehandeld en welke punten tijdens de uitvoering mogen worden uitgewerkt. Deze afspraken worden vastgelegd.

Stap 6 Verwerken van noodzakelijke aanpassingen

Als in stap 5 is bepaald dat aanpassingen vóór opdrachtverlening nodig zijn, verwerkt de opdrachtnemer deze binnen 5 werkdagen na het verzoek daartoe. De opdrachtnemer levert de aangepaste deelopdracht opnieuw aan de opdrachtgever.

Stap 7 Verstrekken van de opdracht

De opdrachtgever verstrekt de opdracht voor de deelopdracht. Over de werkzaamheden en de prijs bestaat vooraf overeenstemming, overeenkomstig artikel 01.21.05 van deel 3 van het bestek.

Stap 8 Uitvoeren van de deelopdracht

De opdrachtnemer start de uitvoering volgens de bij de deelopdracht overeengekomen planning en aanvangsdatum. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig het bestek en de verstrekte deelopdracht.

De kosten voor het doorlopen van dit werkproces zijn opgenomen in besteksposten 870010 en 870020 Uitwerken deelopdrachten, overeenkomstig artikel 01.21.05 lid 07 van het bestek.