Soorten casussen en hoe te handelen

Aanleiding	**Slechte beschoeiing**	**Loopzand/ veenoevers**	**Afkalvende oevers**	**Oud zeer verleden**	**Uitvoeringsmethode/ aannemer**	**Fosfaat**	**Natuurdoelstellingen (anders dan Natura 2000, NNN) particulier**	**Natuurdoelstellingen (anders dan Natura 2000, NNN) gemeenten**	**Kosten**	**Uitdragen van beleid**	**Proces afspraken eisen en wensen van de gemeenten**	**Verwachtingsmanagement**	**Kosteninschatting**	**Meekoppelkansen**	**Reikwijdte**
Behandelaar	**OM- Bagger**	**OM- Bagger**	**Gebiedscoordinator**	**Gebiedscoordinator**	**OM- Bagger**	**OM- Bagger**	**OM- Bagger**	**OM**	**OM- Bagger**	**Relatiemanager**	**Relatiemanager - OM**	**GC & Assetmanagement**	**Assetmanagement**	**Gebiedscoordinator + OM**	**Resultaatmanager**
Omschrijving	Aangeland geeft aan dat hij niet wil laten baggeren omdat zijn beschoeiing slecht is	Aangeland claimt dat de oevers vanwege loopzand of veen geen stabiel talud vormen en in watergang verdwijnen	Aangeland claimt dat de oevers afkalven door werkzaamheden baggerwerkzaamheden uit het verleden, te hoge stroomsnelheden of anderszins.	Aangeland heeft problemen met Rijnland vanwege conflicten met andere afdelingen binnen Rijnland, ontevredenheid over hoe zaken gelopen/ opgelost zijn in het verleden, zien het baggeren als uitgelezen kans om opnieuw voet tussen de deur te krijgen.	Toegang wordt geweigerd door uitvoeringsmethode	Boeren weigeren bagger vanwege fosfaat belasting	Aangeland weigert om bagger te ontvangen vanwege verschralingsbeleid derden.	Gemeente weigert om bagger te ontvangen vanwege verschralingsbeleid derden en verzoeken om bijdrage	Aangeland weigert bagger te ontvangen vanwege te lage kostenvergoeding	Rijnland heeft sinds 2020 beleid omtrend biodiversiteitsdoelstellingen van derden op gronden waar ontvangstplicht geldt en geeffectueerd kan worden	Gemeenten hebben eisen en wensen mbt de baggerwerkzaamheden, neem hiervoor als voorbeeld het verschralingsbeleid. Tijdens de omgevingsscan die de adviseurs uitvoeren is deze info niet opgehaald terwijl het inmiddels een aanzienlijke hoeveelheid gemeenten betreft: Haarlemmermeer, Haarlem, Hilllegom, Lisse, Teylingen, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Spaarnwoude	Verzoek komt van gemeenten om een meerjaren planning te ontvangen van Rijnland, die binnen hun gemeenten inzichtelijk maakt waar er gebaggerd gaat worden en voor welke percelen er ontvangstplicht geldt	Verrekening met de gemeenten vind plaats om basis van de werkwijzer verspreiding baggerspecie. We delen echter niet hoe we omgaan met kosten verrekening in praktische zin.	Gemeenten willen graag eigen beheerplannen afstemmen op baggerplanning van Rijnland/ meekoppelkansen genereren/ benutten	Gemeenten en overige instanties met ontvangstplicht hebben steeds meer eisen en wensen/ meekoppelverzoeken.
Wettelijk kader	Beschoeiing is verantwoordelijkheid van de aangeland (tenzij anders aangetoond). Deze dient in de vaste bodem geplaatst te zijn. Het verwijderen van de sliblaag heeft geen gevolgen voor de beschoeiing.	Beschoeiing is verantwoordelijkheid van de aangeland (tenzij anders aangetoond). Deze dient in de vaste bodem geplaatst te zijn. Het verwijderen van de sliblaag heeft geen gevolgen voor de beschoeiing.	Aangeland is verantwoordelijk voor het in stand houden van zijn oever tenzij aangetoond wordt dat de afkalving wordt veroorzaakt door erosie als gevolg van te hoge stroomsnelheid danwel dat er in het verleden te diep is gebaggerd.		Uitvoeringsmethode mag de aannemer, binnen contractuele randvoorwaarden, zelf bepalen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de watergang in één rijbeweging geschoond moet worden. In veel gevallen is baggerspuiten daarom geen optie.	Voor het verkrijgen van uw derogatievergunning is het een voorwaarde dat 80% van het land onafgebroken grasland betreft, in de periode van 15 mei t/m 15 september. Wanneer het op het land brengen van bagger in deze periode betekent dat de derogatievergunninng niet verleend gaat worden dan zal er in die periode geen bagger op het land worden gebracht. Dit houdt in dat in de periode tussen 15 september en 15 mei (excl. een verwerkingsmarge voor de bagger) er wel bagger afgezet kan worden.Deze zal met de derde partij zaken moeten regelen die ontvangst/ afvoer mogelijk maakt.	Ontvangende partij blijft wettelijk ontvangstplichtig. Bij afspraken met derden blijft de ontvangende partij aanspreekpunt/ verantwoordelijk. Deze zal met de derde partij zaken moeten regelen die ontvangst/ afvoer mogelijk maakt. Rijnland wil meedenken vanuit eigen biodiversiteitsdoelstelling over alternatieve afzetlocatie of andere datum. Eventuele extra kosten zijn voor de ontvangende partij	Gemeenten (of anderen) hebben een verschralingsbeleid of leggen bloemrijke bermen aan. Hierop willen zij geen bagger ontvangen. Ontvangstplicht blijft echter bestaan. Rijnland wil vanuit zijn biodiversiteitsdoelstelling meedenken over een oplossing, inspanningsverplichting (afzet elders). De extra kosten blijven voor de betreffende gemeente/organisatie.	Wettelijke verantwoordelijk	Beleid is dat ontvangstplicht onverminderd van kracht is. Zie punt natuurdoelstelling. Beleid is nog niet gedeeld met gemeenten. Doordat veel gemeenten nu zonder medeweten van/ afspraken met Rijnland biodiversiteitsbeleid voeren willen ze de bagger afgevoerd hebben. Dit kan aanzienlijk oplopen qua kosten (aangrenzend verspreiden 2 euro afvoeren 20 euro). Hier moet het gesprek over aan gegaan worden (Hoe in te richten/ te betalen?). Ook in het kader van duurzaamheid. Rijden met vrij verspreidbare (goede) bagger.	Deze als we eisen en wensen inwilligen hoe maken we daar dan afspraken over? Nemen we deze eisen wensen mee als meerwerk? Budgetteren we deze bij de krediet aanvraag. Als de kosten oplopen wie staat hiervoor garant? Gemeenten geven bij uitvoerende team aan dat ze dit in strategische samenwerkingsagenda's willen zien.	Probleem is dat nu de hoeveelheden pas na uitvoering gedeeld worden zodat kosten niet gebudgetteerd kunnen worden. De gemeente kan geen strategische keuzes maken voor de afvoer van de bagger door bijv. zelf een depot aan te leggen. Daarnaast is de wens van de gemeenten om hun eigen (bagger) beheerplannen hierop af te stemmen.	Gemeenten vinden geen aansluiting op hun budgetplanning en aanvraag bij Rijnland. Voor het bestek op de markt komt delen we heden ten dage pas de kuubs en kwaliteit plus percelen waar ontvangstplicht geldt.	Na ontvangst scope en tekenen projectcontract gaat OM de gemeenten informeren over de scope in hun gemeenten. We vragen naar eventuele meekoppelkansen. Dit heeft echter geen kans van slagen omdat iedere wijziging ook een scope wijziging betekend. Daarnaast past de meekoppelkans ook vaak qua ritme niet in het treintje van rijnland. Omdat er bijv. eerst nog smart gemaakt moet worden wat de kans betreft, er nog een SOK opgesteld moet worden en het inpeilen al begonnen is.	Inspanningsverplichting voor percelen met verschralingsbeleid, alle verzoeken van gemeeneten meenemen in werk. Overig water baggeren met problemen/ obstakels zonder "dwangmiddelen". Hoe ver gaat het omgevingsteam in haar "service" verlening.
Actie en vervolg	Wijzen op rechten en plichten; Bij volharding weigering afstemming in casusteam;	Wijzen op rechten en plichten; Bij volharding weigering afstemming in casusteam;	Vaststellen in het casusteam of de melding betrekking heeft op recente baggerwerkzaamheden. Indien ja; OM bagger pakt cases op. Indien Nee; Gebiedscoordinator pakt cases op.	In het aanbestedingsbeleid is vastgesteld dat de aannemer geen schade mag veroorzaken. In geval het baggerspuiten betreft uitleggen waarom baggerspuiten (vooralsnog) niet voldoet aan de voorwaarden.	aannemer, binnen contractuele	Afstemming met betreffende gebiedscoordinator/relatiemanager.	Afstemming met betreffende gebiedscoordinator/relatiemanager.	Afstemming met betreffende gebiedscoordinator/relatiemanager.	Uitvoerder gaat samen met OM in gesprek om eea verder af te stemmen. Afstemming casusoverleg	Afspraken maken met gemeenten over het beleid dat ze voeren en de gevolgen	Afspraken maken met interne stakeholders en gemeenten. Overeenkomsten sluiten	Planning delen voor de komende 10 jaar plus een inschatting van de verwachte hoeveelheden, grofstoffelijk. Op basis van LTAP engegevens uit het verleden	De kosten inzichtelijk maken voor gemeenten voor budgetaanvraag. Van grof naar fijn. Bij ontvangst van de scope tabel een grove inschatting van Assetmanagement en het baggercluster verfijnd zelf gedurende het onderzoeksproces, op basis van de inpeil en bemonsteringsgegevens. Tot uiteindelijk de factuur op gesteld kan worden.	De gemeenten zouden op basis van de lange termijn planning die ze ontvangen en hun eigen beheerplannen al kunnen aangeven welke projecten er bij de gemeenten in het verschiet liggen. Deze kunnen dan al als afgebakende opdracht meegegeven worden aan de scope. Hier kan dan tijd en geld voor ingeregeld worden.	Afbakening van taken en beleggen bij actiehouder. Afhankelijk van Issue terug geven?
Meest waarschijnlijke vervolg	Opstarten handhavingstraject	Check of ander profiel mogelijk is anders opstarten handhavingstraject			Berusting/ Begrip	Acceptatie			Acceptatie/Handhavingstraj	Afspraken in strategische samenwerkingsagenda's	Aan de voorkant afspraken maken/ overeenkomsten sluiten zodat geen issue is tijdens de uitvoering. Risico omdat er geen budget is.	Gemeenten weten wat ze komende jaren kunnen verwachten en daat ruimte/ geldt voor reserveren. Afspraken maken in strategische samenwerkingsagenda's	Verwachte kuubs aangeven in scope tabel	Mee nemen in stratische samenwerkingsagenda's Meer meekoppelkansen die een kans van slagen hebben. Blije omgeving.	Meer uniformiteit in werk genereren zoals een standaart bij verlande watergangen. Dit maakt het OM werk een stuk makkelijk/ scheelt tijd.