Gemeente Amsterdam

AI 2026-0086
Nota van Inlichtingen Aanmeldingsfase
d.d. 16-11-2026
Bouwteam Vernieuwing Station Amsterdam Lelylaan

[Deze Nota van Inlichtingen is opgemaakt in A3 formaat]

Deze Nota van Inlichtingen I bestaat uit de volgende onderdelen:

A. Mededelingen van de Aanbesteder
B. Antwoorden op vragen van Gegadigden

Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal en bindend onderdeel uit van het contract AI 2026-0086 Bouwteam Vernieuwing Station Amsterdam Lelylaan.

Gemeente Amsterdam verklaart dat geen inlichtingen zijn verstrekt anders dan die zijn vermeld in deze Nota van Inlichtingen.

Opgemaakt te Amsterdam, 16 november 2026.

A. Mededelingen van de Aanbesteder

A1. Mededelingen

Nr.	Mededeling
1.	De gestelde vragen zijn in deze Nota van Inlichtingen Aanmeldingsfase beantwoord. Aanbesteder voert middels deze Nota van Inlichtingen Aanmeldingsfase wijzigingen door in de geschiktheidseisen van kerncompetenties A en B en in selectiecriterium 1. Deze wijzigingen en de in deze Nota van Inlichtingen gegeven toelichtingen zijn verwerkt in de Selectieleidraad versie 2 d.d. 16-11-2026. Met het publiceren van deze Nota van Inlichtingen met aangepaste Selectieleidraad voert Aanbesteder een rectificatie van de aanbesteding door. Hiermee worden tevens de de termijnen (de planning van de selectiefase van de aanbesteding) gewijzigd.

A2. Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen

Bij deze Nota van Inlichtingen worden de volgende bijlagen beschikbaar gesteld:

Nr.	Document:
1.	Selectieleidraad VSAL 2026-0086 versie 2, d.d. 16-11-2026.

B. Antwoorden op vragen van Gegadigden

Volg nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
Ref. Nr.	**Onderwerp**	**Vraag**	
1	Selectieleidraad, pag. 19; Dialoogfase	"Momenteel is de verwachting van de Opdrachtgever dat er geen dialoogproducten worden gevraagd. Het is echter wel mogelijk dat er producten worden aangedragen vanuit gegadigden ter ondersteuning van de vragen vanuit gegadigden." Kunt de laatste zin verduidelijken; aan welke producten denkt u hierbij bijvoorbeeld?	De opdrachtgever bedoelt met producten vanuit gegadigden een toelichting in de vorm van bijvoorbeeld een document of presentatie. Het is mogelijk dat gegadigden in het dialooggesprek een vraag wil verduidelijken aan de hand van een toelichting in de vorm van dergelijke producten. Zoals aangegeven worden er geen dialoogproducten gevraagd vanuit aanbesteder.
2	TenderNed, tabblad Planning/Details	Als datum 'uiterlijke ontvangst van inschrijvingen' staat vermeld 31 dec. 2027. Hoe is deze datum te interpreteren i.r.t. de tabel op pag. 21 van de Selectieleidraad (Termijn tot indienen inschrijving)?	Het systeem van TenderNed verlangt het invullen van een datum voor het ontvangst van de inschrijvingen. De exacte datum is echter nog niet bekend. De informatie in paragraaf 3.4 van de Selectieleidraad is leidend.
3	Selectieleidraad, pag. 8; Bouwteam	"Na de uitwerking van het DO en de daarbij behorende raming heeft de Opdrachtgever tijd nodig om op basis van het DO het beschikbaar gestelde budget te activeren."; wat wordt met 'activeren' feitelijk bedoeld?	Met activeren wordt gedoeld op het bestuurlijk besluit waarmee eerder voor het project gereserveerd budget ‘besteedbaar’ wordt gemaakt. Dit is een voorwaarde om de opdracht voor de realisatie te mogen gunnen.
4	Selectieleidraad, pag. 31, par. 4.2.4	Kan v.w.b. de technische bekwaamheid kerncompetentie B en/of het selectiecriterium 1 ook worden volstaan met een project dat nog in uitvoering is en waarvoor desgewenst een tussentijdse Verklaring van Goede Uitvoering is verkregen?	Dat is akkoord. De tekst van de geschiktheidseis en het selectiecriterium wordt als volgt aangepast: Paragraaf 4.2.4: De kerncompetentie dient te worden aangetoond met één referentieproject waaruit blijkt dat de gegadigde in de afgelopen tien jaar (te rekenen vanaf de uiterste datum van aanmelding) een werk heeft uitgevoerd *dan wel minimaal 1 jaar realisatiewerkzaamheden heeft doorlopen* betreffende het verbouwen van een openbaar vervoer station (OV-station) met overstapmogelijkheden tussen minimaal 2 verschillende OV-modaliteiten van de trein, metro, tram en/of bus (dus trein-metro of trein-tram of trein-bus of metro-tram of metro-bus of trambus), waarbij het OV-station in exploitatie bleef tijdens de verbouwingswerkzaamheden. De realisatiewerkzaamheden voor dit referentieproject hebben een omvang van ten minste € 25 miljoen en zijn op vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd. *Indien het betreffende werk nog niet is opgeleverd dient een tussentijdse verklaring van betreffende opdrachtgever te worden overgelegd over de goede uitvoering van deze realisatiewerkzaamheden.* Paragraaf 5.1: Het referentieproject dient in de afgelopen tien jaar (te rekenen vanaf de uiterste datum van aanmelding) op vakkundige en regelmatige wijze te zijn uitgevoerd *dan wel minimaal 1 jaar realisatiewerkzaamheden heeft doorlopen* . *Indien het betreffende werk nog niet is opgeleverd dient een tussentijdse verklaring van betreffende opdrachtgever te worden overgelegd over de goede uitvoering van deze realisatiewerkzaamheden.*

Volg nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
5	Selectieleidraad, pag. 12; Contractvorm realisatiefase	Bij de vierde bullet staat vermeld dat in de bouwteamfase de contractvorm voor de realisatiefase nog kan worden aangepast, mogelijk naar Kost+. Wat zijn voor OG de afwegingen om van UAV-gc naar Kost+ over te stappen?	In de bouwteamfase zou de contractvorm nog kunnen worden aangepast. Mogelijk wordt de realisatie onder Kost+ uitgevoerd in plaats van UAV-GC. Deze keuze zal met wederzijdse instemming met de bouwteampartner worden gemaakt. De Opdrachtgever zou daarbij de volgende afwegingen kunnen maken: - Creëert Kost+ meer zekerheid op de realisatiekosten voorafgaand aan de realisatiefase? - Creëert Kost+ meer zekerheid van een voorspelbare reizigersimpact en een voortgang realisatiefase en daarmee het halen van TVP's. Dit vanuit het gezamenlijk belang dat ontstaat en dat Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen zoeken naar de meest efficiënte oplossing in plaats van schuldvragen. Dus minder juridische strijd in de realisatiefase? - Zijn de Opdrachtgever en Opdrachtnemer bereid om de capaciteit vrij te maken die bij Kost+ gevraagd wordt?
6	Indicatieve planning dialoogronden	Verwijzing: §3.2 en §3.4 – Dialoogfase en planning Aanbesteder geeft aan voornemens te zijn twee dialoogronden te organiseren. Kan Aanbesteder ten behoeve van de beschikbaarheids- en capaciteitsplanning van het tenderteam een nadere indicatieve planning verstrekken van de beoogde perioden/data van beide dialoogronden?	De huidige planning is dat de Opdrachtgever verwacht: 1. De gunningsfase te starten en daarmee de aanbestedingsdocumenten beschikbaar te stellen in de eerste week van februari 2027; 2. De 1e dialoog te houden in de laatste week van februari 2027; 3. De 2e dialoog te houden in de 3e week van maart 2027. De daadwerkelijke planning wordt in de gunningsleidraad opgenomen.
7	Beschikbaarstelling aanbestedingsdocumenten en voorbereidingstijd	Verwijzing: §1.2, §3.2 en §3.4 – Planning en dialoogfase Kan Aanbesteder aangeven wanneer de geselecteerde gegadigden naar verwachting de voor de dialoog relevante aanbestedingsdocumenten ontvangen en welke voorbereidingstijd wordt voorzien tussen het beschikbaar stellen van deze documenten en de eerste dialoogronde?	Zie het antwoord op vraag 6.
8	Selectieleidraad, pagina 30, paragraaf. 4.2.3	Kan voor het aantonen van de technische bekwaamheid zoals bedoeld in paragraaf 4.2.3, kerncompetentie A, eveneens een referentieproject worden ingediend dat nog in uitvoering is, maar waarvan de voor deze kerncompetentie relevante werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd en in gebruik zijn genomen, en waarvoor desgewenst een tussentijdse Verklaring van Goede Uitvoering kan worden overgelegd?	Dat is akkoord. De tekst van de geschiktheidseis wordt hierop aangepast: De kerncompetentie dient te worden aangetoond met één referentieproject waaruit blijkt dat de gegadigde in de afgelopen 10 jaar (te rekenen vanaf de uiterste datum van aanmelding) *(de relevante werkzaamheden van)* een werk op een treinstation in zone A conform NVW, op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd. *Indien het betreffende werk nog niet is opgeleverd dient een tussentijdse verklaring van betreffende opdrachtgever te worden overgelegd over de goede uitvoering van deze relevante werkzaamheden.*