Bijlage e. DO Bouwteampartner (tekeningen- en documentenlijst)

partij	tekeningnr.	tekening onderdeel	schaal	formaat	datum
Mecanoo	001	Tekeningenlijst	n.a.	A3	30-10-2026
Mecanoo	002	Fasedocument	n.a.	A3	30-10-2026
Mecanoo	006	Reconstructie historische Rivoli	n.a.	A3	21-10-2026
Mecanoo	007	V&G-plan ontwerpfase (opgesteld door VKV) incl. bijlage checklist	n.a.	A3	30-10-2026
Mecanoo	99	plattegrond fundering Rivoli	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	100	Plattegrond begane grond Rivoli	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	101	plattegrond 1e verdieping Rivoli	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	102	plattegrond 2e verdieping Rivoli	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	103	plattegrond dakaanzicht Rivoli	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	200	Fragment kleine zaal	1:50	A0	30-10-2026
Mecanoo	201	Fragment grote zaal	1:50	A0	30-10-2026
Mecanoo	203	Trap foyer	1:50 / 1:5	A0	30-10-2026
Mecanoo	204	Trap EBV	1:50 / 1:5	A0	30-10-2026
Mecanoo	401	Gevel Noord+Oost	1:100	A0	30-10-2026
Mecanoo	402	Gevel Zuidoost+West	1:100	A0	30-10-2026
Mecanoo	501	doorsnede A-A	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	502	doorsnede B-B	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	503	doorsnede C-C	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	601	fundering Royal	1:5	A1	30-10-2026
Mecanoo	602	pakketopbouw zalen	1:5	A1	30-10-2026
Mecanoo	603	bordes trap Foyer Rivoli	1:5	A1	30-10-2026
Mecanoo	604	gevel 2e verdieping	1:5	A1	30-10-2026
Mecanoo	605	onderdorpel vliesgevel	1:5	A1	30-10-2026
Mecanoo	606	vloer projectorruimte	1:5	A1	30-10-2026
Mecanoo	607	bloemkozijn Rivoli	1:5	A0	30-10-2026
Mecanoo	608	metselwerk Rivoli	1:5	A1	30-10-2026
Mecanoo	610	wachtgevel Weller	1:5	A1	30-10-2026
Mecanoo	611	Gevel trappenhuis EBV	1:5	A1	30-10-2026
Mecanoo	612	Tribune kleine zaal onder	1:5	A1	30-10-2026
Mecanoo	613	Gevel installatiezone	1:5	A1	30-10-2026
Mecanoo	800	Plattegrond posities vast meubilair begane grond	1:50	A1	30-10-2026
Mecanoo	801	Plattegrond posities vast meubilair 1e verd	1:50	A1	30-10-2026
Mecanoo	802	Plattegrond posities vast meubilair 2e verd	1:50	A1	30-10-2026
Mecanoo	810	Bar Rivoli	1:50	A0	30-10-2026
Mecanoo	811	Zitmeubel langs de hellingbaan	1:50	A0	30-10-2026
Mecanoo	812	Zitmeubel 1e verdieping	1:50	A1	30-10-2026
Mecanoo	813	Pantry 2e verdieping	1:50	A1	30-10-2026
Mecanoo	814	Kastmeubel	1:50	A1	30-10-2026
Mecanoo	815	Zitmeubel 2e verdieping	1:50	A1	30-10-2026
Mecanoo	816	Garderobe BG	1:50	A1	30-10-2026
Mecanoo	901	Situatie	1:200	A1	30-10-2026
Mecanoo	S40	materiaal- en afwerkstaat	n.v.t.	A3	30-10-2026
Mecanoo	S42-100	wandafwerkingen begane grond	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	S42-101	wandafwerkingen 1e verdieping	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	S42-102	wandafwerkingen 2e verdieping	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	S43-100	vloerafwerkingen begane grond	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	S43-101	vloerafwerkingen 1e verdieping	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	S43-102	vloerafwerkingen 2e verdieping	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	S45-100	plafondafwerkingen begane grond	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	S45-101	plafondafwerkingen 1e verdieping	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	S45-102	plafondafwerkingen 2e verdieping	1:100	A1	30-10-2026
Mecanoo	S50-100	BVO begane grond	1:200	A3	30-10-2026

Mecanoo	S50-101	BVO eerste verdieping	1:200	A3	30-10-2026
Mecanoo	S50-102	BVO tweede verdieping	1:200	A3	30-10-2026
Mecanoo	S61-100	gebruiksfuncties begane grond	1:200	A3	30-10-2026
Mecanoo	S61-101	gebruiksfuncties 1e verdieping	1:200	A3	30-10-2026
Mecanoo	S61-102	gebruiksfuncties 2e verdieping	1:200	A3	30-10-2026
Mecanoo	S65-100	brandcompartimenten begane grond	1:200	A3	30-10-2026
Mecanoo	S65-101	brandcompartimenten 1e verdieping	1:200	A3	30-10-2026
Mecanoo	S65-102	brandcompartimenten 2e verdieping	1:200	A3	30-10-2026
Stadsherstel Limburg	N017	Nieuwe situatie BVO	1:200	A1 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N018	Kijklijnen zaal en balkon	1:100 / 1:50 / 1:20	A1 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N020	Interieur souterrain – restauratie	1:50	A1 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N021	Plattegrond souterrain – verbetering	1:100	A1 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N022	Interieur begane grond – restauratie	1:50	A1 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N024	Interieur begane grond zaal – restauratie	1:50	A0 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N025	Plattegrond begane grond – verbetering	1:100	A1 liggend	26-10-2026
Stadsherstel Limburg	N026	Interieur eerste verdieping – restauratie	1:50	A1 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N027	Plattegrond eerste verdieping – verbetering	1:100	A1 liggend	26-10-2026
Stadsherstel Limburg	N028	Interieur eerste verdieping balkon – restauratie	1:50	A1 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N030	Interieur tweede verdieping – restauratie	1:50	A1 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N031	Plattegrond tweede verdieping – verbetering	1:100	A1 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N032	Interieur derde verdieping – restauratie	1:50	A1 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N033	Plattegrond derde verdieping – verbetering	1:100	A1 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N034	Exterieur – gevels en gevelisolatie	diverse (o.a. 1:2)	A0 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N041	Hemelwaterafvoer daken Royal	1:100	A2 liggend	27-9-2026
Stadsherstel Limburg	N043	Doorsneden interieur	diverse (o.a. 1:50)	A2 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N044	Bar foyer – concept	1:50 + 3D	A1 liggend	26-10-2026
Stadsherstel Limburg	N045	Lift Royal – eerste en tweede verdieping	1:20	A0 staand	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N046	Lift Royal – doorsneden, begane grond en kelder	1:20	A0 staand	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N047	Constructie tweede verdiepingsvloer	1:50	A0 staand	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N048	Constructie Peutz 1937	1:50	A1 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N049	Doorsneden interieur	diverse (o.a. 1:50)	A2 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N050	Doorsneden interieur	1:50	A0 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N051	Doorsneden interieur	1:50	A1 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg	N052	Detaillering kozijnen – isolatiebeglazing	1:2	A1 liggend	25-10-2026
Stadsherstel Limburg		DO Ruimteboek Royal Theater Heerlen		A2 liggend	25-9-2026
Stadsherstel Limburg		DO Overzicht Verlichting Royal Theater Heerlen		A2 liggend	25-9-2026
Stadsherstel Limburg		DO Overzicht Originele Interieurelementen Royal Theater Heerlen		A3 liggend	25-9-2026
Stadsherstel Limburg		Memo Baffle wall en audio			23-10-2026
Stadsherstel Limburg		Memo constructieve ingrepen Royal_V01			15-7-2026
Stadsherstel Limburg		Memo dak			23-10-2026
Stadsherstel Limburg		Memo_Royal_Gevelisolatie_FIXIT_HASIT			25-10-2026
Stadsherstel Limburg		Memo_Royal_kijklijnen			20-10-2026
Stadsherstel Limburg		Memo_Royal_Lift			24-10-2026
Stadsherstel Limburg		Memo_Royal_restauratie_toiletruimten_souterrain			20-10-2026
Stadsherstel Limburg		Memo_Royal_toegankelijkheid_Inclusieplatform			20-10-2026
SWECO	20240772-071-NO-001_A	Akoestisch advies	n.v.t.	A4	30-10-2026
SWECO	2020772-074-RA-001	Ontwerpdocument brandveiligheid	n.v.t.	A4	28-10-2026
SWECO	20240772-076-NO-001_B	BENG berekening Rivoli	n.v.t.	A4	30-10-2026
K+ Adviesgroep	E-1.1	Licht- en krachtinstallaties kelder	1:100	A1	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	E-1.2	Beveiliging- en communicatie-installaties kelder	1:100	A1	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	E0.1	Licht- en krachtinstallaties begane grond	1:100	A1	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	E0.2	Beveiliging- en communicatie-installaties begane grond	1:100	A1	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	E1.1	Licht- en krachtinstallaties verdieping 1	1:100	A1	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	E1.2	Beveiliging- en communicatie-installaties verdieping 1	1:100	A1	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	E2.1	Licht- en krachtinstallaties verdieping 2	1:100	A1	volgt 20-11-2026

K+ Adviesgroep	E2.2	Beveiliging- en communicatie-installaties verdieping 2	1:100	A1	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	E3.1	Licht- en krachtinstallaties verdieping 3	1:100	A1	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	E3.2	Beveiliging- en communicatie-installaties verdieping 3	1:100	A1	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep		m250062.302 Bijlagenboek	-	A4	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	W0.1	Sanitaire installaties, fundering en begane grond	1:100	A0	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	W0.4	Klimaatinstallaties, kelder, begane grond	1:100	A0	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	W1.1	Sanitaire installaties, niveaus 00A en 01	1:100	A0	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	W1.4	Klimaatinstallaties, niveaus 00A en 01	1:100	A0	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	W2.1	Sanitaire installaties, niveaus 01A en 02	1:100	A0	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	W2.4	Klimaatinstallaties, niveaus 01A en 02	1:100	A0	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	W3.1	Sanitaire installaties,niveau 03 en dak	1:100	A0	volgt 20-11-2026
K+ Adviesgroep	W3.4	Klimaatinstallaties,niveau 03 en dak	1:100	A0	volgt 20-11-2026
Adviesbureau Brekelmans & Werf en Nass	--	60256CALC001		A4	23-9-2026
Adviesbureau Brekelmans & Werf en Nass	--	60256CALC100		A4	25-9-2026
Adviesbureau Brekelmans & Werf en Nass	1	Begane grond		1485x841	6-10-2026
Adviesbureau Brekelmans & Werf en Nass	46023	Palenplan		A0	6-10-2026
Adviesbureau Brekelmans & Werf en Nass	101	1e verdieping		1485x841	6-10-2026
Adviesbureau Brekelmans & Werf en Nass	201	2e verdieping		1485x841	6-10-2026
Adviesbureau Brekelmans & Werf en Nass	301	Dak		1485x841	6-10-2026
Gemeente Heerlen		Programma van Eisen Project Royal-Rivoli		A4	14.10.2024
Gemeente Heerlen		Bijlage A. vlekkenplan			
Gemeente Heerlen		Bijlage B. Stadsherstel - Royal Theater en Bioscoop Gebrekenplan en fotodocumentatie			11-12-2023
Gemeente Heerlen	B01	Bestaande situatie plattegronden, kelder t/m eerste verdieping			20-10-2023
Gemeente Heerlen	B01	Bestaande situatie plattegronden, kelder t/m eerste verdieping			12-12-2023
Gemeente Heerlen	B02	Bestaande situatie plattegronden, tweede verdieping t/m dak			20-10-2023
Gemeente Heerlen	B03	Bestaande situatie gevels en doorsneden A en B			20-10-2023
Gemeente Heerlen	B04	Bestaande situatie doorsneden C en D			20-10-2023
Gemeente Heerlen	B10	Bestaande situatie 3D aanzichten			20-10-2023
Gemeente Heerlen	ON05	Opname gebreken plattegronden, kelder t/m eerste verdieping			20-10-2023
Gemeente Heerlen	ON05	Opname gebreken plattegronden, kelder t/m eerste verdieping			12-12-2023
Gemeente Heerlen	ON06	Opname gebreken plattegronden, tweede verdieping t/m dak			20-10-2023
Gemeente Heerlen	ON06	Opname gebreken plattegronden, tweede verdieping t/m dak			12-12-2023
Gemeente Heerlen	ON07	Opname gebreken gevels			20-10-2023
Gemeente Heerlen	ON07	Opname gebreken gevels			12-12-2023
Gemeente Heerlen	INS08	Bestaand luchtbehandelingssysteem, kelder t/m eerste verdieping			20-10-2023
Gemeente Heerlen	INS08	Bestaand luchtbehandelingssysteem, kelder t/m eerste verdieping			12-12-2023
Gemeente Heerlen	INS09	Bestaand luchtbehandelingssysteem, tweede verdieping t/m dak			20-10-2023
Gemeente Heerlen		Bijlage C. Res Nova - Bouwhistorische ontleding stationsplein 3-5 dd. 19.09.2024			
Gemeente Heerlen		Bijlage D. Architectenburau de Steunbeer - maatwerkadvies verduurzaming			
Gemeente Heerlen		Bijlage E. Van Spronsen & Partners - conceptontwikkeling en haalbaarheidsonderzoek horeca voor Royal Complex			
Gemeente Heerlen		Bijlage F. Gebruikers en gebruik Royal-complex			
Gemeente Heerlen		Bijlage G. Voorbeeld inrichting zaal 48 stoelen			
Gemeente Heerlen		Bijlage H. Voorbeeld inrichting zaal 96 stoelen			