lindhorst
HUISVESTINGSADVISEURS

# | *Overall planning*

**Project:** t Swin
**Datum:** 9-11-2026

| Bouwmanagement | jaar | 2025 | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | | 2027 | | | | | | | | | | | | 2028 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omschrijving** | maand | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ontwerpfase** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Selectie architect en overige adviseurs | | | | | | | | | | | 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Voorlopig Ontwerp (VO) | | | | | | | | | | | | | | | 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7a. College besluit | | | | | | | | | | | | | | | | 7a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Definitief Ontwerp (DO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8a. Raad besluit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8b. Aanvraag omgevingsvergunning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8b. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8c. Doorlooptijd omgevingsvergunning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8c. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8d. Bezwaartermijn omgevingsvergunning (6 weken) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8d. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Technisch Ontwerp (TO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Contract leegstandsbeheer opzeggen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Selectie uitvoerende partijen (fase 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11a . Selectie uitvoerende partijen (fase 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11a. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11b. College besluit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11b. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11c. Ondertekenen overeenkomsten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11c. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Uitvoeringsfase** | | | | | | | | | | | | `` | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Slopen (incl. saneren) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Engineering/ UO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Bouwen + aanpassen openbare infra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14. | |
| 15. Oplevering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15. |
| 16. Ingebruikname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |