
fase 4 verduurzaming + onderhoud



verduurzaming fase 4

bouwplaats
- Huisartsenpraktijk
- Tandartsenpraktijk
- Fysiotherapiepraktijk
- Apotheek
- kantoor Zorgsaam
- GGD/JGZ
- Juvent/Jeugdzorg
- Bibliotheek
- Podotherapie/medi footcare
- No time fit Sluis

gebruik
- Huisartsenpraktijk
- Tandartsenpraktijk
- Fysiotherapiepraktijk
- Apotheek
- kantoor Zorgsaam
- GGD/JGZ
- Juvent/Jeugdzorg
- Bibliotheek
- Podotherapie/medi footcare
- No time fit Sluis

DMV ARCHITECTEN

Opdrachtgever	Gemeente Sluis
Project	Aanpassingen mfc de Keure te Sluis
Onderdeel	fasering fase 4

fase 2



verbouwing fase 2

fase 2 : huisartsenpraktijk

in gebruik fase 2

fase 2 : tandarts

fase 2 : no-time-fit-sluis + fysio

fase 2 : ggd/jgz

fase 2 : bibliotheek

fase2 : Juvent


bouwplaats
- Huisartsenpraktijk
- Tandartsenpraktijk
- Fysiotherapiepraktijk
- Apotheek
- kantoor Zorgsaam
- GGD/JGZ
- Juvent/Jeugdzorg
- Bibliotheek
- Podotherapie/medi footcare
- No time fit Sluis

gebruik
- Huisartsenpraktijk
- Tandartsenpraktijk
- Fysiotherapiepraktijk
- Apotheek
- kantoor Zorgsaam
- GGD/JGZ
- Juvent/Jeugdzorg
- Bibliotheek
- Podotherapie/medi footcare
- No time fit Sluis

DMV ARCHITECTEN

Opdrachtgever	Gemeente Sluis
Project	Aanpassingen mfc de Keure te Sluis
Onderdeel	fasering fase 2

fase 3 verduurzaming + onderhoud



verbouwing fase 3


bouwplaats
- Huisartsenpraktijk
- Tandartsenpraktijk
- Fysiotherapiepraktijk
- Apotheek
- kantoor Zorgsaam
- GGD/JGZ
- Juvent/Jeugdzorg
- Bibliotheek
- Podotherapie/medi footcare
- No time fit Sluis

gebruik
- Huisartsenpraktijk
- Tandartsenpraktijk
- Fysiotherapiepraktijk
- Apotheek
- kantoor Zorgsaam
- GGD/JGZ
- Juvent/Jeugdzorg
- Bibliotheek
- Podotherapie/medi footcare
- No time fit Sluis

DMV ARCHITECTEN

Opdrachtgever	Gemeente Sluis
Project	Aanpassingen mfc de Keure te Sluis
Onderdeel	fasering fase 3

fase 1 interne verbouwing



verbouwing fase 1

fase 1a tandartspraktijk

fase 1b n.t.f.s. fase 1b fysiotherapie

fase 1c ggd/jgz

fase 1d bibliotheek

fase 1e juvent nieuw

blijft in gebruik

fase 1 : Juvent

fase 1 : no-time-fit-sluis

bouwplaats
- Huisartsenpraktijk
- Tandartsenpraktijk
- Fysiotherapiepraktijk
- Apotheek
- kantoor Zorgsaam
- GGD/JGZ
- Juvent/Jeugdzorg
- Bibliotheek
- Podotherapie/medi footcare
- No time fit Sluis

gebruik
- Huisartsenpraktijk
- Tandartsenpraktijk
- Fysiotherapiepraktijk
- Apotheek
- kantoor Zorgsaam
- GGD/JGZ
- Juvent/Jeugdzorg
- Bibliotheek
- Podotherapie/medi footcare
- No time fit Sluis

DMV ARCHITECTEN

Opdrachtgever	Gemeente Sluis
Project	Aanpassingen mfc de Keure te Sluis
Onderdeel	fasering fase 1