Planning Microzuivering Kortenoord (HHSK)

Fase/Mijlpalen/producten	Datum
Marktbenadering en consultatie	
Aankondiging en Uitnodiging	19 Nov 2026
Marktconsultaties	10 Dec 2026
Rapportage Marktconsultaties	15 Jan 2027
Aanbesteding-Selectiefase	
Vooraankondiging	1 Feb 2027
Publicatie aankondiging (TenderNed)	2 Mar 2027
Uiterste datum vragen nota van inlichtingen selectie	15 Mar 2027
Nota van inlichtingen selectie	22 Mar 2027
Sluiting aanmelding	1 Apr 2027
Beoordeling aanmeldingen selectie	16 Apr 2027
Aanbesteding-Inschrijvingfase	
Uitnodiging tot inschrijving	16 Apr 2027
Uiterste datum vragen nota van inlichtingen inschrijving	20 May 2027
Nota van inlichtingen inschrijving	25 May 2027
Sluiting inschrijving	1 Jun 2027
Beoordeling inschrijvingen selectie	25 Jun 2027
Aanbesteding-Gunningsfase	
Voorlopige gunningsbeslissing	28 Jun 2027
Standstill-/bezwaartermijn (Alcatelperiode)	18 Jul 2027
Definitieve gunning en tekenen contract	26 Jul 2027
Bouwteam incl ontwerp en prijsvorming	
Project Startup Bouwteam (BM1)	2 Aug 2027
Voorkeursoplossing (BM2)	16 Aug 2027
Ontwerp/Kredietgereed (BM3)	6 Dec 2027
Prijsvorming en risico's (BM4)	17 Jan 2028
Realisatie GO-NoGo (BM5)	15 Mar 2028
Uitvoering en Inbedrijfstelling	
Project Startup Realisatie	27 Mar 2028
Uitvoeringsgereed/UO	5 Jun 2028
Testen Deeloplevering*	23 Oct 2028
Acceptatie Deeloplevering*	15 Dec 2028
Mijlpaal Subsidie	31 Dec 2028
Testen Eindoplevering	12 Feb 2029
Overdracht en O&M dossiers	12 Mar 2029
Acceptatie Eindoplevering	9 Apr 2029
Garantiefase, Onderhoud en Beheer	
Beheer/Prestatiemetingen	9 Apr 2029
Onderhoud en beheer	9 Apr 2029

(* afhankelijk van randvoorwaarden subsidie)

(** igv niet-openbaar, kan vervallen bij keuzen openbaar)