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1. A l g e m e e n
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01 Opdrachtgever
Gemeente Weesp
Nieuwstraat 70a
1381 BD Weesp
Postbus 5099 - 1380 GB Weesp
Tel: 0294-491391
Fax: 0294-491251

Contactpersoon: Dhr. B. Mühl

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door een door de opdrachtgever nader aan te wijzen persoon of personen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Kastanjelaan, Boternesserstraat en de Plantaanlaan te Weesp.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. verwijderen groenvoorzieningen;
b. opbreken van elementenverhardingen;
c. verwijderen inrichtingselementen;
d. verwijderen bestaande riolering;
e. volschuimen riolering;
f. aanbrengen nieuw riolering;
g. relinen riolering;
h. aanvullen sleuven;
i. op hoogte brengen terrein;
j. aanbrengen elementen verhardingen;
k. aanbrengen van de straatmeubilair;
l. zaaien gras;
m. verrichten van werkzaamheden algemene aard;
n. het verrichten van bijbehorende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren uiterlijk 40 werkbare dagen na datum van aanvang.

2. Datum van aanvang is maandag 28 augustus 2017.

3. Het werk uitvoeren volgens de onderstaande fasering:
- Boternesserstraat;
- Noordzijde plangebied: Kastanjelaan 28 t/m Boternesserstraat;
- Zuidzijde plangebied: Plataanlaan t/m Kastanjelaan 28.

4. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 500,- per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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08 Onderaanneming
Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet hij voor elke
voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie een, door deze onderaannemer ingevulde en
ondertekende, verklaring verstrekken waaruit blijkt:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de betreffende bedrijfstak;
- dat hij in een periode van twee jaar voorafgaand aan de aanbesteding, bij een vonnis dat in kracht van

gewijsde is gegaan, niet veroordeeld is geweest voor een delict of geen onderwerp is geweest van een
strafrechtelijk onderzoek dat beëindigd is door een schikking met het Openbaar Ministerie dat
de professionele integriteit van de aannemer in het gedrang brengt;

- dat hij in een periode van twee jaar voorafgaand aan de aanbesteding in de uitoefening van zijn beroep
geen ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbesteder aannemelijk kan maken;

- dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale
verzekeringsbijdrage overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen;

- dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de verschuldigde belastingen
overeenkomstige de daarvoor geldende wettelijke bepalingen;

- dat hij zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de
inlichtingen die overeenkomstig dit artikel kunnen worden verlangd.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

Tekeningnr. Omschrijving Status Datum
20160529-D11 Bestaande situatie - kabels en leidingen Definitief 03-07-2017
20160529-D13 Bestaande situatie - opruimwerkzaamheden Definitief 03-07-2017
20160529-D30 Situatie te maken werk - verharding Definitief 03-07-2017
20160529-D31 Situatie te maken werk - riolering Definitief 03-07-2017
20160529-D40 Profielen te maken werk Definitief 03-07-2017

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. Grondwaterstand:

De gangbare grondwaterstand is ca. 0,90 m onder het maaiveld.

2. Hoofdafmetingen:
- De hoofdafmetingen van de onderdelen van het werk zijn op de bijbehorende tekeningen

aangegeven.
- De hoogtematen zijn in meters t.o.v. N.A.P.
- De coördinaten zijn aangegeven in het RD-stelsel.
- De directie geeft in de nabijheid van het werk een hoogtemerk t.o.v. N.A.P. aan.

3. Begrenzingen:
Specifieke begrenzingen van het werkterrein zijn op tekening aangegeven.

4. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein en de
plaatselijke omstandigheden, zoals van polderpeilen en peilen van watergangen, los- en
laadmogelijkheden en andere zakelijke gegevens niet in dit bestek vermeld. Indien andere waterpeilen
voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening.

5. Werkterrein:
Met "het werkterrein" worden de oppervlakken bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens
dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk
werk mogelijk is.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2015, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. controle hoogteligging en verdichting cunet;
2. hoogteligging riolering;
enz.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat;
2. V&G-plan;
3. V&G-dossier;
4. Grondbalans;
5. Polisvoorwaarden C.A.R.-verzekering;
6. Bemalingsadvies;
7. Bodemonderzoek.

06 BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS
Vanaf het maaiveld wordt een toplaag van 1,5 á 2,0 m zand gevonden. Hierna wordt 4,5 m - á tot 6,0
m - NAP een klei- veenpakket aangetroffen.
Tenslotte worden tot de maximaal onderzochte diepte matig vaste tot zeer vaste zandafzettingen
geregistreerd met een sondeerweerstand van 6 tot 10 á 20 MPa.
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09 BEREIKBAARHEID VAN HET TERREIN
Rekening dient gehouden te worden met de volgende belangrijke gegevens voor de uitvoering van de
werkzaamheden.
Kosten hiervoor behoren in de eenheidsprijzen inbegrepen te zijn.

1. De aangegeven werkgrens geeft de ruimte aan die de aannemer mag benutten voor de werkzaamheden;
2. Aannemer is verantwoordelijk, in overleg met de directie, voor de coördinatie, communicatie en

afstemming uitvoering werkzaamheden tussen en dient rekening te houden met werkzaamheden van:
- omwonenden;
- bedrijven;
- vervoerders van en naar de bedrijven

4. Bij de uitvoering dienen de panden onbelemmerd toegankelijk te zijn voor hulpdiensten en bewoners.
5. Het werkgebied is bereikbaar via de openbare weg Plataanlaan. Het werk mag niet worden benaderd via

de Papelaan

6. Knelpunten dienen tijdig gesignaleerd en aangegeven te worden bij de directie, minimaal 10 werkdagen
van te voren.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKEN
. . . . .
. . . . .

12 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

121 . . . . . VERKEERSVOORZIENINGEN
. . . . . Bij toepassen van de verkeersmaatregelen rekening
. . . . . houden met de fasering van de werkzaamheden.
. . . . . Verkeersmaatregelen meerdere malen toepassen.
. . . . .

1211 . . . . . Voorzieningen verkeer
. . . . .
. . . . .

121110 623001 . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
. . . . . Betreft: maken tekeningen t.b.v. toe te passen
. . . . . afzettingen

1. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar in DWG
.2. . . . Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 121120 t/m 121150
. .4. . . Aantal uit te werken fases: ter keuze aannemer
. . .2. . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 3
. . . .1. Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . .4 Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2
. . . . .

121120 620106 . . . . . Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden nabij kruispunt
. . . . . Kastanjelaan - Plataanlaan

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1236
. . . . . Plataanlaan zo min mogelijk versmallen.
.1. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

121130 620106 . . . . . Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: relinen riolering

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
. . . . . Uitvoering' figuurnummer nvt
. . . . . Afzetting t.b.v. werkruimte bij put.
. . . . . Verkeersstromen zoveel mogelijk handhaven,
. . . . . afzetting zo kort mogelijk toepassen, doch
. . . . . uiterlijk 24 uur.
.1. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

121140 620106 . . . . . Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden op kruispunt
. . . . . Boternesserstraat, Papelaan en G.H.Breitnerstraat

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
. . . . . Uitvoering' figuurnummer nvt
. . . . . Werkvak volledig afsluiten voor alle verkeer.
. . . . . Grootte werkvak afhankelijk van werkwijze en ter
. . . . . keuze van aannemer.
.1. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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121150 620103 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: werkzaamheden over het gehele
. . . . . werk

1. . . . . Stationaire afzetting volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . figuurnummer nvt
. . . . . Werkvak volledig afsluiten voor alle verkeer.
. . . . . Grootte werkvak afhankelijk van werkwijze en ter
. . . . . keuze van aannemer.
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

121160 620399 . . . . . Toepassen tijdelijke bewegwijzeringsbord pijl. st 10,00 V
. . . . . Betreft: pijlborden met gegevens m.b.t. het
. . . . . afsluiten van de weg
. . . . . Oppervlakte bord: van circa 1 m2 incl. st 10,00 I
. . . . . achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
. . . . . Bord bevestigen aan een aan te brengen
. . . . . ondersteuningsconstructie
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

121170 620399 . . . . . Toepassen tijdelijke bewegwijzeringsbord tekst. st 4,00 V
. . . . . Betreft: tekstborden met gegevens m.b.t. het
. . . . . afsluiten van weg.
. . . . . Oppervlakte bord: van circa 2 m2 incl. st 4,00 I
. . . . . achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
. . . . . Teksthoogte 60/80 mm kleur zwart
. . . . . Bord bevestigen aan een aan te brengen
. . . . . ondersteuningsconstructie
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

1212 . . . . . Voorzieningen voetganger
. . . . .
. . . . .

121210 620412 . . . . . Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. m 500,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: toepassen loopschotten t.b.v.
. . . . . voetgangers en bereikbaarheid woningen.
. . . . . Lengte afhankelijk van werkwijze aannemer.
. . . . . Rekening houden met meerdere malen verplaatsen
. . . . . van schotten, afhankelijk van werkwijze aannemer.
. . . . . Deze kosten hiervan dienen in deze post te zijn
. . . . . opgenomen.

2. . . . . Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed
. . . . . 0,80 m en dik 24 mm
.1. . . . Enkele strook (stroken) in de lengterichting,
. . . . . lang ca. 50 m, strookbreedte ca. 0,80 m
. . . . .

1218 . . . . . Verzorgen vuilafvoer
. . . . .
. . . . .

121810 620399 . . . . . Verzorgen vuilafvoer middels verplaatsen kliko's EUR N
. . . . . Situering: op plaatsen waar de vuilniswagen niet
. . . . . kan komen door de opgebroken verharding.
. . . . . Maximale vervoersafstand ca. 50m afhankelijk van
. . . . . de werkwijze van de aannemer
. . . . . Locaties waar de kliko's moeten staan in overleg
. . . . . met de directie.
. . . . . Betreft: verrijden van kliko's tot buiten het
. . . . . werkvak t.b.v. de afvoer van huisvuil aanwonende
. . . . . particulieren.
. . . . .

1219 . . . . . Schoonmaken wegen
. . . . .
. . . . .
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121910 619999 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. EUR N
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: schoonmaken transportroute
. . . . . De transportroute gedurende het gehele werk
. . . . . schoonhouden.
. . . . . Aantal keren schoonmaken:
. . . . . - elke vrijdag gedurende het werk schoon opleveren
. . . . . Totale breedte 5,00 m en groter
. . . . . Ondergrond elementverharding en asfalt
. . . . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

13 . . . . . BEMALINGEN
. . . . .
. . . . .

131 . . . . . SPANNINGSBEMALING
. . . . .
. . . . .

1311 . . . . . Spanningsbemaling
. . . . .
. . . . .

131110 210899 . . . . . Opstellen bemalingsplan. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een bemalingsplan voor
. . . . . alle in dit bestek uit te voeren bemalingen.
. . . . . Bemalingsplan baseren op bemalingsadvies, zie
. . . . . bijlage 06 van dit bestek.
. . . . . Ter goedkeuring van de directie in tweevoud voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden indienen.
. . . . . De directie zal de documenten binnen 10 werkdagen
. . . . . beoordelen.
. . . . .

131120 210399 . . . . . Toepassen spanningsbemaling. EUR N
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: toepassen spanningsbemaling.
. . . . . Opgepompt water lozen op de gemeentelijke
. . . . . riolering
. . . . . - Aanbrengen spanningsbemaling;
. . . . . - Instandhouden spanningsbemaling;
. . . . . - Verwijderen spanningsbemaling.
. . . . .

131121 210301 . . . . . Aanbrengen spanningsbemaling.
. . . . . Betreft: aanbrengen spanningsbemaling t.b.v.
. . . . . verlagen water uit eerste watervoerende pakket.
. . . . . Pakket waarin de stijghoogte van het
. . . . . spanningswater moet worden verlaagd: eerste
. . . . . watervoerende pakket vanaf ca. 4,5 m à 6,0 m -
. . . . . NAP, onderkant filter op maximaal 9,50 m - NAP

1. . . . . Verlaging van de stijghoogte van het
. . . . . spanningswater tot N.A.P. -3,55 m
.2. . . . Bemaling met open putten voorzien van haalbuizen
. . . .2. Reserve-energievoorziening van voldoende
. . . . . capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van
. . . . . de bemaling te allen tijde te dekken is vereist
. . . . . De overname van de energievoorziening door de
. . . . . reserve-installatie dient automatisch te
. . . . . geschieden
. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde
. . . . . aantal pompen met een minimum van 1 pomp
. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie
. . . . . te zijn opgenomen
. . . . .
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131122 210302 . . . . . Instandhouden spanningsbemaling.
. . . . . Betreft: instandhouden spanningsbemaling
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s): 131121
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . werkzaamheden

1. . . . . De stijghoogte van het spanningswater verlagen
. . . . . tot het in bestekspostnr. 131121 vermelde niveau
. . . . .

131123 210304 . . . . . Verwijderen spanningsbemaling.
. . . . . Betreft het verwijderen van voorzieningen van
. . . . . bestekspostnr(s): 131121

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met bentoniet
. . . . .

131130 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st V
. . . . . Situering: lozingspunt drainage
. . . . . Betreft: aanbrengen voorzieningen om debiet te
. . . . . kunnen bepalen bij ieder lozingspunt.

2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de
. . . . . afgevoerde hoeveelheid water
.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%
. . . . .

131140 210899 . . . . . Registratie debietmeting. EUR N
. . . . . Situering: Lozingspunt
. . . . . Betreft: verrichten en registreren debietmetingen
. . . . . conform bepaling 21.13.03 en 21.13.04 in Deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

132 . . . . . OPENBEMALING
. . . . .
. . . . .

1321 . . . . . Open bemaling
. . . . .
. . . . .

132110 210199 . . . . . Toepassen open bemaling t.b.v. verlagen GW. EUR N
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: toepassen open bemaling met verloren
. . . . . drain gedurende de werkzaamheden t.b.v. verlagen
. . . . . freatische grondwaterstand.
. . . . . Opgepompt water lozen op de gemeentelijke
. . . . . riolering.
. . . . . - Aanbrengen open bemaling;
. . . . . - Instandhouden open bemaling;
. . . . . - Verwijderen open bemaling.
. . . . .

132111 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling.
. . . . . Ten behoeve van verlagen freatische
. . . . . grondwaterstand

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.3. . . . Bemaling voorzien van drainsleuven en
. . . . . verzamelputten
. .2. . . Gemiddelde sleufdiepte 0,50 m
. . .3. . Sleuven voorzien van drainreeksen en aanvullen
. . . . . met drainzand
. . . .1. Aanvulling verdichten
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

132112 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling.
. . . . . Ten behoeve van verlagen freatisch grondwater
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van het gehele werk
. . . . .

132113 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling.
. . . . . Betreft het verwijderen van voorzieningen van
. . . . . bestekspostnr(s): 132111
. . . . .
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132120 210199 . . . . . Toepassen open bemaling - drooghouden. EUR N
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: toepassen open bemaling gedurende de
. . . . . werkzaamheden t.b.v. drooghouden ontgravingen
. . . . . - Aanbrengen open bemaling;
. . . . . - Instandhouden open bemaling;
. . . . . - Verwijderen open bemaling.
. . . . .

132121 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling.
. . . . . Ten behoeve van drooghouden ontgravingen.

1. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .9. . . Opgepompt water afvoeren naar riolering
. . . . . De hiervoor benodigde vergunningen c.q. meldingen
. . . . . moeten door de aannemer worden gedaan.
. . . . . De kosten hiervoor behoort in de prijs van deze
. . . . . bestekspost inbegrepen te zijn
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

132122 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling.
. . . . . Ten behoeve van drooghouden ontgravingen.
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de
. . . . . uitvoering van het gehele werk
. . . . .

132123 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling.
. . . . . Betreft het verwijderen van voorzieningen van
. . . . . bestekspostnr(s): 132121
. . . . .

133 . . . . . PEILBUIZEN
. . . . .
. . . . .

133010 210701 . . . . . Aanbrengen waarnemingsput. st 6,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen peilbuizen op nader aan te
. . . . . geven plaatsen binnen de werkgrenzen.

2. . . . . Put met 1 filter met stijgbuis; onderkant filter
. . . . . aanbrengen op N.A.P. -4,00 m
.1. . . . Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,00 m, m 18,00 L
. . . . . perforatie 0,2 mm, inwendige middellijn stijgbuis
. . . . . 25 mm
. .2. . . Met filteromstorting vanaf 1,00 m beneden tot m3 0,60 L
. . . . . 1,00 m boven het filter van drainerend zand.
. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte: st 6,00 L
. . . . . d.m.v. schroefdop en gietijzeren straatpot
. . . . .

133020 210799 . . . . . Verrichten van stijghoogtemetingen. EUR N
. . . . . Betreft: het verrichten van stijghoogtemetingen
. . . . . in volgens bestekspostnr(s): 133010 aangebrachte
. . . . . peilbuizen (6 st.)
. . . . . Gedurende het toepassen van bemalingen.
. . . . . Stijghoogte tot aanvang bemaling éénmaal per week
. . . . . per peilbuis meten,
. . . . . Vanaf de aanvang van de bemaling stijghoogte in
. . . . . elke peilbuis dagelijks meten.
. . . . .

133030 210702 . . . . . Verwijderen waarnemingsput. st 6,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen peilbuizen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 133010
. . . . . Gerekend met een lengte van 3 m per peilbuis.

2. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat m3 0,14 L
. . . . . vullen met een slecht waterdoorlatend materiaal
. . . . . zoals bijvoorbeeld klei of een
. . . . . zand-betonietmengsel
. . . . .

14 . . . . . TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
. . . . .
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140 . . . . . VOORZIENINGEN ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

1401 . . . . . Bouwhekken
. . . . .
. . . . .

140110 610331 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: toepassen van bouwhekken t.b.v.
. . . . . afzetten werk.
. . . . . Afrastering(en) ten behoeve van: realiseren
. . . . . veilige werkruimte voor werkzaamheden. Werkruimte
. . . . . dient ten allen tijde rondom dichtgezet te zijn
. . . . . zodat onbevoegden het werk niet kunnen betreden.

1. . . . . Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de
. . . . . aannemer.
.2. . . . Type afrastering (en): bouwhek
. . . . . Inclusief betonvoet, klembeugels en schoorpalen
. . . . . Dagelijks na de werkzaamheden dient het werkvak
. . . . . te worden afgesloten.
. . . . .

1402 . . . . . Rijplaten
. . . . .
. . . . .

140210 620421 . . . . . Toepassen rijplaten. EUR N
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: toepassen rijplaten t.b.v. bouwverkeer
. . . . . ter plaatse van overgang bestaande verharding -
. . . . . werk

2. . . . . T.b.v. overgang bestaande verharding - werk
.3. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .3. . . Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm
. . . . .

1404 . . . . . Tijdelijke stamommanteling
. . . . .
. . . . .

140410 610403 . . . . . Toepassen stamommanteling. st 9,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: toepassen van tijdelijke bescherming
. . . . . voor te handhaven bomen voor de duur van de uit
. . . . . te voeren werkzaamheden.
. . . . . Met materialen van de aannemer.

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .1. . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten
. . . . . minste 22 mm, breedte ca. 75 mm
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen
. . . . .

1405 . . . . . Kabels en leidingen
. . . . .
. . . . .

140510 269999 . . . . . Tijdelijke voorzieningen kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Betreft voorzieningen voor het opvangen en
. . . . . afdekken van te kruisen kabels en leidingen
. . . . . t.p.v. ontgravingen.
. . . . . De ondersteuning en afdekking moeten zodanig zijn
. . . . . dat beschadiging of vernieling door vandalisme en
. . . . . de uit te voeren werkzaamheden niet mogelijk is.
. . . . . Voorzieningen volgens restricties nutsbedrijven.
. . . . . Met materialen van de aannemer.
. . . . .

142 . . . . . VOORZIENINGEN RIOLERING
. . . . .
. . . . .

1421 . . . . . Tijdelijke voorzieningen riolering
. . . . .
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142110 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: afsluiten riolering t.b.v. werkzaamheden
. . . . . in en aan het riool.

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen ter keuze aannemer
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater
. . . . . vereist (afvoer via bestaand stelsel)
. . . . .

142120 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 275,00 V
. . . . . de sleuf.
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: toepassen van sleufbekisting t.b.v.
. . . . . instandhouden sleuf.

2. . . . . Door middel van stempeling
.2. . . . Aan twee zijden van de sleuf
. .5. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

143 . . . . . TIJDELIJK DEPOT BUITEN DE WERKGRENZEN
. . . . . Binnen de werkgrenzen geen opslag van materialen
. . . . . toegestaan. Alle vrijgekomen materialen moeten
. . . . . direct volgens omschrijving van de besteksposten
. . . . . worden afgevoerd of vervoerd naar het tijdelijk
. . . . . depot van de aannemer. De aannemer dient zelf
. . . . . zorg te dragen voor voldoende depot ruimte.
. . . . .

143010 619999 . . . . . Toepassen tijdelijk depot buiten de werkgrenzen. EUR N
. . . . . Situering: binnen een straal van 5 km vanaf de
. . . . . werkgrens
. . . . . Betreft: tijdelijk depot voor het te hergebruiken
. . . . . bestratingsmateriaal, funderingsmateriaal,
. . . . . vrijkomende grond etc.
. . . . . Tijdelijke depot te regelen door - en voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . . De door de aannemer gekozen uitvoeringsmethode
. . . . . bepaald de benodigde omvang van het depot.
. . . . . Voor het deel waarop het funderingsmateriaal en
. . . . . de grond wordt opgeslagen moet tussen het
. . . . . bestaande maaiveld/ verharding en de bouwstof een
. . . . . vloeistofdichte folie (HDPE folie dikte 1,0mm)
. . . . . met overlappingen van te minste 0,50m aangebracht
. . . . . worden.
. . . . . Het depot moet rondom afgesloten worden met
. . . . . bouwhekken voorzien van een toegangspoort.
. . . . . Met materialen van de aannemer.
. . . . . Nadat de werkzaamheden zijn verricht, moet het
. . . . . terrein weer in de oorspronkelijke staat worden
. . . . . teruggebracht.
. . . . . Onderliggende kabels en leidingen mogen niet
. . . . . belast worden om vervorming of verzakking te
. . . . . voorkomen.
. . . . .
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143020 619999 . . . . . Transport, laden en lossen tijdelijke opslag. EUR N
. . . . . Situering: depot.
. . . . . Betreft: transport, laden en lossen van
. . . . . (vrijkomende) materialen en materieel t.b.v.
. . . . . tijdelijke opslag.
. . . . . Oppervlakte afhankelijk van de uitvoeringswijze
. . . . . van de aannemer.
. . . . . Inclusief:
. . . . . - transporteren van vrijkomende materialen naar
. . . . . depot;
. . . . . - plaatsing in depot;
. . . . . - tijdelijke opslag;
. . . . . - laden uit depot;
. . . . . - transporteren naar locatie van verwerking.
. . . . . Kosten voor verpakkings- en transportmaterialen
. . . . . behoren in de eenheidsprijzen verrekend te worden.
. . . . .

15 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . . Indien de bestekspost omschrijft dat de
. . . . . vrijgekomen materialen afgevoerd moeten worden
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning zijn de
. . . . . afvoer-verwerking- en/of stortkosten voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . .

150 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

1503 . . . . . Verwijderen begroeiing
. . . . .
. . . . .

150310 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 0,25 V
. . . . . Situering: Boternessesstraat
. . . . . Betreft: verwijderen begroeiing t.b.v. rioolsleuf.
. . . . . Karakter van de begroeiing: struikgewas

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
. . .3. . Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m
. . . .1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . hout
. . . . .

151 . . . . . STRAATWERK
. . . . .
. . . . .

1511 . . . . . Betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

151110 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.600,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: opbreken betonstraatstenen uit de
. . . . . rijbaan, parkeervakken, etc.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: diverse
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 550010
. . . . .

152 . . . . . TEGELVERHARDING
. . . . .
. . . . .
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152010 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 870,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: opbreken betontegels uit trottoir.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 560010
. . . . .

152020 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 21,00 V
. . . . . Situering: Plataanlaan
. . . . . Betreft: opbreken betontegels fietspad t.b.v.
. . . . . aanhelen bestrating.

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur: rood.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 560010
. . . . .

152030 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 100,00 V
. . . . . Situering: oprit Kastanjelaan t.h.v. Plataanlaan
. . . . . Betreft: opbreken rijbaan van halve tegels uit
. . . . . oprit.

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.6. . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm
. . . . . Kleur: grijs en rood
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 560010
. . . . .

152040 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 3,00 V
. . . . . Situering: oprit Kastanjelaan t.h.v. Plataanlaan
. . . . . Betreft: opbreken geleidetegels

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Geleidelijntegels (7 golven) en noppentegels
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 560010
. . . . .

153 . . . . . OPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

1531 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

153110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 425,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: opbreken opsluitbanden langs het trottoir

9. . . . . Op zandbed
. . .3. . Opsluitbanden 60 x 200 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken m 213,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 541010, herbruikbare
. . . . . materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m 213,00 I
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, gerekend is met
. . . . . een uitval van 50%.
. . . . .

1533 . . . . . Trottoirbanden
. . . . .
. . . . .



RAW0717-104748

Bladnr. 18Gemeente Weesp
20160529-D-B-1 Rioolreconstructie Kastanjelaan e.o. te Weesp
Datum: 03-07-2017 status: definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

153310 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 600,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: opbreken trottoirbanden langs de rijbaan

9. . . . . Op zandbed
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken m 510,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 543010, herbruikbare
. . . . . materialen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een m 90,00 I
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning, gerekend is met
. . . . . een uitval van 15%.
. . . . .

1534 . . . . . Inritbanden
. . . . .
. . . . .

153410 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 5,00 V
. . . . . Situering: drempelopgang zuidzijde Kastanjelaan
. . . . . Betreft: opbreken inritblokken uit drempelopgang.

9. . . . . Op zandbed
. . . .9. Inritbanden 750 x 200 x 500 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 544010
. . . . .

154 . . . . . ASFALT- EN BETONVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

1543 . . . . . Verwijderen betonverhardingen
. . . . .
. . . . .

154310 827103 . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde m2 1,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: Kastanjelaan 71
. . . . . Betreft: verwijderen prefab. betonplaten onder
. . . . . afvalcontainer.

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
.1. . . . Dikte platen 0,12 m
. .1. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 554010
. . . . .

155 . . . . . RIOLERING
. . . . . Gerekend is met 50% PVC en 50% gres
. . . . . huisaansluitleidingen.
. . . . .

1551 . . . . . Verwijderen leidingen van kunststof PVC
. . . . .
. . . . .

155110 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 127,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen huisaansluitleidingen.
. . . . . Inclusief inlaten, hulpstukken, e.d.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125,160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .



RAW0717-104748

Bladnr. 19Gemeente Weesp
20160529-D-B-1 Rioolreconstructie Kastanjelaan e.o. te Weesp
Datum: 03-07-2017 status: definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

155120 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 71,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen kolkleidingen.
. . . . . Inclusief inlaten, hulpstukken, e.d.

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125,160 mm
. . .1. . Verbinding door middel van mof
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

155130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: Boternesserstraat
. . . . . Betreft: dichtzetten voormalige inlaat
. . . . . kolkleiding.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . Combikap
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

1552 . . . . . Verwijderen leidingen van gres
. . . . .
. . . . .

155210 251106 . . . . . Verwijderen keramische buis. m 127,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen huisaansluitleidingen van
. . . . . gres.
. . . . . Inclusief inlaten, hulpstukken, e.d.
.1. . . . Nominale middellijn(en) 131, 169 mm
. . .1. . Verbinding door middel van geteerd jijntouw en
. . . . . cementmortel
. . . .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1553 . . . . . Verwijderen leidingen van gewapend beton
. . . . .
. . . . .

155310 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 230,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen betonbuizen van bestaande
. . . . . riolering.
. . . . . Inclusief inlaten, hulpstukken, houten kespen,
. . . . . e.d.

2. . . . . Materiaal: gewapend beton
.1. . . . Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . .1. . Type buisverbinding: rubberringverbinding
. . . .2. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib en
. . . . . verkleinen tot stukken van maximaal 0,50 m
. . . . .

1555 . . . . . Verwijderen putten / putafdekkingen
. . . . .
. . . . .
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155510 251121 . . . . . Verwijderen put. st 7,00 V
. . . . . Situering: Kastanjelaan
. . . . . Betreft: verwijderen inspectieputten gemengd
. . . . . systeem

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . Vierkant
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

155520 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 8,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen putrand met deksel van te
. . . . . verwijderen putten en vervangen putdeksel put
. . . . . 0250.07

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1558 . . . . . Verwijderen kolken
. . . . .
. . . . .

155810 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 1,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande straatkolken.

3. . . . . Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

155820 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 21,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen bestaande kolken.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .2. Constructie: tweedelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

1559 . . . . . Reinigen riolering
. . . . .
. . . . .

155910 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 240,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: reinigen riolering t.b.v. werkzaamheden
. . . . . aan het riool.
. . . . . Aantal putten:
. . . . . Grootste putafstand: 42 m

1. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . Profielafmeting(en): 300, 400 mm
. .1. . . Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool:
. . . . . hoofdcode BDD, klasse 1
. . .2. . Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: hoofdcode
. . . . . BBC, code A, klasse 2
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 155930
. . . . .
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155920 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 12,00 V
. . . . . Situering:over het gehele werk
. . . . . Betreft: reinigen inspectieputten t.b.v.
. . . . . werkzaamheden aan het riool.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . Puthoogte: tot 1,5 m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .2. Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 155930
. . . . .

155930 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 15,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren vrijgekomen slib.

9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . verrekenen op stelpostnr(s): 950030
. . . . .

158 . . . . . INRICHTING EN BEBAKENING
. . . . .
. . . . .

1582 . . . . . Afzetpalen
. . . . .
. . . . .

158210 329999 . . . . . Verwijderen diamantkoppaal hout. st 10,00 V
. . . . . Situering: Kastanjelaan
. . . . . Betreft: verwijderen diamantkoppalen van hout.
. . . . . Inclusief grondwerk.
. . . . . Diamantkoppaal verwijderen uit maaiveld en
. . . . . ontdoen van grond.
. . . . . Afmetingen: 145 x 145 x 1400 mm
. . . . . Materiaal: hout
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 730010
. . . . .

158220 329999 . . . . . Verwijderen betonnen paal. st 2,00 N
. . . . . Situering: Kastanjelaan
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen palen
. . . . . Inclusief grondwerk.
. . . . . Betonnen paal verwijderen uit groenvak en ontdoen
. . . . . van grond.
. . . . . Diameter: ca 0,30 m
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 730020
. . . . .

158230 329999 . . . . . Verwijderen afneembare paal. st 2,00 N
. . . . . Situering: kruising Kastanjelaan - Plantaanlaan.
. . . . . Betreft: verwijderen afneembare paal
. . . . . Inclusief grondwerk.
. . . . . Afneembare paal inclusief betonnen voet
. . . . . verwijderen uit fietspad en ontdoen van grond.
. . . . . Afmetingen betonvoet: ca. 0,30 x 0,30 m
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 730030
. . . . .

1583 . . . . . Verkeersborden
. . . . .
. . . . .
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158310 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 5,00 N
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: verwijderen verkeersborden met stalen
. . . . . palen.

1. . . . . Uit het maaiveld
. .1. . . Paal met vast grondkruis
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I
. . . . . Verschillende verkeersborden.
. . . .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 730040
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

1584 . . . . . Overige inrichtingselementen
. . . . .
. . . . .

158410 719999 . . . . . Verwijderen betonnen cocon met afvalcontainer. st 1,00 N
. . . . . Situering: voor Kastanjelaan 71
. . . . . Betreft: verwijderen betonnen cocon met
. . . . . afvalcontainer.
. . . . . Afmetingen cocon:
. . . . . ca. 2,00 x 1,25 x 1,25 m
. . . . . Voorzien van betonnen opstap
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 740010
. . . . .

158420 719999 . . . . . Verwijderen kliko met klikostandaard. st 1,00 N
. . . . . Situering: voor Kastanjelaan 71
. . . . . Betreft: verwijderen kliko met klikostandaard
. . . . . bestaande uit:
. . . . . - Kunststof Kliko
. . . . . - Gegalvaniseerde Kliko standaard.
. . . . . Voorzien van betonvoet
. . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 740020
. . . . .

16 . . . . . MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

162 . . . . . PROEFSLEUVEN GRAVEN, DICHTEN EN VERDICHTEN
. . . . .
. . . . .

162010 010801 . . . . . Graven proefsleuf. st 9,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: in overleg met directie graven van
. . . . . proefsleuven.
. . . . . Opbouw van de ondergrond: zand
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m
.1. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van
. . . . . kabels en leidingen terug aanvullen met de
. . . . . uitgekomen grond
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
. . . . . terug aanbrengen
. . . . .
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2 . . . . . GRONDWERK
. . . . . Hoeveelheden op basis van theoretisch profiel van
. . . . . ontgraven.
. . . . .

21 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

211 . . . . . GROND UIT SLEUVEN
. . . . .
. . . . .

211010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.425,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. dubbele sleuf
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - tot ca.1,90 m - MV zand m3 1.387,00 I
. . . . . - rest veen m3 38,00 I
. . . . . Taluds 4 : 1

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 131120, 132110 en 142120
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,75 tot 2,11 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,40
. . . . . m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 230010
. . . . .

211020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 192,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. enkele sleuf
. . . . . onder verharding
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - tot ca. 1,90 m - MV zand m3 185,00 I
. . . . . - rest veen m3 7,00 I
. . . . . Taluds 4 : 1

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 131120, 132110 en 142120
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,74 tot 2,19 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,40
. . . . . m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 230010
. . . . .
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211030 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 40,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: ontgraven grond t.b.v. enkele sleuf
. . . . . onder groen.
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - tot ca. 0,50 m - MV grond m3 11,00 I
. . . . . - tot ca. 1,90 m - MV zand m3 26,00 I
. . . . . - rest veen m3 3,00 I
. . . . . Taluds 4 : 1

8. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
. . . . . tegen inkalving en bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 131120, 132110 en 142120
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .8. . . Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,52 tot 2,06 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,40
. . . . . m
. . . . .3 Vrijgekomen grond en zand waar mogelijk naast de
. . . . . sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 230010
. . . . .

211040 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 937,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. verwijderen of
. . . . . aanbrengen aansluitleidingen.
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
. . . . . m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

23 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

230 . . . . . GROND VERVOEREN BINNEN HET WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

230010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 48,00 V
. . . . . Betreft: vervoeren vrijgekomen klei naar
. . . . . tijdelijk depot
. . . . . Inclusief verwerken grond in depot.
. . . . . Grondsoort: veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. . . . . vervoer.

2. . . . . Vervoeren naar: tijdelijk depot, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 143010
. . . . .

231 . . . . . GROND AFVOEREN VAN HET WERKTERREIN
. . . . .
. . . . .

231010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 48,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren vrijgekomen klei naar verwerker
. . . . . Inclusief ontgraven uit depot en storten op
. . . . . locatie.
. . . . . Grondsoort: veen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door middel van stortbonnen
. . . . . in ton.

2. . . . . Vervoeren naar: een inrichting met een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten verrekenen op stelpostnr(s):
. . . . . 950020
. . . . .
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24 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

240 . . . . . GROND IN CUNETTEN
. . . . .
. . . . .

240010 220301 . . . . . Grond verwerken in ophoging cunet m3 230,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen zand voor zandbed t.b.v. op
. . . . . hoogte brengen cunet
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 230,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

1. . . . . Hoogte 0,08 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .6. . . Bovenoppervlakte 2600 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .3 Profileren volgens bestekspostnr. 249010 en
. . . . . verdichten volgens bestekspostnr. 249010
. . . . .

241 . . . . . GROND IN SLEUVEN
. . . . .
. . . . .

241010 240111 . . . . . Aanbrengen grondverbetering. m3 97,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen grondverbetering t.b.v. nieuw
. . . . . riool.
.1. . . . Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen,
. . . . . putten of duikers
. .1. . . Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m
. . .1. . Zand vrijgekomen bij ontgraven. m3 97,00 I
. . . .1. Verdichten
. . . . .

241020 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 1.276,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf met vrijgekomen zand na
. . . . . aanbrengen dubbele riolering

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,65 tot 1,91 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

241030 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 173,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanvullen enkele sleuf met vrijgekomen
. . . . . zand onder verharding na aanbrengen riolering

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,55 tot 1,89 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

241040 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 33,00 V
. . . . . Situering: Boternesserstraat
. . . . . Betreft: aanvullen enkele sleuf in groenvak na
. . . . . verwijderen/aanbrengen riolering.

8. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,40 tot 1,87 m
.9. . . . Aanvullen tot 0,50 m - MV met zand. m3 22,00 I
. . . . . Aanvullen tot maaiveld met vrijgekomen grond. m3 11,00 I
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .
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241050 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 937,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanvullen sleuf na aanbrengen of
. . . . . verwijderen aansluitleidingen.

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.2. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

244 . . . . . GROND IN PLANTVAKKEN
. . . . .
. . . . .

244010 220301 . . . . . Grond verwerken in op hoogte brengen groen. m3 40,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: op hoogte brengen plantvakken en
. . . . . grasveld.
. . . . . Grondsoort: teelaarde, te leveren volgens m3 40,00 L
. . . . . bestekspostnr(s): 248020
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

1. . . . . Hoogte 0,08 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte 450 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .1 Profileren volgens bestekspostnr. 249020
. . . . .

248 . . . . . GRONDWERK DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

248010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 200,00 V
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 200,00 L
. . . . . Betreft: leveren tekort komend zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: wonen
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

248020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 40,00 V
. . . . . Grondsoort: teelaarde m3 40,00 L
. . . . . Betreft: leveren benodigde teelaarde
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: wonen
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . . . .

249 . . . . . PROFILEREN EN VERDICHTEN
. . . . .
. . . . .
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249010 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 2.600,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: afwerken zandbed t.b.v. aanbrengen
. . . . . verharding.
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.

1. . . . . Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te
. . . . . brengen verhardingslaag
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,50 m
. .1. . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
. . . . . bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de
. . . . . normale proctorproef
. . . . .

249020 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 350,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: profileren van plant- en groenvakken,
. . . . . uitgezonderd vakken voor Kastanjelaan 65 t/m 95
. . . . . Grondsoort: teelaarde
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. -1,80 m

1. . . . . Oppervlakken boven water
. .1. . . Oppervlakken: nagenoeg horizontaal
. . .1. . Breedte oppervlak gemiddeld 1,90 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

25 . . . . . GROND BEWERKEN
. . . . .
. . . . .

255 . . . . . FREZEN
. . . . .
. . . . .

255010 222107 . . . . . Frezen. are 3,50 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: frezen opgehoogde plantvakken en
. . . . . grasvelden
. . . . . Grondsoort: teelaarde en bestaande ondergrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

258 . . . . . EGALISEREN
. . . . .
. . . . .

258010 221131 . . . . . Egaliseren. are 3,50 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: egaliseren opgehoogde plantvakken en
. . . . . grasvelden.
. . . . . Grondsoort: teelaarde en bestaande ondergrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

29 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERKEN
. . . . .
. . . . .

291 . . . . . ADMINISTRATIEVE HANDELING GRONDWERK
. . . . .
. . . . .
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291110 220199 . . . . . Grondvervoersmelding RVO EUR N
. . . . . Betreft: melding van de aannemer ten behoeve van
. . . . . het vervoeren van niet vormgegeven bouwstoffen.
. . . . . Aannemer dient vooraf melding te doen bij het
. . . . . meldpunt bodemkwaliteit van de Rijksdienst voor
. . . . . Ondernemend Nederland (RVO).
. . . . . Keuringsrapporten dienen te worden bijgevoegd.
. . . . . Voor vrijkomende bouwstoffen worden deze ter
. . . . . beschikking gesteld.
. . . . . Hiervoor dienen afvalstroomnummers te worden
. . . . . aangemaakt. De KLPD voert voortdurend controles
. . . . . uit bij grondtransporten.
. . . . .

292 . . . . . AP-04 KEURING
. . . . .
. . . . .

292010 220199 . . . . . Verrichten AP-04 keuring vrijgekomen grond. EUR N
. . . . . Betreft: verrichten van AP-04 onderzoek conform
. . . . . BRL protocol 1001
. . . . . "Monsterneming voor partijkeuringen grond en
. . . . . baggerspecie" voor vrijgekomen klei en zand
. . . . . Aantal onderzoeken afstemmen op totale
. . . . . hoeveelheid vrijkomende grond af te voeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s):
. . . . . 231010 m3 48,00 I
. . . . . Vrijgekomen grond ten behoeve van afvoer
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . VKB 1001 en analyseren conform AP04.
. . . . . Onderzoeksresultaten overhandigen aan directie
. . . . .
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3 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

32 . . . . . VRIJVERVALRIOOL
. . . . .
. . . . .

320 . . . . . DROOGWEERAFVOER
. . . . .
. . . . .

320010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 236,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC-buis t.b.v. DWA systeem

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 236,00 L
. . . . . Kleur: bruin
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

322 . . . . . REGENWATERAFVOER
. . . . .
. . . . .

322010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 260,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen PVC-buis t.b.v. HWA systeem

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 260,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .3.3. . Nominale middellijn 400 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

323 . . . . . INSPECTIEPUTTEN
. . . . .
. . . . .

323010 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 5,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen put t.b.v. DWA systeem
. . . . . Inclusief aansluitingen conform tekening.

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 5,00 L
. . . . . Materiaal: HDPE
. .2. . . Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
. . .1. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 5,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . . .

323020 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 6,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen put t.b.v. HWA systeem
. . . . . Inclusief aansluitingen conform tekening.

2. . . . . Put, nominale middellijn 800 mm st 6,00 L
. . . . . Materiaal: HDPE
. .1. . . Put met bolle bodem
. . .1. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 6,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . . .
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323030 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: kruising Kastanjelaan - Plataanlaan
. . . . . Betreft: aanbrengen hondenhokput met 2 sparingen
. . . . . t.b.v. aansluiten nieuw systeem op bestaand
. . . . . systeem
. . . . . Inclusief aansluitingen conform tekening.
. . . . . Putnummer: 0900.00

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . Vierkant
. . . . . Inw. afm.: 800 x 800 mm
. . . . . Voorzien van overmaatse sparing 600 x 600 mm st 2,00 L
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 0,13 L
. . . . . Milieuklasse: XA3
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat 600 x 600 mm st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

323040 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: kruising Kastanjelaan - Plataanlaan
. . . . . Betreft: aanbrengen hondenhokput met 4 sparingen
. . . . . t.b.v. aansluiten nieuw systeem op bestaand
. . . . . systeem
. . . . . Inclusief aansluitingen conform tekening.
. . . . . Putnummer: 0900.01

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . Vierkant
. . . . . Inw. afm.: 800 x 800 mm
. . . . . Voorzien van overmaatse sparing 600 x 600 mm st 4,00 L
. . . . . Voorzien van losse bodemplaat
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat 600 x 600 mm st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

323050 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Situering: kruising Boternesserstraat, Papelaan,
. . . . . G.H. Breitnerstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen hondenhokput t.b.v.
. . . . . aansluiten nieuw systeem op bestaand systeem
. . . . . Inclusief aansluitingen conform tekening.

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. . . . . Vierkant
. . . . . Inw. afm.: 800 x 800 mm
. . . . . Voorzien van overmaatse sparing 600 x 600 mm st 2,00 L
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat 600 x 600 mm st 1,00 L
. . . . .5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .

325 . . . . . PUTAFDEKKINGEN
. . . . .
. . . . .

325210 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 8,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen putrand met deksel t.b.v.
. . . . . nieuwe put DWA en vervangen vierkant deksel.
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 8,00 L
. . . . . deksel
. . . . . Type: Aquagate basic - SR23
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo (o.g.)
. . . . . Op de putrand het opschrift VW
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 24,00 L
. . . . .
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325220 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 7,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen putrand met deksel t.b.v.
. . . . . nieuwe put HWA.
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 7,00 L
. . . . . deksel
. . . . . Type: Aquagate basic - SR23
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo (o.g.)
. . . . . Op de putrand het opschrift RW
. .2. . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 21,00 L
. . . . .

326 . . . . . AANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

326010 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: hondenhokput 0900.00
. . . . . Betreft: aansluiten bestaande riolering op
. . . . . hondenhokput

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s): 323030
.9. . . . Gebruik maken van sparing
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,05 L
. . . . . Milieuklasse: XA3
. . . . . Hulpstuk: instortmof PVC Ø250 mm st 1,00 L
. . . . .

326020 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V
. . . . . Situering: hondenhokput 0900.01
. . . . . Betreft: aansluiten bestaande riolering op
. . . . . hondenhokput

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s): 323030
.9. . . . Gebruik maken van sparing
. .2. . . Rioolbuis omstorten met beton m3 0,19 L
. . . . . Milieuklasse: XA3
. . . . .

326030 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 5,00 V
. . . . . Situering: hondenhokput 1400.05
. . . . . Betreft: aansluiten bestaande en nieuwe riolering
. . . . . op hondenhokputten

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr(s): 323030
.9. . . . Gebruik maken van sparing
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,27 L
. . . . . Milieuklasse: XA3
. . . . . Hulpstuk: instortmof PVC Ø400 mm st 5,00 L
. . . . .

326040 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: inspectieput 0250.07
. . . . . Betreft: aansluiten nieuwe riolering op bestaande
. . . . . put, inclusief dichten voormalige aansluiting.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
. . . . . bestaande put
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .4. . . Hulpstuk omstorten met beton m3 0,05 L
. . . . . Milieuklasse: XA3
. . . . . Hulpstuk: instortmof PVC Ø400 mm st 1,00 L
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . .

327 . . . . . DIVERSEN
. . . . .
. . . . .

3270 . . . . . Opleveringsinspectie
. . . . .
. . . . .
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327010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 506,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: reinigen aangelegde en gerelinede
. . . . . riolering t.b.v. opleveringsinspectie
. . . . . Aantal putten: 17 st
. . . . . Grootste putafstand: 59 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . Profielafmeting(en): 300 en 400 mm
. .1. . . Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool:
. . . . . hoofdcode BDD, klasse 1
. . .1. . Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: hoofdcode
. . . . . BBC, code A, klasse 1
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 327020
. . . . .

327020 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 6,00 V
. . . . . Betreft: afvoeren vrijgekomen slib volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 327010

9. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
. . . . . verrekenen op stelpostnr(s): 950030
. . . . .

327030 257105 . . . . . Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool. m 506,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: inspecteren nieuw aangelegde en
. . . . . gerelinede riolering.
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera met rondom registrerende
. . . . . lens, waarbij de beelden bovengronds worden
. . . . . gevolgd op een monitor en digitaal worden
. . . . . vastgelegd ter verwerking op een later tijdstip
. . . . . Grootste putafstand: 59 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: PVC, gerelined beton
. . . . . Afmeting(en) riolering: 300, 400

4. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
.1. . . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren op USB
. . . . .2 Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand
. . . . . aanleveren
. . . . .

328 . . . . . RELINEN
. . . . .
. . . . .

328010 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 10,00 V
. . . . . Situering: kruising Kastanjelaan / Plataanlaan
. . . . . Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera, waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd
. . . . . Grootste putafstand: 10 m
. . . . . Materiaalsoort riolering: beton
. . . . . Afmeting(en) riolering: 300

4. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met
. . . . . uitzondering van huis- en kolkaansluitingen
. .2. . . Tijdens inspectie elke 5 m overzichtsfoto's en
. . . . . bovendien detailfoto's maken van
. . . . . toestandsaspecten
. . . .1. Opnamen aanleveren op USB
. . . . .
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328020 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, m 10,00 V
. . . . . kousmethode.
. . . . . Situering: kruising Kastanjelaan / Plataanlaan
. . . . . Betreft: relinen resterende deel bestaande
. . . . . leiding tussen 0900.01 en 1420.05
.1. . . . Bestaand riool: ronde betonbuizen, nominale
. . . . . middellijn 300 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 50 m: 1 st
. . .1. . Voering: ter keuze aannemer m 10,00 L
. . . . . Impregneren in een daarvoor geschikte ruimte.
. . . . . Sterkteberekening uitvoeren conform ATV-M 127-2
. . . . . of DWA-A 143-2.
. . . . . Toestandsklasse 1, rekenen met grondwaterdruk
. . . . . (ca. 0,9 m-MV)
. . . . . Indien styreenhoudende naaldviltkous wordt
. . . . . toegepast, dient een preliner toegepast te
. . . . . worden, de kosten hiervoor dienen in deze post te
. . . . . zijn opgenomen.
. . . . . Uiteinden waterdicht afwerken.
. . . . . Systeem voorzien van 10.000 certificaat.
. . . . . Proceswater mag maximaal 30 °C zijn en maximaal 1
. . . . . mg/L styreen bevatten.
. . . . .

328030 258199 . . . . . Nemen proefstuk. st 1,00 N
. . . . . Situering: eindput aangebrachte kous
. . . . . Betreft: nemen proefstuk van kous na uitharding
. . . . . Proefstuk nemen met behulp van monstername-ring
. . . . . Proefstuk mag alleen worden genomen in bijzijn
. . . . . van directie.
. . . . . Proefstuk afsluiten voor invloeden van lucht en
. . . . . licht en overhandigen aan directie.
. . . . .

33 . . . . . VRIJVERVAL AANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

331 . . . . . HUISAANSLUITINGEN DROOGWEERAFVOER
. . . . .
. . . . .

3310 . . . . . Leidingen
. . . . .
. . . . .

331010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 241,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen huisaansluitleiding t.b.v. DWA

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 241,00 L
. . . . . Kleur: bruin
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

331020 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 69,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen leiding t.b.v. standpijp
. . . . . huisaansluitleidingen DWA.
. . . . . Gerekend is met 1,50 m per inlaat.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 69,00 L
. . . . . Kleur: bruin
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3311 . . . . . Hulpstukken
. . . . .
. . . . .
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331110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen combikap t.b.v. afsluiten
. . . . . vervallen aansluiting op vol te schuimen leiding
. . . . . en aansluitleidingen nieuwbouw.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
. . . . . Combikap
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

331120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 46,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk.
. . . . . Betreft: aanbrengen ontstoppingsstuk t.b.v.
. . . . . aansluiting op leiding t.h.v. de erfgrens.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 46,00 L
. . . . . Ontstoppingsstuk met klemdeksel
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

331130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen overgangsstuk PVC-gres t.b.v.
. . . . . aansluiten gres huisaansluitleidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L
. . . . . Overgangsstuk PVC-gres 159-125
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

331140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 46,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk.
. . . . . Betreft: aanbrengen bochtstuk t.b.v. enkele
. . . . . aansluitleiding DWA

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 46,00 L
. . . . . Bochtstuk 45° 2x mof
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

331150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 46,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk.
. . . . . Betreft: aanbrengen bochtstuk t.b.v. enkele
. . . . . aansluitleiding DWA

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 46,00 L
. . . . . Bochtstuk 45° mof/spie
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

331160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 46,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk.
. . . . . Betreft: aanbrengen zettingsmof op standpijp

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 46,00 L
. . . . . Zettingsmof
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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331170 252832 . . . . . Maken inlaat. st 46,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: maken inlaat t.b.v. nieuwe
. . . . . aansluitleiding DWA.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Knevelinlaat 125/400 met zettingsmof st 46,00 L
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

332 . . . . . HUISAANSLUITINGEN REGENWATERAFVOER
. . . . . Nieuwe RWA huisaansluitleiding langs DWA
. . . . . aansluitleiding leggen.
. . . . .

3320 . . . . . Leidingen
. . . . .
. . . . .

332010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 311,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen huisaansluitleiding t.b.v. HWA

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 311,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

332030 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 77,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen leiding t.b.v. standpijp
. . . . . huisaansluitleidingen HWA.
. . . . . Gerekend is met 1,5 m per aansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 77,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3321 . . . . . Hulpstukken
. . . . .
. . . . .

332110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 52,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen combicap t.b.v.
. . . . . aansluitleidingen.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 52,00 L
. . . . . Combikap
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

332120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 52,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk.
. . . . . Betreft: aanbrengen ontstoppingsstuk t.b.v.
. . . . . aansluiting op leiding t.h.v. de erfgrens.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 52,00 L
. . . . . Ontstoppingsstuk met klemdeksel
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .



RAW0717-104748

Bladnr. 36Gemeente Weesp
20160529-D-B-1 Rioolreconstructie Kastanjelaan e.o. te Weesp
Datum: 03-07-2017 status: definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

332130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 52,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk.
. . . . . Betreft: aanbrengen bochtstuk t.b.v. enkele
. . . . . huisaansluitleiding

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 52,00 L
. . . . . Bochtstuk 45° 2x mof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

332140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 52,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk.
. . . . . Betreft: aanbrengen bochtstuk t.b.v. enkele
. . . . . huisaansluitleiding

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 52,00 L
. . . . . Bochtstuk 45° mof/spie
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

332150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 52,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk.
. . . . . Betreft: aanbrengen zettingsmof op standpijp

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 52,00 L
. . . . . Zettingsmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

332160 252832 . . . . . Maken inlaat. st 52,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: maken inlaat t.b.v. nieuwe
. . . . . aansluitleiding HWA.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Knevelinlaat 125/400 met zettingsmof st 52,00 L
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

334 . . . . . KOLKAANSLUITINGEN EN KOLKLEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

3340 . . . . . Leidingen
. . . . .
. . . . .

334010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 60,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen kolkaansluitleiding.

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 60,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

334030 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 16,50 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen leiding t.b.v. standpijp
. . . . . kolkaansluitleidingen
. . . . . Gerekend is met 1,50 m per aansluiting

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 16,50 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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3341 . . . . . Hulpstukken
. . . . .
. . . . .

334150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 11,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk.
. . . . . Betreft: aanbrengen T-stroomstuk 90° t.b.v.
. . . . . dubbele huisaansluitleiding

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 11,00 L
. . . . . T-stroomstuk 90° 3x mof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334160 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 11,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk.
. . . . . Betreft: aanbrengen bochtstuk aan kolk.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 11,00 L
. . . . . Bochtstuk 90° 2x mof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334170 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 11,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk.
. . . . . Betreft: aanbrengen bochtstuk aan kolk.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 11,00 L
. . . . . Bochtstuk 90° mof/spie
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334180 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 11,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk.
. . . . . Betreft: aanbrengen zettingsmof op standpijp

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 11,00 L
. . . . . Zettingsmof
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

334190 252832 . . . . . Maken inlaat. st 11,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: maken inlaat t.b.v. nieuwe
. . . . . aansluitleiding.

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Knevelinlaat 125/400 met zettingsmof st 11,00 L
. . . .1. As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .

34 . . . . . AFWATERINGSELEMENTEN
. . . . .
. . . . .

340 . . . . . STRAATKOLKEN
. . . . .
. . . . .
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340010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Situering: parkeerplaats Boternesserstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen straatkolk langs de rijbaan.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 1,00 L
. . . . . Type: Aquaway 1302/80 GB1 125
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo (o.g.)
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

341 . . . . . TROTTOIRKOLKEN
. . . . .
. . . . .

341010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 21,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen trottoirkolk langs de rijbaan.

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .2. . . Trottoirkolk, klasse Y st 21,00 L
. . . . . Type: Aquaway 1271/90 GB1 125
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo (o.g.)
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .
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5 . . . . . VERHARDINGEN EN FUNDERINGSLAGEN
. . . . .
. . . . .

54 . . . . . BESTRATING: OPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

541 . . . . . OPSLUITBANDEN
. . . . .
. . . . .

541010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 455,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen vrijgekomen opsluitbanden

2. . . . . Op zandbed
. .3. . . Profiel 60 x 200 mm st 455,00 I
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 153110
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 548110
. . . . .

543 . . . . . TROTTOIRBANDEN
. . . . .
. . . . .

543010 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 600,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen vrijgekomen trottoirbanden.

2. . . . . Op zandbed
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 600,00 I
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 153310
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 548210 t/m 548270
. . . . .

544 . . . . . INRITBANDEN
. . . . .
. . . . .

544010 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 5,00 V
. . . . . Situering: kruising Kastanjelaan - Plataanlaan
. . . . . Aantal inritten: 1

2. . . . . Op zandbed
. .9. . . Profiel 750 x 200 x 500 mm
. . .2. . Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m vrijgekomen st 5,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 153410
. . . . .

548 . . . . . LEVERANTIE OPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

5481 . . . . . Opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

548110 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 242,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende opsluitbanden
.3. . . . Profiel 60 x 200 mm st 242,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Hol en dol verbinding
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo (o.g.)
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5482 . . . . . Trottoirbanden
. . . . .
. . . . .
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548210 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 85,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende rechte
. . . . . trottoirbanden

1. . . . . Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen
. . . . . lavaro bont 703
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 85,00 L
. . . . . Visbek verbinding
. . . .1. Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

548220 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende bochtband R = 1,5
. . . . . uitw.

1. . . . . Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen
. . . . . lavaro bont 703
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 1,00 L
. . . . . Bochtstuk R=1,50 uitw.
. . . . . Visbek verbinding
. . . .2. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

548230 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende bochtband R = 3,0
. . . . . uitw.

1. . . . . Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen
. . . . . lavaro bont 703
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 1,00 L
. . . . . Bochtstuk R=3,0 uitw.
. . . . . Visbek verbinding
. . . .2. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

548240 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende bochtband R = 5,0
. . . . . uitw.

1. . . . . Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen
. . . . . lavaro bont 703
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 1,00 L
. . . . . Bochtstuk R=5,0 uitw.
. . . . . Visbek verbinding
. . . .2. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

548250 831606 . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende bochtband R = 6,0
. . . . . uitw.

1. . . . . Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen
. . . . . lavaro bont 703
.3. . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 1,00 L
. . . . . Bochtstuk R=6,0 uitw.
. . . . . Visbek verbinding
. . . .2. Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

548260 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende hoekstuk 45°
. . . . . uitw.

1. . . . . Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen
. . . . . lavaro bont 703
.1. . . . Hoekstuk 45° uitw. st 1,00 L
. . . . . Visbek verbinding
. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .2. Werkende lengte 0,80 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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548270 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 1,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende hoekstuk 45° inw.

1. . . . . Uitgewassen deklaag van gebroken natuursteen
. . . . . lavaro bont 703
.1. . . . Hoekstuk 45° inw. st 1,00 L
. . . . . Visbek verbinding
. .3. . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .2. Werkende lengte 0,80 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

55 . . . . . BESTRATING: OPEN VERHARDING
. . . . .
. . . . .

550 . . . . . SCHOONMAKEN VERHARDING
. . . . .
. . . . .

550010 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 1.600,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: schoonmaken vrijgekomen
. . . . . betonstraatstenen.

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 551010 t/m 551140
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Gerekend is met
. . . . . een uitval van 10%
. . . . .

551 . . . . . BETONSTRAATSTEEN
. . . . .
. . . . .

5510 . . . . . Bestrating
. . . . .
. . . . .

551010 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.275,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen BSS KF in de rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen st 1.725,00 I
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 550010
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 556020
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 57.375,00 I
. . . . . mm
. . . . . Kleur: paars
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 550010
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 556010
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 12,75 L
. . . . .



RAW0717-104748

Bladnr. 42Gemeente Weesp
20160529-D-B-1 Rioolreconstructie Kastanjelaan e.o. te Weesp
Datum: 03-07-2017 status: definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

551020 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 V
. . . . . Situering: kruising Boternesserstraat - Papelaan
. . . . . Betreft: aanbrengen BSS KF in de rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 9.000,00 I
. . . . . mm
. . . . . Kleur: paars
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 550010
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 556010
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,00 L
. . . . .

551030 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 V
. . . . . Situering: Boternesserstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen BSS KF in parkeervakken

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . In elleboogverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 4.500,00 I
. . . . . mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 550010
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 556040
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,00 L
. . . . .

551040 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 17,00 V
. . . . . Situering: Boternesserstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen taludmarkering in drempel
. . . . . Boternesserstraat

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . Taludmarkering conform ASVV 2012 blz. 1014:
. . . . . Kleur: zwart en wit
. . . . . Aan boven- en onderzijde 3 strekken paars
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: zwart st 272,00 I
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 550010
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 556030
. . . . . Kleur: wit st 187,00 I
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 550010
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 556040
. . . . . Kleur: paars st 290,00 I
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 550010
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 556010
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,17 L
. . . . .

5511 . . . . . Markering
. . . . .
. . . . .



RAW0717-104748

Bladnr. 43Gemeente Weesp
20160529-D-B-1 Rioolreconstructie Kastanjelaan e.o. te Weesp
Datum: 03-07-2017 status: definitief

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

551110 831199 . . . . . Aanbrengen parkeervakmarkering. m 54,00 V
. . . . . Situering: Boternesserstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen parkeervakmarkering in haakse
. . . . . parkeervakken.
. . . . . Markering gelijktijdig aanbrengen met overige
. . . . . bestrating.
. . . . . Lengte- en dwarsmarkering bestaande uit:
. . . . . 1-1 streep, zwarte en witte klinkers om-en-om
. . . . . Breedte: 0,10
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dik 80
. . . . . mm:
. . . . . Kleur: zwart st 129,00 I
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 550010
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 556030
. . . . . Kleur: wit st 129,00 I
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 550010
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 556040
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . conform bestekspostnr(s): 551030
. . . . .

551120 831199 . . . . . Aanbrengen stopstreep. m 6,00 V
. . . . . Situering: kruispunt Kastanjelaan -
. . . . . Boternesserstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen stopstreep Kastanjelaan
. . . . . Markering gelijktijdig aanbrengen met overige
. . . . . bestrating.
. . . . . Dwarsmarkering bestaande uit:
. . . . . Doorgestrokken streep, witte klinkers
. . . . . Breedte: 0,30
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dik 80
. . . . . mm:
. . . . . Kleur: wit st 86,00 I
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 550010
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 556040
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . conform bestekspostnr(s): 551010
. . . . .

551130 831199 . . . . . Aanbrengen 1-1 streep. m 7,00 V
. . . . . Situering: kruispunt Kastanjelaan -
. . . . . Boternesserstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen 1-1 streep Kastanjelaan
. . . . . Markering gelijktijdig aanbrengen met overige
. . . . . bestrating.
. . . . . Dwarsmarkering bestaande uit:
. . . . . 1 - 1 streep, witte en paars klinkers
. . . . . Breedte: 0,10
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dik 80
. . . . . mm:
. . . . . Kleur: wit st 17,00 I
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 550010
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 556040
. . . . . Kleur: paars st 17,00 I
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 550010
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 556010
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . conform bestekspostnr(s): 551010
. . . . .
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551140 831199 . . . . . Aanbrengen afkruisingsvlak. m 36,00 V
. . . . . Situering: Kastanjelaan
. . . . . Betreft: aanbrengen afkruisingsvlak
. . . . . Markering gelijktijdig aanbrengen met overige
. . . . . bestrating.
. . . . . Afkruisingsvlak bestaande uit:
. . . . . 1 - 3 verband, witte klinkers in verband rijbaan
. . . . . straten
. . . . . Verband bestrating: keperverband
. . . . . Breedte: 0,10 m
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dik 80
. . . . . mm:
. . . . . Kleur: wit st 58,00 I
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 550010
. . . . . Tekortkomende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 556040
. . . . . Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . . conform bestekspostnr(s): 551010
. . . . .

554 . . . . . BEDRIJFSVLOERPLATEN
. . . . .
. . . . .

554010 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 2,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: voor Kastanjelaan 71
. . . . . Betreft: aanbrengen bedrijfsvloerplaten t.b.v.
. . . . . afvalcontainer.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m st 2,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 154310
. . . .1. Dikte platen 0,12 m
. . . . .

555 . . . . . OPNEMEN EN HERSTRATEN
. . . . .
. . . . .

555010 831499 . . . . . Aanhalen bestrating particulieren. m2 177,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: op hoogte brengen bestaande bestrating
. . . . . particulieren.
. . . . . Type bestrating:
. . . . . Klinkers en tegels van verschillende formaten.
. . . . . Verband: divers
. . . . . Bestrating aanhalen over een breedte van 1,0 m
. . . . . Bestrating op hoogte brengen met zand voor m3 8,85 I
. . . . . zandbed, te leveren volgens bestekspostnr(s):
. . . . . 248010
. . . . . Zandbed profileren en verdichten
. . . . . Bestrating intrillen na afstrooien en invegen met m3 1,77 L
. . . . . brekerzand
. . . . .

555020 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 30,00 V
. . . . . Situering: Boterenesserstraat
. . . . . Betreft: aanhalen bestaande aansluitende
. . . . . bestrating.
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 556010 en 556020

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. . . . . Kleur: paars
. .1. . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,30 L
. . . . .
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556 . . . . . LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN
. . . . .
. . . . .

556010 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 6.668,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende BSS KF paars
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 6.668,00 L
. . . . . Kleur: paars
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo (o.g.)
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

556020 831699 . . . . . Leveren bisschopsmutsen. st 173,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende bisschopsmutsen
. . . . . Bisschopsmutsen t.b.v. BSS KF st 173,00 L
. . . . . Kleur: paars
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo (o.g.)
. . . . . Dikte 80 mm
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

556030 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 490,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekortkomende BSS KF zwart
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 490,00 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo (o.g.)
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

556040 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 48,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekortkomende BSS KF wit.
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 48,00 L
. . . . . Kleur: wit
. . . . . Fabrikaat: Struyk Verwo (o.g.)
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

56 . . . . . BESTRATING: TEGELWERK
. . . . .
. . . . .

560 . . . . . SCHOONMAKEN VERHARDING
. . . . .
. . . . .

560010 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 994,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: schoonmaken vrijgekomen betontegels.

7. . . . . Betontegels
.2. . . . D.m.v. schudden
. . . .1. Materiaal na bewerking verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 561010 t/m 564010
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning. Gerekend is met
. . . . . een uitval van 15%.
. . . . .

561 . . . . . BETONTEGELS
. . . . .
. . . . .
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561010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 870,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels t.b.v. trottoir.

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 8.615,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 560010
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 568010
. . . .1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 1.911,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 560010
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 568020
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 8,70 L
. . . . .

561020 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 19,00 V
. . . . . Situering: Plataanlaan
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels t.b.v. fietspad

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 198,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 560010
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 568030
. . . .3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 22,00 I
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 560010
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 568040
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,19 L
. . . . .

561030 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 36,00 V
. . . . . Situering: Boternesserstraat
. . . . . Betreft: aanbrengen betontegels t.b.v. parkeervak.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 393,00 I
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 560010
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 568050
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 6,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 560010
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 568060
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,36 L
. . . . .
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561040 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 80,00 V
. . . . . Situering: Kruising Kastanjelaan - Plataanlaan
. . . . . Betreft: aanbrengen halve betontegels t.b.v.
. . . . . rijbaan

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 1.760,00 I
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 560010
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 568060
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,80 L
. . . . .

561050 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 19,00 V
. . . . . Situering: Kruising Kastanjelaan - Plataanlaan
. . . . . Betreft: aanbrengen halve betontegels t.b.v.
. . . . . oversteek fietspad

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . . .5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 418,00 I
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Deels vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 560010
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 568070
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,19 L
. . . . .

564 . . . . . FIGURATIETEGELS
. . . . .
. . . . .

564010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 3,00 V
. . . . . Situering: Kruising Kastanjelaan - Plataanlaan
. . . . . Betreft: aanbrengen geleidetegels in voetpad

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .5. . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . - Geleidelijntegels (7 golven) st 16,00 I
. . . . . - Noppentegels st 16,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 560010
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,03 L
. . . . .

567 . . . . . OPNEMEN EN HERSTRATEN
. . . . .
. . . . .

567010 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 12,00 V
. . . . . Situering: Boternesserstraat
. . . . . Betreft: herstraten betontegels t.b.v. overgang
. . . . . bestaand naar nieuw.
. . . . . Tekort komende materialen leveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s): 568010 en 568020

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,12 L
. . . . .

568 . . . . . LEVEREN TEGELVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .
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568010 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.292,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende betontegels
. . . . . voetpad.
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 1.292,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Vellingkant: facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

568020 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 287,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende halve betontegels
. . . . . voetpad.
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 287,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Vellingkant: facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

568030 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 30,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende betontegels
. . . . . fietspad.
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 30,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Vellingkant: facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

568040 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 4,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende halve betontegels
. . . . . voetpad.
. .3. . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 4,00 L
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Vellingkant: facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

568050 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 59,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende betontegels dik
. . . . . 80 mm
.5. . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 59,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Vellingkant: facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

568060 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 265,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende betontegels dik
. . . . . 80 mm
. .5. . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 265,00 L
. . . . . Kleur: donkergrijs
. . . . . Vellingkant: facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

568070 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 63,00 V
. . . . . Betreft: leveren tekort komende betontegels dik
. . . . . 80 mm
. .5. . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 63,00 L
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Vellingkant: facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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6 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

62 . . . . . ZAAIEN
. . . . .
. . . . .

621010 512101 . . . . . Zaaien. are 2,60 V
. . . . . Situering: plantvak Boternesserstraat
. . . . . Betreft: herstel grasveld na afloop werkzaamheden
. . . . . aan riool.
. . . . . Grondsoort: teelaarde

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .2. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
. . . . . zaaiklaar maken door het verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 2,08 L
. . . . . bermen
. . . . . Hoeveelheid: 0,80 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .
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7 . . . . . INRICHTING EN BEBAKENING
. . . . .
. . . . .

73 . . . . . STRAAT- EN WEGMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

730010 719999 . . . . . Aanbrengen diamantkoppaal hout. st 10,00 V
. . . . . Situering: Kastanjelaan
. . . . . Betreft: aanbrengen diamantkoppalen van hout.
. . . . . Inclusief grondwerk.
. . . . . Diamantkoppaal ingraven in maaiveld st 10,00 I
. . . . . Afmetingen: 145 x 145 x 1400 mm
. . . . . Materiaal: hout
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 158210
. . . . .

730020 719999 . . . . . Aanbrengen betonnen paal. st 2,00 V
. . . . . Situering: Kastanjelaan
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen palen
. . . . . Inclusief grondwerk.
. . . . . Betonnen paal ingraven in groenvak. st 2,00 I
. . . . . Diameter: ca 0,30 m
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 158220
. . . . .

730030 719999 . . . . . Aanbrengen afneembare paal. st 2,00 V
. . . . . Situering: kruising Kastanjelaan - Plantaanlaan.
. . . . . Betreft: aanbrengen afneembare paal
. . . . . Inclusief grondwerk.
. . . . . Afneembare paal inclusief betonnen voet plaatsen st 2,00 I
. . . . . in fietspad.
. . . . . Afmetingen betonvoet: ca. 0,30 x 0,30 m
. . . . . Hoogte: ca. 0,80 m
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 158230
. . . . .

730040 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 5,00 V
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: terugplaatsen verwijderd
. . . . . verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 5,00 I
. . . . . vast kruis
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 158310
. .1. . . Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan
. . . . . 1,5 m)
. . .2. . Verkeersbord, afmetingen volgens type I st 5,00 I
. . . . . Type bord: verschillende
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 158310
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

74 . . . . . DIVERSE INRICHTING- EN BEBAKENING
. . . . .
. . . . .

740010 719999 . . . . . Aanbrengen betonnen cocon met afvalcontainer. st 1,00 V
. . . . . Situering: voor Kastanjelaan 71
. . . . . Betreft: aanbrengen betonnen cocon met
. . . . . afvalcontainer.
. . . . . Afmetingen cocon:
. . . . . ca. 2,00 x 1,25 x 1,25 m
. . . . . Voorzien van betonnen opstap
. . . . . Plaatsing: op bedrijfsvloerplaten, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 554010
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s): 158410
. . . . .
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740020 269999 . . . . . Aanbrengen kliko met klikostandaard. st 1,00 V
. . . . . Situering: voor Kastanjelaan 71
. . . . . Betreft: aanbrengen kliko met klikostandaard
. . . . . bestaande uit:
. . . . . - Kunststof Kliko
. . . . . - Gegalvaniseerde Kliko standaard.
. . . . . Voorzien van betonvoet
. . . . . Standaard ingraven in maaiveld
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s):
. . . . . 158420
. . . . .
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8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . REVISIE
. . . . .
. . . . .

810010 619999 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft de revisie van alle aangebrachte,
. . . . . gewijzigde en/of verwijderde zaken van dit bestek
. . . . . (met uitzondering van riolering e.d., ingemeten
. . . . . volgens bestekspostnr(s): 810020
. . . . . Digitaal inmeten in Rijksdriehoeknet.
. . . . . Gegevens digitaal vastleggen op topografische
. . . . . ondergrond.
. . . . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte
. . . . . materialen vermelden.
. . . . . Gegevens zowel analoog (in 2-voud) als digitaal
. . . . . verstrekken, uiterlijk 4 weken na het gereedkomen
. . . . . van de werkzaamheden.
. . . . .

810020 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Situering: over het gehele werk
. . . . . Betreft: inmeten en verwerken nieuw aangelegde
. . . . . riolering

1. . . . . Betreft: Digitaal inmeten aangelegde riolering
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal in DWG-formaat autocad 2010.
. . .9. . Bij de revisie de gegevens vermelden zoals
. . . . . aangegeven in bepaling 25.15.03 in Deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .9 Gegevens zowel analoog en digitaal (USB) in
. . . . . twee-voud uiterlijk 2 weken voor oplevering
. . . . . verstrekken.
. . . . .

82 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN
. . . . .
. . . . .

820010 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 16,00 V
. . . . . graafmachine.

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

820020 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 16,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Minigraver

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
. . . . .

820030 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 16,00 V
4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton

. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . . . .
820040 611206 . . . . . Ter beschikking stellen van een tractor. uur 16,00 V

.1. . . . Hulpvoorzieningen:

. . . . . Kiepkar met een inhoud van minimaal 5 m3

. . . . .
820050 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 16,00 V

1. . . . . Werknemers: grondwerker
. . . . .

820060 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 16,00 V
1. . . . . Werknemers: koppel straatmakers II

. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . . n.v.t.
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein.

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 610501 . . . . . Stelpost. EUR 1.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten vrijgekomen grond
. . . . .

950030 610501 . . . . . Stelpost. EUR 2.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:
. . . .1. Acceptatiekosten rioolslib
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in

januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

01 01 10 Overige algemene bepalingen
01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt in het algemeen de volgende

begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard 2015 of een hoofdstuk in deel 3
van het bestek:
Te verstaan is onder ''Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in-en
buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het
afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

02 Aan artikel 01.01.10 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:
"Schade aan het materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van
het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen, zijn voor
rekening van de aannemer.

06 Bijbehorende verplichtingen en de leverantie van de "zeer kleine leveringen, te denken valt aan
spijkers", als aangegeven in de handleiding RAW 00.06. (blz. 13 en 14), blijven van toepassing.

08 Ingevolge par.16 lid 3 van de U.A.V. 2012 kan door de gemeente Weesp voor de duur van het werk
een informatiebord worden geplaatst. Indien de aannemer dit wenst kan op dit bord de naam van
zijn bedrijf vermeld worden, in tekst verzorgd door de opdrachtgever. Andere reclame in welke vorm
dan ook is niet toegestaan.

10 In aanvulling op par. 28 van de U.A.V. 2012 zal de aannemer voor zijn rekening het werk digitaal
uitzetten. De uitzetgegevens dienen ten minste 3 dagen voor start van de uitvoering in x-, y- en
z-coördinaten in het RD stelsel aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

15 Werkterrein:
De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik
mochten worden ingesteld."

22 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn
overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten
behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom,
beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

43 Paragraaf 43 van de U.A.V. 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de

aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verbandhoudende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te
vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de
verboden toestand een einde zal hebben genomen.

49 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een
der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde
Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het
scheidsgerecht steeds uit drie leden.

50 In afwijking van het bepaalde paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 vertegenwoordigt de directie de
opdrachtgever in alle zaken betreffende het werk, ook in gevallen waarin de U.A.V. 2012
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uitdrukkelijk de opdrachtgever noemt.

01 01 13 Geluidshinder
01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de

geluidsproductie, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen (te gebruiken
materieel (compressoren, aggregaten, pompen, e.d.)) en te verrichten werkzaamheden, zodanig te
beperken dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)op de gevel van woningen niet
meer bedragen dan:
50 dB(A) tussen 07:00 en 19:00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19:00 en 23:00 uur (avond);
40 dB(A) tussen 23:00 en 07:00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover
deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een
maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01
toegelaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen
moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens "Handleiding meten en rekenen
Industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het
kader van de I.C.G. reeks.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling
02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 verschijnt de

betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.

03 De declaraties zoals bedoeld in artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2015 moeten in drievoud,
onder vermelding van besteks en opdrachtnummer, gericht worden aan:

Gemeente Weesp
t.a.v. de heer B. Muhl
Postbus 5099
1380 GB Weesp

Bij de declaraties moeten de ondertekende weekrapporten in 3-voud worden bijgevoegd.

04 Een eventueel in de inschrijfstaat opgenomen eenmalige korting wordt verrekend in de eerste
termijn. Indien het bedrag van de eenmalige korting het bedrag van de eerste termijn overschrijdt
vindt verdere verrekening plaats in de opvolgende termijnen tot telkens het maximale mogelijke
bedrag in die termijn, tot het volledige bedrag van de korting is verrekend.

05 De voorlaatste termijn en/of de eindafrekening zal pas dan worden uitbetaald als voldaan is aan de
verplichtingen ten aanzien van de aan te leveren revisiegegevens en, in geval van uitgevoerde
rioleringswerkzaamheden, als het riool op basis van de video-opnames voldoet aan de gestelde
kwaliteitseisen.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard

2015, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT
01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard

2015, wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
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01 10 02 Vergunningen e.d. door de aannemer
01 De aannemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012, o.a. de volgende

vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen aan te vragen en verzorgen:
- vergunningen/meldingen als bedoeld in de Provinciale Milieu Verordening;
- melding onttrekking grondwater

02 Voor het buiten de beperkingen gestelde gebruik van wegen met een aslast beperking moet de
aannemer ontheffingen aanvragen bij de desbetreffende wegbeheerder. Eventuele kosten van
reparatie van kapot gereden verhardingen van deze wegen zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen en/of terrein, dient
hij hiervoor zelf schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

01 10 03 Vergunningen e.d. te verzorgen door de opdrachtgever
01 Door of namens de opdrachtgever zijn/worden de volgende vergunningen/meldingen/ontheffingen

aangevraagd/verzorgd:
- omgevingsvergunning;

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het verrichten van metingen;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen;
- het uitvoeren van bouwwerkzaamheden;
- het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
- het uitvoeren van werkzaamheden aan groenvoorzieningen;

02 In het volgens paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 bedoelde overleg zullen afspraken worden
gemaakt met de betrokken nutsbedrijven omtrent planning en uitvoeringstijdstip. De (eventueel
financiële) gevolgen van wijziging van deze afspraken kunnen niet op de
opdrachtgever worden verhaald tenzij de opdrachtgever de aanleiding is voor genoemde wijziging.

03 In afwijking van paragraaf 31 lid 02 van de U.A.V. 2012 wordt de coördinatie van deze werken
verzorgd door de aannemer.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen
01 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terrein(en) en wegen moet(en)

plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren dan wel door haar aan te wijzen, lokatie(s)
en wegen.

02 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de
werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.

03 Ontsluiting van het werk mag alleen via hoofdwegen plaatsvinden.

06 Bereikbaarheid van woningen en/of bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven,
bijvoorbeeld met behulp van loopbruggen c.q. loopschotten en / of rijplaten.

07 De te treffen verkeersmaatregelen dienen de goedkeuring te hebben van de nood- en hulpdiensten

08 De aannemer dient 2 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden cq. het treffen van
verkeersmaatregelen de politie nood- en hulpdiensten in te lichten.

09 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie ,
toezichthouder en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet
naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van €250,-.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen
01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard 2015 dient de aannemer zodanige

preventieve maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de bestaande wegen
kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmede de zand-, grond- en asfalttransporten
plaatsvinden, zijn ontdaan van klei, modder en zand voordat over bovengenoemde
wegen wordt gereden.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging
01 In afwijking van artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard 2015 is het bepaalde in de artikelen

01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2015 ook van toepassing voor aannemers die (nog) niet
in het bezit zijn van een kwaliteitssysteem certificaat op basis van de norm ISO 9001 of ISO 9002.

01 13 05 Verificatie, acceptatie
, stop-, bijwoon- en registratiepunt01 De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen,
werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de
directie en/of de opdrachtgever.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- een beschrijving van de wijze waarop en de hulpmiddelen waarmee de aannemer denkt de

verschillende werkzaamheden uit te voeren, alsmede hoe de voetgangers veilig de
werkzaamheden kunnen passeren en de aanliggende panden bereikbaar kunnen blijven;

- een tijdsplanning in onderdelen van de uit te voeren werkzaamheden.

03 Bij het opstellen van het in lid 01 en 02 bedoelde algemeen tijdschema rekening houden met het
volgende:
- Informatie belanghebbenden: de aannemer dient de aanwonenden, bedrijven en

hulpdiensten minimaal 1 week voor aanvang van de werkzaamheden (per fase) schriftelijk te
informeren omtrent de uit te voeren werkzaamheden en wegafsluitingen. Bij
planningswijzigingen dient deze procedure te worden herhaald. De informatiebrief dient ter
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

- Fasering: het werk dient te worden opgedeeld in uitvoeringsvakken ter keuze aannemer
- Werkzaamheden van derden, zoals genoemd in artikel 01.11.01 van dit bestek.

04 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot
afwijking van het algemeen tijdschema, de hieruit voortvloeiende consequenties en
afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct
mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

05 Indien het kwaliteitsplan niet tijdig wordt ingediend, minimaal 5 dagen voor start werkzaamheden
een definitief werkplan, geldt een boete van € 250,- per dag na de dag van aanlevering.

06 Leden 03 en 04 van artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 zijn niet van
toepassing.

07 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde gedetailleerde
werkplan, dient een aan de voortgang van de werkzaamheden aangepast werkplan ter
goedkeuring te worden ingediend.

08 Het werk moet worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 19.00 uur.

01 14 Bouwstoffen
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01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 Overige bewijsstukken volgens het besluit bodemkwaliteit
02 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren materialen kunnen door de directie

monsters worden genomen. De aannemer moet hiertoe minimaal 1 week voor de levering de
directie de plaats van herkomst meedelen. De analysekosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

03 In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring komen de extra
analysekosten (incl. alle extra kosten die hiervan een gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

01 14 07 Door de aannemer te leveren bouwstoffen
01 Tot het leveren van bouwstoffen door de aannemer behoort tevens het bijleveren van de

tekortkomende bouwstoffen als gevolg van knip-, snij-, zaag-, hakverliezen en overlengte als gevolg
van overlappingen ed. In de kolom "hoeveelheid ter inlichting" is hiermee geen rekening gehouden.

01 14 08 Gebruik hout en hardhout
01 Alleen duurzaam gewonnen hout en hardhout mag worden toegepast. Dit dient te worden

aangetoond middels een FSC- keurmerk. De aannemer moet bij levering het certificaat
overleggen. Op dit document staat de naam van de importeur, het factuurnummer, de naam van de
koper en het COC-nummer. Tevens een kopie van de factuur overleggen.
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01 14 09 Verwerken bouwstoffen - algemeen
01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te

worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".

02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders
vermeld in dit bestek.

03 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled materiaal worden
toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.

13 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften.

14 In aanvulling op par. 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen /
verklaringen van oorsprong / herkomst overleggen.

15 De bouwstoffen welke worden gekeurd ,door of vanwege de directie, zijn niet eerder goedgekeurd
dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

16 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan.

17 Indien in het bestek producten met merknaam zijn voorgeschreven, zal in afwijking van de U.A.V.
par. 17 lid 5 de directie geen andere producten accepteren.

18 Indien bouwstoffen zijn omschreven met merknamen en de vermelding "of gelijkwaardig", mag de
aannemer na tijdige melding andere doch minimaal gelijkwaardige bouwstoffen verwerken.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 C.A.R.- Verzekering, af te sluiten door de opdrachtgever
01 Onder verwijzing naar paragraaf 43 b lid 2 van de U.A.V.2012 zal door de opdrachtgever voor zijn

rekening een Construction All Risk-(CAR) verzekering worden gesloten, waarop alle bij de
uitvoering van het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van
bouwmaterialen.

02 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de
algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:
a. Het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de)

bouwterrein(en);
b. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
c. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
d. Schade aan eigendommen van directie en/of personeel.

03 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk
geval geen dekking voor:
a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, bulldozers;
b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de

ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

04 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit overeenkomst en/of de wet, wordt niet
beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede
wordt verstaan de verplichting van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de
overeenkomst op te leveren.

05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten laste van die
partij, die voor de schade aansprakelijk is.

06 Een kopie van de polis wordt aan het gewaarmerkte bestek gehecht. De aannemer wordt geacht
bekend te zijn met de inhoud van de polis.

07 Het eigen risico bedraagt: € 1.500,- per schadegeval.

09 Schadepenningen uit hoofde van de C.A.R.-verzekering zullen worden uitgekeerd aan de
opdrachtgever, dan wel na goedkeuring van de opdrachtgever aan de schadelijdende partij.
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01 16 05 Overige verzekeringen (door de aannemer)
01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede

ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden
geleden schade voor, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 1.250.000,-- per gebeurtenis. Het
eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd
en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en derdelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen
02 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangeven de waarde of klasse (volgens het

Besluit bodemkwaliteit) van vrijkomende materialen, ook die welke geacht worden voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze materialen geacht te voldoen aan de
classificatie AW bij grond en niet vormgegeven bouwstoffen, volgens het Besluit bodemkwaliteit.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
01 In afwijking van art. 01.17.06 lid 03 van de Standaard 2015, zijnde in lid 01 bedoelde stortkosten

voor rekening van de aannemer.

01 17 10 Uitvoeringseisen vrijgekomen materialen
01 Alle vrijgekomen materialen bij het verwijderen van markeringen worden beschouwd als chemisch

afval. Deze materialen afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf voorkomend op de
landelijke lijst van vergunninghouders Chemisch Afval van het Ministerie van VROM.

02 Vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE leidingen ontdoen van aanhangend vuil en grond en
vrij van chemische verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door het BureauLeiding
gecoördineerde landelijke inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en
recycling:
Buizen Inzamel Systeem (BIS).
BureauLeiding
Postbus 152
2260 AD Leidschendam
Tel.: 070 444 0 650
Fax: 070 444 0 661
www.bureauleiding.nl
Alle hieruit voorkomende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 17 11 Waarde vrijkomende materialen
01 Indien er door de inschrijver waarde wordt toegekend aan vrijkomende materialen bied dit geen

recht tot verrekening bij het niet aanwezig zijn, in mindere mate aanwezig zijn of is slechtere
hoedanigheid van deze vrijkomende materialen. Het toekennen van waarde aan vrijkomende
materialen is volledig voor risico inschrijver.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie
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01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden
01 Een bouwput of sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan 3 weken open liggen.

02 Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging met behulp van
vochtige doeken of zwart folie.

03 Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct afschermen.

04 Verdichting van grond nabij te handhaven bomen dient zo veel mogelijk te worden voorkomen.
Daarom mogen geen bouwketen, bouwwegen en depots binnen de kroonprojectie van te
handhaven bomen geplaatst worden.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. te handhaven vegetatie
01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de

schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen
en kruiden:
- €750,00 euro per boom;
- € 50,00 euro per struik of vaste plant;
- € 5,00 euro per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeids-

omstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 26 Door de aannemer te verstrekken gegevens en verplichtingen

01 26 02 Melding meer-/minderwerk
01 De aannemer dient meer- en minderwerk voorafgaand aan de werkzaamheden te melden bij de

directie.

02 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke dienen vooraf gemeld te worden bij de directie
ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt, zal er in ieder geval geen verrekening plaatsvinden.

01 27 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens

01 27 02 Tekeningen
01 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten: A0, A1, A2, A3, of A4.

02 Tekeningen dienen digitaal te worden aangeleverd in Autocad 2015 in .dwg of .dxf formaat.

03 Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:
- situaties: 1:100, 1:200, 1:500 of 1:1000;
- doorsneden: 1:50 of 1:100;
- details: 1:5, 1:10 of 1:20.

04 Tekeninghoofden worden door de directie digitaal ter beschikking gesteld.

05 De tekeninghoofden en tekeningnummers in nader overleg met de directie bepalen. Voor zover
relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende
berekeningen, respectievelijk bijbehorende tekeningen.

06 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de directie
bepalen.
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01 27 03 Berekeningen
01 Sterkteberekeningen logisch en overzichtelijk opstellen, alsmede voorzien van een toelichting

waaruit de gehanteerde uitgangspunten, randvoorwaarden en voorschriften blijken.

02 Met behulp van de computer gemaakte sterkteberekeningen vergezeld doen gaan van een
gedetailleerde toelichting waaruit voldoende duidelijk blijkt op welke mechanica principes en
rekenmodellen het toegepaste computerprogramma berust. Bovendien bij deze berekeningen een
duidelijk overzicht toevoegen van de relevante in- en uitvoergegevens. De geschiktheid van te
gebruiken computerprogramma's vooraf aantonen. Computerberekeningen op essentiële
onderdelen controleren door middel van handmatig gemaakte controle berekeningen.

01 27 07 Overige gegevens
01 Van alle door de aannemer aan de directie ter beschikking te stellen gegevens met betrekking tot

uit te voeren beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke
rapportages opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend
onderdeel indienen. De rapportages worden door aannemer en directie voor gezien ondertekend.

21 Technische bepalingen - bemalingen

21 1 Deelhoofdstuk 21.1

21 12 Eisen en uitvoering bemalingen

21 12 01 Energievoorziening
01 In de nabijheid van bebouwing dient een bemaling toegepaste worden d.m.v. elektrische pompen,

die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, waarbij de aannemer zelf de benodigde aansluitingen
moet aanvragen bij het nutsbedrijf.

21 12 03 Debietmeter en zandvanger
01 De installatie dient voorzien te zijn van een KIWA-goedgekeurde debietmeter en een installatie om

zand uit het vrijkomend bemalingswater te scheiden.

21 12 04 Peilbuizen
01 Voor aanvang van een bemaling dient de aannemer in overleg met de directie peilbuizen te

plaatsten ten behoeve van de registratie van de grondwaterstanden. De locatie van de peilbuizen
wordt door de directie aangegeven.

02 peilbuizen minimaal 1 werkweek voorafgaand aan de start van de bemaling plaatsen. Indien de
peilbuizen niet tijdig worden geplaatst, geldt een boete van € 250,- per dag.

21 13 Informatieoverdracht - bemalingen

21 13 02 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling
01 Een bemalingsplan als bedoeld in artikel 21.03.02 van de Standaard 2015 wordt van de aannemer

verlangd.

02 Het bemalingsplan als bedoeld in lid 01 dient vergezeld te worden door een goedkeuringsrapport
van een, in overleg met de opdrachtgever bepaald, onafhankelijk expertise-bureau. De kosten
verbonden aan de goedkeuring van het bemalingsplan dienen te zijn inbegrepen in de post
eenmalige kosten.

03 Het bemalingsplan en het goedkeuringsrapport als bedoeld in de leden 01 en 02 dienen bij de
directie binnen te zijn voordat met de bemaling wordt begonnen.

04 In afwijking van artikel 21.03.02 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 moet de aannemer
het bemalingsplan indienen binnen 15 werkdagen na de dag waarop het werk aan hem is
opgedragen, doch uiterlijk 10 werkdagen voordat met het aanbrengen van de bemaling wordt
begonnen.

05 Indien het bemalingsplan niet tijdig wordt ingediend, geldt een boete van € 250,- per dag te late
levering.
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21 13 03 Verlaging grondwaterstand
01 De voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de bouwputten,

sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

02 De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer wordt onttrokken dan voor de uitvoering
strikt noodzakelijk is.

03 De hoeveelheid bemalingswater door middel van een watermeter met telwerk continu meten,
waarbij de meterstand dagelijks door de aannemer wordt geregistreerd en in de weekrapporten
wordt vermeld. De watermeter tenminste op 5 meter vanaf het lozingspunt installeren.

21 13 04 Administratie grondwaterontrekking
01 Bij grondwateronttrekking dient de inrichting voorzien te zijn van en watermeter met telwerk en dient

door de aannemer van de onttrekking een administratie te worden bijgehouden.

02 In de administratie, van iedere bemalingsperiode, dient ten minste te worden genoteerd:

- een dag voor de aanvang van de bemaling dient de grondwaterstand in N.A.P. opgenomen te
worden;

- begin en eind datum en tijdstip van de onttrekking;
- identificatie van het winningspunt;
- de meterstand (opname op een vast tijdstip en dagelijks);
- lokatie van de bemaling op tekening aangeven;
- het aantal onttrokken kubieke meters grondwater gedurende

het afgelopen week;
- het aantal geïnfiltreerde kubieke meters water gedurende

het afgelopen week (indien van toepassing);
- debietmeterstand aan het einde van de bemalingsperiode;
- eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed

zijn geweest op de meting.

03 De aannemer verstrekt de directie elke vier weken, en na beëindiging direct een kopie van de
administratie. Bij het niet (tijdig) verstrekken zal een korting van 500 euro, voor elke week te laat,
worden toegepast.

04 De te gebruiken watermeters dienen voldoende nauwkeurig te zijn. Een watermeter is voldoende
nauwkeurig als voldaan wordt aan een van de volgende keurmerken:
- ijkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarde gesteld in de

EG-richtlijn "Koud-watermeters";
- nationaal keurmerk van eerste keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling vloeistofmeters;
- KIWA-keurmerk of een CE-keurmerk.

05 De watermeter moet zijn geplaatst in een recht gedeelte pijpleiding. Daarbij geldt verder:
- het rechte stuk leiding vóór de watermeter moet een lengte hebben van tenminste 10 maal de

doorsnee van de pijp en
- het rechte stuk leiding ná de watermeter moet een lengte hebben van tenminste 5 maal de

doorsnee van de pijp.

06 De aannemer dient van de peilbuizen de volgende gegevens bij te houden:
- een dag voor de aanvang van de bemaling dient de grondwaterstand in N.A.P. opgenomen te

worden;
- vanaf de start van de bemaling moeten de grondwaterstanden in de peilbuizen wekelijks

worden gemeten t.o.v. N.A.P. Tevens moeten de 14e en 28e van iedere maand in deze
meetcyclus worden opgenomen. Indien deze dagen op een zon- of feestdag vallen moet op de
eerstvolgende werkdag worden gemeten. Vallen deze dagen op een zaterdag, dient er
gementen te worden op de werkdag voor deze data;

- De meetresultaten dienen direct na beëindiging van de opnames aan de directie overhandigd
te worden;

21 15 Bijbehorende verplichtingen

21 15 02 Bemaling nabij bomen
01 Voor het bevloeien of beregenen van bomen is het gebruik van water afkomstig uit de

bronbemaling niet toegestaan.

22 Technische bepalingen grondwerken

22 0 Deelhoofdstuk 22.0
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22 02 Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen

22 02 03 Vervoeren
01 Alle hoeveelheden niet vormgegeven bouwstoffen boven de 50 m3, die over de openbare weg

worden vervoerd dienen te zijn vermeld in een geleideformulier. Tevens dient er een melding
gedaan te worden bij het meldpunt bodemkwaliteit van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO)

22 02 06 Ophoging en aanvulling
09 Zand t.b.v. zandbed aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m.

22 03 Informatie-overdracht grondwerk-algemeen

22 03 12 Bewijs van oorsprong
01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond

en/of zand, afgegeven en ondertekend door de leverancier ervan. Op het bewijs van oorsprong
dient vermeld te zijn:
a. de naam van de leverancier;
b. de aard en de herkomst van de grond en/of het zand;
c. een verwijzing naar door of namens de leverancier uitgevoerde controles.

22 04 Risicoverdeling en garanties grondwerken, algemeen

22 04 06 Bouwstoffen
01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het

bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V.2012, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen. De onderzoeksresultaten dienen zo spoedig mogelijk
aan de directie ter beschikking gesteld te worden.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.2012 is
hierop van toepassing.

22 05 Bijbehorende verplichtingen grondwerk

22 05 06 Het treffen van voorzieningen aan bestaande werken
01 Het tijdelijk verwijderen van voorwerpen als merkpalen, KAD-stenen, meetpunten, RG-stenen,

wegbebakening e.d. mag alleen geschieden nadat de betrokken dienst in kennis is gesteld. De
voorwerpen zo nodig inmeten en verklikken. Voorwerpen die niet behoeven te worden verplaatst,
voor beschadiging vrijwaren.

02 Werkzaamheden aan de in lid 01 genoemde voorwerpen dienen tevens door de aannemer bij de
desbetreffende instantie te worden gemeld.

22 06 Bouwstoffen - grondwerken, algemeen

22 06 03 Zand in zandbed
01 Het chloride-gehalte van het zand bedraagt niet meer dan 200 milligram chloride per kg droge stof.

22 07 Meet- en verrekenmethoden grondwerken, algemeen

22 07 01 Meetapparatuur
01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard 2015 wordt

bepaald dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste
0,01 m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,01 m moet bedragen.

04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de aannemer
aan te tonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald. Tevens
legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing
van het meetproces zijn beschreven.

25 Technische bepalingen leidingwerk
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25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 02 Eisen en uitvoering - Leidingwerk, algemeen

25 02 02 Grondwerk
01 De sleuven pas aanvullen nadat de gelegde buizen zijn goedgekeurd door de directie.

25 06 Bouwstoffen - leidingwerk algemeen

25 06 03 Puttenstaat
01 Vier weken voor de bestelling van de putten een puttenstaat maken en ter informatie aan de

directie verstrekken. In de puttenstaat minimaal de navolgende gegevens verstrekken:
- naam opdrachtgever;
- nummer en locatie;
- inwendige afmetingen;
- diameter en materiaal aansluitende leiding(en);
- hoogte en richting van de aansluitende leidingen.
De aannemer blijft verantwoordelijk voor productiefouten.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 Eisen en uitvoering rioleringen

25 12 05 Hardschuim t.b.v. leidingen
01 De vullingsgraad van de op te vullen leiding dient tenminste 97% (V/V) te bedragen.

02 Binnen 30 seconden nadat het hardschuim de spuitlans heeft verlaten moet het hardschuim
"breken".

25 12 10 Toepassen zettingsmof in PVC standpijpen
01 - Bij PVC hoofdleidingen, toepassen inlaten met ingebouwde zettingsring.

De op te nemen zetting moet zijn 85 mm.

25 15 Bijbehorende verplichtingen rioleringen

25 15 02 Inmeting t.b.v. revisie
01 Door de aannemer moet ten genoegen van de directie en op zijn kosten, de riolering, kolk-, woon-,

en winkelaansluitingen worden ingemeten op door de directie beschikbaar gestelde formulieren.

02 De inlaten in te meten en te verwerken op de revisietekeningen. De meting vindt plaats van hart
putdeksel tot hart putdeksel

03 de binnen onderkant van de gelegde rioolbuizen in N.A.P. hoogte, alsmede de juiste ligging van
hoofdriool, inmeten en aangeven op revisietekening

04 De inpectieputten dienen digitaal te worden ingemeten in x,y- en z coördinaten t.o.v. het RD stelsel.
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25 15 03 Revisietekeningen
01 Minimaal drie weken voor de oplevering in viervoud revisietekeningen ter goedkeuring bij de

directie indienen.

02 Tekortkomingen of onjuistheden in de revisietekeningen worden in de zin van paragraaf 12 van de
U.A.V. 2012 aangemerkt als verborgen gebrek.

03 Op de revisietekeningen minimaal aangeven:
- naam opdrachtgever;
- straat- en wijknaam;
- diameter en materiaal leiding;
- hoogteligging van de leiding (binnenonderkant) ten

opzichte van N.A.P.;
- plaats leiding ten opzichte van bebouwing;
- plaats van alle moffen, trekvaste koppelingen, flenzen,

hulpstukken en soort materialen;
- afmeting, materiaal en ligging (x, y- en z coördinaten t.o.v. het RD/NAP stelsel) van putten en

kolken;
- lengte van de leiding;
- plaats inlaten ten opzichte van het midden van de laagst

gelegen controleput;
- uitleggers en mantelbuizen met plaats uiteinde, gevolgd

tracé, diepte, lengte en diameter;
- kleurcodering van leidingen;

04 Voor aansluitleidingen minimaal aangeven:
- plaats in horizontale en verticale richting van alle

hulpstukken en buisstukken;
- afmeting en type van alle hulpstukken en buisstukken;
- aangesloten lozingstoestellen;
- specificatie van verwerkte pvc en hulpstukken per

inlaat.

05 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 0,05 m in het horizontale
vlak en 0,01 m in het verticale vlak.

25 16 Bouwstoffen riolering

25 16 05 Kunststof putten
01 Indien PE inspectieputten geleverd moeten worden dienen deze te worden uitgevoerd in de

kwaliteit HDPE.

25 16 06 Hardschuim
01 Hardschuim dient te zijn een UF-Hardschuim, een opgeschuimd polycondensatieproduct van

ureum en formaldehyde.

02 De dichtheid van het harschuim moet ten minste 22 kg/m3bedragen.

03 De druksterkte moet 2 x 24 uur na het vervaardigen tenminste 0,8 N/mm2 bedragen.

04 De druksterkte moet 90 dagen na vervaardigen ten minste0,2 N/mm2 bedragen.

25 17 Meet- en verrekenmethoden - rioleringen

25 17 01 Rioolaanleg:
01 Buitenrioleringen moeten worden geïnspecteerd conform de Europese normen NEN-EN 13508-01

en NEN-EN 13508-02 en de Nederlandse normen NEN 3398 (opvolger van praktijkrichtlijn NPR
3398) en NEN 3399.

25 4 Deelhoofdstuk 25.4

25 42 Eisen en uitvoering rioolinspectie
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25 42 02 Aanvullende eisen video inspectie
01 Het reinigen van riolering uitvoeren conform de Beoordelingsrichtlijn BRL K10014.

02 Het inspecteren van riolering uitvoeren conform de Beoordelingsrichtlijn BRL K10015.

03 De riolering na het reinigen, ten behoeve van het inspecteren drooghouden. Hiervoor dient gebruik
te worden gemaakt van voldoende afsluiters. Indien nodig dient de zuigwagen, tijdens het
inspecteren, het waterniveau in de riolering zo laag mogelijk te houden (bijzuigen).

51 Groenvoorzieningen

51 2 Deelhoofdstuk 51.2

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen

51 22 01 Zaaien en bezoden
01 De aannemer moet er rekening mee houden dat het tijdstip voor het inzaaien/bezoden in verband

met de weersomstandig heden in de onderhoudsperiode kan komen te vallen.

02 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende
aanslaan van het gras zonder verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat
te verkrijgen.

03 Het zaaiklaarmaken en inzaaien op eerste aanzegging van de directie binnen 24 uur uitvoeren. In
aansluiting op par. 46 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat wanneer aannemer niet binnen 2
werkdagen met voornoemde werkzaamheden is begonnen, de opdrachtgever gerechtigd is het
werk voor rekening van de aannemer uit te voeren.

04 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van
50 mm.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 01 Algemeen
02 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in

verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 weken voor de aanvang van
het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.

03 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en
voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

04 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de
werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle
omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt.
De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen
termijn uitvoeren.

05 Buiten werktijden en na beeindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

06 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en
afzettingen, ook na werktijd.

07 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

08 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de
directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

11 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van
de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.
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12 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de
eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke
onbelemmerde doorgang te verlenen.

14 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering
gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

62 14 Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 14 01 Algemeen
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven

opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 750,-- (zevenhonderd en
vijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

02 Bij het nemen van verkeersmaatregelen gelden de volgende aanvullende bepalingen;
- alle te treffen maatregelen dienen te worden afgestemd met de directie

03 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden en geeft hem geen
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

83 Elementenverhardingen

83 1 Deelhoofdstuk 83.1

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 04 Machinaal straten
02 het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord

is in CROW publicatie 324 `Mechanisch aanbrengen van een elementenverharding`, zoals deze
drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren mede, als
waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende
richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden. Indien de aanvullingen of aanvullende
richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk
01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage
I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte: geen beperkingen
Talud: geen beperkingen
Verband: markering in bestrating, taludstrepen, etc
Materialen: geen beperkingen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: depot aannemer.
02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij

de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

04 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van ed U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

83 15 Bijbehorende verplichtingen straatwerk
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83 15 01 Algemeen
01 Langs gevels, tuinmuurtjes en dergelijke kieren van 5 tot 30 mm. over de volle tegeldikte platvol

voegen met cementspecie.

02 Kieren groter dan 30 mm moeten worden dichtgestraat. Er mogen hiervoor geen stukken kleiner
dan een halve tegel of steen gebruikt worden.

03 De geknipte of gezaagde zijde van de tegels of stenen dient langs de gevels, tuinmuurtjes en
dergelijke te worden gelegd.

83 15 04 Zagen kantopsluitingen
01 Tot het aanbrengen van kantopsluitingen behoort tevens het op maat zagen van de kantopsluiting.

02 De kosten voor het op maat zagen van kantopsluitingen worden geacht te zijn inbegrepen in de
besteksposten voor het aanbrengen van de kantopsluitingen.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk

83 16 12 Milieu-eisen
01 In aanvulling op artikel 31.46.01 van de Standaard 2015 dient de aannemer bewijs te leveren dat

het straatzand voldoet aan de streefwaarde of hij moet aantonen dat het zand afkomstig is uit
onverdachte bron.

04 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen dienen aantoonbaar verbonden te zijn met het aanvoerdepot.

05 Ter verificatie kan de directie na aanvoer een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten
onderzoeken op de kritische parameters (relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.



 

 

 


