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Aan : Jacco Verschiere – gemeente Kapelle 
Melvin Poppe – gemeente Kapelle 

Van : Ruben Houmes – NU-adviesbureau 
Melvin van Keulen – NU-adviesbureau 

Datum : 27 januari 2015 
Kenmerk : R017.P056/N18/RHOU 
   
Betreft : Reingings- en inspectieplanning gemeente Kapelle 
 

 
Deze notitie is een toelichting bij de tekeningen die gemaakt zijn ten behoeve van het reinigings- en 
inspectieplan van de gemeente Kapelle. Deze planning is bedoeld voor de periode 2015-2022. 

 
Huidige situatie  
In de huidige situatie (2014) zijn in de gemeente Kapelle op vrijwel alle locaties reinigings- en 
inspectiewerkzaamheden uitgevoerd. De reeds uitgevoerde reinigings- en inspectierondes zijn door 
de gemeente Kapelle op tekening verwerkt. De rondes zijn per jaar (2001 tot 2014) met een aparte 
kleur aangegeven. 
 
Over het algemeen is de reiniging en inspectie versnipperd over de kern uitgevoerd, omdat dit in het 
verleden onder meer op basis van aanlegjaar is uitgevoerd. De gemeente Kapelle wil de komende 
jaren de reiniging en inspectie meer gestructureerd aanpakken en wil gaan werken met eenduidige 
clusters. Het reinigings- en inspectieplan geldt voor een periode van 8 jaar en start in 2015. 
 
Aanpak 
Om tot een nieuw reinigings- en inspectieplan te komen zijn de bestaande tekeningen samen met de 
rioleringstekening bestudeerd. Op de tekeningen zijn specifieke aandachtspunten aangeven die van 
belang zijn voor de planning of voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit betreft zaken als 
locaties van inkomende persleidingen, belangrijke afvoerroutes, randvoorzieningen, gemalen, 
strengen met tegenschot of strengen met onbekende BOB hoogtes. 
 
Vervolgens is in overleg met de gemeente Kapelle een opzet voor clusters gemaakt. Deze clusters zijn 
in eerste instantie gebaseerd op het laatste jaar van reiniging en inspectie. Waar mogelijk zijn gebie-
den met veel leidingen die binnen dezelfde periode van reiniging en inspectie vallen zijn, geclusterd. 
Daarnaast is ook gekeken naar geografische grenzen. 
 
Bij het tot stand komen van de definitieve clusters is uiteindelijk rekening gehouden met: 

 jaar van reeds uitgevoerde reinigings- en inspectiewerkzaamheden. 

 grenzen van de bemalingsgebieden. 

 aandachtspunten die volgen uit de bestudering van de rioleringstekening. 

 praktische, geografische indeling. 

 omvang van de clusters: over het algemeen is gestreefd naar clusters van circa 1/8 deel van het 
totale rioolstelsel. Dat is echter niet overal mogelijk. Vaak is echter een combinatie van 
meerdere clusters samen wel mogelijk om zo te komen tot een gebied dat 1/8 of 2/8 deel van 
het totaal vormt. De gemeente is namelijk voornemens twee delen (jaarschijven) per keer aan te 
besteden. 
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 lokale kennis van de gemeente Kapelle: de gemeente heeft lokale kennis en ervaring, zoals 
gebieden die vaker gereinigd moeten worden, toegevoegd. Deze informatie is verwerkt in de 
tekeningen. 

 aanlegjaar van de riolering. 
 
Resultaat 
Aan de hand van de voornoemde werkwijze is een indeling gemaakt in 11 clusters. Deze clusters zijn 
ingepland voor reinigings- en inspectiewerkzaamheden over een periode van 8 jaar. Deze planning is 
vervolgens weergegeven op een totale overzichtstekening. 
 
Daarnaast zijn er per kern aparte tekening vervaardigd. Op deze tekeningen zijn alle aandachts-
punten die in het proces naar voren zijn gekomen als opmerking vermeld. Deze informatie kan 
worden gebruikt bij het aanbesteden van de werkzaamheden en eventueel worden meegegeven bij 
de uitvoering ervan. 
 
Op deze wijze worden de reinigings- en inspectiewerkzaamheden planmatig uitgevoerd en zijn er, na 
een volledige ronde, voor het beheer van de riolering van het gehele gebied actuele inspectie-
gegevens beschikbaar. 
 
 


