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1.05

1.06

OPDRACHTGEVER

Bedrijvenschap Regio Gouda

Adres: Postbus 1086, 2800 BB Gouda
Bezoekadres: Burgemeester Jamesplein 1
Contactpersoon: dhr. R. Ihataren

Telefoon: 0182-588180

DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zullen na opdrachtverlening een of
meer personen worden aangewezen om als directie op te treden.

LOCATIE
Het werk is gelegen op diverse locaties op het Bedrijventerrein Gouwe Park te Moordrecht.

ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

@~oo0oo0oTp

T
1

Het verrichten van grondwerk;
Aanbrengen van betonpalen;

Aanbrengen van wapening;

Aanbrengen van in het werk gestort beton;
Aanbrengen van duikers;

Aanbrengen van funderingslagen;
Aanbrengen van kantopsluitingen;
Aanbrengen van elementenverhardingen.

IJDSBEPALING

e

op

Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12-06-2018 tot en met 31-10-2020.

Start voorbereidende werkzaamheden

Per deelopdracht worden door de opdrachtgever de uit te voeren werkzaamheden bepaald. Een deelopdracht zal
over het algemeen bestaan uit een object/inrit, e.e.a. in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Van
elke deelopdracht zal door de opdrachtnemer individuele deeloffertes worden opgesteld. Deze deeloffertes
worden beoordeeld door de opdrachtgever. Na goedkeuring van de deelofferte zal het werk worden gegund en
kan worden gestart met de werkzaamheden.

Start werkzaamheden
De start van de werkzaamheden in fase 2 zal door de opdrachtnemer na offrering en deelopdracht van de
opdrachtgever bepaald worden.

Oplevering

De werkzaamheden met betrekking tot fase 1 dienen uiterlijk 1 oktober 2018 te zijn opgeleverd.

Voor overige deelopdrachten wordt een opleveringstermijn bepaald. De feitelijke uitvoeringsduur binnen deze
aangegeven uitvoeringstermijn wordt in overleg tussen directie en aannemer bepaald overeenkomst artikel
01.13.07 van de Standaard 2015.

Korting
Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 1.000,00 per dag per
deelopdracht.

Werktijden

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- maandag t/m vrijdag: voor 7.00 en na 19.00;

- op zaterdag;

- op zon- en feestdagen.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt, per deelopdracht, 6 maanden
na oplevering.
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KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.

OMZETVERWACHTING
De werkzaamheden aan de toegangen naar de kavels vinden plaats als de betreffende kavel is verkocht en er een
inrichtingsplan is opgesteld. Werkzaamheden zullen plaatsvinden in overleg tussen opdrachtgever en aannemer.

Naar verwachting zullen er in totaal 27 deelopdrachten zijn. Dit betreft de volgende objecten (0.b.v. het
verkavelingsplan van januari 2018):

- 8 damduikers;

- 2 autobruggen;

- 17 inritten van straatwerk.

FASERING
In dit contract is de volgende fasering en percelen te onderscheiden:

Object Fase 1 Fase 2 Totaal
Perceel 1: Damduikers 3 stuks 5 stuks 8 stuks
Perceel 2: Bruggen 2 stuks - 2 stuks
Perceel 3: Inritten 8 stuks 9 stuks 17 stuks

T.b.v. fase 1 wordt de detailengineering, benodigde maatvoering- en wapeningstekeningen, gebiedsonderzoeken en
vergunningen door de opdrachtgever verzorgd.
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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TEKENINGEN
De volgende tekeningen zijn ter informatie bij dit bestek gevoegd. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden
ontleend.

Tekeningnr. Onderwerp Versie Datum

09.1305.01-4.00 Locatie overzicht D1 03-04-2018
09.1305.01-4.01 Referentie-ontwerp damduikers D1 03-04-2018
09.1305.01-4.02 Referentie-ontwerp inritten D1 03-04-2018
INFR170788-T-B-002 Referentie-ontwerp autobruggen 1 23-03-2018

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Peilmaten en hoofdmaatvoering conform tekeningen.

KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Aanleveren berekeningen en tekeningen;

S2. Aanleveren Algemeen Tijdschema en Gedetailleerde Werkplannen;
S3. Aanleveren van het Project Kwaliteitsplan;

S4. Controleren verkeersmaatregelen;

S5. Controleren heipalen voor aanbrengen;

S6. Controleren wapening en evt. voorspanning voor het sluiten van kist;
S7. Controleren bekisting voor het aanbrengen van beton;

S8. Controleren funderingslaag voor aanbrengen van de verharding.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

B1. Aanbrengen heipalen;
B2. Aanbrengen bekisting;
B2. Aanbrengen beton;

B3. Aanbrengen GVK-duiker.

BIJLAGEN
De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
Bijlage 1: V&G-plan ontwerpfase
De volgende gegevens worden na opdrachtverlening verstrekt:
Bijlage 2: Detailberekeningen en tekeningen damduikers fase 1
Bijlage 3: Detailberekeningen en tekeningen autobruggen

BEREIKBAARHEID VAN HET WERK
Alle werklocaties zijn bereikbaar via de bestaande infrastructuur op Gouwe Park.

KABELS EN LEIDINGEN

In het werkgebied zijn diverse kabels en leidingen aanwezig. In deel 2.2. zijn besteksposten opgenomen voor het
treffen van voorzieningen ten behoeve van de bescherming van de bestaande kabels en leidingen tijdens de
werkzaamheden. De aannemer dient ten alle tijde een KLIC-melding te verrichten. De werkelijke ligging van kabels
en leidingen dient te worden bepaald door het graven van proefsleuven volgens deel 2.2 van dit bestek. Afwijkingen
van de diverse kabels en leidingen in x-, y- en z-richting geven geen recht op verrekening.

WERKTERREIN
De aannemer kan beschikken over de betreffende bouwkavel, e.e.a. in overleg en ter goedkeuring van de directie.

DEPOT
Er is geen depotruimte beschikbaar binnen het Bedrijventerrein Gouwe Park. Per deelopdracht doet de aannemer
een voorstel voor depotruimte ter goedkeuring van de directie.
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09 GELIJKWAARDIGHEID VAN PRODUCTEN
In deel 2.2 staan enkele producten met leverancier/fabrikaat voorgeschreven, welke door de aannemer geleverd
dienen te worden. met de toevoeging o.g. (of gelijkwaardig) biedt het bestek de mogelijkheid om het product van een
andere leverancier en/of fabrikaat te leveren, dat gelijkwaardig is aan het in dit bestek voorgeschreven product.
Wanneer de aannemer een alternatief product wenst toe te passen, dient hij de gelijkwaardigheid aan te tonen
conform hetgeen is bepaald in artikel 01.14.08 van deel 3 van dit bestek.

10 WATERSTANDEN
De gemiddelde grondwaterstand in het gebied bedraagt -6,20 m NAP.
De gemiddelde hoogste grondwaterstand in het gebied bedraagt -5,89 m NAP.
De gemiddelde waterstand bedraagt -6,32 m NAP (zomerpeil) en -6,42 m NAP (winterpeil).



JCOROVUM

ADVIESBV
RAW1443-110784 Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park Bladnr. 8 van 102
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 1, d.d. 06-04-2018

2.2 NADERE BESCHRIJVING



JCOROVUM

ADVIESBV

RAW1443-110784 Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park Bladnr. 9 van 102

Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 1, d.d. 06-04-2018

PAR

01

02

03

04

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1

10

101

1011

101110

101120

1012

101220

101230

010199

010199

012101

010199

VOORBEREIDENDE EN
ENGINEERINGSWERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

ALGEMENE WERKVOORBEREIDING

Algemene plannen

Opstellen Project kwaliteitsplan.

Betreft het Project Kwaliteitsplan (PKP) als bedoeld in par.
01.13 en 01.20 van deel 3 van het bestek resp. de Standaard
2015

Het project kwaliteitsplan heeft betrekking op het gehele
perceel.

Het project kwaliteitsplan uiterlijk op de 10e werkdag na de
dag waarop het werk is opgedragen ter acceptatie indienen.

Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase.

Betreft het V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld in par.
01.19 van deel 3 van het bestek resp. de Standaard 2015.
Het V&G-plan Uitvoeringsfase ter acceptatie indienen.

Deelopdrachten

Opstellen van een deelopdracht .

Betreft: het opstellen van een deelopdracht door de
aannemer.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden: het realiseren van een
damduiker..

E.e.a. op aangeven van de directie.

In de deelopdracht dienen alle kosten te zijn

opgenomen voor het uitvoeren van het uit te

voeren werk.

Als inschrijfstaat dient de inschrijfstaat behorende bij de
inschrijving van de aannemer te worden

gebruikt.

Deelofferte 2 weken na opdracht ter acceptatie indienen bij
de

directie.

Opstellen Algemeen Tijdschema.

Betreft het Algemeen Tijdschema als bedoeld in par. 26 lid
1 van de UAV 2012, par. 01.13 en 01.20 van deel 3 van het
bestek resp. de Standaard 2015

Het algemeen tijdschema per deelopdracht opstellen.

Het algemeen tijdschema uiterlijk op de 10e werkdag na de
dag waarop het werk is opgedragen ter acceptatie indienen.

keer

keer

keer

keer

1,00 |F

8,00 |F*

8,00 (F

8,00 [F
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EEN-
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HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

102 ONTWERPEN EN TEKENEN

1023 Zettingsmetingen

102310 412499 Opstellen Monitoringsplan Zettingen.

Betreft: het monitoringsplan voor de verplaatsingen en
zettingen zoals bedoeld in artikel 05.12.01 van deel 3 van dit
bestek.

Het monitoringsplan wordt beschouwd als een gedetailleerd
werkplan als bedoeld in par. 01.13 van dit bestek en de
Standaard 2015 resp. par. 26 lid 6 van de UAV 2012.

Het monitoringsplan ter acceptatie indienen bij de directie.

102320 412499 Aanbrengen meetpunten t.b.v. zettingsmetingen.

Betreft de meetpunten als bedoeld in artikel 05.12.01 van dit
bestek.

De plaats van de meetpunten in detail bepalen via het
monitoringsplan.

Locatie meetpunten aanbrengen langs de kant asfalt van de
aansluitende wegen:

De meetpunten voorzien van een logische en unieke code.

102330 {412499 Uitvoeren zettings- en verplaatsingsmetingen.

Betreft de eigen en door het bevoegd gezag verlangde
metingen m.b.t. zettingen en verplaatsingen confom artikel
05.12.01 in deel 3 van het bestek.

Periode: gedurende de looptijd van het werk.

Frequentie volgens artikel 05.12.01

Rekening houden met de doorgaande exploitatie/gebruik
van de gebouwen en installaties tijdens de bouw en
metingen.

103 OPSTELLEN WERKPLANNEN ETC.

1031 Opstellen gedetailleerde werkplannen

103110 |412599 Opstellen gedetailleerd werkplan Heien Betonpalen.
Betreft de gedetailleerde werkplannen als bedoeld
in artikel 01.13.06 van deel 3 van dit bestek en

de Standaard 2015 resp. par. 26 lid 6 van de
U.A.V. 2012.

Waarin opgenomen o.a:

- wijze van aanbrengen;

- wijze van controle op richting en helling;

Het werkplan uiterlijk 4 weken voor aanvang van

de betreffende werkzaamheden TER ACCEPTATIE
indienen bij de directie.

keer

keer

keer

keer

8,00

8,00

8,00

8,00
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103120 |420199 Maken Ged werkplan - Betonwerk. keer 8,00 [F*

Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in par. 26 lid 6

van de U.A.V. 2012 en artikel 01.13.06 resp. hoofdstuk 42

van deel 3 van dit bestek resp. de Standaard 2015

Het werkplan betreft het de werkzaamheden in het gehele

bestek met betrekking tot:

- het aanbrengen van betonnen constructiedelen;

- het aanbrengen van de wapening;

- het aanbrengen van de voorspanning (indien van
toepassing);

- aanbrengen/ondersteunen bekisting;

Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te omvatten de in

par. 01.13 resp. hoofdstuk 42 van deel 3 van dit bestek resp.

de Standaard 2015 aangegeven elementen.

Het gedetailleerd werkplan uiterlijk 4 weken voor aanvang

van de betreffende werkzaamheden ter ACCEPTATIE bij de

directie indienen.

103130 623099 Maken ged. Werkplan - Verkeersmaatregelen W.I.U. keer 8,00 |F*
Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in par. 26 lid 6
van de U.A.V. 2012 en artikel 01.13.06 resp. hoofdstuk 62
van deel 3 van dit bestek resp. de Standaard 2015

Het werkplan betreft het de werkzaamheden in het gehele
bestek met betrekking tot:

- het voorbereiden en de uitvoering van de
verkeersmaatregelen t.b.v. het werk, incl. de bijbehorende
tekeningen.

Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te omvatten de in
par. 01.13 resp. hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek resp.
de Standaard 2015 aangegeven elementen.

Het gedetailleerd werkplan uiterlijk op de 10e werkdag na de
dag waarop het werk is opgedragen ter acceptatie indienen.

103140 |010199 Opstellen ged. werkplan - Bemaling keer 8,00 [F*
Betreft: opstellen van een gedetailleerd werkplan zoals
bedoeld in par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 en artikel
01.13.06 resp. hoofdstuk 21 van deel 3 van dit bestek resp.
de Standaard 2015.

Het werkplan betreft de werkzaamheden per deelopdracht
met betrekking tot het ontwerpen, aanbrengen,
instandhouden, bemonsteren, registratie en verwijderen van
de bemalingsinstallatie.

Het gedetailleerd werkplan dient ten minste de in par. 01.13
resp. hoofdstuk 21 van deel 3 van dit bestek resp. de
Standaard 2015 aangegeven elementen te bevatten.

Het gedetailleerd werkplan ter acceptatie, uiterlijk 4 weken
voor aanvang van de bemalingswerkzaamheden indienen bij
de directie.

103150 |229999 Opstellen ged. werkplan - Grondwerken. keer 8,00 [F
Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in par. 26 lid 6
van de U.A.V. 2012 en par. 01.13 resp. hoofdstuk 22 van deel
3 van dit bestek resp. de Standaard 2015.

Het werkplan betreft het de werkzaamheden in het gehele
bestek met betrekking tot het ontgraven, vervoeren en
bewerken en verwerken van grond.

Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te omvatten de in
par. 01.13 resp. hoofdstuk 22 van deel 3 van dit bestek resp.
de Standaard 2015 aangegeven elementen.

Het gedetailleerd werkplan ter ACCEPTATIE indienen .
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 123 456 VERPLICHTING INLICHTING
1032 Inspectie van wegen
103220 624099 Inspectie wegen voor de werkzaamheden. keer 8,00 [F

Betreft alle kosten voor het inspecteren van de aan- en afvoer

wegen (bouwroute's genoemd in het project kwaliteitsplan)

die door de aannemer worden gebruikt om het werk te

bereiken.

Hoeveelheid wegen afhankelijk van de werkwijze van de

aannemer.

Gerekend moet worden vanaf de kruising met de Noord-

Ringdijk.

Inspectie geschied volgens de procedure zoals omschreven

in de Publicatie 146A van de CROW

De inspectie moet door een onafhankelijke gecertificeerd

bedrijf worden uitgevoerd

Inspectie rapport digitaal, pdf en analoog in eenvoud

indienen ter ACCEPTATIE bij de directie voor aanvang van

de werkzaamheden
103230 624099 Inspectie wegen na afloop werkzaamheden. keer 8,00 [F

Betreft alle kosten voor het inspecteren van de aan- en afvoer
wegen (bouwroute's genoemd in het project kwaliteitsplan)
die in bestekspost 103220 zijn geinspecteerd.

Tijdstip: voor oplevering van het werk of in overleg met de
directie

Eind inspectie geschied volgens de procedure zoals
omschreven in de Publicatie 146A van de CROW

De inspectie moet door hetzelfde onafhankelijke
gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd die de vooropname
hebben uitgevoerd

Inspectie rapport digitaal, pdf en analoog in eenvoud ter
ACCEPTATIE bij de directie twee weken voor de oplevering
van dit werk

Werkzaamheden voortvloeiend uit de eind opname moeten
voor afloop van de onderhoudsperiode worden uitgevoerd
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105

1051

105110

11

1101

110130

110140

12

1203

120310

120330

010199

620203

620204

240101

262101

21

VERGUNNINGEN

Verzorgen van vergunningen

Verzorgen vergunningen.

Betreft: het verzorgen van vergunningen voor het realiseren
van de damduikers in fase 2.

Betreft het aanvragen van een omgevingsvergunning
(bouwvergunning en inritvergunning).

Bevoegd gezag is de gemeente Zuidplas (ODMH).
Legeskosten zijn voor rekening van de aannemer.

VERKEERSMAATREGELEN

I Lo

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: werkzaamheden in dit bestek.

Afzetting volgens het Gedetailleerd Werkplan '
Verkeersmaatregelen' opgesteld volgens bestekspostnr.
103130

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: realiseren inritten t.p.v. fiets- en voetpad.
Afzetting volgens het Gedetailleerd Werkplan '
Verkeersmaatregelen' opgesteld volgens bestekspostnr.
103130

Incl. evt. benodigde omleidingsroutes.

Met materiaal van de aannemer

GEBIEDSONDERZOEKEN

Opsporen K&L

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: in berm t.p.v. inritten.

Betreft: vrijgraven kabels en leidingen in berm, parallel aan
rijpbaan.

Grondsoort: klei, veen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen kabelbuis.

Situering: t.b.v. bestaande kabels en leidingen (water, gas,
midden- en laagspanning)

Vrijgegraven volgens bestekspostnr. 120320

Om bestaande kabels; gedeelde buis

PE-buis

Ringstijfheid SN12 volgens EN-ISO 9969

Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap
Zand en waterdicht afsluiten rondom de kabel en/of leiding.

keer

keer

keer

st

st

5,00

8,00

2,00

160,00

32,00

F*

F*

640,00

64,00
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120340 |262101 Aanbrengen kabelbuis. st 16,00 |F
Situering: t.b.v. bestaande kabels en leidingen (water en
gas).
Vrijgegraven volgens bestekspostnr. 120320
4 Om bestaande kabels; gedeelde buis
2 PE-buis m 320,00
Ringstijfheid SN12 volgens EN-ISO 9969
15 [Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm
1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 32,00
Zand en waterdicht afsluiten rondom de kabel en/of leiding.
120350 |010899 Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. keer 8,00 [F*
Situering: in bermen t.b.v. inritten.
Betreft: het nemen van maatregelen ter bescherming van
bestaande kabels en leidingen gedurende de
uitvoeringsperiode.
Maatregelen t.b.v. het ondersteunen, ophangen en
overkluizen dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
1205 Werkzaamheden t.b.v. afsluiters
120510 |283899 Coordinatie verplaatsen afsluiters. keer 1,00 |F*
Situering: afsluiters in leidingen t.p.v. te realiseren inrit.
Betreft: het coordineren van het verplaatsen van de afsluiters
met betreffende nutspartijen.
120520 |283899 Verplaatsen beschermbeugels. st 1,00 |F*
Situering: t.p.v. afsluiters
Betreft: bovengrondse beschermbeugels verwijderen en
aanbrengen op nieuwe locatie afsluiters.
Stalen beugel.
Hoogte: ca. 1,00 boven maaiveld.
2 DAMDUIKERS

201

GEBIEDSONDERZOEK
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2011 Inmeting en opname bestaande
201110 |610899 Inmeten bestaande situatie. keer 5,00 [F*

Inmeten bestaande situatie voor start werkzaamheden.
Betreft het opstellen van een nulmeting t.b.v. de
berekeningen en tekeningen volgens
bestekspostnrs.202110 en 202120

2012 Sonderingen

201210 |610899 Uitvoeren sonderingen. keer 5,00 |F*
Uitvoeren sonderingen t.b.v. funderingsberekening
damduiker

T.b.v. het uitvoeren van berekeningen volgens bestekpost
202110 en 202120.

Diepte: tot 25 meter onder maaiveld.

Sonderingen nemen op vlak maaiveld.

Gerekend is met 2 sonderingen per locatie.

202 ONTWERPEN EN BEREKENEN
2021 Ontwerpen en berekenen damduikers
202110 |610899 Berekenen fundering damduiker. keer 5,00 [F*

Betreft: uitvoeren van een constructieberekening t.b.v. de
fundering van de damduikers.

Minimaal te berekenen onderdelen: paalafmetingen,
inheidiepte, wapening en palenplan.

Rapportage ter goedkeuring voorleggen aan de directie.

202120 |420199 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen. keer 5,00 |F*
Betreft: maken (constructie)berekeningen en tekeningen t.b.v
betonelementen aan te brengen volgens bestekpostnrs.
263010 & 263030

Betonconstructie conform referentie ontwerp

Te berekenen onderdelen: wapening

Op te stellen tekeningen: vormtekeningen,
wapeningstekeningen.

Berekeningen ter goedkeuring voorleggen aan de directie.
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21 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
211 VERWIJDEREN VEGETATIE
2112 Maaien gewas
211210 [510103 Maaien gewas. are 5,00 |F*
Situering: bestaande vegetatie t.p.v. aan te brengen
damduiker.
Betreft gras in berm en talud.
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
2 Hoogte na het maaien ten hoogste 10 mm
1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting
met een door het gevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Eventuele stort- en acceptatiekosten
dienen bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
211220 |511401 Uitmaaien watergang. m 120,00 |F*
Situering: watergang en taluds t.p.v. te realiseren damduiker.
Aantal maaibeurten: 1, voor start van de werkzaamheden.
2 Standaard beheer
4 Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of
meer
1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m
6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: beschoeiing.
3| |Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte
van ten minste 3 m beschikbaar
9(Maaisel direct afvoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
214 OPBREKEN VERHARDINGEN
2141 Opbreken kantopsluitingen
214110 |831711 Opbreken betonbanden. m 80,00 |F*
Situering: trottoirbanden langs rijbaan t.p.v. te maken inrit.
5 Inclusief fundering en steunrug
Afmetingen en materiaal fundering: stelspecie
Afmetingen en materiaal steunrug: stampbeton
4 Met pastegels in cementmortel
6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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2144

214410

2145

214510

216

2161

216110

810501

23

810301

527103

~

1

” raltverhardi

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: t.b.v. aansluiting elementenverhardingen op rijweg
van asfalt.

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 180 mm

Opbreken asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: opbreken asfalt vrijgekomen bij bestekspost
214410

Teervrij asfalt: asfalt aangebracht na 1995

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,09 m

Op een gebonden funderingslaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

VERWIIJDEREN CONSTRUCTIES

Verwijderen beschoeiingselementen.

Situering: t.p.v. aan te brengen damduikers.

Palen met beplanking

Materiaal

Palen van hout, lengte 3,00 m

Beplanking van hout, hoogte 0,40 m

Voor ca. 50 % onder water, gerekend met een waterstand
van N.A.P. -6,20 m

Verlagen waterstand toegestaan volgens bestekpostgroep
25

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 267010 en 267020 : materialen t.b.v.
herstellen van beschoeiing tegen de wanden van de nieuwe
damduiker.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

m2

160,00

8,00

240,00

F*

F*

F*
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22 GRONDWERK
Er is gerekend met vaste m3

220 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2201 Opschonen watergang

220110 |221101 Opschonen watergang.
Betreft: slib uit waterbodem op locatie aan te brengen
damduiker.
2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3 /m
1 Verlagen waterstand niet toegestaan
2 Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
2 Taluds1:1ltotenmetl:2
1 |Taludlengte tot4 m
1|Vrijgekomen materiaal op de kant deponeren en direct
afvoeren volgens bestekspostnr. 223250

2202 Grondonderzoek

220210 |221199 Uitvoeren waterbodemonderzoek.

Betreft: uitvoeren waterbodemonderzoek t.b.v. afvoeren
vrijgekomen slib.

In situ bemonsteren.

Milieuhygienisch onderzoek door een gecertificeerd
laboratorium.

Rapportage ter beschikking stellen aan de directie.

220230 |172199 Uitvoeren AP-04 Keuringen.

Situering: in situ

Betreft: het verrichten van AP-04 keuringen op vrijkomende
grond inclusief bijpehorende werkzaamheden t.b.v. het
verkrijgen van een milieuhygiénische verklaring Besluit
bodemkwaliteit zodat de bestemming en toepassing elders
van de vrijgekomen grond kan worden bepaald.
Grondsoort: (gemengde) grond.

Onderzoeken en analyses uit te voeren door een
geaccrediteerde instantie.

Monsterneming: conform het gesteld in artikel 17.02.02 van
de Standaard RAW bepalingen 2015.

Geroerd monster.

Keuring in laboratorium incl. opstellen en maken
biibehorende rapportage.

Rapportage met keuringsresultaat 3x analoog.
(kleur+gebonden) en 1x op USB-stick of CD in
bestandsvorm PDF (kleur) aanleveren bij de directie.

keer

keer

160,00

8,00

8,00

F*

F*

F*
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221 GROND ONTGRAVEN
2210
Tijdelijk dichtzetten watergang en bemaling volgens
bestekspostgroep 25.
221020 |220101 Grond ontgraven uit bouwkuip damduiker. m3 1.360,00 |F*
Betreft: ontgraven grond uit taluds en bodem watergang t.b.v.
bouwkuip.
Grondsoort: klei, veen
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.
4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
3 Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 9,00 m
1 Taluds 1:1
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
221030 |220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 360,00 [F*
Betreft: ontgraven grond t.b.v. cunet.
Grondsoort: klei, veen
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.
4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 9,00 m
1 Taluds 1:1
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
222 GROND VERWERKEN
2221 Zand verwerken
222120 |220301 Grond verwerken in damduiker. m3 1.600,00 |F*
Betreft: zand aanvullen in damduiker
Grondsoort: zand voor zandbed. m3 1.600,00 |l
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking.
Leveren volgens bestekpostnr. 227110
3 Hoogte tot 1,50 m
1 Zonder overhoogte
3 Kruinbreedte tot 10,00 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3|Profileren volgens bestekspostnr. 224010 en verdichten
volgens bestekspostnr. 224030
222140 |220301 Grond verwerken in cunet m3 160,00 |F*
Betreft: zand aanvullen in cunet.
Grondsoort: zand voor zandbed. m3 160,00 |l
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking.
Leveren volgens bestekpostnr. 227110
1 Hoogte 0,50 m
1 Zonder overhoogte
3 Kruinbreedte tot 10,00 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3|Profileren volgens bestekspostnr. 224010 en verdichten
volgens bestekspostnr. 224020
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2222

222220

223

2232

223210

223230

223250

220301

220201

220201

181121

Grond verwerken

Grond verwerken in bermen en taluds.

Situering: in bermen langs inrit en talud watergang.
Grondsoort: klei, veen, vrijgekomen volgens bestekspostnr.
221020

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking.

Hoogte tot 0,50 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte tot. 2,00 m

Ongelijke taluds: 2:3 en 1:20

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Profileren en verdichten d.m.v. aandrukken

GROND VERVOEREN
Grond afvoeren

Grond vervoeren.

Betreft: vrijgekomen grond volgens bestekspostnr. 221020
vervoeren naar plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 222220

Grondsoort: klei, veen

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking.

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond vervoeren.

Betreft: Afvoer overtollige grond

Grondsoort: grond vrijgekomen volgens bestekspostnr.
221020

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

Vervoeren baggerspecie.

Betreft: afvoeren vrijgekomen baggerspecie

Te vervoeren baggerspecie: vrijgekomen volgens
bestekspostnr. 220110

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving.

Vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer

m3

m3

m3

m3

m3

120,00

120,00

1.600,00

320,00

F*

F*

F*

F*

120,00




RAW1443-110784

Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park

Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 1, d.d. 06-04-2018

JCOROVUM

ADVIESBV

Bladnr. 22 van 102

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- [HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 123 456 VERPLICHTING INLICHTING
224 GROND BEWERKEN
224010 |220421 Profileren van opperviakken. m2 1.880,00 [F*
Betreft: profileren zandbaan voor aanbrengen verharding.
Grondsoort: zand voor zandbed
Gerekend is met een waterstand N.A.P. -6,20 m
1 Oppervilakken boven water
1 Oppervlakken: horizontaal
4 Breedte opperviak gemiddeld 9,00 m
1 |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
224020 |220413 Verdichten grond. m2 240,00 |F*
Situering: zand verwerkt in cunet volgens bestekspostnr.
222150
Grondsoort: zand
1 Oppervlakken: horizontaal
9 Verdichten in lagen van maximaal 0,50 m dikte.
224030 |220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.600,00 [F*
Situering: zand verwerkt in aanvulling dam volgens
bestekspostnr. 222120.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid is gelijkgesteld aan
bestekspostnr. 222120
1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard
224040 |221108 Herstellen talud van watergang. m 120,00 |F*
Betreft het herstellen van het talud na aanbrengen van de
damduiker volgens bestekspostgroep 263
1 Herstellen met in het profiel aanwezige grond
1 Hoeveelheid tot 1 m3 per m talud
1 Taluds steilerdan 1: 1
1 [Taludlengte tot4 m

227

GROND LEVEREN
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2271

227110

23

230

2302

230210

231

231010

231011

231012

220321

251122

251199

240152

252613

[

Leveren zand

Leveren grond.

Grondsoort: zand voor zandbed.

Verwerken volgens bestekpostgroep 2221.
Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid is gelijkgesteld aan
de betreffende bestekpostnrs. t.b.v. het verwerken van zand
voor zandbed.

Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiénische
kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: Wonen

Grond van natuurlijke oorsprong

Leveren op de plaats van verwerking

LEIDINGWERK

OPBREKEN RIOLERING
. I

Verwijderen kolk.

Situering: langs rijbaan.

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Gecombineerde straat- en trottoirkolk

Constructie: eendelig

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

AANBRENGEN KOLKEN

Aanbrengen straatkolk

Betreft: aanbrengen straatkolken

Situering: langs asfaltverharding rijbaan.

- Graven en aanvullen werkput.

- Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Graven en aanvullen werkput.
Rekening houden met de aanwezigheid van watervoerende
Bims in de sleuf
Verharding: n.v.t.
Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m
Diepte gemiddeld 0,75 m
Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
Taluds 3:2

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: langs asfalt, conform tekening.

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk, klasse Y

Vlakke kop en voorzien van zij-inlaat.

Fabrikaat: TBS of gelijkwaardig

Type: STR 9401

incl. stankscherm

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

m3
m3

st

st

st

st

st

1.760,00

5,00

16,00

F*

1.760,00

16,00

16,00

16,00

I*




JCOROVUM

ADVIESBV
RAW1443-110784 Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park Bladnr. 24 van 102
Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 1, d.d. 06-04-2018

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER |CODE 12 3 45 6 VERPLICHTING INLICHTING

232 AANBRENGEN KOLKLEIDING

232010 |252299 Aanbrengen kolkaansluitingen m 90,00 |F*
Betreft: aansluiten kolken op watergang

Gerekend met gemiddeld 5,50 m per kolk

Aanbrengen hulpstukken volgens bestekpostnr 232020
- Ontgraven sleuf

- Aanbrengen PVC-buis.

- Aanvullen sleuf

232011 |240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 20,00 (I*
Grondsoort: zand
Taluds 3:2
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m

232012 |252201 Aanbrengen PVC-buis

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

21 Nominale middellijn 125 mm

1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

90,00 |I*
90,00 |L

33

232013 |240122 Aanvullen sleuf. m3 20,00 (I*
2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,75 m

1 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven
1 |De aanvulling verdichten

232020 |252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 64,00 [F*
Betreft: aanbrengen bocht 45 graden t.b.v. aanleg kolkleiding
volgens bestekpostnr 232010

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 64,00 |L
bocht 45 gr, mof-mof

21 Nominale middellijn 125 mm

1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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233

233010

233011

233012

233013

233020

233030

233040

252299

240102

252201

240122

252202

252202

252202

2|3

2|3

23

31

AANBRENGEN HUISAANSLUITING

Aanbrengen huisaansluiting

Betreft: aanleggen huisaansluiting over damduiker
Aanbrengen hulpstukken volgens bestekpostnr 233020
233030 233040

- Ontgraven sleuf

- Aanbrengen PVC-buis.

- Aanvullen sleuf

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand

Taluds 3:2

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: bruin

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen flexibele bocht 90 graden t.b.v. aanleg
huisaansluiting volgens 233010.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

flexibele bocht 90 gr, mof-mof met zettingsmof

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen knevelinlaat op buis PVC rond 250 mm
t.b.v. aanleg huisaansluiting volgens 233010.

inclusief boren gat t.b.v. knevelinlaat

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

knevelinlaat 250-160 mm

Nominale middellijn 160 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen controleput aan huisaansluiting rond
160 mm t.b.v. aanleg huisaansluiting volgens bestekpostnr.
233010

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 315 mm

m3

33

m3

st

st

st

st

st

st

160,00

16,00

8,00

8,00

F*

F*

F*

F*

24,00

160,00
160,00

24,00

16,00

8,00

8,00

|*

|*

|*
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237010

237011

237012

24

241

2410

241010

241020

262199

240201

262101

800101

800201

15

[N

[EEN

MANTELBUIZEN

Aanbrengen mantelbuizen incl. grondwerk.

Situering: in dam, t.b.v. aan te brengen huisaansluitingen
door diverse nutsvoorzieningen.

Deze bestekspost bestaat uit de volgende werkzaamheden:
- Graven en aanvullen sleuf

- Aanbrengen kabelbuis.

Graven en aanvullen sleuf.

Situering: t.b.v. aan te brengen kabelbuizen.

In vaste grond

Sleufdiepte 0,90 m

Sleufbreedte 0,50 m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal
opnieuw aanbrengen

Aanbrengen kabelbuis.

Situering: in dam, t.b.v. huisaansluitingen diverse
nutsvoorzieningen.

Langs iedere wand 2 mantelbuizen leggen.

Ten behoeve van te leggen kabel(s) t.b.v. huisaansluitingen
PVC-buis

Nominale middellijn kabelbuis: 160 mm

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap
Mantelbuis zand- en waterdicht afsluiten.

VERHARDINGEN

FUNDERING

Aanbrengen fundering

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft: afwerking wegcunet

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van
water en afwerken.

Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,50 m

Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard.

De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
maximumproctordichtheid met de normale proctorproef

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: t.b.v. rijpaan

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
Menggranulaat

Leveren volgens bestekpostnr. 241710

Sortering 0/31,5

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens bestekspostnr
(s). 241010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

st

st

m2

m2

ton

320,00

1.080,00

1.080,00

F*

F*

F*

80,00 (I*

32,00 |1*

320,00 |L

64,00 |L

616,00
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2417 Leveren menggranulaat

241710 |800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 616,00 |F*

wegfundering van steenmengsel.

Aanbrengen volgens bestekpostnr. 241020

7 Menggranulaat ton 616,00 |L
2 Sortering 0/31,5

Plaats van levering: plaats van verwerking.

[

242 OPSLUITINGEN

2420 Aanbrengen trottoirbanden

242010 1831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 220,00 |F*
Betreft: Aanbrengen opsluiting van trottoirbanden.
Leveranties volgens bestekspostgroep 2427.

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van m3 11,00 |L
steunrug van schraal beton C12/15
6 Profiel 180/200 x 250 mm st

242020 |831502 Pasmaken van betonbanden. st 48,00 |F*
2 D.m.v. zagen

16 Trottoirband 180/200 x 250 mm
De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen

N

2427 Leveren betonbanden

242710 |831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 220,00 |F*
Aan te brengen volgens bestekspostnr. 242010
6 Profiel 180/200 x 250 mm st 220,00 (L
Kleur: grijs.

1 |Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

[EEN

242720 |831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 32,00 [F*
Aan te brengen volgens bestekspostnr. 242010
1 Hoekstuk 135 graden (uitwendig) st 32,00 (L
Kleur: grijs.

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
Leveren op plaats van verwerking

[EEN

242730 |1831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 16,00 |F*
Aan te brengen volgens bestekspostnr. 242010
1 Verloopband profiel 180/200x250 mm naar maaiveld. st 16,00 |L
Links en rechts

Kleur: grijs.

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
Leveren op plaats van verwerking

[EEN
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243 VERHARDINGEN
2430 Aanbrengen betonstraatstenen
243020 |831101 Aanbrengen straatlaag. m2 960,00 |F*

Betreft: aanbrengen straatlaag t.b.v. aanbrengen

betonstraatstenen

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten

hoogste 55 mm

Dikte straatlaag: 50 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens bestekspostnr.

241020

Straatzand m3 48,00
243050 |831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 960,00 |F*

Betreft: aanbrengen betonstraatstenen verharding t.b.v. inrit

Totale breedte van 3,00 m en meer

In elleboogverband

Op straatlaag

4| |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 43.200,00 (I
Kleur: antraciet
Leveren volgens bestekspostnr. 243730
5(Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

243060 /831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 120,00 |F*

verband aanpassen.

Situering: ononderbroken streep t.p.v. aansluiting op

asfaltverharding.

Afwerking:

Verband bestrating: keperverband

Ononderbroken streep

Breedte: 0,20 m

2 Betonstraatstenen, dik 80 mm st 1.200,00 |1

Standaard keiformaat.

Kleur: wit

Leveren volgens bestekspostnr. 243740

2| |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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25

250010

250020

250030

250040

831603

831603

221199

210199

210199

221199

[

[EEN

Leveren betonstraatstenen

Leveren betonstraatstenen.

Aanbrengen volgens bestekpostnrs. 243050
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: antraciet.

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstraatstenen.

Aanbrengen volgens bestekpostnr. 243060
Betonstraatstenen standaard keiformaat
Kleur: wit.

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

BEMALING

Aanbrengen dam in watergang.

Betreft: aanbrengen tijdelijke dam in watergang t.b.v.
droogzetten bouwkuip.

Met materiaal van de aannemer, toe te passen materiaal ter
keuze aannemer.

Dam zonder duiker.

Breedte watergang: 9,00 meter.

Aanbrengen open bemaling.

Betreft: het droogpompen van de bouwkuip na het
aanbrengen van de tijdelijke dam.

Met materiaal van de aannemer.

E.e.a. volgens het bemalingsplan, opgesteld volgens
bestekspostnr. 103140

Rekening houden met inzet van meerdere pompen en het
toepassen van een drain in de bouwkuip.

Verwijderen open bemaling.
Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspostnr.
250020

Verwijderen dam in watergang.

Betreft: tijdelijke dam, aangebracht volgens bestekspostnr.
250010

Dam zonder duiker.

Breedte watergang: 9,00 meter.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

st

st

st

st

st

keer

keer

st

43.200,00

1.200,00

16,00

8,00

8,00

16,00

F*

F*

F*

F*

F*

43.200,00

1.200,00
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261

2610

261010

261020

261030

261040

261050

012121

410199

410199

410199

411101

CONSTRUCTIES

FUNDERING

Aanbrengen beton palen

Aanvoeren van materieel.

Betreft: het aanvoeren van een funderingsmachine incl.
hulpmiddelen.

In de eenheidsprijs dienen alle kosten te zijn opgenomen
voor het aan- en afvoeren van de funderingsmachine, incl.
heiblok, hulpmiddelen, schotten, begeleiding etc.

Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in
de bestekspostnr(s).

261020 en 261030

Heien betonnen paal.

Situering: t.b.v. fundering damduikers.

E.e.a. nader te bepalen en berekenen volgens
bestekspostnrs. 202110

Gerekend is met 12 palen per damduiker.

Gerekend is met een paallengte van 15 meter.
Gerekend is met een schachtafmeting van 290x290 mm.
Heiblok ter keuze van de aannemer.

Leveren volgens bestekpostnr. 261710

Heien betonnen paal.

Situering: t.b.v. fundering damduikers.

E.e.a. nader te bepalen en berekenen volgens
bestekspostnrs. 202110

Gerekend is met 12 palen per damduiker.

Gerekend is met een paallengte van 15 meter.
Gerekend is met een schachtafmeting van 320x320 mm.
Heiblok ter keuze van de aannemer.

Leveren volgens bestekpostnr. 261720

Akoestisch doormeten van de heipalen.

Betreft: betonpalen aangebracht volgens bestekspostnrs.
261020 en 261030

Palen akoestisch laten doormeten door een hiertoe
gespecialiseerd bedrijf.

Metingen in 2-voud schriftelijk rapporteren bij de directie.
Van de geconstateerde afwijkingen een
afwijkingsrapportage opmaken en een voorstel opstellen
voor corrigerende maatregelen.

Deze rapportage ter acceptatie indienen bij de directie.

Verwijderen betonnen paalkop.

Situering: palen aangebracht volgens bestekspostnrs.
261020 en 261030

Verwijderen door middel van snellen.

Verwijderen tot op 20 mm boven de onderzijde van de
betonconstructie

Paal van voorgespannen beton

Wapening onbeschadigd laten uitsteken over 400 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

keer

st

st

8,00

180,00

180,00

180,00

96,00

F*

F*

F*

F*

F*
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261060

2617

261710

261720

262

2620

262010

262030

262040

012123

417199

417199

421131

421115

421114

11

14

Afvoeren van materieel.

Betreft: het aanvoeren van een funderingsmachine incl.
hulpmiddelen.

In de eenheidsprijs dienen alle kosten te zijn opgenomen
voor het afvoeren van de funderingsmachine, incl. heiblok,
hulpmiddelen, schotten, begeleiding etc.

Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in
de bestekspostnr(s). 261020 en 261030

Leveren betonpalen

Leveren betonnen paal 290x290mm.

Betreft: aan te brengen volgens bestekspostnr. 261020
Betonnen paal, eigenschappen te bepalen volgens
bestekspostnr. 202110

Afmeting : 290 x 290 mm

Gerekend is met een paallengte van 15 m
Voorzieningen: palen voorzien van meetdraad

Leveren op plaats van verwerking.

Leveren betonnen paal 320x320mm.

Betreft: aan te brengen volgens bestekspostnr. 261030
Betonnen paal, eigenschappen te bepalen volgens
bestekspostnr. 202110

Afmeting: 320 x 320 mm

Gerekend is met een paallengte van 15 m

Voorzieing: palen voorzien van meetdraad.

Leveren op plaats van verwerking.

BETONWERK

Aanbrengen werkvloer

Aanbrengen werkvloer.

Betreft de werkvloer van de vloer en de wanden.
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 50 mm

Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft de bekisting t.b.v. de vloer van de damduiker.
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.

Situering: wanden van de damduiker incl. sparingen t.b.v. de
doorvoer van de GVK-buis.

Met verticale rechte vlakken

Bekisting met glad plaatmateriaal

1|Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

keer

m2

m3

m2

m2

8,00

180,00

180,00

1.280,00

80,00

520,00

F*

F*

F*

F*

F*

180,00 |L

180,00 |L

64,00 L
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262120
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263

263010

263020

263030

422199

422199

430099

423115

425199

423114

Aanbrengen wapening

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12-20 mm.
Betreft: betonstaal t.b.v. wapening in vloer en wanden.
E.e.a. conform berekening en tekening volgens
bestekspostnrs.202110 en 202120

Betonstaal soort B500B (FeB 500 HWL)
Gerekend is met 160 kg/m3.

Aanbrengen betonstaal t.b.v. hulpconstructies.

Betreft: het leveren en aanbrengen van betonstaal t.b.v. het
op maat houden van de wapening, aangebracht volgens
bestekspostnr. 262110.

Vervaardigen buigstaten.
Betreft het vervaardigen van buigstaten voor alle wapening
van de in het werk gestorte betonconstructies.

IN HET WERK GESTORT BETON

Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft: aanbrengen betonvloer conform berekening volgens
bestekspostnr 202120

Beton van sterkteklasse C 30/37

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM 1lI/B 42,5 N LH/SR

Toeslagmateriaal: Dmax = 31,5 mm

Aanbrengen dampdichte isolatiedeken.

Betreft de dampdichte isolatiedeken (incl. ballasten) t.b.v. het
afdekken van het verse betonoppervlak van de vloer.
-Aanbrengen direct na het afwerken.

-Dampdichte isolatiedeken en ballastmateriaal ter keuze
van de aannemer ter beschikking stellen.

-Gedurende een periode van minimaal 1 week
instandhouden.

-Voor verdere eisen betreffende het toepassen van de
deken wordt verwezen naar deel 3 artikel 42.12.23 van dit
bestek.

Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft: aanbrengen beton wanden conform werkplan
volgens bestekspostnrs. 202110 en 202120
Beton van sterkteklasse C 30/37

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

CEM Il 42,5 N LH/SR

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

kg

kg

keer

keer

m3

m3

m2
m2

m3

m3

62.400,00

8,00

8,00

325,00

1.280,00

64,00

F*

F*

F*

F*

F*

F*

62.400,00

325,00

64,00
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267

267010

267020

268

2681

268120

522101

522103

252231

31

[EEN

BESCHOEIING

Aanbrengen palen.

Situering: t.b.v. aansluiten bestaande beschoeiing op
damduiker.

Betreft vier aansluitingen op de damduiker.
Grondslag: zand, klei

Palen van hout: 70x70x3000 mm

Robinia FSC klasse 1

Duurzaamheidsklasse 1

Richting paal: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 2,00 m

Afstand palen 1,00 m h.o.h.

Afwerking palen: afzagen

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Betreft: aansluiten bestaande beschoeiing op damduiker.
Schotten opgeklampt incl. doek, dik 24 mm, hoog 400 mm.
Van hout: Robinia FSC klasse 1

Duurzaamheidsklasse 1

Afstand palen 1,00 m h.o.h.

Planken aaneengesloten aanbrengen
Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd d.m.v.
RVS 3.16. incl de benodigde moeren en sluitringen

DUIKER

Betreft de GVK-duiker g 800 mm op de duikervloer en door
de wanden.

Attentie: GVK-buis instorten in wand.

Aanbrengen duiker

Aanbrengen GVK-buis.

Situering: in damduiker.

De buis instorten in de wanden van de damduiker.
Totaal: 1 stuk per damduiker

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 10000

Drukklasse: PN 1

Nominale middellijn 800 mm

Verbinding buizen d.m.v. mof-spie met rubbermanchet

Aansluiting tussen de betonwand en de GVK-duiker
waterdicht afkitten.

st

st

40,00

40,00

72,00

F*

40,00

40,00

72,00
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6114
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611420

321313

610403

510223

516101

N

MAAIVELDINRICHTING
VERWIIDEREN STRAATMEUBILAIR
BEBORDING

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Situering: in berm

Uit het maaiveld

Paal met los grondkruis

Totale paallengte van 4 tot 5 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr
(s). 621010

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

GROENVOORZIENINGEN

Stamommanteling

Toepassen stamommanteling.

Betreft: beschermen bomen grenzend aan het werkterrein.
Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m

Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 42 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot
100 mm waarborgen

Verplanten boom

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering: nieuwe locatie te verplanten boom volgens
bestekspostnr. 611420.

E.e.a. op aanwijzing van de directie.

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8 m3 per gat
Vrijgekomen grond verwerken t.b.v. aanvullen plantgat oude
locatie te verplanten boom.

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
grond.

Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,50
m

Aanvullen met bodemverbeteraar tot maaiveld.

De aanvulling gelijkmatig aandrukken

Verplanten van bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m.
Situering: in berm.

Inclusief de volgende voorbereidende werkzaamheden:
vrijgraven van de kluit door een hovenier.

Tijdsbepaling in overleg met de directie.

Minimale diameter kluit: 2,5 m

Verplantmethode: ter keuze van de aannemer
Transportafstand: tot ca. 10 m

Inclusief nazorg en plantgarantie

Afwerking volgens bestekspostnummer(s) 611430

st

st

m3

m3

st

2,00

16,00

64,00

8,00

64,00
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[EEN

Aanbrengen boompalen en boombanden.

Situering: t.p.v. nieuwe locatie te verplanten boom volgens
bestekspostnr. 611420

2 palen per boom

Boompaal, materiaal ter keuze van de aannemer

Lengte: 2,50 m

Diameter: 90 - 100 mm

Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m

Boomband: materiaal ter keuze van de aannemer

. .

Diepfrezen.

Betreft het diepfrezen van de bermen voor het egaliseren
volgens bestekspost 611620

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Bewerkingsdiepte: 0,35 m

Egaliseren.

Situering: bermen en taluds watergang naast gerealiseerde
inritten t.b.v. het inzaaien

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang

Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Zaaien.

Betreft: inzaaien bermen.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

STRAATMEUBILAIR

st

st

st
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kg
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VERKEERSBORDEN

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: verplaatsen verkeersbord(en) met paal.
Bord(en) en paal vrijgekomen volgens bestekspostnr.
602010

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
Verkeersbord, afmetingen volgens type |

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

OPENBARE VERLICHTING
Werkzaamheden aan openbare verlichting dient
afgestemd te worden met de gemeente Zuidplas.

Verplaatsen verlichtingsobject.

Ontkoppelen lichtmast i.0.m. de directie
Verlichtingsobject: mast incl. armatuur.

Nominale masthoogte: 12 m

Verlichtingsobject verplaatsen naar: nieuwe locatie binnen
een straal van 10 meter.

E.e.a. in overleg met de directie te bepalen.

Grondstuk na verplaatsen vullen met: vrijgekomen grond uit
de nieuwe locatie.

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

- Graven nieuw mastgat;

- Vervoeren grond naar oude locatie

- Mastgat aanvullen met droog brekerzand.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

- Voedingskabel invoeren in mast

- Voeding aansluiten.

Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnummer
841020

Aanbrengen energiegrondkabel.

Betreft: de voedingskabel van de lichtmast.
Inclusief het benodigde grondwerk.
Laagspanningskabel 3 x 4 mm?

Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -
laagspanning

Betreft: de aansluiting van de voedingskabel van de
lichtmast op de hoofdkabel

Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mmz2
Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede tot
en met 2,5 mm2

3-aderig met aardscherm

Verbinding door middel van kunststof gietmof
Spanningsloos monteren

Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning
Betreft het afdoppen van de vervallen voedingskabel van de
verplaatste lichtmasten.

Kunststofkabel

3-aderig

Adermateriaal: koper

Afsluiting door middel van kunststof gietmof

st

st
st

st

m3

m3

st

st

st

st
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8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD
80 WERKTERREIN
8000 Inrichten en opruimen werkterrein
800010 |610103 Inrichten van werkterrein. keer 8,00
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het
aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.
Hulpmiddelen
opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr
(s). n.v.t.
9 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
gedurende de gehele duur van de deelopdracht ter
beschikking
800020 |610104 Opruimen van werkterrein. keer 8,00
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven
toestand brengen van het werkterrein.
1 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd
1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand
brengen
1 Alle kabels en leidingen verwijderen
81 TER BESCHIKKING STELLEN
8110 IBS Personeel
811010 |611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 20,00
1 Werknemers: koppel stratenmakers
811030 |611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 30,00
1 Werknemers: verkeersbegeleiders
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8121

812110

812120

812130

83

831

831110

831130

832

832010

832030

611204

611203

611205

620499

610332

221122

821001

TIBS Materieel

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Laadvermogen: ten minste 5 ton
Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine.

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Ter beschikking stellen van een wiellader.
Bakinhoud: ten minste 2 m3

VOORZIENINGEN T.B.V. BEREIKBAARHEID
BOUWTERREIN

Toepassen rijplaten.

Betreft: toepassen rijplaten t.b.v. toegankelijkheid
aanliggende percelen en/of panden en bescherming van
ondergrond tijdens transporten.

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer.

Materiaal en afmetingen ter keuze aannemer.

Toepassen tijdelijke afrastering.

Betreft een bouwhekwerk t.b.v. het omsluiten van het
bouwterrein.

Afrastering(en) ten behoeve van: afscherming bouwterrein.
Type afrastering(en): bouwmat met betonnen voet en
verankering.

TIJDELIJKE DAM

Aanbrengen dam in watergang.

Betreft: aanbrengen tijdelijke dam t.b.v. toegankelijkheid
bouwverkeer naar perceel.

Totaal te verwerken ca.: 250 m3

Van grond (ophoogzand)

Verlagen waterstand niet toegestaan

Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens bestekpostnr.
832040

Dam afwerken volgens

Kruinbreedte van 5 tot 10 m

Profiel watergang 10 m3 /m of meer

De aanvulling verdichten

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Situering: aanbrengen op tijdelijke dam, aangebracht
volgens bestekpostnr. 832010

Breedte van 3,00 m en meer

Op zandbed

Betonplaten: afmetingen opperviak 2,00 x 2,00 m

Uit depot op Gouwe Park, incl. transport (enkele reisafstand
<2 km)

uur

uur

uur

keer

st

m3

st

st
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20,00
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200,00
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832040 |252231 Aanbrengen GVK-buis. m 20,00
Situering: in tijdelijke dam, aangebracht volgens
bestekpostnr. 832010
5 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 10000 m 20,00
4 Drukklasse: PN 10
31 Nominale middellijn 800 mm
1|Verbinding buizen d.m.v. mof-spie met rubbermanchet
832050 |221125 Verwijderen dam. st 2,00
Betreft: verwijderen tijdelijke dam, aangebracht volgens
bestekpostnr. 832010
Totaal te ontgraven ca.: 250 m3
1 Verlagen waterstand niet toegestaan
2 Kruinbreedte van 5 tot 10 m
4 Profiel watergang 10 m3 /m of meer
6 Dam met duiker; watergang ter plekke van de ontgraving
afwerken volgens aanliggend profiel
5| |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
zand/grond
9(Betonplaten verwijderen volgens bestekpostnr. 832060
Duiker verwijderen volgens bestekpostnr. 832070
832060 |827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 96,00
Betreft: betonplaten op tijdelijke dam, aangebracht volgens
bestekpostnr. 832030
3 Breedte van 3,00 m en meer
3 Dikte platen 0,16 m
3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in overleg met
directie op bedrijventerrein Gouwe Park.
832070 |251103 Verwijderen kunststofbuis. m 20,00
Betreft: duiker in tijdelijke dam, aangebracht volgens
bestekpostnr. 832040
4 Materiaal: GVK
5 Nominale middellijn(en) 800 mm
1 Verbinding door middel van mof
1 |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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84 REVISIE
841010 |012141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 8,00
Betreft: inmeten, verwerken en aanleveren van
revisiegegevens m.b.t. bovengrondse infrastructuur
Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever
1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
volgende infrastructuur: gehele bovengrondse infrastructuur,
aangebracht in dit bestek.
1 Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
Digitaal inmeten van de nieuwe situatie aan
Rijksdriehoeknet.
Minimaal in te meten gegevens:
- Verhardingen;
- Kantopsluitingen;
- Straatmeubilair;
- Beplanting.
1 Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende
eisen: zie artikel 61 van deel 3 van dit bestek.
1 Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat zie artikel 61 van deel 3 van dit bestek.
841020 |012141 Aanleveren van revisiegegevens. keer 8,00
Betreft: inmeten, verwerken en aanleveren van
revisiegegevens m.b.t. ondergrondse infrastructuur
Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisietekeningen aan de opdrachtgever
1 Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
volgende infrastructuur: ondergrondse infrastructuur
(riolering, mantelbuizen, openbare verlichting etc.)
1 Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
Digitaal inmeten van de nieuwe situatie aan
Rijksdriehoeknet
1 Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende
eisen: zie artikel 61 van deel 3 van dit bestek.
1 Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende
formaat zie artikel 61 van deel 3 van dit bestek.
841040 |344099 Opstellen opleverdossier uitgevoerde werk. keer 8,00
Betreft een dynamisch document telkens na realisatie van
een werk dient te worden aangevuld
Dossier verdelen in hoofdstukken per uigevoerde werk. Het
samenvoegen van werken is niet toegestaan
Minimaal op te nemen gegevens:
- datum aanleg;
- locatie met situatietekening;
- revisie tekeningen;
- alle (constructie)berekeningen;
- buigstaten (indien van toepassing);
- foto's waarop de volledige bouw van begin tot eind is
gedocumenteerd;
Gegevens analoog en digitaal(op USB) uiterlijk 2 weken na
het gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken
De directie zal binnen drie weken de ingeleverde stukken
controleren




RAW1443-110784

Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park

Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 1, d.d. 06-04-2018

JCOROVUM

ADVIESBV
Bladnr. 41 van 102

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 12 3 45 6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

85

851010

851020

852

852010

852020

852030

852040

852050

610099

619999

618899

610899

610899

610899

610899

OVERIGE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

Treffen van maatregelen t.b.v. schoonhouden wegen.
Betreft: het schoonmaken/ reinigen van de aan- en
afvoerroutes, respectievelijk transportroutes gedurende de
werkzaamheden.

Met materieel van de aannemer.

E.e.a. ter goedkeuring van de directie

Uitvoeren uitzetwerk.

Betreft: al het voor het werk benodigde uitzet- en
landmeetkundige werkzaamheden, uit te voeren door de
aannemer.

Wijze van uitvoering ter keuze aannemer

Digitale bestanden (tekeningen) worden in DGN-formaat
aan de aannemer verstrekt

VERZORGEN VAN COORDINATIE

Verzorgen van de uitvoeringscodrdinatie.

Betreft: de uitvoeringscodrdinatie met de overige aannemers
en stakeholders.

Inclusief de bijbehorende vastlegging van de gemaakte
afspraken.

Verslagen digitaal in PDF-formaat bij de directie indienen.

Codrdinatie en afstemming bedrijven.

Betreft de codrdinatie tussen naastliggende bedrijven,
binnen een straal van 100 m, met betrekking tot de uit te
voeren

werkzaamheden en de invloed op de omgeving.
Naastliggende bedrijven dienen afdoende geinformeerd te
worden over de uit te voeren werkzaamheden en planning.
Minimaal vier weken voor aanvang werkzaamheden
bedrijven informeren betreffend eaanvang en omvang van
het werk inclusief vorzien van telefoonsnummer t.b.v.
calamiteiten.

Verzorgen van de V&G-codrdinatie.

Betreft: de V&G-coordinatie zoals bedoeld in

paragraaf 01.19 van deel 3 van dit bestek

Inclusief de bijbehorende vastlegging van gemaakte
afspraken

Verslagen digitaal in PDF-formaat bij de directie indienen.

Verzorgen van codrdinatie kabels en leidingen.

Betreft: de codrdinatie van de werkzaamheden met de
beheerders van de aanwezige kabels en leidingen, zoals
bedoeld in paragraaf 01.09 van dit bestek

Inclusief de bijbehorende vastlegging van gemaakte
afspraken

Verslagen digitaal in PDF-formaat bij de directie indienen.

Opstellen bouwverslagen.

Betreft: het opstellen van notulen van de gehouden
bouwvergaderingen volgens de bepalingen van artikel
01.23.02 uit deel 3 van dit bestek.
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3. BEPALINGEN
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ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIINDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015,
hierna te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

Op dit werk zijn mede van toepassing:

- CUR-aanbeveling nr. 4: "Betonpuingranulaat als toeslag materiaal voor beton";

- CUR-aanbeveling nr. 24: "Krimparme cementgebonden mortels.";

- CUR-aanbeveling nr. 31: "Nabehandeling en bescherming van beton.";

- CUR-aanbeveling nr. 47: "Plaatmaterialen voor bekistingsdoeleinden (Triplex/multiplex).";

- CUR-aanbeveling nr. 89: "Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silikareactie (ASR)".

- NVN 6724 Voorschriften Beton - In de grond gevormde funderingselementen van beton of mortel;

- BRL-2356 met bijlage C;

- NEN-EN 12699.

- NEN-EN 13670:2 2009 "Het vervaardigen van betonconstructies". Dit document vervangt NEN6722.2002.

- CROW-publicatie 282 "Mechanisch aanbrengen elementenverharding" uitgave mei 2010, uitgegeven door
de stichting CROW.

- CROW-publicatie 250 "Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn zorgvuldig graafproces"
zoals deze zes maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

- CROW handboek wegafzetting 96b.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of

het opruimen van de in artikel 01.01.10, de leden 01 t/m 04 van de Standaard 2015 bedoelde voorwerpen en
stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.
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AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE U.A.V. 2012

Paragraaf 6 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

De aannemer is verplicht om alle werkzaamheden, handelingen en/of hogere kwaliteit (ten opzichte van de
minimaal geéiste kwaliteit) zoals bij zijn inschrijving en/of in zijn Plan van Aanpak aangeboden/opgenomen uit
te voeren zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

Paragraaf 6 lid 02 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

Indien de aannemer de gegeven voorschriften en/of bepalingen in dit bestek en/of de Standaard 2015 of de
voor dit project verleende vergunningen niet naleeft, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van
€ 1000,00 plus de eventuele kortingen zoals genoemd in de overige bepalingen van dit bestek en/of de
Standaard 2015.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de
tekortkoming aan de aannemer. Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in
stand blijft, geschiedt verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen
van de korting laat het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding onverlet.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van
dat gebruik mochten worden ingesteld.

In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012:

10. De aannemer verbindt zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen
gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor
garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te
doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of de
onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012:

7. Meer- en minderwerk opgaven vooraf schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden
ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijk meer- of
minderwerk opgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden overgegaan.

In afwijking van paragraaf 49 leden 1 en 2 van de U.A.V. 2012 leggen partijen hun geschillen niet ter
beslechting voor aan de Raad van Deskundigen. Partijen leggen hun geschillen voor aan de bevoegde rechter
in het betreffende arrondissement
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BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

Alle termijnstaten en weekstaten in tweevoud indienen bij de directie.

In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt "de directie" vervangen door "de opdrachtgever".

Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie voor akkoord getekend
exemplaar van de bijbehorende declaratie.

Op maandagen voor 12.00 uur de weekstaat van de voorgaande week aanleveren bij de directie. Vier
weekstaten is een termijn.

ZEKERHEIDSTELLING
WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING
De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij de aanbesteder zijn

binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015)
blijft de gehele zekerheid van kracht tot het einde van de onderhoudsperiode.

BIJDRAGE

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.
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KABELS EN LEIDINGEN
ALGEMEEN

Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
(WION) ook bekend als de Grondroerdersregellng Meer mformatle over WION vindt u op

INFORMATIE-OVERDRACHT

Indien de aannemer kabels en/of leidingen beschadigt dan meldt hij dit terstond bij de betreffende
netbeheerder(s) door gebruik te maken van het "Standaardformulier graafincidenten voor alle gravers". Dit

formulier is te downloaden van de website www.kabelenleidingoverleg.nl.

De aannemer overhandigt een afschrift van het in lid 01 genoemde formulier aan de directie op het zelfde
moment dat hij het graafincident meldt bij de netbeheerder(s).

De aannemer dient de ligging van nieuw gelegde kabels of leidingen in RD-cod6rdinaten (x-, y- en z-maten) in
te meten met een maximale afwijking van 0,20 meter. Deze inmeetgegevens verwerkt de aannemer op de
revisietekeningen die hij moet aanleveren conform artikel 61.03.01 uit dit bestek.

Het opvangen en/of verleggen van kabels en leidingen van derden is uitsluitend toegestaan na overleg met de
betreffende eigenaar/beheerder.

RISICOVERDELING

In aanvulling op artikel 01.09.03 lid 01 van de Standaard 2015 meldt de aannemer de aangetroffen afwijkingen
in ligging van kabels en leidingen terstond aan de directie.

Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende informatie omtrent de
ligging van kabels en leidingen, meldt de aannemer terstond aan de directie. In vervolg daarop handelt de
aannemer op aanwijzing van de directie.

Indien de stagnatie als bedoeld in lid 02 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs in de gegeven situatie

mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende wachttijd voor verrekening in aanmerking als aan

de volgende voorwaarden is voldaan:

- eris gedaan hetgeen op grond van CROW-publicatie 250 van de grondroerder mag worden verwacht;

- hetis niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie omtrent de ligging van de
desbetreffende kabels of leidingen te beschikken.

Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie graven van aanvullende
proefsleuven, wordt niet beschouwd als stagnatie als bedoeld in dit lid.

AFSLUITERS, VERKENMERKEN, MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden neemt de aannemer zodanige maatregelen dat afsluiters,
brandkranen en dergelijke te allen tijde te bereiken en te bedienen zijn.

De verkenmerken, merkstenen e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet gehandhaafd kunnen
worden neemt de aannemer op, nadat de plaats door meting in aanwezigheid van de directie en beheerder is
vastgesteld.

Deze verkenmerken, merkstenen e.d., tijdelijk opslaan in een afsluitbare ruimte en tijdens het maken van de
nieuwe werken op nadere aanwijzing van de directie opnieuw stellen.
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VERGUNNINGEN
VERGUNNINGEN DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN

In aanvulling op paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor het aanvragen van
vergunningen cq. melden van werkzaamheden aan bevoegde instanties betreffende de uit te voeren werken
genoemd in dit bestek voor het;

- nemen van verkeersmaatregelen (o.a. voor uitrit werkterrein) bij de betreffende wegbeheerder.

- melding onttrekking grondwater bij het HHSK;

- omgevingsvergunning t.b.v. het bouwen van de damduikers en bruggen;

- vergunning t.b.v. het verplaatsen van een boom bij de gemeente Zuidplas;

De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen, meldingen e.d. zijn voor rekening
van de aannemer.

Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk
toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

De aannemer dient de directie ten alle tijden een afschrift (kopie) van verleende vergunningen /
ontheffingen e.d. te verstrekken.

VERGUNNINGEN, ALGEMEEN

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de in lid 01 gestelde arbeidstijden, na toestemming van de
directie en de arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van
de gemeente en de verstrekte vergunningen.

De aannemer dient de stop- en bijwoonpunten tijdig te communiceren met de toezichthouder en de
Omgevingsdienst Midden Holland.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:

- werkzaamheden kabels en leidingen;

- regulier verkeer bedrijventerrein;

- (bouw)werkzaamheden op bedrijvenkavels.

De codrdinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de U.A.V. 2012, van de in lid 01 genoemde werken met de
betrokken partijen dient te geschieden door de aannemer van dit bestek.

De aannemer is verantwoordelijk voor inpassing in zijn planning en afstemming van bovenstaande
werkzaamheden.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een bouwbespreking met
alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden uitvoeren met als doel werk- en
afstemmingsafspraken te maken met deze partijen.

De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden benodigde
uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

Kosten die voortvloeien uit genoemde codrdinatie en afstemming worden geacht te zijn opgenomen in
bestekspostgroep 852.
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MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

De aannemer mag zonder toestemming van de Directie UAV geen wegen voor verkeer afsluiten. Alvorens tot
afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste (verkeers-)maatregelen te zijn getroffen.

De aannemer is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de veiligheid van welk verkeer ook.

De aannemer levert en plaatst de afzettingen en de verkeershorden volgens de richtlijinen CROW-publicatie
96B "Verkeersvoorzieningen in uitvoering binnen de bebouwde kom". Tijdens de werkzaamheden houdt de
aannemer deze verkeersmaatregelen in stand. Na afloop van de werkzaamheden dienen de
verkeersmaatregelen te worden verwijderd.

Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen
worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden
getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijde
bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.

De bereikbaarheid van de panden en percelen moet bij de uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn.
Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de belanghebbende, moet de aannemer de nodige
hulpmiddelen verschaffen en de Directie UAV vrijwaren van klachten van betrokkenen.

De aannemer dient 10 werkdagen voor aanvang van het werk een bebordingsplan voor het tijdelijk afzetten van
wegen, zijwegen, kruisingen en vaarwegen ter goedkeuring bij de Directie UAV, verkeerspolitie en (vaar)
wegbeheerder in te dienen.

Op de openbare weg binnen de bebouwde kom van de gemeente mag de aannemer voor het transport van
grond en/of bouwstoffen benodigd voor de uitvoering van dit bestek geen gebruik maken van tractoren,
grondkarren en dumpers.

De afzetting dient dagelijks na beéindiging van de werkzaamheden en op weekenddagen minstens eenmaal
door de aannemer op zijn juistheid worden gecontroleerd, en indien nodig worden hersteld.

De aannemer dient de voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijke wegafsluiting(en) ten minste drie
weken voor aanvang van die werkzaamheden aan te melden aan Cyclus N.V. zodat deze partij de voor de
afsluiting benodigde omleidingsroutes kan ontwerpen, afstemmen met en aankondigen bij hulpdiensten,
openbaar vervoermaatschappijen en overige belanghebbenden, voorbereiden en plaatsen. Hiervoor dient de
aannemer gebruik te maken van het "Aanvraagformulier verkeersmaatregelen” (bijlage bij dit b

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer opdrachten van de Directie UAV niet nakomt of de hiervoor
gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 1.200,--.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Bij niet nakomen, waardoor
uitvoering door derden noodzakelijk is, zullen de kosten op de aannemingssom worden ingehouden.

OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

De locatie keuze voor opslag dient vooraf in overleg met de Directie UAV plaats te vinden.
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VEILIGHEID IN RELATIE TOT DE OMGEVING

Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van
veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke
en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van
de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden

De opdrachten, door de Directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden
opgevolgd.

De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de
omstandigheid, dat de Directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de Directie UAV
aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven

Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen
dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de
geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de vertegenwoordiger van de veiligheidsregio.

De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de Directie UAV op te geven welk personeelslid
belast is met veiligheid op het werk.

De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de Directie UAV terstond het werk op
veiligheid te doen controleren door een door de Directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door
die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de Directie UAV ter hand te stellen.

De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de
aannemer in te dienen declaratie

De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde
kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te
maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de Directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te
verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
In het algemeen tijdsschema dienen de termijnen verwoord te worden, 4 wekelijks.

Naast een algemeen tijdschema wordt, binnen twee weken na de definitieve gunning, van de aannemer een
gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- een plan voor de omgang met vrijkomende materialen;

- bemalingsplan;

- werkplan grondwerken;

- werkplan betonwerk;

- werkplan paalfunderingen;

- faseringen;

- verkeersmaatregelenplan;

- monitoringsplan zettingen;

- monitoringsplan trillingen.

Het in lid 03 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:

- per werkdag de geplande werktijden (starttijd en eindtijd);

- uit te voeren werkzaamheden;

- alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);

- maatregelen om deze risico's te beheersen;

- werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel,
materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;

- (detail)planningen (indien van toepassing);
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- werkinstructies (indien noodzakelijk);

- situatietekeningen (indien van toepassing);

- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen;

- samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;

- de door de aannemer binnen de gemeentegrenzen te gebruiken transportroutes van en naar het
werkterrein;

- de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

Uitgangspunt bij het opstellen van dat tijdschema moet zijn dat alle te verrichten werkzaamheden
aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd. Uitzonderingen hierop zijn vakantieperiodes en
door de directie voorgeschreven faseringen.

Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het
algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan
zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering

schriftelijk ter kennis van de directie.

WERKTIJDEN

Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00
uur.

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds;

- op zaterdag: voor 09.00 uur 's ochtends en na 17.00 uur 's avonds;

- op zon- en feestdagen.

Werktijden dienen te worden goedgekeurd door de Arbeidsinspectie.

Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na goedkeuring van, de
directie.

BOUWSTOFFEN
KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

Met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bhij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport
aan de directie te overleggen.
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De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot
en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

INFORMATIE-OVERDRACHT BOUWSTOFFENBESLUIT

De aannemer verstrekt van door hem te leveren bouwstof,die volgens het bestek op of in de bodem of in het
oppervlaktewater moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat deze bouwstof voldoet aan de
eisen die het bouwstoffenbesluit Bodem- en Oppervlaktewater bescherming stelt met betrekking tot de
samenstelling van de bouwstof en de immissie.

De aannemer verstrekt de in lid 01 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een in overleg met
de directie afgesproken termijn, waarbij met artikel 11 van het Bouwstoffenbesluit Bodem- en
Opperviaktewater bescherming vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

HERGEBRUIK BOUWSTOFFEN

Indien het bestek bepaalt, dat de uit het werk vrijkomende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk hergebruikt
worden in het te maken werk, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze
bouwstoffen vast te stellen.

PLAATS VAN VERWERKING

Alle te leveren materialen en de eventueel door de opdrachtgever ter beschikking te stellen materialen lossen
op de plaats van verwerking, tenzij anders is aangegeven.

TOEPASSING SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN

Het toepassen van secundaire bouwstoffen en het gebruik van gebruikte materialen is toegestaan voor alle
tijdelijke en hulpconstructies, tenzij expliciet anders is aangegeven.

De in lid 01 bedoelde bouwstoffen dienen na beéindiging van de toepassing volledig te worden verwijderd,
tenzij zulks redelijkerwijs van de aannemer niet kan worden verlangd.

De in lid 01 bedoelde bouwstoffen blijven eigendom van de aannemer, tenzij expliciet anders is aangegeven.
De kosten voor de eventuele eindverwerking zijn volledig voor rekening van de aannemer.

MELDING BIJ MELDPUNT BODEMKWALITEIT

Voorafgaand aan de toepassing van grond en/of baggerspecie dient de aannemer namens de opdrachtgever
de wettelijk vereiste melding(en) conform het Besluit Bodemkwaliteit te doen bij het Meldpunt Bodemkwaliteit

via www.meldgrond.nl.

De aannemer overhandigt de kopie(én) van het bewijs van de volgens lid 01 gedane melding(en) binnen 3
werkdagen na het doen van deze melding(en) aan de directie.
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VERZEKERINGEN
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, te verzekeren en
verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer, van de
opdrachtgeefster en van de directievoerder voor door derden geleden schade veroorzaakt door en
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot
een bedrag van ten minste EURO 1.000.000,-- per gebeurtenis en de aansprakelijkheid blijft beperkt tot
maximaal EURO 2.500.000,-- per gebeurtenis.

Het eigen risico mag ten hoogste EURO 1.000,-- per gebeurtenis bedragen.

In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden
worden beschouwd;

Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien dagen na
aanvang van het werk, de polis onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de directie ter goedkeuring en ter
bewaring over te leggen.

Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is
aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie
hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn
vastgelegd na te komen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een
verzekering.

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens op de polis dezer verzekering de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedekt en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet worden uitgesloten.
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CONSTRUCTIE ALL RISK VERZEKERING

De aannemer dient voor zijn rekening en mede ten behoeve van de opdrachtgever, de architect, de
constructeur, de directie, de aannemer, de onderaannemers, de ontwerpende partij(en), de leveranciers en
andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen voor de duur van het werk en de
onderhoudsperiode een Constructie All Risk verzekering afsluiten.

De verzekering moet dekking bieden tegen:

- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;

- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende goederen van derden, en de
daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in
verband met de uitvoering van het werk;

- materiéle schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt
in verband met de uitvoering van het werk, met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.

Als verzekerde som ,voor Sectie | :"het werk", geldt het bedrag van de aannemingssom, verhoogd met het
bedrag der werken van derden, het bedrag van de leveringen van de directie en/of opdrachtgever, alsmede het
honorarium van deskundigen zoals architecten, adviseurs, inspecteurs en kosten van toezicht en
directiekosten. Ter indicatie wordt vermeld dat de verzekerde som van het werk ca. 125 % van de
aanneemsom zal bedragen.

De verzekerde som voor Sectie Il:"aansprakelijkheid" moet tenminste EUR 4.500.000,= bedragen.

De verzekerde som van Sectie lll:"bestaande eigendommen van de opdrachtgever" moet mede omvatten de
volgens dit bestek opgeleverde werken en moet tenminste EUR 9.000.000,= bedragen.

Het eigen risico dat op de CAR-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle
niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek
en anderszins aansprakelijk is.

Het eigen risico op deze verzekering per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen volgend uit één en dezelfde
oorzaak mag ten hoogste EUR 4.500,-bedragen en van toepassing zijn voor achtereenvolgens:

- schade aan het werk;

- schade aan hulpmaterialen;

- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;

- transportrisico;

- aansprakelijkheidschaden;

- tekeningen en eigendommen van de directie.

Ook voor schade aan eigendommen en aansprakelijkheid geldt een maximum eigen risico van EUR 4.500,-
per pand en/of huisnummer.

De CAR-verzekering ontslaat aannemer niet van zijn verplichting, alle schade volledig te herstellen en het werk
volgens bestek op te leveren.

De verzekering dekt mede schade, die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande eigendommen
van de opdrachtgever alsmede schade respectievelijk letsel toegebracht aan derden, krachtens de verzekering
zullen alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden
worden aangemerkt. Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding tevens
kunnen worden voldaan de kosten van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de voor

opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de
directie.

De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren voor materiéle schade, alsmede de gevolgen daarvan,
welke derden zouden kunnen lijden als gevolg van de uitvoering van het werk.

Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en alle terzake dienende stukken en correspondentie moet
een kopie aan de directie worden verstrekt. De aannemer dient opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen
van elk voorkomende schade en/of ongeval, op straffe van niet-uitkering van vergoeding. Aannemer verschaft
opdrachtgever alle ter zake gewenste inlichtingen.

De aannemer dient een kopie van de polis van de in artikel 01 16 04 lid 01 genoemde verzekering(en),
alsmede een kopie van het betalingsbewijs van de polis, bij de 1e bouwvergadering aan de directie te
overhandigen.
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De verzekering tegen materiéle schade behoeft dekking te omvatten tegen bedrijfsschade of schade door
vertraging in de werkzaamheden, onverschillig hoe die zijn ontstaan.

Schade van deze aard zal echter niet door de opdrachtgever aan de aannemer worden vergoed. De
verzekering behoeft geen dekking te omvatten voor vergoeding van schade aan aannemersmaterieel, dat op of
nabij het werkterrein aanwezig is.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst mag niet worden beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling in de verzekering ten behoeve van dit bestek, waaronder mede
verstaan wordt zijn verplichting alle schaden volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te
leveren.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden alsmede verschillende diensten en bedrijven aan de
zijde van de opdrachtgever(s), ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
VRIJGEKOMEN MATERIALEN
PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard
2015, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die worden geacht geen waarde te hebben voor de
opdrachtgever.

ACCEPTATIE- EN/OF STORTKOSTEN

In afwijking van het gestelde in lid 01 dient wanneer er gesproken wordt over 'vrijgekomen materialen
vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting', de acceptatie- en/of stortkosten voor rekening van de
aannemer in de verrekenprijs te zijn inbegrepen

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De co6rdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

KENNISGEVING ARBEIDSINSPECTIE

De Kennisgeving als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Arbobesluit, Afdeling 5 Bouwproces artikel 2.27, zal
worden ingediend bij de Arbeidsinspectie door de aannemer. De aannemer dient de Kennisgeving op een
goed zichtbare plaats op het werkterrein op te opgehangen.

Een kopie van de Kennisgeving dient aan de opdrachtgever verstrekt te worden.
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RAW-RAAMOVEREENKOMST
RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

Het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard 2015 is niet van toepassing. De verrekening van loonkosten,
kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen vindt plaats volgens het bepaalde in
onderstaande leden.

Het wijzigingspercentage als bedoeld in lid 04 wordt vastgesteld volgens de formule:
Vperc = (Kn - Ka) / Ka * 100%

Ka = Indexcijfer GWW op prijspeil datum
Kn = Indexcijffer GWW op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar
Vperc = wijzigingspercentage voor het nieuwe kalenderjaar

De indexatie van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen wordt met
inachtneming van lid 02 elk jaar op 1 januari voor het nieuwe kalenderjaar aangepast op basis van het CBS
prijsindexcijfers "Grond-,weg- en waterbouw" (totaalcijfer voor de GWW), vastgesteld door het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). De prijspeil datum is gelijk met de datum van het jaar van aanbesteding.

Wijzigingen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden verrekend
door middel van vermenigvuldiging van het termijn bedrag met het in lid 02 genoemde percentage.

De verrekening geschiedt in termijnen op afzonderlijk door de aannemer op te stellen en in te dienen facturen,
vergezeld van de onderliggende berekening van het wijzigingspercentage en het factuurbedrag.

Indien het CBS tussentijds de samenstelling en/of de wijze van vaststellingen/of de wijzen van publiceren van
de indexreeksen wijzigt, dan wel het basisjaar wordt verlegd, zullen partijen in gezamenlijk overleg hierover
afspraken maken, waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten zoveel als mogelijk dienen te worden benaderd.

De door het CBS vastgestelde indexcijfers zijn bindend voor beide partijen. Indiende aannemer het werk niet
binnen de opleveringstermijn als vermeld in deel 1 van dit bestek, termijnleveringen daaronder begrepen,
heeft opgeleverd, worden de wijzigingen van de indexcijfers die zijn opgetreden na het verstrijken van de
bedoelde termijn niet meer verrekend.
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ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
BOUWVERGADERINGEN

De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de opdrachtgever, de aannemer en
andere door de directie te bepalen personen of instanties. In het startoverleg bepalen directie en aannemer
gezamenlijk de frequentie van de bouwvergaderingen.

De aannemer maakt van elke vergaderingen een verslag en dient dit binnen 5 werkdagen, na de dag van
vergadering, in bij de directie en overige bij de bouwvergadering aanwezige personen.

De directie en de gevolmachtigde van de aannemer tekenen de verslagen voor akkoord. Indien de aannemer
zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij toch verplicht het verslag te ondertekenen, doch

heeft hij het recht dit te doen onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om
welke redenen hij bezwaar heetft.

De verslaglegging van alle overige vergaderingen, besprekingen en overleggen, geschied door de aannemer,
en dient uiterlijk 3 werkdagen vooér de eerstvolgende bespreking verspreid te zijn, met als maximum 7
werkdagen na de gehouden vergadering, bespreking, overleg.

INFORMEREN BEWONERS EN/OF BEDRIJVEN

Aanliggende bewoners en/of bedrijven dienen door de aannemer minimaal 5 werkdagen voor het uitvoeren
van de werkzaamheden in de nabijheid van hun perceel schriftelijk geinformeerd te worden.

Hierin moet men opnemen dat men binnen een tijdsbestek geen gebruik kan maken van riolering en/of
uitritten, etc. indien van toepassing

DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS
WEEKOVERZICHTEN

De aannemer verstrekt de directie op iedere dinsdag een overzicht van de in de voorafgaande week:
- uitgevoerde werkzaamheden;

- de voor het werk aangevoerde bouwstoffen;

- het ingezette personeel en materieel;

Doel van deze registratie is een 100% vastlegging van plaats van herkomst, -verwerking en de samenstelling
van alle vrijgekomen en verwerkte materialen.

Dit betreft 0.a. het transporteren, laden, lossen en verwerken van:

- schone en verontreinigde grond;

- verhardingen en funderingen;

- (her)gebruik van (nieuwe) bouwstoffen;

- gemaakte afspraken met directie

- vastgestelde afwijkingen

Bij verwerking van verschillende grondsoorten in één depot geeft de aannemer aan in welk vak welke
grondkwaliteit hij heeft verwerkt.

De aannemer verstrekt tevens een tot en met de betreffende week gecumuleerd overzicht van alle verwerkte
verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

De verwerkte verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking
hebbende weekrapport opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave
kan verenigen. In dit geval worden de hoeveelheden opgenomen die door de directie voorlopig als de juiste
worden erkend.

In de weekoverzichten worden tevens de gemaakte afspraken tussen aannemer en directie vastgelegd.

Weekoverzichten digitaal indienen bij de directie.
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METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. DE HOEVEELHEIDSBEPALING

De directie bepaalt het tijdstip van (in)meting en stelt de aannemer hiervan ten minste één werkdag van te
voren op de hoogte.

BEPALINGEN T.A.V. GELUIDHINDER
EISEN INZAKE GELUIDHINDER (BOUW) MACHINES

Tijdens de uitvoering gelden de volgende eisen t.a.v. bouwlawaai:

- de te gebruiken (bouw)machines (graafmachines, aggregaten, compressoren enz.) moeten op
ruime afstand van de bestaande woonomgeving worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd
dat de geluidssterkte:

- van 07.00 uur tot 19.00 uur op 7,50 m afstand van de geluidsbron niet meer is dan 50 dB(A);

- van 19.00 uur tot 07.00 uur, aan de gevel op 1,50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(A).

Tot de WOONOMGEVING worden gerekend:

- alle in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen binnen de bebouwde kom;

- alle overige (door derden) in gebruik zijnde gebouwen en woningen gelegen op minder dan
250 m van de bouw- respectievelijk heilocatie.

Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van het geluidsniveau, voor zover deze
een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand,
niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeg.

Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd en
beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrie- lawaai 1999 (HMRI 1999).

BEPALINGEN T.A.V. TRILLINGEN
OPSTELLEN TRILLINGSPROGNOSE

De aannemer maakt een trillingsprognose van de trillingsimmissie op trillingsgevoelige objecten, gebaseerd
op het door hem opgestelde algemeen tijdschema en de inzet van materieel. Daarbij maakt hij een
monitoringsplan voor de trilingsgevoelige objecten in de nabijheid van het werk.

In het monitoringsplan dienen tenminste de rekenpunten op de dichtstbijzijnde bebouwing te worden
berekend en beschouwd.

Het trillingsprognose onderzoek moet worden opgesteld conform CUR 166 Hoofdstuk 5.8.
De grenswaarden worden bepaald via de SBR-richtlijn Schade aan Gebouwen - Deel A "Beperkte Meting".

Het trillingsprognose-onderzoek alsmede het Montoringsplan moeten ter ACCEPTATIE worden ingediend.
MEETPUNTEN VOOR TRILLINGSMETINGEN

Voor elk werkvak dienen op alle gebouwen binnen een afstand van 25 m t.o.v. de werkgrens tenminste 2
meetpunten te worden aangebracht op ten hoogste 1,00 m boven het straatpeil. Elk zelfstandig gebouw wordt
daarbij beschouwd als één object. Voor gebouwen met een (voor)gevel hebben langer dan 10 meter geldt het
volgende: Op ten hoogste één meter vanaf de zijkant van het gebouw telkens één meetpunt én per 10 meter
een extra meetpunt zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld over de gevellengte.

Boven de meetpunten aangebracht volgens lid 01 moeten op een de hoogte van ca. 0,50-1,00 onder de
dakrand eveneens meetpunten worden aangebracht.
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OPSTELLEN TRILLINGSPROGNOSE

Gedurende de gehele uitvoeringsduur van de werkzaamheden op een werkvak meet de aannemer de
optredende trillingen continue, dus ook buiten de werkuren.

Indien tijdens de werkuren de grenswaarden voor de optredende trillingen worden overschreden, dient de
aannemer de werkaamheden en/of zijn werkmethode zodanig aan te passen, dat de grenswaarde niet langer
wordt overschreden.

De melding van overschrijding van de grenswaarde dient automatisch en door middel van een akoustisch en
optisch signaal te worden gesignaleerd.

Indien tijdens de werkuren door de optredende trillingen schade ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, dient de
aannemer de werkzaamheden te onderbreken totdat door directie is vastgesteld, dat de schade niet
veroorzaakt wordt door de uitvoering van het werk dan wel de directie aangeeft dat het werk kan worden hervat.

De resultaten van de metingen dienen wekelijks zowel grafisch als in tabelvorm op papier en digitaal (in excel)
aan de directie te worden overlegd

GRENSWAARDE VOOR TRILLINGEN

Van toepassing is de bouwwerk cat. 3 voor alle objecten. Gerekend moet daarbij worden met de "Partiele
Veiligheidsfactor" = 2,5 (continu).

TECHN. BEPALINGEN - MAATVOERING EN MONITORING

EISEN EN UITVOERING - MAATVOERING

LANDMEETKUNDIGE UITZETTING AANNEMER

De aannemer draagt zorg voor de fysieke verzekering, het verklikken, controle en herstel gedurende de
uitvoering van het werk en zolang de directie dit nodig oordeelt, conform paragraaf 28 sub ¢ van de U.A.V. 1989,

van de door de opdrachtgever verstrekte meetpunten.

INFORMATIE-OVERDRACHT - MAATVOERING
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MAATVOERINGSWERKPLAN EN CONTROLEPLAN

Een maatvoeringswerkplan en een bijbehorend controleplan die worden aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 worden verlangd. Hiertoe behoren ook de nul- en
deformatiemetingen alsmede zettingsmetingen.

Bovengenoemde plannen ter ACCEPTATIE indienen overeenkomstig de procedure zoals beschreven in dit
bestek.

In het maatvoeringswerkplan vastleggen:

- welke werkzaamheden door eigen personeel en welke door een landmeetkundig bureau zullen worden
uitgevoerd;

- de relatie tussen de hoofd- en detailmaatvoering;

- de maatvoeringsconsequenties t.g.v. te onderscheiden bouwfasen en -faseringen;

- een passingsberekening als een overtuigend bewijs dat aan de gestelde toleranties kan worden voldaan
bij de gekozen uitvoeringsmethode;

- de door of vanwege de opdrachtgever aangegeven grondslag, tracé- en hoofdlijnen;

- het stelsel van meetlijnen ten opzichte waarvan o.a. elementen en bekistingen worden gesteld,;

- de maattoleranties voor de onderlinge ligging van deze meetlijnen;

- de verzekering van de markering van deze meetlijnen;

- de wijze waarop controlemetingen uitgevoerd worden;

- het tijdstip wanneer controlemetingen plaats moeten vinden;

- de in te zetten meetinstrumenten met specificaties en controle hoofdvoorwaarden;

- vastlegging van de eindsituatie

De resultaten van de controlemetingen en metingen t.b.v. de eindsituatie vastleggen in meetrapporten en via
de directie aan de opdrachtgever voorleggen.

De resultaten van de in lid 04 genoemde controlemetingen worden vergeleken met de tussentijdse
controlemetingen die door of namens de opdrachtgever worden verricht.

MEET- EN VERREKENMETHODEN - MAATVOERING
LANDMEETKUNDIGE UITZETTING AANNEMER
Alle kosten verband houdend met door de aannemer te verrichten werkzaamheden met betrekking tot het

instandhouden en verzekeren van de landmeetkundige uitzetting worden geacht te zijn begrepen in de
aannemingssom.
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EISEN EN UITVOERING - MONITORING, VERPL.-METINGEN
MONITORING - ALGEMEEN, VERPLAATSINGSMETINGEN

De aannemer verzorgt de monitoring van kritieke objecten (belendende gebouwen en daarbinnen aanwezige
kritische installatie-delen) en overige aangebrachte meetpunten gelegen binnen de grenzen van het werk.
Hiertoe maakt de aannemer een monitoringsplan en legt dit ter ACCEPTATIE voor aan de directie.

De monitoring uitvoeren met een frequentie van gemiddeld 2x per week, gedurende de gehele looptijd van het
werk.

De meetfrequentie opvoeren naar dagelijks tijdens de uitvoering van zettingskritische werkzaamheden,
waaronder tenminste zijn begrepen:

- het aanbrengen en verwijderen van damwanden;

- het aanbrengen en verwijderen van palen;

- sloopwerkzaamheden;

- grondontgravingen over meer dan 1,00 m;

- grondaanvullingen;

- omvangrijke bemalingen;

De meetfrequentie hiervan weergeven in het door de aannemer opgestelde monitoringsplan.

De aannemer voert aanvullende metingen uit op aanwijzing van de directie.
De monitoringswerkzaamheden dienen door een erkend en gecertificeerd bedrijf te worden uitgevoerd.
NUL- EN DEFORMATIEMETINGEN

De aannemer dient v66r aanvang van de werkzaamheden

aan de in artikel 05.12.01 lid 01 genoemde objecten een nulmeting te verrichten en via de directie aan de

opdrachtgever te rapporteren.

De nul- en deformatiemetingen bestaan uit:

- het aanbrengen van meetpunten;

- vastlegging van objecten in het horizontale- en verticale vlak d.m.v. nauwkeurigheidswaterpassing en
plaatsbepaling van de belendende bebouwing, kunstwerken, bestaande infrastructuur, grond- en
dijklichamen, etc. (e.e.a. voor zover van toepassing);

- een voorstel met daarin omschreven welke objecten, c.a. in het invloedsgebied liggen, met een
voorgesteld meetregime op basis van het geotechnisch advies;

- een opname en vastlegging van de grondwaterstand en/of stijghoogte in watervoerende pakketten.

De rapportage van de in lid 01 bedoelde nulmeting moet uiterlijk 1 week voordat de werkzaamheden met
betrekking tot de uitvoering een aanvang nemen zijn ingediend bij de directie.

Gedurende het gehele bouwproces dient de aannemer zettings- en deformatiemetingen te verrichten.

De frequentie van de metingen moet zodanig zijn ingericht dat wijzigingen in de stabiliteit van kritisch geachte
objecten of ongewenste vervormingen tijdig worden waargenomen.

De monitorings- en deformatiemetingen bestaan, voor zover van toepassing, uit een herhalingsmeting van de
in lid 01 genoemde nulmeting, eventueel uitgebreid met, indien van toepassing, debietmetingen,
trillingsmetingen, scheurwijdtemetingen etc.

Bij het constateren van onveilige situatie's of dreigende stabiliteitsproblemen van objecten, de voor het
bouwproces niet risicovol geachte werkzaamheden ogenblikkelijk staken en de directie direct op de hoogte
stellen.

De in de vorige leden genoemde metingen dienen te worden opgenomen in het volgens de artikelen 01.13.06
resp. 01.13.11 van dit bestek in te dienen (algemeen) tijdschema en werkplan(nen), naast de metingen als
omschreven in de voorwaarden, verbonden aan de t.b.v. het werk verleende vergunningen en/of af te sluiten
verzekeringen.
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TE METEN EN TE LEVEREN GEGEVENS

Van de te monitoren punten dienen de te meten en te leveren gegevens te omvatten:

- Horizontale verplaatsing in langsrichting en dwarsrichting respectievelijk delta Y en delta X.

- Verticale verplaatsing delta Z.

- Rotatie om de hiervoor genoemde assen respectievelijk phi Y, phi X en phi Z.

- Vervorming in hiervoor genoemde assen op basis van gemeten rekken.

- Aantal meetpunten en locaties volgens aan te bieden werkplan aannemer. Te rekenen is op ca. 100
meetpunten.

Van de bouwkuipwanden dienen de te meten en te leveren gegevens te omvatten de horizontale vervorming
loodrecht op de bouwkuipwand d.m.v. een inclinometing.

WIJZE EN TIJDSTIP VAN AANLEVEREN

De meetgegevens m.b.t. de verplaatsingsmetingen op de navolgende wijze en tijdstip aanleveren:

- Tijdens de zettingskritische activiteiten moeten de resultaten direct aansluitend aan de meting
beschikbaar zijn.

- De resultaten uit de overige metingen moeten binnen 1 werkdag na meting beschikbaar zijn.

- De meetresultaten moeten analoog én digitaal (XLS- of CSV-formaat) aangeleverd worden.

- De meetnauwkeurigheid van de verplaatsingsmetingen moeten binnen een bandbreedte van + of - 1,0
mm plaatsvinden.

INFORMATIE-OVERDRACHT - MONITORING, VERPLAATSINGSMETINGEN
MONITORING - SLOOP- EN HEI-WERK / ONTGRAVING BOUWPUT

Door de aard van het werk en invloed op de omgeving is het noodzakelijk vervormingen in en rondom de
constructie voorafgaand aan en gedurende het bouwproces te monitoren. Hiertoe dienen door de aannemer
instrumenten dan wel voorzieningen voor instrumenten te worden aangebracht.

De verkregen meetresultaten dienen door de aannemer aan de directie te worden overlegd. Op basis van deze
resultaten zal de directie aan de aannemer aanwijzingen (kunnen) geven omtrent de uitvoering van het
bouwproces.

VORMINGS- EN VERPLAATSINGSMETINGEN, MONITORINGSPLAN

De aannemer dient een "monitoringsplan vervormings- en verplaatsingsmetingen” ter acceptatie aan te
bieden met een voorgeschreven inhoudsopgave met de volgende paragrafen:
- aansturing/organisatie m.b.t. eventuele onderaannemer;
- functieomschrijving, taken en bevoegdheden van direct
betrokken personen;
- de te monitoren punten;
- de te gebruiken meetapparatuur;
- werkvolgorde en meetprocedure;
- presentatie en rapportage van de meetresultaten;
- meetfrequentie;

Het monitoringsplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de U.A.V.
1989.

Het monitoringsplan ter ACCEPTATIE indienen overeenkomstig de procedure zoals beschreven in dit bestek.
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BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - MONITORING
MONITORING, VERPLAATSINGSMETINGEN - ALGEMEEN

Zo spoedig mogelijk na het aanbrengen en inmeten van de meetpunten t.b.v. verplaatsingsmetingen een nul-
situatie vastleggen als referentie.

De aannemer levert de resultaten van de meting(en) in staatvorm en in xls-format, met daarin tenminste
opgenomen:

- waarde van de meting;

- verschil t.o.v. de vorige meting;

- verschil t.o.v. de nul-meting;

- grenswaarde van het meetpunt.

Naast de resultaten van de metingen levert de aannemer een rapportage, waarin aangegeven wordt welke
(constructieve) maatregelen worden voorgesteld om de toename van verplaatsingen te beperken of te
beheersen.

BEGRIPPEN - MONITORING, TRILLINGSMETINGEN
MONITORING, TRILLINGSMETINGEN - ALGEMEEN

In deze paragraaf zijn beschreven de eisen waaraan de aannemer dient te voldoen ten aanzien van de door
hem uit te voeren monitoring van de omgeving van het werk.

EISEN EN UITVOERING - MONITORING, TRILLINGSMETINGEN
TRILLINGSMETINGEN, UITVOERING

De trillingsmetingen dienen digitaal als feitelijke data in ASCII te worden aangeleverd. Tevens dient per plank
of per paal in grafiekvorm de volgende metingen te worden weergegeven:

- snelheid;

- dominante frequentie.

De trillingen dienen te worden gemonitord tijdens zowel het inbrengen als verwijderen van de damwand en/of
palen.
De activiteiten van het hei- of trilblok dienen in een logboek te worden beschreven.

De metingen dienen continu te zijn. De meetfrequentie en weergave van de piekwaarden van elke te
registreren grootheid dient per 10 seconden te worden weergegeven.

De uitlezing dient continu te zijn waarbij wordt weergegeven:

- trillingssnelheden of versnellingen (X-richting, Y-richting, Z-richting);

- de dominante frequenties.

De meetresultaten dienen tijdens de meting direct interpreteerbaar aan de directie te kunnen worden
gepresenteerd.

De trillingen mogen de door de SBR opgestelde richtlijnen (SBR richtlijn A; 'Schade aan gebouwen') categorie
2 niet overschrijden.

De maximale grenswaarde voor optredende trillingen volgt uit de SBR richtlijn(en). Als waarschuwingswaarde
tijdens de uitvoering moet worden aangehouden een waarde van 0,7 keer de grenswaarde. Incidentele
piekwaarden zijn toegestaan, mits deze niet hoger zijn dan 20% van de maximale grenswaarde en mits deze
niet meer dan in totaal 5 maal per plank voorkomen en per keer (van de 5 maal) niet langer dan 5 seconden.

De trillingsmetingen en opnames dienen door een erkend en gecertificeerd bedrijf te worden uitgevoerd.
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INFORMATIE-OVERDRACHT - MONITORING, TRILLINGSMETINGEN
TRILLINGSMETINGEN, MONITORINGSPLAN

De aannemer dient een "monitoringplan trillingsmetingen" ter acceptatie aan te bieden met een

voorgeschreven inhoudsopgave met de volgende paragrafen:

- aansturing/organisatie m.b.t. eventuele onderaannemer;

- functieomschrijving, taken en bevoegdheden van direct betrokken personen;

- de te gebruiken trillingsapparatuur;

- werkvolgorde en meetprocedure;

- een onderbouwde predictie van de aan belendingen opgelegde trillingshinder als gevolg van het heiwerk.
De predictie dient te geschieden op basis van geldende richtlijnen;

- de locatie en positie van de trillingsopnemers conform SBR-richtlijn A;

- presentatie en rapportage van de meetresultaten;

- meetfrequentie en weergave piekwaarden.

Het monitoringsplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de U.A.V.
2012.

Het monitoringsplan ter ACCEPTATIE indienen overeenkomstig de procedure zoals beschreven in dit bestek.
TRILLINGSMETINGEN, BEREKENING INTENSITEIT

Berekening van de trillingsintensiteit dient te geschieden conform methode zoals in CUR-rapport nr. 166;
‘Damwandconstructies’, is voorgeschreven of gebaseerd op gedocumenteerde ervaringscijfers. Wanneer de
voorspelling van de trillingsintensiteit wordt gedaan op basis van ervaringscijfers en op basis van
meetresultaten, verkregen tijdens toepassing van de voorgestelde apparatuur op gelijkwaardige projecten
(qua materieel, bodemweerstand en projectgeometrie), dan dienen deze ervaringscijfers en meetresultaten
ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - MONITORING
MONITORING, TRILLINGSMETINGEN - ALGEMEEN

De aannemer levert de resultaten van de meting(en) in staatvorm en in xls-format, met daarin tenminste
opgenomen:

- waarde van de meting;

- grenswaarde van het meetpunt.
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TECHNISCHE BEMALINGEN BEMALING
BEGRIPPEN
ALGEMEEN

Te verstaan is onder "toepassen bemaling":
- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een bemaling, incl. de daarvoor benodigde materialen
en materieel

Tot "toepassen bemaling" worden tevens alle door de aannemer geachte en aangebrachte voorzieningen
(afdamming watergang, onderafsluiting bouwkuip, etc.) gerekend ter beperking van het debiet van het te
onttrekken en te lozen bemalingswater

EISEN EN UITVOERING - BEMALING
ENERGIEVOORZIENING

Indien gebruik wordt gemaakt van aggregaten voor de (reserve-) energievoorziening, de reserve-aggregaten 1
maal per week onbelast laten proefdraaien en 1 maal per 2 maanden belast.

Elke groep door middel van twee voedingskabels op de stroomvoorziening aansluiten. De pompen van elke
groep om en om op de voedingskabels aansluiten.
Alle voedingskabels tegen beschadiging beschermen. Overbelasting moet worden gesignaleerd.

Het automatische schakelsysteem bij stroomuitval dient zodanig te zijn ingebouwd, dat per groep elke bron
opvolgend met een in te stellen wachttijd wordt ingeschakeld. Deze apparatuur moet tevens met de hand
kunnen worden ingeschakeld.

ALGEMEEN

De bemaling mag alleen met toestemming van de directie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, worden
gestaakt.

De aannemer dient bij het bepalen van het bemalingsniveau rekening te houden met het volgende criterium:
- bij de ontgravingen moeten de ontgravingstaluds stabiel blijven, de benodigde talud hellingen
zijn ter keuze aannemer.
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INFORMATIE OVERDRACHT - BEMALINGEN

ALGEMEEN

Tijdens de perioden van waterstandsverlaging is geen reserve-energievoorziening vereist.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

ALGEMEEN

Tijdens het inregelen van een installatie de peilbuizen evenals de bemalings- en de injectieputten regelmatig
en meermalen per dag waarnemen tot een stabiele toestand is geconstateerd. Daarna de peilbuizen en de
bemalings- en injectieputten 3 maal per dag waarnemen.

De verkregen gegevens in nader overleg met de directie verwerken in overzichten en eventuele grafieken en
om de week aan de directie verstrekken.

Indien bij een open- of een bronbemaling het bemalingswater direct of indirect geloosd wordt op het
gemeentelijk rioleringsstelsel dient in de afvoerleiding een zandvang van voldoende capaciteit te worden
opgenomen, zulks ter beoordeling van de directie

Indien bij de oplevering van het werk geconstateerd wordt dat het bestaande gemeentelijk riool met zand is

verontreinigd, dan wordt het riool gereinigd op kosten van de aannemer zonder dat hiervoor verrekening
plaatsvindt.

Meting van de af te voeren hoeveelheden bemalingswater dient te geschieden middels een door het KIWA
gecertificeerde watermeter.

LOZINGSVOORZIENINGEN BEMALINGEN

In de retourwaterleiding van de bemalingsinstallatie een zandvang opnemen, waarmee de concentratie
onopgeloste bestanddelen en het chemisch zuurstofgebruik teruggebracht wordt tot de in art. 7 van de WVO
vergunning genoemde waarden.

Tijdens de bemalingsperiode ten minste 1x per week resp. 1x per maand een watermonster nemen en
analyseren op de bovengenoemde bestanddelen.

In de retourwaterleiding een debietmeter opnemen en gedurende de bemalingsperiode deze dagelijks
aflezen.
Op de verzamelstaat eveneens vermelden het aantal werkelijk gedraaide uren.

De gegevens verkregen uit lid 01 en lid 02 verzamelen op een totaalstaat en deze aan het einde van de
bemalingsperiode aan de directie overhandigen.

Indien tijdens de bemonstering dan wel analyse van de monsters blijkt dat de lozingsvereisten niet worden
behaald, terstond maatregelen treffen om alsnog aan de eisen te voldoen en de directie hierover schriftelijk
informeren.

Indien tijdens de bemonstering dan wel analyse blijkt, dan wel uit waarneming van de lozing, dat het
retourwater andere verontreinigingen bevat, de directie terstond inlichten en in overleg met haar en het
bevoegd gezag maatregelen treffen.
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GRONDWERKEN
EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
ALGEMEEN

Wanneer de vergunninghouder (of diens vertegenwoordiger) aan de navolgende eisen en/of voorwaarden niet
of onvoldoende gevolg geeft dan is de directie gerechtigd het werk stil te leggen:

a. Het is niet toegestaan om tijdens vorst en/of dreigende vorst kabel- en leidingwerkzaamheden
uit te voeren.

b. Puin, stenen, hout e.d. met grotere afmetingen dan 50 mm dienen te worden verwijderd uit de
grond (wanneer de grond weer als sleufaanvulling dient).

c. Een werkdag voordat met de graafwerkzaamheden wordt aangevangen dient de aannemer
contact op te nemen met de toezichthouder, die gezien de verstrekte vergunning, van
gemeentewege met het toezicht is belast. Indien dit wordt nagelaten dan kan de betreffende
toezichthouder, met verwijzing naar bovengenoemde voorwaarden, eisen dat de uitvoering van
het werk wordt stilgelegd.

d. Eventuele ontstane schade, bijv. aan bomen, riolering en/of kabels en leidingen van
nutsbedrijven, dient direct aan de opzichter van de gemeente te worden gemeld.

e. De ontstane schade, die de aannemer redelijkerwijs is aan te rekenen, zal door de gemeente
op kosten van de vergunninghouder hersteld worden en/of door de gemeente op de
vergunninghouder worden verhaald. De vergunninghouder zal in dat geval door de gemeente
niet alleen voor bovengenoemde kosten aansprakelijk worden gesteld maar bovendien voor het
verhalen van deze kosten aan bomen bijv. taxatie kosten( zie bepaling 510101 van dit bestek) e.d.

. Bij ontstane schade aan bomen zal een gangbare schade berekeningsmethode worden
toegepast.

—h

De aannemer mag NIET met het ophogen of ontgraven aanvangen voordat de inmeting van het bestaande
maaiveld door de directie is geaccepteerd respectievelijk goedgekeurd.

Verschillende kwaliteiten grond ook in depot gescheiden verwerken. Daarbij moet onderscheid worden
gemaakt in grondsoort en milieutechnische kwaliteit/classificatie.

MATERIEEL

Het materieel dat wordt toegepast bij alle terrein werkzaamheden dient aan de terrein omstandigheden
aangepast te worden. Daarnaast dienen de volgende aanvullende maatregelen te worden genomen bij
vochtige omstandigheden:

- rijplaten of draglineschotten toepassen;

- dubbellucht, ballonbanden of een brede rupstractie toepassen.

OPHOGING EN AANVULLING

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2015 mag de verdichting
van de aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de conusweerstand.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 van de Standaard 2015 waarbij de aanvulling en ophoging
geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten tot een indringingsweerstand die per 10 mm
diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten minste 4 MPa bedraagt op een diepte van 200 mm.

Bij aanvulling met ontgraven grond daarin voorkomende voorwerpen verwijderen en de bonken scherven.
Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m dikte.

Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag pas aanbrengen na het verdichten van de
onderliggende laag.
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INFORMATIE-OVERDRACHT
AANVULMATERIALEN, BEWIJS VAN OORSPRONG
De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond, waaronder

tevens begrepen zand en brekerzand afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/ leverancier;
b. de naam en locatie van de winplaats(en) waaruit de het aanvulmateriaal wordt gewonnen;
c. een verwijzing naar de door de producent/leverancier verrichte bedrijfscontrole.

Daarnaast moet een levering van het materiaal per lading worden vergezeld van een door de aannemer aan
de directie te verstrekken afleveringsbon. Op de afleveringsbon dienen de volgende gegevens te zijn vermeld:

a. de datum van aflevering;

b de naam van het schip of overslag- of laadplaats;
c. de winlocatie en het domeinnummer;

d de massa van de lading.

Indien het materiaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe
geaccrediteerd is door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie), wordt het
certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

BEWIJS VAN OORSPRONG
Van elke aan te voeren partij grond, dient de aannemer een bewijs van oorsprong te overhandigen.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

- plaats van herkomst;

- verwijzing naar van toepassing zijnde standaardproctor- waarde;

- naam leverancier;

- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
BEREIDING GRONDSLAG

Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag, 500 mm, bedrijfscontrole verrichten naar
de verdichtingsgraad.

Indien op het werk geen laboratorium van de aannemer aanwezig is, waarin de voorgeschreven
onderzoekingen kunnen worden uitgevoerd, mag ook gebruik worden gemaakt van een (hand)
sondeerapparaat.

De verdichtingsgraad (proef 3) per vak van 5.000 a 10.000 m?2 bepalen. Hiertoe op 10, door de directie aselect
gekozen, plaatsen dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 vanaf 0,10 m en 5 vanaf 0,25 m diepte onder de
bovenkant van de zandlaag.
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BOUWSTOFFEN
AANVULMATERIALEN, MILIEUKWALITEIT

De te leveren milieukwaliteitsbewijzen m.b.t. te leveren zand, teelaarde, grond dienen aantoonbaar verbonden
te zijn met de winlocatie en mogen niet meer dan 6 maanden oud zijn (ten opzichte van de leveringsdatum).

Het chloridegehalte van het te leveren zand mag niet meer bedragen dan 200 mg per kilogram droge stof
(ontziltingsniveau 3), tenzij elders in het bestek afwijkende normen zijn aangegeven.

De directie kan ter verificatie na aanvoer op het werk een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten
onderzoeken door een Sterlaboratorium.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
HOEVEELHEIDSBEPALING AAN DE HAND VAN WEEGBONNEN

De aannemer dient per deelresultaat, als bijlage bij de gereedmelding, alle leverantiebonnen van zand en
teelaarde in, die betrekking hebben op de desbetreffende gereedmelding.

Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:
- type en kenteken vrachtwagen;

- naam chauffeur;

- naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst;
- gewicht van de ongeladen vrachtwagen;

- gewicht van de geladen vrachtwagen;

- naam werk met locatie;

- naam en adres leverancier;

- grondsoort;

- hoeveelheid losse m3;

- datum en tijd.

LEIDINGWERK
ALGEMEEN
AFVOEREN RESTMATERIALEN PVC EN PE-LEIDINGEN

Vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE- leidingen ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van
chemische verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door BureaulLeidingen te den gecodrdineerde
landelijke inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer:

Bezoekadres:

Loire 150

2491 AK Den Haag

Postadres:

Postbus 152

2260 AD Leidschendam

Tel: 070-4440650

Fax: 070-4440661

E-mail: info@bureauleiding.nl

Vuil en chemische verontreiniging welke vrijkomen uit de restmaterialen van PVC- en PE-leidingen, opnemen
en afvoeren naar een erkende verwerkingsinstallatie.
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MEET- EN VERREKENMETHODEN - LEIDINGWERK, ALGEMEEN
HOEVEELHEIDSBEPALING LEIDINGWERK

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 wordt de lengte van de leiding
bepaald in de as van de leiding, na revisie volgens tekening.

De aan te brengen hulpstukken worden geteld en a.h.v. een prijs-courant naar een rechte buis omgerekend.
De aannemer dient vooraf aan de werkzaamheden een verrekeningsoverzicht in te dienen bij de directie
waarop de wijze van verrekening van de hulpstukken inzichtelijk wordt gemaakt. Wanneer de directie akkoord
is kan er verrekening plaats vinden aan de hand van het ingediende en akkoord bevonden
verrekeningsoverzicht.

EISEN EN UITVOERING
PASMAKEN BUIZEN

Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen. Indien er geen post in het bestek is
opgenomen dan dienen de kosten hiervoor in de betreffende bestekspost te zijn inbegrepen.

INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN
LIGGING HUIS-EN KOLKAANSLUITINGEN

Met het aanvullen van sleuven van hoofdriool, en huis-en kolkaansluitingen mag pas worden begonnen nadat
de juiste ligging van de inlaten van de huis- en kolkaansluitingen ten behoeve van de revisietekening door de
aannemer zijn ingemeten.

Deze meetgegevens moeten elke week, analoog, verstrekt worden aan de opzichter op het werk.

MEET- EN VERREKENMETHODE
REVISIE

De aannemer dient elke week, de revisiegegevens (analoog en digitaal) aan te leveren bij de opzichter van het
werk. Deze revisiegegevens dienen te voldoen aan bestekspostnr. 841010

Indien deze gegevens niet binnen deze termijn worden aangeleverd zal per 7 dagen een korting worden
toegepast van EUR 1000,-- op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

Mocht blijken dat de aangeleverde gegevens niet overeenkomen met bestekspostnr 840110 dan dient de
aannemer binnen 7 dagen de revisie aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Is de aangepaste revisie
niet binnen de gestelde termijn bij de directie aangeleverd dan zal per 7 dagen een korting toegepast worden
van EUR 1000,--zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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FUNDERINGSCONSTRUCTIES
BEGRIPPEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES, ALGEMEEN
ALGEMEEN

Artikel 41.01.01 lid 01 van de Standaard 2015 wordt als volgt aangevuld:
d. kalenderen:het registreren van de kalenderwaarden van de paal of damplank;
e. basisniveau:het peil waarop de paalpunt c.g. de onderkant van de damplank moet worden aangebracht;
f.  paalpunt:het onderste deel van de paal waar deze nog de volle doorsnede heeft;
voor palen met een verzwaarde voet:
onderste deel van de verzwaarde voet waar deze nog de volle doorsnede heeft

UITVOERINGSMETHODEN

Artikel 41.01.02 lid 01 van de Standaard 2015 wordt als volgt aangevuld:

g. voorspuiten:het met behulp van een losse c.g. in de paal of damplank aangebrachte spuitlans
los spuiten van de grond tijdens het in de grond brengen van de paal of damplank;

h. bijspuiten:het aan weerszijden van de paal of damplank spuiten om het verlopen tegen te gaan.

TREFFEN VOORZIENINGEN TBV FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN

Treffen voorzieningen t.b.v. funderingswerkzaamheden omvat o.a.:

- het aanbrengen van alle voorzieningen welke het aanbrengen van funderingsconstructies waaronder
damwanden en palen) mogelijk maken, zoals het leggen rijplaten, draglineschotten, het maken van een
hulpsteiger of -brug, pontons, etc.,

- opbouw/installatie materieel;

- het (evt.) grondwerk noodzakelijk voor het uitvoeren van de funderingswerkzaamheden;

- het ter beschikking stellen van de benodigde materialen,

- het opruimen van de genoemde voorzieningen;

- extra maatregelen om het geluid dat geproduceerd wordt tijdens het aanbrengen van
funderingselementen te verminderen;

- voorzieningen ter voorkoming van oliespatten;

- hulpvoorziening benodigd tijdens het aanbrengen van funderingsconstructies (waaronder damwanden
en palen).
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EISEN EN UITVOERING BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTRUCTIE
ALGEMEEN
Spuiten is alleen na toestemming van de directie toegestaan.

De heimuts moet zodanig aan het heiblok zijn bevestigd, dat het blok circa 0,25 m kan worden opgetrokken,
zonder dat de muts wordt meegenomen.

Geen heiwerk verrichten binnen een afstand van 50 m uit een betonnen onderdeel dat wordt gestort of korter
dan 6 dagen tevoren is gestort.

INFORMATIE-OVERDRACHT BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTRUCTIE
WERKPLAN FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN

In aanvulling op het gestelde in lid 02 worden het onderstaande toegevoegd:

- fasering met stappenplan;

- opstellingstekeningen;

- de werkwijze van opslag, transport, hijsen, zwenken en installeren van de funderingselementen, alsmede
de wijze en plaats van de opstelling van de funderingsmachine(s);

- een risicoanalyse m.b.t. de funderingswerkzaamheden en de veiligheid op locatie en de directe
omgeving;

- calamiteitenplan;

- welke procedure wordt gevolgd en/of maatregelen worden genomen om de standzekerheid van de
funderingsmachine(s) te waarborgen gedurende de funderingswerkzaamheden;

- toe te passen tijdelijke voorzieningen t.b.v.het ondersteunen van kruisende kabels en leidingen; Indien
van toepassing;

- maatregelen i.v.m. het beperken van trillingen; indien van toepassing;

- maatregelen i.v.m. het beperken van zettingen; indien van toepassing;

- maatregelen i.v.m. het beperken van geluidhinder; indien van toepassing;

- maatregelen ter voorkoming van kwel tijdens het verwijderen van damwand, indien van toepassing.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES, ALGEMEEN
KEURING VAN EEN FUNDERINGSMACHINE

Alvorens de werkzaamheden met de funderingsmachine een aanvang kunnen nemen, moet door de
aannemer een opstellingsinspectie worden uitgevoerd.

De opstellingsinspectie dient uitgevoerd te worden door een keuringsinstantie als genoemd in artikel 41.05.02
lid 01 van de Standaard.

De kosten m.b.t. de opstellingsinspectie zijn voor rekening van de aannemer.
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41 12 EISEN EN UITVOERINGEN PALEN
41 12 01 ALGEMEEN

02 In aanvulling op lid 02 dient het aanbrengen van palen te beginnen met de paal die het dichtst nabij een
sondering is gelegen. Over het te kalenderen traject het heien slechts onderbreken na toestemming van de
directie.

09 In aanvulling op lid 09 geldt het volgende:
- de afkapvlakken gaaf en evenwijdig aan de onderkant van de constructie afwerken;
- de wapening, inclusief voorspanstaal, tijdens het slopen niet beschadigen;
- bij het gebruik van mechanisch-hydraulische apparatuur de paalhoeken tevoren 30 mm diep inslijpen;
- bij het verwijderen van de paalkop met handgereedschap de paalkop tevoren op het afkaphoogte rondom
30 mm diep inslijpen.

21 De palen va6r het onder de stelling brengen voorzien van een schaalverdeling met duidelijke cijfers en strepen
over een door de directie te bepalen lengte.
De schaalverdeling aangeven op 0,25 m hart op hart; de cijfers op de schaalverdeling aangeven in meters
gerekend vanaf de paalpunt.

22 Het veranderen van de slagenergie tijdens het heien is alleen toegestaan na specifieke goedkeuring of
acceptatie van de directie.Zowel de slagenergie als de kalenderwaarde dient geregistreerd te worden.

23 Indien de vereiste kalenderwaarde op het in het bestek aangegeven basisniveau niet wordt bereikt, bepaalt de
directie tijJdens het heien het basisniveau van de palen.

24 Indien de aannemer hulpstoffen wil toepassen is dit uitsluitend toegestaan na goedkeuring van de directie.

25 Van geheide palen, waarvan de na het snellen overblijvende stekwapening over onvoldoende lengte in het te
dragen constructiedeel kan worden opgenomen, de wapening over een extra lengte van beton ontdoen en
extra wapeningsstaven, gelijk in aantal, kwaliteit en diameter, bijleggen en vastlassen volgens NPR 2053, art.
4.2.3 "overlaplassen”, aan de wapening van de geheide paal. Vervolgens deze palen opstorten met beton van
tenminste sterkteklasse C28/35, milieuklasse XA2 tot 20 mm boven de genoemde onderkant constructie.

41 12 02 HEIEN VAN PALEN
05 In aanvulling op het gestelde in lid 05 geldt:
"Een grotere lengte waarover het aantal slagen dient te worden vastgesteld kan vereist zijn afhankelijk van de
verwachte variatie in de bodemgesteldheid en de paal eigenschappen.”

21 Palen van voorgespannen beton mogen voor het heien geen enkele scheurvorming vertonen.

22 Bij palen van gewapend beton mag de scheurwijdte voor het heien niet groter zijn dan 0,1 mm en de som van
de scheurwijdten per m' niet groter dan 1 mm.
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ALGEMEEN

Het is bij geen enkele paalhandeling toegestaan om de palen rechtstreeks door middel van kettingen aan te
slaan en te hijsen. Onder paalhandeling wordt verstaan: het opnemen, inhijsen, indraaien en plaatsen van de
paal.

Indien betonpalen worden voorgeboord met een avegaar, dient de avegaar een diameter te hebben waarvan
het equivalent overeenkomstig de betonpalen is.

De betonpalen inheien totdat de paalkop op circa 500 mm boven de onderkant van het te dragen
constructiedeel staat, en/of tot een hoogte waarbij, naar het oordeel van de directie, de noodzakelijke stuit is
verkregen.

De betonpalen inheien totdat tevens de ingestorte slagspiraal geheel boven de onderkant van het te dragen
onderdeel staat, zodat deze bij het snellen van de paalkop in zijn geheel verwijderd wordt

De palen niet eerder heien dan na het bereiken van de vereiste karakteristieke betondruksterkte en niet eerder
dan 21 dagen na de fabricagedatum van de betreffende paal.

In de berekening van de kopwapening in de gebruiksfase mag de eventueel aanwezige voorspanwapening
niet worden meegerekend.

INFORMATIE-OVERDRACHT PALEN
BEREKENINGEN EN TEKENINGEN BETONNEN PALEN

In aanvulling op het gestelde in lid 01 geldt dat:

De blijvende voorspanning in het beton moet tenminste 5,0 N/mmz2 zijn. De aanvangsspanning in het staal
mag niet groter zijn dan 52,5 % van de breukspanning. Over de gehele paallengte een minimum beugel- of
spiraalwapening van g 5-200 FeB 500 toepassen.

In aanvulling op het gestelde in lid 02 geldt dat:

Uiterlijk 21 dagen na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer volledige berekeningen en
tekeningen van door hem te leveren betonelementen, gedateerd en ondertekend, in tweevoud in bij de directie.
Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een toelichting.

In aanvulling op het gestelde in lid 03 geldt dat:

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de berekeningen, tekeningen en
toelichting als bedoeld in lid 02 en deelt haar beslissing uiterlijk tien werkdagen na ontvangst, aan de
aannemer mede. De goedkeuring betreft slechts de verwerking van de in het bestek vermelde gegevens in de
in lid 02 bedoelde berekeningen, tekeningen en toelichting en ontheft de aannemer niet van zijn
verantwoordelijkheid voor deze berekeningen, tekeningen en toelichting voor wat betreft de getekende
constructies, voorgeschreven werkwijze, maatvoering e.d.

Ingeval de berekeningen, tekeningen en toelichting als bedoeld in lid 02 niet worden goedgekeurd, wordt de
aan-nemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.Hieruit voortvioeiende wijzigingen in de in lid
02 bedoelde berekeningen, tekeningen en toelichting dient de aannemer te verwerken en de gewijzigde
berekeningen, tekeningen en toelichting zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen, aan
de directie wederom ter goedkeuring over te leggen. Ten aanzien van de beslissing van de directie is het
bepaalde in lid 03 van overeenkomstige toepassing.

Ingeval van goedkeuring worden beide exemplaren van de berekeningen, tekeningen en toelichting als
bedoeld in lid 02, ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de
aannemer wordt teruggezonden

Aan de hand van de paal gegevens, het type heiblok, de sondering en het benodigde draagvermogen bepaalt
de aannemer het minimaal aantal benodigde slagen per 250 mm zakking van de paal. Deze berekening
maakt onderdeel uit van de onder lid 02 bedoelde berekeningen.
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AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN PALEN

Het in dit artikel bedoelde werkplan mag als onderdeel opgenomen zijn van het werkplan
funderingswerkzaamheden volgens 41.03.02 van de Standaard 2015

Aan artikel 41.13.03 lid 02 van de Standaard wordt in de eerste zin na "afgegeven” toegevoegd: "en
ondertekend". Tevens wordt toegevoegd: "c. de datum van afgifte."

Aan artikel 41.13.03 lid 03 van de Standaard wordt in de eerste zin na "afgegeven" toegevoegd: "en
ondertekend". Tevens wordt toegevoegd: "d. de datum van afgifte.”

De te gebruiken hei-, tril- of boorapparatuur behoeft goedkeuring en/of acceptatie van de directie.

Zo spoedig mogelijk na het aanbrengen van de palen en wel voér dat de hei- en/of trilapparatuur van het werk
wordt afgevoerd, het gedeelte uit het heirapport welke de werkelijke posities van de palen bevat bij de directie
indienen.

Dit overzicht dient ook de afwijkingen van deze posities ten opzichte van de in het bestek opgegeven posities te
vermelden.

SLAGDIAGRAMMEN PALEN

De aannemer verstrekt de directie de heistaten van de in artikel 41.17.01 onder lid 01 van dit bestek
genoemde kalenders.

De aannemer verstrekt de directie de uitgezette slagdiagrammen als bedoeld in artikel 41.17.01 lid 02 van dit
bestek.

De slagdiagrammen uiterlijk 1 dag na het heien van de paal/palen aan de directie verstrekken.
AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN PALEN

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde prefab betonnen palen.
Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:

- de datum van fabricage van de paal;

- de (gegevens van de) fabrikant;

- de gegevens met betrekking tot de wapening en voorspanning van de paal.

INSTALLATIERAPPORT

Zo spoedig mogelijk na het aanbrengen van de palen en voordat het funderingsmaterieel van het werk wordt
afgevoerd, het deel uit het installatierapport aan de directie overhandigen, dat betrekking heeft op de werkelijke
posities van de aangebrachte palen.

Dit rapport deel dient een overzicht te bevatten van de afwijkingen van de werkelijke posities van de
aangebrachte palen ten opzichte van de in het bestek opgegeven posities.

WAPENING

De levering van de benodigde wapening voor fabrieksmatig vervaardigde palen wordt geacht te zijn begrepen
in de betreffende bestekspost en wordt niet afzonderlijk verrekend.
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PALEN VAN VOORGESPANNEN BETON - VERVAARDIGING

De palen van voorgespannen beton moeten worden vervaardigd bij een fabrikant, die de voorafgaande
goedkeuring van de directie behoeft.

Over de gehele paallengte een minimum beugel- of spiraalwapening van @ 5 - 200 mm staalkwaliteit B500B
toepassen.

De blijvende voorspandruk Sigma'bw in het beton moet tenminste 4,5 N/mmz2 zijn.
Het maximale aanspanpercentage van Fpk mag naast het gestelde in NEN-EN 1992-1-1 niet groter zijn dan:
Sigma'bw
-------------- *100%
Sigma'bw + fctm

De eventueel extra voorspanning benodigd voor het heien, dient door de aannemer te worden bepaald.
RISICOVERDELING EN GARANTIES PALEN
AFKEURING VAN PALEN

Indien blijkt dat aangebrachte palen moeten worden afgekeurd, maakt de aannemer een voorstel ter
vervanging van de afgekeurde palen.

Indien het afkeuren van de paal te wijten is aan de (werkwijze of onzorgvuldigheid van de) aannemer komen de
kosten voor het vervangen van afgekeurde palen, samen met extra kosten voor adviseurs en toezicht, voor
rekening van de aannemer.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN PALEN
INSTALLATIERAPPORT

In aanvulling op de gegevens als bedoeld in lid 01 legt de aannemer tevens vast:

n. situatie palen, als mede datum van aanbrengen;

de wijze van inbrengen;

de keuringsresultaten;

de resultaten van controleproeven en nummering van de proefstukken;

de correctieve maatregelen die zijn genomen bij afgekeurde palen;

lasverbindingen bij stalen buispalen, indien van toepassing;

de druk van de specie bij het begin van het trekken van de avegaar, alsmede de plaatsen waar deze
tussentijds wordt gemeten;

de lengte van de leiding tussen de pomp en de avegaar;

het boormoment op verschillende, door de directie vast te stellen niveau's;

de wijze van trekken (draaiend of niet draaiend);

de werkwijze die is toegepast bij de vervanging van eventueel afgekeurde palen. Eventuele afwijkingen in
basisniveau en/of betonverbruik dient verklaard te worden naar de tevredenheid van de directie.

I e

X g<¢

In aanvulling op de gegevens als bedoeld in artikel 41.15.01 lid 01 sub. k. van de Standaard 2015 legt de

aannemer tevens vast:

- de druk van de specie bij het begin van het trekken van de avegaar, alsmede de plaatsen waar deze
tussentijds wordt gemeten;

- de lengte van de leiding tussen de pomp en de avegaar;

- het boormoment op verschillende, door de directie vast te stellen niveau's;

- de werkwijze die is toegepast bij de vervanging van eventueel afgekeurde palen.

Eventuele afwijkingen in basis niveau en/of betonverbruik dient verklaard te worden naar tevredenheid van de
directie.
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AKOESTISCH DOORMETEN VAN PALEN

Na het aanbrengen van de palen moet de aannemer alle aangebrachte betonpalen akoestisch doormeten.
Afgekeurde palen moeten onverwijld worden vervangen door nieuwe palen; plaats en aantal volgens opgave
van de directie.

Indien uit de meting zoals bedoeld in lid 21 blijkt, dat de geconstateerde gebreken aanleiding zijn om extra
metingen te verrichten, zijn de kosten hiervan voor de aannemer.

Toegestane controlemethoden zijn:
- doormeten in paal opgenomen meetdraad (de meetdraad voor en na het heien doormeten):
- akoestisch doormeten palen.

BOUWSTOFFEN PALEN
ALGEMEEN

Voor betonpalen, betonnen damwanden, in de grond gevormde palen en grout zijn voor de bouwstoffen
cement en toeslagmaterialen van toepassing hoofdstuk 42 van dit bestek: "Technische bepalingen betonwerk"

GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN

Tenzij in het bestek anders is vermeld moet het beton voldoen aan de eisen voor sterkteklasse C45/55 en
milieuklasse XA2.

De werkspanning in de betondoorsnede is minimaal 4 N/mm?, tenzij in deel 2.2. een andere waarde is
genoemd.

Het vereiste voorspanstaal en betonstaal symmetrisch ten opzichte van de paalas aanbrengen.
De staafeinden van het zachtstaal liggen bij de kop en de voet zuiver in een vlak. Bij het kopvlak op een afstand
van minimaal 20 mm en maximaal 25 mm van de buitenkant.

De betondekking op de buitenste wapening is tenminste 35 mm.

De palen voorzien van een beugelwapening met een diameter van minimaal 5 mm. Aan paalkop en paalvoet
over een lengte van 1,5 maal de grootste ribbreedte van de paalschacht een beugel- of spiraalwapening
aanbrengen met een beugelafstand/spoed van 50 mm. Onder respectievelijk boven deze bebeugeling, over
een lengte van 1000 mm, bedraagt de beugelafstand/spoed 125 mm, over het resterende gedeelte van de
schacht 250 mm.

De paalkop tevens voorzien van een zogenaamde slagspiraal over een lengte van 1,5 maal de grootste
ribbreedte van de paalschacht. De slagspiraal is samengesteld uit wapening met een diameter van 5 mm en
een spoed van 50 mm. Bij toepassing van een paaltype waarbij de betondekking op de slagspiraal niet
voldoet aan de norm deze slagspiraal na het heien in zijn geheel verwijderen. Met het bepalen van de lengte
van de paal hiermee rekening houden.

Het verlengen van de wapeningsstaven door middel van afbrandstuiklassen is niet toegestaan.
De palen voorzien van een "bolle" paalkop.

De paalschacht t.p.v. de hijspunten voorzien van vellingkanten van 20 a 30 mm.
Het kop/voetvlak voorzien van vellingkanten van 10 & 20 mm.

De eventueel extra voorspanning en wapening benodigd voor heien dient door de aannemer bepaald te
worden.

De lengte van de kopwapening in de paal is tenminste 3000 mm, vermeerderd met de lengte waarover de
paalwapening in de constructie moet worden opgenomen.



JCOROVUM

ADVIESBV

RAW1443-110784 Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park Bladnr. 78 van 102

Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 1, d.d. 06-04-2018

HFD PAR ART

41

41

41

41

42

42

42

17

17

17

17

01

01

01

02

03

01

42 01 02

LID

01

02

21

22

21

01

02

03

04

01

MEET- EN VERREKENMETHODEN PALEN
ALGEMEEN

In afwijking van artikel 41.17.01 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat de aannemer van elke paal tijdens
het heien ten minste over de laatste 2 meter een slagdiagram opneemt.

Per constructieonderdeel de paal het dichtst bij een sondering over de volledige hoogte kalenderen en een
slagdiagram maken. Dit slagdiagram uitzetten op de sonderingstekening.

ALGEMEEN

De aannemer neemt tijdens het heien van iedere paal een kalender op vanaf de bovenkant van de
draagkrachtige laag, maar tenminste over de laatste 3 meter.

De aannemer maakt van tenminste één paal in de onmiddellijke nabijheid van een sondering een
slagdiagram, op schaal uitgezet op een sonderingstekening, aan de hand van de opgenomen kalenders.

PREFAB BETONNEN PALEN

De levering en verwerking van de benodigde wapening en voorspanning voor fabrieksmatig vervaardigde
palen wordt geacht te zijn begrepen in de betreffende bestekspost en wordt niet afzonderlijk verrekend.

TECHNISCHE BEPALINGEN BETONCONSTRUCTIES
ALGEMENE BEPALINGEN
BEREKENEN EN TEKENEN BETONELEMENTEN

Uit de door de aannemer te verstrekken berekeningen moet tevens blijken de hoeveelheid wapening en ten
behoeve van de in het werk te storten onderdelen als dwarsdragers, tussenstortingen, druklaag e.d.

De belastingen t.g.v. de op tekening aangegeven gronddekking, asfaltbeton, opstortingen, schampkanten,
leuningen, geleiderailconstructies, e.d. moeten in rekening worden gebracht.

Voorspanstaal dat niet is gespannen, dient bij de berekening van het breukmoment te worden beschouwd als
betonstaal met kwaliteit FeB 500. Voor de elasticiteitsmodulus van dit voorspanstaal dient die van het
betonstaal te worden aangehouden.

Bij toepassing van een versnelde verharding door middel van kunstmatige temperatuurverhoging, bijvoorbeeld
stomen, dient bij betonelementen voorzien van voorgerekt staal ook het verlies aan voorspanning ten gevolge
van de eventueel optredende rekverschillen, ten gevolge van de temperatuurstijging, tussen staal en beton in
rekening te worden gebracht. Indien met de kunstmatige temperatuurverhoging wordt begonnen eerder dan
het tijdstip van "begin binding", moet voor de berekening van het verlies aan voorspanning worden uitgegaan
van de rekverschillen ten gevolge van een temperatuurverhoging gelijk aan het verschil tussen de maximale
betontemperatuur tijdens het verharden en de temperatuur van de betonspectie direct na het sporen.

KWALITEITSPLAN

In aanvulling op artikel 01.20.02 van de Standaard moet in het kwaliteitsplan betreffende het onderdeel
fabrieksmatig vervaardigd beton tenminste worden toegevoegd de gegevens met betrekking tot:

- het in te zetten materieel met capaciteit;

- de wijze van aanvoer en montage;

- de kraanopstelling en stempelkrachten;

- een tijdschema van de montage.
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EISEN EN UITVOERING IN HET WERK VERVAARDIGDE BETONCONSTRUCTIE
UITVOEREN BEKISTING
Alle uitwendige hoeken van betonvlakken voorzien van vellingkanten.

Voor hout droogklasse Il aanhouden. De in artikel 5.5.2 van de NEN 6702 genoemde reductiefactoren zijn niet
van toepassing.

In aanvulling op het gestelde in artikel 42.12.02 lid 02 van de Standaard 2015 geldt dat de vellingkanten
voorzien moeten zijn van rechthoekzijden van ten minste 15 mm.
Ter plaatse van "in het zicht" blijvende stortnaden deze voorzien van trapeziumvormige sponningen.

Indien in het bestek voor de bekisting van in het zicht blijvende opperviakken "glad plaatmateriaal” is
voorgeschreven, moet deze voorzien zijn van een oppervlak van kunststof, onbeschadigd, kantig en vlak zijn.

Het patroon van naden in de bekisting, van "in-het-zicht-blijvende' vlakken behoeft goedkeuring / acceptatie van
de de directie.

Centerpennen in bekistingen van waterdichte en grondkerende constructies samenstellen met behulp van
twee betonconussen met schroefhulzen, gekoppeld door een draadeind. Haaks op het draadeind in het
midden van de lengte een stalen plaat, afmetingen 120x120x2 mm3, lassen. Voor overige constructies zijn
afwijkende koppelconstructies toegestaan, afhankelijk van de toe te passen afstandhouders. Openingen,
ontstaan door het gebruik van conussen, schoonmaken van vet en stof, vervolgens insmeren met een
hechtingsmiddel en vullen met een krimparme conusmortel. De gevulde opening nabehandelen met een
curing compound of plakband.

Een verloren bekisting mag, onafhankelijk van het toegepaste materiaal, niet als een constructief element in
de definitieve constructie meegeteld worden.

In afwijkend op NEN 6720 (VBC 1995) bedraagt de minimale betondekking op de buitenste staaf:
- bij balken vanaf 35 mm
- Bij vloeren en wanden 30 mm

Voor zover niet op de bestekstekening aangegeven stortvoegen noodzakelijk of wenselijk zijn zal de directie de
plaats daarvan aangeven. Het houden van meer stortvoegen is niet toegestaan. Alle stortvoegen maken
volgens strakke lijnen. In het zicht komende stortnaden markeren door trapeziumvormige sponningen.

IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

In plaats van ankers in te betonneren is het toegestaan deze in te boren en in te lijmen.Het lijmen uitvoeren
met een kunstharsgebonden lijmtype in combinatie met een indraaianker.

Neerwaarts vulbare gaten mogen gelijmd worden met cementgebonden krimparme mortel, korrelgrootte tot 1
mm.

In te betonneren onderdelen zodanig bevestigen dat deze tijdens het storten op hun plaats blijven.

De vorm van in te betonneren onderdelen aanpassen aan de vorm van het betonwerk resp. de
betonoppervlakken waarin zij voorkomen.

Ankers, waaraan naderhand (stalen) onderdelen e.d. worden bevestigd, stellen met behulp van (stalen)
stelmallen.

Daar waar in deel 2.2 wordt gesproken over ankers van een bepaald merk, bijv. VEMO- of DEMU-ankers, mag
worden gelezen VEMO / DEMU of gelijkwaardig.
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VERWERKEN VAN BETONMORTEL

Ervoor zorgen dat tijdens het verwerken van de betonspecie, eventueel bij iedere ploeg, een leidinggevend
persoon op het stort aanwezig is.

Tenzij door de aannemer in het werkplan / stortplan vooraf is aangegeven dat hij voornemens is het storten
tijdelijk langer dan een half uur te onderbreken, geldt in aanvulling op artikel 42.12.08 llid 01 van de Standaard
2015:

" Onderbreking van de verwerking van betonspecie alleen is toegestaan gedurende de gevorderde rusttijden,
die niet langer dan een half uur mogen duren.”

Het beton onmiddellijk na de aanvoer resp. menging verwerken. Gemengde beton slechts op zodanige wijze
en over zodanige afstand vervoeren, dat de beton niet wordt ontmengd. Het voor betontransport te bezigen
materieel moet in overeenstemming zijn met de voorgeschreven consistentie van het beton.

Voorafgaand aan het aanbrengen van beton de bekisting en de werkvloeren met leidingwater of perslucht
zorgvuldig schoonmaken.

Onderdelen van beton waaraan verse beton moet hechten voldoende nat maken en (met water) verzadigd
houden.

Indien voor de verdichting van beton gebruik wordt gemaakt van trilapparaten, tenminste 20% van het
noodzakelijk geachte aantal, met een minimum van 1 (één), gebruiksklaar in reserve houden.

AFWERKEN VAN OPPERVLAKKEN VAN VERHARD BETON

In sparingen van centerpenconstructies de cementhuid verwijderen door middel van opruwen en de sparingen
vullen met krimparme cementgebonden mortel. Bij waterdicht werk de waterkerende zijde voorbehandelen
met een primer en vullen

met een PCC-mortel (Cementgebonden Polymeergemodificeerde Mortel).

Scheuren, grindnesten en andere onvolkomenheden uithakken en vervolgens dichten resp. pleisteren met
mortel met hechtemulsie op kunstharsbasis.

Van alle betonvlakken zo spoedig mogelijk na ontkisting, de aanwezige onvolkomenheden, waaronder ook te
verstaan bramen en baarden, bijwerken c.qg. verwijderen.

Poreuze oppervlakken met behulp van staalborstels ontdoen van losse schilfers, cement, e.d. en glad
afwerken met krimparme cementgebonden mortel. In voorkomende gevallen zonodig herstellen en afwerken
door middel van injecteren.

De aannemer stelt de directie in de gelegenheid betonopperviakken te beoordelen voordat tot het herstellen
en afwerken wordt overgegaan.

Voor het herstellen van onvolkomenheden is paragraaf 42.5 t/m 42.7 van dit bestek resp. de Standaard 2015
van toepassing.

NABEHANDELEN BETONSPECIE

Aanvullend op de NEN-EN 13670: 2009 hoofdstuk 8.5 dient de nabehandeling te geschieden conform CUR-
aanbeveling 31, waarbij in artikel 6.1 van de aanbeveling "50%" moet worden vervangen door "60 %".

Scheurvorming ten gevolge van het vroegtijdig uitdrogen van de toplaag van de betonspecie (velvorming) dient
te worden voorkomen.
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AFWERKEN VAN BETONOPPERVLAKKEN

Bovenvlakken van gestort beton afwerken met vibrerende reien. Bij voorkeur deze reien op zogenaamde
sleetjes plaatsen welke over de wapening "lopen”. Deze behandeling kan direct na het storten van de
bovenlaag plaatsvinden en wordt gezien als het op niveau brengen van de beton.

Daarna wachten tot nazakking door o.a. bleeding heeft plaatsgevonden. E.e.a. is afhankelijk van de dikte van
de constructie, de temperatuur, de cementsoort, wind etc. Maatgevend is het tijdstip waarop de specie nog
juist is te verdichten. Daarna naverdichten met naalden of met een zogenaamde drijfrei. Indien noodzakelijk
plaatselijk bijwerken met de houten spaan.

Bovenvlakken van balken en wanden een laatste bewerking geven met de houten of stalen spaan.

Overige in het zicht blijvende bovenviakken nauwkeurig onder de rei afstrijken en vervolgens met een
schuurbord tenminste tweemaal afvlakken, met dien verstande dat de laatste maal geschiedt nadat de
betonspecie in voldoende mate is opgesteven.

TIIDSTIP VAN ONTKISTEN

Wijze en tijdstip van ontkisten ontlenen aan de (NEN 6722:2002) VBU 2002 art. 12.11 met inachtneming van
de onderstaande bepalingen.

Er mag niet eerder tot ontkisten worden overgegaan dan na goedkeuring van de directie. In afwijking van de
VBU 2002 art. 12.11.4. (ontkisten op basis van gemiddelde kubusdruksterkte) het volgende aanhouden:

- bekisting minimaal 2 dagen laten staan in verband met warmteontwikkeling;

- gemiddelde kubusdruksterkte ten minste 8 N/mmz2 (in plaats van 3,5 N/mm2).

GEBREKEN IN HET BETON

In aanvulling op artikel 15.1, 15.2 en 15.3 van NEN-EN 13670 "Voorschriften Beton Uitvoering (VBU 2002)
worden onder gebreken ook verstaan beschadigingen en afwijkingen in profileringen.

WAPENING

In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat het knip-, buig- en vlechtwerk moet
worden uitgevoerd door een onderaannemer die is gecertificeerd conform de vigerende KIWA
beoordelingsrichtlijn.

Tenzij de aannemer het voornemen om te lassen aan wapeningsstaal in zijn werkplan heeft aangegeven, mag
zonder toestemming van de directie niet aan het wapeningsstaal worden gelast.

Wapeningsstaven mogen na het buigen niet worden teruggebogen.

Wapeningstaven, welke gedeeltelijk zijn ingestort, waaronder eveneens begrepen stekeinden en dergelijke,
mogen slechts worden teruggebogen indien het geaccepteerde werkplan daarin voorziet.

WAPENING

Voor zover in dit bestek niet anders vermeld, zijn de maattoleranties van toepassing overeenkomstig de in lid
02 genoemde Normen. Waar in deze normen het woord "gebouwen" staat dient dit tevens gelezen te worden
als "betonwerken".

NEN 2881 Maattoleranties voor de bouw: Begripsomschrijvingen en algemene regels;

NEN 2886 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen: Steenachtige draagconstructies;
NEN 2887 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats;

NEN 2888 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies van gebouwen.
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INFORMATIEOVERDRACHT IN HET WERK VERVAARDIGDE BETONCONST
ONTWERPEN VAN BEKISTING EN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIE

Op de bekistingstekeningen van wandvormige onderdelen duidelijk de uitgangspunten vermelden, die
gehanteerd zijn voor het bepalen van de bekistingsdruk. Tevens de bandbreedte vermelden waarbinnen de
berekening geldig is.

Bij toepassing van ondersteunings- en bekistings-constructies volgens een bepaald systeem, moet de
aannemer alle betreffende documentatie, een sterkteberekening en een overzicht van geschiktheidsproeven
van het desbetreffende systeem aan de directie overleggen. De proeven moeten zijn uitgevoerd door een ter
zake deskundig instituut of laboratorium, dat na afloop van de proeven gewaarmerkte beproevingsrapporten
afgeeft waarvan 1 exemplaar op het werk aanwezig moet zijn.

Licentiekosten op materialen en systemen voor ondersteunings- en bekistingsconstructies zijn voor rekening
van de aannemer en worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

Voorzover geen aparte besteksposten voor het ontwerpen van bekisting en ondersteuningsconstructies voor
de bekisting zijn voorzien, worden de kosten daarvan geacht te zij begrepen in de betreffende posten voor het
aanbrengen van bekisting (en eventueel ondersteuningsconstructies).

BUIGSTATEN WAPENING

De aannemer levert hiervan twee exemplaren in bij de directie, tenminste 3 weken voordat met de wapening
van enig constructiedeel wordt begonnen. De directie voorziet 1 exemplaar van haar opmerkingen en/of
goedkeuring en zendt deze aan de aannemer terug.

Deze goedkeuring ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de juistheid van de buigstaten.
De wapening mag niet worden geknipt of gebogen voordat de buigstaten door de directie zijn goedgekeurd.

De aannemer vervaardigt de buigstaten aan de hand van de door de directie te verstrekken wapenings- of
detailtekeningen of, ingeval het bestek dit vereist, door de aannemer te vervaardigen (wapenings)tekeningen.

Buigstaten moeten per wapeningstekening worden gemaakt.

Voorzover het vervaardigen van de wapeningstekeningen bij de aannemer berust, dienen de buigstaten
tegelijkertijd met de bijbehorende wapeningstekening(en) bij de directie te worden ingediend.

Handgeschreven buigstaten worden niet geaccepteerd.

De staven moeten op de tekening minimaal 2 keer genummerd (merk) worden, 1 keer in doorsnede en 1 keer
uitgeslagen.

GEGEVENS BETONMORTEL

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverd bindmiddel, afgegeven
door de producent ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent

b. de aard en de herkomst van het materiaal.

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde minerale toeslagstoffen,
afgegeven door de producent(en) ervan.

Op het bewijs van oorspong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent

b. de aard en de herkomst van de minerale toeslagstoffen.

ledere aflevering van de bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong dient vergezeld te zijn van een
schriftelijke verwijzing hiernaar.
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VERWERKEN VAN BETONMORTEL

Resultaten van de onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 9 van NEN-EN-206-1 en de NEN
8005 ("Beton -Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit”) schriftelijk vastleggen en
aan de directie verstrekken.

Alle kosten verband houdend met de betoncontrole zijn voor rekening van de aannemer en worden geacht te
zZijn begrepen in de aannemingssom.

BEREKENINGEN EN TEKENINGEN, BETONWERK

De aannemer zorgt voor de volgende berekeningen en tekeningen:

- Berekeningen voor de bekisting en ondersteuningsconstructie

- Wapeningsberekeningen;

- Maatvoeringstekeningen;

- Bekistingstekeningen, w.o. tevens begrepen
onderst.constructies voor bekisting;

- Wapeningstekeningen;

- Buigstaten.

Tenzij elders in dit bestek andere aantallen en termijnen voor het indienen van berekeningen en tekeningen
zijn aangegeven, dienen de berekeningen en tekeningen uiterlijk 6 weken voor aanvang van de
werkzaamheden aan het betreffende onderdeel in 4-voud ter ACCEPTATIE worden ingediend.

Voor zover de berekeningen en tekeningen betrekking hebben op bekistingen voor wanden lager dan 3,00 m,
gerekend vanaf het niveau waarop de bekisting wordt gesteld, en/of vloeren en poeren lager dan 3,00 m en
welke direct op een werkvloer worden gestort, mogen de bedoelde berekeningen en tekeningen in 2-voud ter
INFORMATIE worden ingediend.

De directie verstrekt aan de aannemer de volgende berekeningen en tekeningen:
- Maatvoeringstekeningen;

- Wapeningstekeningen;

- Buigstaten.

Per onderdeel zullen de bescheiden in 2-voud worden aangeleverd uiterlijk 6 weken vé6r aanvang van de
betreffende uitvoering van het betreffende onderdeel, zoals aangegeven in het geaccepteerde algemeen
tijdschema.

Indien de aannemer de bescheiden in digitale vorm aangeleverd wil krijgen, geeft hij dit aan bij de indiening
van het algemeen tijdschema. De bescheiden zullen hem dan in enkelvoud per e-mail, op USB-stick of CD-
rom worden aangeleverd. Voorzover de betreffende bescheiden niet in digitale vorm beschikbaar zijn, zal de
directie hem zo mogelijk direct doch uiterlijk op het in lid 32 bedoelde tijdstip worden medegedeeld.

Kopieén van berekeningen en tekeningen, welke de aannemer voor eigen gebruik noodzakelijk acht, zullen
NIET door de directie worden verstrekt.
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RISICOVERDELING EN GARANTIES IN HET WERK VERV. BETONCONSTR.
GEBREKEN EN ONTSIERINGEN

Constructiedelen, waarin grindnesten of andere gebreken voorkomen, slopen. De directie kan toestaan, dat
kleine gebreken worden hersteld.

Indien het oppervlak bijvoorbeeld door ruwe plekken is ontsierd, dit oppervlak in overleg met de directie zonder
verrekening afwerken op een nader vast te stellen wijze.

Luchtbellen in het betonoppervliak met betonreparatiemortel op cementbasis dichtpoetsen.

Het in het zicht blijvende betonoppervlak moet vrij zijn van vlekken veroorzakende verontreinigingen zoals onder
andere ijzer- en vanadiumverbindingen. Eventueel

aanwezige vlekken zonder verrekening herstellen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN IN HET WERK VERVAARDIGDE BETONCONSTR.

BUIGSTATEN WAPENING

Bij het vervaardigen van buigstaten moet rekening gehouden worden met bochtverkortingen.

Buigstaten uiterlijk 3 weken voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden ter controle aan de directie
overhandigen.

REKEN- EN TEKENWERK BEKISTING EN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTUCTIES

De aannemer maakt berekeningen en tekeningen van alle voor het werk benodigde bekisting en
ondersteuningsconstructies.

BOUWSTOFFEN IN HET WERK VERVAARDIGDE BETONCONSTRUCTIES

HOUTEN BEKISTING

Bekistingsdelen moeten zijn dik minimaal 18 mm, recht en overal van gelijke dikte.

Onder 'glad plaatmateriaal' wordt verstaan: nieuwe betonmultiplexplaten, WBP verlijmd, 2-zijdig voorzien van
phenofilm (120 gr/m2) of gelijkwaardig; dik minimaal 18 mm. Multiplex voor bekledingsplaten moet zijn
vatervast verlijmd multiplex behoeft de goedkeuring van de directie.

BETONSPECIE

De grootste korrelafmeting van het grove toeslagmateriaal voor de normale constructie beton
is 32 mm.

Indien daartoe aanleiding bestaat in verband met de vorm van de wapening of de afmeting van het
constructiedeel, de verwerkbaarheid vergroten met behulp van een hulpstof volgens NEN 3532 of toevoegen
van cement en water, één en ander in overleg met en met toestemming van de directie.

Tenzij anders vermeld is het consistentiegebied van betonspecie ter keuze van de aannemer.

Tenzij het bestek anders vermeld geldt voor de toe te passen cementsoort:

- Sterkteklasse C25/30 en lager: CEM IlI/B 32,5 LH HS;

- Sterkteklasse C35/45 en C45/55: CEM III/B 42,5 LH HS.

Het toepassen van metselwerkgranulaat alsmede menggranulaat is niet toegestaan.
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BETON VOOR WERKVLOEREN

Tenzij anders vermeld dient de mengselsamenstelling van werkvloerbeton overeen te komen met beton met
een sterkteklasse C12/15.

BETONSTAAL

Bij toepassing van FeB 500 HK dient in overeenstemming met NPR 2053 "Lassen van betonstaal” te worden
afgezien van lasverbindingen eenzijdig doorgaand met een lengte van 10gk.

Betonstaal FeB 500 leveren in de kwaliteit HWL of HK.

Het binddraad in alle in het zicht komende constructies moet thermisch verzinkt zijn.
MEET- EN VERREKENMETHODEN IN HET WERK VERYV. BETONCONSTRUCTIES
HOEVEELHEIDSBEPALING BETONSTAAL EN STAAL

De in het bestek opgenomen hoeveelheden betonstaal zijn gerekend exclusief knipverlies, binddraad en staal
voor hulpconstructies. De kosten van knipverlies, binddraad, staal voor hulpconstructies worden geacht in de
prijs per eenheid te

zZijn begrepen.

Indien in het bestek beschreven "vooraf vervaardigde elementen” op initiatief van de aannemer worden
uitgevoerd als "in het werk gestort beton" wordt de benodigde wapening en/of voorspanning NIET apart
betaalbaar gesteld of verrekenend.

VERREKENING I.V.M. KORRELVERDELING

Het op aanwijzing van de directie toevoegen van zand en/of Grind om een juiste korrelverdeling te krijgen geeft
de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.

BEPALING DRUKSTERKTE

In aanvulling op NEN 6722 "Voorschriften Beton Uitvoering (VBU 2002) artikel 12.11.5 geldt dat de
karakteristieke kubusdruksterkte vastgesteld mag worden door middel van één van de onderstaande
methoden:

a. het gemiddelde van 3 verhardingskuben verminderd met 7 N/mmz;

b. het gemiddelde van 6 verhardingskuben verminderd met 6 N/mm?2
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EISEN EN UITVOERING - VOORAF VERVAARDIGDE BETON-ELEMENTEN
BALKEN VAN VOORGESPANNEN BETON

Voor de berekening aanhouden belastingsmodel 1 conform NEN en 206
MAATTOLERANTIES

Aanvullend op bovenstaande maattolleranties geldt voor liggers:

- het maximale toegestane onderlinge verschil, na plaatsing, in opbolling van liggers bedraagt 10 mm.

- het maximale toegestane onderlinge verschil, na plaatsing, tussen rand- en naastgelegen ligger bedraagt
15 mm.

EISEN, ALGEMEEN

De bekisting zorgvuldig behandelen met een drogend ontkistingsmiddel.
Op alle uitwendige hoeken van de in het zicht komende vlakken vellingkanten afmetingen 10 x 10 mm
aanbrengen.

De gerede producten in de opslag beschermen tegen ongelijke beregening en/of vervuiling door stof of
dergelijke. De wijze van opslag mag geen visuele beschadigingen in de zichtvlakken veroorzaken.

De nabehandeling van het prefabbeton voortzetten totdat in de buitenhuid van het onderdeel een
karakteristieke druksterkte is bereikt van ten minste 50 % van de in de berekening gehanteerde karakteristieke
kubusdruksterkte, e.e.a. volgens CUR aanbeveling nr 31 "Nabehandeling en bescherming van beton". De
karakteristieke kubusdruksterkte vaststellen d.m.v. één van de methoden, genoemd in artikel 42.17.21 in deel
3 van dit beste

Tenzij in het bestek anders vermeld geldt voor de beoordelingklasse van in het zicht komende
betonoppervlakken klasse A uit artikel 16.2.1 van NEN 6722 Voorschriften Beton Uitvoering (VBU 2002).
Luchtbellen in de zichtvlakken zijn niet toegestaan.

In afwijking op NEN EN 206, geldt voor een plaat of wand, milieuklasse XF1 T/M XF4, XS1 /m XS3 of XAlt/m
XA3 een betondekking groot 3 5 mm.

In aanvulling op NEN EN 206 geldt bij toepassing van lichtbeton een toeslag van 5 mm en voor voorspanstaal
een toeslag van 10 mm.

RANDELEMENTEN

Tenzij in het bestek anders vermeld geldt voor het in het zicht komende deel van de randelementen
beoordelingsklasse A.

Het oppervlak van de randelementen, uitgezonderd de later aan te storten vlakken, binnen 7 dagen na het
ontkisten voorzien van een waterafstotende impregneer bestaande uit een alkalibestendige impregneer,
Funcosil Silaan 100 (leverancier Remmers Bouwchemie) of gelijkwaardig.

Voor het aanbrengen van de impregneer de elementen zodanig positioneren dat het grootste zichtvlak
horizontaal ligt en naar boven gericht.

In zichtvlakken mogen geen luchtbellen voorkomen.



JCOROVUM

ADVIESBV

RAW1443-110784 Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park Bladnr. 87 van 102

Bedrijvenschap Regio Gouda
Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 1, d.d. 06-04-2018

HFD PAR ART LID

42 23

42 23 02

42 23 21

42 24

42 24 01

01

20

21

01

INFORMATIE-OVERDRACHT ELEMENTEN VAN BETON
WAPENING

De levering van de benodigde wapening voor fabrieksmatig vervaardigde voorgespannen betonelementen
wordt geacht te zijn begrepen in de betreffende bestekspost en wordt niet afzonderlijk verrekend.

BEWIJS VAN OORSPRONG

De aannemer verstrekt de directie een geldig KOMO-attest-met-productcertificaat van door hem geleverde
vooraf vervaardigde betonelementen. Daarnaast wordt tevens een geboortekaart per element verlangd.

Voor zover van toepassing op de geboortekaarten vermelden:

- merk en/of nummer van het element;

- nummer bijbehorende berekening / tekening;

- afmetingen;

- toegepast betonstaal;

- toegepast voorspanstaal;

- tijdstip van spannen;

- gemeten verlengingen voorspanstaal;

- tijdstip van storten;

- samenstelling betonspecie;

- tijdstippen en temperatuurverloop bij versnelde verhar-
ding door verwarming;

- resultaten van drukproeven.

Deze gegevens uiterlijk bij de levering van de betonelementen op het werk aan de directie verstrekken.

RISICOVERDELING EN GARANTIES ELEMENTEN VAN BETON
TOEZICHT EN KEURING

De directie is bevoegd om voor liggers, die gebreken vertonen van niet een zodanige aard, dat naar het
oordeel van de directie afkeuring noodzakelijk is, een kwaliteitskorting toe te passen. Als zodanige gebreken
kunnen onder meer worden aangemerkt een betonkwaliteit tot 10% minder dan de waarde genoemd in de
desbetreffende bestekspost-nummers, mortelverlies door ondichtheden van de mal, grindnesten, scheurtjes,
onvoldoend dichtgevloeide opperviakken, mechanische beschadigingen en maatafwijkingen.

De grootte van de kwaliteitskorting wordt door de opdrachtgever bepaald naar gelang de ernst van de
gebreken.
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BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ELEMENTEN VAN BETON
ALGEMEEN

De betonelementen van voorgespannen beton moeten worden vervaardigd bij een fabrikant, die de
voorafgaande goedkeuring van de directie behoeft.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, ALGEMEEN

De aannemer levert tijdig monsters van de daartoe in het bestek benoemde vooraf vervaardigde elementen ter
beoordeling van de structuur, de kleur en het aanzicht van het opperviak. Na goedkeuring door de directie
gelden deze monsters als referentie voor de totale levering.

De prefab-elementen voorzien van de benodigde sparingen.

De prefab-elementen voorzien van een voldoende hoeveelheid wapening van zachtstaal, alsmede beugels,
haarspelden, stekken en schroefhulzen ten behoeve van onder andere de druklaag en aan te storten

gedeelten van het dek.

In Het oplegmateriaal door middel van kunstharsmortel op de juiste hoogte stellen. Zo nodig tussen het
element en het oplegmateriaal een uitvulling van kunstharsmortel aanbrengen.

De bekisting en bekistingsresten (hout, PVC, e.d)., uit de sparingen verwijderen.
Van aanstortvlakken de cementhuid verwijderen.

TRANSPORT EN MONTAGE VAN VOORGESPANNEN BETONELEMENTEN
De hijssparingen vullen met krimparme cementgebonden mortel.

Een opstellingskeuring van hijsmateriaal laten uitvoeren door een keuringsinstantie, geaccrediteerd door de
Raad van Accreditatie.

BOUWSTOFFEN ELEMENTEN VAN BETON
VOORGESPANNEN BETONBALKEN

In afwijking van het gestelde in artikel 5.1.1.1. van de VBC 1995 (NEN 6720) mag als toeslagmateriaal in
voorgespannen betonliggers geen harde kalksteen worden toegepast.
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42 27 MEET- EN VEREKENMETHODEN
42 27 01 WAPENING T.B.V. VOORAF VERV. BETON-ELEMENTEN

01 De levering en verwerking van de benodigde wapening en voorspanning voor fabrieksmatig vervaardigde
betonelementen wordt geacht te zijn begrepen in de betreffende bestekspost en wordt niet afzonderlijk
verrekend.

02 Indien in het bestek beschreven "vooraf vervaardigde elementen" op initiatief van de aannemer worden
uitgevoerd als "in het werk gestort beton" wordt de benodigde wapening en/of voorspanning NIET apart
betaalbaar gesteld of verrekenend.

43 STAALCONSTRUCTIES

43 0 DEELHOOFDSTUK 43.0

43 06 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES
43 06 03 THERMISCH TE VERZINKEN STAAL

02 Thermisch verzinken uitvoeren volgens NEN-EN-ISO 1461:2009

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard 2015 wordt verstaan onder:
doorwortelbare profiel: bodemlaag tussen maaiveld en grondwaterspiegel welke beschikbaar is ten behoeve
van de beworteling door bomen en/of meerdere heesters zonder storende lagen.

02 In afwijking van artikel 51.01.01 lid 05 van de Standaard 2015 wordt onder groeiseizoen de jaarlijkse periode
verstaan die valt in de weken met de nummers 10 t/m 48.
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EISEN EN UITVOERING
GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
Blijvende grondslag voor profielen van groenvoorzieningen mogen niet worden bereden.

Een ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag op de bodem van de groenvoorziening snijdend en in
één werkgang uitvoeren zonder aanvullen met en morsen of achterlaten van geroerde grond in het te
realiseren profiel van groenvoorzieningen.

Versmering van de grond in de profielen voor groenvoorzieningen voorkomen.
De blijvende grondslag voor profielen ten behoeve van groenvoorzieningen niet roeren.

Rijplaten toepassen bij machinaal grondverzet, indien de laagdikte tussen de machine en blijvende grond
kleiner is dan 0,25 m.

Ontgraven, verwerken en profileren van grond voor profielen ten behoeve van groenvoorzieningen alleen
uitvoeren bij een vochtgehalte van de grond dat niet hoger is dan de veldcapaciteit.

De aannemer is verplicht de blijvende grondslag natuurlijk te laten inklinken en zetten ten opzichte van het
bestaande peil.

Grond bij te handhaven bomen of beplanting mag niet worden aangevuld of anderszins aan het oog worden
onttrokken zonder de goedkeuring van de directie.

Vrijkomend materiaal afvoeren binnen 24 uur nadat het is vrijgekomen.
INSPORINGSDIEPTE VAN HET MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten
hoogste 20 mm bedragen.

Structuurbederf van grond alsmede beschadiging van verhardingen dient te allen tijde voorkomen te worden.

Alle voor het onderhoud voor grasvegetaties in te zetten materieel dient voorzien te zijn van zogenaamde
gazonbanden.

GRONDBEWERKING

Grondbewerking mag alleen plaatsvinden als de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan de
veldcapaciteit pF 2 (pF 2,5 bij zwaardere gronden).

Na elke grondbewerking een rustperiode van enkele dagen aanhouden om grond op natuurlijke e wijze te
laten zetten en opdrogen.

Opeenvolgende grondbewerkingen niet uitvoeren indien het vochtgehalte in het bewerkte profiel de situatie van
de veldcapaciteit te boven gaat.
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BOUWSTOFFEN
TEELGROND

Teelgrond mag niet gewonnen zijn onder de gemiddeld laagste grondwaterstand en uit een niet
doorwortelbare laag.

KLEI VOOR ACHTER BESCHOEIING
Het lutumgehalte (proef 125) moet liggen tussen de 20 g en 35 g per 100 g droge stof.

De som van het lutumgehalte en siltgehalte (< 63 um) (proef 125) moet minimaal 60 g per 100 g droge stof
bedragen.

Het organische-stofgehalte (proef 124) mag maximaal 5 g per 100 g droge stof bedragen.
De zuurgraad (pH-KCI) (proef 119) moet liggen tussen 4,5 en 6,5.

Het kalkgehalte (CaCO3) (proef 124) mag ten hoogste 25% bedragen.

Het zoutgehalte (NaCl) (proef 160) mag maximaal 4 g per 100 liter bodemvocht bedragen.
De vloeigrens (proef 15) mag maximaal 45% bedragen.

De plasticiteitsindex (proef 15) moet minimaal 18% bedragen.

STRAATZAND

Het op de plantlocatie aangebrachte benodigde straatzand dient te bestaan uit grof, zoet, humusloos zand met
een M50-cijfer > 420micron en een EC-waarde < 1mS/cm.

KUST- EN OEVERWERKEN
BOUWSTOFFEN
HOUTEN ONDERDELEN

Voor de levering van nieuw hout, verwerking en toepassing van nieuw hout verwerkt in te leveren
(hout)producten voor zover die dienen te behoeve van de realisatie van het werk en deze in het

werk achterblijven gelden de aanvullende voorwaarden:

Al het hout (inclusief houten producten) dat bij de uitvoering van de opdracht wordt geleverd,

verwerkt of toegepast, moet aantoonbaar voldoen aan de specificaties conform bijlage 3 (grondslag FSC-
keurmerk).

EISEN AAN BOUWSTOFFEN
Al het hout op bestek gezaagd en geschaafd overeenkomstig (de maatvoering) op bestekstekening.

Indien in het bestek geen specifieke houtsoort vermeld, behoeft de toe te passen houtsoort de goedkeuring
van de directie.

Indien verschillende soorten hout worden toegepast mogen geen kleurverschillen in de zichtvlakken (zoals
deze uiteindelijk) zichtbaar zijn.
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56 CONSERVERINGSWERKEN

56 2 DEELHOOFDSTUK 56.2

56 21 CONSERVERINGSWERKEN, STAAL
56 21 01 ALGEMEEN

02 Natlaksysteem (duplexsysteem) uitvoeren volgens NEN-5254.

03 Het toe te passen 2 laags-systeem opbouwen uit navolgende:
- Epoxyprimer
- Polyurethaan deklaag.

61 WERK ALGEMENE AARD
61 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
61 03 01 AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS

01 De aannemer levert binnen 10 werkdagen na de dag waarop het werk of een deel van het werk als opgeleverd
wordt beschouwd de revisiegegevens van het uitgevoerde werk aan bij de directie.
De revisiegegevens zijn bestemd voor de opdrachtgever en vormen het uitgangspunt om in de
beheersystemen de nieuwe feitelijk gerealiseerde situatie te verwerken. Het gaat om het weergeven van de
feitelijke ligging, materiaalgebruik en de constructies zowel ondergronds als bovengronds.

02 De revisiegegevens bestaan uit:
- de (deel)revisietekening(en) van de gemeentelijke ondergrondse infrastructuur (vanwege de WION-
verplichting, zie lid 3 uit artikel 01.09.02) en de bovengrondse infrastructuur;
- handleidingen;
- garantiecertificaten;
- productcertificaten (al aangeleverd voorafgaand aan verwerking);
- aansluitschema'’s;
- video-inspecties van de nieuw aangelegde riolering;
- overige relevante documenten zoals o.a. video's, foto's en/of inspectiegevens van het uitgevoerde werk.

03 De bestektekeningen vormen de basis voor de revisietekeningen. De aannemer dient de bestektekeningen
aan te vullen en/of te wijzigingen naar aanleiding van de uitgevoerde onder- en bovengrondse
werkzaamheden. Als tijdens het werk nieuwe/extra tekeningen zijn gemaakt dan maken deze ook onderdeel uit
van de aan te leveren revisiegegevens.

04 De directie levert de bestektekeningen voor aanvang van de werkzaamheden digitaal in CAD-formaat aan bij
de aannemer.

05 De revisietekeningen dienen de feitelijk gerealiseerde situatie leesbaar en overzichtelijk weer te geven. Alle
relevante informatie over wat is aangelegd, verwijderd of verplaatst aan bijvoorbeeld bomen, verkeersborden,
straatmeubilair, kabels, leidingen en riolering en dergelijke dient de aannemer op de revisietekening te
verwerken.

Met name voor de ondergrondse elementen is dit van groot belang. Als leidingen of riolering buiten werking
worden gesteld (weesleidingen) moet dit ook worden vermeld.

06 De revisietekeningen dienen als digitaal bestand en als analoge afdruk in tweevoud te worden aangeleverd.
Alle overige revisiegegevens dienen analoog in enkelvoud en digitaal in PDF-formaat te worden aangeleverd.

07 In artikel 61.03.02 staat opgesomd hoe de revisietekeningen digitaal dienen te worden aangeleverd aan de
directie. In artikel 61.03.03 staat opgesomd welke informatie de revisiegegevens voor specifieke disciplines
dienen te bevatten.
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ALGEMENE EISEN REVISIETEKENINGEN

Aanlevering digitale tekeningen

De digitale CAD-tekeningen aanleveren in Microstation v8 (*.DGN), gepositioneerd in RD-co6rdinaten en
zoveel mogelijk gerelateerd aan de ongewijzigde topografie (bestaande gebouwen of kant verharding) van de
lijngerichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT-lijngericht) van Gouda. Als er geen ongewijzigde
topografie beschikbaar is kan met behulp van GPS worden gemeten.

Daarnaast alle tekeningen ook als PDF-bestand aanleveren.

De gemeente Gouda levert de door de aannemer te gebruiken linestyle resources, font resources en
colortabel aan, zodat de databeheerder van de gemeente Gouda de door de aannemer geleverde
revisietekening zonder conversieproblemen kan inlezen in het databeheersysteem.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) als lijngericht bestand aanleveren en als reference-file
gebruiken. De revisietekening dus apart van de BGT-onderlegger aanleveren. De revisietekeningen leesbaar
opbouwen, door een logisch gebruik van kaartlagen die zijn voorzien van een herkenbare laagnaam en door
gebruik van verschillende line-weights en kleuren.

Kaders en stempel

De tekeningen voorzien van een stempel van de gemeente Gouda, aangevuld met informatie van het externe
bedrijf dat de tekeningen maakt. De afdeling Projecten Openbare Ruimte levert een digitaal bestand aan met
de toe te passen kaders en stempel. De kaders en stempel worden geleverd als een cellenbibliotheek voor
Microstation V8.

Naamgeving tekeningen en bestanden

De bestanden voorzien van onderstaande naamgeving. Het tekeningnummer is ook terug te vinden op de
analoge tekeningen. Bij de tekeningen een Excelbestand toevoegen met een tekeningenlijst waarin per
bestand wordt toegelicht wat er in het bestand staat.

voorbeeld naamgeving bestanden

jaartal_maand_dag tekeningnummer b.v. 20100620 70005004-REV-01

voorbeeld opbouw tekeningnummer
projectnummer-FASE-volgnummer b.v. 7005004-REV-01

voorbeeld opbouw tekeningenlijst

Tekeningnummer Omschrijving datum REV schaal

7005004-REV-01 Aernoud Drostkade- 20061210 1:200
revisie wegen en straatmeubilair

7005004-REV-02 Aernoud Drostkade- 20061215 1:200
revisie groen

20060511 BGT uitgangssituatie BGT, 20060511

gebruikt als reference file
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AANDACHTSPUNTEN VOOR SPECIFIEKE DISCIPLINES

Verharding

De grondverbeteringsmethode vermelden evenals het gebruikte materiaal, de begrenzingen,
constructieopbouw met tekeningen en maatvoering.

Verhardingstype en soort zijn herkenbaar uit de kaart af te lezen. Tussen twee verhardingstypen (bijv. asfalt
naar elementen) een scheidingslijn intekenen.

Alle certificaten van de toegepaste materialen aanleveren waarbij duidelijk wordt aangegeven welk(e) type(n)
in het werk is/zijn toegepast.

Indien wegmarkering is gewijzigd of opnieuw is aangebracht dit in een aparte laag intekenen.

RVV-bebording
De nieuwe borden in de revisietekening in een aparte laag intekenen. Ook aangeven welke borden zijn
verwijderd. De nieuwe situatie moet in overeenstemming zijn met de genomen verkeersbesluiten.

Water
Mutaties (meer of minder) in oppervlaktewater in de revisietekening weergeven. Ook het type, de lengte en de
locatie van de toegepaste oevers vermelden.

Kunstwerken

Alle constructietekeningen aanleveren.

Bij meerdere kunstwerken in één bestek moet duidelijk zijn welke tekeningen voor welk kunstwerk van
toepassing zijn en op een overzichtstekeningen de ligging van deze kunstwerken aangeven.

Bij beweegbare kunstwerken aansluitschema’s, smeerschema’s, bedieningsvoorschriften,
handleidingen, garantiecertificaten en overige relevante documenten aanleveren.

Ook de opleverings(nul)inspectie kunstwerken digitaal aanleveren.

Riolen en gemalen

De volgende informatie digitaal aanleveren:

- de rioolinspectie met nummering afd. BOR wordt zowel analoog als digitaal aangeleverd;

- het gemalenboek met de relevante technische gegevens van pomp, put(ten) en appendages.

Voor door de aannemer gelegde leidingen inclusief kolkenleidingen moet indien aanwezig per streng in de
tekening of in een apart Exceloverzicht worden vermeld:

- de putdekselhoogte en de b.o.b. van de aansluitingen in de put t.o.v. N.A.P.;

- (palen- en) buizenstaten en puttenstaten;

- diameter en afstand inlaten in rioolstreng t.o.v. put;

- lengte en diameter rioolstreng;

- de ligging en detaillering van de huisaansluiting en kolkaansluiting;

- een overzicht met pompputten en CVK(s) (alleen bij drukriolering).

Ook vermelden welke rioolstrengen zijn verplaatst, verwijderd, voor een andere functie worden hergebruikt (bv.
oud riool gebruiken als drainageverbindingsleiding) of buiten werking gesteld.

In de tekening: Opmerking

OBJECT

- ligging in RD en gerelateerd aan harde topografie

KABELS

- ligging in RD en met regelmatig afstand tot harde topografie, inclusief
diepteligging ten opzichte van maaiveld

- typeaanduiding kabel zwaarte kabel, materiaal

- aansluitpunten de aangesloten objecten

Overig
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- Centrale Voedings Kasten (CVK) met duidelijke verklaring in legenda
- aangesloten pompputten per CVK lijn rondom gebied
- pompputten pompputten met een voeding vanuit een gebouw o.i.d. moeten in
de tekening herkenbaar zijn
Digitaal:
DRUKRIOLERING/GEMALEN
Gemalenboek alle relevante productinfo, onderhoudsschema'’s en details in één
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map per gemaal (bij één groot gemaal) of per CVK aangesloten groep pompputten waarbij per pompput
duidelijk moet zijn welke producten zijn toegepast

Video- en fotobestanden

Videobestanden (*.mpg, *.avi, *.wmv, dvd etc.) aanleveren op een USB-stick, externe harde schijf (USB 2.0
compatible) inclusief de gebruikte codec.

Fotobestanden (*.jpg, *.bmp, *.tif, etc.) aanleveren op een USB-stick of externe harde schijf (USB 2.0
compatible).

VERKEERSMAATREGELEN B1J WERK IN UITVOERING
RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 225,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN
MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de
aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het
opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten
binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de
directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven
verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in

gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen
c.g. uitgangen.
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BEGRIPPEN
TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN

In aanvulling op artikel 62.01.01 van de Standaard wordt onder het toepassen tevens het ter beschikking
stellen van de benodigde materialen verstaan.

AANBRENGEN VERKEERSMAATREGELEN

In aanvulling op artikel 62.01.02 van de Standaard wordt onder het aanbrengen tevens het ter beschikking
stellen van de benodigde materialen verstaan.

EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN
ALGEMEEN

Bij het treffen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering de voorschriften welke daaromtrent in het
bestek zijn opgenomen volgen; voor zover daarmede niet in strijd, dienen de te treffen verkeersmaatregelen bij
werken in uitvoering in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 96b, "Herziene richtlijnen werk in
uitvoering".

Tijdens werkzaamheden aan en in de rijpanen moeten de trottoirs en fietspaden, voor zover als mogelijk,
volledig vrij en toegankelijk blijven voor voetgangers en rolstoelgebruikers en (voor zover mogelijk) fietsers.

Alle woningen, winkels en bedrijven moeten altijd bereikbaar blijven voor ambulance, brandweer,
bevoorradingsverkeer, de bewoners en klanten. De aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, waartoe
het aanbrengen van vlonders of rijplaten.

Indien door de uitvoering van het werk de vuilophaalwagen de woningen, winkels en bedrijven niet kan
bereiken, draagt de aannemer zorg voor een huisvuilinzamelingspunt in overleg met de vuilophaaldienst.

Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de aannemer in verband met
de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 weken voor de aanvang van het werk de te nemen
verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie.

Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen zijn
aangebracht.

Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet
worden gestremd of onnodig worden gehinderd.

Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke
borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen,
ook na werktijd.

In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de
politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of
bijbetaling.

Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf
goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten zijn beschadigd
of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening
herstellen respectievelijk reinigen.

De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren
c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde
doorgang te verlenen.
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Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling
binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden
verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd Euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is,
opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

FUNDERINGSLAGEN

EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

UITVOERING, HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.
Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren ondergrond.
Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen verwijderen.
STEENMENGSELS, EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

Artikel 28.12.02 lid 01 van de Standaard 2015 wordt aangevuld met: "Bovendien mag de afwijking in de
hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste 15 mm bedragen.

De afwijking in langsvlakheid mag, met een rei van 3m gemeten ten hoogste 20 mm bedragen."

Bij toepassing van steenfundering deze tot tenminste 0,30 m buiten de kant verharding doorzetten of voor
opsluiting zorgen.
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INFORMATIE-OVERDRACHT VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
REKENWAARDE SOORTELIJK GEWICHT VAN GRANULATEN

Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling is gerekend met een soortelijke massa na verdichten voor
menggranulaat en hydraulisch menggranulaat van 1,9 ton/m3.

RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
STEENMENGELS, KEURING VAN BOUWSTOFFEN
De aannemer stelt de directie in de gelegenheid voorafgaand aan de verwerking het steenmengsel te keuren.

De materialen mogen slechts worden verwerkt nadat de directie het materiaal heeft goedgekeurd dan wel een
mededeling aan de aannemer heeft gedaan, dat het materiaal verwerkt mag worden.

De in het vorige lid bedoelde mededeling van geen bezwaar ontslaat de aannemer op generlij wijze van zijn
verplichtingen tot het leveren van deugdelijk en geschikt materiaal.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

Art. 28.15.02 lid 01 van de Standaard 2015 wordt aangevuld met: "en het leveren en verwerken van het
benodigde brekerzand voor het uitvullen van open opperviakken."

BOUWSTOFFEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
KORRELVERDELING VAN STEENMENGSEL
In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.16.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet de korrelverdeling,

bepaald volgens NEN-EN 933-1, van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak,
metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:

sortering 0/80 20/80

door zeef massapercentage

(mm) min. max. min. max.
90 90 100 90 100
45 - - 50 80
315 60 90 - -
16 - - - 10
8 30 60 - -
2 15 45 - -
0,063 0 8 0 8

De korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en
penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat
onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten
minste 80% bedraagt.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 28.16.01 lid 02 van de Standaard 2015 moet de korrelverdeling van
hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:

sortering 0/60
door zeef massapercentage

(mm) min. max.
90 100 -
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HFD PAR ART LID

14

15

16

63 90 100
22,4 60 90
4 25 65
2 20 50

In afwijking van het bepaalde in artikel 28.16.01 van de Standaard 2015 moet de korrelverdeling, bepaald

volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:

norm

NEN-EN-13285
NEN-EN-13285
NEN-EN-13285
NEN-EN-13285

sortering 4/31,5

categorie tabel

UF3 2

LFn 3

0C80 4

Gn 6

sortering 4/31,5

door zeef massapercentage

(mm) min. max.
63 100 -
315 90 100
16 50 70
8 20 50
4 0 10
0,063 0 3

Het bepaalde in lid 02 van artikel 28.16.05 van de Standaard 2015 is van toepassing op de in lid 14 bedoelde

sortering van het menggranulaat.

Het bepaalde in lid 03 van artikel 28.16.05 van de Standaard 2015 is niet van toepassing op de in lid 14

bedoelde sortering van het menggranulaat.
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05

21

07

07

02

21

21

21

22

21
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MEET- EN VERREKENMETHODEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

HOEVEELHEIDSBEPALING TE LEVEREN STEEN OF STEENACHTIG MATERIAAL

In afwijking van artikel 28.17.05 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat:

- de hoeveelheid geleverd steen of steenachtig materiaal wordt bepaald volgens het theoretisch profiel van
verwerken, dan wel door middel van opmeting van de verwerkte hoeveelheid in het werk.

CONTROLE VAN DE VERDICHTING, ALGEMEEN

De aannemer stelt de bedrijfscontrole van verhardingslagen van steenmengsel tenminste 48 uur voordat

hierop asfaltlagen worden aangebracht ter beschikking van de directie. Is dit niet haalbaar vanwege de

planning van het project, dan treedt de aannemer in overleg met de directie op welk moment de resultaten van

de bedrijfscontrole wel beschikbaar zijn. Te allen tijde moeten de resultaten voor het aanbrengen van de

asfaltlagen beschikbaar zijn voor de directie.

EISEN UITVOERINGEN, GEBONDEN FUNDERINGEN

EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

Een negatieve afwijking van de in het bestek gespecificeerde laagdikte wordt niet geaccepteerd.

De gemiddelde dynamische stijfheid van de gebonden funderingslaag per vak van 300 m teruggekeerd uit de

resultaten van een valgewicht deflectiemeting (50 kN; 20 Hz) op de eerste verhardingslaag moet tenminste 4

MPa bedragen. De spreiding in de resultaten van de individuele meetpunten mag niet meer dan 2% bedragen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN GEBONDEN FUNDERINGEN

KORTINGEN

Artikel 28.27.07 lid 06 van de Standaard 2015 is alleen van toepassing op de tekorten aan druksterkte.

ELEMENTENVERHARDINGEN

BEGRIPPEN

VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL

Onder vervoeren van bestratingsmateriaal wordt verstaan het door middel van materieel verplaatsen van
bestratingsmateriaal, dit met inbegrip van het laden uit depot en lossen op plaats van verwerken.
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13

13
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01

04

01

02
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01

01

01

02

EISEN EN UITVOERING
EISEN AAN HET RESULTAAT

Tenzij op tekening anders aangegeven dient het zicht aan verlaagde banden ten minste 0,015 m en ten
hoogste 0,03 m te bedragen.

Tenzij op tekening anders aangegeven dient het afschot richting de kolken ten minste 0,003 m/m en ten
hoogste 0,01 m/m te bedragen.

STEUNRUG VAN BETON

De steunrug na aanbrengen beschermen tegen:

- uitdroging;

- neerslag;

- bevriezing;

- temperatuurschommelingen groter dan 15 graden Celsius optredend binnen een tijdvak
van twaalf uren.

INFORMATIE OVERDRACHT
WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn in het bij dit
bestek als bijlage geleverde straatwerkplan voorbereidingsfase.

WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK
Een werkplan van aanpak als bedoeld in artikel 31.43.02 lid 01 van de Standaard 2015 wordt verlangd.

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 31.43.02 lid 03 van de Standaard 2015 zijn
vastgelegd in het straatwerkplan dat als bijlage 4 is toegevoegd aan dit bestek.

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 31.43.02 lid 03 van de Standaard 2015 zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | van
CROW-publicatie 282:
Ruimte: beperking in ruimte door aanwezige struiken direct aan de perceelsgrens
Talud: n.v.t.
Verband: half steens, blok- en keperverband
Materialen: beton
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: beperkt
d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: de percelen dienen altijd langs
een zijde bereikbaar te zijn
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BIJBEHORENDE VERPLICHTING
ALGEMEEN

Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige
straatpotten en merkstenen.

BOUWSTOFFEN
BETONSTRAATSTENEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.05 van de Standaard 2015 moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen standaardformaat in mm
keiformaat dikformaat waalformaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

Alle te leveren betonstraatstenen dienen te zijn voorzien van een slijtlaag van
Kleur Ondersteunend Granulaat (K.O.G.).
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Behoort bij: 09.1305.01-5-1

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A L
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
B) ..
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
c) ...

gevestigdte: ...
KVK-nummer:. ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 09.1305.01-5-1

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
..... euro

(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2015.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....
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De inschrijver(s)

A)

B)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A L

gevestigdte: ...
B) ...

gevestigd te: ...
c) ...

gevestigdte: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire haam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS

TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 VOORBEREIDENDE EN

ENGINEERINGSWERKZAAMHEDEN
10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

101 ALGEMENE WERKVOORBEREIDING

1011  |Algemene plannen

101110 [Opstellen Project kwaliteitsplan. keer 1,00 [F
101120 |Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase. keer 8,00 |F*
1012 Deelopdrachten

101220 [Opstellen van een deelopdracht. keer 8,00 (F
101230 [Opstellen Algemeen Tijdschema. keer 8,00 F

102 ONTWERPEN EN TEKENEN

1023 Zettingsmetingen

102310 |Opstellen Monitoringsplan Zettingen. keer 8,00 |F
102320 [Aanbrengen meetpunten t.b.v. zettingsmetingen. keer 8,00 F
102330 [Uitvoeren zettings- en verplaatsingsmetingen. keer 8,00 F

103 OPSTELLEN WERKPLANNEN ETC.

1031  |Opstellen gedetailleerde werkplannen

103110 |Opstellen GED. werkplan Heien Betonpalen. keer 8,00 (F
103120 [Maken Ged werkplan - Betonwerk. keer 8,00 [F*
103130 [Maken ged. Werkplan - Verkeersmaatregelen W.1.U. keer 8,00 [F*
103140 [Opstellen ged. werkplan - Bemaling keer 8,00 [F*
103150 |Opstellen ged werkplan - Grondwerken. keer 8,00 |F
1032 [Inspectie van wegen

103220 (Inspectie wegen voor de werkzaamheden. keer 8,00 |F
103230 [Inspectie wegen na afloop werkzaamheden. keer 8,00 (F

105 VERGUNNINGEN

1051 Verzorgen van vergunningen

105110 |Verzorgen vergunningen. keer 5,00 [F*
11 VERKEERSMAATREGELEN

1101  |Verkeersmaatregelen werk in uitvoering

110130 [Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 8,00 (F
110140 [Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 2,00 [F*
12 GEBIEDSONDERZOEKEN

1203  |Opsporen K&L

120310 |Vrijgraven kabels en leidingen. m 160,00 |F
120330 |Aanbrengen kabelbuis in sleuf - 110. st 32,00 |F
120340 [Aanbrengen kabelbuis in sleuf - 160. st 16,00 |F
120350 |Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. keer 8,00 [F*
1205 |Werkzaamheden t.b.v. afsluiters

120510 [Coordinatie verplaatsen afsluiters. keer 1,00 |F*
120520 |Verplaatsen beschermbeugels. st 1,00 |F*

2 DAMDUIKERS
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BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

201

2011
201110

2012
201210

202
2021
202110
202120
21

211
2112
211210
211220
214

2141
214110

2144
214410

2145
214510

216

2161
216110

22

220

2201
220110

2202
220210
220230

221
2210
221020
221030
222
2221

222120
222140

GEBIEDSONDERZOEK

Inmeting en opname bestaande

Inmeten bestaande situatie.
Sonderingen

Uitvoeren sonderingen
ONTWERPEN EN BEREKENEN
Ontwerpen en berekenen damduikers

Berekenen fundering damduiker.

Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelem.

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
VERWIJDEREN VEGETATIE
Maaien gewas
Maaien gewas.

Uitmaaien watergang.

OPBREKEN VERHARDINGEN

I it

Opbreken betonbanden.

id taltverhardi

Zagen van bitumineuze verharding (kant rijbaan)
Opbreken asfaltverharding
Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

VERWIIJDEREN CONSTRUCTIES

Verwijderen beschoeiingselementen.
GRONDWERK

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Opschonen watergang

Opschonen watergang.

Grondonderzoek
Uitvoeren waterbodemonderzoek.
Uitvoeren AP-04 Keuringen.

GROND ONTGRAVEN

Ontgraven bouwkuip

Grond ontgraven uit bouwkuip damduiker.
Grond ontgraven uit cunet.

GROND VERWERKEN

Zand verwerken
Zand verwerken in damduiker (aanvullen).
Zand verwerken in cunet.

keer

keer

keer
keer

are

m2

keer
keer

m3

m3
m3

5,00

5,00

5,00
5,00

5,00

120,00

80,00

160,00

8,00

240,00

160,00

8,00
8,00

1.360,00
360,00

1.600,00
160,00

F*

F*

F*
F*

F*

F*

F*

F*

F*

F*

F*

F*
F*

F*
F*

F*
F*
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BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2222
222220

223

2232

223210
223230
223250

224

224010
224020
224030
224040

227

2271
227110

23

230

2302
230210

231
231010

232
232010
232020

233

233010
233020
233030
233040

237
237010

24

241
2410
241010
241020

2417
241710

242
2420

242010
242020

Grond verwerken
Grond verwerken in bermen en taluds.

GROND VERVOEREN

Grond afvoeren

Grond vervoeren t.b.v. hergebruik.
Grond afvoeren.

Afvoeren baggerspecie.

GROND BEWERKEN

Profileren van oppervlakken.

Verdichten grond.

Verdichten zand c.g. niet samenhangende grond.
Herstellen talud van watergang.

GROND LEVEREN

Leveren zand
Leveren zand voor zandbed.

LEIDINGWERK

OPBREKEN RIOLERING

Verwijderen kolk.

AANBRENGEN KOLKEN
Aanbrengen straatkolk

AANBRENGEN KOLKLEIDING
Aanbrengen kolkaansluitingen
Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45 gr).

AANBRENGEN HUISAANSLUITING
Aanbrengen huisaansluiting

Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele bocht 90gr).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat 160-250).
Aanbrengen PVC-hulpstuk (controleput).

MANTELBUIZEN
Aanbrengen mantelbuizen incl. grondwerk.

VERHARDINGEN
FUNDERING

Afwerken zandbed.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Leveren menggranulaat

Leveren ongebonden steenmengsel.

OPSLUITINGEN

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Pasmaken van betonbanden.

m3

m3
m3
m3

m2
m2
m3

m3

st

st

m2
m2

ton

st

120,00

120,00
1.600,00
320,00

1.880,00
240,00
1.600,00
120,00

1.760,00

5,00

16,00

90,00
64,00

160,00
16,00
8,00
8,00

320,00

1.080,00
1.080,00

616,00

220,00
48,00

F*

F*
F*
F*

F*
F*
F*
F*

F*

F*

F*
F*

F*
F*
F*
F*

F*

F*
F*

F*

F*
F*
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BESTEKS

EEN-

HOEVEELHEID

PRIJS

TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
2427  |Leveren betonbanden

242710 |Leveren rechte trottoirband van beton. st 220,00 |F*
242720 |Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- hoek. st 32,00 |F*
242730 |Leveren hulpstuk -trottoirband van beton- verloop. st 16,00 |F*
243 VERHARDINGEN

2430 |Aanbrengen betonstraatstenen

243020 |Aanbrengen straatlaag. m2 960,00 |F*
243050 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 960,00 |F*
243060 |Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 120,00 |F*
2437  |Leveren betonstraatstenen

243730 |Leveren betonstraatstenen - antraciet. st 43.200,00 |F*
243740 |Leveren betonstraatstenen - wit. st 1.200,00 |F*
25 BEMALING

250010 |Aanbrengen dam in watergang. st 16,00 |F*
250020 |Aanbrengen open bemaling. keer 8,00 [F*
250030 |Verwijderen open bemaling. keer 8,00 [F*
250040 |Verwijderen dam in watergang. st 16,00 |F*
26 CONSTRUCTIES

261 FUNDERING

2610 |Aanbrengen beton palen

261010 |Aanvoeren van funderingsmachine. keer 8,00 [F*
261020 |Heien betonnen paal 290x290mm. m 180,00 [F*
261030 |Heien betonnen paal 320x320mm. m 180,00 |F*
261040 |Akoestisch doormeten van de heipalen. st 180,00 [F*
261050 |Verwijderen betonnen paalkop. st 96,00 |F*
261060 |Afvoeren van funderingsmachine. keer 8,00 [F*
2617

261710 |Leveren betonnen paal 290x290mm. m 180,00 |F*
261720 |Leveren betonnen paal 320x320mm. m 180,00 [F*
262 BETONWERK

2620

262010 |Aanbrengen werkvloer. m2 1.280,00 [F*
262030 |Toepassen bekisting vioer. m2 80,00 |F*
262040 |Toepassen bekisting wand. m2 520,00 |F*
2621

262110 |Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12-20 mm. kg 62.400,00 |F*
262120 |Aanbrengen betonstaal t.b.v. hulpconstructies. keer 8,00 [F*
262170 |Vervaardigen buigstaten. keer 8,00 [F*
263 IN HET WERK GESTORT BETON

263010 |Aanbrengen beton vloer. m3 325,00 |F*
263020 |Aanbrengen dampdichte isolatiedeken. m2 1.280,00 |F*
263030 |Aanbrengen beton wand. m3 64,00 |F*
267 BESCHOEIING

267010 |Aanbrengen palen. st 40,00 (F*
267020 |Aanbrengen beschoeiingselementen. m 40,00 [F*

268

DUIKER




RAW1443-110784

Bedrijvenschap Regio Gouda

Besteknr. 09.1305.01-5, perceel 1, d.d. 06-04-2018

Raamovereenkomst damduiker, bruggen en inritten Gouwe Park

JCOROVUM

ADVIESBV
Bladnr. 6 van 10

BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2681
268120

6

60

602
602010

61

6111
611110

6114

611410
611420
611430

6116

611610
611620
611630

62

621
621010

64

640010
640020
640030
640040

8

80

8000
800010
800020

81

8110
811010
811030

8121

812110
812120
812130

83
831

831110
831130

Aanbrengen duiker
Aanbrengen GVK-buis 2800 mm.

MAAIVELDINRICHTING
VERWIIDEREN STRAATMEUBILAIR

BEBORDING
Verw. verkeersbordpaal, incl bord tbv hergebruik.

GROENVOORZIENINGEN

Stamommanteling

Toepassen stamommanteling.

Verplanten boom

Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.

Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m.

Aanbrengen boompalen en boombanden.

. .
Diepfrezen.
Egaliseren.
Zaaien bermen.

STRAATMEUBILAIR

VERKEERSBORDEN
Aanbr. verkeersbord(en) incl. paal (hergebruik).

OPENBARE VERLICHTING
Verplaatsen verlichtingsobject.
Aanbr voedingskabel lichtmast incl. grondwerk.

Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel.

Aanbrengen eindmof in energiegrondkabel, Is.
WERKEN VAN ALGEMENE AARD

WERKTERREIN

Inrichten werkterrein.
Opruimen werkterrein.

TER BESCHIKKING STELLEN

IBS Personeel
T.b.s. werknemer.
T.b.s. werknemer.

IBS Materieel
T.b.s. vrachtauto.

T.b.s. hydraulische graafmachine.
T.b.s. wiellader.

VOORZIENINGEN T.B.V. BEREIKBAARHEID

BOUWTERREIN
Toepassen rijplaten.
Toepassen tijdelijke afrastering.

st

st

m3
st
st

are
are
are

st

st

st
st

keer
keer

uur

uur

uur
uur
uur

keer

72,00

2,00

16,00

64,00
8,00
8,00

8,00
8,00
8,00

2,00

2,00
10,00
2,00
2,00

8,00
8,00

20,00
30,00

20,00
20,00
20,00

8,00
200,00

F*

M7 T
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS

TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
832 TIJDELIJKE DAM

832010 |Aanbrengen tijdelijke dam in watergang. st 2,00 F
832030 |Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 48,00 (F
832040 |Aanbrengen GVK-buis. m 20,00 |F
832050 |Verwijderen dam. st 2,00 [F
832060 |Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 96,00 [F
832070 |Verwijderen kunststofbuis. m 20,00 |F
84 REVISIE

841010 |Aanleveren van revisiegegevens (maaiveld). keer 8,00 |F
841020 |Aanleveren van revisiegegevens (ondergronds). keer 8,00 F
841040 |Opstellen opleverdossier uitgevoerde werk. keer 8,00 |F
85 OVERIGE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

851010 |Treffen van maatregelen t.b.v. schoonhouden wegen. keer 8,00 F
851020 |Uitvoeren uitzetwerk. keer 8,00 |F
852 VERZORGEN VAN COORDINATIE

852010 |Verzorgen van de uitvoeringscodrdinatie. keer 8,00 F
852020 |Codrdinatie en afstemming bedrijven. keer 8,00 F
852030 |Verzorgen van de V&G-codrdinatie. keer 8,00 [F
852040 |Verzorgen van codrdinatie kabels en leidingen. keer 8,00 |F
852050 |Opstellen bouwverslagen. keer 8,00 |F

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS

TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO

NUMMER VERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

918870 |Korting %

929990 |Uitvoeringskosten %

939990 |Algemene kosten %

949990 |Winst en risico %

96 BIJDRAGEN

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) %

960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) %

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Conform Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 en/of 01.21.

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of

FCK-CT bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van* O RAW bijdrage O FCK-CT bijdrage

Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam*

Postadres* Huis- of postbusnr.*
Postcode*

Plaats*

Naam Contactpersoon* Voorletter(s)

Telefoonnummer*
Faxnummer

E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer* RAW -
Besteknummer*

Korte werkomschrijving

Naam opdrachtgever*

Naam bestekschrijvende instantie?

Aannemingssom exclusief btw* €
Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)3 * €

(0,15% van aannemingssom)

BTW 21% * €
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Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)* €

FCK-CT bijdrage? (vrijgesteld van BTW) €
(0,15% van aannemingssom)

*VERPLICHT VELD

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en/of FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW - Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek - Ede voor bijdrage FCK-CT.

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectieve Kennis GWW een betalingsbewijs in
tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

1 Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.
2 Alleen invullen indien de opdrachtgever niet zelf het bestek heeft geschreven, bijvoorbeeld de naam van een ingenieursbureau.
3Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en/of 01.21.

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW ? Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ? Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318-69 53 00 ? Website: www.crow.nl



