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PAR

01 Opdrachtgever
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen, is opdrachtgever dhr. H.
Tinselboer, hoofd van de afdeling Beheer& Onderhoud.

02 Directie
In de opdrachtbrief zal worden vermeld wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om als directie op te
treden.

03 Locatie
Het uit voeren werk is gelegen in het stationsgebied van de gemeente Heerlen inclusief Geerstraat,
Parallelweg en Stationstraat in de gemeente Heerlen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- Het opbreken van asfalt- en elementenverhardingen en betonbanden;
- Het uitvoeren van grondwerken (ontgraven, vervoeren en verwerken);
- Het opbreken van rioleringen;
- Het aanbrengen van (waterdoorlatende) funderingslagen;
- Het vervangen van kolkaansluitingen en aanbrengen van kolken;
- Het aanbrengen van een PVC-riool;
- Het aanbrengen van Permavoid IT-voorzieningen;
- Het aanbrengen van funderingslagen en gebonden halfverhardingen;
- Het aanbrengen EPS-elementen incl. folie;
- Het aanbrengen van gewapende en ongewapende betonverhardingen;
- Het aanbrengen van betontegels, betonstraatstenen, straatbakstenen en betonbanden;
- Het aanbrengen van trappen / stijgpunten incl. bouwkundige constructies;
- Het aanbrengen van metselwerkmuren;
- Het aanbrengen van straatmeubilair;
- Coördinatie werkzaamheden;
- En het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren op 2 december 2019 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim

aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard.

2. Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden. In totaal zijn er 14 faseringen. E.e.a. conform bijlage 8.

3. De start van het werk is voorzien in Juli 2018.

4. Bij overschrijding van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42
lid 2 van de U.A.V. 2012, € 500,00 per kalenderdag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden voor de
civieltechnische constructies

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Overige bepalingen
De aannemer dient de opdrachtgever voor of tijdens de inlichtingen onverwijld schriftelijk in kennis te
stellen van geconstateerde onvolledigheden en tegenstellingen in het van toepassing zijnde bestek,
tekeningen, bijlagen, etc.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

tekeningnummer versie datum omschrijving
_____________________________________________________________________________________

167165.60-OW-3-0001 (hierna te noemen OW-3-0001) D0 16-03-2018 Opruimingswerk
167165.60-R-3-0001 (hierna te noemen R-3-0001) D0 16-03-2018 Riolering
167165.60-S-3-0001 (hierna te noemen S-3-0001) D0 16-03-2018 Nieuwe situatie
167165.60-DP-3-0001 (hierna te noemen DP-3-0001) D0 16-03-2018 Dwarsprofiel 1 t/m 2
167165.60-DP-3-0002 (hierna te noemen DP-3-0002) D0 16-03-2018 Dwarsprofiel 3 t/m 6
167165.60-DP-3-0003 (hierna te noemen DP-3-0003) D0 16-03-2018 Dwarsprofiel 7 t/m 9
167165.60-DP-3-0004 (hierna te noemen DP-3-0003) D0 16-03-2018 Dwarsprofiel 10 t/m

12
167165.60-D-3-0001 (hierna te noemen D-3-0001) D0 16-03-2018 Details
167165.60-D-3-0002 (hierna te noemen D-3-0002) D0 16-03-2018 Details stijgpunten
167165.60-D-3-0003 (hierna te noemen D-3-0003) D0 16-03-2018 Details stijgpunten
167165.60-D-3-0004 (hierna te noemen D-3-0004) D0 16-03-2018 Details stijgpunten
167165.60-LP-3-0001 (hierna te noemen LP-3-0001) D0 16-03-2018 Lengteprofielen

02 Peilen en hoofdafmetingen
De hoogteligging en hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. Alle
hoogtematen zijn in meters ten opzichte van N.A.P..
De aannemer dient de aangeleverde peilen en hoofdafmetingen te controleren alvorens met de
uitzetwerkzaamheden te starten. Het uitzetten en instandhouden van de vaste punten van het werk dient
door de aannemer uitgevoerd te worden.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

S1. Verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.) gereed;
S2. Controleren van het uitgezette werk;
S3. Controleren van de leverantie vóór het verwerken van de materialen;
S4. Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen;
S5. Controleren van de afgewerkte (waterdoorlatende) funderingslagen;
S6. Faseringswisselingen;
S7. Voor de aanleg van de Permavoid IT-voorzieningen i.v.m. de bepaling van het uitzetstartpunt;
S8. Acceptatie van de in te dienen documenten zoals werkplan, algemeen tijdschema, uitvoeringsplannen,

verkeersplannen en werkplannen.

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
B1. Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen van de fundering.

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende registratiepunten:
R1. Het controleren van de uitzetwerkzaamheden van de markeringen;
R2 Revisiegegevens van kolkaansluitingen, putten e.d. overdragen aan directie. Uiterlijk 10 werkdagen na

gereedkomen rioolwerkzaamheden.

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar
risicovol geachte onderdelen van het werk.
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04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- 1. Uniform europees aanbestedingsdocument;
- 2. Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat;
- 3. Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW;
- 4. Ontwerp V&G-plan;
- 5. Rapportnr. MA-100082.102002, dd. 05-11-2010 van Geonius Milieu B.V.;
- 6. Boombescherming op bouwlocaties;
- 7. Maximale belastbaarheid van het Zuidplein, dd. 16-03-2015;
- 8. Fasering openbare ruimte Maankwartier, dd. 19-12-2017;
- 9. Overallplanning openbare ruimte Maankwartier, dd. 19-12-2017;
- 10. Wapeningstekening hellingbaan, dd. 19-02-2018;
- 11. Houten zitbank met rugleuning type B;
- 12. Straatbank type P;
- 13. Straatstoel;
- 14. RSX bestand.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze
laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt
op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 . . . . . OPENBARE RUIMTE MAANKWARTIER ZUID EN PLAAT
. . . . . De aannemer van dit bestek dient er rekening mee
. . . . . te houden dat:
. . . . . - De hoeveelheid resultaatsverplichting zijn de
. . . . . totaal hoeveelheden van het gehele werk en er is
. . . . . geen rekening gehouden met de fasering van de
. . . . . deelgebieden van het werk. Hiermee dient de
. . . . . aannemer in zijn prijsvorming rekening te houden.
. . . . . - Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te
. . . . . worden. In totaal 14 faseringen. E.e.a. conform
. . . . . bijlage 8.
. . . . . - De aannemer dient ook rekening te houden met
. . . . . de maximale belastbaarheid van het Zuidplein
. . . . . (zie bijlage 7 van dit bestek).
. . . . .

10 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

101 . . . . . FASERINGEN / FASERINGSGEBIEDEN
. . . . .
. . . . .

101010 610199 . . . . . Faseringen / faseringsgebieden. EUR N
. . . . . Kosten t.b.v. het gefaseerd uitvoeren van o.a. de
. . . . . verkeersafzettingen / omleidingen, aanbrengen van
. . . . . asfaltverhardingen, aanbrengen van elementen-
. . . . . verhardingen, aanbrengen Permavoid IT-voorzien-
. . . . . ingen incl. Permavoid Passief Irrigatie Systeem,
. . . . . straatwerk, omzetten materiaal en materieel,
. . . . . omzetten afsluithekken e.d..
. . . . . De aannemer dient er rekening mee te houden dat
. . . . . de werkzaamheden aan de faseringsgebieden
. . . . . gefaseerd uitgevoerd dienen te worden. E.e.a.
. . . . . conform de faseringseisen zoals deze zijn
. . . . . omschreven bij art. 01.13.07 bij deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . . De werkzaamheden dienen zo weinig mogelijk hinder
. . . . . op te leveren voor het verkeer, mensen en de
. . . . . omgeving.
. . . . . Dit dient door de aannemer geregeld te worden.
. . . . . Hierin dienen o.a. de volgende kosten te zijn
. . . . . opgenomen:
. . . . . - Het meerdere malen omzetten, instandhouden en
. . . . . verwijderen van wegafzettingen en omleidings-
. . . . . routes;
. . . . . - Het tijdelijk opvullen van de asfaltver-
. . . . . hardingen en/of elementverhardingen om de nieuw
. . . . . uitgevoerde werkvakken op te sluiten naar de
. . . . . bestaande situatie. Deze tijdelijke opsluitingen
. . . . . worden bepaald door de uitvoeringswijze van de
. . . . . aannemer;
. . . . . - Afstemmen van de werkzaamheden op de
. . . . . werkzaamheden van de bouwaannemer.
. . . . .

102 . . . . . TOEPASSEN VAN VERKEERSMAATREGELEN
. . . . . De contactpersoon, die belast is met het instand-
. . . . . houden van de verkeersmaatregelen buiten de
. . . . . werkuren, dient gemeld te worden bij de directie.
. . . . . Aannemer dient de contactlijst in te dienen van
. . . . . de personen welke bij calamiteiten kunnen worden
. . . . . ingeschakeld.
. . . . .

1020 . . . . . VERKEERSAFZETTINGEN
. . . . .
. . . . .
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102010 620299 . . . . . Vervaardigen afzettingsplan incl. tekeningen. EUR N
. . . . . Voor (gefaseerde) afsluiting van werkvak(ken)
. . . . . inclusief tekeningen.
. . . . . Uitgaande van een gefaseerde uitvoering (in
. . . . . totaal 14 faseringen). E.e.a. conform bijlage 8.
. . . . . De tekeningen minimaal 10 dagen voor aanvang van
. . . . . de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie
. . . . . overhandigen.
. . . . . Bij de planvorming dient de aannemer rekening te
. . . . . houden met de bereikbaarheid van de woningen
. . . . . binnen de projectgrenzen.
. . . . . De bereikbaarheid van de percelen c.q.faserings-
. . . . . gebieden in overleg met de directie.
. . . . . De digitale ondergrond wordt door de directie ter
. . . . . beschikking gesteld.
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500.
. . . . . Rekening houden met 1 keer aanpassen tekeningen
. . . . . (concept naar definitief).
. . . . . Formaat van de tekeningen: A1.
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur.
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening:
. . . . . 1 stuks per tekening. st 1,00 L
. . . . .

102020 620199 . . . . . Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van benodigde maatregelen t.b.v. de civiel-
. . . . . technische werkzaamheden binnen de werkgrenzen
. . . . . van het werkgebied.
. . . . . E.e.a. conform bijlage 8.
. . . . . Incl. afzetten van de werkbegrenzingen.
. . . . . De directie informeert de hulp- en gemeentelijke
. . . . . diensten inzake de aangebrachte afzettingen.
. . . . . Conflicterende bewegwijzeringen dienen door de
. . . . . aannemer te worden gemeld en afgedekt.
. . . . . Tekeningen vervaardigd volgens bestekspostnr.
. . . . . 102010.
. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b.
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 30 km/h
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . .

102030 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 102020.

9. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen
. . . . . Frequentie: 1 keer/dag
. . . . . De aannemer dient hiervoor dagelijks een
. . . . . rapportage bij te houden.
. . . . . De rapportage dient ten minste de volgende
. . . . . gegevens te bevatten:
. . . . . - Het tijdstip waarop de inspecties zijn
. . . . . uitgevoerd, met vermelding van de bevindingen;
. . . . . - De tijdstippen waarop de aangebrachte
. . . . . verkeersmaatregelen zijn schoongemaakt.
.9. . . . - De tijdstippen en de inhoud van door de
. . . . . aannemer uitgevoerde herstellingen aan de
. . . . . aangebrachte verkeersmaatregelen
. . . . . Van de hierboven genoemde rapportage ontvangt de
. . . . . directie wekelijks een afschrift.
. . . . .

1021 . . . . . OMLEIDINGEN
. . . . .
. . . . .
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102110 620399 . . . . . Verv. plannen en tek. t.b.v. omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van de werkzaamheden aan de
. . . . . Geerstraat en Parallelweg.
. . . . . Betreft: het vervaardigen van een omleidingsplan
. . . . . t.b.v. alle gemotoriseerd verkeer en fiets- en
. . . . . voetgangers.
. . . . . T.b.v. de werkzaamheden aan de Geerstraat -
. . . . . Parallelweg en de Stationstraat.
. . . . . E.e.a. conform bijlage 8.
. . . . . Omleidingen aanbrengen volgens bestekspostnr.
. . . . . 102120.
. . . . . De tekeningen minimaal 2 weken voor aanvang van
. . . . . de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie
. . . . . overhandigen.
. . . . . Bij de planvorming dient de aannemer rekening te
. . . . . houden met de bereikbaarheid van de woningen en
. . . . . bedrijven binnen de projectgrenzen.
. . . . . De bereikbaarheid van de percelen in overleg met
. . . . . de betrokken bewoners.
. . . . . De digitale ondergrond wordt door de opdracht-
. . . . . gever ter beschikking gesteld.
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500.
. . . . . Rekening houden met 1 keer aanpassen (concept
. . . . . naar definitief).
. . . . . Formaat van de tekeningen: A1.
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur.
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening:
. . . . . 1 stuks per tekening. st 1,00 L
. . . . .

102120 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: fiets- en voetgangers en alle
. . . . . gemotoriseerd verkeer.
. . . . . T.b.v. de werkzaamheden aan de Geerstraat -
. . . . . Parallelweg en aan de Stationstraat.
. . . . . E.e.a. conform bijlage 8.
. . . . . Incl. instandhouden en verwijderen.
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). van de
. . . . . aannemer vervaardigd volgens bestekspostnr.
. . . . . 102110.
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

102130 624001 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Betreft: omleidingsroutes aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 102120.
. . . . . De inspectie dient d.m.v. een rapportage per dag
. . . . . vastgelegd te worden:
.9. . . . - De tijdstippen en de inhoud van door de
. . . . . aannemer uitgevoerde herstellingen aan de
. . . . . aangebrachte verkeersmaatregelen.
. . . . . Van de hierboven genoemde rapportage ontvangt de
. . . . . directie wekelijks een afschrift.
. . . . .

103 . . . . . INRICHTEN DEPOT
. . . . .
. . . . .
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103010 610199 . . . . . Toepassen tijdelijke terreinafzetting. EUR N
. . . . . Betreft: het plaatsen van bouwhekken t.b.v. de
. . . . . depotruimte voor de opslag van diverse materialen
. . . . . (o.a. antieke oude waaltjes, trottoirbanden,
. . . . . trapbekleding, Permavoid IT-voorzieningen e.d.),
. . . . . diverse vrijkomende grondsoorten en de plaatsing
. . . . . van de directiekeet.
. . . . . De plaats van het depot geschiedt in overleg met
. . . . . de directie.
. . . . . Enkele reis maximaal 3.000 m.
. . . . . Afmeting depot: ca. 80 x 80 m.
. . . . . Exacte afmeting van het depot door de aannemer te
. . . . . bepalen.
. . . . . Hierbij rekening houden met de hoeveelheid
. . . . . vrijkomende materialen dat hergebruikt dient te
. . . . . worden zoals elders in dit bestek is omschreven
. . . . . en de omvang van de directiekeet.
. . . . . Op het bestaande perceel een bouwhek aanbrengen,
. . . . . instandhouden en na afloop van de werkzaamheden
. . . . . verwijderen.
. . . . . E.e.a. t.b.v. het creëren van een afgeschermde
. . . . . ruimte t.b.v. opslag van vrijkomende grond en
. . . . . materialen (depot) en de directiekeet.
. . . . . Hekwerk :
. . . . . - Middelzware constructie;
. . . . . - Stalen bouwhek (hoogte minimaal 2,00 m en
. . . . . lengte 3,50 m);
. . . . . - Betonnen funderingsvoet (bouwhekblokken);
. . . . . - Hekwerk voorzien van uittilbeveiliging;
. . . . . - Verbinding middels boultonklemmen;
. . . . . - Alle overige benodigde bevestigingsmiddelen
. . . . . conform richtlijnen leverancier.
. . . . . Het hekwerk afsluiten middels een degelijk st 1,00 L
. . . . . kwalitatief hoogwaardig hangslot. Een sleutel
. . . . . beschikbaar stellen aan de opdrachtgever.
. . . . . Op het hekwerk borden aanbrengen met het
. . . . . opschrift "Verboden toegang voor onbevoegden art.
. . . . . 461 W.V.S.", per 50 m één bord.
. . . . . Aan het einde van iedere werkdag, gedurende de
. . . . . weekenden en in perioden waarin geen
. . . . . werkzaamheden plaatsvinden dient het hekwerk te
. . . . . worden afgesloten.
. . . . . Het hekwerk instandhouden gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsduur der werkzaamheden conform dit
. . . . . bestek.
. . . . .

103020 620499 . . . . . Toepassen onder- en bovenafdichting depot. EUR N
. . . . . Situering: tijdelijk depot
. . . . . Betreft: het toepassen van een onder- en
. . . . . bovenafdichting t.b.v. het depot voor tijdelijke
. . . . . opslag van grond en funderingsmaterialen.
. . . . . Onderafdichting, oppervlakte afhankelijk van
. . . . . wijze van deponeren aannemer, d.m.v. het
. . . . . aanbrengen van een HDPE-folie dik 0,2 mm.
. . . . . In plaats van folie mogen ook stelconplaten
. . . . . worden toegepast.
. . . . . Bovenafdichting, oppervlakte afhankelijk van de
. . . . . uitvoeringswijze van deponeren aannemer, d.m.v.
. . . . . het aanbrengen van een HDPE-folie dik 0,2 mm.
. . . . .
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103030 175199 . . . . . Aanvullende voorzieningen tijdelijk depot. EUR N
. . . . . Situering: tijdelijk depot.
. . . . . Betreft: het treffen van alle noodzakelijke
. . . . . voorzieningen ten behoeve van het depotterrein.
. . . . . Bij het treffen van deze voorzieningen dient de
. . . . . aannemer ten minste de volgende zaken in acht te
. . . . . nemen:
. . . . . - Er mag door het uitvoeren der werkzaamheden
. . . . . geen vermenging optreden van de bestaande
. . . . . bodemopbouw en geen beschadigingen optreden
. . . . . aan de bestaande verhardingen die hergebruikt
. . . . . dienen te worden;
. . . . . - Het toepassen van een rijplatenbaan is toege-
. . . . . staan;
. . . . . - De bereikbaarheid van de woningen/panden dient
. . . . . te allen tijde gewaarborgd te blijven;
. . . . . - Het terrein dient na afloop van de werk-
. . . . . zaamheden in de oorspronkelijke staat te worden
. . . . . hersteld;
. . . . . - Het verwijderen en afvoeren van de HPDPE-folie
. . . . . na afloop van de werkzaamheden;
. . . . . - Eventuele stortkosten zijn voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . De toe te passen voorzieningen vooraf ter
. . . . . goedkeuring aan de directie voorleggen.
. . . . . Na goedkeuring van de directie de voorzieningen
. . . . . aanbrengen.
. . . . . De voorziening instandhouden gedurende de gehele
. . . . . tijdsduur van de werkzaamheden en na afronding
. . . . . van de werkzaamheden verwijderen.
. . . . .

104 . . . . . TERREINAFSCHEIDING
. . . . .
. . . . .

104010 610399 . . . . . Toep. tijd. afrastering afscherming werkterrein. EUR N
. . . . . Situering: afscherming faseringsgebieden.
. . . . . Betreft: het aanbrengen, verplaatsen, onderhouden m 475,00 I
. . . . . en verwijderen van een tijdelijke afrastering
. . . . . t.p.v. de faseringsgebieden.
. . . . . T.b.v. een veilige uitvoering van het werk en
. . . . . afsluiting van het werkterrein.
. . . . . Bij ontstane schades deze repareren.
. . . . . Bouwhek, hoogte 2 m.
. . . . . Elementen onderling deugdelijk bevestigen door
. . . . . middel van klemmen.
. . . . . Hekwerk om de 5 elementen aan de binnenzijde
. . . . . voorzien van schoren.
. . . . . De afrastering zodanig aanbrengen dat het op het
. . . . . werk aansluitende terrein toegankelijk blijft.
. . . . . Het aanbrengen van de schoren dient bij de
. . . . . eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
. . . . . Tijdstip van plaatsen: bij aanvang van de
. . . . . werkzaamheden van het riool tot aan het
. . . . . gereedkomen van de rioolwerkzaamheden.
. . . . . Aan het einde van elke werkdag dient het hekwerk
. . . . . afgesloten zijn.
. . . . .
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104011 610399 . . . . . Instandhouden tijdelijke afrastering werkterrein. m 475,00 I
. . . . . Betreft: het instandhouden c.q. onderhouden van
. . . . . de tijdelijke afrastering, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 104010.
. . . . . Tijdsduur: bij aanvang van de
. . . . . werkzaamheden van het riool tot aan het
. . . . . gereedkomen van de rioolwerkzaamheden.
. . . . .

104012 610399 . . . . . Verplaatsen tijdelijke afrastering werkterrein. m 475,00 I
. . . . . Betreft: de tijdelijke afrastering aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 104010.
. . . . .

104013 610199 . . . . . Verwijderen tijdelijke afrastering werkterrein. m 475,00 I
. . . . . Betreft: de tijdelijke afrastering aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 104010.
. . . . .

104020 620199 . . . . . Toepassen waarschuwingsborden. st 3,00 V
. . . . . Betreft: leveren, aanbrengen en instandhouden
. . . . . gedurende de uitvoering van het werk en nadien
. . . . . verwijderen van waarschuwingsborden
. . . . . Op 3 verschillende locaties.
. . . . . Situering: rondom het werkterrein
. . . . . Afmetingen ca. 0,30 x 1,50 m st 3,00 L
. . . . . Opschrift:
. . . . . VERBODEN TOEGANG VOOR
. . . . . ONBEVOEGDEN art. 461 W.v.s
. . . . . BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen voor bevestiging
. . . . . op de afrastering van bestekspostnr.: 104010.
. . . . . Borden na gereedkomen werk verwijderen en
. . . . . afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

105 . . . . . BOOMBESCHERMING OP BOUWLOCATIES
. . . . .
. . . . .

105010 610401 . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. st 4,00 V
. . . . . Situering: bestaande bomen binnen het werkterrein
. . . . . nabij de uit te voeren werkzaamheden.
. . . . . Instandhouden gedurende de uitvoeringswerk-
. . . . . zaamheden nabij de betreffende boom.
. . . . . Op aanzegging van de directie boombescherming
. . . . . verwijderen.

9. . . . . Minimaal boomspiegel-bescherming, voorkeur voor
. . . . . kroonprojectiebescherming volgens de uitgave
. . . . . "Boombescherming op bouwlocaties" (zie bijlage 6
. . . . . bij dit bestek).
. . . . . Toe te passen constructie bestaande uit demon- st 4,00 L
. . . . . tabele bouwhekken op betonvoeten inclusief
. . . . . schoren ,en klemmen.
.9. . . . Hoogte bouwhek: ten minste 2,00 m
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Vrijgekomen materialen retour aan aannemer of
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

20 . . . . . OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

200 . . . . . VERWIJDEREN MARKERINGEN
. . . . .
. . . . .
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200010 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 9,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van belijningen.
. . . . . Situering: t.p.v. de suggestiestrook en de
. . . . . rijbaan van Geerstraat - Parallelweg
. . . . . In totaal: 4 locaties

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . Onderbroken streep: 1 - 1
. . . . . Totale lengte: ca. 90,00 m m2 9,00 I
. . . . . Breedte streep: 0,10 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer.
. . . . . Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

200020 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van belijningen.
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Parallelweg

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . Onderbroken streep: 1 - 3
. . . . . Totale lengte: ca. 10,00 m m2 1,00 I
. . . . . Breedte streep: 0,10 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer.
. . . . . Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

200030 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 2,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van belijningen.
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Parallelweg

7. . . . . Lengtemarkering
. . . . . Ononderbroken streep
. . . . . Totale lengte: ca. 20,00 m m2 2,00 I
. . . . . Breedte streep: 0,10 m
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer.
. . . . . Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

200040 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 19,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van VOP-strepen
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Parallelweg

2. . . . . VOP-strepen
. . . . . Afmetingen: 4,50 x 0,50 m 10 stuks m2 19,00 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer.
. . . . . Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .
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200050 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 3,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen van figuurmarkering
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Parallelweg

2. . . . . Pijlmarkering:
. . . . . - Linksaf 2 stuks m2 3,00 I
.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .9. . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer.
. . . . . Vrijgekomen materialen opnemen en vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

201 . . . . . VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

2010 . . . . . ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

201010 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de te verwijderen asfalt-
. . . . . verharding in de rijbaan van de Stationstraat
. . . . . In totaal: 1 locatie

1. . . . . Asfaltverharding : teervrij
.2 .2. . . Zaagdiepte gemiddeld 100 mm
. . . . . tot ten hoogste 110 mm
. . . . .

201020 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 85,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de te verwijderen asfalt-
. . . . . verharding in de rijbaan van de Geerstraat -
. . . . . Parallelweg
. . . . . In totaal: 4 locaties

1. . . . . Asfaltverharding : teervrij
.2 .4. . . Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
. . . . . tot ten hoogste 220 mm
. . . . .

2011 . . . . . OPBREKEN TEERVRIJE ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

201110 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 105,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de bestaande rijbaan van de
. . . . . Stationstraat
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Betreft: opbreken van teervrije asfaltverharding
. . . . . na uitvoering van bestekspostnr. 201010.
. . . . . Teervrij asfalt: conform bijlage 5

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld 0,10 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 26,25 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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201120 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 120,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de bestaande rijbaan van de
. . . . . Geerstraat - Parallelweg
. . . . . In totaal: 4 locaties
. . . . . Betreft: opbreken van teervrije asfaltverharding
. . . . . na uitvoering van bestekspostnr. 201020.
. . . . . Teervrij asfalt: deklaag asfaltverharding dateert
. . . . . van 2012, overige asfaltlagen zie bijlage 5.

9. . . . . Totale breedte varieert van 0,00 tot 3,00 m
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 60,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

2012 . . . . . FREZEN TEERVRIJE ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

201210 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 1.030,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Geerstraat en
. . . . . Parallelweg
. . . . . Betreft: frezen teervrije deklaag
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Teervrij asfalt: deklaag asfaltverharding dateert
. . . . . van 2012, overige asfaltlagen zie bijlage 5.

6. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 77,25 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

2013 . . . . . FREZEN AANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

201310 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 4,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: t.p.v. de aansluiting nieuwe asfalt-
. . . . . verharding (tussen - en onderlaag) met de
. . . . . bestaande asfaltverharding in de Geerstraat en
. . . . . Parallelweg
. . . . . Betreft: aansluitingen na uitvoering van de
. . . . . bestekspostnrs. 201120 en 201210.
. . . . . Teervrij asfalt: deklaag asfaltverharding dateert
. . . . . van 2012, overige asfaltlagen zie bijlage 5.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen: 1 stuks, totale
. . . . . lengte ca. 55,00 m

1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnrs. 531010 t/m 531020.
.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0,80 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 65 mm en breedte 0,30 m
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 10,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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201320 810202 . . . . . Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 33,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: t.p.v. de aansluiting met de nieuwe
. . . . . asfaltverharding (tussenlaag) en de bestaande
. . . . . asfaltverharding.
. . . . . Betreft: aansluitingen in de Geerstraat en
. . . . . Parallelweg.
. . . . . Totaal aantal aansluitingen : 6 stuks
. . . . . Teervrij asfalt: deklaag asfaltverharding dateert
. . . . . van 2012, overige asfaltlagen zie bijlage 5.

9. . . . . Breedte van de te frezen aansluiting: 0,50 m
. . . . . Totale lengte aansluitingen: ca. 76,00 m
.5. . . . Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 4,95 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

202 . . . . . VERWIJDEREN OPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

2020 . . . . . VERW. KANTOPSL. VAN BETONSTRAATSTENEN KF
. . . . .
. . . . .

202010 831705 . . . . . Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 330,00 V
. . . . . Situeing: t.p.v. de trottoirbanden, asfaltverhar-
. . . . . dingen en betonstraatsteenverhardingen in de
. . . . . Geerstraat, Parallelweg en Stationstraat
. . . . . In totaal: 4 locaties

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . Inclusief fundering en steunrug.
. . . . . Ca. 0,01 m3/m, schraal beton m3 3,30 I
. . . .3 . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door m 330,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

2021 . . . . . VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN
. . . . .
. . . . .

202110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 370,00 V
. . . . . Situering: langs de rijbaan van de Geerstraat,
. . . . . Parallelweg en Stationstraat
. . . . . In totaal: 11 locaties

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug.
. . . . . Ca. 0,05 m3/m, schraal beton m3 12,95 I
. .4. . . Trottoirbanden 180/200 x 160 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door m 370,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

202120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 35,00 V
. . . . . Situering: langs de rijbaan van de Geerstraat en
. . . . . Parallelweg
. . . . . Betreft: inrit bouwterrein
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug.
. . . . . Ca. 0,05 m3/m, schraal beton m3 1,75 I
. .9. . . Trottoirband 200 x 150 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door m 35,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

2022 . . . . . VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN
. . . . .
. . . . .
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202210 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 206,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de kantopsluiting van trot-
. . . . . toirs, betonstraatsteenverhardingen en
. . . . . erfgrenzen.
. . . . . Verspreid over het gehele werk.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Inclusief fundering en steunrug.
. . . . . Ca. 0,035 m3/m, schraal beton m 7,20 I
. . .5 . . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door m 206,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

2023 . . . . . VERWIJDEREN MOLGOOT
. . . . .
. . . . .

202310 831706 . . . . . Opbreken molgoot. m 46,00 V
. . . . . Situering: langs de asfaltverharding en beton-
. . . . . straatsteenverharding van de Parallelweg.
. . . . . In totaal: 1 locatie.

2. . . . . Breedte 5 streklagen
.1. . . . In cementmortel inclusief fundering m3 1,20 I
. . . .6 . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door m 46,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

203 . . . . . VERWIJDEREN BESTRATINGEN
. . . . .
. . . . .

2030 . . . . . VERWIJDEREN BETONTEGELS
. . . . .
. . . . .

203010 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 1.660,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het bestaande trottoir in de
. . . . . Geerstraat, Parallelweg en Stationstraat incl.
. . . . . hellingbaan in de Parallelwegnr. 2B
. . . . . In totaal: 7 locaties

9. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 12,50 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door m2 1.660,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

203020 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 80,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het bestaande fietspad in de
. . . . . Geerstraat - Parallelweg
. . . . . In totaal: 1 locatie

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door m2 80,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

2031 . . . . . VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN
. . . . .
. . . . .
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203110 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de bestaande inritconstructies
. . . . . in de Geerstraat en Parallelweg
. . . . . In totaal: 2 locaties

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Inclusief een bestaande zandcementfundering. m3 0,50 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door m2 5,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

203120 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 170,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de bestaande middengeleiders in
. . . . . de Geerstraat en Parallelweg
. . . . . In totaal: 3 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 0,50 tot 2,00 m
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door m2 170,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

203130 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 165,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het bestaande trottoir gelegen
. . . . . nabij Parallelwegnr. 2, bouwterrein en de toerit
. . . . . naar het bouwterrein
. . . . . In totaal: 1 locatie

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door m2 165,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

203140 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 105,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de bestaande toerit naar het
. . . . . bouwterrein
. . . . . In totaal: 1 locatie

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door m2 105,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

203150 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 226,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de bestaande rijbaan van de
. . . . . Parallelweg en Geerstraat
. . . . . Betreft: de parkeerstroken inclusief witte beton-
. . . . . straatstenen KF
. . . . . In totaal: 3 locaties

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: antraciet en wit
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door m2 226,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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203160 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 735,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het bestaande trottoir nabij de
. . . . . Saroleastraat en rijbaan Stationstraat
. . . . . In totaal: 2 locaties

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door m2 735,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

204 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .

2040 . . . . . VERWIJDEREN STRAATLAGEN
. . . . .
. . . . .

204010 831199 . . . . . Verwijderen bestaande straatlaag. m2 1.401,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de te verwijderen elementver-
. . . . . hardingen volgens de bestekspostnrs. 203120 t/m
. . . . . 203160.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
. . . . . Op een bestaande funderingslaag
. . . . . Brekerzand
. . . . . Vrijgekomen straatlaag vervoeren volgens besteks- m3 71,00 I
. . . . . postnr. 330020.
. . . . .

2041 . . . . . OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL
. . . . .
. . . . .

204110 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 130,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de bestaande rijbaan van de
. . . . . Parallelweg en Geerstraat
. . . . . Betreft: de bestaande parkeerstroken na
. . . . . uitvoering van de bestekspostnrs. 203150 en
. . . . . 204010.
. . . . . In totaal: ca. 2 locaties

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar AVR m3 39,00 I
. . . . . Landgraaf.
. . . . . Adresgegevens:
. . . . . VAR, Europaweg noord 179 te Landgraaf.
. . . . .

204120 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 185,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de bestaande rijbaan van de
. . . . . Parallelweg en Geerstraat en de bestaande bouwweg
. . . . . in het trottoir.
. . . . . Betreft: de bestaande rijbaan en bestaande
. . . . . bouwweg na uitvoering van de bestekspostnrs.
. . . . . 201120 en 203130 t/m 203140
. . . . . In totaal: ca. 4 locaties

9. . . . . Breedte varieert van 0,00 tot 6,25 m
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar AVR m3 55,50 I
. . . . . Landgraaf.
. . . . . Adresgegevens:
. . . . . VAR, Europaweg noord 179 te Landgraaf
. . . . .
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204130 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.280,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het bestaande trottoir nabij de
. . . . . Saroleastraat en rijbaan Stationstraat na uit-
. . . . . voering van de bestekspostnrs. 201110 en 203160.
. . . . . In totaal: ca. 1 locatie

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Menggranulaat
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar AVR m3 384,00 I
. . . . . Landgraaf.
. . . . . Adresgegevens:
. . . . . VAR, Europaweg noord 179 te Landgraaf
. . . . .

205 . . . . . VERWIJDEREN WEGBEBAKENING
. . . . .
. . . . .

2050 . . . . . VERWIJDEREN BEBORDINGEN
. . . . .
. . . . .

205010 321312 . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 10,00 V
. . . . . Betreft: te verwijderen en af te voeren verkeers-
. . . . . bordpalen verspreid over het gehele werk.

4. . . . . Uit een bestrating
. .1. . . Paal met vast grondkruis st 10,00 I
. . . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

205020 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 11,00 V
. . . . . Betreft: te verwijderen en af te voeren verkeers-
. . . . . borden bevestigd aan de verkeersbordpalen volgens
. . . . . bestekspostnr. 205010.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 11,00 I
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

205030 321311 . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 7,00 V
. . . . . Betreft: te verwijderen en af te voeren verkeers-
. . . . . borden bevestigd aan de verkeersbordpalen volgens
. . . . . bestekspostnr. 205010.
. . .2 . . Afmetingen volgens type I st 7,00 I
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

205040 321399 . . . . . Verwijderen van een zoneportaal. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het bestaande trottoir in de
. . . . . Geerstraat - Parallelweg
. . . . . Betreft: te verwijderen en af te voeren van een
. . . . . zoneportaal
. . . . . Zoneportaal st 1,00 I
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond-)werkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

2051 . . . . . VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .
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205110 610199 . . . . . Opbreken en afvoeren van betonnen traptreden. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. het bestaande trottoir nabij de
. . . . . Parallelwegnr. 2 - 2a
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Betonnen traptreden st 230,00 I
. . . . . Afmeting: 340 x 150 x 1000 mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . . In cementmortel inclusief fundering.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond-)werkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

205120 610399 . . . . . Verwijderen en afvoeren van een kunststof st 22,00 V
. . . . . afzetpaal.
. . . . . Situering: in het bestaande trottoir van de
. . . . . Geerstraat, Parallelweg en nabij Saroleastraat
. . . . . Kunststof paal: afmetingen ca. Ø 150 mm, lengte
. . . . . 1400 mm, kleur zwart, gerecycled kunststof,
. . . . . voorzien van 2 stuks reflectiebanden.
. . . . . Verwijderen kunststof afzetpaal inclusief
. . . . . fundering.
. . . . . Incl. bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door st 22,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

205130 610199 . . . . . Verwijderen en afvoeren zitbanken zonder leuning. st 2,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werk
. . . . . Zitbank bestaande uit staal en hout. st 2,00 I
. . . . . Afmeting: ca. 3,00 x 0,60 x 0,45 (L X B X H)
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een bestrating.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

205140 610199 . . . . . Verwijderen en afvoeren afvalbak van metaal. st 2,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werk
. . . . . Afvalbak van metaal. st 2,00 I
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een bestrating.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

205150 610199 . . . . . Verwijderen en afvoeren bloembak van hout. st 3,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werk
. . . . . Bloembak van hout st 3,00 I
. . . . . Afmeting: ca. 1,00 x 1,00 x 1,20 m (L X B X H)
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een bestrating.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

205160 610199 . . . . . Verwijderen en afvoeren ondergrondse container. st 1,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werk
. . . . . Ondergrondse container st 1,00 I
. . . . . Afmeting: ca. 1,80 x 1,80 x 2,45 m (L X B X H)
. . . . . Containerinhoud ca. 5,00 m3
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een bestrating.
. . . . . Vrijgekomen container verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr. 711050.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .
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205170 610199 . . . . . Verwijderen en afvoeren trapleuning van metaal. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het trottoir nabij de Parallel-
. . . . . wegnr. 2 - 2a
. . . . . Bevestigd op de betonnen traptreden volgens
. . . . . bestekspostnr. 205110.
. . . . . Trapleuning van metaal. st 2,00 I
. . . . . Afmeting: ca. 2,50 x 1,00 (L X H)
. . . . . Diameter ca. Ø 80 mm
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Uit een bestrating.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .
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3 . . . . . GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

30 . . . . . GRONDWERKVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

300 . . . . . BESCHERMEN KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .
. . . . .

300010 263199 . . . . . Beschermen van kabels en leidingen. EUR N
. . . . . Situering: bestaande kabels en leidingen t.p.v.
. . . . . alle graafwerkzaamheden volgens de klicmelding
. . . . . conform art. 01.09.02 van deel 3 in dit bestek.
. . . . . Kabels en leidingen vrijgraven, ondersteunen en
. . . . . beschermen tijdens de graafwerkzaamheden.
. . . . . E.e.a. in overleg met de nutsbedrijven.
. . . . .

31 . . . . . GRONDWERK T.B.V. CUNETTEN
. . . . .
. . . . .

310 . . . . . GROND ONTGRAVEN T.B.V. RIJBAAN
. . . . .
. . . . .

310010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit rijbaan. m3 36,00 V
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. het nieuwe
. . . . . cunet van de rijbaan Geerstraat - Parallelweg
. . . . . Betreft: ontgraving cunet na het verwijderen van
. . . . . de bestaande betonstraatsteenverhardingen volgens
. . . . . de bestekspostnrs. 203120 en 203140.
. . . . . In totaal: ca. 3 locaties
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.9. . . . Ontgravingshoogte varieert van 0,35 tot 0,50 m
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem: ca. 91,00 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 36,00 I
. . . . . postnr. 330010.
. . . . .
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310020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit rijbaan. m3 38,00 V
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. het nieuwe
. . . . . cunet van de rijbaan Geerstraat - Parallelweg
. . . . . Betreft: ontgraving cunet na het verwijderen van
. . . . . de bestaande betontegel- en betonstraat-
. . . . . steenverhardingen volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 203010 t/m 203020 en 203120.
. . . . . In totaal: ca. 3 locaties
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.9. . . . Ontgravingshoogte varieert van 0,50 tot 0,60 m
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem: ca. 126,00 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 38,00 I
. . . . . postnr. 330010.
. . . . .

310030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit rijbaan. m3 100,00 V
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. het nieuwe
. . . . . cunet van de rijbaan Geerstraat - Parallelweg
. . . . . Betreft: ontgraving cunet na het verwijderen van
. . . . . de bestaande betontegel- en betonstraat-
. . . . . steenverhardingen volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 203010 en 203160.
. . . . . In totaal: ca. 1 locatie
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.9. . . . Ontgravingshoogte varieert van 0,00 tot 0,43 m
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem: ca. 1925,00 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 100,00 I
. . . . . postnr. 330010.
. . . . .

311 . . . . . GROND ONTGRAVEN T.B.V. PARKEERVAKKEN
. . . . .
. . . . .
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311110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet parkeervak. m3 14,00 V
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. uitbreiding van
. . . . . het nieuwe cunet van het parkeervak in de
. . . . . Geerstraat - Parallelweg in het bestaande trottoir
. . . . . Betreft: ontgraving cunet na het verwijderen van
. . . . . de bestaande betontegel- en betonstraat-
. . . . . steenverhardingen en funderingslaag volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 203010, 203150 en 204010.
. . . . . In totaal: ca. 1 locatie
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,43 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem: ca. 33,00 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 14,00 I
. . . . . postnr. 330010.
. . . . .

312 . . . . . GROND ONTGRAVEN T.B.V. TROTTOIR
. . . . .
. . . . .

312010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit rijbaan. m3 410,00 V
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw cunet van
. . . . . het trottoir nabij Parallelwegnr,. 2
. . . . . Betreft: ontgraving na het verwijderen van de
. . . . . bestaande betontegel- en betonstraatsteen-
. . . . . verhardingen en stapelblokken volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 203010, 203130 en 205110.
. . . . . In totaal: ca. 1 locatie
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.9. . . . Ontgravingshoogte varieert van 0,25 tot 1,25 m
. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem: ca. 595,00 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 410,00 I
. . . . . postnr. 330010.
. . . . .
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312020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit rijbaan. m3 40,00 V
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw cunet van
. . . . . het trottoir en aan te brengen en keerwanden
. . . . . nabij het politiebureau
. . . . . In totaal: ca. 1 locatie
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem: ca. 54,00 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 40,00 I
. . . . . postnr. 330010.
. . . . .

313 . . . . . GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENVAKKEN
. . . . .
. . . . .

313010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet beplantingsvak. m3 63,00 V
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw te
. . . . . ontgraven plantvakken in de rijbaan van de
. . . . . Geerstraat - Parallelweg
. . . . . In totaal: 4 locaties
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem totaal: ca.
. . . . . 126,00 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 63,00 I
. . . . . postnr. 330010.
. . . . .

313020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet beplantingsvak. m3 113,00 V
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw te
. . . . . ontgraven plantvakken in het bestaande trottoir
. . . . . van de Geerstraat - Parallelweg nabij de
. . . . . Parallelwegnr. 2 en nabij de bestaande bouwweg
. . . . . In totaal: 5 locaties
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
. .9. . . Ontgravingsoppervlakte op bodem totaal: ca.
. . . . . 252,00 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 113,00 I
. . . . . bestekspostnr. 330010.
. . . . .
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313030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet plantsleuf. m3 115,00 V
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw te
. . . . . ontgraven plantsleuf nabij de Stationstraat
. . . . . Lengte ca. 96,00 m
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 115,00 I
. . . . . bestekspostnr. 330010.
. . . . .

313040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet plantsleuf. m3 14,00 V
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw te
. . . . . ontgraven plantsleuf nabij de hellingbaan
. . . . . Lengte ca. 16,00 m
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,10 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 14,00 I
. . . . . bestekspostnr. 330010.
. . . . .

313050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet plantsleuf. m3 39,00 V
. . . . . Situering: grond ontgraven t.b.v. nieuw te
. . . . . ontgraven plantsleuf nabij plint bouwdeel A
. . . . . Lengte ca. 32,50 m
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
. . . . . boven water, gerekend met een waterstand van
. . . . . N.A.P. n.v.t. m
.2. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 39,00 I
. . . . . bestekspostnr. 330010.
. . . . .

32 . . . . . GRONDWERK T.B.V. RIOLERING
. . . . .
. . . . .

320 . . . . . GROND ONTGRAVEN T.B.V. HOOFDRIOLERING
. . . . .
. . . . .
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320010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 35,00 V
. . . . . Situering: rioolsleuf nieuw te leggen Ø 200 mm
. . . . . PVC-riool.
. . . . . Betreft: de rioolstreng t.p.v. de bestaande put.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Taluds 1 : 0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .5. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 35,00 I
. . . . . postnr. 330010.
. . . . .

320020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 126,00 V
. . . . . Situering: rioolsleuf t.b.v. nieuw te leggen
. . . . . Ø 160 mm PVC-riool
. . . . . Betreft: kolkleiding volgens bestekspostnr.
. . . . . 412010.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Taluds 1 : 0

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0,10 m
. .5. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,05
. . . . . m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 126,00 I
. . . . . postnr. 330010.
. . . . .

3210 . . . . . GRONDWERK T.B.V. KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

321010 240202 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 60,00 V
. . . . . Situering: sleuf vervallen kolkaansluitingen
. . . . . Ø 125 / 160 mm
. . . . . In totaal: ca. 12 st. kolkaansluitingen

9. . . . . In vaste grond
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Betreft: ontgraving na het verwijderen van de
. . . . . asfaltverharding, betonstraatsteen- en beton-
. . . . . tegelverhardingen
.9. . . . Sleufdiepte gemiddeld 1,00 m
. .4. . . Sleufbreedte 0,60 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé waarbij
. . . . . de kabels- en leidingentekeningen geraadpleegd
. . . . . dienen te worden.
. . . .9 . De aanvulling in lagen verdichten.
. . . . .9 Sleuf aanvullen met zand geleverd m3 36,00 L
. . . . . volgens bestekspostnr. 359020.
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 36,00 I
. . . . . postnr. 330010.
. . . . .
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321020 240202 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 120,00 V
. . . . . Situering: sleuf nieuwe kolkaansluitingen Ø 125 mm
. . . . . In totaal: ca. 20 st. kolkaansluitingen

9. . . . . In vaste grond
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Betreft: ontgraving na het verwijderen van de
. . . . . asfaltverharding, betonstraatsteen- en beton-
. . . . . tegelverhardingen
.9. . . . Sleufdiepte gemiddeld 1,00 m
. .4. . . Sleufbreedte 0,60 m
. . .2. . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé waarbij
. . . . . de kabels- en leidingentekeningen geraadpleegd
. . . . . dienen te worden.
. . . .9 . De aanvulling in lagen verdichten.
. . . . .9 Sleuf aanvullen met zand geleverd m3 72,00 L
. . . . . volgens bestekspostnr. 359020.
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 72,00 I
. . . . . postnr. 330010.
. . . . .

33 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

330 . . . . . GROND VERVOEREN NAAR EINDVERWERKER
. . . . .
. . . . .

330010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.343,00 V
. . . . . Betreft: grond vrijgekomen volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 310010 t/m 310030, 311110, 312010
. . . . . , 313010 t/m 313050, 320010 t/m 320020 en 321010
. . . . . t/m 321020.
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: VAR, Europaweg noord 179 te m3 1.343,00 I
. . . . . Landgraaf
. . . . . Enkele reisafstand max. 13 km.
. . . . .

330020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 71,00 V
. . . . . Betreft: brekerzand vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr. 204010.
. . . . . Grondsoort: brekerzand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: VAR, Europaweg noord 179 te m3 71,00 I
. . . . . Landgraaf
. . . . . Enkele reisafstand max. 13 km.
. . . . .

330030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6,00 V
. . . . . Betreft: bovengrond vrijgekomen volgens besteks-
. . . . . postnr. 355040.
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar: VAR, Europaweg noord 179 te m3 6,00 I
. . . . . Landgraaf
. . . . . Enkele reisafstand max. 13 km.
. . . . .

35 . . . . . ZAND EN GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

351 . . . . . ZAND VERWERKEN IN CUNET GRAUSTABIEL
. . . . .
. . . . .
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351010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet Graustabiel. m3 265,00 V
. . . . . Situering: in het cunet onder de aan te menggra-
. . . . . nulaatfundering
. . . . . Betreft: het aanvullen van het cunet onder de aan
. . . . . te brengen menggranulaatverharding volgens
. . . . . bestekspostnr. 502030.
. . . . . Zand voor zandbed geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 359010.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 265,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

1. . . . . Hoogte 0,32 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .3. . . Kruinbreedte 9,70 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

351011 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 828,00 I
. . . . . Situering: cunet onder de aan te brengen
. . . . . menggranulaatfundering
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
. . .3. . Breedte oppervlak gemiddeld 9,70 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

351012 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 265,00 I
. . . . . Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 351010.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 04
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

352 . . . . . ZAND VERWERKEN IN CUNET TROTTOIR
. . . . .
. . . . .

352010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet trottoir, inritten en m3 12,00 V
. . . . . voetpaden.
. . . . . Situering: uitvullen en verdichten van de
. . . . . bestaande funderingslaag van het trottoir van de
. . . . . Geerstraat - Parallelweg
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Betreft: het uitvullen van het bestaande zandbed
. . . . . Zand voor zandbed geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 359010.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 12,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

9. . . . . Hoogte varieert van 0,03 tot 0,05 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Kruinbreedte varieert 3,00 tot 9,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

352011 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 300,00 I
. . . . . Situering: bestaande fundering voor het
. . . . . aanbrengen van verhardingen volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 514010.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
. . .9. . Breedte oppervlak varieert van 3,00 tot 9,00 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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352012 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 12,00 I
. . . . . Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 352010.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 04
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

352020 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet trottoir. m3 8,00 V
. . . . . Situering: uitvullen en verdichten van de
. . . . . bestaande funderingslaag van het trottoir aan de
. . . . . zijde nabij Parallelwegnr. 2
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Betreft: het uitvullen van het bestaande zandbed
. . . . . Zand voor zandbed geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 359010.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 8,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

9. . . . . Hoogte varieert van 0,03 tot 0,05 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Kruinbreedte varieert 2,25 tot 8,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

352021 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 200,00 I
. . . . . Situering: bestaande fundering voor het aan-
. . . . . brengen van verhardingen volgens bestekspostnr.
. . . . . 514010.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
. . .9. . Breedte oppervlak varieert van 2,25 tot 8,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

352022 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 8,00 I
. . . . . Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 352020.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 04
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

352030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet trottoir. m3 40,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. het nieuwe cunet van het
. . . . . trottoir en aan te brengen keerwanden nabij het
. . . . . politiebureau volgens bestekspostnr. 312020.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Zand voor zandbed geleverd volgens bestekspostnr.
. . . . . 359010.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 40,00 I
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking

2. . . . . Hoogte 0,70 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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352031 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 54,00 I
. . . . . Situering: t.b.v. het nieuwe cunet van het
. . . . . trottoir en aan te brengen keerwanden nabij het
. . . . . politiebureau
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
. . .9. . Breedte oppervlak 2,50 m
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

352032 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 40,00 I
. . . . . Betreft: zand aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 352030.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking.
. .2. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 04
. . . . . en 05 van de Standaard RAW Bepalingen
. . . . .

353 . . . . . ZAND VERWERKEN T.B.V. HOOFDRIOLERING
. . . . .
. . . . .

353010 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 35,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de te ontgraven sleuf van het
. . . . . nieuwe Ø 200 mm PVC-riool aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 320010 incl. grondverbetering.
. . . . . Betreft: riolering aangebracht volgens besteks-
. . . . . postnr. 410010.

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant funderingslaag aange- m3 35,00 I
. . . . . bracht volgens bestekspostnr. 502030.
. . . . . Zand geleverd volgens bestekspostnr. 359020.
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . .

353020 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 78,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de te ontgraven sleuf van het
. . . . . nieuwe Ø 160 mm PVC-riool aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 320020 incl. grondverbetering.
. . . . . Betreft: riolering aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 411010 en 412020.

4. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant funderingslaag aange- m3 78,00 I
. . . . . bracht volgens bestekspostnr. 502030.
. . . . . Zand geleverd volgens bestekspostnr. 359020.
. . . .1 . De aanvulling verdichten
. . . . .

354 . . . . . GROND VERWERKEN T.B.V. PLANTVAKKEN
. . . . .
. . . . .

354010 220399 . . . . . Grond verwerken in cunet plantvak. m3 63,00 V
. . . . . Situering: t.p.v de ontgraven cunetten volgens
. . . . . bestekspostnr. 313010.
. . . . . In totaal: ca. 4 locaties
. . . . .
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354011 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet plantvak. m3 63,00 I
. . . . . Situering: t.p.v de ontgraven cunetten volgens
. . . . . bestekspostnr. 313010.
. . . . . Grondsoort: teelgrond m3 63,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

1. . . . . Hoogte 0,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte ca. 126,00 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

354012 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 1,30 I
. . . . . Situering: plantvakken t.p.v. de ontgraven
. . . . . cunetten volgens bestekspostnr. 313010.
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . In totaal: ca. 4 locaties

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .9 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

354013 221131 . . . . . Egaliseren. are 1,30 I
. . . . . Situering: gespitte plantvakken van
. . . . . bestekspostnr. 354012.
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Bijzonderheid: direct egaliseren na spitten of
. . . . . ploegen volgens bestekspostnr. 354012.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

354014 510205 . . . . . Bemesten beplantingsvak. m2 126,00 I
. . . . . Situering: plantvakken t.p.v. de ontgraven
. . . . . cunetten volgens bestekspostnr. 313010.
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .4 . . Aardachtige meststof , molmmest
. . . .2 . Hoeveelheid: 2,00 m3 per 100 m2 m3 2,50 L
. . . . .1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m
. . . . .

354020 220399 . . . . . Grond verwerken in cunet plantvak. m3 148,00 V
. . . . . Situering: t.p.v de ontgraven cunetten volgens
. . . . . bestekspostnr. 313020 en t.p.v. de beplantings-
. . . . . vakken nabij de fontein.
. . . . . In totaal: ca. 9 locaties
. . . . .

354021 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet plantvak. m3 148,00 I
. . . . . Situering: t.p.v de ontgraven cunetten volgens
. . . . . bestekspostnr. 313020 en t.p.v. de beplantings-
. . . . . vakken nabij de fontein.
. . . . . Grondsoort: teelgrond m3 148,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

1. . . . . Hoogte 0,50 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .5. . . Bovenoppervlakte ca. 296,00 m2
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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354022 222105 . . . . . Spitten of ploegen. are 3,00 I
. . . . . Situering: plantvakken t.p.v. de ontgraven
. . . . . cunetten volgens bestekspostnr. 313020 en t.p.v.
. . . . . de beplantingsvakken nabij de fontein.
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . In totaal: ca. 3 locaties

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .9 Bewerkingsdiepte: 0,50 m
. . . . .

354023 221131 . . . . . Egaliseren. are 3,00 I
. . . . . Situering: gespitte plantvakken van
. . . . . bestekspostnr. 354022.
. . . . . Grondsoort: teelgrond
. . . . . Bijzonderheid: direct egaliseren na spitten of
. . . . . ploegen volgens bestekspostnr. 354022.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1 . Toegestane positieve afwijking 0,02 m
. . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

354024 510205 . . . . . Bemesten beplantingsvak. m2 296,00 I
. . . . . Situering: plantvakken t.p.v. de ontgraven
. . . . . cunetten volgens bestekspostnr. 313020 en t.p.v.
. . . . . de beplantingsvakken nabij de fontein.
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .4 . . Aardachtige meststof , molmmest
. . . .2 . Hoeveelheid: 2,00 m3 per 100 m2 m3 5,90 L
. . . . .1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,10 m
. . . . .

355 . . . . . GRONDVERBETEREN T.B.V. TE PLANTEN BOMEN
. . . . .
. . . . .

355010 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 24,00 V
. . . . . Situering: boomvakken in de middengeleider van de
. . . . . Geerstraat - Parallelweg
. . . . . In totaal: ca. 4 locaties
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

8. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6,00 m3
. . . . . per gat
. . . . . Diepte: ca. 1,00 m
.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 24,00 I
. . . . . postnr. 330010.
. .9. . . Bodem van de ontgraving niet loswerken.
. . .4 . . Aanvullen met bomenzand tot aan maaiveld. m3 24,00 L
. . . .3 . De aanvulling in lagen verdichten
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door
. . . . . middel van piketten.
. . . . .
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355020 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 18,00 V
. . . . . Situering: boomvakken in het trottoir van de
. . . . . Geerstraat - Parallelweg
. . . . . In totaal: ca. 3 locaties
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

8. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6,00 m3
. . . . . per gat
. . . . . Diepte: ca. 1,00 m
.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 18,00 I
. . . . . postnr. 330010.
. .9. . . Bodem van de ontgraving niet loswerken.
. . .4 . . Aanvullen met bomenzand tot aan maaiveld. m3 18,00 L
. . . .3 . De aanvulling in lagen verdichten
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door
. . . . . middel van piketten.
. . . . .

355030 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 90,00 V
. . . . . Situering: boomvakken nabij de ingang van de
. . . . . parkeergarage, fietsenstalling en graustabiel-
. . . . . verharding
. . . . . In totaal: ca. 15 locaties
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

8. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6,00 m3
. . . . . per gat
. . . . . Diepte: ca. 1,00 m
.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 90,00 I
. . . . . postnr. 330010.
. .9. . . Bodem van de ontgraving niet loswerken.
. . .4 . . Aanvullen met bomenzand tot aan maaiveld. m3 90,00 L
. . . .3 . De aanvulling in lagen verdichten
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door
. . . . . middel van piketten.
. . . . .

355040 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 6,00 V
. . . . . Situering: boomvak t.p.v. de terp naast de
. . . . . hellingbaan als aangeven op tekeningnr. DP-3-001,
. . . . . dwp. 2
. . . . . In totaal: ca. 1 locatie
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Classificatie: indicatief 'AW2000'.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

8. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6,00 m3
. . . . . per gat
. . . . . Diepte: ca. 1,00 m
.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- m3 6,00 I
. . . . . postnr. 330030.
. .9. . . Bodem van de ontgraving niet loswerken.
. . .4 . . Aanvullen met bomenzand tot aan maaiveld. m3 6,00 L
. . . .3 . De aanvulling in lagen verdichten
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door
. . . . . middel van piketten.
. . . . .

356 . . . . . GROND VERWERKEN T.P.V. TERREINOPHOGINGEN
. . . . .
. . . . .



RAW0037-110361 Bladnr. 38 van 156
Afdrukdatum:

16-03-2018

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Project: Realisatie openbare ruimte Maankwartier Zuid en plaat
Besteknr. 18008 Rev. D0 Projectnr. 197165.60

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

356010 220301 . . . . . Grond verwerken in de terreinophoging. m3 395,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de terreinophoging bij Park
. . . . . Zuidzijde
. . . . . Grondsoort: Bovengrond m3 395,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

9. . . . . Hoogte varieert van 0,00 tot 4,75 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Aanvulbreedte op bodem varieert van 0,00 tot
. . . . . 9,50 m.
. . .9 . . Afwerken in het profiel als aangegeven bij dwp. 1
. . . . . t/m 2 van tekeningnr. DP-3-0001.
. . . . . Grond aanbrengen en verdichten in lagen van
. . . . . maximaal 0,50 m.
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

356020 220301 . . . . . Grond verwerken in de terreinophoging m3 470,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de terreinophoging bij Park
. . . . . Zuidzijde na uitvoering van bestekspostnr. 356010.
. . . . . Grondsoort: Teelaarde m3 470,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

9. . . . . Hoogte varieert van 0,50 tot 1,00 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Aanvulbreedte op bodem varieert van 0,00 tot
. . . . . 9,50 m.
. . .9 . . Afwerken in het profiel als aangegeven bij dwp. 1
. . . . . en 2 van tekeningnr. DP-3-0001.
. . . . . Grond aanbrengen en verdichten in lagen van
. . . . . maximaal 0,50 m.
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

356030 220301 . . . . . Grond verwerken in de terreinophoging m3 390,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de terreinophoging bij Park
. . . . . Zuidzijde en de hellingbaan
. . . . . Grondsoort: Bovengrond m3 390,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

9. . . . . Hoogte varieert van 0,00 tot 5,25 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Aanvulbreedte op bodem varieert van 0,00 tot
. . . . . 9,00 m.
. . .9 . . Afwerken in het profiel als aangegeven bij dwp. 2
. . . . . t/m 4 van de tekeningnrs. DP-3-0001 t/m
. . . . . DP-3-0002.
. . . . . Grond aanbrengen en verdichten in lagen van
. . . . . maximaal 0,50 m.
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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356040 220301 . . . . . Grond verwerken in de terreinophoging m3 305,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de terreinophoging bij Park
. . . . . Zuidzijde en de hellingbaan
. . . . . Grondsoort: Teelaarde m3 305,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

9. . . . . Hoogte varieert van 0,50 tot 1,35 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Aanvulbreedte op bodem varieert van 3,20 tot
. . . . . 16,50 m.
. . .9 . . Afwerken in het profiel als aangegeven bij dwp. 2
. . . . . t/m 4 van de tekeningnrs. DP-3-0001 t/m
. . . . . DP-3-0002.
. . . . . Grond aanbrengen en verdichten in lagen van
. . . . . maximaal 0,50 m.
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

357 . . . . . FLUGZAND VERWERKEN T.P.V. TERREINOPHOGINGEN
. . . . .
. . . . .

357010 220301 . . . . . Grond verwerken in de terreinophoging. m3 40,00 V
. . . . . Situering: onder de aan te brengen menggra-
. . . . . nulaatfundering en EPS-elementen t.p.v. de
. . . . . terreinophoging bij Park Zuidzijde volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 502010 en 505110.
. . . . . Grondsoort: flugsand 850 m3 40,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

9. . . . . Hoogte varieert van 0,00 tot 0,30 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Aanvulbreedte op bodem varieert van 0,00 tot
. . . . . 1,40 m.
. . .9 . . Afwerken in het profiel als aangegeven bij dwp. 1
. . . . . t/m 2 van tekeningnr. DP-3-0001.
. . . . . Grond aanbrengen en verdichten in lagen van
. . . . . maximaal 0,30 m.
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

357020 220301 . . . . . Grond verwerken in de terreinophoging. m3 23,00 V
. . . . . Situering: onder de aan te brengen menggra-
. . . . . nulaatfundering en EPS-elementen t.p.v. de
. . . . . terreinophoging bij Park Zuidzijde volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 502010 en 505110.
. . . . . Grondsoort: flugsand 850 m3 23,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

9. . . . . Hoogte varieert van 0,00 tot 0,20 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Aanvulbreedte op bodem varieert van 0,00 tot
. . . . . 2,20 m.
. . .9 . . Afwerken in het profiel als aangegeven bij dwp. 2
. . . . . t/m 4 van de tekeningnrs. DP-3-0001 t/m
. . . . . DP-3-0002.
. . . . . Grond aanbrengen en verdichten in lagen van
. . . . . maximaal 0,20 m.
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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357030 220301 . . . . . Grond verwerken in de terreinophoging. m3 26,00 V
. . . . . Situering: onder de aan te brengen EPS-elementen
. . . . . t.p.v. de plaat over het spoor volgens besteks-
. . . . . postnr. 505130.
. . . . . Grondsoort: flugsand 850 m3 26,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

9. . . . . Hoogte varieert van 0,00 tot 0,25 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .9. . . Aanvulbreedte op bodem varieert van 0,00 tot
. . . . . 14,00 m.
. . .9 . . Afwerken in het profiel als aangegeven bij dwp. 6
. . . . . van tekeningnr. DP-3-0002.
. . . . . Grond aanbrengen en verdichten in lagen van
. . . . . maximaal 0,25 m.
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

358 . . . . . BOMENZAND VERWERKEN T.P.V. PLANTSLEUVEN
. . . . .
. . . . .

358010 220301 . . . . . Grond verwerken in plantsleuf. m3 115,00 V
. . . . . Situering: in de sleuf ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 313030.
. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 115,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

3. . . . . Hoogte 1,00 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .1. . . Kruinbreedte 1,20 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

358020 220301 . . . . . Grond verwerken in plantsleuf. m3 14,00 V
. . . . . Situering: in de sleuf ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 313040.
. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 14,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

2. . . . . Hoogte 0,80 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .1. . . Kruinbreedte 1,10 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

358030 220301 . . . . . Grond verwerken in plantsleuf. m3 39,00 V
. . . . . Situering: in de sleuf ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 313050.
. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 39,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

3. . . . . Hoogte 1,00 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .1. . . Kruinbreedte 1,20 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .
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358040 220301 . . . . . Grond verwerken in betonbak. m3 26,00 V
. . . . . Situering: in de betonbak als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. DP-3-0003, dwp. 7.
. . . . . In totaal: 6 locaties
. . . . . Grondsoort: bomenzand m3 26,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

1. . . . . Hoogte 0,35 m
.1. . . . Zonder overhoogte
. .2. . . Kruinbreedte 3,00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .

359 . . . . . LEVERANTIE ZAND / GROND
. . . . .
. . . . .

359010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 325,00 V
. . . . . Grondsoort: Zand in zandbed m3 325,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: klasse achtergrondwaarde /
. . . . . AW-grond
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .2. . . Plaats van levering: volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 351010 en 352010 t/m 352020.
. . . . .

359020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 221,00 V
. . . . . Grondsoort: Leveren zand voor aanvulling. m3 221,00 L
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in
. . . . . het werk volgens profiel van verwerking.

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende
. . . . . milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: klasse achtergrondwaarde /
. . . . . AW-grond
.1. . . . Grond van natuurlijke oorsprong
. .2. . . Plaats van levering: volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 321010 t/m 321020 en 353010 t/m 353020.
. . . . .
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4 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

40 . . . . . VERWIJDEREN RIOLERINGEN
. . . . . Er dient rekening te worden gehouden met de
. . . . . aanwezigheid van kabels en leidingen, hiervoor
. . . . . wordt er verwezen naar art. 01.09.02 in deel 3
. . . . . van dit bestek. Acceptatiekosten zijn voor
. . . . . rekening van de aannemer.
. . . . .

400 . . . . . VERWIJDEREN KOLKEN
. . . . .
. . . . .

400010 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen straatkolken t.p.v. de
. . . . . bestaande rijbaan van de Geerstraat en Parallel-
. . . . . weg.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
.1. . . . Straatkolk
. . . .1 . Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

400020 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen trottoirkolken t.p.v. de
. . . . . bestaande rijbaan van de Geerstraat en Parallel-
. . . . . weg.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .1 . Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

400030 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 5,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen trottoirkolken t.p.v. de
. . . . . bestaande rijbaan van de Geerstraat en Parallel-
. . . . . weg.
. . . . . Inclusief schoonmaken.
. . . . . Vrijgekomen kolk ontdoen van grond en slib.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1. . . Trottoirkolk
. . . .1 . Constructie: eendelig
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 5,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 443010 (5 st. hele en
. . . . . onbeschadigde trottoirkolken)
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings- of
. . . . . eindverwerkingsinrichting, inclusief vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten.
. . . . .

401 . . . . . VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .



RAW0037-110361 Bladnr. 43 van 156
Afdrukdatum:

16-03-2018

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Project: Realisatie openbare ruimte Maankwartier Zuid en plaat
Besteknr. 18008 Rev. D0 Projectnr. 197165.60

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

401010 251199 . . . . . Verwijderen buis, bestaande kolkaansluitingen. m 60,00 V
. . . . . Situering: bestaande kolkaansluitingen in de
. . . . . Geerstraat en Parallelweg
. . . . . In totaal: ca. 12 st. kolkaansluitingen
. . . . . Betreft: leiding t.p.v. het bestaande betonriool
. . . . . en bestaande kolk incl. standpijp.
. . . . . Grondwerk is voorzien volgens de bestekspostnr.
. . . . . 321010.
. . . . . Materiaal: diverse PVC- en/of gresbuizen
. . . . . Verbinding d.m.v. een mof en/of geteerd jijntouw
. . . . . en moffenkit.
. . . . . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib.
. . . . . Nominale middellijn(en) 125 tot 160 mm.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

41 . . . . . AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN KUNSTSTOF
. . . . .
. . . . .

410 . . . . . AANBRENGEN PVC-BUIS Ø 200 MM - UITLEGGER.
. . . . .
. . . . .

410010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 15,00 V
. . . . . Situering: als aangegeven op tekeningnr. R-3-0001
. . . . . Betreft: nieuw regenwater PVC-riool
. . . . . Aanbrengen tot achter de muur in de strook tussen
. . . . . de parkeergarage en parkmuur.
. . . . . In totaal: 1 rioolstreng

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2 .7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

410020 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00 V
. . . . . Situering: als aangegeven op tekeningnr. R-3-0001
. . . . . Betreft: het maken van aansluitingen op bestaande
. . . . . putten t.b.v. aan te brengen PVC-buizen volgens
. . . . . bestekspostnr. 410010.

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .1. . . Rioolbuis ommetselen
. . . . . Metselstenen st 8,00 L
. . . . . Metselstenen waalformaat
. . . . . Kwaliteit B volgens NEN-EN 771-1.
. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel m3 0,20 L
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF2
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,50 mm
. . . . . Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

411 . . . . . AANBRENGEN PVC-BUIS Ø 125 MM - INFILTRATIE.
. . . . .
. . . . .
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411010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 55,00 V
. . . . . Situering: als aangegeven op tekeningnr. R-3-0001
. . . . . Betreft: aansluiting infiltratiekratten op
. . . . . bestaande prefab-putten als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. R-3-0001.
. . . . . In totaal: 3 rioolstrengen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 55,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2 .7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

411020 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. de huisaansluitingen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 411010.
. . . . . In totaal: ca. 2 locaties

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . Flexibele stroom T-stuk, 3 x mof 90°.
. . . . . Kleur: grijs
. .2 .1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

411030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. de kolkaansluitingen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 411010.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. . . . . Flexibele bocht 45, 2 x mof.
. . . . . Kleur: grijs
. .2 .1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

411040 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. de kolkaansluitingen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 411010.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
. . . . . Flexibele bocht 88° incl. 40 mm zetting, 2 x mof.
. . . . . Kleur: grijs
. .2 .1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

411050 252601 . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 3,00 V
. . . . . Situering: als aangegeven op tekeningnr. R-3-0001

2. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .1. . . Rioolbuis ommetselen
. . . . . Metselstenen st 24,00 L
. . . . . Metselstenen waalformaat
. . . . . Kwaliteit B volgens NEN-EN 771-1.
. . .1 . . Bijwerken stroomprofiel m3 0,60 L
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF2
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,50 mm
. . . . . Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

412 . . . . . AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
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412010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 80,00 V
. . . . . Betreft: uitlegger t.b.v. aansluiten kolken
. . . . . Grondwerk is voorzien volgens bestekspostnr.
. . . . . 320020.
. . . . . In totaal: ca. 5 st. kolkaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 80,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2 .3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

412020 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 85,00 V
. . . . . Betreft: kolkaansluiting t.b.v. aansluiten kolken
. . . . . op nieuw hoofdriool aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 412020 en 412020 incl. standpijp
. . . . . Grondwerk is voorzien volgens bestekspostnr.
. . . . . 331020.
. . . . . In totaal: ca. 20 st. kolkaansluitingen

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 85,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. .2 .1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

412030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. de kolkaansluitingen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 412020.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00 L
. . . . . Flexibele bocht 88° incl. 40 mm zetting, 2 x mof.
. . . . . Kleur: grijs
. .2 .1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

412040 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. de kolkaansluitingen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 412020.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
. . . . . Flexibele bocht 45, 2 x mof.
. . . . . Kleur: grijs
. .2 .1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

412050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. de huisaansluitingen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 412010.
. . . . . In totaal: ca. 2 locaties

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L
. . . . . Flexibele stroom T-stuk, 3 x mof 90°,
. . . . . Ø 160 x 160 x 125 mm
. . . . . Kleur: grijs
. .2 .3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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412060 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00 V
. . . . . Betreft: hulpstuk t.b.v. de kolkaansluitingen
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 412010.

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 3,00 L
. . . . . Flexibele bocht 45, 2 x mof.
. . . . . Kleur: grijs
. .2 .1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

412080 252832 . . . . . Maken inlaat. st 3,00 V
. . . . . Betreft: inlaten t.b.v. kolkaansluitingen in
. . . . . bestaand betonriool Ø 500 mm
. . . . . In totaal: ca. 3 st. kolkaansluitingen

1. . . . . In ongewapende betonbuis
.1. . . . Door middel van boren
. .2. . . Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. een renovatieblok st 3,00 L
. . . . . Ø 125 mm.
. . . . .

412090 252832 . . . . . Maken inlaat. st 2,00 V
. . . . . Betreft: inlaten t.b.v. kolkaansluitingen in
. . . . . bestaand PVC-riool Ø 200 mm
. . . . . In totaal: ca. 1 st. kolkaansluitingen

4. . . . . In PVC-buis
.1. . . . Door middel van boren
. .1. . . Wanddikte tot 50 mm
. . .1. . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
. . . . . Diameter inlaat 125 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis
. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. een st 2,00 L
. . . . . PVC-knevelinlaat 200 x 125 mm
. . . . .

42 . . . . . AANBRENGEN LIJNAFWATERING
. . . . .
. . . . .

420010 252699 . . . . . Aanbrengen goot van betonelementen - V100/5-0. m 114,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de plaat over het spoor als
. . . . . aangegeven op de tekeningnrs. S-3-0001 en
. . . . . R-3-0001.
. . . . . T.b.v. fundering en langsopsluiting beton C25/30 m3 12,50 L
. . . . . aanbrengen, 0,11 m3/m
. . . . . Gootelement zonder verval.
. . . . . Leverancier: DDC te Heinenoord (0186-605888) of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . - Lijnafwateringsgoot st 114,00 L
. . . . . Type Filcoten Pro V100/5-0
. . . . . Met verzinkt stalen randbescherming 4 mm
. . . . . zonder afschot met ronde bodem
. . . . . Inwendige breedte: 100 mm
. . . . . Uitwendige afmetingen l x b x h: 1000 x 138 x 170
. . . . . mm
. . . . . Gewicht per element: 19,9 kg
. . . . . Materiaal gootelement: glasvezel versterkte beton
. . . . . 100% recyclebaar
. . . . . Inwendig glad
. . . . . Strooizoutbestendig
. . . . . - Gootafdekking: st 228,00 L
. . . . . Dwarssleufrooster
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. . . . . Type MW 29/13-222/500

. . . . . Materiaal: gietijzer

. . . . . Afmetingen l x b: 500 x 222 mm

. . . . . Verkeersklasse D400

. . . . . Boutloos gekneveld

. . . . . Hulpstukken / toebehoren:

. . . . . - Begin-/eindplaat dicht, verzinkt staal st 2,00 L

. . . . . Gootsysteem dient minimaal te voldoen aan

. . . . . belastingklasse D/400 kN.

. . . . . Voorzien van NL BSB certificaat op basis van BRL

. . . . . 5070

. . . . . Een NL BSB certificaat van de producent dient aan

. . . . . de opdrachtgever verstrekt te worden.

. . . . . Met duurzaamheidscertificaat ten aanzien van de

. . . . . recyclebaarheid van de bouwstof.

. . . . . Een certificaat van een geaccrediteerde instantie

. . . . . dient aan de opdrachtgever verstrekt te worden.

. . . . . Inclusief passend maken van de gootelementen bij

. . . . . de uiteinden.

. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-

. . . . . inrichting.

. . . . .
420020 252699 . . . . . Aanbrengen goot van betonelementen - V200/0. m 8,70 V

. . . . . Situering: t.p.v. onderzijde hellingbaan t.p.v.

. . . . . de muur nabij de Stationstrat als aangegeven op

. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en R-3-0001.

. . . . . T.b.v. fundering en langsopsluiting beton C25/30 m3 0,96 L

. . . . . aanbrengen, 0,23 m3/m

. . . . . Gootelement zonder verval.

. . . . . Leverancier: DDC te Heinenoord (0186-605888) of

. . . . . gelijkwaardig.

. . . . . - Lijnafwateringsgoot st 9,00 L

. . . . . Type Filcoten Pro V200/0

. . . . . Met verzinkt stalen randbescherming 4 mm zonder

. . . . . afschot met ronde bodem.

. . . . . Inwendige breedte: 200 mm

. . . . . Uitwendige afmetingen l x b x h: 1000 x 238 x 265

. . . . . mm

. . . . . Gewicht per element: 44,8 kg

. . . . . Materiaal gootelement: glasvezel versterkte beton

. . . . . 100% recyclebaar

. . . . . Inwendig glad

. . . . . Strooizoutbestendig

. . . . . - Gootafdekking: st 17,40 L

. . . . . Diagonaalsleufrooster

. . . . . Type MW 29/13-222/500

. . . . . Materiaal: gietijzer

. . . . . Afmetingen l x b: 500 x 222 mm

. . . . . Verkeersklasse D400

. . . . . Boutloos gekneveld

. . . . . Hulpstukken / toebehoren:

. . . . . - Begin-/eindplaat dicht, verzinkt staal st 1,00 L

. . . . . - Eindplaat met uitloop DN 200 st 1,00 L

. . . . . Gootsysteem dient minimaal te voldoen aan

. . . . . belastingklasse D/400 kN.

. . . . . Voorzien van NL BSB certificaat op basis van BRL

. . . . . 5070

. . . . . Een NL BSB certificaat van de producent dient aan

. . . . . de opdrachtgever verstrekt te worden.

. . . . . Met duurzaamheidscertificaat ten aanzien van de

. . . . . recyclebaarheid van de bouwstof.

. . . . . Een certificaat van een geaccrediteerde instantie

. . . . . dient aan de opdrachtgever verstrekt te worden.
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43 . . . . . INFILTRATIEVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

430 . . . . . PP "PERMAVOID" IT-VOORZIENING
. . . . .
. . . . .

4300 . . . . . PERMAVOIDKRAT 708 x 354 x 85 MM
. . . . . Aannemer dient de leverancier te betrekken bij
. . . . . het aanbrengen van de kratten. Niet eerder aan de
. . . . . kratten beginnen voordat de leverancier het werk
. . . . . heeft gezien.
. . . . .

430010 252299 . . . . . Aanbrengen kunststof kratten - 708 x 354 x 85 mm. st 5.530,00 V
. . . . . ituering: t.p.v. de stijgpunten naar de plaat
. . . . . t.b.v. de interwijkverbinding, plint voor
. . . . . bouwdeel B, C en D en hellingbaan naar plaat over
. . . . . het spoor als aangegeven op tekeningnr. R-3-0001.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een Permavoid-
. . . . . IT-voorziening op een bestaande ondergrond van
. . . . . beton.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Permavoid IT-voorziening:
. . . . . Afmeting enkele krat: 708 x 354 x 85 mm st 5.530,00 T
. . . . . Materiaal: Polypropyleen
. . . . . Druksterkte 715 kN/m2
. . . . . Permavoid, zoveel mogelijk voor gemonteerd
. . . . . leveren.
. . . . . Kratten worden gekoppeld d.m.v. conische st 14.655,00 T
. . . . . verbindingspennen.
. . . . . Folie te verwerken onder en om het Permavoid
. . . . . IT-voorziening.
. . . . . Kratten aan onderzijde voorzien van een m2 1.423,00 T
. . . . . textieldoek Permatex 300 incl. zijkanten.
. . . . . Kratten aan bovenzijde voorzien van een m2 1.385,00 T
. . . . . geotextieldoek Permavoid cap. HP.
. . . . . Leverancier Drainproducts.
. . . . .

430020 252299 . . . . . Aanbrengen kunststof kratten - 708 x 354 x 85 mm. st 880,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de plint voor bouwdeel A en
. . . . . helligbaan naar de plaat en bouwdeel B als
. . . . . aangegeven op tekeningnr. R-3-0001.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een Permavoid-
. . . . . IT-voorziening op een bestaande ondergrond van
. . . . . beton.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Permavoid IT-voorziening:
. . . . . Afmeting enkele krat: 708 x 354 x 85 mm st 880,00 T
. . . . . voorzien van aansluitleiding of mof ø 125 mm
. . . . . (eventueel met pvc verloopstuk 125-110 mm) st 1,00 T
. . . . . Materiaal: Polypropyleen
. . . . . Druksterkte 715 kN/m2
. . . . . Permavoid, zoveel mogelijk voor gemonteerd
. . . . . leveren.
. . . . . Kratten worden gekoppeld d.m.v. conische st 2.332,00 T
. . . . . verbindingspennen.
. . . . . Folie te verwerken onder en om het Permavoid
. . . . . IT-voorziening.
. . . . . Kratten aan onderzijde voorzien van een m2 233,00 T
. . . . . textieldoek Permatex 300 incl. zijkanten.
. . . . . Kratten aan bovenzijde voorzien van een m2 220,00 T
. . . . . geotextieldoek Permavoid cap. HP.
. . . . . Leverancier Drainproducts.
. . . . .
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430030 252299 . . . . . Aanbrengen kunststof kratten - 708 x 354 x 85 mm. st 4.954,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de plint voor bouwdeel B op het
. . . . . Zuidplein, stijgpunten naar de plaat t.b.v.
. . . . . interwijkverbinding en de hellingbaan naar de
. . . . . plaat over het spoor en bouwdeel B als aangegeven
. . . . . op tekeningnr. R-3-0001.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een Permavoid-
. . . . . IT-voorziening op een bestaande ondergrond van
. . . . . beton.
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Permavoid IT-voorziening:
. . . . . Afmeting enkele krat: 708 x 354 x 85 mm st 4.954,00 T
. . . . . voorzien van aansluitleiding of mof ø 125 mm
. . . . . (eventueel met pvc verloopstuk 125-110 mm) st 2,00 T
. . . . . Materiaal: Polypropyleen
. . . . . Druksterkte 715 kN/m2
. . . . . Permavoid, zoveel mogelijk voor gemonteerd
. . . . . leveren.
. . . . . Kratten worden gekoppeld d.m.v. conische st 13.129,00 T
. . . . . verbindingspennen.
. . . . . Folie te verwerken onder en om het Permavoid
. . . . . IT-voorziening.
. . . . . Kratten aan onderzijde voorzien van een m2 1.262,00 T
. . . . . textieldoek Permatex 300 incl. zijkanten.
. . . . . Kratten aan bovenzijde voorzien van een m2 1.242,00 T
. . . . . geotextieldoek Permavoid cap. HP.
. . . . . Leverancier Drainproducts.
. . . . .

430040 252299 . . . . . Pasmaken kunststof kratten - 708 x 354 x 85 mm. EUR N
. . . . . Betreft: het pasmaken van de aan te brengen
. . . . . Permavoid IT-voorzieningen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 430010 t/m 430030.
. . . . . Permavoid IT-voorziening:
. . . . . Afmeting enkele krat: 708 x 354 x 85 mm
. . . . . Materiaal: Polypropyleen
. . . . . Druksterkte 715 kN/m2
. . . . . Lengte van pasmaken: ca. 805 m
. . . . . Kratten zijn gekoppeld d.m.v. conische
. . . . . verbindingspennen.
. . . . . Kratten zijn aan onderzijde voorzien van een
. . . . . textieldoek Permatex 300 incl. zijkanten.
. . . . . Kratten zijn aan bovenzijde voorzien van een
. . . . . geotextieldoek Permavoid cap. HP.
. . . . . Leverancier Drainproducts.
. . . . .

4301 . . . . . PERMAVOIDKRAT 708 x 354 x 150 MM
. . . . . Aannemer dient de leverancier te betrekken bij
. . . . . het aanbrengen van de kratten. Niet eerder aan de
. . . . . kratten beginnen voordat de leverancier het werk
. . . . . heeft gezien.
. . . . .
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430110 252299 . . . . . Aanbrengen kunststof kratten - 708 x 354 x 150 mm. st 2,00 V
. . . . . Situering: als aangegeven op tekeningnr. R-3-0001.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een Permavoid
. . . . . IT-voorziening op een Novacel ondergrond
. . . . . Permavoid IT-voorziening:
. . . . . Afmeting enkele krat: 708 x 354 x 150 mm st 2,00 T
. . . . . voorzien van aansluitleiding of mof ø 125 mm
. . . . . (eventueel met pvc verloopstuk 125-110 mm) st 2,00 T
. . . . . Materiaal: Polypropyleen
. . . . . Druksterkte 715 kN/m2
. . . . . Permavoid, zoveel mogelijk voor gemonteerd
. . . . . leveren.
. . . . . Kratten worden gekoppeld d.m.v. conische st 8,00 T
. . . . . verbindingspennen.
. . . . . Kratten aan onderzijde voorzien van een m2 0,90 T
. . . . . textieldoek Permatex 300 incl. zijkanten.
. . . . . Kratten aan bovenzijde voorzien van een m2 0,50 T
. . . . . geotextieldoek Permavoid cap. HP.
. . . . . Overtollige filterdoek t.b.v. bovenzijde van de
. . . . . krat afdekken.
. . . . . Leverancier Drainproducts.
. . . . .

4302 . . . . . PERMAVOIDKRAT 708 x 354 x 85 MM
. . . . . Aannemer dient de leverancier te betrekken bij
. . . . . het aanbrengen van de kratten. Niet eerder aan de
. . . . . kratten beginnen voordat de leverancier het werk
. . . . . heeft gezien en zijn goedkeuring heeft gegeven.
. . . . .

430210 252299 . . . . . Aanbrengen kunststof kratten - 708 x 354 x 85 mm. st 295,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de boomgaten als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. R-3-0001.
. . . . . In totaal: 6 locaties
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een Permavoid Passief
. . . . . Irrigatie Systeem op een bestaande betononder-
. . . . . grond.
. . . . . Permavoid IT-voorziening:
. . . . . Afmeting enkele krat: 708 x 354 x 85 mm st 295,00 T
. . . . . Materiaal: Polypropyleen
. . . . . Druksterkte 715 kN/m2
. . . . . Permavoid, zoveel mogelijk voor gemonteerd
. . . . . leveren.
. . . . . Kratten worden gekoppeld d.m.v. conische st 782,00 T
. . . . . verbindingspennen.
. . . . . Inclusief 2 stuks capilaire conen per unit st 590,00 T
. . . . . Kratten aan onderzijde voorzien van een m2 81,50 T
. . . . . textieldoek Permavoid cap.HP incl. zijkanten
. . . . . Kratten aan bovenzijde voorzien van een m2 74,00 T
. . . . . geotextieldoek Permavoid cap. HP.
. . . . . Leverancier Drainproducts.
. . . . .

4303 . . . . . PLAN VAN AANPAK
. . . . .
. . . . .
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430310 610199 . . . . . Plan van aanpak. EUR N
. . . . . Voor het aanbrengen van de Permavoid.
. . . . . IT-voorzieningen volgens de bestekspostnrs. 430010
. . . . . t/m 430030, 430110 en 430210 dient de aannemer
. . . . . een plan van aanpak op te stellen en een legplan. st 1,00 L
. . . . . In de plannen dient hij te omschrijven hoe hij de
. . . . . permavoid-kratten gaat aanbrengen. Daarbij dient
. . . . . de aannemer rekening te houden met hetgeen dat
. . . . . aangeboden is in zijn plan van aanpak dat
. . . . . onderdeel was van zijn aanbieding
. . . . . Daarnaast dient leverancier te betrekken bij
. . . . . aanbrengen van kratten en waterdichte folie.
. . . . . Er mag niet eerder begonnen worden met het werk
. . . . . voordat de leverancier goedkeuring heeft gegeven.
. . . . . De aannemer legt de plannen, gedateerd en
. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
. . . . . goedkeuring over, minimaal drie weken voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden.
. . . . . De directie zendt een exemplaar van het plan
. . . . . voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de
. . . . . aannemer.
. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen,
. . . . . zendt de aannemer het plan opnieuw, gedateerd en
. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
. . . . . goedkeuring.
. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een
. . . . . exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt
. . . . . aan de aannemer.
. . . . . Rekening houden met 1 keer aanpassen.
. . . . . (concept==>definitief)
. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
. . . . . beoordelen van het ingezonden plan van aanpak
. . . . . door de directie telkens 10 werkdagen in beslag
. . . . . kan nemen.
. . . . . De werkzaamheden mogen uitsluitend starten indien
. . . . . het plan door de directie is goedgekeurd.
. . . . .

431 . . . . . DRAINAGE
. . . . .
. . . . .

4310 . . . . . DRAINAGE T.B.V. LEKWATER
. . . . .
. . . . .

431010 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 275,00 V
. . . . . Situering: als aangegeven op tekeningnr. R-3-0001
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een drainagebuis
. . . . . t.b.v. de afvoer van lekwater.

5. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 275,00 L
. .3. . . Uitwendige diameter 65 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

431020 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 275,00 V
. . . . . Situering: als aangegeven op tekeningnr. R-3-0001
. . . . . ter plaatse van de EPS-elementen

2. . . . . Aanvullen met draineerzand m3 7,00 L
. .9. . . Afmeting (B X H) drainagesleuf: 0,10 x 0,25 m
. . . . .
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431030 230199 . . . . . Aanbrengen kunststofinlage. m2 195,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. de omhulling van de drainage-
. . . . . sleuf, rondom de drainagebuis Ø 65 mm aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 431010.
. . . . . Afmetingen infiltratiestrook: 0,10 x 0,25 m
. . . . . Geotextiel:
. . . . . Geweven geotextiel PP PE HF 180, treksterkte m2 195,00 L
. . . . . dichtheid O90 van maximaal 230 mì, waterdoor-
. . . . . latendheid van minimaal 50 l/m2/s.
. . . . .

44 . . . . . AANBRENGEN KOLKEN
. . . . .
. . . . .

440 . . . . . TROTTOIRKOLKEN
. . . . .
. . . . .

440010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 6,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen trottoirkolken verspreid
. . . . . over het gehele werk.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: rondom 0,10 m m3 1,20 L
. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen
.9. . . . Combinatiekolk, klasse Y st 6,00 L
. . . . . Aquaway trottoirkolk ST 1290 GB1
. . . . . Struykverwo, of gelijkwaardig
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

441 . . . . . STRAATKOLKEN
. . . . .
. . . . .

441010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 13,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen trottoirkolken verspreid
. . . . . over het gehele werk.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: rondom 0,10 m m3 2,60 L
. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 13,00 L
. . . . . Aquaway straatkolk type S1302 GB1
. . . . . Struyk Verwo of gelijkwaardig
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

442 . . . . . VALKOLKEN
. . . . .
. . . . .

442010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen valkolk nabij het
. . . . . waterornament
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

9. . . . . T.b.v. fundering kolk: rondom 0,10 m m3 0,20 L
. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen.
.9. . . . Valkolk modern smal st 1,00 T
. . . . . Afm. 440 x 200 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

443 . . . . . TROTTOIRKOLKEN (HERGEBRUIK)
. . . . .
. . . . .
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443010 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het werk
. . . . . Betreft: trottoirkolk vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 400030.
. . . . . Exacte locaties i.o.m. de directie.
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
.2. . . . Straatkolk, klasse Y st 5,00 I
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

45 . . . . . AANBRENGEN PUTRANDEN
. . . . .
. . . . .

4500 . . . . . OP HOOGTE STELLEN PUTRAND MET DEKSEL
. . . . .
. . . . .

450010 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00 V
. . . . . Situering: bestaande putafdekking verspreid over
. . . . . het werk
. .1. . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 5,00 I
. . . . . deksel
. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 250,00 L
. . . . . waalformaat, kwaliteit B5 volgens NEN-EN 771-1.
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . .9 . Putrand ontdoen van vuil en specieresten.
. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren naar een
. . . . . vergunde bewerkings-, verwerkings- of
. . . . . eindverwerkingsinrichting, inclusief vervoers- en
. . . . . acceptatiekosten.
. . . . .
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5 . . . . . WEGVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

50 . . . . . FUNDERINGEN
. . . . .
. . . . .

501 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

5011 . . . . . UITVULLEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL
. . . . .
. . . . .

501110 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 8,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Sutuering: t.p.v. de rijbaan van de Parallelweg
. . . . . en Geerstraat
. . . . . Betreft: de bestaande parkeerstrook gelegen aan
. . . . . de Geerstraat - Parallelweg
.1. . . . Sortering 0/16 ton 8,00 L
. . . . . Gemiddelde laagdikte: 0,05 m
. . . . . Oppervlakte: ca. 87,00
. . .1. . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

502 . . . . . AANBRENGEN ONGEB. FUNDERINGSMATERIAAL
. . . . .
. . . . .

502010 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 210,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. de wandelpaden van Park Zuid.
. . . . . In totaal: 2 locatie

s1. . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
. . . . . laagdikte 0,15 m
.7. . . . Menggranulaat ton 58,30 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .9 . Op een profileerlaag van flugzand 850.
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten.
. . . . .

502020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 640,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. de basaltkeien, betontegelver-
. . . . . hardingen en straatbaksteenverhardingen volgens
. . . . . de bestekspostnrs. 513010, 512220 en 514010.
. . . . . In totaal: 1 locatie

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 355,20 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 312010.
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten.
. . . . .
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502030 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.925,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. de graustabiel en straatbak-
. . . . . steenverhardingen volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 504020, 512030, 512110 en 512210 t/m 512230.
. . . . . In totaal: 3 locaties

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.068,40 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 310030.
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten.
. . . . .

502040 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 19,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. het cunet ontgraven volgens
. . . . . bestekspostnr. 310010.
. . . . . In totaal: 3 locaties

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 10,50 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 310010.
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten.
. . . . .

502050 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 210,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. het cunet ontgraven volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 204110 en 310020.
. . . . . In totaal: 3 locaties

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,30 m
.7. . . . Menggranulaat ton 116,60 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 310010.
. . . . .9 Inclusief profileren en verdichten.
. . . . .

503 . . . . . AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG T.B.V. AQUAFLOW
. . . . .
. . . . .

503010 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 325,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. de elementverhardingen aan-
. . . . . gebracht volgens bestekspostnr. 512010.
. . . . . Betreft: een waterdoorlatende funderingslaag
. . . . . onder een bestrating
. . . . . Aanbrengen volgens de voorschriften van de
. . . . . fabrikant.

9. . . . . Totale laagdikte gemiddeld 95 mm
. . . . . Nieuw funderingsmateriaal tijdens het aanbrengen
. . . . . uitschuiven over het reeds aangebrachte materiaal.
.1 . . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 53,70 L
. . . . . Betreft: Aquaflow meervoudig gebroken hardsteen
. . . . . 8-32+ mm, samenstelling conform mengsel type MHK
. . . . . 53
. . . . . f (rest) < 2
. . . . . Leverancier Aquaflow B.V.
. .3. . . Sortering 8-32+
. . . . . Hardheid: Los Angeles-waarde: < LA20
. . . . . Hoek van inwendige wrijving: minimaal 55° (bij
. . . . . zware belastingen: minimaal 60º)
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. . . . . Stijfheid minimaal 1200 MPa

. . . .9 . Op een isolatieplaat en/of op permavoidkratten

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 505110.

. . . . .9 De wegfundering grondig verdichten m.b.v. een

. . . . . zware trilwals of trilplaat, in overleg met de

. . . . . directie en volgens de eisen zoals voorgeschreven

. . . . . in deel 3 onder artikel 80.12.02.

. . . . . De verhardingslaag met een statische wals

. . . . . naverdichten.

. . . . .
503020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.695,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: t.p.v. de elementverhardingen aan-

. . . . . gebracht volgens bestekspostnr. 512020.

. . . . . Betreft: een waterdoorlatende funderingslaag

. . . . . onder een bestrating

. . . . . Aanbrengen volgens de voorschriften van de

. . . . . fabrikant.
9. . . . . Totale laagdikte gemiddeld 100 mm

. . . . . Nieuw funderingsmateriaal tijdens het aanbrengen

. . . . . uitschuiven over het reeds aangebrachte materiaal.

.1 . . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 300,80 L

. . . . . Betreft: Aquaflow meervoudig gebroken hardsteen

. . . . . 8-32+ mm, samenstelling conform mengsel type MHK

. . . . . 53

. . . . . f (rest) < 2

. . . . . Leverancier Aquaflow B.V.

. .3. . . Sortering 8-32+

. . . . . Hardheid: Los Angeles-waarde: < LA20

. . . . . Hoek van inwendige wrijving: minimaal 55° (bij

. . . . . zware belastingen: minimaal 60º)

. . . . . Stijfheid minimaal 1200 MPa

. . . .9 . Op een isolatieplaat en/of op permavoidkratten

. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 505120.

. . . . .9 De wegfundering grondig verdichten m.b.v. een

. . . . . zware trilwals of trilplaat, in overleg met de

. . . . . directie en volgens de eisen zoals voorgeschreven

. . . . . in deel 3 onder artikel 80.12.02.

. . . . . De verhardingslaag met een statische wals

. . . . . naverdichten.

. . . . .
503030 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.450,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: t.p.v. de bomen, graustabiel en

. . . . . elementverhardingen aangebracht volgens de

. . . . . bestekspostnrs. 504020, 512030, 512220 en 513010.

. . . . . Betreft: een waterdoorlatende funderingslaag

. . . . . onder een bestrating

. . . . . Aanbrengen volgens de voorschriften van de

. . . . . fabrikant.
9. . . . . Totale laagdikte gemiddeld 350 mm

. . . . . Nieuw funderingsmateriaal tijdens het aanbrengen

. . . . . uitschuiven over het reeds aangebrachte materiaal.

.1 . . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 890,60 L

. . . . . Betreft: Aquaflow meervoudig gebroken hardsteen

. . . . . 8-32+ mm, samenstelling conform mengsel type MHK

. . . . . 53

. . . . . f (rest) < 2

. . . . . Leverancier Aquaflow B.V.

. .3. . . Sortering 8-32+

. . . . . Hardheid: Los Angeles-waarde: < LA20

. . . . . Hoek van inwendige wrijving: minimaal 55° (bij

. . . . . zware belastingen: minimaal 60º)

. . . . . Stijfheid minimaal 1200 MPa
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. . . .9 . Op permavoidkratten aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 505130.

. . . . .9 De wegfundering grondig verdichten m.b.v. een

. . . . . zware trilwals of trilplaat, in overleg met de

. . . . . directie en volgens de eisen zoals voorgeschreven

. . . . . in deel 3 onder artikel 80.12.02.

. . . . . De verhardingslaag met een statische wals

. . . . . naverdichten.

. . . . .
504 . . . . . HALFVERHARDINGEN

. . . . .

. . . . .
5040 . . . . . GRAUSTABIEL HALFVERHARDING

. . . . .

. . . . .
504010 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 185,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: t.p.v. de wandelpaden van Park Zuid-

. . . . . zijde

. . . . . In totaal: 2 locaties
9. . . . . Breedte varieert van 1,00 tot 1,20 m

. . . . . Dikte = 0,08 m

.1. . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 37,00 L

. . . . . Graustabiel 0/12

. . . . . Kleur: geel

. .3. . . Sortering 0/12

. . . .9 . Op een waterdoorlatende funderingslaag of een

. . . . . funderingslaag van menggranulaat

. . . . .9 Wijze van verdichten volgens de voorschriften van

. . . . . de leverancier.

. . . . .
504020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 525,00 V

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: t.p.v. het Zuidplein

. . . . . In totaal: 1 locatie
9. . . . . Breedte varieert van 1,00 tot 2,50 m

.1. . . . Steenmengsel van natuurlijk gesteente ton 105,00 L

. . . . . Graustabiel 0/12

. . . . . Kleur: geel

. .3. . . Sortering 0/12

. . . .9 . Op een waterdoorlatende funderingslaag of een

. . . . . funderingslaag van menggranulaat

. . . . .9 Wijze van verdichten volgens de voorschriften van

. . . . . de leverancier.

. . . . .
5041 . . . . . DIVERSEN

. . . . .

. . . . .
504110 431699 . . . . . Kantopsluiting van een strip corttenstaal. m 264,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. de wandelpaden van het Park

. . . . . Zuidzijde

. . . . . Betreft: kantopsluiting van de aan te brengen

. . . . . Graustabiel aangebracht volgens bestekspostnr.

. . . . . 504010.

. . . . . Corttenstaal strip

. . . . . Afmetingen: 100 x 3000 mm, dik 3 mm m 264,00 L

. . . . . Inclusief eventuele hulpconstructies en bijbe-

. . . . . horende (grond)werkzaamheden.

. . . . . Inclusief pasmaken.

. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . een door het bevoegd gezag erkende

. . . . . verwerkingsinrichting.

. . . . .
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505 . . . . . EPS-ELEMENTEN
. . . . .
. . . . .

5050 . . . . . OPSTELLEN LEGPLAN EPS-ELEMENTEN
. . . . .
. . . . .

505010 224599 . . . . . Opstellen legplan EPS-elementen. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een legplan t.b.v. de
. . . . . EPS-elementen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 505110 t/m 505130.
. . . . . Het legplan conform artikel 22.83.02 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen.
. . . . .

5051 . . . . . AANBRENGEN EPS-ELEMENTEN
. . . . .
. . . . .

505110 224501 . . . . . Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. m3 1.640,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het park Zuidzijde als
. . . . . aangegeven op de tekeningnrs. S-3-0001 en
. . . . . DP-3-0001 t/m DP-3-0002 dwp. 1 t/m 3
. . . . . De EPS-constructie aanbrengen volgens het legplan
. . . . . van bestekspostnr. 505010.

1. . . . . EPS-elementen m3 1.640,00 L
.4. . . . Druksterkteklasse van de EPS-elementen ten minste
. . . . . CS(10)200 (tabel 2 van NEN-EN 14933)
. . .2 . . Dikte van de EPS-elementen ten minste 0,25 m
. . . . . Grootste afmeting van de EPS-elementen ten
. . . . . hoogste 0,50 m
. . . . . Grootste afmeting van de EPS-elementen ten
. . . . . hoogste 4,20 x 1,20 x 0,25 m
. . . . . Aanlegbreedte van 3,25 tot 13,75 m
. . . .1 . Aanbrengen in twee of meer lagen.
. . . . . Totale laagdikte van het pakket EPS ca. 5,00 m
. . . . .3 De EPS-elementen in verband aanbrengen en st 10.335,00 L
. . . . . onderling verbinden door middel van kramplaten
. . . . . Type kramplaten ter keuze van de aannemer.
. . . . .

505120 224501 . . . . . Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. m3 570,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de hellingbaan naar de plaat
. . . . . het spoor plaat als aangegeven op de tekeningnrs.
. . . . . S-3-0001 en DP-3-0001 t/m DP-3-0002 dwp. 2 t/m 3.
. . . . . De EPS-constructie aanbrengen volgens het legplan
. . . . . van bestekspostnr. 505010.

1. . . . . EPS-elementen m3 570,00 L
.4. . . . Druksterkteklasse van de EPS-elementen ten minste
. . . . . CS(10)200 (tabel 2 van NEN-EN 14933)
. . .2 . . Dikte van de EPS-elementen ten minste 0,25 m
. . . . . Grootste afmeting van de EPS-elementen ten
. . . . . hoogste 0,50 m
. . . . . Grootste afmeting van de EPS-elementen ten
. . . . . hoogste 4,20 x 1,20 x 0,25 m
. . . . . Aanlegbreedte van 3,25 tot 11,25 m
. . . .1 . Aanbrengen in twee of meer lagen.
. . . . . Totale laagdikte van het pakket EPS ca. 3,00 m
. . . . .3 De EPS-elementen in verband aanbrengen en st 3.595,00 L
. . . . . onderling verbinden door middel van kramplaten
. . . . . Type kramplaten ter keuze van de aannemer.
. . . . .
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505130 224501 . . . . . Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. m3 185,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. plint voor bouwdeel D op de
. . . . . plaat en de plint voor bouwdeel C op de plaat als
. . . . . aangegeven op de tekeningnrs. S-3-0001 en
. . . . . DP-3-0002 t/m DP-3-0003 dwp. 5 t/m 6.
. . . . . De EPS-constructie aanbrengen volgens het legplan
. . . . . van bestekspostnr. 505010.

1. . . . . EPS-elementen m3 185,00 L
.4. . . . Druksterkteklasse van de EPS-elementen ten minste
. . . . . CS(10)200 (tabel 2 van NEN-EN 14933)
. . .2 . . Dikte van de EPS-elementen ten minste 0,25 m
. . . . . Grootste afmeting van de EPS-elementen ten
. . . . . hoogste 0,50 m
. . . . . Grootste afmeting van de EPS-elementen ten
. . . . . hoogste 4,20 x 1,20 x 0,25 m
. . . . . Aanlegbreedte van 9,50 tot 14,00 m
. . . .1 . Aanbrengen in twee of meer lagen.
. . . . . Totale laagdikte van het pakket EPS ca. 1,90 m
. . . . .3 De EPS-elementen in verband aanbrengen en st 1.170,00 L
. . . . . onderling verbinden door middel van kramplaten
. . . . . Type kramplaten ter keuze van de aannemer.
. . . . .

5052 . . . . . AFDICHTENDE LAAG D.M.V. FOLIE
. . . . .
. . . . .

505210 175199 . . . . . Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie. m2 975,00 V
. . . . . Situering: op de EPS-elementen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 505110.
. . . . . Betreft: boven, naast, voor en achter de aan te
. . . . . brengen EPS-elementen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
. . . . . (overlappingen worden niet gerekend)
. . . . . Folie: HDPE folie 1,0 mm m2 975,00 L
. . . . . Fabrikant Joosten Kunststoffen of gelijkwaardig
. . . . . Verbindingen tussen de verschillende rollen folie
. . . . . door middel van lassen.
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier.
. . . . .

505220 175199 . . . . . Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie. m2 460,00 V
. . . . . Situering: op de EPS-elementen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 505120.
. . . . . Betreft: boven, naast, voor en achter de aan te
. . . . . brengen EPS-elementen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
. . . . . (overlappingen worden niet gerekend)
. . . . . Folie: HDPE folie 1,0 mm m2 460,00 L
. . . . . Fabrikant Joosten Kunststoffen of gelijkwaardig
. . . . . Verbindingen tussen de verschillende rollen folie
. . . . . door middel van lassen.
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier.
. . . . .
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505230 175199 . . . . . Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie. m2 240,00 V
. . . . . Situering: op de EPS-elementen aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 505130.
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Betreft: boven, naast, voor en achter de aan te
. . . . . brengen EPS-elementen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
. . . . . (overlappingen worden niet gerekend)
. . . . . Folie: HDPE folie 1,0 mm m2 240,00 L
. . . . . Fabrikant Joosten Kunststoffen of gelijkwaardig
. . . . . Verbindingen tussen de verschillende rollen folie
. . . . . door middel van lassen.
. . . . . Verwerken volgens voorschriften leverancier.
. . . . .

51 . . . . . STRAATWERK
. . . . .
. . . . .

510 . . . . . STRAATLAGEN
. . . . .
. . . . .

5100 . . . . . STRAATLAGEN VAN BREKERZAND
. . . . .
. . . . .

510010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 4.560,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de elementverhardingen aan-
. . . . . gebracht volgens de bestekspostnrs. 511110 t/m
. . . . . 511150, 512030 t/m 512040, 512110, 512210 t/m
. . . . . 512230, 513010, 514010 en 514110.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. . . . . ten hoogste 55 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 502010 t/m 502030.
. .3. . . Brekerzand m3 228,00 L
. . . . .

5101 . . . . . WATERDOORLATENDE STRAATLAGEN
. . . . .
. . . . .

510110 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 325,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de elementverhardingen aan-
. . . . . gebracht volgens bestekspostnr. 512010.
. . . . . Betreft: een waterdoorlatende straatlaag onder
. . . . . een bestrating
. . . . . Aanbrengen volgens de voorschriften van de
. . . . . fabrikant.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 95 mm; ten minste 50 mm en
. . . . . ten hoogste 100 mm
.9. . . . Op een isolatieplaat en/of op permavoidkratten
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 505110.
. .9. . . Meervoudig gebroken hardsteen 2-6 mm type FK 26 m3 11,40 L
. . . . . (70%)
. . . . . Hardheid: Los Angeles-waarde: < LA 15
. . . . . Polijstwaarde: PSV > 60
. . . . . Gewassen meervoudig gebroken zandsplit 0-2 type m3 4,90 L
. . . . . FK 20 (30%)
. . . . . Mengsel op het werk mengen, e.e.a, conform de
. . . . . voorschriften van de leverancier.
. . . . .
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510120 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 1.695,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de elementverhardingen aan-
. . . . . gebracht volgens bestekspostnr. 512020.
. . . . . Betreft: een waterdoorlatende straatlaag onder
. . . . . een bestrating
. . . . . Aanbrengen volgens de voorschriften van de
. . . . . fabrikant.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 50 mm en
. . . . . ten hoogste 110 mm
.9. . . . Op een isolatieplaat en/of op permavoidkratten
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 505120.
. .9. . . Meervoudig gebroken hardsteen 2-6 mm type FK 26 m3 59,30 L
. . . . . (70%)
. . . . . Hardheid: Los Angeles-waarde: < LA 15
. . . . . Polijstwaarde: PSV > 60
. . . . . Gewassen meervoudig gebroken zandsplit 0-2 type m3 25,40 L
. . . . . FK 20 (30%)
. . . . . Mengsel op het werk mengen, e.e.a, conform de
. . . . . voorschriften van de leverancier.
. . . . .

510130 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 1.140,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de elementverhardingen aange-
. . . . . bracht volgens de bestekspostnrs. 512030, 512220
. . . . . t/m 512230 en 513010.
. . . . . Betreft: een waterdoorlatende straatlaag onder
. . . . . een bestrating
. . . . . Aanbrengen volgens de voorschriften van de
. . . . . fabrikant.
. . . . . Laagdikte gemiddeld 300 mm; ten minste 50 mm en
. . . . . ten hoogste 420 mm
.9. . . . Op permavoidkratten aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 505130.
. .9. . . Meervoudig gebroken hardsteen 2-6 mm type FK 26 m3 39,90 L
. . . . . (70%)
. . . . . Hardheid: Los Angeles-waarde: < LA 15
. . . . . Polijstwaarde: PSV > 60
. . . . . Gewassen meervoudig gebroken zandsplit 0-2 type m3 17,10 L
. . . . . FK 20 (30%)
. . . . . Mengsel op het werk mengen, e.e.a, conform de
. . . . . voorschriften van de leverancier.
. . . . .

511 . . . . . BETONSTRAATSTENEN KF
. . . . .
. . . . .

511110 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de inritten verspreid over het
. . . . . werk in de Geerstraat - Parallelweg
. . . . . In totaal: 2 locaties

9. . . . . Taludlengte: 0,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .9. . . Op straatlaag (gestabiliseerd), d = 0,05 m m3 0,25 L
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 225,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 0,10 L
. . . . .
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511120 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 153,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan in de Parallelweg
. . . . . Betreft: bestrating parkeerstroken
. . . . . In totaal: 2 locaties

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 6.885,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: antraciet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 1,50 L
. . . . .

511130 831131 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering in bestaande m 17,50 V
. . . . . bestrating; verband aanpassen.
. . . . . Situering: parkeervakken naast de rijbaan van de
. . . . . Parallelweg
. . . . . Betreft: aanbrengen markering in straatwerk
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnrs. 511120.
. . . . . Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met m3 0,02 L
. . . . . straatzand.

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.2. . . . Onderbroken streep
. .1. . . Breedte: 0,10 m
. . .2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 43,75 L
. . . . . Kleur: wit
. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende ver-
. . . . . werkingsinrichting.
. . . . .

511140 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 50,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de verkeersgeleiders in de
. . . . . rijbaan van de Geerstraat - Parallelweg
. . . . . In totaal: 4 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 0,50 tot 2,50 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 2.250,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 0,50 L
. . . . .

511150 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 46,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan in de Parallelweg
. . . . . Betreft: voorsorteervak linksaf
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Totale breedte varieert van 0,00 tot 3,00 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 2.070,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 0,50 L
. . . . .

512 . . . . . STRAATBAKSTENEN
. . . . .
. . . . .

5120 . . . . . STRAATBAKSTENEN WF
. . . . .
. . . . .
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512010 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 325,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de plint voor bouwdeel A
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Straatbaksteen vervoerd volgens bestekspostnr. m2 325,00 I
. . . . . 512310.
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .2 . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . .9 Bestrating schoonvegen en aftrillen met trilplaat.
. . . . . Vervolgens afstrooien en invegen met Aquaflow
. . . . . gewassen meervoudig gebroken natuurlijk gesteente
. . . . . 1-3 mm type CL 13, ca. 6 kg per m2. ton 1,95 L
. . . . . Leverancier Aquaflow B.V. of gelijkwaardig.
. . . . . Voegen tussen de stenen dienen zorgvuldig gevuld
. . . . . en ingeveegd te worden, bij voorkeur inwassen en
. . . . . overtollig inveegsplit verwijderen.
. . . . .

512020 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.695,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de stijgpunten naar en op de
. . . . . plaat t.b.v. de interwijkverbinding, plint voor
. . . . . bouw- deel B en C en de hellingbaan naar de plaat
. . . . . en bouwdeel b.
. . . . . In totaal: 2 locaties

9. . . . . Straatbaksteen vervoerd volgens bestekspostnr. m2 1.695,00 I
. . . . . 512310.
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .2 . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . .9 Bestrating schoonvegen en aftrillen met trilplaat.
. . . . . Vervolgens afstrooien en invegen met Aquaflow
. . . . . gewassen meervoudig gebroken natuurlijk gesteente
. . . . . 1-3 mm type CL 13, ca. 6 kg per m2. ton 10,20 L
. . . . . Leverancier Aquaflow B.V. of gelijkwaardig.
. . . . . Voegen tussen de stenen dienen zorgvuldig gevuld
. . . . . en ingeveegd te worden, bij voorkeur inwassen en
. . . . . overtollig inveegsplit verwijderen.
. . . . .

512030 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.620,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de plint voor bouwdeel B op het
. . . . . Zuidplein, stijgpunten naar de plaat t.b.v.
. . . . . interwijkverbinding, park zuidzijde en infra-
. . . . . structuur Stationstraat, hellingbaan naar de
. . . . . plaat, Zuidplein en Zuidplein t.p.v. de
. . . . . Royal/Corio.
. . . . . In totaal: 5 locaties

9. . . . . Straatbaksteen vervoerd volgens bestekspostnr. m2 1.620,00 I
. . . . . 512310.
.9. . . . Totale breedte varieert van 1,90 tot 8,50 m
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .2 . Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 0/3. m3 4,90 L
. . . . .
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512040 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 3,50 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 18 nabij ingang hotel
. . . . . vanaf de plaat
. . . . . In totaal: 1 locaties

9. . . . . Straatbaksteen vervoerd volgens bestekspostnr. m2 3,50 I
. . . . . 512310.
.1. . . . Totale breedte tot 1,50 m
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Bestrating schoonvegen en aftrillen met trilplaat.
. . . . . Vervolgens afstrooien en invegen met Aquaflow
. . . . . gewassen meervoudig gebroken natuurlijk gesteente
. . . . . 1-3 mm type CL 13, ca. 6 kg per m2. ton 0,02 L
. . . . . Leverancier Aquaflow B.V. of gelijkwaardig.
. . . . . Voegen tussen de stenen dienen zorgvuldig gevuld
. . . . . en ingeveegd te worden, bij voorkeur inwassen en
. . . . . overtollig inveegsplit verwijderen.
. . . . .

5121 . . . . . STRAATBAKSTENEN DF
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie, opdrachtgever en kunstnaar dhr. M.
. . . . . Huisman overlegd te worden. Zonder goedkeuring
. . . . . mogen geen straatbakstenen aangebracht worden.
. . . . .

512110 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 280,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de loopstroken nabij de Kiss en
. . . . . ride-strook en fontein en de loopstroken van het
. . . . . Zuidplein t.p.v. de Royal richting Corio
. . . . . In totaal: 6 locaties

9. . . . . Straatbaksteen: standaard dikformaat st 19.880,00 L
. . . . . Afmetingen: ca. 210 x 67 x 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden.
.9. . . . Totale breedte varieert van 2,00 tot 4,50 m
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 0/3. m3 0,80 L
. . . . .

5122 . . . . . STRAATBAKSTENEN KF
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie, opdrachtgever en kunstnaar dhr. M.
. . . . . Huisman overlegd te worden. Zonder goedkeuring
. . . . . mogen geen straatbakstenen aangebracht worden.
. . . . .
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512210 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.425,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Stationstraat
. . . . . en gedeeltelijk van het Zuidplein
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat st 68.400,00 L
. . . . . Afmetingen: ca. 206 x 102 x 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden.
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Bestrating schoonvegen en aftrillen met trilplaat.
. . . . . Vervolgens afstrooien en invegen met Aquaflow
. . . . . gewassen meervoudig gebroken natuurlijk gesteente
. . . . . 1-3 mm type CL 13, ca. 6 kg per m2. ton 7,00 L
. . . . . Leverancier Aquaflow B.V. of gelijkwaardig.
. . . . . Voegen tussen de stenen dienen zorgvuldig gevuld
. . . . . en ingeveegd te worden, bij voorkeur inwassen en
. . . . . overtollig inveegsplit verwijderen.
. . . . . Buiten de infiltratiekratten afstrooien en m3 13,80 L
. . . . . invegen met split 0/3.
. . . . .

512220 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 940,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Kiss en
. . . . . ride-strook en fontein incl. trottoir van de
. . . . . Geerstraat - Parallelweg.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat st 45.120,00 L
. . . . . Afmetingen: ca. 206 x 102 x 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden.
.3. . . . Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . In keperverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 0/3. m3 2,80 L
. . . . .

512230 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 410,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de loopstroken nabij de Kiss en
. . . . . ride-strook en fontein, de loopstrook van het
. . . . . Zuidplein t.p.v. de Royal richting Corio en de
. . . . . loopstrook nabij het politiebureau.
. . . . . In totaal: 3 locaties

9. . . . . Straatbaksteen: standaard keiformaat st 19.680,00 L
. . . . . Afmetingen: ca. 206 x 102 x 80 mm
. . . . . Kleur: geel
. . . . . Monsterstenen dienen ter accordering aan de
. . . . . directie en opdrachtgever overlegd te worden.
.9. . . . Totale breedte varieert van 1,00 tot 4,50 m
. .1. . . In halfsteensverband
. . .1. . Op straatlaag
. . . .1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . . .9 Bestrating schoonvegen en aftrillen met trilplaat.
. . . . . Vervolgens afstrooien en invegen met Aquaflow
. . . . . gewassen meervoudig gebroken natuurlijk gesteente
. . . . . 1-3 mm type CL 13, ca. 6 kg per m2. ton 1,90 L
. . . . . Leverancier Aquaflow B.V. of gelijkwaardig.
. . . . . Voegen tussen de stenen dienen zorgvuldig gevuld
. . . . . en ingeveegd te worden, bij voorkeur inwassen en
. . . . . overtollig inveegsplit verwijderen.
. . . . . Buiten de infiltratiekratten afstrooien en m3 0,50 L
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. . . . . invegen met split 0/3.

. . . . .
5123 . . . . . VERVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN

. . . . .

. . . . .
512310 831504 . . . . . Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 3.643,50 V

. . . . . Situering: straatbakstenen liggen in depot t.p.v.

. . . . . de Euregiowegnr. 2 te Heerlen.
1. . . . . Straatbakstenen WF (oude antieke) st 357.063,00 I

. . . . .1 Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens

. . . . . de bestekspostnrs. 512010 t/m 512040.

. . . . . Inclusief laden ter plaatse van het depot.

. . . . .
5124 . . . . . HERPAKKETTEREN BESTRATINGSMATERIALEN

. . . . .

. . . . .
512410 831599 . . . . . Herpakketteren bestratingsmaterialen. EUR N

. . . . . Situering: depot t.p.v. de Euregiowegnr. 2 te

. . . . . Heerlen.

. . . . . Betreft: het herpakketteren c.q. palletteren van

. . . . . de in depot opgeslagen straatbakstenen incl. het

. . . . . leveren krimpfolie en pallets. st 460,00 L

. . . . . E.e.a. geschiedt op aanwijs van de directie.

. . . . . Manier van stapelen c.q. inpakken met krimpfolie

. . . . . ter keuze van de aannemer.

. . . . . Onbruikbare pallets en folie e.d. vervoeren naar st 460,00 I

. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-

. . . . . inrichting.

. . . . . Straatbakstenen WF (oude antieke) st 357.063,00 I

. . . . .
513 . . . . . NATUURSTEENKEIEN

. . . . .

. . . . .
513010 831201 . . . . . Aanbrengen sierbestrating. m2 122,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. de Kiss en Ride-strook

. . . . . Betreft: het onder de hamer straten van natuur-

. . . . . steenkeien

. . . . . In totaal: 1 locatie
1. . . . . Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal

. . . . . In halfsteensverband straten incl. pasmaken

. . . . . middels zagen.

. . . . . Voegbreedte minimaal 8 mm en maximaal 13 mm.

. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . Op straatlaag

. .9. . . Basaltkeien afm. 200 x 150 x 150 mm

. . . . .9 Bestrating schoonvegen en aftrillen met trilplaat.

. . . . . Vervolgens afstrooien en invegen met Aquaflow

. . . . . gewassen meervoudig gebroken natuurlijk gesteente

. . . . . 1-3 mm type CL 13, ca. 6 kg per m2. ton 0,50 L

. . . . . Leverancier Aquaflow B.V. of gelijkwaardig.

. . . . . Voegen tussen de stenen dienen zorgvuldig gevuld

. . . . . en ingeveegd te worden, bij voorkeur inwassen en

. . . . . overtollig inveegsplit verwijderen.

. . . . . Buiten de infiltratiekratten afstrooien en m3 0,50 L

. . . . . invegen met split 0/3.

. . . . .
514 . . . . . BETONTEGELS

. . . . .

. . . . .
5140 . . . . . BETONTEGELS 300 X 300 X 45 MM

. . . . .

. . . . .
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514010 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 560,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werk in het
. . . . . trottoir en oversteken van de Geerstraat -
. . . . . Parallelweg
. . . . . In totaal: 4 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 1,90 tot 8,60 m
.9. . . . In kort verband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 5.998,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs met klein facet
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 450,00 L
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs met klein facet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 5,60 L
. . . . .

5141 . . . . . BETONTEGELS 300 X 300 X 60 MM
. . . . .
. . . . .

514110 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 90,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. het fietspad nabij de rijbaan
. . . . . van de Geerstraat - Parallelweg
. . . . . In totaal: 2 locaties

9. . . . . Totale breedte varieert van 2,50 tot 3,50 m
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .3. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 945,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: rood met klein facet
. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 115,00 L
. . . . . Breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: rood met klein facet
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 0,90 L
. . . . .

5142 . . . . . BOOMTEGEL 300 X 300 60 MM
. . . . .
. . . . .

514210 831199 . . . . . Aanbrengen boomtegels - 300 x 300 x 60 mm. st 18,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werk
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een boomtegel in
. . . . . bomenzand t.p.v. het aan te brengen
. . . . . infiltratiesysteem volgens de bestekspostnrs.
. . . . . 600020 (6 st.), 600030 (4 st.) en 600040 (8 st.)
. . . . . In totaal: 18 locaties
. . . . . Boomtegel 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 18,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs met klein facet
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

515 . . . . . HERSTRAATWERK
. . . . .
. . . . .

5150 . . . . . HERSTRATEN BETONTEGELS
. . . . .
. . . . .
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515010 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 116,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
. . . . . Inclusief zaagwerk en op hoogte brengen zandbed.
. . . . . In totaal: ca. 5 locaties

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .1. . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . .1 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Gerekend met een breukpercentage van ca. 20 %.
. . . . . Tekortkomende betontegels bijleveren volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 515020 t/m 515030.
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 0,50 L
. . . . .

515020 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 200,00 V
. . . . . Betreft: tekortkomende betontegels volgens
. . . . . bestekspostnr. 515010.
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 200,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs met klein facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

515030 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 115,00 V
. . . . . Betreft: tekortkomende betontegels volgens
. . . . . bestekspostnr. 515010.
. .1. . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 115,00 L
. . . . . Kleur: grijs met klein facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

5151 . . . . . HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN
. . . . .
. . . . .

515110 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 90,00 V
. . . . . Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
. . . . . Inclusief zaagwerk en op hoogte brengen zandbed.
. . . . . In totaal: ca. 1 locatie
. . . . . Gerekend met een breukpercentage van ca. 20 %.
. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren st 810,00 I
. . . . . volgens bestekspostnr. 515120.

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
. . . .3 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 0,90 L
. . . . .

515120 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 810,00 V
. . . . . Betreft: tekortkomende betonstraatstenen volgens
. . . . . bestekspostnr. 515110.
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 810,00 L
. . . . . Kleur: overeenkomstig bestaande situatie
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

52 . . . . . KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

520 . . . . . TROTTOIRBANDEN
. . . . .
. . . . .

5200 . . . . . TROTTOIRBANDEN 180/200 X 160 MM
. . . . .
. . . . .
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520010 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 227,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting langs de rijbaan van de
. . . . . Geerstraat - Parallelweg.
. . . . . Betreft: aanbrengen rechte trottoirband

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 9,10 L
. . . . . fundering en voorzien van een steunrug.
. .1. . . Profiel 130/150 x 160 mm st 227,00 L
. . . . . - Rechte banden, L = 1,00 m
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

520020 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 76,20 V
. . . . . Situering: kantopsluiting langs de rijbaan van de
. . . . . Geerstraat - Parallelweg.
. . . . . Betreft: aanbrengen gebogen trottoirband

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 3,00 L
. . . . . fundering en voorzien van een steunrug.
. .3. . . Profiel 130/150 x 250 mm st 106,00 I
. . . . . - Bochtband, R = 0,50 m, L = 0,785 m, uitw. st 33,00 L
. . . . . - Bochtband, R = 1,00 m, L = 0,785 m, uitw. st 4,00 L
. . . . . - Bochtband, R = 1,00 m, L = 0,785 m, inw. st 22,00 L
. . . . . - Bochtband, R = 2,00 m, L = 0,785 m, uitw. st 7,00 L
. . . . . - Bochtband, R = 6,00 m, L = 0,785 m, uitw. st 8,00 L
. . . . . - Bochtband, R = 10,00 m, L = 0,785 m, uitw. st 7,00 L
. . . . . - Bochtband, R = 15,00 m, L = 0,785 m, uitw. st 6,00 L
. . . . . - Bochtband, R = 15,00 m, L = 0,785 m, inw. st 16,00 L
. . . . . - Bochtband, R = 20,00 m, L = 0,785 m, uitw. st 3,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

520030 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 65,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting langs de rijbaan van de
. . . . . Geerstraat - Parallelweg
. . . . . Betreft: opnieuw stellen van trottoirbanden incl.
. . . . . bochtbanden en pasmaken
. . . . . In totaal: 2 locaties

4. . . . . Profiel 180/200 x 160 mm st 65,00 I
. .1. . . Onbruikbare banden vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

520040 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 45,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting langs de rijbaan van de
. . . . . Geerstraat - Parallelweg
. . . . . Betreft: aanbrengen rechte trottoirband
. . . . . In totaal: 2 locaties

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,80 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 200 x 170 mm st 45,00 L
. . . . . - Rechte banden, midden, L = 1,00 m
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

5201 . . . . . HULPSTUKKEN EN VERLOOPBANDEN
. . . . .
. . . . .

520110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1,00 V
. . . . . Situering: kantopsluiting langs de rijbaan van de
. . . . . Geraniumstraat.
. . . . . Betreft: aanbrengen verloopband op bestaand
. . . . . profiel

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,04 L
. . . . . fundering en voorzien van steunrug.
. .9. . . Profiel 180/200 x 250 mm ==> 200 x 170 mm, links st 1,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

521 . . . . . KANTLAGEN VAN BETONSTRAATSTENEN
. . . . .
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521010 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 330,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de trottoirbanden aangebracht
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 520010 t/m 520040,
. . . . . 511110 en 511150.

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen
. .9. . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 3,50 L
. . . . . fundering.
. . . .4 . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 3.143,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs.
. . . . .

522 . . . . . OPSLUITBANDEN
. . . . .
. . . . .

5220 . . . . . OPSLUITBAND 100 X 200 MM
. . . . .
. . . . .

522010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 146,00 V
. . . . . Situering: opsluiting verkeersgeleider en
. . . . . plantvakken.
. . . . . Aantal locaties: 9 stuks

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 5,10 L
. . . . . fundering en voorzien van een steunrug.
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm st 146,00 L
. . . . . Rechte band, lengte = 1,00 m
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

522020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 28,30 V
. . . . . Situering: opsluiting plantvakken
. . . . . Aantal locaties: 6 stuks

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,00 L
. . . . . fundering en voorzien van een steunrug.
. .9. . . Profiel 100 x 200 mm st 36,00 I
. . . . . - Bochtband, R = 0,50 m, L = 0,785 m, uitw. st 2,00 L
. . . . . - Bochtband, R = 1,00 m, L = 0,785 m, uitw. st 6,00 L
. . . . . - Bochtband, R = 2,00 m, L = 0,785 m, uitw. st 5,00 L
. . . . . - Bochtband, R = 10,00 m, L = 0,785 m, inw. st 10,00 L
. . . . . - Bochtband, R = 15,00 m, L = 0,785 m, inw. st 9,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

5221 . . . . . HULPSTUKKEN
. . . . .
. . . . .

522110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,80 V
. . . . . Situering: opsluiting plantvakken
. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoekstukken
. . . . . Aantal locaties: 5 stuks

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,10 L
. . . . . fundering en voorzien van een steunrug. m3 0,40 L
. .5. . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Hoekstuk: st 16,00 I
. . . . . - Uitwendig st 3,00 L
. . . . . - Inwendig st 13,00 L
. . . . . Beenlengte: 0,40 m
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .

523 . . . . . MOLGOTEN
. . . . .
. . . . .
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523010 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 33,00 V
. . . . . Sitiuering: t.p.v. de rijbaan van de Parallelweg.
. . . . . In totaal: 1 locatie

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,90 L
. . . .6 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 780,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .3 Afstrooien en invegen met zand (straatzand) m3 0,03 L
. . . . .

524 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

524010 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 50,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 520010 t/m 520020.

2. . . . . D.m.v. zagen
.1.4. . . Trottoirband 180/200 x 160 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

524020 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 45,00 V
. . . . . Betreft: kantopsluitingen aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 522010 t/m 522020 en 522110.

2. . . . . D.m.v. zagen
.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

525 . . . . . KEERWANDEN
. . . . .
. . . . .

525010 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 28,00 V
. . . . . Betreft: werkvloer onder de aan te brengen
. . . . . keerelementen als aangegeven op tekeningnr.
. . . . . S-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 100 mm m3 2,80 L
. . . . . Beton van sterkteklasse C12/15
. . . . .

525020 820501 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 28,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de aan te brengen verhardings-
. . . . . laag volgens bestekspostnr. 525010.

2. . . . . Folie: Bekistingsfolie m2 28,00 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,50 m
. . . . . Na uitharding uitstekende folie afsnijden en
. . . . . verwijderen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .
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525030 423503 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 16,00 V
. . . . . Situering: nabij het politiebureau als aangegeven
. . . . . op tekeningnr. S-3-0001.

5. . . . . Type element: L-vormig m 16,00 I
. . . . . Type: keerwand enkelkerend st 8,00 L
. . . . . Afmetingen:
. . . . . - hoogte x breedte: 1250 x 2000 mm
. . . . . - voetlengte: 850 mm
. . . . . Met een verticale V-naad
. . . . . Kleur: lichtgrijs
. . . . . Voorzien van 2 hijs-/koppelgaten st 2,00 L
. . . . . Plaatsen op een werkvloer aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. .
. . . . .

53 . . . . . ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

530 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

530010 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken m 45,00 V
. . . . . van asfalt tegen verticale vlakken.
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen nieuwe
. . . . . asfaltdeklagen op bestaande asfaltdeklagen, incl.
. . . . . eerder aangebrachte deklagen (i.v.m. faseringen).
. . . . . In totaal: 4 locaties

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: m 45,00 L
. . . . . Imbema-Denso, TOK-Band SK
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier.
.1. . . . Breedte contactvlak: 0,03 m
. . . . .

530020 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.285,00 V
. . . . . Betreft: het schoonmaken van de bestaande en
. . . . . nieuwe asfaltverharding, voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 201210.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

530030 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 2.257,00 V
. . . . . Situering: op de asfaltverharding aangebracht
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 531020 t/m 531030 en
. . . . . 531040.

1. . . . . Bitumenemulsie: type O ton 0,70 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

531 . . . . . AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .
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531010 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 42,00 V
. . . . . Situering: onderlaag rijbaan van de Geerstraat -
. . . . . Parallelweg incl. toerit naar de parkeergarage
. . . . . In totaal: 4 locaties
. . . . . Totaal ca. 259,00 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 42,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 65 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . . en op een ondergrond die voorbewerkt is volgens
. . . . . bestekspostnr. 201310.
. . . . .

531020 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 48,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Geerstraat -
. . . . . Parallelweg incl. toerit naar de parkeergarage
. . . . . In totaal: 4 locaties
. . . . . Totaal ca. 320,00 m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bind ton 48,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .5 . . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . van een asfaltverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 531010 en een voorbewerkte
. . . . . ondergrond volgens de bestekspostnrs. 201310 t/m
. . . . . 201320.
. . . . .

531030 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 96,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Geerstraat -
. . . . . Parallelweg incl. toerit naar de parkeergarage
. . . . . In totaal: 2 locaties
. . . . . Totaal ca. 1280,00 m2

2. . . . . Asfalt: AC 11 surf ton 96,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2 . . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . van een asfaltverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 531020 en een voorbewerkte
. . . . . ondergrond volgens bestekspostnr. 201210.
. . . . .

531040 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 90,00 V
. . . . . Situering: onderlaag plaat over het spoor
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Totaal ca. 655,00 m2

1. . . . . Asfalt: AC 16 base ton 90,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1 . . Totale laagdikte 55 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag
. . . . . van menggranulaat.
. . . . .
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531050 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 41,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de plaat over het spoor
. . . . . In totaal: 1 locatie
. . . . . Totaal ca. 656,00 m2

9. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 41,00 L
. . . . . ColorFalt: kleur geel
. . . . . Kleur geel ter beoordeling van de directie.
.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2 . . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . . van een asfaltverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 531020.
. . . . .

532 . . . . . AANBRENGEN THERMOFLEX
. . . . .
. . . . .

532010 813199 . . . . . Aanbrengen flexibele-RWB rode JFF Porfier. m2 220,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Geerstraat -
. . . . . Parallelweg
. . . . . Betreft: een kunststof oppervlaktebehandeling
. . . . . Type: Thermoflex-RWb
. . . . . Ondergrond: AC 11 surf
. . . . .

532011 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 220,00 I
. . . . . Betreft: schoonmaken van het te behandelen
. . . . . oppervlak
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Geerstraat -
. . . . . Parallelweg

9. . . . . Totale breedte varieert van 1,50 tot 2,20 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
. . . . . verhardingslaag
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

532012 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 220,00 I
. . . . . Situering: t.p.v. de fietssugestiestroken in de
. . . . . rijbaan van de Geerstraat - Parallelweg

2. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan
. . . . . of gelijk aan 2,50 m
.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,50 tot 2,80 ton 0,60 L
. . . . . kg/m2
. . . . . Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvend
. . . . . epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
. . . . . Vol en zat afstrooien gemiddeld 10 tot 12 kg/m2
. . . . . Afdekmateriaal: rode JFF Porfier 2-3 mm ton 2,60 L
. . .1. . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
. . . . . verwijderen
. . . . .

54 . . . . . TRAPPEN EN HELLINGBANEN
. . . . .
. . . . .

540 . . . . . BETON IN HET WERK GESTORT
. . . . .
. . . . .

5400 . . . . . ONGEWAPEND BETON
. . . . .
. . . . .
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540010 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 125,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de hellingbaan naar de plaat
. . . . . over het spoor en naar bouwdeel B als aangegeven
. . . . . op tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . In totaal: 1 locatie

1. . . . . Ongewapende betonverharding
. .6. . . Op een funderingslaag van menggranulaat
. . .1 . . Laagdikte 0,15 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF2 m3 18,75 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,50 mm
. . . . . Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

540020 820501 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 125,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de aan te brengen
. . . . . verhardingslaag volgens bestekspostnr. 540010.

2. . . . . Folie: Bekistingsfolie m2 125,00 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,50 m
. . . . . Na uitharding uitstekende folie afsnijden en
. . . . . verwijderen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

540030 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 125,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de hellingbaan naar de plaat
. . . . . over het spoor en naar bouwdeel B als aangegeven
. . . . . op tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . Betreft: betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 540010.
. . . . . In totaal: 1 locatie
.1. . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

540040 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 125,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de hellingbaan naar de plaat
. . . . . over het spoor en naar bouwdeel B als aangegeven
. . . . . op tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . Betreft: betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 540010.
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing compount, kleur wit.
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,20 kg/m2 kg 25,00 L
. . . . .

5402 . . . . . BEKISTING
. . . . . Uitwendige hoeken voorzien van vellingkanten 20 x
. . . . . 20 mm, tenzij anders is vermeld op de tekening.
. . . . .

540210 421115 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 20,00 V
. . . . . Betreft: de randbekisting t.b.v. de te storten
. . . . . hellingbaan als aangegeven volgens bijlage 10.
. . . . . Betreft: de aan te brengen verhardingslaag
. . . . . volgens 540010.
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 20,00 I
. . .1 . . Betonoppervlakte
. . . . . Beoordelingsklasse A
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

5403 . . . . . GEWAPEND BETON
. . . . .
. . . . .
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540310 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 355,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de hellingbaan naar de plaat
. . . . . over het spoor als aangegeven op de tekeningnrs.
. . . . . S-3-0001 en D-3-0001 en bijlage 10.

2. . . . . Gewapende betonverharding; niet doorgaand-gewapend
. . . . . Voor wapening zie bijlage 10 en de
. . . . . bestekspostnrs. 540510 t/m 540520.
.4. . . . Breedte verlopend van 5,00 m tot 8,30 m, volgens
. . . . . tekeningnr. S-3-0001
. .9. . . Op isolatiemateriaal en foamglas F
. . .1 . . Laagdikte 0,20 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF2 m3 72,00 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,50 mm
. . . . . Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

540320 820501 . . . . . Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 355,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de aan te brengen verhardings-
. . . . . laag volgens bestekspostnr. 540310.

2. . . . . Folie: Bekistingsfolie m2 355,00 L
.1. . . . Aanbrengen met een overlap van 0,50 m
. . . . . Na uitharding uitstekende folie afsnijden en
. . . . . verwijderen
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . bewerkings-, verwerkings- of
. . . . . eindverwerkingsinrichting.
. . . . .

540330 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 355,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de hellingbaan naar de plaat
. . . . . over het spoor en naar bouwdeel B als aangegeven
. . . . . op tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . Betreft: betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 540310.
. . . . . In totaal: 1 locatie
.1. . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

540340 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 355,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de hellingbaan naar de plaat
. . . . . over het spoor en naar bouwdeel B als aangegeven
. . . . . op tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . Betreft: betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 540310.
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing compount, kleur wit.
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,20 kg/m2 kg 71,00 L
. . . . .

5404 . . . . . BEKISTING
. . . . . Uitwendige hoeken voorzien van vellingkanten 20 x
. . . . . 20 mm, tenzij anders is vermeld op de tekening.
. . . . .

540410 421115 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vloervormig onderdeel. m2 47,00 V
. . . . . Betreft: de randbekisting t.b.v. de te storten
. . . . . hellingbaan als aangegeven volgens bijlage 10.
. . . . . Betreft: aan te brengen verhardingslaag volgens
. . . . . bestekspostnr. 540310.
.1.1. . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 47,00 I
. . .1 . . Betonoppervlakte
. . . . . Beoordelingsklasse A
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .
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540420 421199 . . . . . Aanbrengen van tempex tegen de bestaande wanden. m2 2,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van tempex tussen de
. . . . . bestaande wand en de hellingbaan
. . . . . Tempex: EPS 250, dik 40 mm m2 2,00 L
. . . . .

540430 421199 . . . . . Aanbrengen van foamglas F. m2 23,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de ondersteuning van de te
. . . . . storten hellingbaan
. . . . . Betreft: het aanbrengen van foamglas onder de te
. . . . . storten hellingbaan en op de bestaande vloer als
. . . . . aangegeven bij bijlage 10.
. . . . . Foamglas F, dik 40 mm m2 23,00 L
. . . . .

5405 . . . . . WAPENING
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonstaal ten
. . . . . behoeve van alle situ beton genoemd in de
. . . . . bestekspostnr. 540310.
. . . . .

540510 422199 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 230,00 V
. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 230,00 L
. . . . .

540520 422103 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 9.600,00 V
2. . . . . Betonstaalsoort B500B kg 9.600,00 L

. . . . .
5406 . . . . . VOEGEN EN VOEGVULLINGEN

. . . . .

. . . . .
540610 820799 . . . . . Aanbrengen voeg van bitumineuze voegvulling. m 31,00 V

. . . . . Situering: t.p.v. de nieuw aangebrachte

. . . . . betonverharding volgens bestekspostnr. 540010

. . . . . Betreft: het aanbrengen van voegen "door en door"

. . . . . t.p.v. de cementbetonconstructie.

. . . . . In totaal: 5 locaties

. . . . . Aanbrengen d.m.v. een voegplank: dik 20 mm, breed

. . . . . 200 mm

. . . . . Materiaal: Ethafoam m2 6,20 L

. . . . . Ethafoam uit de voeg verwijderen tot ca. 20 mm

. . . . . vanaf de bovenkant van de betonverharding.

. . . . . Voegen vullen met voegvullingsmassa. Ltr 12,40 L

. . . . . Materiaal: bitumineuze gietmassa (warmgietbaar)

. . . . .
541 . . . . . STIJGPUNT 4A, 11A EN 14

. . . . . (TRAP BOUWDEEL J, TRAP HELLINGBAAN SAROLEASTRAAT

. . . . . / PLAAT BORDES GEBOUW A EN TRAP HELLINGBAAN

. . . . . PARK-ZUID BORDES GEBOUW A)

. . . . .
5410 . . . . . TRAPTREDE

. . . . .

. . . . .
541010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 23,80 V

. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 4A als aangegeven op

. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.

. . . . . In totaal: 1 locatie
9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 2,60 L

. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001

. . . . . Gemiddelde breedte trap: 3,40 m

. .9. . . Traptrede st 7,00 I

. . . . . Profiel 400 x 150 mm, l = 1,00 m st 24,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.

. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . een door het bevoegd gezag erkende

. . . . . verwerkingsinrichting.

. . . . .
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541020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3,40 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 4A als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 0,40 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 3,40 m
. .9. . . Traptrede st 1,00 I
. . . . . Profiel 300 x 150 mm, l = 1,00 m st 4,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

541030 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3,60 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 11A als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 0,50 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 1,80 m
. .9. . . Traptrede st 2,00 I
. . . . . Profiel 400 x 150 mm, l = 1,00 m st 4,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

541040 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1,80 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 11A als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 0,20 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 1,80 m
. .9. . . Traptrede st 1,00 I
. . . . . Profiel 300 x 150 mm, l = 1,00 m st 2,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

541050 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 18,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 11A als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 0,10 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 2,00 m
. .9. . . Traptrede st 9,00 I
. . . . . Profiel 400 x 150 mm, l = 1,00 m st 18,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .



RAW0037-110361 Bladnr. 79 van 156
Afdrukdatum:

16-03-2018

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Project: Realisatie openbare ruimte Maankwartier Zuid en plaat
Besteknr. 18008 Rev. D0 Projectnr. 197165.60

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

541060 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 11A als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 0,30 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 2,00 m
. .9. . . Traptrede st 1,00 I
. . . . . Profiel 300 x 150 mm, l = 1,00 m st 2,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

541070 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 18,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 14 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 0,80 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 1,20 m
. .9. . . Traptrede st 15,00 I
. . . . . Profiel 400 x 150 mm, l = 1,00 m st 18,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

541080 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1,20 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 14 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 0,05 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 1,20 m
. .9. . . Traptrede st 1,00 I
. . . . . Profiel 300 x 150 mm, l = 1,00 m st 2,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

5411 . . . . . AFWERKEN TRAP
. . . . .
. . . . .

541110 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 9,60 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 3.400 x 350 mm, dik 50 mm: m2 9,60 L
. . . . . - 8 stuks st 8,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .
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541120 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 1,90 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 2.800 x 350 mm, dik 50 mm: m2 1,90 L
. . . . . - 3 stuks st 3,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

541130 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 7,00 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 2.000 x 350 mm, dik 50 mm: m2 7,00 L
. . . . . - 10 stuks st 10,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

541140 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 6,80 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 1.200 x 350 mm, dik 50 mm: m2 6,80 L
. . . . . - 16 stuks st 16,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

542 . . . . . STIJGPUNT 19 (TRAP ROYAL - ZUIDPLEIN)
. . . . .
. . . . .

5420 . . . . . TRAPTREDE
. . . . .
. . . . .

542010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 19 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 0,60 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 2,00 m
. .9. . . Traptrede st 3,00 I
. . . . . Profiel 400 x 150 mm, l = 1,00 m st 6,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .
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542020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 11A als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 0,20 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 2,00 m
. .9. . . Traptrede st 1,00 I
. . . . . Profiel 300 x 150 mm, l = 1,00 m st 2,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

5421 . . . . . AFWERKEN TRAP
. . . . .
. . . . .

542110 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 2,80 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 1.200 x 350 mm, dik 50 mm: m2 2,80 L
. . . . . - 4 stuks st 4,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

543 . . . . . STIJGPUNT 6 (TRAP BOUWDEEL J)
. . . . .
. . . . .

5430 . . . . . TRAPTREDE
. . . . .
. . . . .

543010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 66,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 6 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 2,00 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 4,12 m
. .9. . . Traptrede st 16,00 I
. . . . . Profiel 300 x 150 mm, l = 1,00 m st 66,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

5431 . . . . . AFWERKEN TRAP
. . . . .
. . . . .
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543110 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 23,10 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 4.120 x 350 mm, dik 50 mm: m2 23,10 L
. . . . . - 16 stuks st 16,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

5432 . . . . . BETON IN HET WERK GESTORT
. . . . .
. . . . .

543210 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 4,80 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 16 als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . In totaal: 15 bordessen st 15,00 I

1. . . . . Ongewapende betonverharding
. .7. . . Op een bestaande verhardingslaag van beton en een
. . . . . zandcementstabilisatie.
. . .1 . . Laagdikte 0,21 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF2 m3 1,01 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,50 mm
. . . . . Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

543220 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 4,80 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 16 als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . Betreft: betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 543210.
. . . . . In totaal: 15 bordessen
.1. . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

543230 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 4,80 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 16 als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . Betreft: betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 543210.
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing compount, kleur wit.
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,20 kg/m2 kg 0,96 L
. . . . .

544 . . . . . STIJGPUNT 12 en 17
. . . . . (RONDE EN RECHTE TRAP PARK ZUID)
. . . . .

5440 . . . . . TRAPTREDE
. . . . .
. . . . .
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544010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 4,40 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 12 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 0,40 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 2,20 m
. .9. . . Traptrede st 2,00 I
. . . . . Profiel 300 x 150 mm, l = 1,00 m st 5,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

544020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 59,40 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 12 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 5,30 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 2,20 m
. .9. . . Traptrede st 27,00 I
. . . . . Profiel 400 x 150 mm, l = 1,00 m st 60,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

544030 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 11,90 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 17 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 1,20 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 2,96 m
. .9. . . Traptrede st 4,00 I
. . . . . Profiel 300 x 150 mm, l = 1,00 m st 12,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

544040 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 97,70 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 17 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 9,80 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 2,96 m
. .9. . . Traptrede st 33,00 I
. . . . . Profiel 400 x 150 mm, l = 1,00 m st 98,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . .

5441 . . . . . AFWERKEN TRAP
. . . . .
. . . . .
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544110 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 6,20 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 2.200 x 350 mm, dik 50 mm: m2 6,20 L
. . . . . - 8 stuks st 8,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

544120 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 13,90 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 2.200 x 350/348 mm, dik 50 mm: m2 13,90 L
. . . . . - 21 stuks st 21,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

544130 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 38,40 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 2.960 x 350 mm, dik 50 mm: m2 38,40 L
. . . . . - 37 stuks st 37,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

5442 . . . . . BETON IN HET WERK GESTORT
. . . . .
. . . . .

544210 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 14,30 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 17 als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . In totaal: 4 bordessen st 4,00 I

1. . . . . Ongewapende betonverharding
. .7. . . Op een bestaande verhardingslaag van beton en een
. . . . . zandcementstabilisatie.
. . .1 . . Laagdikte 0,15 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF2 m3 2,10 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,50 mm
. . . . . Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .
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544220 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 14,30 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 17 als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . Betreft: betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 544210.
. . . . . In totaal: 15 bordessen
.1. . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

544230 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 14,30 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 17 als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . Betreft: betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 544210.
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing compount, kleur wit.
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,20 kg/m2 kg 2,90 L
. . . . .

545 . . . . . STIJGPUNT 15 (TRAP STATIONSTRAAT - HELLINGBAAN)
. . . . .
. . . . .

5450 . . . . . TRAPTREDE
. . . . .
. . . . .

545010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 31,10 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 15 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 2,00 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 2,39 m
. .9. . . Traptrede st 13,00 I
. . . . . Profiel 400 x 150 mm, l = 1,00 m st 32,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

545020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2,70 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 15 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 0,20 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 2,64 m
. .9. . . Traptrede st 1,00 I
. . . . . Profiel 400 x 150 mm, l = 1,00 m st 3,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .
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545030 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3,30 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 15 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 0,20 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 3,28 m
. .9. . . Traptrede st 1,00 I
. . . . . Profiel 400 x 150 mm, l = 1,00 m st 4,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

545040 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2,40 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 15 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 0,20 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 2,39 m
. .9. . . Traptrede st 1,00 I
. . . . . Profiel 600 x 150 mm, l = 1,00 m st 3,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

5451 . . . . . AFWERKEN TRAP
. . . . .
. . . . .

545110 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 11,80 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 2.390 x 350 mm, dik 50 mm: m2 11,80 L
. . . . . - 14 stuks st 14,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

545120 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 1,00 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 2.640 x 350 mm, dik 50 mm: m2 1,00 L
. . . . . - 1 stuks st 1,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .
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545130 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 1,20 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 3.280 x 350 mm, dik 50 mm: m2 1,20 L
. . . . . - 1 stuks st 1,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

545140 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 1,60 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 2.390 x 650 mm, dik 50 mm: m2 1,60 L
. . . . . - 1 stuks st 1,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

546 . . . . . STIJGPUNT 18 (TRAP INGANG HOTEL VANAF PLAAT)
. . . . .
. . . . .

5460 . . . . . TRAPTREDE
. . . . .
. . . . .

546010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,10 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 18 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 0,90 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 5,10 m
. .9. . . Traptrede st 1,00 I
. . . . . Profiel 300 x 150 mm, l = 1,00 m, R = 1,60 m st 6,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

546020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 5,90 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 18 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 1,00 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 5,90 m
. .9. . . Traptrede st 1,00 I
. . . . . Profiel 350 x 150 mm, l = 1,00 m, R = 1,85 m st 6,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .
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546030 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,70 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 18 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 1,10 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 6,70 m
. .9. . . Traptrede st 1,00 I
. . . . . Profiel 350 x 150 mm, l = 1,00 m, R = 1,85 m st 7,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

5461 . . . . . AFWERKEN TRAP
. . . . .
. . . . .

546110 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 1,60 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 5.200 x 300 mm, dik 50 mm, m2 1,60 L
. . . . . R = 1,65 m:
. . . . . - 1 stuks st 1,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

546120 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 1,80 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 6.000 x 300 mm, dik 50 mm, m2 1,80 L
. . . . . R = 1,90 m:
. . . . . - 1 stuks st 1,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

546130 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 2,10 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 6.800 x 300 mm, dik 50 mm, m2 2,10 L
. . . . . R = 2,15 m:
. . . . . - 1 stuks st 1,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

547 . . . . . STIJGPUNT 9 (TRAP ZUIDPLEIN - PLAAT)
. . . . .
. . . . .
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5470 . . . . . AFWERKEN TRAP
. . . . .
. . . . .

547010 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 72,10 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 5.200 x 300 mm, dik 50 mm: m2 72,10 L
. . . . . - 50 stuks st 50,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

5471 . . . . . BETON IN HET WERK GESTORT
. . . . .
. . . . .

547110 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 17 als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . In totaal: 2 bordessen st 2,00 I

1. . . . . Ongewapende betonverharding
. .7. . . Op een bestaande verhardingslaag van beton en een
. . . . . zandcementstabilisatie.
. . .1 . . Laagdikte 0,06 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF2 m3 1,10 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,50 mm
. . . . . Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .

547120 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 9 als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . Betreft: betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 547110.
. . . . . In totaal: 2 bordessen
.1. . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

547130 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 9 als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . Betreft: betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 547110.
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing compount, kleur wit.
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,20 kg/m2 kg 1,40 L
. . . . .

548 . . . . . STIJGPUNT 3 (TRAP NOORDPLEIN - PLAAT)
. . . . .
. . . . .

5480 . . . . . TRAPTREDE
. . . . .
. . . . .
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548010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 81,50 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 3 als aangegeven op
. . . . . de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie als m3 4,10 L
. . . . . aangegeven bij tekeningnr. D-3-0001
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 3,26 m
. .9. . . Traptrede st 25,00 I
. . . . . Profiel 25/175 x 300 mm, l = 1,00 m st 82,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Om de 4 traptreden verankeren middels een
. . . . . verlijmde doken.
. . . . . Doken Ø 16 mm, l = 230 mm st 26,00 L
. . . . . Incl. boren, lijm en bijbehorende (grond)werk-
. . . . . zaamheden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

5481 . . . . . AFWERKEN TRAP
. . . . .
. . . . .

548110 832299 . . . . . Aanbrengen natuursteen op de trap. m2 28,60 V
. . . . . Betreft: het bekleden van de betonnen traptrede
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . Voorbehandeling ondergrond:
. . . . . - nat gritstralen en stof- en vetvrij maken
. . . . . Steensoort: Natuursteen blauw Belgische Naamse
. . . . . hardsteen of gelijkwaardig.
. . . . . Traptrede: afm. ca. 3.260 x 300 mm, dik 50 mm: m2 28,60 L
. . . . . - 25 stuks st 25,00 I
. . . . . Te gebruiken lijm/specie: Portland/tufsteen
. . . . . Mortel aanbrengen volgens voorschrift leverancier
. . . . . natuursteen.
. . . . .

5482 . . . . . BETON IN HET WERK GESTORT
. . . . .
. . . . .

548210 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 3,10 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 3 als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . In totaal: 1 bordes st 1,00 I

1. . . . . Ongewapende betonverharding
. .7. . . Op een bestaande verhardingslaag van beton en een
. . . . . zandcementstabilisatie.
. . .1 . . Laagdikte 0,06 m
. . . . . Betonspecie: Milieuklasse XF2 m3 0,50 L
. . . . . Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
. . . . . Maximum korrelafmeting D(max): 31,50 mm
. . . . . Sterkteklasse C 20/25 (karakteristieke
. . . . . druksterkte conform NEN-EN 206-1)
. . . . . Cementtype volgens 5.2.2 van NEN 8005, ter keuze
. . . . . van de aannemer
. . . . .
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548220 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 3,10 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 3 als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . Betreft: betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 548210.
. . . . . In totaal: 1 bordes
.1. . . . Het betonspecie-oppervlak met een bezem
. . . . . afstrijken, dwars op de rijrichting
. . . . .

548230 820499 . . . . . Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 3,10 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt 3 als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . Betreft: betonverharding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 548210.
. . . . . Het gehele oppervlak en zijkanten afdekken met
. . . . . een laag curing compount, kleur wit.
. . . . . Hoeveelheid: ca. 0,20 kg/m2 kg 0,60 L
. . . . .

549 . . . . . STIJGPUNT NABIJ POLITIEBUREAU
. . . . .
. . . . .

5490 . . . . . TRAPTREDE
. . . . .
. . . . .

549010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. stijgpunt nabij politiebureau
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. S-3-0001.
. . . . . In totaal: 1 locatie

9. . . . . Aanbrengen in een laag zandcementstabilisatie m3 0,60 L
. . . . . Gemiddelde breedte trap: 2,50 m
. .9. . . Traptrede st 4,00 I
. . . . . Profiel 400 x 150 mm, l = 1,00 m st 10,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Incl. pasmaken van de traptreden.
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .

55 . . . . . BETONWERK EN METSELWERK
. . . . .
. . . . .

550 . . . . . BETONWERK
. . . . .
. . . . .

5500 . . . . . WERKVLOER
. . . . .
. . . . .

550020 421131 . . . . . Aanbrengen werkvloer. m2 10,00 V
. . . . . Betreft: werkvloer onder de fundering van de muur
. . . . . als aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . In totaal: 3 locaties
.1. . . . Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . Beton, laagdikte 50 mm m3 0,50 L
. . . . . Beton van sterkteklasse C12/15
. . . . .

5501 . . . . . BEKISTING
. . . . . Uitwendige hoeken voorzien van vellingkanten
. . . . . 20x20 mm, tenzij anders is vermeld op de tekening.
. . . . .
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550110 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 28,00 V
. . . . . Betreft: de funderingsloof van de muur als
. . . . . aangegeven op tekeningnr. DP-3-0001, dwp 7.
. . . . . In totaal: 3 locaties

1. . . . . Op staal
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal m2 28,00 I
. . .1 . . Betonoppervlakte
. . . . . Beoordelingsklasse A
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

550120 421121 . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 8,50 V
. . . . . Betreft: de funderingsloof van de muur als
. . . . . aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . In totaal: 3 locaties

1. . . . . Op staal
.1.4. . . Bekisting met glad plaatmateriaal m2 8,50 I
. . .1 . . Betonoppervlakte
. . . . . Beoordelingsklasse A
. . . . .1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
. . . . .

5502 . . . . . BETON IN HET WERK GESTORT
. . . . .
. . . . .

550210 423121 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 5,60 V
. . . . . Betreft: de funderingsloof van de muur als
. . . . . aangegeven op tekeningnr. DP-3-0001, dwp 7.
. . . . . In totaal: 3 locaties

1. . . . . Beton van sterkteklasse C m3 5,60 L
. . . . . 20/25
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF2
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,50 LH/HS
. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . . Mits is aangegeven in een gedetailleerd werkplan.
. . . . .

550220 423121 . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingsloof. m3 2,50 V
. . . . . Betreft: de funderingsloof van de muur als
. . . . . aangegeven op tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . In totaal: 3 locaties

1. . . . . Beton van sterkteklasse C m3 2,50 L
. . . . . 20/25
.5. . . . Milieuklasse: Wisselend nat en droog
. . . . . Carbonatatie: XC4
. . . . . Dooizouten of chloriden: XD3
. . . . . Zeewater: n.v.t.
. . . . . Vorst: XF2
. . . . . Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1 . . . Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . CEM III/B LH HS 42,50 LH/HS
. . . .1 . Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .4 Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
. . . . . de aannemer.
. . . . . Mits is aangegeven in een gedetailleerd werkplan.
. . . . .
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551 . . . . . DIVERSEN
. . . . . Voorafgaande aan de werkzaamheden dient een
. . . . . monster van de toe te passen betonblokken en
. . . . . metselbakstenen ter acceptatie aan de directie te
. . . . . worden overlegd.
. . . . .

5510 . . . . . METSELWERK BETONBLOKKEN
. . . . .
. . . . .

551010 820599 . . . . . Aanbrengen betonblokken, muur. m2 21,50 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonblokken op de
. . . . . funderingssloof van de muur als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. DP-3-0001, dwp 7.
. . . . . In totaal: 3 locaties
. . . . . Betonblokken, bestaande uit: m2 21,50 L
. . . . . - Breedte 200 mm
. . . . . - Afmetingen 300 x 200 x 100 mm
. . . . . - Metselspecie
. . . . . - Aanbrengen ankers in funderingssloof,
. . . . . afmetingen en aantal te bepalen door aannemer
. . . . . Halfsteensverband
. . . . . De samenstelling van de te gebruiken
. . . . . metselspecie is ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

551020 820599 . . . . . Aanbrengen betonblokken, muur. m2 8,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van betonblokken op de
. . . . . funderingssloof van de muur als aangegeven op
. . . . . tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . In totaal: 3 locaties
. . . . . Betonblokken, bestaande uit: m2 8,00 L
. . . . . - Breedte 200 mm
. . . . . - Afmetingen 300 x 200 x 100 mm
. . . . . - Metselspecie
. . . . . - Aanbrengen ankers in funderingssloof,
. . . . . afmetingen en aantal te bepalen door aannemer
. . . . . Halfsteensverband
. . . . . De samenstelling van de te gebruiken
. . . . . metselspecie is ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

551030 820599 . . . . . Aanbrengen voegwerk. m2 42,50 V
. . . . . Betreft: het voegwerk van het metselwerk volgens
. . . . . bestekspostnr. 551010.
. . . . . Voegen platvol uitvoeren.
. . . . . Voegspecie, kleur antraciet (donker grijs) m2 42,50 L
. . . . . De samenstelling van de te gebruiken voegspecie
. . . . . is ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

551040 820599 . . . . . Aanbrengen voegwerk. m2 16,00 V
. . . . . Betreft: het voegwerk van het metselwerk volgens
. . . . . bestekspostnr. 551020.
. . . . . Voegen platvol uitvoeren.
. . . . . Voegspecie, kleur antraciet (donker grijs) m2 16,00 L
. . . . . De samenstelling van de te gebruiken voegspecie
. . . . . is ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

5511 . . . . . METSELWERK METSELBAKSTENEN
. . . . .
. . . . .
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551110 820599 . . . . . Aanbrengen metselwerk, muur. m2 61,50 V
. . . . . Betreft: het metselwerk t.b.v. de muur als aange-
. . . . . geven op tekeningnr. DP-3-0001, dwp 7.
. . . . . In totaal: 3 locaties
. . . . . Metselbakstenen, o.a. bestaande uit: m2 61,50 L
. . . . . - van der Sanden "Oud Maasland Nostalgie"
. . . . . - Handvorm
. . . . . - Dikformaat
. . . . . - Metselspecie (samenstelling metselspecie ter
. . . . . goedkeuring aan de directie voorleggen)
. . . . . - 1 x dun wit geslemd met borstel
. . . . . - Aanbrengen ankers in funderingssloof,
. . . . . afmetingen en aantal te bepalen door aannemer
. . . . . Steens uitvoeren in halfsteensverband
. . . . . Het metselwerk aanbrengen op de betonblokken
. . . . . volgens bestekspostnr. 521010 en op het bestaande
. . . . . parkeerdek.
. . . . . De samenstelling van de te gebruiken
. . . . . metselspecie is ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

551120 820599 . . . . . Aanbrengen metselwerk, muur. m2 17,50 V
. . . . . Betreft: het metselwerk t.b.v. de muur als aange-
. . . . . geven op tekeningnr. tekeningnr. D-3-0001.
. . . . . In totaal: 3 locaties
. . . . . Metselbakstenen, o.a. bestaande uit: m2 17,50 L
. . . . . - van der Sanden "Oud Maasland Nostalgie"
. . . . . - Handvorm
. . . . . - Dikformaat
. . . . . - Metselspecie (samenstelling metselspecie ter
. . . . . goedkeuring aan de directie voorleggen)
. . . . . - 1 x dun wit geslemd met borstel
. . . . . - Aanbrengen ankers in funderingssloof,
. . . . . afmetingen en aantal te bepalen door aannemer
. . . . . Steens uitvoeren in halfsteensverband
. . . . . Het metselwerk aanbrengen op de betonblokken
. . . . . volgens bestekspostnr. 521010 en op het bestaande
. . . . . parkeerdek.
. . . . . De samenstelling van de te gebruiken
. . . . . metselspecie is ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

551130 820599 . . . . . Aanbrengen voegwerk. m2 124,50 V
. . . . . Betreft: het voegwerk van het metselwerk volgens
. . . . . bestekspostnr. 551110.
. . . . . Voegen (uitvoering van de voeg in overleg met de m2 124,50 L
. . . . . directie)
. . . . . Voegspecie, kleur (in overleg met de directie te
. . . . . bepalen)
. . . . . De samenstelling van de te gebruiken voegspecie
. . . . . is ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Voorafgaande aan de werkzaamheden dient het
. . . . . e.e.a. afgestemd te worden met de directie.
. . . . .

551140 820599 . . . . . Aanbrengen voegwerk. m2 32,50 V
. . . . . Betreft: het voegwerk van het metselwerk volgens
. . . . . bestekspostnr. 551120.
. . . . . Voegen (uitvoering van de voeg in overleg met de m2 32,50 L
. . . . . directie)
. . . . . Voegspecie, kleur (in overleg met de directie te
. . . . . bepalen)
. . . . . De samenstelling van de te gebruiken voegspecie
. . . . . is ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Voorafgaande aan de werkzaamheden dient het
. . . . . e.e.a. afgestemd te worden met de directie.
. . . . .
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551150 820599 . . . . . Rollagen t.b.v. afdekking metselwerk muren. m2 14,50 V
. . . . . Situering: op het metselwerk aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 551110.
. . . . . In totaal: 3 locaties
. . . . . Metselbakstenen, o.a. bestaande uit: m2 14,50 L
. . . . . - van der Sanden "Oud Maasland Nostalgie"
. . . . . - Handvorm
. . . . . - Dikformaat
. . . . . - Metselspecie (samenstelling metselspecie ter
. . . . . goedkeuring aan de directie voorleggen)
. . . . . - 1 x dun wit geslemd met borstel
. . . . . - Inboren ankers h.o.h. 300 mm in betonnen wand,
. . . . . afmetingen en aantal te bepalen door aannemer
. . . . . Kopse rollaag: steens
. . . . . De samenstelling van de te gebruiken
. . . . . metselspecie is ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

551160 820599 . . . . . Rollagen t.b.v. afdekking metselwerk muren. m2 4,00 V
. . . . . Situering: op het metselwerk aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 551120.
. . . . . In totaal: 3 locaties
. . . . . Metselbakstenen, o.a. bestaande uit: m2 4,00 L
. . . . . - van der Sanden "Oud Maasland Nostalgie"
. . . . . - Handvorm
. . . . . - Dikformaat
. . . . . - Metselspecie (samenstelling metselspecie ter
. . . . . goedkeuring aan de directie voorleggen)
. . . . . - 1 x dun wit geslemd met borstel
. . . . . - Inboren ankers h.o.h. 300 mm in betonnen wand,
. . . . . afmetingen en aantal te bepalen door aannemer
. . . . . Kopse rollaag: steens
. . . . . De samenstelling van de te gebruiken
. . . . . metselspecie is ter goedkeuring van de directie.
. . . . .

551170 820599 . . . . . Aanbrengen voegwerk. m2 29,50 V
. . . . . Betreft: het voegwerk van het metselwerk volgens
. . . . . bestekspostnr. 551110.
. . . . . Voegen (uitvoering van de voeg in overleg met de
. . . . . directie)
. . . . . Voegspecie, kleur (in overleg met de directie te m2 29,50 L
. . . . . bepalen)
. . . . . De samenstelling van de te gebruiken voegspecie
. . . . . is ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Voorafgaande aan de werkzaamheden dient het
. . . . . e.e.a. afgestemd te worden met de directie.
. . . . .

551180 820599 . . . . . Aanbrengen voegwerk. m2 8,00 V
. . . . . Betreft: het voegwerk van het metselwerk volgens
. . . . . bestekspostnr. 551120.
. . . . . Voegen (uitvoering van de voeg in overleg met de
. . . . . directie)
. . . . . Voegspecie, kleur (in overleg met de directie te m2 8,00 L
. . . . . bepalen)
. . . . . De samenstelling van de te gebruiken voegspecie
. . . . . is ter goedkeuring van de directie.
. . . . . Voorafgaande aan de werkzaamheden dient het
. . . . . e.e.a. afgestemd te worden met de directie.
. . . . .

56 . . . . . GEPREFABRICEERDE BETONPLAAT
. . . . .
. . . . .
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560010 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 9,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werk als
. . . . . aangegeven op tekeningnr. R-3-0001
. . . . . Betreft: betonplaten t.b.v. het door derden te
. . . . . plaatsen lichtmasten
. . . . . In totaal: 9 locaties

1. . . . . Breedte tot 1,50 m
. .9. . . Op een folie van Permavoid cap.HP
. . .9. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 1,30 x 1,30 m st 9,00 L
. . . .1 . Dikte platen 0,12 m
. . . . .

560020 423199 . . . . . Het aanbrengen van ondersabelingen. st 10,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van ondersabelingen
. . . . . t.b.v. het door derden te plaatsen voetplaten
. . . . . Afmetingen voetplaten: 250 x 250 mm st 10,00 I
. . . . . Krimpvrije troffelmortel ltr 20,00 L
. . . . . Dikte aan te brengen krimpvrije mortel varieert
. . . . . van 10 tot 45 mm
. . . . . Onbruikbare vrijgekomen materialen vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting.
. . . . .
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6 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

60 . . . . . AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

600 . . . . . BELUCHTINGSSYSTEEM EN/OF INFILTRATIESYSTEEM
. . . . .
. . . . .

600010 510517 . . . . . Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de st 4,00 V
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . Betreft: aanbrengen Aquamax bewateringssysteem
. . . . . In totaal: 4 locaties

9. . . . . In de grondverbetering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 355010.
.9. . . . Gesleufde drainbuis; materiaal polyethyleen (PE) m 14,60 L
. . . . . omhuld met nylon kous, kleur zwart.
. .1 . . . Diameter infiltratiebuis: 80 mm
. . .7. . Lengte infiltratiebuis: ca 3,65 m
. . . .9 . Verticale bewateringsbuis: 1 per boom
. . . . . Materiaal polyethyleen (PE) omhuld met nylon
. . . . . kous, kleur zwart.
. . . . . Verticale bewateringsbuis bestaat uit :
. . . . . - T-stuk in ringleiding, Polypropyleen (PP) st 4,00 L
. . . . . T-stuk 80x80x80 mm met klikverbinding; 1 st
. . . . . - Drainbuis; polyethyleen (PE) buis gesleufd, m 14,60 I
. . . . . omhuld met nylon kous, diameter buis 80 mm; 0.5
. . . . . mtr, verticaal aansluiten op T-stuk
. . . . . - Ventilatiedeksel. Schroef eindkap; st 4,00 L
. . . . . Polypropyleen (PP) eindkap met afschroefbare
. . . . . deksel diameter 80 mm, 1 st.
. . . . . Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld.
. . . . . De drainbuis op een diepte van 0,20 m rondom het
. . . . . wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 4,50
. . . . . m
. . . . . Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG,
. . . . . Heeswijk-Dinther,
. . . . . Tel: 0413-294447, Fax:0413-294286,
. . . . . www.greenmax.eu of gelijkwaardig.
. . . . .

600020 510517 . . . . . Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de st 3,00 V
. . . . . groeiplaats van een boom.
. . . . . Betreft: aanbrengen Aquamax bewateringssysteem
. . . . . In totaal: 3 locaties

9. . . . . In de grondverbetering aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 355020.
.9. . . . Gesleufde drainbuis; materiaal polyethyleen (PE) m 10,90 L
. . . . . omhuld met nylon kous, kleur zwart.
. .1 . . . Diameter infiltratiebuis: 80 mm
. . .7. . Lengte infiltratiebuis: ca 3,65 m
. . . .9 . Verticale bewateringsbuis: 1 per boom
. . . . . Materiaal polyethyleen (PE) omhuld met nylon
. . . . . kous, kleur zwart.
. . . . . Verticale bewateringsbuis bestaat uit :
. . . . . - T-stuk in ringleiding, Polypropyleen (PP) st 3,00 L
. . . . . T-stuk 80x80x80 mm met klikverbinding; 1 st
. . . . . - Drainbuis; polyethyleen (PE) buis gesleufd, m 10,90 I
. . . . . omhuld met nylon kous, diameter buis 80 mm; 0.5
. . . . . mtr, verticaal aansluiten op T-stuk
. . . . . - Ventilatiedeksel. Schroef eindkap; st 3,00 L
. . . . . Polypropyleen (PP) eindkap met afschroefbare
. . . . . deksel diameter 80 mm, 1 st.
. . . . . Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld.
. . . . . De drainbuis op een diepte van 0,20 m rondom het
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. . . . . wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 4,50

. . . . . m

. . . . . Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG,

. . . . . Heeswijk-Dinther,

. . . . . Tel: 0413-294447, Fax:0413-294286,

. . . . . www.greenmax.eu of gelijkwaardig.

. . . . .
600030 510517 . . . . . Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de st 15,00 V

. . . . . groeiplaats van een boom.

. . . . . Betreft: aanbrengen Aquamax bewateringssysteem

. . . . . In totaal: 15 locaties
9. . . . . In de grondverbetering aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 355030.

.9. . . . Gesleufde drainbuis; materiaal polyethyleen (PE) m 54,60 L

. . . . . omhuld met nylon kous, kleur zwart.

. .1 . . . Diameter infiltratiebuis: 80 mm

. . .7. . Lengte infiltratiebuis: ca 3,65 m

. . . .9 . Verticale bewateringsbuis: 1 per boom

. . . . . Materiaal polyethyleen (PE) omhuld met nylon

. . . . . kous, kleur zwart.

. . . . . Verticale bewateringsbuis bestaat uit :

. . . . . - T-stuk in ringleiding, Polypropyleen (PP) st 15,00 L

. . . . . T-stuk 80x80x80 mm met klikverbinding; 1 st

. . . . . - Drainbuis; polyethyleen (PE) buis gesleufd, m 54,60 I

. . . . . omhuld met nylon kous, diameter buis 80 mm; 0.5

. . . . . mtr, verticaal aansluiten op T-stuk

. . . . . - Ventilatiedeksel. Schroef eindkap; st 15,00 L

. . . . . Polypropyleen (PP) eindkap met afschroefbare

. . . . . deksel diameter 80 mm, 1 st.

. . . . . Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld.

. . . . . De drainbuis op een diepte van 0,20 m rondom het

. . . . . wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 4,50

. . . . . m

. . . . . Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG,

. . . . . Heeswijk-Dinther,

. . . . . Tel: 0413-294447, Fax:0413-294286,

. . . . . www.greenmax.eu of gelijkwaardig.

. . . . .
600040 510517 . . . . . Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de st 12,00 V

. . . . . groeiplaats van een boom.

. . . . . Betreft: aanbrengen Aquamax bewateringssysteem

. . . . . In totaal: 12 locaties
9. . . . . In de plantsleuf aangebracht volgens besteks-

. . . . . postnr. 313030.

.9. . . . Gesleufde drainbuis; materiaal polyethyleen (PE) m 43,70 L

. . . . . omhuld met nylon kous, kleur zwart.

. .1 . . . Diameter infiltratiebuis: 80 mm

. . .7. . Lengte infiltratiebuis: ca 3,65 m

. . . .9 . Verticale bewateringsbuis: 1 per boom

. . . . . Materiaal polyethyleen (PE) omhuld met nylon

. . . . . kous, kleur zwart.

. . . . . Verticale bewateringsbuis bestaat uit :

. . . . . - T-stuk in ringleiding, Polypropyleen (PP) st 12,00 L

. . . . . T-stuk 80x80x80 mm met klikverbinding; 1 st

. . . . . - Drainbuis; polyethyleen (PE) buis gesleufd, m 43,70 I

. . . . . omhuld met nylon kous, diameter buis 80 mm; 0.5

. . . . . mtr, verticaal aansluiten op T-stuk

. . . . . - Ventilatiedeksel. Schroef eindkap; st 12,00 L

. . . . . Polypropyleen (PP) eindkap met afschroefbare

. . . . . deksel diameter 80 mm, 1 st.

. . . . . Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld.

. . . . . De drainbuis op een diepte van 0,20 m rondom het

. . . . . wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 4,50

. . . . . m
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. . . . . Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG,

. . . . . Heeswijk-Dinther,

. . . . . Tel: 0413-294447, Fax:0413-294286,

. . . . . www.greenmax.eu of gelijkwaardig.

. . . . .
600050 510517 . . . . . Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de st 3,00 V

. . . . . groeiplaats van een boom.

. . . . . Betreft: aanbrengen Aquamax bewateringssysteem

. . . . . In totaal: 3 locaties
9. . . . . In de plantsleuf aangebracht volgens besteks-

. . . . . postnr. 313040.

.9. . . . Gesleufde drainbuis; materiaal polyethyleen (PE) m 10,90 L

. . . . . omhuld met nylon kous, kleur zwart.

. .1 . . . Diameter infiltratiebuis: 80 mm

. . .7. . Lengte infiltratiebuis: ca 3,65 m

. . . .9 . Verticale bewateringsbuis: 1 per boom

. . . . . Materiaal polyethyleen (PE) omhuld met nylon

. . . . . kous, kleur zwart.

. . . . . Verticale bewateringsbuis bestaat uit :

. . . . . - T-stuk in ringleiding, Polypropyleen (PP) st 3,00 L

. . . . . T-stuk 80x80x80 mm met klikverbinding; 1 st

. . . . . - Drainbuis; polyethyleen (PE) buis gesleufd, m 10,90 I

. . . . . omhuld met nylon kous, diameter buis 80 mm; 0.5

. . . . . mtr, verticaal aansluiten op T-stuk

. . . . . - Ventilatiedeksel. Schroef eindkap; st 3,00 L

. . . . . Polypropyleen (PP) eindkap met afschroefbare

. . . . . deksel diameter 80 mm, 1 st.

. . . . . Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld.

. . . . . De drainbuis op een diepte van 0,20 m rondom het

. . . . . wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 4,50

. . . . . m

. . . . . Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG,

. . . . . Heeswijk-Dinther,

. . . . . Tel: 0413-294447, Fax:0413-294286,

. . . . . www.greenmax.eu of gelijkwaardig.

. . . . .
600060 510517 . . . . . Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de st 8,00 V

. . . . . groeiplaats van een boom.

. . . . . Betreft: aanbrengen Aquamax bewateringssysteem

. . . . . In totaal: 8 locaties
9. . . . . In de plantsleuf aangebracht volgens besteks-

. . . . . postnr. 313050.

.9. . . . Gesleufde drainbuis; materiaal polyethyleen (PE) m 29,10 L

. . . . . omhuld met nylon kous, kleur zwart.

. .1 . . . Diameter infiltratiebuis: 80 mm

. . .7. . Lengte infiltratiebuis: ca 3,65 m

. . . .9 . Verticale bewateringsbuis: 1 per boom

. . . . . Materiaal polyethyleen (PE) omhuld met nylon

. . . . . kous, kleur zwart.

. . . . . Verticale bewateringsbuis bestaat uit :

. . . . . - T-stuk in ringleiding, Polypropyleen (PP) st 8,00 L

. . . . . T-stuk 80x80x80 mm met klikverbinding; 1 st

. . . . . - Drainbuis; polyethyleen (PE) buis gesleufd, m 29,10 I

. . . . . omhuld met nylon kous, diameter buis 80 mm; 0.5

. . . . . mtr, verticaal aansluiten op T-stuk

. . . . . - Ventilatiedeksel. Schroef eindkap; st 8,00 L

. . . . . Polypropyleen (PP) eindkap met afschroefbare

. . . . . deksel diameter 80 mm, 1 st.

. . . . . Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld.

. . . . . De drainbuis op een diepte van 0,20 m rondom het

. . . . . wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 4,50

. . . . . m

. . . . . Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG,

. . . . . Heeswijk-Dinther,
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. . . . . Tel: 0413-294447, Fax:0413-294286,

. . . . . www.greenmax.eu of gelijkwaardig.

. . . . .
600070 510517 . . . . . Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de st 1,00 V

. . . . . groeiplaats van een boom.

. . . . . Betreft: aanbrengen Aquamax bewateringssysteem

. . . . . In totaal: 8 locaties
9. . . . . In de grondverbetering aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr. 355040.

.9. . . . Gesleufde drainbuis; materiaal polyethyleen (PE) m 3,60 L

. . . . . omhuld met nylon kous, kleur zwart.

. .1 . . . Diameter infiltratiebuis: 80 mm

. . .7. . Lengte infiltratiebuis: ca 3,65 m

. . . .9 . Verticale bewateringsbuis: 1 per boom

. . . . . Materiaal polyethyleen (PE) omhuld met nylon

. . . . . kous, kleur zwart.

. . . . . Verticale bewateringsbuis bestaat uit :

. . . . . - T-stuk in ringleiding, Polypropyleen (PP) st 1,00 L

. . . . . T-stuk 80x80x80 mm met klikverbinding; 1 st

. . . . . - Drainbuis; polyethyleen (PE) buis gesleufd, m 3,60 I

. . . . . omhuld met nylon kous, diameter buis 80 mm; 0.5

. . . . . mtr, verticaal aansluiten op T-stuk

. . . . . - Ventilatiedeksel. Schroef eindkap; st 1,00 L

. . . . . Polypropyleen (PP) eindkap met afschroefbare

. . . . . deksel diameter 80 mm, 1 st.

. . . . . Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven maaiveld.

. . . . . De drainbuis op een diepte van 0,20 m rondom het

. . . . . wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 4,50

. . . . . m

. . . . . Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG,

. . . . . Heeswijk-Dinther,

. . . . . Tel: 0413-294447, Fax:0413-294286,

. . . . . www.greenmax.eu of gelijkwaardig.

. . . . .
601 . . . . . WORTELSCHERM

. . . . .

. . . . .
601010 515302 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. st 2,00 V

. . . . . Betreft: wortelweringsscherm langs de plantsleuf

. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 313030.

. . . . . Aan weerszijden van de sleuf toepassen.

. . . . . Gerekend is met 2 locaties met een lengte van

. . . . . ca. 94,00 m en per locatie.

. . . . . In combinatie met grondwerk plantsleuf conform

. . . . . bestekpostnr. 313030.

. . . . . Aanbrengen rond/langs plantsleuf

. . . . . Bovenzijde schermen gelijk met maaiveld.

. . . .9 . Wortelweringsscherm van Greenmax B.V. type m 110,00 L

. . . . . Rootblock WB/BB 100 of gelijkwaardig.

. . . . . Dik 2 mm

. . . . .
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601020 515302 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. st 2,00 V
. . . . . Betreft: wortelweringsscherm langs de plantsleuf
. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 313050.
. . . . . Aan weerszijden van de sleuf toepassen.
. . . . . Gerekend is met 2 locaties met een lengte van
. . . . . ca. 32,50 m per locatie.
. . . . . In combinatie met grondwerk plantsleuf conform
. . . . . bestekpostnr. 313050.
. . . . . Aanbrengen rond/langs plantsleuf
. . . . . Bovenzijde schermen gelijk met maaiveld.
. . . .9 . Wortelweringsscherm van Greenmax B.V. type m 65,00 L
. . . . . Rootblock WB/BB 100 of gelijkwaardig.
. . . . . Dik 2 mm
. . . . .

601030 515302 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. st 2,00 V
. . . . . Betreft: wortelweringsscherm langs de plantsleuf
. . . . . ontgraven volgens bestekspostnr. 313040.
. . . . . Aan weerszijden van de sleuf toepassen.
. . . . . Gerekend is met 2 locaties met een lengte van
. . . . . ca. 30,00 m per locatie.
. . . . . In combinatie met grondwerk plantsleuf conform
. . . . . bestekpostnr. 313040.
. . . . . Aanbrengen rond/langs plantsleuf
. . . . . Bovenzijde schermen gelijk met maaiveld.
. . . .9 . Wortelweringsscherm van Greenmax B.V. type m 60,00 L
. . . . . Rootblock WB/BB 100 of gelijkwaardig.
. . . . . Dik 2 mm
. . . . .
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7 . . . . . WEGBEBAKENING
. . . . .
. . . . .

71 . . . . . STRAATMEUBILAIR
. . . . .
. . . . .

710 . . . . . FIETSENSTANDAARDS
. . . . .
. . . . .

710010 322299 . . . . . Aanbrengen van fietsenstandaards. st 56,00 V
. . . . . Situering: fietsparkeren t.p.v. het Zuidplein als
. . . . . gegeven op tekeningnr. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . Betreft: fietsstandaard aanbrengen op een
. . . . . bestrating van straatbakstenen.
. . . . . Fietsstandaard volgens detail 2 van tekening
. . . . . D-3-0001
. . . . . MB Fietsparkeren 0707-MB1DUO, hoog/laag met st 56,00 L
. . . . . voetplaat onder het maaiveld incl. betonblok.
. . . . . Uitvoering: t.b.v. 2 fietsplaatsen
. . . . . Hart op hart afstand tussen de fietsen: 0,40 m
. . . . . RAL Kleur: nog nader te bepalen.
. . . . . Plaatsing inclusief bijbehorende (grond)werk-
. . . . . zaamheden.
. . . . .

711 . . . . . BANKEN EN STOELEN
. . . . .
. . . . .

711010 322299 . . . . . Aanbrengen van een tuinbank met rugleuning. st 8,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werk als
. . . . . gegeven op de tekeningnrs. S-3-0001 en D-3-0001
. . . . . Betreft: houten zitbank met rugleuning aanbrengen
. . . . . op een bestrating van straatbakstenen.
. . . . . Houten tuinbank met rugleuning volgens detail 4
. . . . . van tekening D-3-0001
. . . . . Hoogte zitting: 0,46 m st 8,00 L
. . . . . Hoogte armleuning: 0,76 m
. . . . . Hoogte rugleuning: 0,92 m
. . . . . Lengte 2,10 m
. . . . . E.e.a. conform bijlage 11
. . . . . Plaatsing inclusief bijbehorende (grond)werk-
. . . . . zaamheden.
. . . . .

711020 322299 . . . . . Aanbrengen van een ijzeren bank met rugleuning. st 2,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werk als
. . . . . gegeven op tekeningnr. S-3-0001
. . . . . Betreft: ijzeren bank met rugleuning aanbrengen st 2,00 L
. . . . . op een bestrating van straatbakstenen.
. . . . . Afmetingen: 570 x 4000 x 850 mm
. . . . . E.e.a. conform bijlage 12
. . . . . Verzinken, menieën en verven: nog nader te
. . . . . bepalen door de opdrachtgever.
. . . . . Plaatsing inclusief bijbehorende (grond)werk-
. . . . . zaamheden.
. . . . .
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711030 322299 . . . . . Aanbrengen van een vaste ijzeren stoel. st 14,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werk als
. . . . . gegeven op tekeningnr. S-3-0001
. . . . . Betreft: een vaste ijzeren stoel ter afsluiting
. . . . . van het Maanplein
. . . . . Ijzeren stoel conform bijlage 12
. . . . . Afmetingen: 570 x 480 x 850 mm st 14,00 L
. . . . . Verzinken, menieën en verven: nog nader te
. . . . . bepalen door de opdrachtgever.
. . . . . Plaatsing inclusief bijbehorende (grond)werk-
. . . . . zaamheden.
. . . . .

711040 322299 . . . . . Aanbrengen van een beweegbare ijzeren stoel. st 1,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werk als
. . . . . gegeven op tekeningnr. S-3-0001
. . . . . Betreft: een beweegbare ijzeren stoel ter
. . . . . afsluiting van het Maanplein
. . . . . Ijzeren stoel conform bijlage 12
. . . . . Afmetingen: 570 x 480 x 850 mm st 1,00 L
. . . . . Verzinken, menieën en verven: nog nader te
. . . . . bepalen door de opdrachtgever.
. . . . . Plaatsing inclusief bijbehorende (grond)werk-
. . . . . zaamheden.
. . . . .

712 . . . . . ONDERGRONDSE CONTAINER
. . . . .
. . . . .

712010 610199 . . . . . Aanbrengen van een ondergrondse container.(herg.) st 1,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werk
. . . . . Betreft: ondergrondse container vrijgekomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 205160.
. . . . . Ondergrondse container st 1,00 I
. . . . . Afmeting: ca. 1,80 x 1,80 x 2,45 m (L X B X H)
. . . . . Containerinhoud ca. 5,00 m3
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Onder een bestrating.
. . . . . Vrijgekomen onbruikbare vrijgekomen materialen
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkings- inrichting.
. . . . .

712020 610199 . . . . . Aanbrengen van een ondergrondse container. st 1,00 V
. . . . . Situering: verspreid over het gehele werk
. . . . . Ondergrondse container st 1,00 L
. . . . . Afmeting: ca. 1,80 x 1,80 x 2,45 m (L X B X H)
. . . . . Containerinhoud ca. 5,00 m3
. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.
. . . . . Onder een bestrating.
. . . . . Vrijgekomen onbruikbare vrijgekomen materialen
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkings- inrichting.
. . . . .

72 . . . . . MARKERINGEN
. . . . .
. . . . .

720 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .
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720010 320132 . . . . . Uitzetten en aanbrengen van hoofdverkenmerken ten km 0,50 V
. . . . . behoeve van aan te brengen lengtemarkering.
. . . . . Situering: lengtemarkering aangebracht volgens de
. . . . . bestekspostnrs. 721010 t/m 721040, 721110 t/m
. . . . . 721140, 722010 t/m 722020 en 722110.
. . . . . Betreft: het verrichten van uitzetwerk ten
. . . . . behoeve van aan te brengen hoofdverkenmerken voor
. . . . . lengtemarkeringen als bedoeld in artikel 32.13.02
. . . . . van de Standaard RAW Bepalingen aan de hand van
. . . . . door de directie te verstrekken uitzetgegevens.
. . . . .

721 . . . . . MARKERINGEN VAN THERMOPLAST
. . . . .
. . . . .

7210 . . . . . LIJNMARKERINGEN OP ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

721010 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,20 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Geerstraat -
. . . . . Parallelweg.

3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 140,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

721020 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,05 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Geerstraat -
. . . . . Parallelweg.

3. . . . . Onderbroken streep 1 - 3
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 8,75 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

721030 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,04 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Geerstraat -
. . . . . Parallelweg.

3. . . . . Onderbroken streep 0,50 - 0,50
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 14,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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721040 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,05 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Geerstraat -
. . . . . Parallelweg.

1. . . . . Ononderbroken streep
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 35,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

7211 . . . . . OVEIGE MARKERINGEN OP ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

721110 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 18,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Geerstraat en
. . . . . Parallelweg.

9. . . . . Markeringen bestaande uit:
. . . . . - VOP: 4,00 x 0,50 m 8 stuks m2 18,00 I
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 126,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

721120 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 3,00 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Geerstraat en
. . . . . Parallelweg.

9. . . . . Pijlen, lengte 5,00 m:
. . . . . - Pijl linksaf, 1,50 m2/st 2 stuks st 2,00 I
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 21,00 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

721130 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 1,90 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Geerstraat en
. . . . . Parallelweg.

4. . . . . Haaientanden, 0,50/0,50 met een opp. van 0,125
. . . . . m2/st:
. . . . . - Haaientanden 15 stuks st 15,00 I
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 13,30 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

721140 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 4,50 V
. . . . . markeringsmateriaal.
. . . . . Situering: t.p.v. de rijbaan van de Geerstraat en
. . . . . Parallelweg.

2. . . . . Vlakken kleiner dan 10 m2 2 stuks m2 4,50 I
. .1. . . Op een asfaltverharding
. . .1. . Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 31,50 L
. . . . . laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
. . . . . van 7,00 kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .
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722 . . . . . MARKERINGEN VAN WEGENVERF
. . . . .
. . . . .

7220 . . . . . LIJNMARKERINGEN OP ELEMENTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

722010 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 0,08 V
. . . . . Situering: t.p.v. de parkeerstroken en doorsteken
. . . . . in de rijbaan van de Geerstraat - Parallelweg

3. . . . . Onderbroken streep 1 - 1
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een bestrating
. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 3,40 L
. . . . . kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

722020 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. km 0,02 V
. . . . . Situering: t.p.v. de doorsteken in de rijbaan van
. . . . . de Geerstraat - Parallelweg

1. . . . . Ononderbroken streep
.1. . . . Breedte: 0,10 m
. .3. . . Op een bestrating
. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 1,70 L
. . . . . kg/m2
. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit
. . . . .

7221 . . . . . OVERIGE MARKERINGEN OP ELEMENTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

722110 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. de doorsteken in de rijbaan van
. . . . . de Geerstraat - Parallelweg

4. . . . . Haaientanden, 0,50/0,50 met een opp. van 0,125
. . . . . m2/st:
. . . . . - Haaientanden 8 stuks st 8,00 I
. .3. . . Op een bestrating
. . .2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg 0,85 L
. . . . . kg/m2
. . . . .
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8 . . . . . BIJKOMENDE WERKEN
. . . . .
. . . . .

800 . . . . . ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

800010 610199 . . . . . Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
. . . . . Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen
. . . . . welke door de aannemer worden gebruikt voor de
. . . . . aan- en afvoer van materieel en materiaal.
. . . . . Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;
. . . . . Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de
. . . . . opdrachtgever / directie, diverse malen per dag.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . . .

800020 610199 . . . . . Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
. . . . . Uitzetten van het werk incl. het instandhouden
. . . . . van de uitzetgegevens.
. . . . . De aannemer dient bij het uitzetten van de
. . . . . bandenlijn wegverbredingen er rekening mee te
. . . . . houden dat dat er aangesloten dient te worden op
. . . . . de bestaande situatie/hoogtes.
. . . . . Voordat gestart wordt met straatwerk dient de
. . . . . aannemer de toezichthouder op de hoogte te
. . . . . stellen van de nieuwe hoogtes.
. . . . . Inclusief het maken van benodigde
. . . . . hulpberekeningen en tekeningen om de volledige
. . . . . werkzaamheden uit te zetten.
. . . . .

800030 610199 . . . . . Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N
. . . . . Betreft: het controleren en eventueel aanpassen
. . . . . van de bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering
. . . . . tijdens de uitvoering.
. . . . . Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen
. . . . . de nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te
. . . . . zijn door de directie.
. . . . . Wijzigen hoogtes in overleg met directie.
. . . . .

800040 610199 . . . . . Het zorgdragen voor een bouwkundige vooropname.
. . . . . Situering: de gevels aan de buitenzijde gelegen
. . . . . aan het totale werkgebied waar de werkzaamheden
. . . . . zullen worden verricht.
. . . . . Rekening houden met de faseringen/faserings-
. . . . . gebieden volgens bestekspostnr. 101010.
. . . . . Betreft: in totaal 5 gebouwen (bouwdeel A t/m D
. . . . . en J).
. . . . . Bouwkundige vooropname:
. . . . . - Het zorgdragen voor de voorbereiding, de
. . . . . uitvoering van de bouwkundige vooropname door
. . . . . een erkend bedrijf.
. . . . . Opname buiten reguliere werktijden (tussen 17.00
. . . . . en 21.00 uur) en in de weekenden.
. . . . . - De eigenaren/zaakvoerders van de betreffende
. . . . . panden dienen schriftelijk op de hoogte gesteld
. . . . . te worden van de door de "opnemer" uit te voeren
. . . . . opnamewerkzaamheden en hun te informeren
. . . . . wanneer de opname zal gaan plaatsvinden.
. . . . . - Het uitwendig en nauwkeurig inspecteren van
. . . . . gebouwen die zich het dichtst bevinden waaraan
. . . . . gewerkt zal gaan worden.
. . . . . Minimaal opnemen:
. . . . . - aanwezigheid van scheurvorming;
. . . . . - aanwezigheid van vocht;
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. . . . . - de aanwezigheid van overige bouwkun-

. . . . . dige gebreken en bijzonderheden.

. . . . . - Het opnemen en het in de rapportage registreren

. . . . . betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven

. . . . . in woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's

. . . . . van de geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's

. . . . . dienen een formaat te hebben van 10 x 15 cm. Per

. . . . . kelder dienen minimaal 2 foto's gemaakt te

. . . . . worden.

. . . . . - Aanleveren van een orginele rapportage en twee

. . . . . kleurenkopieën aan de opdrachtgever.

. . . . . - De rapportage dient per fase te worden over-

. . . . . handigd aan de opdrachtgever.

. . . . . - Opname is pas gereed als alle

. . . . . eigenaren/zaakvoerders gereageerd hebben.

. . . . . - Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v.

. . . . . de betreffende eigenaar/zaakvoerder) aangeleverd

. . . . . te worden.

. . . . . - Rapportages dienen aangeleverd te worden voor

. . . . . de start van het werk.

. . . . . - De opname dient voorafgaande bij de start van

. . . . . elke nieuwe fasering uitgevoerd te worden.

. . . . .
800050 610199 . . . . . Het zorgdragen voor een bouwkundige eindopname.

. . . . . Situering: de gevels aan de buitenzijde gelegen

. . . . . aan het totale werkgebied bij het einde van het

. . . . . totale werk.

. . . . . Betreft: in totaal 5 gebouwen (bouwdeel A t/m D

. . . . . en J).

. . . . . Bouwkundige eindopname:

. . . . . - Het zorgdragen voor de voorbereiding, de

. . . . . uitvoering van de bouwkundige eindopname door

. . . . . een erkend bedrijf.

. . . . . Opname buiten reguliere werktijden (tussen 17.00

. . . . . en 21.00 uur) en in de weekenden.

. . . . . - De eigenaren/zaakvoerders van de betreffende

. . . . . panden dienen schriftelijk op de hoogte gesteld

. . . . . te worden van de door de "opnemer" uit te voeren

. . . . . opnamewerkzaamheden en hun te informeren

. . . . . wanneer de opname zal gaan plaatsvinden.

. . . . . - Het uitwendig en nauwkeurig inspecteren van

. . . . . gebouwen die zich het dichtst bevinden waaraan

. . . . . gewerkt zal gaan worden.

. . . . . Minimaal opnemen:

. . . . . - aanwezigheid van scheurvorming;

. . . . . - aanwezigheid van vocht;

. . . . . - de aanwezigheid van overige bouwkun-

. . . . . dige gebreken en bijzonderheden.

. . . . . - Het opnemen en het in de rapportage registreren

. . . . . betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven

. . . . . in woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's

. . . . . van de geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's

. . . . . dienen een formaat te hebben van 10 x 15 cm. Per

. . . . . kelder dienen minimaal 2 foto's gemaakt te

. . . . . worden.

. . . . . - Aanleveren van een orginele rapportage en twee

. . . . . kleurenkopieën aan de opdrachtgever.

. . . . . - Opname is pas gereed als alle

. . . . . eigenaren/zaakvoerders gereageerd hebben.

. . . . . - Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v.

. . . . . de betreffende eigenaar/zaakvoerder) aangeleverd

. . . . . te worden.

. . . . . - Rapportage dient aangeleverd te worden aan het

. . . . . einde van het werk.
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800060 610199 . . . . . Verzorgen keuring SEB. EUR N
. . . . . De opdrachtgever initieert indien nodig en nood-
. . . . . zakelijk de keuring door SEB.
. . . . . De opdrachtgever geeft dit schriftelijk 2 weken
. . . . . van te voren aan.
. . . . . De opmerkingen die uit de keuring/audit komen
. . . . . dienen voor de oplevering herstelt te zijn.
. . . . . De kosten voor deze keuring en herstelwerk-
. . . . . zaamheden dienen in deze bestekspostnummer te
. . . . . zijn inbegrepen.
. . . . .

801 . . . . . COÖRDINATIE
. . . . .
. . . . .

801010 610199 . . . . . Coördinatie Leveranciers. EUR N
. . . . . Kosten t.b.v. het communiceren en afstemmen met
. . . . . de leveranciers van de opdrachtgever.
. . . . . De aannemer dient, de door de opdrachtgever
. . . . . ingeschakelde leveranciers, aan te sturen en te
. . . . . coördineren zodat zijn eigen werk vloeiend
. . . . . verloopt en geen stagnatie oploopt.
. . . . .

801020 610199 . . . . . Coördinatie Nutsbedrijven. EUR N
. . . . . Kosten t.b.v. het communiceren en afstemmen van
. . . . . de eigen werkzaamheden en werkzaamheden met de
. . . . . nutsbedrijven incl. OV.
. . . . . De aannemer dient de werkzaamheden van de
. . . . . nutsbedrijven te sturen en te coördineren zodat
. . . . . zijn eigen en dat werk van de nutsbedrijven
. . . . . vloeiend verloopt.
. . . . . Er dient o.a. met de volgende kosten rekening
. . . . . gehouden te worden:
. . . . . - Afstemming met nutsbedrijven vóór de uitvoering;
. . . . . - Monitoring en bijsturing van de uitvoering
. . . . . tijdens de werkzaamheden van de nutsbedrijven;
. . . . . - Fasering- en uitvoeringswijze i.c.m. werkzaam-
. . . . . heden nutsbedrijven.
. . . . . Zie ook artikel 01.11.01 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .

801030 610199 . . . . . Coördinatie werkzaamheden fontein. EUR N
. . . . . Kosten t.b.v. het communiceren en afstemmen van
. . . . . de eigen werkzaamheden en werkzaamheden met de
. . . . . fontein.
. . . . . De aannemer dient de werkzaamheden van de fon te
. . . . . teinsturen en te coördineren zodat zijn eigen en
. . . . . dat werk van de fontein vloeiend verloopt.
. . . . . Er dient o.a. met de volgende kosten rekening
. . . . . gehouden te worden:
. . . . . - Afstemming met het bedrijf van de fontein vóór
. . . . . de uitvoering;
. . . . . - Monitoring en bijsturing van de uitvoering
. . . . . tijdens de werkzaamheden aan de fontein;
. . . . . - Fasering- en uitvoeringswijze i.c.m. werkzaam-
. . . . . heden met het bedrijf van de fontein.
. . . . . Zie ook artikel 01.11.01 van deel 3 van dit
. . . . . bestek.
. . . . .
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801040 610199 . . . . . Zitting in coördinatieoverleg. EUR N
. . . . . De aannemer dient zitting te nemen in het
. . . . . coördinatieoverleg met de directievoerders,
. . . . . bouwmanagers en de opdrachtgever.
. . . . . Dit overleg vindt één keer per twee weken waarbij
. . . . . de aannemer minimaal 1 keer per maand aanwezig
. . . . . dient te zijn. Het overleg wordt geïnitieerd door
. . . . . de opdrachtgever.
. . . . .

802 . . . . . BEREIKBAARHEID
. . . . .
. . . . .

802010 620499 . . . . . Garanderen toegankelijkheid gebouwen. EUR N
. . . . . De aannemer dient de bereikbaarheid van de
. . . . . gebouwen op de plaat van het spoor te garanderen
. . . . . tijdens de uitvoeringsfase.
. . . . . Keuze van hulpmaterialen in overleg met directie.
. . . . . Lopers afhankelijk van de voortgang van het werk
. . . . . diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en
. . . . . schoonmaken.
. . . . . De kosten van ontbrekende werkzaamheden of
. . . . . constructies die hierboven niet genoemd zijn of
. . . . . ontbreken dienen door de aannemer zelf in deze
. . . . . besteksnummer te worden meegenomen.
. . . . .

803 . . . . . TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

803010 610199 . . . . . Tijdelijke voorzieningen en hulpconstructies. EUR N
. . . . . De aannemer dient een aantal tijdelijke
. . . . . voorzieningen te maken om het werk te kunnen
. . . . . uitvoeren en om het bereikbaar te houden als
. . . . . aangegeven op tekeningnr. S-3-0001.
. . . . . Hierin dienen o.a. de volgende kosten te zijn
. . . . . opgenomen t.w.:
. . . . . - Maken van tijdelijke bouwwegen;
. . . . . - Hulpconstructies om het hoogteverschil op te
. . . . . kunnen vangen;
. . . . . - Eventuele inzet van bouwkranen om materialen te
. . . . . kunnen transporten.
. . . . . De kosten van ontbrekende werkzaamheden of
. . . . . constructies die hierboven niet genoemd zijn of
. . . . . ontbreken dienen door de aannemer zelf in deze
. . . . . bestekspostnummer te worden meegenomen.
. . . . .

81 . . . . . DIRECTIEBEHOEFTEN
. . . . .
. . . . .

810 . . . . . KEET EN KANTOORINRICHTING
. . . . .
. . . . .
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810010 610203 . . . . . Gebruik van keet. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. het tijdelijk depot ingericht
. . . . . volgens de bestekspostnrs. 103010 t/m 103030.
. . . . . Termijn: van 5 dagen voor de datum van aanvang
. . . . . tot 5 werkbare dagen na de dag van technische
. . . . . oplevering.
. . . . . Normale invorderbare lasten (precario, water-
. . . . . hapslasten, straatbelasting e.d.) worden geacht
. . . . . te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik.
. . . . . Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren
. . . . . wordt geacht te zijn begrepen in het bedrag voor
. . . . . het gebruik.

1. . . . . De keet aansluiten op de riolering
.8. . . . De keet heeft een grootte van ca. 30,00 m2
. . . . . , een kamer ca. 3 x 6 m en een kamer ca. 2 x 2 m,
. . . . . en toilet.
. . . . . Stoelen en tafels voor 6 personen, 2 st.
. . . . . afsluitbare (stalen) kasten, 1 st. (afsluitbare)
. . . . . ladenkasten, 1 st. schrijfbureaus met afsluitbare
. . . . . laden en kapstokken
. . .2. . Een (brom)fietsberging is niet vereist
. . . .2 . Een parkeerterrein is niet vereist
. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
. . . . . serveren van warme en koude dranken, het
. . . . . schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
. . . . . verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep
. . . . . en schone handdoeken
. . . . .

810020 610299 . . . . . Gebruik hulpmiddelen. EUR N
. . . . . Vanaf de datum van aanvang tot en met 4 weken na
. . . . . oplevering zorgt de aannemer, naast hetgeen is
. . . . . voorgeschreven in art. 28 van de U.A.V. 2012, voor
. . . . . het beschikbaar stellen en onderhouden van:
. . . . . - piketten van nieuw bezaagd hout, afm. 40x40 mm,
. . . . . met een lengte naar behoefte (minimaal 0,60 m) en
. . . . . met geverfde kop voor door de of vanwege de
. . . . . opdrachtgever te verrichten hoofduitzettingen;
. . . . . - een (nylon) meetband;
. . . . . - een meetwiel;
. . . . . - een licht metalen rei, lang 3,00 m;
. . . . . - een waterpasinstrument met toebehoren;
. . . . . - 20 jalons;
. . . . . - 2 jalonniveau's;
. . . . . - een Pentagonprisma.
. . . . .

82 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN
. . . . .
. . . . .

820 . . . . . T.B.S. WERKNEMERS
. . . . .
. . . . .

820010 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V
1. . . . . Werknemers: groep B, grondwerker wegenbouw

. . . . .
820020 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V

1. . . . . Werknemers: groep B, opperman bestratingen
. . . . .

820030 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00 V
1. . . . . Werknemers: groep D, straatmaker I

. . . . .
820040 611101 . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 16,00 V

1. . . . . Werknemers: groep D, landmeetploeg
. . . . .
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821 . . . . . T.B.S. MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

821010 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Mobiele kraan

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

821020 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 V
3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . .9. . Aandrijving 8 x 4

. . . . .
821030 611204 . . . . . Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 V

9. . . . . Laadvermogen: ten minste 20 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .9. . Aandrijving 10 x 8
. . . . .

821040 611242 . . . . . Ter beschikking stellen van een compressor. uur 16,00 V
. . . . . Excl. bediening

1.5. . . . Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
. .1. . . Incl. minimaal 30 m slang, een lichte en zware
. . . . . breekhamer, punt, spade en platte beitels.
. . . . .

821050 611203 . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 40,00 V
. . . . . graafmachine.
. . . . . Minigraver

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 610101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
. . . . . volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 810020.
. . . . .

910020 610102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein.

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
. . . . . zijn verwijderd en afgevoerd
.1. . . . Het werkterrein na ontruimen in de
. . . . . oorspronkelijke toestand brengen
. . . . .

910030 610199 . . . . . Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan. EUR N
. . . . . Kosten m.b.t. het Veiligheids- en Gezondheidsplan.
. . . . . (conform eisen Standaard RAW Bepalingen resp.
. . . . . Deel 3, Art. 01.19).
. . . . .

910040 610199 . . . . . Opst. alg. tijdschema en werkplan. EUR N
. . . . . Kosten m.b.t. het algemeen tijdschema en het
. . . . . gedetailleerd werkplan.
. . . . . (conform eisen Standaard RAW Bepalingen resp.
. . . . . Deel 3, Art. 01.13)
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 610501 . . . . . Stelpost. EUR 50.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1. . . . . Door de directie op te dragen kleine leveringen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 610502 . . . . . Stelpost voor het melden van de afwijkende EUR 5.000,00 V
. . . . . ligging van kabels en leidingen.
. . . . . Op de stelpost worden kosten verrekend ter zake
. . . . . van het melden van afwijkende liggingen van
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . .



RAW0037-110361 Bladnr. 114 van 156
Afdrukdatum:

16-03-2018

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Project: Realisatie openbare ruimte Maankwartier Zuid en plaat
Besteknr. 18008 Rev. D0 Projectnr. 197165.60

3. B e p a l i n g e n



RAW0037-110361 Bladnr. 115 van 156
Afdrukdatum:

16-03-2018

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Project: Realisatie openbare ruimte Maankwartier Zuid en plaat
Besteknr. 18008 Rev. D0 Projectnr. 197165.60

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij partijen alsnog een andere
vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

02 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve
beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is
niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij
het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever
zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

03 De gemeente Heerlen werkt met de Past Performance methodiek van de CROW.
Tijdens en na afloop van de werkzaamheden zal het resultaat beoordeeld worden conform die
methodiek.
De beoordeling kan van invloed zijn bij toekomstige aanbestedingen van werken.
Voor meer informatie over deze methodiek zie http://www.past-performance.nl/

08 Paragraaf 49 lid 1 tot en met 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

09 Bepaling 01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard RAW 2015 Bepalingen vervalt.

01 01 21 AANVUL. WIJZ. OP DE STANDAARD 2015

01 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2015:
"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van

het aantreffen of het opruimen van de in de leden 03 bedoelde stoffen, komen voor
rekening van de aannemer."

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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HFD PAR ART LID

01 02 03 RAW-BESTEK GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

01 In aanvulling van artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard 2015 mogen de "EUR-N" besteksposten
worden gesplitst naar rato van de uitgevoerde werkzaamheden en gedeclareerd in het aantal
termijnen waarin de resultaatsverplichtingen worden uitgevoerd.
De splitsing zal aan de hand van de bij de inschrijving ingediende inschrijvingsstaat in overleg
tussen de aannemer en de directie worden vastgesteld na opname van het werk.

02 In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 03 van de Standaard 2015 zal het bedrag bij
bestekspostnummer 918870 "korting" onder "eenmalige kosten" in zijn geheel opgevoerd worden.
Datzelfde geldt voor bij inschrijving ingediende overeenkomstige eenmalige kortingen,
projectverwerving e.d.
Alleen indien bij de eindafrekening blijkt dat het saldo van:
- het meer en minderwerk;
- over- en onderschrijdingen van bestekshoeveelheden;
- inclusief eventuele bestekswijzigingen.
in zijn totaliteit negatief is (oftewel minderwerk ten opzichte van de aannemingssom) zal de
eenmalige korting naar rato worden verrekend.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 30%
van de aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen
de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)

01 Gasolie met hoog accijnstarief 6%

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 dient de declaratie te zijn voorzien
van het besteknummer, een korte aanduiding van het werk en het volgnummer van de termijn
alsmede een afschrift van de opgestelde termijnberekening.
De declaratie te naam stellen van de opdrachtgever en ter controle en ter goedkeuring in 3-voud
indienen bij de directie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

02 Het model bankgarantie zoals vermeld in De Standaard RAW 2015 wordt vervangen door het model
bankgarantie dat bij dit bestek is gevoegd.

03 Afwijkend van paragraaf 43a lid 5 van de U.AV. 2012 geldt dat, indien een onderhoudstermijn is
voorgeschreven, de zekerheidsstelling niet van kracht blijft in de onderhoudstermijn.
Indien kleine gebreken na de oplevering hersteld zijn wordt de zekerheidsstelling van 5%
geretourneerd mits de opdrachtgever een zekerheidsstelling van 0,5% ontvangt voor de
onderhoudsperiode. Indien het bedrag van de zekerheidsstelling voor de onderhoudsperiode
kleiner is dan 10.000,-- euro hoeft er geen zekerheidsstelling voor de onderhoudsperiode te
worden ingediend.

04 Afwijkend van paragraaf 43a lid 2 van de U.AV. 2012 geldt dat, voor werken met een aanneemsom
kleiner of gelijk aan 150.000,-- euro , geen zekerheidsstelling bedongen wordt.
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HFD PAR ART LID

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek" met specificatie als bedoeld in artikel 01.08.01 lid 01 van de
Standaard 2015 wordt verlangd.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat de
aannemer tevens een scan van het betalingsbewijs mailt naar hillie.otter@anteagroup.com.

01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 lid 01 van de Standaard
2015 wordt verlangd.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.02 lid 04 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat de
aannemer tevens een scan van het betalingsbewijs mailt naar hillie.otter@anteagroup.com.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de
uitvoering een coördinatiebespreking met alle netbeheerders waarbij tevens de directie aanwezig
zal zijn.
Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze beheerders.
De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de verslagen van deze
besprekingen.

02 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen,
afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 De aannemer zoekt de ligging van de ondergrondse kabels en leidingen op door het graven van
voldoende proefsleuven.
In afwijking van artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2015 is het aantal te graven proefsleuven
niet ( als aparte bestekspost ) in het bestek opgenomen.

02 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard 2015 worden de kosten die samenhangen
met het aantreffen van afwijkende liggingen of onbekende netten niet verrekend.

03 Indien in verband met de in artikel 01.16 van dit bestek bedoelde verzekeringen nadere eisen
worden gesteld ter zake van kabels en leidingen, dan wordt de aannemer geacht hiervan kennis
te nemen en bedoelde eisen zorgvuldig na te leven.

04 Het opvangen en/of verleggen van kabels en leidingen van derden is uitsluitend toegestaan na
overleg met de betreffende eigenaar/beheerder.

01 10 PUBLIEKRECHT. EN PRIVAATRECHT. TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE TOESTEMMINGEN

01 De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem te verzorgen
noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen aanwezig zijn. Het
ontbrekende dient door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te worden.
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HFD PAR ART LID

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- De werkzaamheden door bouwaannemer Maankwartier;
- De werkzaamheden door nutsbedrijven inzake het verleggen, verwijderen en/of

vernieuwen van kabels en leidingen o.a. door Enexis en Wml;
- De werkzaamheden door Ziut aan de OV.
- De werkzaamheden aan het fontein t.p.v. het Zuidplein.

02 De coördinatie (excl. bouwaannemer) van de werken geschiedt door de aannemer van onderhavig
bestek.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER.

01 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig
zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van de
politie, directie en/of wegbeheerder.
Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de
Standaard 2015.

02 Vertraging in de werkzaamheden door de aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. op of langs de
verkeersroutes zijn voor rekening van de aannemer.

03 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen dient hij hiertoe
schriftelijke toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder.

04 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende percelen, gebouwen en overige
opstallen verleent de aannemer hulp om de hinder die voor hen uit het werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken.
De aannemer zal hiertoe minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan het tijdelijk blokkeren van een
toegang overleg plegen met eigenaar en/of gebruiker van het betreffende perceel/gebouw.
De aannemer treft de nodige maatregelen, zoals het leggen van rijplaten, het aanbrengen van
tijdelijke voorzieningen over sleuven en opgebroken weggedeelten e.d. Eisen tot
schadevergoeding wegens onbereikbaarheid van de onderhavige percelen als gevolg van de
aanleg van de te maken werken komen geheel voor rekening van de aannemer.

05 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de
directie, de politie en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet
naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,00 (zegge: vijfhonderd
euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 De aannemer dient de nodige voorzieningen te treffen om beschadiging van bomen, lichtmasten
en overige voorwerpen in de openbare ruimte te voorkomen.

02 Onder de kroonprojectie van boom/bomen geen materialen opslaan, geen gronddepot maken,
vaste en/of vloeibare afvalstoffen deponeren.
Het is niet toegestaan onder de kroonprojectie van een boom/bomen machines of bouwketen en
dergelijke te plaatsen.

03 Binnen een afstand van 3 meter uit de kroonprojectie is het niet toegestaan machines of
bouwketen en dergelijke te plaatsen.

04 Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via vooraf vastgestelde (bouw)wegen te
geschieden.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van
de Standaard 2015, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van
de verontreiniging door derden, een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de aannemer
in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 04 OPRUIMEN VERPAKKINGSMATERIAAL

01 Verpakkingsmaterialen (folie, pallets etc.) afkomstig van zowel geleverde als ter beschikking
gestelde bouwstoffen dienen door de aannemer na het einde van elke werkdag te worden
verzameld en te worden afgevoerd. De eventuele (stort-)kosten die hieruit voortvloeien zijn voor
rekening van de aannemer.

01 12 05 VEILIGHEIDSKLEDING

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04, lid 03 van de Standaard 2015 dient de toegepaste
signaalkleding te voldoen aan paragraaf 8 van het VVW.

01 12 06 TIJDELIJKE BEBORDING

01 Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens
de CROW-publicatiereeks 96a/96b. De borden moeten retroreflecterend zijn en in metaal zijn
uitgevoerd.

02 De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen,
aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke
verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

01 12 07 AANSPRAKELIJKHEID

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE
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01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 In aanvulling op artikel 01.13.01 van de Standaard 2015 moet het kwaliteitsplan voor de start van
de werkzaamheden door de aannemer in de definitieve vorm bij de directie zijn ingediend en door
de directie zijn beoordeeld en zijn geaccepteerd.
Het systeem van kwaliteitsborging brengt geen wijziging in de regeling van de verplichtingen
tussen opdrachtgever en aannemer zoals neergelegd in dit bestek en paragraaf 5 en 6 van de UAV
echter de directievoering zal zijn ingericht op het door de aannemer werken onder
kwaliteitsborging.
Meer in het bijzonder wordt bepaald dat het houden van audits en de verificatie en goedkeuring
van de directie van kwaliteitsplannen en bestekswijzigingen en -afwijkingen onverlet laten de
verplichtingen van de aannemer tot het tijdig leveren van goed en deugdelijk werk conform het
bestek, zijn aansprakelijkheden en garanties. Door de directie in het kader van de
kwaliteitsborging geaccepteerde bestekswijzigingen en -afwijkingen zijn geen meer- of
minderwerk tenzij zulks uitdrukkelijk als zodanig door de opdrachtgever is gekwalificeerd.

02 Stop-, bijwoon- en registratiepunten moeten in het keuringsplan en de planning van de aannemer
zijn opgenomen. De keuringsresultaten dienen te worden overhandigd aan de directie.

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in paragraaf 01.13.02 van de Standaard
2015 verlangd.

05 Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient, naast de reeds in de Standaard als zodanig
bedoelde stop-, bijwoon- en registratiepunten, rekening te worden gehouden met ten minste de
stop-, bijwoon- en registratiepunten als genoemd in artikel 01.13.05 van dit bestek.

01 13 03 WERKAFSPRAKEN LEVERANCIERS

01 Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een afspraak te plannen met Aquaflow
B.V. en de opdrachtgever. In dit overleg zullen de werkwijze en de instructies van de leverancier
worden besproken.

01 13 04 UITVOERING FASERINGSGEBIEDEN

01 Het totale werk wordt gefaseerd uitgevoerd. In totaal 14 faseringen.
De faseringen staan aangegeven op bijlage 8.
Het uitvoeringsplan opstellen in samenwerking met de bouwaannemer.
Het uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

02 De verscheidene fases dienen chronologisch achtereenvolgens te worden uitgevoerd. Aan een
volgende fase mag pas worden gestart indien de vorige fase volledig is afgerond (na goedkeuring
directie en opdrachtgever).

03 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de volgende
uitgangspunten:
a. Voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig

afgewerkt te zijn. Dit betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten
(dichtgestraat) dient te zijn. Ook rekening houden met de planning/uitvoering van
de bouwaannemer;

b. De verscheidene fases dienen chronologisch achtereenvolgens te worden
uitgevoerd. Aan een volgende fase mag pas worden gestart indien de vorige fase
volledig is afgerond (na goedkeuring directie en opdrachtgever). Voordat aan een
fase wordt begonnen dient er een bouwkundige vooropname van de betreffende
fase plaats te vinden.

c. Bij iedere start van een nieuwe fase en/of bestaande fase de
weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten houden (vooral bij een lang
aanhoudende vorstperiode). Het kan dan zijn dat de werkzaamheden voor een
langere periode stilgelegd worden. Daarnaast dienen de fases afgestemd te
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worden met de planning/uitvoering van de bouwaannemer. E.e.a. dient dan in
een overleg met de directie, opdrachtgever en andere belanghebbenden
afgestemd te worden;

d. Belendende percelen dienen te allen tijde te voet bereikbaar te zijn.

04 Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven zal de aannemer regelmatig
contact houden met de betreffende eigenaren c.q. zaakvoerders.

05 De onderdelen dienen te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom" (per fase).

06 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dienen te allen tijde
te worden gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk noodzakelijke afsluitingen. De
tijdstippen en duur van de afsluiting dienen ontleend te zijn aan het gedetailleerde werkplan en
dienen tijdig aan de desbetreffende bouwaannemer, bewoners / bedrijven kenbaar te worden
gemaakt.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV,
verlangd. Dit schema in 2-voud indienen bij de directie.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen
als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d..

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
- de werken die volgens paragraaf 01.11 in elkander grijpen;
- in de bouwvakantie dienen alle rijbanen en voetpaden weer opengesteld te zijn

voor het verkeer.

04 Elke voorgenomen afwijking van het algemeen tijdschema door de aannemer dient eerst ter
goedkeuring aan de directie te worden overlegd.
Bij het niet nakomen van deze verplichting zal per geval een bedrag van € 500,00 (zegge:
vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling nodig is.

05 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V., verlangd.
Dit gedetailleerde werkplan omvat o.a.:
- de onderdelen uit het algemeen tijdschema;
- een inschatting van onwerkbare dagen;
- de feestdagen, roostervrije - en vakantiedagen;
- werkfasen in verband met bereikbaarheid door gemotoriseerd verkeer van bedrijven,

winkels en woningen;
- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;
- tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten

plaatsvinden;
- stop-, bijwoon- en registratiepunten directie.
- alle, in de onderstaande tekst, in de technische bepalingen of elders in het bestek

genoemde en vereiste uitvoeringsplannen en andere plannen.-

De volgende gedetailleerde werkplannen worden verlangd:
- Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (01.17.07);
- Plan van aanpak m.b.t. de maatregelen t.b.v. de veiligheid en gezondheid van de bij het

werk betrokkenen; V&G-plan uitvoering (17.03.01);
- Plan m.b.t. verkeersmaatregelen (62.03.02);
- Gegevens m.b.t. in te zetten materieel voor verwerking van verhardingslagen van
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steenmengsel (80.13.01);
- Werkplan voor het aanbrengen van elementenverharding (83.13.02).

07 Indien een kwaliteitsplan is gevraagd de aspecten uit het gedetailleerd werkplan opnemen in het
planningsonderdeel van het kwaliteitsplan.

08 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde van
de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder
uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan ook, aanspraak te kunnen maken.

01 13 07 ALGEMEEN

02 De aannemer dient in zijn tijdschema met het volgende
rekening te houden:

- In verband met de bereikbaarheid voor de brandweer mag er gemeten vanuit een
willekeurig punt nooit verder zijn ontgraven dan 40 meter gemeten vanuit dat punt.

- De sleuven van alle kolk- en huisaansluitingen dienen na aanleg open blijven te liggen
totdat het volledige tracé van deze aansluitingen digitaal ingemeten is door de
landmeetkundige dienst van gemeente Heerlen.
De aannemer dient na aanleg van één of meerdere aansluiting(en) telefonisch contact op
te nemen met het Meldpunt Landmeetkundige Dienst tel. 0615119294 of bij geen gehoor
met 045-5604587 / 0658076439.
De digitale inmeting zal binnen 3 uur na het telefonisch verzoek verricht zijn. Metingen
worden verricht op reguliere werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur. Ingeval de aannemer
het meldpunt op het eind van de dag informeert, zal de periode van 3 uur doorlopen tot
de volgende reguliere werkdag.

- Vóór uitvoering van kolk- en huisaansluitingen dient de aannemer de werkplanning met
de landmeetkundige dienst van Heerlen te bespreken.

01 13 08 WERKTIJDEN EN VAKANTIE

01 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.
Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden vereist de goedkeuring van de directie.

02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier
bedoelde werktijden.

03 Bij zonder schriftelijke toestemming afwijken van de in lid 01 genoemde tijden zal per overtreding,
per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder
dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

04 Voor de bouwvak geldt het advies van de vereniging "Bouwend Nederland". In deze periode
mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden
kan, na overleg met en goedkeuring van de directie, hiervan worden afgeweken.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 In aanvulling op paragraaf 20 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat bij vervanging door de
opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde bouwstoffen, de waarde van die
bouwstoffen, verhoogd met een opslag van 20 %, bij de aannemer in rekening kan worden gebracht.

02 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
- Permavoid IT-voorzieningen incl. folie (bestekspostnrs. 430010 t/m 430040, 430110, 430120

Drain products B.V.
Amsterdam

- Permavoidkolk (bestekspostnr. 442010)
Drain products B.V.

- Groenvoorzieningen (nog nader te bepalen)
Gemeente Heerlen

03 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de
dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

04 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het
ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden
afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van
ontvangst.

05 De eventueel vrijkomende verpakkingsmaterialen worden geacht geen waarde te hebben voor de
opdrachtgever en dienen afgevoerd te worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning. De kosten voor het afvoeren en storten van deze materialen
worden geacht te zijn begrepen in de eenheidsprijzen van de besteksposten welke de verwerking
van deze bouwstoffen omschrijven.

06 Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

Motivatie in het kader van de Aanbestedingswet:
"Dit artikel is in het bestek opgenomen omdat de UAV 2012 er van uit gaat dat er alleen nieuwe
bouwstoffen worden geleverd en aangebracht."
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01 14 04 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 Bouwstoffen, die niet zijn voorzien van CE-markering dan wel niet met een prestatieverklaring
moeten worden geleverd en die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-) productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC-QA-MERK voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen.
met in achtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut of KOAC-laboratorium.
In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

04 Het bepaalde in lid 03 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd.
- Zand voor aanvulling;
- Zand in zandbed;
- Betonstraatstenen;
- Straatbakstenen
- Betonmortel;
- Afdekkingen voor putten;
- Kolken, samengestel uit beton en gietijzer.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, en voorzien
zijn van een kwaliteitskeurmerk, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de
U.A.V. 2012 indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

06 Het bepaalde ten aanzien van de keuring als bedoeld in lid 05 is niet van toepassing op de
navolgende bouwstoffen:
- menggranulaat
Deze bouwstoffen zullen overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 18 van de UAV 2012 worden
gekeurd.

01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT

03 In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 03 van de Standaard 2015 geldt, dat de milieuhygiënische
verklaringen, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende
grond, baggerspecie of bouwstoffen maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het
tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt aan het
desbetreffende bewijsmiddel.

04 De aannemer verstrekt de in lid 03 bedoelde milieuhygiënische verklaring schriftelijk aan de
directie minimaal 10 werkdagen voor de levering van de grond, baggerspecie of de bouwstof.
Indien een IBC-bouwstof wordt geleverd, dan bedraagt deze termijn minimaal 25 werkdagen.
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01 14 07 OPNIEUW VERWERKEN VAN OUDE BOUWSTOFFEN

01 Indien het bestek bepaalt, dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk
opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie in de
gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen.

01 14 08 ACCEPTATIE OUDE BOUWSTOFFEN

01 De acceptatiekosten van de vrijgekomen bouwstoffen volgens de staat van resultaatverplichtingen
zijn voor rekening van de aannemer en dienen derhalve in de eenheidsprijzen voor de afvoer van
die bouwstoffen te zijn begrepen.

01 14 09 GELIJKWAARDIGHEID VAN BOUWSTOFFEN

01 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan in plaats van met een
fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere bouwstoffen te leveren, mits deze andere
bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een
fabrieksnaam. De aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van
een uitgebreide vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de
gelijkwaardigheid dient aan te tonen.
De gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de gegevens van alle relevante
eigenschappen van zowel het voorgeschreven als het aangeboden materiaal te overleggen.

01 14 10 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en
van de eerste soort c.q. kwaliteit.

02 Het transport, de opslag en verwerking van de bouwstoffen die niet met een certificaat behoeven
te worden geleverd dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen van de
desbetreffende fabrikant.

03 Het melden van de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32
en 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden door de aannemer.
De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit
(www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).

01 14 11 REGISTRATIE TEN BEHOEVE VAN WEEKRAPPORTEN

01 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de
aan- of afvoer en acceptatie van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het
verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:
- omschrijving bouwstof met hoeveelheid, zo nodig vergezeld van (weeg)(pak)bonnen,

lijsten kwitanties e.d;
- datum aan- en afvoer en acceptatie;
- bestekspostnr. waarvoor bouwstof bestemd is.

02 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de
afvoer van onbruikbare deelstromen dient de aannemer in afwijking van het bepaalde in artikel
17.03.03 lid 02 van de Standaard 2015 op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek
de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:
- omschrijving afgevoerde onbruikbare deelstroom met hoeveelheid (weegbonnen), lijsten,

e.d;
- datum afvoer en acceptatie;
- bestekspostnr. volgens welke de onbruikbare deelstroom is /zijn vrijgekomen.

03 De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het bepaalde in de leden 01 en 02.
Bij twijfel over de juistheid van de registratie, zal dit ten nadele van de aannemer worden
uitgelegd, tenzij hij kan bewijzen dat de registratie juist is. Bij verlies of te laat indienen van de
registratiedocumenten zoals bedoeld in de leden 01 en 02 zal een bedrag van € 500,00 (zegge:
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vijfhonderd euro) per document bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor
een ingebrekestelling nodig is.

01 15 GARANTIES

01 15 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 01.15.01 lid 01 van de Standaard 2015, dient de
aannemer voor de onderstaande onderdelen garantie te verstrekken:
- alle onderdelen 3 jaar.
Indien onderdelen door derden worden geleverd en de garantie op de geleverde onderdelen meer
bedraagt dan de geëiste duur, dan geldt de garantieduur die door de leverancier wordt verstrekt.

02 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk
of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

03 Bij geschillen aangaande het aanroepen van garanties is een gang naar de burgerlijke rechter van
toepassing.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade
tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient in overeenstemming met de voorschriften van die wet en het
werkrisico verzekerd te zijn. De polisdekking dient volledig primair te zijn, zonder voorbehoud ten
aanzien van partijen en of soort schade. Het verzekerde werkrisico is inclusief de aansprakelijk-
heid voor schade veroorzaakt door regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
De verzekerde partijen op deze werk- materieelpolis zijn naast de eigenaar en houder tevens de
opdrachtgever, diens adviseur, de bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen die met
toestemming van de verzekeringsnemer gebruik danwel gebruik laten maken van het
werkmaterieel. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van
het werk worden gebruikt.
Schakelt aannemer derden in en of gebruikt hij materiaal van derden en of laat hij aannemers-
materiaal van derden gebruiken voor de uitvoering van het werk dan dient de aannemer toe te
zien dat de verzekering(en) van deze derden voldoet aan wat in dit artikel gesteld is. De eventuele
(schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de
partij die deze bepalingen niet naleeft.

01 16 02 BRAND EN STORM

01 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de aannemer hetgeen,
overigens ten behoeve van de uitvoering van het werk, op of nabij de bouwplaats aanwezig is
tegen het risico van brand en tegen het risico van storm, zoals daar zijn: materieel,
gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerken, opstellen c.a., alsmede goederen van hen die ten
behoeve van de uitvoering op of nabij de bouwplaats aanwezig zijn (waaronder kleding en
voertuigen van de opdrachtgever, van de directie, van de aannemer, onderaannemers en van hun
personeel).
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01 16 05 VERZEKERINGEN INGEVOLGE W.A.M.

01 De aannemer is verplicht mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie, tot tenminste de
door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) minimaal vereiste bedragen
zich door verzekering te doen dekken tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden,
lichamelijk letsel en overlijden daarbij inbegrepen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van
het werk, voortvloeiende uit het gebruik van eigen en/of andere in eigendom toebehorende rij-,
vaar- en voertuigen of materieel, waarvoor ingevolge de WAM een verzekeringsplicht bestaat. Niet
door de in dit verband bedoelde verzekering gedekte rij-, vaar- en voertuigen of materieel als
voren bedoeld mogen niet op het werk worden gebruikt.

02 De aannemer dient zich ervan te overtuigen dat op de polis van deze verzekering de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen niet is uitgesloten.

03 De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen ter goedkeuring aan de directie
worden overlegd.

01 16 06 VERZEKERINGEN ALGEMEEN

01 De aannemer dient ervan bewust te zijn dat door of namens de opdrachtgever geen verzekeringen
worden afgesloten.
De aannemer (en zijn eventuele onderaannemers) dient voor eigen rekening zorg te dragen voor
de verzekering tegen schade ten gevolge van de aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het
gebruik van het aannemersmaterieel, zoals keten, loodsen, machines e.d. bij de realisatie van het
werk.

01 16 31 CAR VERZEKERING (AF TE SLUITEN DOOR DE AANNEMER)

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 sluit de aannemer voor zijn rekening
een Construction All-Risk (CAR) verzekering af, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn
meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.

02 De CAR-verzekering moet vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de
onderhoudstermijn dekking bieden in de volgende rubrieken:
- Het werk tegen materiële beschadiging;
- Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
- Bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
- Persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van het personeel van de verzekerden;
- Keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel;
- Transport van bouwstoffen.

De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen met uitsluiting van
regres.

03 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling
plaatsvindt, zal de aannemer de C.A.R.-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering
een gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde
premies en eventuele bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de
aannemer.
Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is van
opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de
opdrachtgever.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aannemingsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt
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niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder
mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk
volgens overeenkomst op te leveren.

06 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis, alsmede een
bewijs dat de verschuldigde premie betaald is, aan de directie overleggen.

07 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, dienen de aannemer, mede-
en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade
tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de
voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door een dergelijke
verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.
Eventuele (schade-)gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor
rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.

08 De uit hoofde van de C.A.R.-verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door
de verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd. De opdrachtgever zal aan de aannemer,
voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schadeuitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar
gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.

09 Het eigen risico is voor rekening van de aannemer en mag niet hoger zijn dan € 2000,- per
schadegeval.

10 Het niet voldoen van de CAR polis aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd, komt in
het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten van
deze polis.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 Alle vrijkomende materialen dienen uiterlijk 3 dagen na het vrijkomen c.q. opnemen van deze
materialen te worden afgevoerd van het werkterrein en in ieder geval voor elk weekend of
vakantie.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 Artikel 01.17.06 lid 02 aanvullen met: "... tot het moment dat een inrichting deze vrijgekomen
materialen heeft geaccepteerd."

02 Het gestelde in artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2015 is van toepassing op alle vrijgekomen
materialen die geacht zijn voor de opdrachtgever geen waarde hebben.

03 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt
aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de
benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in
het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 7 oktober 2004 en
bijbehorende regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 13 oktober
2004.
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

04 Ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen materialen reikt de aannemer op verzoek van de
directie het VIHB - nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.
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01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard 2015, wordt verlangd voor:
a. In het bestek aangegeven vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde

hebben, zoals gesteld in artikel 01.17.01 van de Standaard 2015.
De steenachtige materialen zijn eventueel na bewerking herbruikbaar als (secundaire)
bouwstof. Deze vrijgekomen materialen ingevolge het Stortverbod Bouw- en Sloopafval
vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

b. Materialen welke eigendom blijven van de opdrachtgever.
De aannemer dient deze materialen te vervoeren naar een in het bestek vermeld depot of
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Deze acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2015 verstrekt de aannemer een afschrift
van het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.

02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard
2015 kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de
wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

01 17 10 VERREKENING ACCEPTATIEKOSTEN OP STELPOST

01 Indien het bestek vermeld dat acceptatiekosten van de (eind)verwerkingsinrichting op stelpost
worden verrekend, dan bedraagt de aannemersvergoeding 5%.

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17 05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen
of steenachtige materialen.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

01 17 13 STORTKOSTEN.

01 Stortkosten van grond, funderingsmateriaal en teerhoudend asfalt, komen ten laste van de
opdrachtgever indien het materiaal is afgevoerd met stortbonnen die verstrekt zijn door of
namens de opdrachtgever of directie. De stortbonnen dienen tijdig, minstens 2 dagen voor gebruik,
besteld te worden bij de toezichthouder of directie. Indien het materiaal is afgevoerd
middels bonnen die niet verstrekt zijn door of namens de opdrachtgever of directie, zijn de
stortkosten voor de aannemer.
Alle overige stortkosten komen voor rekening van de aannemer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens aantoonbaar instructies geven over de
genomen of te nemen maatregelen ter bescherming van de te handhaven beplanting aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2015 komen de
eventuele taxatiekosten tevens voor rekening van de aannemer.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING IN VERBAND MET BESCHADIGING VAN BOMEN

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2015 zal bij beschadiging
van bomen door de aannemer de waardebepaling en de daaruit voortvloeiende schadevergoeding
bepaald worden door een beëdigd boomtaxateur, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van
Taxateurs van Bomen (NVTB).

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2015 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken:
€ 50,00 (zegge: 50 euro) per struik of vast plant.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2015 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan vaste planten of grassen en kruiden:
€ 100,00 (zegge: 100 euro) per m² vaste planten, gras of kruidenvegetatie.

01 18 08 WERKTERREINEN EN DEPOT NABIJ BOMEN

01 Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld op de bomenposter
"Werken rondom bomen" van het norm-instituut Bomen.

02 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen bouw- of directieketen worden geplaatst.

03 Binnen de kroonprojectie van een boom mogen geen materialen worden opgeslagen of grond- of
zanddepots worden ingericht.

05 Binnen de kroonprojectie van een boom mag geen grond worden ontgraven.

01 18 09 BESCHERMING TE HANDHAVEN KWETSBARE NATUUR

01 De aannemer dient voorzieningen te treffen ter bescherming van de aanwezige kwetsbare natuur.
De bescherming dient te bestaan uit het afbakenen van de kwetsbare natuur die niet betreden
mag worden met materialen ter keuze van de aannemer en door de aannemer te leveren.

02 Bij sloopwerkzaamheden in kwetsbare natuur dient rekening te worden gehouden met de
omliggende natuur, die tot een maximale afstand van 2,0 m tot de aanwezige bebouwing mag
worden betreden.

03 Bij verwijdering van verhardingen in kwetsbare natuur dient rekening te worden gehouden met de
omliggende natuur, die tot een maximale afstand van 1,0 m tot de aanwezige wegen mag worden
betreden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren van deze kennisgeving als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids- en
gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de
directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de (neven)aannemer van dit bestek.

02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt
de aannemer twee afschriften.
De aannemer verstrekt daarvan een afschrift alsmede een afschrift van het bij het bestek
behorende veiligheids- en gezondheidsplan aan de in lid 01 bedoelde coördinator.

01 19 03 KENNISGEVING

01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsdossier, als
bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moet bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

02 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.
Het gedurende de uitvoeringsfase door de aannemer geactualiseerde veiligheids- en
gezondheidsdossier, als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moet bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
van dit bestek.

03 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de (neven)aannemer van dit bestek.
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01 19 06 KOSTEN VOOR VEILIGHEID EN WERKPLEKBEVEILIGINGS(-MIDDELEN)

01 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen worden geacht te zijn inbegrepen in
de eenheidsprijs van de betreffende besteksposten. De kosten voor alle overige
werkplekbeveiligingsmiddelen, anders dan in de besteksposten in deel 2.2 van dit bestek
genoemd, worden geacht te zijn inbegrepen in de uitvoeringskosten.
Hieronder zijn begrepen de kosten voor de inzet van de in het NVW genoemde
veiligheidsfunctionarissen voor de uitvoering.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 07 SCHRIFTELIJKE MEDEDELINGEN

01 Waar in dit bestek is bepaald dat de mededelingen schriftelijk dienen plaats te vinden, wordt
daaronder verstaan per brief of per mail.

01 20 08 DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN MEETMIDDELEN

01 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd een calibratierapport, welke niet ouder
mag zijn dan 1 jaar, van de door de aannemer ter beschikking te stellen meetmiddelen.

01 22 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

01 22 01 IN KENNIS STELLEN AANWONENDEN

02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan
maken van riolering en/of inritten.

01 22 02 INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval,
geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen,
ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het
huishoudelijk afval aangeboden dient te worden op een voor de Huisvuilophaaldienst bereikbaar
centraal punt.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil contact op te
nemen met de opzichter reiniging van de gemeente.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De directie houdt samen met de bouwmanagers 2-wekelijks een overleg waarin de
raakvlakken/voortgang wordt besproken. De civiele aannemer dient minimaal 1 keer per maand
hierbij aanwezig te zijn. Het overleg wordt geïniteerd door de opdrachtgever.
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01 23 03 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren
zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de
aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

05 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

01 26 AANSPRAKELIJKHEID

01 26 01 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING

01 Het bepaalde in paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering:
a. Indien het geval, voorzien in artikel 1645 B.W., zich voordoet.
b. Indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn
onderaannemer of zijn personeel een verborgen gebrek bevat en de aannemer van zodanig gebrek
binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.

01 27 UITVOERINGSASPECTEN

01 27 01 MATERIEEL, VOORRAADTANKS, BRANDSTOFFEN E.D.

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als
gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks
gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde
gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.

02 Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydrauliekoliën
worden opgeslagen. Het toepassen van verrijdbare voorraadtanks is eveneens niet toegestaan.

01 27 02 TOEGANGSREGELING

01 Overdag, tijdens de uitvoering van het werk, dient de aannemer zorg te dragen dat onbevoegden
het werkterrein niet kunnen betreden.

02 Buiten werktijden dient de aannemer er voor zorg te dragen dat het werkterrein deugdelijk wordt
afgesloten door een hekwerk en dat de toegangspoorten zijn afgesloten.
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01 27 04 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge
van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de
aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden
voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de
directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na
toestemming van de directie.
Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig
paragraaf 14 van de UAV 2012.

01 27 06 GELUIDSHINDER

01 Voor materieel, te verrichten werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten geldt, dat
de onderstaande niveaus op genoemde plaatsen en tijdstippen niet mogen worden overschreden:
- LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen:

* 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
* 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
* 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

- LAr, LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen:
* 35 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
* 30 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
* 25 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

- LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen
* 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
* 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
* 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

- LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen:
* 55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
* 50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
* 45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur genoemde maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn niet
van toepassing op laad- en losactiviteiten.

03 De genoemde maximale geluidsniveaus binnen in - of aanpandige gevoelige gebouwen zijn niet
van toepassing indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor
het in redelijkheid uitvoeren of het doen uitvoeren van geluidsmetingen.

04 De genoemde maximale geluidsniveaus op de gevel bij gevoelige gebouwen gelden ook bij
gevoelige terreinen op de grens van het terrein.

05 De genoemde maximale geluidsniveaus in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het
woningen betreft, gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten.

06 De genoemde maximale geluidsniveaus gelden niet voor gevoelige objecten die zijn gelegen op
een gezoneerd industrieterrein.

07 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

08 Het beoordelingspunt is gelegen ter plaatse van de gevel van geluidgevoelige objecten en, voor
zover binnen een afstand van 50 meter van de werkgrens geen geluidgevoelige objecten zijn
gelegen, op enig punt op een afstand van 50 meter van de werkgrens.
Eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en
Rekenen Industrielawaai 1999 (electronische uitgave 2004), uitgegeven door het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de I.C.G. reeks.
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01 28 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 28 01 ALGEMEEN

01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de
aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde
besteksposten en moet de aannemer de in de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.

02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie.

03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na
het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig
als juist worden erkend.

05 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de
besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard 2015.

06 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te
voren ter kennis gebracht van de directie.

07 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zo nodig
worden onderbroken.
Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en
ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

08 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo
nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald. De
kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting
blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoend werk zoals
genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de
aannemer.

09 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport
geen aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 29 SOCIAL RETURN
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01 29 01 SOCIAL RETURN REGELING

01 Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning,
minimaal **2% 5%** van de opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief daadwerkelijk
bruto omzet op basis van onderliggende Opdracht. excl. BTW) die hij uit deze Opdracht genereert
aan te wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt concreet toe te leiden naar werk. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
inhoudende uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:
a) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong),
b) Participatiewet (PW),
c) Wet op de Arbeid Ongeschiktheidverzekering (WAO),
d) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA),
e) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of
f) Werkloosheidwet (WW).

02 Overige werkeloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:
a) Jongeren in de vorm van MBO-scholieren; die niet of slecht in staat zijn om zonder extra

hulp economisch zelfstandig te worden en te blijven en;
b) Met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en personen

werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats.

03 De inzet wordt bewerkstelligd door **2% 5%** van de opdrachtwaarde in te zetten in bijvoorbeeld
de vorm van:
a) reguliere werkplekken (direct of indirect);
b) opleidingsplekken;
c) leer-werk trajecten (BBL of BOL);
d) dagbesteding;
e) werkervaringsplekken;
f) stageplaatsen;
g) participatieplaatsen;
h) en/of combinatievormen zg. arbeidstoeleidende arrangementen.

04 Om een duurzame plaatsing te bewerkstelligen is het mogelijk om hiervoor de Social Return
verplichting - gebaseerd op de contractseis van **2% 5%** inzet van de opdrachtwaarde- in de
aanloop naar dit resultaat in te zetten.

05 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen.
De concrete invulling(wat, wie, hoeveel en waar) wordt na gunning in prestatieafspraken tussen
aannemer en Opdrachtgever, ondersteund door de het Projectbureau Social Return van de Parkstad
gemeenten, nader overeengekomen in prestatieafspraken, welke onlosmakelijk onderdeel
uitmaken van de overeenkomst.

06 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de
uitvoeringsduur van het werk inclusief onderhoudstermijn.

07 De invulling van deze Social Return verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende
Opdracht worden verwezenlijkt en is tevens overdraagbaar, waarbij aannemer te allen tijde
verantwoordelijk blijft voor de nakoming



RAW0037-110361 Bladnr. 137 van 156
Afdrukdatum:

16-03-2018

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Project: Realisatie openbare ruimte Maankwartier Zuid en plaat
Besteknr. 18008 Rev. D0 Projectnr. 197165.60

HFD PAR ART LID

01 29 02 VERANTWOORDING SOCIAL RETURN

01 Voor het bepalen van het in artikel 02 bedoelde percentage, dat door de inzet van de in
artikel 0 2 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd, gelden de volgende uitgangspunten:
a) Om controle vanuit het Projectbureau Social Return Parkstad op nakoming mogelijk te

maken, dient Aannemer het na gunning versterkte Toestemmingsformulier kandidaat
Social Return door elke Social Return kandidaat te laten ondertekenen, in te scannen en
te mailen naar sroiparkstad@heerlen.nl en vervolgens de kwartaalrapportage
in te vullen en retourneren.

b) De aannemer dient op aanvraag een kopie van de arbeids- of
leer-/werkstage-overeenkomst te overleggen met daarin informatie over de looptijd en
het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de aan de werknemer(s) betaalde
loonkosten of vergoedingen.

c) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden verschaft door
een Erkend Opleidingsbedrijf.

d) Kosten in het kader van scholing en begeleidingen dienen deugdelijk onderbouwd te
worden met gedetailleerde nota's, salarisstroken en/of facturen. In geval van interne
scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk (in het kader van bewijsvoering) te
worden onderbouwd.

e) De inschaling van de genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij
het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever.

f) Aannemer dient in het kader van het plaatsen van de doelgroep geen gebruik te maken
van subsidies of overige premies. Eventuele subsidies of overige premies ontvangen
voor inzet van de doelgroep worden afgetrokken op het bedrag te voldoen aan Social
Return.

01 29 03 REALISATIE SOCIAL RETURN

01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met het
Projectbureau Social Return Parkstad door te bellen met Ronald Wevers via 06-14663274 of te
mailen naar sroiparkstad@wspparkstad.nl. Alle mondelinge en schriftelijke communicatie met
betrekking tot Social Return loopt via het Projectbureau Social Return.

02 De Projectbureau Social Return kan u adviseren over de invulling van de -% regeling.

03 De invulling van de **2% 5%** regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze
prestatieafspraken worden in overleg tussen de aannemer en Projectbureau Social Return
besproken en zijn gericht op maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende
overeenkomst. Aannemer zal ieder kwartaal een daartoe behorende kwartaalrapportages
verstrekken aan het Projectbureau Social Return over de nakoming in het kader van de **2% 5%**
Social Return regeling.

04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte kwartaalrapportages Social
Return geschiedt door het Projectbureau Social Return en haar bevindingen zijn daarin leidend.

05 Indien aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt tweemaal het aandeel dat op basis van
controles niet is ingezet door aannemer, als korting opgelegd.

01 30 BEGRIPPEN

01 30 01 TOEPASSEN

01 Het toepassen van een voorziening omvat de aanvoer, het plaatsen, het indien nodig verplaatsen,
het instandhouden, het verwijderen en afvoer van de voorziening en alle voor die voorziening
benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

02 Tenzij het bestek anders aangeeft in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" door middel van de
aanduiding "T" (een hoeveelheid bouwstof die door de opdrachtgever ter beschikking wordt
gesteld) dienen alle resultaatsverplichtingen te worden gerealiseerd met materiaal van de
aannemer.
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01 31 MERKPALEN, KADASTRALE STENEN E.D.

01 31 01 ALGEMEEN

01 Alle, in het terrein voorkomende, merkpalen en merkstenen zoals KAD-stenen, R.G.-palen,
aanduidingen voor leidingen e.d. moeten onveranderd intact blijven. Merkpalen e.d. welke een
belemmering vormen voor het werk, maar behouden moeten blijven, voor aanvang van de
werkzaamheden, alleen na een daartoe van de directie ontvangen aanzegging, bergen en op een
door de directie aan te wijzen locatie bewaren.
Na voltooiing van de werken bedoelde merkpalen e.d. weer herplaatsen op aanwijzing van de
directie. Kadastrale aanduidingen mogen slechts verplaatst worden in tegenwoordigheid van en
volgens aanwijzing van een bevoegde ambtenaar van het kadaster, aanduidingen van leidingen in
aanwezigheid van en/of na toestemming van de betrokken leidingbeheerder.
Onder geen beding mogen bedoelde merkpalen en -stenen op eigen gelegenheid door de
aannemer in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

01 40 WET- EN REGELGEVING ARBEID EN AANSPRAKELIJKHEDEN

01 40 01 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (Was)

01 Aannemer staat er voor in dat hij alle in het kader van de "Wet aanpak schijnconstructies"
opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen.

02 Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van lid 01 van dit artikel zijn
opgelegd ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van
het werk inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoege van de opdrachtgever aan
te tonen.

03 Aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk tegen
de aanspraken van zijn werknemers dan wel de werknemers van onderaannemers op onder meer
betaling van achterstallig of ingehouden loon ingeval van een tekortkoming in de nakoming van
de in de vorige leden uit dit artikel opgelegde
verplichtingen.

01 40 02 WET ARBEID VREEMDELINGEN (Wav), WET op de IDENTIFICATIEPLICHT

01 De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de UAV 2012, gehouden te
voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de
Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig
aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën van de juiste
en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de

tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het
werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden
en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de
Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als
gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond
van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen
als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde
onderaannemer en/of leveranciers.
De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te
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leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de
opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan
opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de
dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen
bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 (zegge:
vijfhonderd euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten
die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de
aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.

04 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de
opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een
boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de
opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik
dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in
geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico
van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever
voldaan.
Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen,
boetebesluiten, etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen
tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een
boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit
formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis
van lid 03 betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven
ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01 sub a en b genoemde documenten, waaronder
mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 40 03 INVORDERINGSWET, KETENAANSPRAKELIJKHEID (Wka)

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op
niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de
Invorderingswet artikel 35 Wka.

02 De opdrachtgever is gerechtigd het loonsom CSV-percentage van het loonbestanddeel van de
aannemingssom te storten op een geblokkeerde (G)-rekening van de aannemer.

03 In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven
door één van de onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door
een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.
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22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 01 TOEGESTANE AFWIJKING BIJ GRONDWERKZAAMHEDEN ONDER WATER

04 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 22 06 01 van de Standaard 2010 moet zand, dat in
aanvulling of ophoging wordt verwerkt op een diepte van 0,80 m beneden het toekomstig maaiveld
van het grondlichaam, mineraal materiaal zijn waarvan de fractie fijner dan 2 ìm (proef 1) ten
hoogste 8% en het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 ìm (proef 2) ten hoogste 50%
bedraagt.

02 De zandkern van het grondlichaam dient te bestaan uit fijn zand.

03 Uitgaande van verwerken vrijkomende grond in het bestek, wordt bij afwijkende waarden in
overleg
met de Opdrachtgever bepaald of de betreffende grond geschikt is voor deze toepassing.

22 02 07 OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

04 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard 2015 moet zowel de gemiddelde als de
individuele verdichtingsgraad (3) ten minste 98% bedragen.

05 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard 2010 moet zowel de gemiddelde als de
individuele verdichtingsgraad (3) ten minste 100% bedragen.

09 Bij meting van de verdichting door middel van sonderen geschiedt dit met behulp van een
continue-registrerend sondeerapparaat met een conusoppervlak van 100 mm2 en een
tophoek van 60 graden. Het meetbereik dient tenminste 5 MPa te bedragen en het diepte-bereik
van tenminste 0,60 m.

10 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad als bedoeld in lid 01 en lid 02 de dichtheid
in situ door middel van de steekringmethode (4.4) bepalen op zoveel plaatsen als de oppervlakte
van de laag een veelvoud van 500 m² is, met een minimum van drie metingen. De plaats van de
meting wordt door de directie aselect bepaald.

11 Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet (zand in zandbed)
wordt verwerkt dient tot op een diepte van maximaal 1000 mm onder bovenkant ophoging cq.
aanvulling tot onderkant van deze ophoging de indringingsweerstand ten minste met 0,20 MPa per
10 mm. diepte toe te nemen dan wel de volgende waarden te bezitten:
a. onder trottoirs: minimaal 2,0 N/mm2;
b. onder open bestrating van rijwegen: minimaal 4,0 N/mm2;
c. onder verhardingen op hetzelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm2
d. onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm2;
e. onder plantsoenpaden: minimaal 2,0 N/mm2;
f. in boomputten:(onder trottoirs en parkeerstroken) minimaal 1,5 N/mm2 en maximaal 2,0 N/mm2.

12 Het bepalen van de sondeerwaarde dient door de aannemer te worden uitgevoerd met behulp van
een door hem beschikbaar te stellen en door de directie goed te keuren handsondeerapparaat
gecalibreerd model H.S.A. 5-Goudsche Machinefabriek of gelijkwaardig, voorzien van conussen
met een basisoppervlakte van 100, 150 en 200 mm2, en bijbehorende (verleng) stangen, alsmede



RAW0037-110361 Bladnr. 141 van 156
Afdrukdatum:

16-03-2018

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Project: Realisatie openbare ruimte Maankwartier Zuid en plaat
Besteknr. 18008 Rev. D0 Projectnr. 197165.60

HFD PAR ART LID

een grondboor, om op een diepte van 2000 mm te kunnen sonderen. De ijkingsbrief van het
sondeerapparaat mag niet ouder zijn dan een (1) jaar.

13 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand verdichten
tot
een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toeneemt dan wel ten
minste 4 MPa bedraagt op een diepte van ten hoogste 150 mm.

22 02 20 DEKLAAG

01 De deklaag van het grondlichaam dient te bestaan uit fijn zand met de volgende verhouding in
bestandsdelen:
Organische stofgehalte 3-8%
Lutumgehalte 4-10%
Leemgehalte minimaal 10%

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 03 04 BEWIJS VAN OORSPRONG

05 De aannemer verstrekt de directie periodiek een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren
zand afgegeven door de leverancier daarvan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de
volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent / leverancier;
b. de aard en de herkomst;
c. de resultaten van onderzoeken door of namens de producent / leverancier
uitgevoerde onderzoeken.
d. fysische classificatie conform NEN 5104
e. de classificatie conform het bouwstoffenbesluit

06 In dit bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de grond voldoet aan de eisen die zijn
gesteld voor schone grond van het Bouwstoffenbesluit.

22 03 10 LEVERING ZANDBONNEN

01 De aannemer dient per werkweek alle orginele leverantie-bonnen van zand in welke betrekking
hebben op de desbetreffende gereedmelding. Deze bonnen dienen op de eerste maandag na de
werkweek in het bezit te zijn van de directie.
Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:
1. Naam + kenteken vervoerder;
2. Tonnage;
3. Herkomstlocatie van het materiaal (niet het adres van het hoofdkantoor van de leverancier);
4. verwijzing naar de desbetreffende partijkeuring / het kwaliteitscertificaat;
5. Projectgegevens van het werk;
6. Handtekening leverancier;
7. Handtekening chauffeur;
8. Handtekening uitvoerder op het werk;
9. Soort materiaal: brekerzand/straatzand/zand voor zandbed/zand voor aanvulling.
Naast de bonnen voegt de aannemer per termijn (4 weken) een lijst (per grondsoort) bij met
daarop aangegeven:
- bonnummers;
- hoeveelheid tonnen per bon;
- totale hoeveelheid tonnen per week;
- cumulatieve hoeveelheid tonnen.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 03 BOUWSTOFFEN

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.
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22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 06 ALGEMEEN

01 Indien aanwezig en geschikt, dient de aannemer voor aanvullingen allereerst gebruik te maken
van
zand en klei, dat vrijkomt bij de ontgravingen.

02 De door de aannemer te leveren grond dient te zijn voorzien van een bewijs conform het besluit
bodemkwaliteit waaruit blijkt dat deze voldoet aan de eisen die gesteld worden aan klasse
wonen.
E.e.a. ter beoordeling van de directie.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 ZAND VOOR OPHOGING OF AANVULLING

02 Mocht tijdens de uitvoering blijken dat er zand in het werk aanwezig is dat voldoet, aan de eisen
voor zand in aanvulling of ophoging, dan dient de aannemer de geschiktheid voor hergebruik aan
te tonen. Vervolgens zullen de betreffende hoeveelheden worden vastgesteld en overeengekomen.
Bovengenoemd zand dient te worden verwerkt op aanwijzing van de directie. Meer- en minderwerk
zal worden verrekend.

04 Uitgaande van verwerken vrijkomende grond in het bestek, wordt bij afwijkende waarden in
overleg
met de opdrachtgever bepaald of de betreffende grond geschikt is voor deze toepassing.

22 06 03 ZAND VOOR ZANDBED

04 Mocht tijdens de uitvoering blijken dat er zand in het werk aanwezig is dat voldoet, aan de eisen
voor zand in zandbed, dan dient de aannemer de geschiktheid voor hergebruik aan te tonen.
Vervolgens zullen de betreffende hoeveelheden worden vastgesteld en overeengekomen.
Bovengenoemd zand dient te worden verwerkt op aanwijzing van de directie. Meer- en minderwerk
zal worden verrekend.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

04 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
__________________________________________________________________________
Tabel T22.02 bepalingverhoudingen van gewichts-

hoeveelheden van bouwstoffen grond
bij een aardvochtigheid van ca. 10 %,
in relatie tot de volumieke massa

__________________________________________________________ ______________
| verdichte : onverdichte : volumieke

bouwstof | m3 : m3 : massa
______________________ __________ _____________ _____________ ____________
zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg
afdekzand/zand v. zandbed (zoet) 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg
leemhoudend zand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1750 kg
draineerzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg
teelgrond 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1600 kg
bomengrond 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg
bermenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg
bomenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg
steenmengsel 0/31,5 mm 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1900 kg
steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg
brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg
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bims 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1050 kg
leem 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1900 kg
Verstaan wordt onder:
- vast : volume bouwstof na verdichting
- los : volume bouwstof tijdens transport
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 07 07 HOEVEELHEIDSBEPALING MET BEHULP VAN THEORETISCH PROFIEL

01 De metingen van de hoeveelheden grond geschieden volgens theoretisch profiel in vaste m3.

04 Voor het bepalen van de taludhelling van het theoretisch profiel van een sleuf wordt de richtlijn
P25
- Putten en sleuven, van de Arbeidsinspectie gehanteerd.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

08 In afwijking van de Standaard artikel 24.02.03 lid 08 van de Standaard 2015 wordt de verdichting bij
'aanbrengen grondverbetering' en bij 'aanvullen sleuf' bepaald d.m.v. de indringingsweerstand.
De indringingsweerstand moet zijn volgens artikel 24.02.06 lid 02 van de Standaard 2015.

24 02 08 TIJDELIJKE HULPCONSTRUCTIE K&L

01 De aannemer is verplicht om tijdelijke hulpconstructies te gebruiken t.b.v. kabels en leidingen
i.v.m.
werkzaamheden aan rioolsleuven en aanleg nieuwe leidingen.

24 03 INFORMATIE OVERDRACHT

24 03 04 LEVERING ZANDBONNEN

01 De aannemer dient per bestek, als bijlage bij gereedmelding, alle orginele leverantie-bonnen van
zand in welke betrekking hebben op de desbetreffende gereedmelding. Per vracht een bon
overleggen waarop minimaal staat vermeld:
1. Naam + kenteken vervoerder;
2. Tonnage;
3. Herkomstlocatie van het materiaal (niet het adres van het hoofdkantoor van de leverancier);
4. Verwijzing naar de desbetreffende partijkeuring / het kwaliteitscertificaat;
5. Projectgegevens van het werk;
6. Handtekening leverancier;
7. Handtekening chauffeur;
8. Handtekening uitvoerder op het werk;
9. Soort materiaal: brekerzand/straatzand/zand voor zandbed/zand voor aanvulling.
Naast de bonnen voegt de aannemer per gereedmelding een lijst (per grondsoort)bij met daarop
aangegeven:
- bonnummers;
- hoeveelheid tonnen per bon;
- totale hoeveelheid tonnen per week;
- cumulatieve hoeveelheid tonnen.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

24 05 06 GROND NAAST SLEUF

01 Indien, naar mening van de aannemer, het geheel of gedeeltelijk deponeren van grond naast de
sleuf niet mogelijk is dient de aannemer een alternatieve locatie te verzorgen. Indien uit dit
alternatief kosten voortvloeien, bijvoorbeeld: vervoers-, verwerkings- en/of depotkosten zijn deze
voor rekening aannemer.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 01 BEPALING INDRINGINGSWEERSTAND

01 Het bepaalde in artikel 24.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 is van toepassing op de meting
zoals vermeldt in artikel 22.02.06 leden 03, 04 en 05.

04 De ijkingsbrief van het sondeerapparaat mag niet ouder zijn dan één (1) jaar.
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24 07 03 VERREKENING AFWIJKING SLEUFPROFIEL

01 Het bepaalde in artikel 24.07.03 Standaard 2015 is niet van toepassing.

05 De meting van hoeveelheden grond geschiedt volgens theoretisch profiel en in vaste m3.

06 Voor het bepalen van de taludhelling van het theoretisch profiel van een sleuf wordt de richtlijn
P25
- Putten en sleuven, van de Arbeidsinspectie gehanteerd.

24 07 06 ALGEMENE BEPALINGEN

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te
verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.
__________________________________________________________________________
Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts-

hoeveelheden van bouwstoffen grond
bij een aardvochtigheid van ca. 10 %,
in relatie tot de volumieke massa

__________________________________________________________ _______________
verdichte : onverdichte : volumieke

bouwstof m3 : m3 : massa
______________________ __________ _____________ _____________ ____________
zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg
afdekzand/zand v. zandbed (zoet) 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg
leemhoudend zand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1750 kg
draineerzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg
teelgrond 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1600 kg
bomengrond 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg
bermenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg
bomenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg
steenmengsel 0/31,5 mm 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1900 kg
steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg
brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg
bims 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1050 kg
leem 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1900 kg
Verstaan wordt onder:
- vast : volume bouwstof na verdichting
- los : volume bouwstof tijdens transport
_________________________________________________________________________
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 13 06 METSELBAKSTENEN T.B.V. RIOLERINGSWERKEN

01 Monsters van metselwerkbakstenen t.b.v. rioleringswerken die bij de directie worden ingediend
dienen vergezeld te gaan van een volledig ingevuld specificatieformulier. Het specificatieformulier
dient te zijn conform bijlage B van NEN 2489.

25 06 BOUWSTOFFEN, LEIDINGWERK

25 06 05 PUTRANDEN MET DEKSEL

01 De putranden vrij van zand en vuil opleveren.

02 De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen aan de coating
welke kennelijk door mechanische oorzaak na levering zijn ontstaan.
Dit wil zeggen dat de aannemer alle beschadigde en geroeste putranden dient te voorzien van de
nieuwe coating.

25 16 BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN

25 16 02 METSELWERK

01 Metselbakstenen moeten zijn niet geperforeerd kwaliteit B5 volgens NEN 2489.

25 22 EISEN EN UITVOERING PUTRANDEN

25 22 01 EISEN AAN DE LIGGING VAN PUTRANDEN

01 De putten (en putranden) dienen voor zover mogelijk in het midden van de rijstrook te liggen.
De putranden dienen evenwijdig aan de kantopsluiting te liggen.
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32 WEGBEBAKENING

32 2 Deelhoofdstuk 32.2

32 21 BEBORDING

32 21 02 VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN

01 Verkeersborden moeten zijn vervaardigd van plaataluminium (plaatdikte afhankelijk bordgrootte
2-2.5 mm.), volgens NEN 3381:1992 nl Verkeerstekens; Algemene eisen voor borden. De borden
moeten worden afgewerkt met eerste kwaliteit synthetische lakken.
De borden moeten retroreflecterend (3M of gelijkwaardig), klasse II zijn. De borden dienen te
worden uitgevoerd volgens de figuratie van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990. De maatvoering van de borden moet zijn overeenkomstig type
III voor auto(snel)wegen, type II voor overige wegen met een snelheid tussen 50 en 80km/h en
type I bij een snelheid lager dan 50 km/h volgens uitvoeringsvoorschriften BABW inzake
verkeerstekens.

02 Tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever, dient het bord te zijn voorzien van een
dubbelomgezette rand met daarin aangebrachte centreergaten t.b.v. de klembeugel en ook dient
de rand te zijn voorzien van afwateringsgaten.

03 De scharnier-klembeugels moeten zijn uitgevoerd in lichtmetaal, met roestvrijstalen bouten M8 en
hard stalen punt.

04 De palen dienen te zijn vervaardigd van fabrieksnieuwe stalen buis, 1e keurkwaliteit FeB 370,
rond 76mm uitwendig, wanddikte 2,5 mm.
Aan de bovenzijde halfrond afgesloten. De palen dienen na bewerking in- en uitwendig thermisch
te worden verzinkt, volgens NEN ISO 1461. De palen voorzien van 2 volledig aangelaste buisankers.

32 22 STRAATMEUBILAIR

32 22 01 PLAATSING

01 De exacte plaats van het straatmeubilair inclusief verkeersborden moet in overleg met de
opzichter worden bepaald.

02 Verkeersborden dienen waar mogelijk op de masten van de openbare verlichting aangebracht te
worden, in overleg met de directie.
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51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten / zaaien / bezoden / planten /
bezanden mag ten hoogste 30 mm bedragen.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN

51 06 01 TEELGROND, ALGEMEEN

06 Teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen.
Teelgrond dient vrij te zijn van aaltjes, wortelonkruiden e.d.

07 Er mag geen onafgerijpt organisch materiaal in de grond aanwezig zijn (zoals wortel- of
plantresten, graszoden).

08 Teelgrond moet vrij zijn van niet-bodemeigen stoffen (zoals puin, asfalt, ijzer, hout).

09 Teelgrond moet vrij zijn van verontreinigingen.

11 Teelgrond mag niet gezeefd zijn.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WIU

62 0 ALGEMEEN

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 03 02 VERKEERSPLAN

01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een
verkeersplan in bij de directie.

02 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
b. De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden

onttrokken, danwel een rijbaan zal worden afgesloten.
c. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of -

in geval van een tijdelijke afzetting- in gebruik is, een en ander afhankelijk van het
verkeersaanbod.

d. Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden
hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede de
periode(n) en de mate van hinder.

e. De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) die is (zijn) belast met de
controle van de aangebrachte voorzieningen.

f. Hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van
bewegwijzeringsborden en verkeersregelinstallaties is geregeld.

g. Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen.
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80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 11 VERWERKEN AQUAFLOWPAKKET

80 11 01 EISEN TE STELLEN AAN HET VERWERKEN EN AANBRENGEN

01 Voor algemene aandachtspunten bij de verwerking van Aquaflow is voor aanvang van het werk
overleg met de leverancier gewenst.

02 Scheuren of gaten in het geotextiel of filterdoek dienen te worden gerepareerd met minimaal 20
cm overlap.

03 Tijdens het aanbrengen van het Aquaflow-pakket dient de aannemer er rekening mee te houden
dat de Aquaflow-lagen niet vervuild mogen worden, zoals door grond of modder aan vrachtwagens
en grondverzetmachines.

04 Indien de bestrating toch vervuild wordt dient deze direct, of ten minste voor de oplevering
gereinigd te worden met een veeg-/zuigauto conform het voorschrift van Aquaflow B.V. Indien dit
niet afdoende is, dan diepreinigen (bijv. met een ZOAB cleaner), waardoor de voegen volledig
geleegd worden.
Daarna opnieuw invegen van de bestrating. Dit in overleg met de opdrachtgever of op aanwijzing
van Aquaflow B.V.

05 Het straatwerk dient strak gestraat en goed opgesloten te worden. Met name bij het vleien van de
bestrating hier extra aandacht aan besteden. Met het leggen van iedere steen dient de vorige
steen aangetikt te worden. Het bovenstaande geldt ook indien er machinaal gestraat wordt.

06 Alternatieven voor het toepassen van Aquaflow zijn voor de opdrachtgever niet toegestaan. De
keuze voor Aquaflow is gemaakt op basis van diverse afwegingen en de eigenschappen van het
product.

80 11 02 VERDICHTEN AQUAFLOW

01 Het verdichten van het Aquaflow funderingspakket is een van de belangrijkste onderdelen van het
aanbrengen. Proefondervindelijk is aangetoond dat een optimale verdichting de levensduur van
de constructie verhoogd.

02 De verdichtingsgraad dient te worden bepaald met de zgn. nucleair density" methode. Hierbij
moet worden uitgegaan van een "soortelijk gewicht" in verdichte vorm van 1740 kg/m3.

03 De verdichtingsgraad moet tenminste 102% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad moet
tenminste 103% bedragen. De meetresultaten dienen aan de directie te overlegd. De spreiding
tussen de hoogste en de laagste gemeten waarde van de verdichtingsgraad mag maximaal 3%
bedragen. Bij grotere afwijkingen moet worden overlegd met de directie.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 14 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 2012
onverkort van kracht.

80 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LAGEN VAN STEENMENGSEL
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80 15 02 BEDRIJFSCONTROLE

01 De verdichtingscontrole van de fundering vindt plaats d.m.v. C.M.C.-proeven (evt. nucleaire
proeven). De kosten van deze proeven zijn voor rekening voor de aannemer.

02 Het funderingsmateriaal moet voldoen aan de uitlogwaarden gesteld in het bouwstoffenbesluit
en provinciale regelgeving.
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HFD PAR ART LID

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
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HFD PAR ART LID

83 ELEMENTVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

83 12 01 AFWERKEN AARDENBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
- onder de rijbaan >1,5 N/mm2
- onder het trottoir >1,0 N/mm2

83 12 02 EISEN AAN HET RESULTAAT

07 Bij voegen in het straatwerk, dient de voegbreedte maximaal 3,0 mm te bedragen. Indien deze eis
niet wordt behaald dient het bestratingsmateriaal te worden gezaagd.

08 Bij bestrating welke rond gestraat wordt, mag een maximale voegbreedte ontstaan van 5 mm.
Indien deze breedte overschreden wordt dienen halve klinkers toegepast te worden.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard 2015 bedraagt de diepte
van de molgoot conform de detaillering op de detailtekeningen.

02 Molgoten dien een verhang te hebben van minimaal 4 mm/m. De exacte locatie van de
breekpunten dient tijdens de uitvoering bepaald te worden door de aannemer, eventueel in
overleg met de directie.

03 Het pasmaken van bestratingsmaterialen dient te geschieden door middel van zagen, tenzij
anders met de opdrachtgever overeengekomen.

83 12 04 MECHANISCH AANBRENGEN VAN ELEMENTENVERHARDINGEN.

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren mede, als waren
zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen
zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen
de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 12 05 NIEUWE EN GEBRUIKTE MATERIALEN COMBINEREN

01 Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel vrijgekomen materialen als nieuwe materialen
worden verwerkt dienen de nieuwe en gebruikte materialen niet te worden gemengd.

83 12 06 OP HOOGTE STELLEN STRAATPOTTEN EN MERKSTENEN

01 Bestratingen moeten ca. 5 mm boven op hoogte gestelde straatpotten liggen.
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HFD PAR ART LID

83 12 07 VERWERKEN VAN BESTRATING

01 Gescheurde bestratingsmaterialen mogen niet verwerkt worden.

02 Het aanvoeren van bestratingsmaterialen mag nooit over nieuw aangebrachte, nog niet
opgevoegde en afgetrilde bestrating plaatsvinden.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

03 In aanvulling op het gestelde in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard 2015 geldt het volgende:
Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de
volgende randvoorwaarde:
Toelichting
Keuze maken uit navolgende aspecten en bijzonderheden vermelden, zie CROW-publicatie 324.
a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I (de matrix)

van CROW-publicatie 324:
1 Ruimte:
- Beperking in werkruimte door: beperking in werkruimte door: lichtmasten,

erfafscheidingen, muurtjes en bomen/bebossing
2 Talud:
- Niet van toepassing
3 Verband:
- Keper-, elleboog- en halfsteensverband
4 Materialen:
- Nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen. De aannemer wordt
geacht te beschikken over geschikt materieel t.b.v. het machinaal straten. De aannemer
dient hierover afstemming te hebben met verschillende leveranciers.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in vele gevallen beschikbaar naast de locatie
van de te leggen elementenverharding.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de gemeente over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet
deze alle betrokkenen toekomen.

05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

06 Van de aannemer wordt in de paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

83 15 04 ALGEMEEN

01 Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort tevens het op
de juiste hoogte stellen van de in de bestrating aanwezige straatpotten en merkstenen.

02 Voordat het straatwerk wordt opengesteld voor verkeer, dienen alle voegen volledig gevuld te zijn
met voegvullingsmateriaal zoals omschreven in het bestek.

83 16 BOUWSTOFFEN
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HFD PAR ART LID

83 16 07 BETONNEN TROTTOIR- EN OPSLUITBANDEN

05 Bij verschil in "zicht" tussen de opsluitbanden onderling de koppen van de hoger staande banden
afschuinen door middel van zagen.

06 De trottoirbanden - uitgezonderd ter plaatse van zaagsneden -moeten zijn voorzien van een
doorgaande visbek en contra-visbek; aan een zijde moeten de banden zijn voorzien van een
splintervrije kop. Banden, niet uitgevoerd met splintervrije kop, moeten aan een zijde zijn voorzien
van 2 st. rubberoidstroken, afmeting 30 x 60 mm.

83 16 13 BETON(SPECIE) VOOR STELLEN VAN BANDEN

01 Beton(specie) voor het stellen van betonbanden dient te zijn, schrale stelbeton, aardvochtig met
een cementgehalte van 125-150 kg/m3.

02 De stelbeton dient binnen 4 uur na leverantie verwerkt te zijn.
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Behoort bij: 18008

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 18008
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 18008

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
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IN EURO
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1 OPENBARE RUIMTE MAANKWARTIER ZUID EN PLAAT

10 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

101 FASERINGEN / FASERINGSGEBIEDEN

101010 Faseringen / faseringsgebieden. EUR N

102 TOEPASSEN VAN VERKEERSMAATREGELEN

1020 VERKEERSAFZETTINGEN

102010 Vervaardigen afzettingsplan incl. tekeningen. EUR N
102020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
102030 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

1021 OMLEIDINGEN

102110 Verv. plannen en tek. t.b.v. omleidingsroutes. EUR N
102120 Toepassen omleidingsroutes. EUR N
102130 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

103 INRICHTEN DEPOT

103010 Toepassen tijdelijke terreinafzetting. EUR N
103020 Toepassen onder- en bovenafdichting depot. EUR N
103030 Aanvullende voorzieningen tijdelijk depot. EUR N

104 TERREINAFSCHEIDING

104010 Toep. tijd. afrastering afscherming werkterrein. EUR N
104020 Toepassen waarschuwingsborden. st 3,00V

105 BOOMBESCHERMING OP BOUWLOCATIES

105010 Toepassen van een tijdelijke afrastering. st 4,00V

20 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

200 VERWIJDEREN MARKERINGEN

200010 Volledig verwijderen markering - 1-1-streep. m2 9,00V
200020 Volledig verwijderen markering - 1-3-streep. m2 1,00V
200030 Volledig verwijderen markering - doorgetr.-streep. m2 2,00V
200040 Volledig verwijderen markering - VOP-strepen. m2 19,00V
200050 Volledig verwijderen markering - figuurmarkering. m2 3,00V

201 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

2010 ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN

201010 Zagen van bitumineuze verharding - d = 100 mm. m 7,00V
201020 Zagen van bitumineuze verharding - d = 200 mm. m 85,00V

2011 OPBREKEN TEERVRIJE ASFALTVERHARDINGEN

201110 Opbreken asfaltverh. van teervrij asfalt - >3,00m. m2 105,00V
201120 Opbreken asfaltverh. van teervrij asfalt - <3,00m. m2 120,00V

2012 FREZEN TEERVRIJE ASFALTVERHARDINGEN

201210 Frezen teervrij asfaltverharding - d = 30 mm. m2 1.030,00V

2013 FREZEN AANSLUITINGEN
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201310 Frezen teervrij asfalt getr. aansluiting - 2 tr. m3 4,00V
201320 Frezen teervrij asfalt aansluiting - br. 0,50 m. m2 33,00V

202 VERWIJDEREN OPSLUITINGEN

2020 VERW. KANTOPSL. VAN BETONSTRAATSTENEN KF

202010 Verw. en afv kantopsl. van 2 streks Bss KF. m 330,00V

2021 VERWIJDEREN TROTTOIRBANDEN

202110 Opbreken trottoirbanden - 180/200 x 160 mm. m 370,00V
202120 Opbreken trottoirbanden - 200 x 150 mm. m 35,00V

2022 VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN

202210 Opbreken opsluitbanden - 100 x 200 mm. m 206,00V

2023 VERWIJDEREN MOLGOOT

202310 Opbreken 5 streks Bss KF molgoot. m 46,00V

203 VERWIJDEREN BESTRATINGEN

2030 VERWIJDEREN BETONTEGELS

203010 Opbreken betontegels 45 mm - 1,50 - 12,50 m. m2 1.660,00V
203020 Opbreken betontegels 60 mm - 1,50 - 3,00 m. m2 80,00V

2031 VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN

203110 Opbreken en afvoeren van bss KF - <1,50 m. m2 5,00V
203120 Opbreken en afvoeren van bss KF - 0,50 - 2,00 m. m2 170,00V
203130 Opbreken en afvoeren van bss KF - >3,00 m. m2 165,00V
203140 Opbreken en afvoeren van bss KF - >3,00 m. m2 105,00V
203150 Opbreken en afvoeren van bss KF - 1,50 - 3,00 m. m2 226,00V
203160 Opbreken en afvoeren van bss KF - > 3,00 m. m2 735,00V

204 VERWIJDEREN FUNDERINGEN

2040 VERWIJDEREN STRAATLAGEN

204010 Verwijderen bestaande straatlaag - d = 0,05 m. m2 1.401,00V

2041 OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL

204110 Verwijderen teervrije funderingslaag = d = 0,30 m. m2 130,00V
204120 Verwijderen teervrije funderingslaag = d = 0,30 m. m2 185,00V
204130 Verwijderen teervrije funderingslaag = d = 0,30 m. m2 1.280,00V

205 VERWIJDEREN WEGBEBAKENING

2050 VERWIJDEREN BEBORDINGEN

205010 Verwijderen en afvoeren verkeersbordpalen. st 10,00V
205020 Verwijderen en afvoeren verkeersborden. st 11,00V
205030 Verwijderen verkeersborden - onderborden. st 7,00V
205040 Verwijderen van een zoneportaal. st 1,00V

2051 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

205110 Opbreken en afvoeren van betonnen traptreden. EUR N
205120 Verw. en afvoeren van een kunststof afzetpaal. st 22,00V
205130 Verwijderen en afvoeren zitbanken zonder leuning. st 2,00V
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205140 Verwijderen en afvoeren afvalbak van metaal. st 2,00V
205150 Verwijderen en afvoeren bloembak van hout. st 3,00V
205160 Verwijderen en afvoeren ondergrondse container. st 1,00V
205170 Verwijderen en afvoeren trapleuning van metaal. st 2,00V

3 GRONDWERK

30 GRONDWERKVOORZIENINGEN

300 BESCHERMEN KABELS EN LEIDINGEN

300010 Beschermen van kabels en leidingen. EUR N

31 GRONDWERK T.B.V. CUNETTEN

310 GROND ONTGRAVEN T.B.V. RIJBAAN

310010 Grond ontgraven uit cunet rijbaan - 2,00-6,30 m. m3 36,00V
310020 Grond ontgraven uit cunet rijbaan - 0,00-6,50 m. m3 38,00V
310030 Grond ontgraven uit cunet rijbaan - >3,00 m. m3 100,00V

311 GROND ONTGRAVEN T.B.V. PARKEERVAKKEN

311110 Grond ontgraven uit cunet parkeervak - 0,00-2,00m m3 14,00V

312 GROND ONTGRAVEN T.B.V. TROTTOIR

312010 Grond ontgraven uit cunet trottoir - > 3,00 m. m3 410,00V
312020 Grond ontgraven uit cunet trottoir - < 3,00 m. m3 40,00V

313 GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENVAKKEN

313010 Grond ontgr. uit cunet beplantingsvak - d=0,50 m m3 63,00V
313020 Grond ontgr. uit cunet beplantingsvak - d=0,45 m m3 113,00V
313030 Grond ontgr. uit cunet plantsleuf - d=1,00 m m3 115,00V
313040 Grond ontgr. uit cunet plantsleuf - d=0,80 m. m3 14,00V
313050 Grond ontgr. uit cunet plantsleuf - d=1,00 m. m3 39,00V

32 GRONDWERK T.B.V. RIOLERING

320 GROND ONTGRAVEN T.B.V. HOOFDRIOLERING

320010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf - Ø 200 mm. m3 35,00V
320020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf - Ø 160 mm. m3 126,00V

3210 GRONDWERK T.B.V. KOLKAANSLUITINGEN

321010 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 60,00V
321020 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 120,00V

33 GROND VERVOEREN

330 GROND VERVOEREN NAAR EINDVERWERKER

330010 Grond vervoeren naar eindverwerker - 'AW2000'. m3 1.343,00V
330020 Grond vervoeren naar eindverwerker - 'AW2000'. m3 71,00V
330030 Grond vervoeren naar eindverwerker - 'AW2000'. m3 6,00V

35 ZAND EN GROND VERWERKEN

351 ZAND VERWERKEN IN CUNET GRAUSTABIEL

351010 Grond verwerken in cunet Graustabiel - d = 0,32 m. m3 265,00V
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352 ZAND VERWERKEN IN CUNET TROTTOIR

352010 Grond verwerken in cunet trottoir - d = 0,04 m. m3 12,00V
352020 Grond verwerken in cunet trottoir - d = 0,04 m. m3 8,00V
352030 Grond verwerken in cunet trottoir - d = 0,70 m. m3 40,00V

353 ZAND VERWERKEN T.B.V. HOOFDRIOLERING

353010 Aanvullen sleuf - PVC-riool Ø 200 mm. m3 35,00V
353020 Aanvullen sleuf - PVC-riool Ø 160 mm. m3 78,00V

354 GROND VERWERKEN T.B.V. PLANTVAKKEN

354010 Grond verwerken in cunet plantvak = d = 0,50 m m3 63,00V
354020 Grond verwerken in cunet plantvak = d = 0,50 m m3 148,00V

355 GRONDVERBETEREN T.B.V. TE PLANTEN BOMEN

355010 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen - d=1,00 m m3 24,00V
355020 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen - d=1,00 m m3 18,00V
355030 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen - d=1,00 m m3 90,00V
355040 Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen - d=1,00 m m3 6,00V

356 GROND VERWERKEN T.P.V. TERREINOPHOGINGEN

356010 Grond verw. t.p.v. de terreinoph. br.0,00 - 4,75 m m3 395,00V
356020 Grond verw. t.p.v. de terreinoph. br.0,50 - 9,50 m m3 470,00V
356030 Grond verw. t.p.v. de terreinoph. br.0,00 - 9,00 m m3 390,00V
356040 Grond verw. t.p.v. de terreinoph. br.3,20 - 16,5 m m3 305,00V

357 FLUGZAND VERWERKEN T.P.V. TERREINOPHOGINGEN

357010 Flugzand verw. t.p.v. de terreinoph. 0,00 - 1,40 m m3 40,00V
357020 Flugzand verw. t.p.v. de terreinoph. 0,00 - 2,20 m m3 23,00V
357030 Flugzand verw. t.p.v. de terreinoph. 0,00 - 2,20 m m3 26,00V

358 BOMENZAND VERWERKEN T.P.V. PLANTSLEUVEN

358010 Bomenzand verw. t.p.v. plantsleuf - d = 1,00 m. m3 115,00V
358020 Bomenzand verw. t.p.v. plantsleuf - d = 0,80 m. m3 14,00V
358030 Bomenzand verw. t.p.v. plantsleuf - d = 1,00 m. m3 39,00V
358040 Bomenzand verw. t.p.v. betonbakken - d = 0,30 m. m3 26,00V

359 LEVERANTIE ZAND / GROND

359010 Leveren zand in zandbed. m3 325,00V
359020 Leveren zand voor aanvulling. m3 221,00V

4 LEIDINGWERK

40 VERWIJDEREN RIOLERINGEN

400 VERWIJDEREN KOLKEN

400010 Verwijderen straatkolken incl. grondwerk. st 2,00V
400020 Verwijderen trottoirkolken incl. grondwerk. st 5,00V
400030 Verwijderen trottoirkolk (hergebruik). st 5,00V

401 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN

401010 Verwijderen buis, bestaande kolkaansluitingen. m 60,00V

41 AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN KUNSTSTOF
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410 AANBRENGEN PVC-BUIS Ø 200 MM - UITLEGGER.

410010 Aanbrengen PVC-buis - Ø 200 mm. m 15,00V
410020 Maken aansluiting op rioolput t.b.v .PVC Ø 200 mm st 1,00V

411 AANBRENGEN PVC-BUIS Ø 125 MM - INFILTRATIE.

411010 Aanbrengen PVC-buis - Ø 125 mm. m 55,00V
411020 Aanbrengen PVC-stroom T-stuk flex, Ø 125 mm. st 2,00V
411030 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 45°, Ø 125 mm. st 5,00V
411040 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 88°, Ø 125 mm. st 1,00V
411050 Maken aansluiting op rioolput. st 3,00V

412 AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN

412010 Aanbrengen PVC-buis - Ø 160 mm. m 80,00V
412020 Aanbrengen PVC-buis - Ø 125 mm. m 85,00V
412030 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 88°, Ø 125 mm. st 25,00V
412040 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 45°, Ø 125 mm. st 50,00V
412050 Aanbrengen PVC-stroom T-stuk flex, Ø 160 mm. st 5,00V
412060 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 45°, Ø 160 mm. st 3,00V
412080 Maken inlaat - in bestaand betonriool Ø 500 mm. st 3,00V
412090 Maken inlaat - in bestaand PVC-riool Ø 200 mm. st 2,00V

42 AANBRENGEN LIJNAFWATERING

420010 Aanbrengen goot van betonelementen - V100/5-0. m 114,00V
420020 Aanbrengen goot van betonelementen - V200/0. m 8,70V

43 INFILTRATIEVOORZIENINGEN

430 PP "PERMAVOID" IT-VOORZIENING

4300 PERMAVOIDKRAT 708 x 354 x 85 MM

430010 Aanbrengen kunststof kratten - 708 x 354 x 85 mm. st 5.530,00V
430020 Aanbrengen kunststof kratten - 708 x 354 x 85 mm. st 880,00V
430030 Aanbrengen kunststof kratten - 708 x 354 x 85 mm. st 4.954,00V
430040 Pasmaken kunststof kratten - 708 x 354 x 85 mm. EUR N

4301 PERMAVOIDKRAT 708 x 354 x 150 MM

430110 Aanbrengen kunststof kratten - 708 x 354 x 150 mm. st 2,00V

4302 PERMAVOIDKRAT 708 x 354 x 85 MM

430210 Aanbrengen kunststof kratten - 708 x 354 x 85 mm. st 295,00V

4303 PLAN VAN AANPAK

430310 Plan van aanpak. EUR N

431 DRAINAGE

4310 DRAINAGE T.B.V. LEKWATER

431010 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 275,00V
431020 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 275,00V
431030 Aanbrengen kunststofinlage. m2 195,00V

44 AANBRENGEN KOLKEN

440 TROTTOIRKOLKEN
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440010 Aanbrengen combi trottoirkolk - type ST 1290 GB1. st 6,00V

441 STRAATKOLKEN

441010 Aanbrengen straatkolk - type S1302 GB1. st 13,00V

442 VALKOLKEN

442010 Aanbrengen valkolk van beton/gietijzer. st 1,00V

443 TROTTOIRKOLKEN (HERGEBRUIK)

443010 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00V

45 AANBRENGEN PUTRANDEN

4500 OP HOOGTE STELLEN PUTRAND MET DEKSEL

450010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00V

5 WEGVERHARDINGEN

50 FUNDERINGEN

501 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

5011 UITVULLEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL

501110 Uitvullen ongebonden verhardingslaag = d = 0,05 m ton 8,00V

502 AANBRENGEN ONGEB. FUNDERINGSMATERIAAL

502010 Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,15 m m2 210,00V
502020 Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m m2 640,00V
502030 Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m m2 1.925,00V
502040 Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m m2 19,00V
502050 Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m m2 210,00V

503 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG T.B.V. AQUAFLOW

503010 Aanbrengen ongebonden wegfundering - d =0,095 m. m2 325,00V
503020 Aanbrengen ongebonden wegfundering - d =0,100 m. m2 1.695,00V
503030 Aanbrengen ongebonden wegfundering - d =0,350 m. m2 1.450,00V

504 HALFVERHARDINGEN

5040 GRAUSTABIEL HALFVERHARDING

504010 Aanbrengen ongebonden wegfundering - d = 80 mm. m2 185,00V
504020 Aanbrengen ongebonden wegfundering - d = 80 mm. m2 525,00V

5041 DIVERSEN

504110 Kantopsl. van een strip corttenstaal - h = 100 mm m 264,00V

505 EPS-ELEMENTEN

5050 OPSTELLEN LEGPLAN EPS-ELEMENTEN

505010 Opstellen legplan EPS-elementen. EUR N

5051 AANBRENGEN EPS-ELEMENTEN

505110 Aanbr. geëxpandeerd polystyreen - park Zuidzijde. m3 1.640,00V
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505120 Aanbr. geëxpandeerd polystyreen - hellingbaan. m3 570,00V
505130 Aanbr. geëxpandeerd polystyreen - plint bouwd. D. m3 185,00V

5052 AFDICHTENDE LAAG D.M.V. FOLIE

505210 Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie. m2 975,00V
505220 Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie. m2 460,00V
505230 Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie. m2 240,00V

51 STRAATWERK

510 STRAATLAGEN

5100 STRAATLAGEN VAN BREKERZAND

510010 Aanbrengen straatlaag, brekerzand - d = 0,05 m. m2 4.560,00V

5101 WATERDOORLATENDE STRAATLAGEN

510110 Aanbr. waterdoorlatende straatlaag, dik 50 mm. m2 325,00V
510120 Aanbr. waterdoorlatende straatlaag, dik 50 mm. m2 1.695,00V
510130 Aanbr. waterdoorlatende straatlaag, dik 50 mm. m2 1.140,00V

511 BETONSTRAATSTENEN KF

511110 Aanbrengen bss KF, grijs - br. 0,50 m. m2 5,00V
511120 Aanbrengen bss KF, antraciet - br. 1,50 - 3,00 m. m2 153,00V
511130 Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. m 17,50V
511140 Aanbrengen bss KF, grijs - br. 0,50 - 2,50 m. m2 50,00V
511150 Aanbrengen bss KF, grijs - br. 0,00 - 3,00 m. m2 46,00V

512 STRAATBAKSTENEN

5120 STRAATBAKSTENEN WF

512010 Aanbr. sbs WF - > 3,00 m - plint bouwdeel A. m2 325,00V
512020 Aanbr. sbs WF - > 3,00 m - stijgp. naar de plaat. m2 1.695,00V
512030 Aanbr. sbs WF - 1,90 -8,50 m - Zuidplein. m2 1.620,00V
512040 Aanbr. sbs WF - <1,50 m - Stijgpunt 18. m2 3,50V

5121 STRAATBAKSTENEN DF

512110 Aanbr. straatbakstenen DF - 2,00 - 4,50 m. m2 280,00V

5122 STRAATBAKSTENEN KF

512210 Aanbr. straatbakstenen KF - > 3,00 m. m2 1.425,00V
512220 Aanbr. straatbakstenen KF - > 3,00 m. m2 940,00V
512230 Aanbr. straatbakstenen KF - 1,00 - 4,50 m. m2 410,00V

5123 VERVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN

512310 Vervoeren bestratingsmateriaal straatbakstenen WF. m2 3.643,50V

5124 HERPAKKETTEREN BESTRATINGSMATERIALEN

512410 Herpakketteren bestratingsmaterialen. EUR N

513 NATUURSTEENKEIEN

513010 Aanbrengen basaltkeien - 200 x 150 x 150 mm. m2 122,00V

514 BETONTEGELS
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5140 BETONTEGELS 300 X 300 X 45 MM

514010 Aanbr. betontegels - 300x300x45 mm - 1,90-8,60 m. m2 560,00V

5141 BETONTEGELS 300 X 300 X 60 MM

514110 Aanbr. betontegels - 300x300x60 mm - 2,50-3,50 m. m2 90,00V

5142 BOOMTEGEL 300 X 300 60 MM

514210 Aanbrengen boomtegels - 300 x 300 x 60 mm. st 18,00V

515 HERSTRAATWERK

5150 HERSTRATEN BETONTEGELS

515010 Herstraten betontegels - 300 x 300 x 45 mm. m2 116,00V
515020 Leveren betontegels - 300 x 300 x 45 mm. st 200,00V
515030 Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm. st 115,00V

5151 HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN

515110 Herstraten betonstraatstenen KF ->3,00 m. m2 90,00V
515120 Leveren betonstraatstenen KF. st 810,00V

52 KANTOPSLUITINGEN

520 TROTTOIRBANDEN

5200 TROTTOIRBANDEN 180/200 X 160 MM

520010 Aanbr. trottoirbanden van 180/200 x 160 mm, recht. m 227,00V
520020 Aanbr. gebogen trottoirb. van 180/200 x 160 mm. m 76,20V
520030 Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 160 mm. m 65,00V
520040 Aanbr. trottoirbanden - 200 x 170 mm, recht. m 45,00V

5201 HULPSTUKKEN EN VERLOOPBANDEN

520110 Aanbr. trottoirbanden - 180/200 x 250 mm, verl. m 1,00V

521 KANTLAGEN VAN BETONSTRAATSTENEN

521010 Aanbrengen kantopsluiting van 2 st. bss KF. m 330,00V

522 OPSLUITBANDEN

5220 OPSLUITBAND 100 X 200 MM

522010 Lev. en aanbr. opsluitbanden - 100 x 200 mm. m 146,00V
522020 Lev. en aanbr. geb. opsluitb - 100 x 200 mm. m 28,30V

5221 HULPSTUKKEN

522110 Lev. en aanbr. hoekstukken - 100 x 200 mm. m 12,80V

523 MOLGOTEN

523010 Aanbrengen molgoot - bss Kf - 5 strekken. m 33,00V

524 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

524010 Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 160 mm. st 50,00V
524020 Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm. st 45,00V
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525 KEERWANDEN

525010 Aanbrengen werkvloer - d = 100 mm. m2 28,00V
525020 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 28,00V
525030 Aanbrengen keerwand, 1250 x 2000 x 850 mm. m 16,00V

53 ASFALTVERHARDINGEN

530 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

530010 Aanbrengen kantvoorziening asfalt - d = 0,030 m m 45,00V
530020 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.285,00V
530030 Aanbrengen kleeflaag. m2 2.257,00V

531 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

531010 Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton - d=65 mm ton 42,00V
531020 Aanbr. van een tussenl. van asfaltbeton - d=60 mm. ton 48,00V
531030 Aanbr. van een deklaag van asfaltbeton - d=30 mm. ton 96,00V
531040 Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton - d=55 mm ton 90,00V
531050 Aanbr. van een deklaag van asfaltbeton - d=25 mm. ton 41,00V

532 AANBRENGEN THERMOFLEX

532010 Aanbrengen flexibele-RWB rode JFF Porfier. m2 220,00V

54 TRAPPEN EN HELLINGBANEN

540 BETON IN HET WERK GESTORT

5400 ONGEWAPEND BETON

540010 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 125,00V
540020 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 125,00V
540030 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 125,00V
540040 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 125,00V

5402 BEKISTING

540210 Toepassen bekisting vloer. m2 20,00V

5403 GEWAPEND BETON

540310 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 355,00V
540320 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 355,00V
540330 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 355,00V
540340 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 355,00V

5404 BEKISTING

540410 Toepassen bekisting vloer - randbekisting. m2 47,00V
540420 Aanbrengen van tempex tegen de bestaande wanden. m2 2,00V
540430 Aanbrengen van foamglas F. m2 23,00V

5405 WAPENING

540510 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 230,00V
540520 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm. kg 9.600,00V

5406 VOEGEN EN VOEGVULLINGEN

540610 Aanbrengen voeg van bitumineuze voegvulling. m 31,00V

541 STIJGPUNT 4A, 11A EN 14
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5410 TRAPTREDE

541010 Aanbr. traptrede 400 x 150 mm - stijgpunt 4A. m 23,80V
541020 Aanbr. traptrede 300 x 150 mm - stijgpunt 4A. m 3,40V
541030 Aanbr. traptrede 400 x 150 mm - stijgpunt 11A. m 3,60V
541040 Aanbr. traptrede 300 x 150 mm - stijgpunt 11A. m 1,80V
541050 Aanbr. traptrede 400 x 150 mm - stijgpunt 11A. m 18,00V
541060 Aanbr. traptrede 300 x 150 mm - stijgpunt 11A. m 2,00V
541070 Aanbr. traptrede 400 x 150 mm - stijgpunt 14. m 18,00V
541080 Aanbr. traptrede 300 x 150 mm - stijgpunt 14. m 1,20V

5411 AFWERKEN TRAP

541110 Aanbrengen natuursteen op de trap - stijgpunt 4A. m2 9,60V
541120 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 11A. m2 1,90V
541130 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 11A. m2 7,00V
541140 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 14. m2 6,80V

542 STIJGPUNT 19 (TRAP ROYAL - ZUIDPLEIN)

5420 TRAPTREDE

542010 Aanbr. traptrede 400 x 150 mm - stijgpunt 19. m 6,00V
542020 Aanbr. traptrede 300 x 150 mm - stijgpunt 19. m 2,00V

5421 AFWERKEN TRAP

542110 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 19. m2 2,80V

543 STIJGPUNT 6 (TRAP BOUWDEEL J)

5430 TRAPTREDE

543010 Aanbr. traptrede 300 x 150 mm - stijgpunt 6. m 66,00V

5431 AFWERKEN TRAP

543110 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 6. m2 23,10V

5432 BETON IN HET WERK GESTORT

543210 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 4,80V
543220 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 4,80V
543230 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 4,80V

544 STIJGPUNT 12 en 17

5440 TRAPTREDE

544010 Aanbr. traptrede 300 x 150 mm - stijgpunt 12. m 4,40V
544020 Aanbr. traptrede 400 x 150 mm - stijgpunt 12. m 59,40V
544030 Aanbr. traptrede 300 x 150 mm - stijgpunt 17. m 11,90V
544040 Aanbr. traptrede 400 x 150 mm - stijgpunt 17. m 97,70V

5441 AFWERKEN TRAP

544110 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 12. m2 6,20V
544120 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 12. m2 13,90V
544130 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 17. m2 38,40V

5442 BETON IN HET WERK GESTORT

544210 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 14,30V
544220 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 14,30V
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544230 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 14,30V

545 STIJGPUNT 15 (TRAP STATIONSTRAAT - HELLINGBAAN)

5450 TRAPTREDE

545010 Aanbr. traptrede 400 x 150 mm - stijgpunt 15. m 31,10V
545020 Aanbr. traptrede 400 x 150 mm - stijgpunt 15. m 2,70V
545030 Aanbr. traptrede 400 x 150 mm - stijgpunt 15. m 3,30V
545040 Aanbr. traptrede 600 x 150 mm - stijgpunt 15. m 2,40V

5451 AFWERKEN TRAP

545110 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 15. m2 11,80V
545120 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 15. m2 1,00V
545130 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 15. m2 1,20V
545140 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 15. m2 1,60V

546 STIJGPUNT 18 (TRAP INGANG HOTEL VANAF PLAAT)

5460 TRAPTREDE

546010 Aanbr. traptrede 300 x 150 mm - stijgpunt 18. m 5,10V
546020 Aanbr. traptrede 350 x 150 mm - stijgpunt 18. m 5,90V
546030 Aanbr. traptrede 350 x 150 mm - stijgpunt 18. m 6,70V

5461 AFWERKEN TRAP

546110 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 18. m2 1,60V
546120 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 18. m2 1,80V
546130 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 18. m2 2,10V

547 STIJGPUNT 9 (TRAP ZUIDPLEIN - PLAAT)

5470 AFWERKEN TRAP

547010 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 9. m2 72,10V

5471 BETON IN HET WERK GESTORT

547110 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 7,00V
547120 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 7,00V
547130 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 7,00V

548 STIJGPUNT 3 (TRAP NOORDPLEIN - PLAAT)

5480 TRAPTREDE

548010 Aanbr. traptrede 25/175 x 300 mm - stijgpunt 3. m 81,50V

5481 AFWERKEN TRAP

548110 Aanbr. natuursteen op de trap - stijgpunt 3. m2 28,60V

5482 BETON IN HET WERK GESTORT

548210 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 3,10V
548220 Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 3,10V
548230 Aanbrengen nabehandelingsmiddel. m2 3,10V

549 STIJGPUNT NABIJ POLITIEBUREAU

5490 TRAPTREDE
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549010 Aanbr. traptrede 400 x 150 mm - stijgpunt politie. m 10,00V

55 BETONWERK EN METSELWERK

550 BETONWERK

5500 WERKVLOER

550020 Aanbrengen werkvloer - d = 50 mm. m2 10,00V

5501 BEKISTING

550110 Toepassen bekisting funderingsloof. m2 28,00V
550120 Toepassen bekisting funderingsloof. m2 8,50V

5502 BETON IN HET WERK GESTORT

550210 Aanbrengen beton funderingsloof. m3 5,60V
550220 Aanbrengen beton funderingsloof. m3 2,50V

551 DIVERSEN

5510 METSELWERK BETONBLOKKEN

551010 Aanbrengen betonblokken, muur. m2 21,50V
551020 Aanbrengen betonblokken, muur. m2 8,00V
551030 Aanbrengen voegwerk - betonblokken. m2 42,50V
551040 Aanbrengen voegwerk - betonblokken. m2 16,00V

5511 METSELWERK METSELBAKSTENEN

551110 Aanbrengen metselwerk, muur. m2 61,50V
551120 Aanbrengen metselwerk, muur. m2 17,50V
551130 Aanbrengen voegwerk - metselwerk. m2 124,50V
551140 Aanbrengen voegwerk - metselwerk. m2 32,50V
551150 Rollagen t.b.v. afdekking metselwerk muren. m2 14,50V
551160 Rollagen t.b.v. afdekking metselwerk muren. m2 4,00V
551170 Aanbrengen voegwerk - afdekking. m2 29,50V
551180 Aanbrengen voegwerk - afdekking. m2 8,00V

56 GEPREFABRICEERDE BETONPLAAT

560010 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 9,00V
560020 Het aanbrengen van ondersabelingen. st 10,00V

6 GROENVOORZIENINGEN

60 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

600 BELUCHTINGSSYSTEEM EN/OF INFILTRATIESYSTEEM

600010 Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom. st 4,00V
600020 Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom. st 3,00V
600030 Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom. st 15,00V
600040 Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom. st 12,00V
600050 Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom. st 3,00V
600060 Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom. st 8,00V
600070 Aanbrengen infiltratiesysteem groeiplaats boom. st 1,00V

601 WORTELSCHERM

601010 Aanbrengen wortelscherm Rootblock WB/BB 100. st 2,00V
601020 Aanbrengen wortelscherm Rootblock WB/BB 100. st 2,00V
601030 Aanbrengen wortelscherm Rootblock WB/BB 100. st 2,00V



RAW0037-110361 Bladnr. 14 van 16
Afdrukdatum:

16-03-2018

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Project: Realisatie openbare ruimte Maankwartier Zuid en plaat
Besteknr. 18008 Rev. D0 Projectnr. 197165.60

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

7 WEGBEBAKENING

71 STRAATMEUBILAIR

710 FIETSENSTANDAARDS

710010 Aanbrengen van fietsenstandaards. st 56,00V

711 BANKEN EN STOELEN

711010 Aanbrengen van een tuinbank met rugleuning. st 8,00V
711020 Aanbrengen van een ijzeren bank met rugleuning. st 2,00V
711030 Aanbrengen van een vaste ijzeren stoel. st 14,00V
711040 Aanbrengen van een beweegbare ijzeren stoel. st 1,00V

712 ONDERGRONDSE CONTAINER

712010 Aanbrengen van een ondergrondse container. (herg.) st 1,00V
712020 Aanbrengen van een ondergrondse container. st 1,00V

72 MARKERINGEN

720 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

720010 Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering km 0,50V

721 MARKERINGEN VAN THERMOPLAST

7210 LIJNMARKERINGEN OP ASFALTVERHARDINGEN

721010 Aanbr. lengtemarkering -thermopl. - 1-1-streep. km 0,20V
721020 Aanbr. lengtemarkering -thermopl. - 1-3-streep. km 0,05V
721030 Aanbr. lengtemark. -thermopl. - 0,50-0,50-streep. km 0,04V
721040 Aanbr. lengtemark. -thermopl. - doorgetr.-streep. km 0,05V

7211 OVEIGE MARKERINGEN OP ASFALTVERHARDINGEN

721110 Aanbrengen overige markering -thermopl. - VOP. m2 18,00V
721120 Aanbrengen overige markering -thermopl. - pijlen. m2 3,00V
721130 Aanbrengen overige markering -thermopl. - overig. m2 1,90V
721140 Aanbrengen overige markering -thermopl. - vlakken. m2 4,50V

722 MARKERINGEN VAN WEGENVERF

7220 LIJNMARKERINGEN OP ELEMENTVERHARDINGEN

722010 Aanbr. lengtemarkering -wegenverf - 1-1-streep. km 0,08V
722020 Aanbr. lengtemarkering -wegenverf - doorgetrokken. km 0,02V

7221 OVERIGE MARKERINGEN OP ELEMENTVERHARDINGEN

722110 Aanbr. overige markering -wegenverf- haaientanden. m2 1,00V

8 BIJKOMENDE WERKEN

800 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

800010 Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
800020 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
800030 Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N
800040 Het zorgdragen voor een bouwkundige vooropname. V
800050 Het zorgdragen voor een bouwkundige eindopname. V
800060 Verzorgen keuring SEB. EUR N



RAW0037-110361 Bladnr. 15 van 16
Afdrukdatum:

16-03-2018

Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Project: Realisatie openbare ruimte Maankwartier Zuid en plaat
Besteknr. 18008 Rev. D0 Projectnr. 197165.60

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

801 COÖRDINATIE

801010 Coördinatie Leveranciers. EUR N
801020 Coördinatie Nutsbedrijven. EUR N
801030 Coördinatie werkzaamheden fontein. EUR N
801040 Zitting in coördinatieoverleg. EUR N

802 BEREIKBAARHEID

802010 Garanderen toegankelijkheid gebouwen. EUR N

803 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

803010 Tijdelijke voorzieningen en hulpconstructies. EUR N

81 DIRECTIEBEHOEFTEN

810 KEET EN KANTOORINRICHTING

810010 Gebruik van keet. EUR N
810020 Gebruik hulpmiddelen. EUR N

82 TER BESCHIKKING STELLEN

820 T.B.S. WERKNEMERS

820010 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, grondwerker. uur 80,00V
820020 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating. uur 40,00V
820030 T.b.s. werknemer bouwbedrijf, straatmaker I. uur 40,00V
820040 T.b.s. werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg. uur 16,00V

821 T.B.S. MATERIEEL

821010 T.b.s. mobiele kraan, 1,0 m3. uur 40,00V
821020 T.b.s. vrachtauto 8 x 4. uur 40,00V
821030 T.b.s. vrachtauto 10 x 8. uur 40,00V
821040 T.b.s. compressor, excl. bediening. uur 16,00V
821050 T.b.s. minigraver. uur 40,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR ............,..
910020 Opruimen werkterrein EUR ............,..
910030 Werkzaamheden m.b.t. V&G-pla EUR ............,..
910040 Opst. alg. tijdschema en wer EUR ............,..
910050 ............................ EUR ............,..
918870 Korting EUR ............,..
918880 Overige eenmalige kosten EUR ............,..

919990 Totaal eenmalige kosten EUR ............,..EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost. EUR 50.000,00V
950020 Stelpost melden afwijkende ligging K en L. EUR 5.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ○ RAW bijdrage ○ FCK-CT bijdrage
Datum:
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer¹ RAW0037 - 110361
Besteknummer 18008
Korte werkomschrijving .....
Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie
Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht
RAW-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)
BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)² EUR
(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening
van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een
betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.
¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAW0123-00001.
² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:
rawbijdrage@crow.nl
CROW ● Galvanistraat 1, 6716 AE Ede ● Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318–69 53 00 ● Website: www.crow.nl


