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2de Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase  

van project  Realisatie openbare ruimte Maankwartier Plaat en Zuid in Heerlen  
Besteknummer 18008 

Datum  12-04-2018 

datum vrijgave  beschrijving revisie   goedkeuring  vrijgave 

12-04-2018  Definitief D0  J. Danen  R. Maessen 
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1 Algemene inlichtingen: 
Er zijn vanuit de aanbesteder onderstaande aanpassingen: 

1.1 Vanuit signalen uit de markt is besloten de mogelijkheid tot inschrijven verlengd; de inschrijvingsdatum wijzigt van 16 april 2018 naar 23 april 2018 

1.2 De materialen in de besteksposten 711010, 711020, 711030 en 711040 worden door de gemeente Heerlen ter beschikking gesteld (T).  
Deze bestekposten worden hierop aangepast, zie bijlagen. 

1.3 Vanwege afstemming met andere werkzaamheden op de projectlocatie is in afwijking van par 7 lid 1 van de UAV 2012 de datum van aanvang
op de werklocatie 2 juli 2018.
In de periode tussen definitieve opdrachtverlening en datum aanvang kan de aannemer de werkvoorbereiding ter hand nemen.  

2 Aangepaste planning 
Verplaatsen van de inschrijvingstermijn heeft de volgende effecten op de planning: 

Oude data                                                      Nieuwe data 
o             Uiterste datum Inschrijving ma.        16-04-2018                                           ma. 23-04-2018 
o             Opvragen bewijsstukken (7 dagen)  di.           17-04-2018 – di. 24-04-2018            di.   24-04-2018 – di. 01-05-2018 
o             Toetsen geldigheid inschrijving  wo.        25-04-2018                                wo. 02-05-2018 
o             Versturen voorlopige gunning  do.         26-04-2018                                           do. 03-05-2018 
o             Stand-Still (20 dagen)  vrij.        27-04-2018 – ma. 21-05-2018          vrij. 04-05-2018 – vrij. 25-05-2018 
o             Versturen definitieve gunning  di.           22-05-2018                                          ma. 28-05-2018 
o             Voorbereiden van aannemer ( 40 dagen)  wo.        23-05-2018 – zo. 01-07-2018            di. 29-05-2018 – zo. 01-07-2018 
               Voorbereiding gewijzigd naar 34 dagen! 
o             Start uitvoering  ma.        02-07-2018                                           ma. 02-07-2018 

3 Bijlagen 
De volgende bijlagen zijn nieuw en bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd: 
- gewijzigde besteksposten 
- werkbestek als rsx-bestand van bestek incl 1e en 2e nota 


