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Herinrichting en rioolvernieuwing Oudelandseweg

PAR

1.05 TIJDSBEPALING
DEZE PARAGRAAF IS GEWIJZIGD

Het werk start, conform paragraaf 7 van de UAV en in overleg met de directie.

Het werk gefaseerd(in 10 fasen) uitvoeren (zie de faseringstekening)

De werkzaamheden van het Warmtebedrijf in de Oudelandseweg dienen gereed te zijn.

Voor de Fase 1 en 10, geldt bovendien, dat deze fasen pas mogen starten, zodra de werkzaamheden aan de
Kruising Aveling en Oudelandseweg gereed zijn. i.v.m. een omleidingsroute van dit project.

Als Fase 8 in uitvoering gaat, is het niet toegestaan om fase 9 en fase 10 uit te voeren, i.v.m. bereikbaarheid
Begraafplaats.

Als Fase 9 in uitvoering gaat, is het niet toegestaan om fase 6 en fase 7 uit te voeren, i.v.m. bereikbaarheid
Begraafplaats.

De totale uitvoeringsduur van het project bedraagt maximaal 12 maanden, na opdrachtverstrekking.

De korting wegens te late oplevering van de Oudelandseweg incl. riolering, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van
de U.A.V. 1989, bedraagt € 1500,-- exclusief B.T.W. per dag.
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