
06/12/2024

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

2. Procedure
2.1 Procedure

Titel:
AI 2018-0658 en 0659 Project Bruggen Oranje Loper: Bouwteam vernieuwen 9 
bruggen

Beschrijving:

Op 7 juni 2019 is de aanbestedingsprocedure voor de Europese niet openbare 
procedure voor contract AI2018-0658/-0659 voor het Project Bruggen Oranje 
Loper gestart middels het publiceren van de selectieleidraad. Op 2 en 3 april 
2020 zijn beide Overeenkomsten getekend en is het Project Bruggen Oranje 
Loper gestart. Het college van de gemeente Amsterdam heeft op 11 juli 2023 
besloten de scope van de opdracht te wijzigen van het volledig vervangen van 9 
bruggen naar het vervangen van 2 bruggen en het plegen van renovatie aan de 
overige 7 bruggen en het uitvoeren van een maatregelenpakket voor de 
verbetering van de straten in plaats van het vernieuwen van de straten van gevel 
tot gevel. Dit besluit bouwde voort op een eerder besluit van het college op 20 
december 2022 dat heeft geleid tot een onderzoek naar mogelijkheden om 
anders te werken, te optimaliseren en zo investeringsruimte te creëren voor de 
komende jaren. Waar eerder werd uitgegaan van een levensduur van 100 jaar, 
wat in de meeste gevallen leidt tot geheel vervangen, worden nu kansen gezien 
om renovatiemaatregelen in te zetten om een brug of kadeconstructie weer 
minimaal 30 jaar veilig te kunnen gebruiken. De achtergrond van het besluit tot 
wijziging van de scope van de opdracht is tweeledig: 1. uitvoering van de 
oorspronkelijke scope is dusdanig duur geworden dat dit het beschikbare budget 
ver zal overstijgen. Uitvoering van de gewijzigde scope past naar verwachting 
wel binnen het beschikbare budget. 2. Nieuwe beoordelingsmethoden en 
inzichten laten zien dat de staat van de bruggen beter is dan gedacht ten tijde 
van de aanbesteding. Hieraan liggen omstandigheden ten grondslag die de 
gemeente ten tijde van de aanbesteding (2019) niet kon voorzien: - Sinds het 
moment van aanbesteden en contractsluiting zijn prijzen van (onder meer) 
bouwmaterialen gestegen op een wijze die in de recente geschiedenis geen 
precedent kent, hetgeen kan worden toegewezen aan twee gebeurtenissen – de 
Coronapandemie en de oorlog in Oekraïne – waarvan zowel in literatuur als 
rechtspraak alom is aangenomen dat die als onvoorziene omstandigheden 
kunnen worden aangemerkt. Daarbij geldt dat de coronapandemie ook de 
inkomsten van de gemeente heeft aangetast, waardoor de gemeente dus minder 
geld te besteden heeft in een markt waarin de prijzen enorm zijn gestegen; - De 
gemeente beschikt op dit moment (2023) over beoordelingsmethoden en kennis 
van de kwalitatieve staat van bruggen die ten tijde van de aanbesteding 
eenvoudigweg niet beschikbaar waren ). Deze methoden zijn pas naderhand 
ontwikkeld en toegepast. Daarmee is er, op basis van deze scopewijziging en 
met verwijzing naar artikel 2.163e van de Aanbestedingswet 2012, geen sprake 
van een heraanbestedingsplicht en is een nieuwe aanbesteding niet 
noodzakelijk. Op grond van artikel 4.16 Aw bestaat de mogelijkheid om eerst 
het voornemen aan te kondigen voordat tot de daadwerkelijke wijziging van de 
opdracht wordt overgegaan. De vrijwillige transparantie vooraf betreft het 
voornemen tot wijziging. Op 19 november 2023 is de Aankondiging van 
vrijwillige transparantie vooraf gepubliceerd op het elektronische systeem voor 
aanbestedingen door de aanbestedende dienst, zijnde de gemeente Amsterdam, 



op grond van artikel 2.163e, tweede lid Aw. Tegen deze publicatie van 
Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf zijn geen rechtsmiddelen 
aangewend. Aanbesteder is daarmee vrij om de opdracht te wijzigen en te laten 
uitvoeren. Formele wijziging van de scope heeft plaatsgevonden na vaststelling 
van het nieuwe Uitvoerings- en Kredietbesluit door het college en de raad van 
de gemeente Amsterdam in april 2024. Op 24 april 2024 heeft de gemeenteraad 
het Uitvoerings- en Kredietbesluit voor project corridor Oranje Loper 
vastgesteld. De scope voor het onderdeel bruggen betreft de volledige 
vernieuwing één brug en het uitvoeren van levensduurverlengende 
renovatiewerkzaamheden aan zeven vaste bruggen.

Identificatiecode van de 
procedure:

8c910c45-6fa9-4ee3-b4b2-2133eb382179

Interne identificatiecode
:

AI 2018-0658 en 0659

2.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste 
classificatie(cpv):

45221100Bruggenbouwwerkzaamheden

Aanvullende 
classificatie(cpv):

45220000Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Aanvullende 
classificatie(cpv):

45221111Bouwen van verkeersbrug

Aanvullende 
classificatie(cpv):

45221119Brugrenovatiebouw

Aanvullende 
classificatie(cpv):

71322300Brugontwerpdiensten

2.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land 
(NUTS):

Groot-Amsterdam(NL329)

Land: Nederland

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel
5.1 Technische ID van het kavel:LOT-0000

Titel:
AI 2018-0658 en 0659 Project Bruggen Oranje Loper: Bouwteam vernieuwen 9 
bruggen
De scope betreft: • Het integraal ontwerpen en vernieuwen van de acht bruggen 
(nummer 8, 22, 106, 63, 117, 167, 135 en 359); • Het afronden van de 
werkzaamheden aan brug 108; • Het vervangen of faciliteren van het vervangen 
van de trambaan (spoor en/of rails) ter plekke van de bruggen en aansluitingen, 
indien nodig inclusief TBGN; * Deformatiemetingen en monitoren van de 
huidige bruggen en bestaande panden en walmuren tot circa 25m vanuit de 
bruggen in ieder geval gedurende de gehele looptijd van het project; • Het 
bijdragen aan het raakvlak voor het verleggen van kabels en leidingen in het 
brugdek. Onder dit raakvlak vallen het realiseren van hulpvoorzieningen en het 
(terug) verleggen van kabels en leidingen uit respectievelijk in het brugdek. • 
Het functie vrij maken van de bruggen met uitzondering van het realiseren van 
hulpbruggen en het (terug) verleggen van kabels en leidingen in het brugdek. 



Beschrijving:
Hierbij valt te denken aan o.a. de tijdelijke inrichting van het maaiveld 
(verlegging trambaan, VRI’s, etc.); • De fasering afstemmen met de 
maaiveldprojecten van Oranje Loper; • Goedkeuring realiseren over de fasering 
tijdens de uitvoering met WBB en WWU; • Het aanbrengen van natuursteen, 
metselwerk en smeedwerk aan de bruggen; • Architectonische werkzaamheden 
m.b.t. de esthetiek van de bruggen. Het aanzicht van de ‘nieuwe’ bruggen’ dient 
vanwege het monumentale karakter gelijk te blijven aan het huidige aanzicht; • 
Het coördineren van de raakvlakken met aanpalende projecten zoals 
herinrichting maaiveld en/of kademuren. • Het uitvoeren van werkzaamheden 
aan of rondom aangrenzende kademuren, zowel gericht op tijdelijke 
maatregelen als ook mogelijk definitieve vernieuwingen. • Het opstellen en 
aanvragen van vergunningen; • Het borgen dat de omgeving bereikbaar, 
leefbaar en veilig kan blijven functioneren terwijl het project zo ongestoord 
mogelijk kan doorgaan. Het opstellen van het BLVC-kader en is hier onderdeel 
van; • Het afstemmen en coördineren met CVG en WWU.

Interne identificatiecode
:

1

5.1.1 Doel
Aard van het contract: Werken
Belangrijkste 
classificatie(cpv):

45000000Bouwwerkzaamheden

Aanvullende 
classificatie(cpv):

45220000Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Aanvullende 
classificatie(cpv):

71322300Brugontwerpdiensten

Opties:

Beschrijving van de 
opties:

De opdracht is niet op voorhand in percelen verdeeld, en zal gegund worden aan 
twee civiele aannemers. De scopeverdeling wordt gedurende het bouwteam in 
overleg met deze twee civiele aannemers vastgesteld: dat geldt bijvoorbeeld 
voor zowel het ontwerpmanagement in de bouwteamfase als voor de uitvoering. 
Aanbesteder is voornemens twee civiele aannemers te contracteren voor dit 
project vanwege de druk op de beschikbaarheid van capaciteit van 
marktpartijen, het kunnen opbouwen van brede kennis in de markt voor de 
stadsbrede opgave voor brugvervangingen en het beter kunnen inspelen op een 
onverwachte calamiteit. Indien om welke reden dan ook het niet mogelijk blijkt 
om twee aannemers te contracteren, zal er één civiele aannemer worden 
gecontracteerd.

5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land 
(NUTS):

Groot-Amsterdam(NL329)

Land: Nederland
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 02/09/2024
Einddatum van de duur: 28/04/2028

5.1.6 Algemene informatie
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt 
onder de Overeenkomst 



inzake 
overheidsopdrachten 
(GPA):

ja

5.1.7 Strategische aanbestedingen
Doel van strategische 
aanbestedingen:

Geen strategische aanbesteding

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de 
opdracht moet 
plaatsvinden binnen het 
kader van programma’s 
voor maatwerkbedrijven
:

Neen

Elektronische 
facturering:

Niet toegestaan

Er zal worden 
gebruikgemaakt van 
elektronische 
orderplaatsing:

neen

Er zal worden 
gebruikgemaakt van 
elektronische betaling:

neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Bemiddelingsorganisatie
:

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

Organisatie voor 
beroepsprocedures:

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

Organisatie die nadere 
inlichtingen over de 
aanbestedingsprocedure 
verstrekt:

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

Organisatie die meer 
informatie geeft over 
beroepsprocedures:

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

Organisatie die het 
contract ondertekent:

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

6. Resultaten
Waarde van alle 
contracten toegekend in 
deze kennisgeving:

75 000 000Euro

6.1 ID resultaat perceel:LOT-0000
6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:
Officiële naam: Mobilis
Inschrijving:
Identificatiecode van de 
inschrijving:

1



Identificatiecode van 
het perceel of de groep 
percelen:

LOT-0000

Waarde van de 
aanbesteding:

75 000 000Euro

De inschrijving is 
gerangschikt:

neen

Onderaanneming: Neen
Informatie over het contract:
Identificatiecode van 
het contract:

CON-0001

Titel:
AI 2018-0658 en 0659 Project Bruggen Oranje Loper: Bouwteam vernieuwen 9 
bruggen

Datum van sluiting van 
het contract:

03/04/2020

Organisatie die het 
contract ondertekent:

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

Winnaar:
Officiële naam: Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV
Inschrijving:
Identificatiecode van de 
inschrijving:

1

Identificatiecode van 
het perceel of de groep 
percelen:

LOT-0000

Waarde van de 
aanbesteding:

75 000 000Euro

De inschrijving is 
gerangschikt:

neen

Onderaanneming: Neen
Informatie over het contract:
Identificatiecode van 
het contract:

CON-0002

Titel:
AI 2018-0658 en 0659 Project Bruggen Oranje Loper: Bouwteam vernieuwen 9 
bruggen

Datum van sluiting van 
het contract:

03/04/2020

Organisatie die het 
contract ondertekent:

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

7. Wijziging van een opdracht
7.1 Wijziging van een opdracht
Identificatie van de 
vorige aankondiging 
van een 
contracttoewijzing:

236407-2020

Identifier van het 
gewijzigde contract:

CON-0002



Reden voor wijziging: Noodzaak van wijzigingen vanwege omstandigheden die een zorgvuldige koper 
niet kon voorzien.

Beschrijving:

Hieraan liggen omstandigheden ten grondslag die de gemeente ten tijde van de 
aanbesteding (2019) niet kon voorzien: - Sinds het moment van aanbesteden en 
contractsluiting zijn prijzen van (onder meer) bouwmaterialen gestegen op een 
wijze die in de recente geschiedenis geen precedent kent, hetgeen kan worden 
toegewezen aan twee gebeurtenissen – de Coronapandemie en de oorlog in 
Oekraïne – waarvan zowel in literatuur als rechtspraak alom is aangenomen dat 
die als onvoorziene omstandigheden kunnen worden aangemerkt. Daarbij geldt 
dat de coronapandemie ook de inkomsten van de gemeente heeft aangetast. - De 
gemeente beschikt op dit moment (2023) over beoordelingsmethoden en kennis 
van de kwalitatieve staat van bruggen die ten tijde van de aanbesteding 
eenvoudigweg niet beschikbaar waren (zie https://openresearch.amsterdam/nl
/page/95102/voortgangsrapportage-bruggen-en-kademuren-april-2023). Deze 
methoden zijn pas naderhand ontwikkeld en toegepast.

7.1.1 Wijziging van een aankondiging

Beschrijving van de 
wijzigingen:

Het college van de gemeente Amsterdam heeft op 11 juli 2023 besloten de 
scope van de opdracht te wijzigen van het volledig vervangen van 9 bruggen 
naar het vervangen van 2 bruggen en het plegen van renovatie aan de overige 7 
bruggen en het uitvoeren van een maatregelenpakket voor de verbetering van de 
straten in plaats van het vernieuwen van de straten van gevel tot gevel. Dit 
besluit bouwde voort op een eerder besluit van het college op 20 december 
2022 dat heeft geleid tot een onderzoek naar mogelijkheden om anders te 
werken, te optimaliseren en zo investeringsruimte te creëren voor de komende 
jaren. Waar eerder werd uitgegaan van een levensduur van 100 jaar, wat in de 
meeste gevallen leidt tot geheel vervangen, worden nu kansen gezien om 
renovatiemaatregelen in te zetten om een brug of kadeconstructie weer 
minimaal 30 jaar veilig te kunnen gebruiken. De achtergrond van het besluit tot 
wijziging van de scope van de opdracht is tweeledig: 1. uitvoering van de 
oorspronkelijke scope is dusdanig duur geworden dat dit het beschikbare budget 
ver zal overstijgen. Uitvoering van de gewijzigde scope past naar verwachting 
wel binnen het beschikbare budget. 2. Nieuwe beoordelingsmethoden en 
inzichten laten zien dat de staat van de bruggen beter is dan gedacht ten tijde 
van de aanbesteding.

7.1 Wijziging van een opdracht
Identificatie van de 
vorige aankondiging 
van een 
contracttoewijzing:

236407-2020

Identifier van het 
gewijzigde contract:

CON-0001

Reden voor wijziging:
Noodzaak van wijzigingen vanwege omstandigheden die een zorgvuldige koper 
niet kon voorzien.

Beschrijving:

Hieraan liggen omstandigheden ten grondslag die de gemeente ten tijde van de 
aanbesteding (2019) niet kon voorzien: - Sinds het moment van aanbesteden en 
contractsluiting zijn prijzen van (onder meer) bouwmaterialen gestegen op een 
wijze die in de recente geschiedenis geen precedent kent, hetgeen kan worden 
toegewezen aan twee gebeurtenissen – de Coronapandemie en de oorlog in 
Oekraïne – waarvan zowel in literatuur als rechtspraak alom is aangenomen dat 
die als onvoorziene omstandigheden kunnen worden aangemerkt. Daarbij geldt 
dat de coronapandemie ook de inkomsten van de gemeente heeft aangetast. - De 



gemeente beschikt op dit moment (2023) over beoordelingsmethoden en kennis 
van de kwalitatieve staat van bruggen die ten tijde van de aanbesteding 
eenvoudigweg niet beschikbaar waren (zie https://openresearch.amsterdam/nl
/page/95102/voortgangsrapportage-bruggen-en-kademuren-april-2023). Deze 
methoden zijn pas naderhand ontwikkeld en toegepast.

7.1.1 Wijziging van een aankondiging

Beschrijving van de 
wijzigingen:

Het college van de gemeente Amsterdam heeft op 11 juli 2023 besloten de 
scope van de opdracht te wijzigen van het volledig vervangen van 9 bruggen 
naar het vervangen van 2 bruggen en het plegen van renovatie aan de overige 7 
bruggen en het uitvoeren van een maatregelenpakket voor de verbetering van de 
straten in plaats van het vernieuwen van de straten van gevel tot gevel. Dit 
besluit bouwde voort op een eerder besluit van het college op 20 december 
2022 dat heeft geleid tot een onderzoek naar mogelijkheden om anders te 
werken, te optimaliseren en zo investeringsruimte te creëren voor de komende 
jaren. Waar eerder werd uitgegaan van een levensduur van 100 jaar, wat in de 
meeste gevallen leidt tot geheel vervangen, worden nu kansen gezien om 
renovatiemaatregelen in te zetten om een brug of kadeconstructie weer 
minimaal 30 jaar veilig te kunnen gebruiken. De achtergrond van het besluit tot 
wijziging van de scope van de opdracht is tweeledig: 1. uitvoering van de 
oorspronkelijke scope is dusdanig duur geworden dat dit het beschikbare budget 
ver zal overstijgen. Uitvoering van de gewijzigde scope past naar verwachting 
wel binnen het beschikbare budget. 2. Nieuwe beoordelingsmethoden en 
inzichten laten zien dat de staat van de bruggen beter is dan gedacht ten tijde 
van de aanbesteding.

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Registratienummer: 12034981
Postadres: Weesperstraat 430
Stad: Amsterdam
Postcode: 1018 DN
Onderverdeling land 
(NUTS):

Groot-Amsterdam(NL329)

Land: Nederland
Contactpunt: Aanbestedingsteam Amsterdam
E-mail: inkoopfysiek@amsterdam.nl
Telefoon: +31 630475883
Internetadres: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/
Andere contactpunten:
Officiële naam: Bemiddeling
Postadres: Weesperstraat 430
Stad: Amsterdam
Postcode: 1018 DN
Onderverdeling land 
(NUTS):

Groot-Amsterdam(NL329)

Land: Nederland
Contactpunt: Klachtencoördinator Gemeente Amsterdam - Ingenieursbureau
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl



Telefoon: +31 202511111
Internetadres: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/
Andere contactpunten:
Officiële naam: TenderNed
Postadres: Bezuidenhoutseweg 73
Stad: 's Gravenhage
Postcode: 2594 AC
Onderverdeling land 
(NUTS):

Agglomeratie ’s-Gravenhage(NL332)

Land: Nederland
Contactpunt: TenderNed
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
Telefoon: +31 8008363376
Internetadres: http://www.tenderned.nl
Andere contactpunten:
Officiële naam: Rechtbank Amsterdam
Postadres: Parnassusweg 220
Stad: Amsterdam
Postcode: 1076 AV
Onderverdeling land 
(NUTS):

Groot-Amsterdam(NL329)

Land: Nederland
Contactpunt: Rechtbank Amsterdam
E-mail: berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 205412111

Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken
/Rechtbank-Amsterdam/Contact/Paginas/default.aspx#d74f5322-f282-438b-
a517-6d906bb7f3bd0

Andere contactpunten:
Officiële naam: Klachtencoördinator Ingenieursbureau
Postadres: Weesperstraat 430
Stad: Amsterdam
Postcode: 1018 DN
Onderverdeling land 
(NUTS):

Groot-Amsterdam(NL329)

Land: Nederland
Contactpunt: Klachtencoördinator Gemeente Amsterdam - Ingenieursbureau
E-mail: Klachten.IB@amsterdam.nl
Telefoon: +31 202511111
Internetadres: http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie voor beroepsprocedures



Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures
Bemiddelingsorganisatie
Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0003
Officiële naam: Mobilis
Registratienummer: 24289439
Postadres: Landdrostlaan 49
Stad: Apeldoorn
Postcode: 7327 GM
Onderverdeling land 
(NUTS):

Groot-Amsterdam(NL329)

Land: Nederland
E-mail: info@mobilis.nl
Telefoon: +31 555382222
Fax: +31 555382244
Internetadres: http://www.mobilis.nl
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winnaar van deze 
percelen:

LOT-0000

8.1 ORG-0002
Officiële naam: Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV
Registratienummer: 34196257
Postadres: Taurusavenue 100
Stad: Hoofddorp
Postcode: 2132LS
Onderverdeling land 
(NUTS):

Groot-Amsterdam(NL329)

Land: Nederland
E-mail: a.vreeswijk@duravermeer.nl
Telefoon: +31 653599939
Internetadres: http://www.duravermeer.nl
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winnaar van deze 
percelen:

LOT-0000

11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie 
van de aankondiging:

fc0bfb16-5232-40f1-b73d-e12d602cbda4-01

Type formulier: Wijziging van een opdracht
Type aankondiging: Aankondiging van wijziging contract
Verzenddatum van de 
aankondiging:

06/12/202415:03 +01:00

Talen waarin deze 



aankondiging officieel 
beschikbaar is:

Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking


