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415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

Algemene Objectgegevens

Code

Code 415120

Object

Naam Gymzaal Woelhoek

Aantal eenheden 1

Adres Dorpsstraat 22 a

Postcode 3223 BG

Plaats Hellevoetsluis

Telefoon -

Inspecteur B.D. Lans

Inspectiedatum 14-1-2015

Opdrachtgever

Klantcode 3.14112

Naam Gemeente Hellevoetsluis

Contactpersoon A. Weber

Adres Oostzanddijk 26

Postcode 3221 AL

Plaats Hellevoetsluis

Postadres Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

Telefoon 14 0181

Mobiel 06-46211634

Emailadres a.weber@hellevoetsluis.nl

Technisch

Voorgevel locatie Noord/Oost

Monumentaal Nee

Ligging van het object Centrum

Oppervlak 750 m2

Bouwjaar 1976

Financieel

Prijspeil 1-1-2015

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

211-12-2015



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

Algemene Objectgegevens

BTW tarief 21,0%

Overige

Opmerkingen Algemeen:

Het object is vervaardigd uit gemetselde gevels en gevuld met hard houten kozijnen.

Inspectie:

-

Overige:

-

MJOP:

In overleg met de gemeente is gymzaal Woelhoek volgens conditie eis 4 ingevuld.

Weersgesteldheid Regenachtig, 8 graden Celsius

311-12-2015



Elementenoverzicht

415120 • Gymzaal Woelhoek

Dorpsstraat 22 a
3223 BG Hellevoetsluis

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

21 Buitenwanden

Daken2116 110,00 m1 1Boeiboord volkern kunststof

Gevels2121 1,00 pst 1Gevelconstructie metselwerk baksteen

31 Buitenwandopeningen

Gevels3111 1,00 m2 1Kozijn buiten hout

Gevels3112 33,00 m2 1Kozijnpaneel buiten volkern kunststof

Gevels3120 9,30 m1 2Raamdorpel gres/ijzerklinker

Gevels3120 39,00 m1 1Waterslag gecoat aluminium

Gevels3131 2,00 st 1Buitendeur hout

Gevels3131 5,00 st 1Buitendeur multiplex

32 Binnenwandopeningen

Interieur3211 1,00 pst 1Kozijn binnen hout

41 Buitenwandafwerkingen

Gevels4111 1,00 pst 2Gevelafwerking voegwerk platvol

Gevels4112 9,00 m1 3Gevelafdekking gecoat aluminium

42 Binnenwandafwerkingen

Interieur4212 115,00 m2 1Wandafwerking binnen keramische tegels natte
ruimte's

43 Vloerafwerkingen

Interieur4322 90,00 m2 1Vloerafwerking dhg vloertegels

Interieur4322 41,00 m2 1Vloerafwerking dhg vloertegels natte ruimte's

Interieur4322 290,00 m2 1Vloerafwerking sportvloer hout incl. belijning

Interieur4322 2,00 m2 1Vloerafwerking tapijt

45 Plafondafwerkingen

Interieur4512 1,00 pst 1Systeemplafond delen hout

Gevels4522 2,40 m2 1Overstek buiten volkern kunststof

46 Schilderwerk

Gevels4621 14,75 m1 1Buitenschilderwerk kozijnpaneel multiplex
dekkend (onbeschut m1)

Interieur4622 15,00 m2 1Binnenschilderwerk wandafwerking hout dekkend
(m2)

Interieur4622 42,00 m2 2Binnenschilderwerk wandafwerking pleisterwerk
(m2)

Gevels4631 7,00 st 1Buitenschilderwerk deur hout dekkend (onbeschut
st)

511-12-2015



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Gevels4631 211,20 m1 1Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend
(onbeschut m1)

Gevels4631 3,28 m2 1Buitenschilderwerk kozijnvulling volkern kunststof
(onbeschut m2)

Interieur4632 12,00 st 3Binnenschilderwerk deur hout dekkend
(dubbelzijdig st)

Interieur4632 7,00 st 3Binnenschilderwerk buitendeur hout dekkend (st)

Interieur4632 106,00 m1 2Binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend
(m1)

Interieur4632 211,20 m1 2Binnenschilderwerk buitenkozijn & raam hout
dekkend (m1)

Interieur4632 14,75 m2 1Binnenschilderwerk kozijnvulling hout dekkend
(m2)

Interieur4645 252,00 m2 1Binnenschilderwerk plafondafwerking hout
transparant (m2)

Interieur4645 150,00 m2 2Binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk
(m2)

47 Dakafwerkingen

Dak 1 boven kleedlokaal4710 41,00 m1 2Dakrandafwerking daktrim blank aluminium

Dak 1 boven kleedlokaal4711 184,00 m2 1Dakbedekking bitumen APP + grindballast

Dak 2 boven kleedlokaal4711 42,00 m2 1Dakbedekking bitumen APP + grindballast

Daken4712 180,00 m2 2Dakbedekking dakpan beton

Daken4712 32,00 m1 2Dakbedekking vorsten beton

75 Vaste onderhoudsvoorzieningen

Overige7511 1,00 pst 0Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter

Overige7511 750,00 bvo 0Dagelijks onderhoud

90 Terrein

Terrein9032 9,00 m1 9Afrastering, stalen spijlenhekwerk (hoogte 100 cm)

Terrein9040 1,00 pst 0Onderhoud groen

Terrein9041 360,00 m2 9Bestrating betontegels

99 Algemeen

Overige9999 1,00 pst 0Herinspectie platte daken

Overige9999 1,00 pst 0Herinspectie NEN 2767 bouwkundig
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Bevindingen

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415120 • Gymzaal Woelhoek

Dorpsstraat 22 a
3223 BG Hellevoetsluis

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. 

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

Conditie 3

Geen directe activiteit noodzakelijk

Activiteit: 0

Gevel

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Gevelafdekking gecoat aluminium4112

Serieus Beleving & Esthetica - gering effect1 1

B8SM03

Zie ingeplande activiteit in 2020 reinigen
gevelafdekking gecoat aluminium

Activiteit: 0

Gevel

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Aangroei mos, algen

Gevelafdekking gecoat aluminium4112

Gering Beleving & Esthetica - gering effect3 1

B8GA01

Zie ingeplande activiteit in 2019 vervolgsysteem
binnenschilderwerk buitendeur hout dekkend (st)

Activiteit: 0

Interieur

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk buitendeur hout dekkend (st)4632

Serieus Beleving & Esthetica - matig effect3 3

B11SM01

Zie ingeplande activiteit in 2019 vervolgsysteem
binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig
st)

Activiteit: 0

Interieur

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk deur hout dekkend (dubbelzijdig st)4632

Serieus Beleving & Esthetica - matig effect3 3

B11SM01

811-12-2015



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

Conditie 2

Zie ingeplande activiteit in 2026 vervangen
voegwerk gres/ijzerklinker

Activiteit: 0

Gevel

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Uitgespoeld voegwerk

Raamdorpel gres/ijzerklinker3120

Ernstig Beleving & Esthetica - gering effect1 2

Geen directe activiteit noodzakelijk

Activiteit: 0

Gevel

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Raamdorpel gres/ijzerklinker3120

Serieus Beleving & Esthetica - gering effect1 1

Zie ingeplande activiteit in 2019 vervolgsysteem
binnenschilderwerk wandafwerking pleisterwerk
(m2)

Activiteit: 0

Interieur

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk wandafwerking pleisterwerk (m2)4622

Serieus Beleving & Esthetica - matig effect2 2

B11SM01

Zie ingeplande activiteit in 2019 vervolgsysteem
binnenschilderwerk buitenkozijn & raam hout
dekkend (m1)

Activiteit: 0

Interieur

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk buitenkozijn & raam hout dekkend (m1)4632

Serieus Beleving & Esthetica - matig effect2 2

B11SM01
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415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

Conditie 2

Zie ingeplande activiteit in 2019 vervolgsysteem
binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend
(m1)

Activiteit: 0

Interieur

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (m1)4632

Serieus Beleving & Esthetica - matig effect2 2

B11SM01

Zie ingeplande activiteit in 2019 vervolgsysteem
binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk
(m2)

Activiteit: 0

Interieur

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk plafondafwerking pleisterwerk (m2)4645

Serieus Beleving & Esthetica - matig effect2 2

B11SM01

Conditie 1

Zie ingeplande activiteit in 2020 reinigen boeiboord
volkern kunststof

Activiteit: 0

Dak

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Aangroei en aanslag

Boeiboord volkern kunststof2116

Gering Beleving & Esthetica - gering effect2 1

B5GA01

Zie ingeplande activiteit in 2043 vervangen
wandafwerking binnen keramische tegels natte
ruimte's

Activiteit: 0

Interieur

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Wandafwerking binnen keramische tegels natte ruimte's4212

Serieus Beleving & Esthetica - matig effect1 1

B2SM03
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415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

Conditie 1

Zie ingeplande activiteit in 2031 vervangen
vloerafwerking sportvloer hout

Activiteit: 0

Interieur

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Slijtage

Vloerafwerking sportvloer hout incl. belijning4322

Serieus Beleving & Esthetica - matig effect2 1

B9SM07

€ 0

€ 0Btw

€ 0Totaal inclusief BTW

Totaal object

1111-12-2015



Jaarplan 2016

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415120 • Gymzaal Woelhoek

Dorpsstraat 22 a
3223 BG Hellevoetsluis

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. 

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder 
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Toelichting:



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

2016Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

47 Dakafwerkingen

€ 368Dakbedekking bitumen APP + grindballast4711 184,00 m2Reinigen/opharken grind

Dak 1 boven kleedlokaal

€ 84Dakbedekking bitumen APP + grindballast4711 42,00 m2Reinigen/opharken grind

Dak 2 boven kleedlokaal

75 Vaste onderhoudsvoorzieningen

€ 750Dagelijks onderhoud7511 750,00 bvoDagelijks onderhoud

Overige

90 Terrein

€ 750Onderhoud groen9040 1,00 pstOnderhoud groen

Terrein

€ 1.952

€ 410Btw

€ 2.362Totaal inclusief BTW

Totaal object

1311-12-2015



Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415120 • Gymzaal Woelhoek

Dorpsstraat 22 a
3223 BG Hellevoetsluis

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. 

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Toelichting:



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

Totaal2025202420232022202120202019201820172016StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

21 Buitenwanden

Boeiboord volkern kunststof Daken2116

€ 550€ 5506110,00 m1 2020Reinigen boeiboord volkern
kunststof

€ 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 550€ 0€ 0€ 0€ 0

31 Buitenwandopeningen

Kozijnpaneel buiten volkern
kunststof

Gevels3112

€ 264€ 264633,00 m2 2020Reinigen kozijnpaneel volkern
kunststof

€ 264€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 264€ 0€ 0€ 0€ 0

41 Buitenwandafwerkingen

Gevelafdekking gecoat aluminium Gevels4112

€ 63€ 6369,00 m1 2020Reinigen gevelafdekking gecoat
aluminium

€ 63€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63€ 0€ 0€ 0€ 0

43 Vloerafwerkingen

Vloerafwerking tapijt Interieur4322

€ 160€ 160122,00 m2 2019Vervangen vloerafwerking tapijt

Vloerafwerking sportvloer hout incl.
belijning

Interieur4322

€ 8.120€ 8.12010290,00 m2 2022Vervangen belijning

€ 8.280€ 0€ 0€ 0€ 8.120€ 0€ 0€ 160€ 0€ 0€ 0

45 Plafondafwerkingen

Overstek buiten volkern kunststof Gevels4522

€ 19€ 1962,40 m2 2020Reinigen overstek buiten volkern
kunststof

€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0

1511-12-2015



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

Totaal2025202420232022202120202019201820172016StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

46 Schilderwerk

Buitenschilderwerk kozijnpaneel
multiplex dekkend (onbeschut m1)

Gevels4621

€ 148€ 148614,75 m1 2020Vervolgsysteem buitenschilderwerk
kozijnpaneel multiplex dekkend
(onbeschut m1)

Binnenschilderwerk wandafwerking
pleisterwerk (m2)

Interieur4622

€ 882€ 8821242,00 m2 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
wandafwerking pleisterwerk (m2)

Binnenschilderwerk wandafwerking
hout dekkend (m2)

Interieur4622

€ 450€ 4501215,00 m2 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
wandafwerking hout dekkend (m2)

Buitenschilderwerk kozijn & raam
hout dekkend (onbeschut m1)

Gevels4631

€ 2.112€ 2.1126211,20 m1 2020Vervolgsysteem buitenschilderwerk
kozijn & raam hout dekkend
(onbeschut m1)

Buitenschilderwerk deur hout
dekkend (onbeschut st)

Gevels4631

€ 532€ 53267,00 st 2020Vervolgsysteem buitenschilderwerk
deur hout dekkend (onbeschut st)

Buitenschilderwerk kozijnvulling
volkern kunststof (onbeschut m2)

Gevels4631

€ 125€ 12563,28 m2 2020Vervolgsysteem buitenschilderwerk
kozijnvulling volkern kunststof
(onbeschut m2)

Binnenschilderwerk buitendeur hout
dekkend (st)

Interieur4632

€ 420€ 420127,00 st 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
buitendeur hout dekkend (st)

Binnenschilderwerk buitenkozijn &
raam hout dekkend (m1)

Interieur4632

€ 1.690€ 1.69012211,20 m1 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
buitenkozijn & raam hout dekkend
(m1)

Binnenschilderwerk deur hout
dekkend (dubbelzijdig st)

Interieur4632

€ 1.296€ 1.2961212,00 st 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
deur hout dekkend (dubbelzijdig st)

Binnenschilderwerk kozijn & raam
hout dekkend (m1)

Interieur4632

€ 848€ 84812106,00 m1 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
kozijn & raam hout dekkend (m1)

1611-12-2015



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

Totaal2025202420232022202120202019201820172016StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

Binnenschilderwerk kozijnvulling
hout dekkend (m2)

Interieur4632

€ 443€ 4431214,75 m2 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
kozijnvulling hout dekkend (m2)

Binnenschilderwerk
plafondafwerking pleisterwerk (m2)

Interieur4645

€ 3.150€ 3.15012150,00 m2 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
plafondafwerking pleisterwerk (m2)

Binnenschilderwerk
plafondafwerking hout transparant
(m2)

Interieur4645

€ 9.576€ 4.788€ 4.7886252,00 m2 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
plafondafwerking hout transparant
(m2)

€ 21.670€ 4.788€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.916€ 13.966€ 0€ 0€ 0

47 Dakafwerkingen

Dakrandafwerking daktrim blank
aluminium

Dak 1 boven kleedlokaal4710

€ 451€ 4512041,00 m1 2025Vervangen dakrandafwerking
daktrim blank aluminium

Dakbedekking bitumen APP +
grindballast

Dak 1 boven kleedlokaal4711

€ 9.200€ 9.20020184,00 m2 2025Overtrekken dakbedekking bitumen
APP

€ 3.680€ 368€ 368€ 368€ 368€ 368€ 368€ 368€ 368€ 368€ 3681184,00 m2 2016Reinigen/opharken grind

Dakbedekking bitumen APP +
grindballast

Dak 2 boven kleedlokaal4711

€ 2.100€ 2.1002042,00 m2 2025Overtrekken dakbedekking bitumen
APP

€ 840€ 84€ 84€ 84€ 84€ 84€ 84€ 84€ 84€ 84€ 84142,00 m2 2016Reinigen/opharken grind

€ 16.271€ 12.203€ 452€ 452€ 452€ 452€ 452€ 452€ 452€ 452€ 452

75 Vaste onderhoudsvoorzieningen

Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter Overige7511

€ 600€ 60061,00 pst 2020Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter

Dagelijks onderhoud Overige7511

€ 7.500€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 7501750,00 bvo 2016Dagelijks onderhoud

1711-12-2015



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

Totaal2025202420232022202120202019201820172016StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 8.100€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 1.350€ 750€ 750€ 750€ 750

90 Terrein

Onderhoud groen Terrein9040

€ 7.500€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 75011,00 pst 2016Onderhoud groen

Bestrating betontegels Terrein9041

€ 4.680€ 4.68020360,00 m2 2025Herstraten bestrating betontegels

€ 12.180€ 5.430€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750

99 Algemeen

Herinspectie NEN 2767 bouwkundig Overige9999

€ 900€ 300€ 300€ 30031,00 pst 2018Herinspectie NEN 2767 bouwkundig

Herinspectie platte daken Overige9999

€ 750€ 250€ 250€ 25031,00 pst 2018Herinspectie platte daken

€ 1.650€ 0€ 550€ 0€ 0€ 550€ 0€ 0€ 550€ 0€ 0

€ 69.047€ 23.171€ 2.502€ 1.952€ 10.072€ 2.502€ 6.364€ 16.078€ 2.502€ 1.952€ 1.952

€ 14.500€ 4.866€ 525€ 410€ 2.115€ 525€ 1.337€ 3.376€ 525€ 410€ 410Btw

€ 83.547€ 28.037€ 3.027€ 2.362€ 12.187€ 3.027€ 7.701€ 19.455€ 3.027€ 2.362€ 2.362Totaal inclusief BTW

Totaal object
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Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415120 • Gymzaal Woelhoek

Dorpsstraat 22 a
3223 BG Hellevoetsluis

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. 

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld 
“Klimaatinstallaties”) over een aantal jaren bij elkaar te tellen. 

Toelichting:
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Totaal2025202420232022202120202019201820172016Code Hoofdgroep

€ 550€ 55021 Buitenwanden

€ 264€ 26431 Buitenwandopeningen

€ 63€ 6341 Buitenwandafwerkingen

€ 8.280€ 8.120€ 16043 Vloerafwerkingen

€ 19€ 1945 Plafondafwerkingen

€ 21.670€ 4.788€ 2.916€ 13.96646 Schilderwerk

€ 16.271€ 12.203€ 452€ 452€ 452€ 452€ 452€ 452€ 452€ 452€ 45247 Dakafwerkingen

€ 8.100€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 1.350€ 750€ 750€ 750€ 75075 Vaste onderhoudsvoorzieningen

€ 12.180€ 5.430€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 750€ 75090 Terrein

€ 1.650€ 550€ 550€ 55099 Algemeen

€ 69.047€ 23.171€ 2.502€ 1.952€ 10.072€ 2.502€ 6.364€ 16.078€ 2.502€ 1.952€ 1.952

€ 14.500€ 4.866€ 525€ 410€ 2.115€ 525€ 1.337€ 3.376€ 525€ 410€ 410Btw

€ 83.547€ 28.037€ 3.027€ 2.362€ 12.187€ 3.027€ 7.701€ 19.455€ 3.027€ 2.362€ 2.362Totaal inclusief BTW

Totaal object

2011-12-2015



Kapitalisatie 15 - Jaren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415120 • Gymzaal Woelhoek

Dorpsstraat 22 a
3223 BG Hellevoetsluis

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo. 
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

Jaar Onkosten Reservering Saldo

2016 € -1.952 € 5.768 € 3.816

2017 € -1.952 € 5.768 € 7.633

2018 € -2.502 € 5.768 € 10.899

2019 € -16.078 € 5.768 € 589

2020 € -6.364 € 5.768 € -7

2021 € -2.502 € 5.768 € 3.260

2022 € -10.072 € 5.768 € -1.044

2023 € -1.952 € 5.768 € 2.772

2024 € -2.502 € 5.768 € 6.039

2025 € -23.171 € 5.768 € -11.364

2026 € -8.570 € 5.768 € -14.165

2027 € -2.502 € 5.768 € -10.899

2028 € -1.952 € 5.768 € -7.083

2029 € -1.952 € 5.768 € -3.266

2030 € -2.502 € 5.768 € 0

€ -86.525 € 86.525

2211-12-2015



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

Jaar Onkosten Reservering Saldo

2311-12-2015



Planning 10 - Jaren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 11-12-2015

415120 • Gymzaal Woelhoek

Dorpsstraat 22 a
3223 BG Hellevoetsluis

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. 

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Toelichting:



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

2025202420232022202120202019201820172016StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

21 Buitenwanden

Boeiboord volkern kunststof Daken2116

6110,00 m1 2020Reinigen boeiboord volkern
kunststof

31 Buitenwandopeningen

Kozijnpaneel buiten volkern
kunststof

Gevels3112

633,00 m2 2020Reinigen kozijnpaneel volkern
kunststof

41 Buitenwandafwerkingen

Gevelafdekking gecoat aluminium Gevels4112

69,00 m1 2020Reinigen gevelafdekking gecoat
aluminium

43 Vloerafwerkingen

Vloerafwerking tapijt Interieur4322

122,00 m2 2019Vervangen vloerafwerking tapijt

Vloerafwerking sportvloer hout incl.
belijning

Interieur4322

10290,00 m2 2022Vervangen belijning

45 Plafondafwerkingen

Overstek buiten volkern kunststof Gevels4522

62,40 m2 2020Reinigen overstek buiten volkern
kunststof

46 Schilderwerk

Buitenschilderwerk kozijnpaneel
multiplex dekkend (onbeschut m1)

Gevels4621

614,75 m1 2020Vervolgsysteem buitenschilderwerk
kozijnpaneel multiplex dekkend
(onbeschut m1)

Binnenschilderwerk wandafwerking
pleisterwerk (m2)

Interieur4622

1242,00 m2 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
wandafwerking pleisterwerk (m2)

Binnenschilderwerk wandafwerking
hout dekkend (m2)

Interieur4622

2511-12-2015



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

2025202420232022202120202019201820172016StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

1215,00 m2 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
wandafwerking hout dekkend (m2)

Buitenschilderwerk kozijn & raam
hout dekkend (onbeschut m1)

Gevels4631

6211,20 m1 2020Vervolgsysteem buitenschilderwerk
kozijn & raam hout dekkend
(onbeschut m1)

Buitenschilderwerk deur hout
dekkend (onbeschut st)

Gevels4631

67,00 st 2020Vervolgsysteem buitenschilderwerk
deur hout dekkend (onbeschut st)

Buitenschilderwerk kozijnvulling
volkern kunststof (onbeschut m2)

Gevels4631

63,28 m2 2020Vervolgsysteem buitenschilderwerk
kozijnvulling volkern kunststof
(onbeschut m2)

Binnenschilderwerk buitendeur hout
dekkend (st)

Interieur4632

127,00 st 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
buitendeur hout dekkend (st)

Binnenschilderwerk buitenkozijn &
raam hout dekkend (m1)

Interieur4632

12211,20 m1 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
buitenkozijn & raam hout dekkend
(m1)

Binnenschilderwerk deur hout
dekkend (dubbelzijdig st)

Interieur4632

1212,00 st 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
deur hout dekkend (dubbelzijdig st)

Binnenschilderwerk kozijn & raam
hout dekkend (m1)

Interieur4632

12106,00 m1 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
kozijn & raam hout dekkend (m1)

Binnenschilderwerk kozijnvulling
hout dekkend (m2)

Interieur4632

1214,75 m2 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
kozijnvulling hout dekkend (m2)

Binnenschilderwerk
plafondafwerking pleisterwerk (m2)

Interieur4645

12150,00 m2 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
plafondafwerking pleisterwerk (m2)

Binnenschilderwerk
plafondafwerking hout transparant
(m2)

Interieur4645

2611-12-2015



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

2025202420232022202120202019201820172016StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

6252,00 m2 2019Vervolgsysteem binnenschilderwerk
plafondafwerking hout transparant
(m2)

47 Dakafwerkingen

Dakrandafwerking daktrim blank
aluminium

Dak 1 boven kleedlokaal4710

2041,00 m1 2025Vervangen dakrandafwerking
daktrim blank aluminium

Dakbedekking bitumen APP +
grindballast

Dak 1 boven kleedlokaal4711

20184,00 m2 2025Overtrekken dakbedekking bitumen
APP

1184,00 m2 2016Reinigen/opharken grind

Dakbedekking bitumen APP +
grindballast

Dak 2 boven kleedlokaal4711

2042,00 m2 2025Overtrekken dakbedekking bitumen
APP

142,00 m2 2016Reinigen/opharken grind

75 Vaste onderhoudsvoorzieningen

Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter Overige7511

61,00 pst 2020Rolsteiger, werkhoogte tot 12 meter

Dagelijks onderhoud Overige7511

1750,00 bvo 2016Dagelijks onderhoud

90 Terrein

Onderhoud groen Terrein9040

11,00 pst 2016Onderhoud groen

Bestrating betontegels Terrein9041

20360,00 m2 2025Herstraten bestrating betontegels

99 Algemeen

Herinspectie NEN 2767 bouwkundig Overige9999

31,00 pst 2018Herinspectie NEN 2767 bouwkundig

Herinspectie platte daken Overige9999

2711-12-2015



415120 • Gymzaal Woelhoek
Dorpsstraat 22 a • Hellevoetsluis

2025202420232022202120202019201820172016StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

31,00 pst 2018Herinspectie platte daken

2811-12-2015


