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OAT voorbereiding
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Aanbestedingsprocedure

Definitieve 

gunning

OAT leidingen

OAT terminal Bouwrijp maken + aanleg fundering

Locatie terminal 

bouwrijp

Werkvoorbereiding + 

vergunningen

Aanleg hoofdnet leidingen OAT

Realisatie terminal

Hoofdnet 

gereed

Terminal 

gereed

Realisatie 1e 

huisaansluitingen

Legenda

= Gemeente

= OAT aannemer


