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1lnleiding

1.1 Aanleiding

De aanleiding van dit project is tot stand gekomen vanuit de investeringsnota Vreeswijkpad
en de bijbehorende grondexploitatie. De investeringsnota van Vreeswijkpad is op 29 januari
2019 door het DB van stadsdeel Amsterdam Zuidoost akkoord gevonden en op 18 september
2019 vastgesteld door de gemeenteraad.

- De belangrijkste punten hierin zijn:

- a. het stedenbouwkundig plan Vreeswijkpad;

- b een woonprogramma van 15 grondgebonden woningen en circa 189
appartementen, verdeeld over drie woonblokken;

- C een categorieverdeling van middeldure en dure koopwoningen in blok 1 en 2

(15 grondgebonden woningen en circa 108 appartementen gemiddeld gom2 GBO) en
sociale huurwoningen in blok 3 (circa 81 appartementen van gemiddeld 7om2 GBO);

- d een duurzame gebiedsontwikkeling met specifieke aandacht voor gasloos
bouwen, rainproof maatregelen en ecologie.

Op basis hiervan zijn er nu twee sporen gaande. Het ene spoor gaat om het in de markt zetten
van de bouwplannen via tenders. Het andere spoor gaat over het openbare ruimte ontwerp en
het bouwrijp maken door de gemeente Amsterdam, zoals de tussenliggende straten en het
schoolplein. Dit BLVC-kader gaat over deze beide sporen.

Middels dit BLVC kader krijgt de Opdrachtnemer kaders mee waarbinnen hij moet werken. De
randvoorwaarden worden vastgelegd in contractdocumenten, met name in de Vraagspecificaties
(eisen en proces). Specifiek voor de uitvoering zijn uitvoeringseisen opgesteld. Opdrachtnemer
dient tijdens realisatie te voldoen aan de in dit BLVC kader gestelde eisen. Op basis van deze
(BLVC) uitvoeringseisen dient Opdrachtnemer BLVC uitvoeringsplannen op te stellen en als
onderdeel van de Werken in de Openbare Ruimte (WIOR) vergunning ter toetsing voorleggen aan
de Werkgroep Werk in Uitvoering (WWU).

1.2 Proces van BLVC-kader tot BLVC-uitvoeringsplan

De Opdrachtnemer zal op basis van het BLVC-kader en zijn eigen nadere uitwerking waarmee hij
ingeschreven heeft, fase voor fase BLVC-uitvoeringsplannen maken.
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In een BLVC-uitvoeringsplan dient met tekst en gemaatvoerde tekeningen aangegeven te worden
waar en hoe er gewerkt wordt en welke maatregelen getroffen worden ten behoeve van de
bereikbaarheid voor de verschillende modaliteiten (voetganger, brommer, fiets, taxi, auto, laden
en lossen, openbaar vervoer, etc.). Ook dient in het BLVC-uitvoeringsplan aangegeven te worden
welke maatregelen de Opdrachtnemer treft om de hinder voor de omgeving te beperken.

Belangrijke onderdelen hierin zijn onder meer:

. Verdeling van de werkzaamheden overdag en ‘s nachts, incl. te hanteren werktijden;
. Beperken van stof, geluid en trillingen tijdens de werkzaamheden;
. Methode van afzetten van het werkterrein en vormgeving van de hekken;
. Minimalisatie overlast door bouwverkeer;
. Optimalisatie bedrijfsvoering omliggende functies en voorzieningen
(incl. laden en lossen en afvoer van afval van de omliggende bedrijven);
. Zorgdragen voor een nette bouwplaats.

Ook dient de Opdrachtnemer de risico’s voor mogelijke onveilige situaties te identificeren en aan
te geven welke maatregelen getroffen worden om die te voorkomen. De uitvoeringsmethode en
de omgeving van het werkterrein moeten veilig zijn voor het aanwezige publiek en werknemers.
Om de veiligheid te waarborgen verlangt de Opdrachtgever naast het wettelijk kader hier een
maximale inspanning van de Opdrachtnemer.

Het BLVC-uitvoeringsplan dient te worden ondersteund met faserings-, omleidings-, bebordings-
en bebakeningstekeningen en de overall planning.
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Het moet voor de Opdrachtgever aan de hand van de tekeningen duidelijk zijn hoe de
verkeerssituatie er uvitziet voor alle soorten verkeersdeelnemers op de verschillende/relevante
momenten in het werk. Elke tekening dient één fase te bevatten waarbij de locatie van het
werkterrein inclusief alle onttrekkingen van de openbare ruimte worden weergegeven. Uit de
faseringstekeningen blijkt per fase op welke locatie de opdrachtnemer en eventuele derden
werkzaamheden uitvoeren. Faserings-, omleidings-, bebordings- en bebakeningstekeningen
mogen uiteraard worden gecombineerd. Opdrachtnemer dient voor de meest kritische locaties
dwarsprofielen op te nemen in de tekeningen.

De concept BLVC-uitvoeringsplannen worden eerst voorbespreking met de opdrachtgever.
Daarna wordt het BLVC-uitvoeringsplan besproken in het WIOR-vooroverleg van het Stadsdeel en
daarna (als de werkzaamheden uitgevoerd worden op/aan een hoofdnet) in de WWU. Na akkoord
kan voor de desbetreffende werkzaamheden de WIOR-vergunning aangevraagd worden.
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1.3 Indeling BLVC-uitvoeringsplan

~SWoN R

Inleiding (aanleiding, doel, leeswijzer)

Projectbeschrijving (Wat)

Omgevingsanalyse (Waar [ Wie) (updaten info uit BLVC-kader)
Toelichting fasering* (Hoe) Dit is de kern van het BLVC-uitvoeringsplan.

De toelichting in woord en beeld.

o v

Communicatiemiddelenmatrix; wanneer- wat- naar wie — door wie.
Contactpersonenoverzicht; naam - rol — email — telefoonnummer

*Toelichting fasering in woord en beeld

Een beschrijving van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden;

Tekening van de situatie na uitvoering van de werkzaamheden.

Faseringstekeningen: met daarop ook de bouwrouting (vanaf de autosnelweg) binnen
het projectgebied, routes overige modaliteiten (fietsers, bestemmingsverkeer, nood-
en hulpdiensten), de bouwplaatsinrichting (bouwketen/opslag)

De genoemde tekeningen dienen tenminste voorzien te zijn van een stempel van het
bedrijf, een status van de tekening, datum, handtekening/paraaf, een schaalindeling
en te zijn gerefereerd aan een vast en bekend punt

in de bestaande situatie.

Een toelichting per fase wat de impact is voor de omgeving en hoe invulling zal
worden gegeven aan de gestelde eisen en voorwaarden met betrekking tot de
aspecten Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid

en Communicatie + tekeningen van evt. tijdelijke maatregelen en relevante
dwarsprofielen. Tijdelijke maatregelen dienen afgestemd te worden met stakeholders
in het (omliggende) gebied.

Bouwhekken/ bebording / bebakening/omleidingsroutes;

Bouwplanning voorzien van een status, handtekening/paraaf, datum en data van de
werkzaamheden.

Samenvattend; de te verwachten hinder (hinderkalender);

Werktijden.
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Het projectgebied bevindt zich rond het Vreeswijkpad in Gein, om precies te zijn het gebied tussen
de Vianenstraat, Wisseloord, de metrolijn en het water bij het Kelbergenpad.
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Figuur 1: Projectlocatie
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2.2 Deelwerkzaamheden

De opgave Vreeswijkpad wordt ingedeeld in vier fasen:
- Fase 1—inrichten schoolplein van basisschool de Knotwilg (geel)
- Fase 2—werkzaamheden t.b.v. nieuwbouw van de eerste en de tweede woonblokken
(blauw)
- Fase 3—werkzaamheden t.b.v. nieuwbouw van derde woonblokken (rood)
- Fase 4 - Inrichting laatste openbare ruimte (groen)
Dit BLVC-kader omvat alle fasen, behalve fase 1 die al in vitvoering is.
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Figuur 2: De vier fasen van het project Vreeswijkpad
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30mgevingsscan

3.1 Huidige verkeerssituatie

Autoverkeer
Het projectgebied is via 2 routes bereikbaar per auto:

- Vanaf de Valburgdreef via Veenendaalplein en Vianenstraat
- Vanaf de Wageningendreef via Wisseloordplein en Wisseloord

Dit zijn alle mogelijkheden om het projectgebied per auto te bereiken. Andere wegen/paden zijn

alleen voor fietsers en voetgangers. Er zijn dan ook geen doorgaande wegen voor auto’s die langs
of door het gebied lopen.
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Figuur 3: Bereikbaarheid van het projectgebied voor autoverkeer
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Fietsverkeer

Rond het projectgebied lopen twee fietspaden die onderdeel zijn van het Plusnet Fiets:
- Vreeswijkpad: Door het noordelijk deel van het projectgebied (oost-west)
- Kelbergenpad: Westelijk langs het projectgebied (noord-zuid)

Fietspad dat geen onderdeel is van het hoofd- of plusnet fiets:
- Fietspad zonder naam bij Wisseloord: Oostelijk langs het projectgebied (noord-zuid)
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Figuur 4: Fietsroutes rond het projectgebied. Donkergroen is Plusnet Fiets; zwarte stippellijn is geen hoofd- of

plusnet maar wel een fietspad

Voetgangers
Er lopen diverse voetpaden langs en door het projectgebied, waaronder langs de fietspaden.

Openbaar vervoer

De metrolijn tussen CS en Gein loopt ten zuiden langs het projectgebied, met eindpunt Gein ten
zuidoosten van het projectgebied (Figuur 1). Verder is er geen openbaar vervoer in de buurt van de
locatie.
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3.2 Functies en voorzieningen

Afval
Er is één restafvalcontainer in het projectgebied. Deze staat aan het eind van de Vianenstraat. Bij
de scholen wordt ook afval opgehaald.

@

Figuur 5: Locatie ondergrondse afvalcontainer

Overige functies en voorzieningen
Verder zijn er geen bijzondere functies en voorzieningen in de directe omgeving van het
projectgebied.

3.3 Omgevingsprojecten en evenementen

Opsomming van de projecten in de omgeving met daarbij aangegeven wat de relatie is met het
project. Indien we afstemming noodzakelijk is of mogelijk al is geweest dat aangeven.
Dit kan worden verduidelijkt met een kaartje.
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4BLVC-uitvoeringseisen

4.1 Generieke BLVC-eisen

Naast deze projectspecifieke BLVC-eisen gelden zoals bij ieder project de generieke BLVC-eisen
zoals die in de verordening WIOR en bijbehorende documenten zijn vastgelegd.

4.2 Projectspecifieke eisen
- De plusnetten fiets moeten toegankelijk blijven voor fietsers. Dit geldt in het bijzonder

voor het Vreeswijkpad dat dwars door het projectgebied loopt.

- Delessen op basisschool De Klimop moeten zo min mogelijk verstoord worden door de
werkzaamheden.

- Aanrijroutes van het bouwverkeer moeten lopen via de Vianenstraat en/of Wisseloord,
dus niet fietspaden.

- De omgeving van Basisschool de Knotwilg moet veilig zijn voor de kinderen. Speciale
aandacht is hiervoor nodig bij de routing van het bouwverkeer.

- Het metroverkeer mag niet gehinderd worden door de werkzaamheden



