
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum

1

2 Initiatief fase 20 dagen maa 19-10-20 vri 13-11-20
3 opstellen leidraad 2 wkn maa 19-10-20 vri 30-10-20
4 opstellen PvE 2 wkn maa 2-11-20 vri 13-11-20
5

6 Aanbestedingfase 95 dagen maa 16-11-20 vri 9-4-21
7 Selectiefase 36 dagen maa 16-11-20 maa 18-1-21
8 Publiceren aankondiging 1 dag maa 16-11-20 maa 16-11-20
9 Indienen vragen NvI 1 dag maa 7-12-20 maa 7-12-20

10 Verstrekken NvI 1 dag vri 11-12-20 vri 11-12-20
11 Indienen verzoeken tot deelname 1 dag don 17-12-20 don 17-12-20
12 Beoordeling 

uitsluitingsgronden/geschiktheidseisen
1 wk vri 18-12-20 don 7-1-21

13 Voorlopige selectiebeslissing 1 dag vri 8-1-21 vri 8-1-21
14 Definitieve selectiebeslissing 1 dag maa 18-1-21 maa 18-1-21
15 Gunningsfase 60 dagen maa 18-1-21 vri 9-4-21
16 Uitnodiging 1 dag maa 18-1-21 maa 18-1-21
17 Indienen vragen NvI 1 dag maa 15-2-21 maa 15-2-21
18 Verstrekken NvI 1 dag vri 19-2-21 vri 19-2-21
19 Indienen inschrijvingen 1 dag din 2-3-21 din 2-3-21
20 Presentatie en bepalen BPKV 1 dag woe 10-3-21 woe 10-3-21
21 Voorlopige gunning 1 dag don 18-3-21 don 18-3-21
22 Definitieve gunning 1 dag vri 9-4-21 vri 9-4-21
23

24 Ontwerp fase 65 dagen maa 12-4-21 vri 9-7-21
25 opstellen DO 6 wkn maa 12-4-21 vri 21-5-21
26 Goedkeuring DO 1 wk maa 24-5-21 vri 28-5-21
27 Uitwerken DO tot UO 5 wkn maa 31-5-21 vri 2-7-21
28 goedkeuring UO 1 wk maa 5-7-21 vri 9-7-21
29

30 Vergunningen 161 dagen maa 31-5-21 maa 10-1-22
31 Aanvragen omgevingsvergunning 

activiteit bouwen
1 dag maa 31-5-21 maa 31-5-21

32 Termijn aanvraag vergunning 8 wkn din 1-6-21 maa 26-7-21
33 Verlenen omgevingsvergunning 0 dagen maa 26-7-21 maa 26-7-21
34 AWB termijn 6 wkn din 27-7-21 maa 6-9-21
35 Vergunning defintief 0 dagen maa 6-9-21 maa 6-9-21
36 Aanvragen omgevingsvergunning 

brandveilig gebruik
1 dag maa 31-5-21 maa 31-5-21

37 Termijn aanvraag vergunning 26 wkn din 1-6-21 maa 29-11-21
38 Verlenen vergunning 0 dagen maa 29-11-21 maa 29-11-21
39 AWB termijn 6 wkn din 30-11-21 maa 10-1-22
40 Vergunning definitief 0 dagen maa 10-1-22 maa 10-1-22
41

42 Uitvoering 102 dagen maa 12-7-21 din 30-11-21
43 Bouwrijp maken terrein 2 wkn din 24-8-21 din 7-9-21
44 Aanvragen nutsvoorzieningen 1 wk din 20-7-21 din 27-7-21
45 Voorbereiding 6 wkn maa 12-7-21 vri 20-8-21
46 Realisatie 10 wkn din 7-9-21 maa 15-11-21
47 Oplevering 1 dag din 16-11-21 din 16-11-21
48 Nazorg 2 wkn woe 17-11-21 din 30-11-21
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