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NOTA VAN INLICHTINGEN Versie: d.d. 04-12-2020

Van:

Betreft aanbesteding: Realiseren verplaats- en aanpasbare school

Zaakmap: 1493453

De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd. 

In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen. 
Nr. Document Betreft Vraag Antwoord

1 Proces Inschrijvindleidra

ad - Planning

Voor het stellen van vragen voor de 1e nota van inlichtingen hebben wij slechts drie werkdagen. Dit is 

onvoldoende om een eerste uitwering van uw plan te maken en hieruit voldoende vragen te halen. De 2e 

nota is mede daarom cruciaal. Uw 2e nota van inlichtingen verschijnt voor aanvang van de kerstvakantie. 

Indiening dient een week na de kerstvakantie te gebeuren. Dit geeft ons praktisch één werkweek om uw 

antwoorden te analyseren, samen met onze onderaannemers te verwerken en het geheel samen te voegen 

tot de gevraagde stukken voor inschrijving. Dit is onvoldoende om de nieuwe input uit de nota gedegen te 

behandelen. Wij verzoeken u daarom om de termijn voor inschrijven uit te stellen met minstens één week.

Inschrijfdatum wordt met een week opgeschoven naar 18-1-2021. De deadline voor het stellen van vragen 

wordt met een week opgeschoven naar 17-12-2020, hierdoor schuift ook de bekendmaking van de 

antwoorden een week op naar 24-12-2020.

2 Proces Bijlagen 2a/b en 

3a/b

Bijlagen 2a/b en 3a/b ontbreken. Wanneer worden deze verstrekt? Wordt meegestuurd met de nota

3 Inhoud Bijlagen Goedemiddag,

De bijlagen 2a, 2b, 3a en 3b zijn niet bij de documenten te vinden.

Zie hiervoor het antwoord op vraag 2.

4 Proces Planning De planning in TenderNed wijkt af van de planning in de aanbestedingsleidraad? Welke dienen we aan te 

houden?

De planning in TenderNed is leidend

5 Proces Planning De 2e nota wordt op 17-12-2020 gepubliceerd. Is het gezien de kerstvakantie mogelijk om de 

inschrijvingsdatum met een week te verlengen tot 18-1-2021?

Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.

6 Inhoud Ontbrekende 

bijlagen

Bijlage 2a, 2b, 3a en 3b ontbreken bij de documenten. Graag ontvangen we de documenten z.s.m. Zie hiervoor het antwoord op vraag 2.

7 Inhoud Frisse Scholen 

Klasse B

In het programma van eisen, hoofdstuk 4, wordt gesteld dat het gebouw dient te voldoen aan Frisse Scholen 

Klasse B. De gestelde eisen voor daglicht en contactgeluid conform Frisse Scholen Klasse B zijn in een 

unitgebouw niet te realiseren. Kunt u de eis op deze 2 onderdelen aanpassen naar Bouwbesluit eisen?

Wat betreft de daglicht eisen dient u de eisen van Frisse Scholen Klasse B zo dicht mogelijk te benaderen. 

Met betrekking tot het contactgeluid kunnen wij akkoord gaan met uw verzoek. 

8 Inhoud Planning De uiterste datum van inschrijving staat op 11 januari. Vanuit de reacties van aangevraagde 

leveranciers/onderaannemers welke aangeven prijsopgaven mogelijk niet tijdig te kunnen aanleveren 

zouden wij graag zien dat de indiendatum verschoven wordt. Kunt u de uiterste datum van inschrijving met 

ca. 2 weken uitstellen?

Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.

9 Inhoud Entrees Entrees: worden de tochtsluizen uitgevoerd met automatische deur? Nee

10 Inhoud Zonwering Dient de zonwering in de lokalen elektrisch gestuurd te worden? Nee de zonwering mag per kozijndeel handmatig te bedienen zijn.

11 Inhoud wasmachines en 

wasdrogers

Zijn de wasmachines en wasdrogers in de wasruimte normale consumenten apparaten of dienen we 

rekening te houden met krachtaansluitingen voor professionele apparatuur ?

Consumenten apparatuur.

12 Inhoud camerabewaking 

fietsenstalling

Dient er rekening gehouden te worden met camerabewaking voor de fietsenstalling? Nee

13 Inhoud pantry in de 

personeelsruimte

Bij de pantry in de personeelsruimte worden 2 dubbele wandcontactdozen voor koffie gevraagd (blz 17 

PVE). Betekent dit dat er rekening gehouden moet worden met 2 aan te sluiten koffie apparaten?

Nee, kan voor diverse functies gebruikt worden

14 Inhoud verlichtingssterkt

es

De genoemde verlichtingssterktes op blz 18 (300 lux school) komen niet overeen met de elders gestelde eis 

Frisse Scholen klasse B.  Dient voor de verlichting in de school en KDV 300 lux aangehouden te worden of 

Frisse Scholen klasse B?

Frisse scholen, klasse B aanhouden
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Nr. Document Betreft Vraag Antwoord

15 Inhoud schakeling van 

de verlichting

De genoemde schakeling van de verlichting op blz 19 komt niet overeen met de elders gestelde eis Frisse 

Scholen klasse B.  Dient de eis op blz 19 aangehouden te worden of de Frisse Scholen klasse B eis?

Hier zit naar onze mening geen tegenstrijdigheid: in de op p19 van het PvE genoemde ruimtes is een 

schakelaar beschikbaar. Daarnaast beschikt het gebouw over een veegschakeling.  Toiletten zijn voorzien 

van aanwezigheidsdetectie.

16 Inhoud vermogen aan 

zonnepanelen

Qua energie wordt gerefereerd aan o.a. GPR en BENG. Met welk vermogen aan zonnepanelen dient 

gerekend te worden?

U bent vrij om het vermogen van de zonnepanelen te kiezen zolang u maar aan de BENG en GPR eisen 

voldoet.

17 Inhoud Aansluitingen Maken de genoemde docentenwerkplek aansluitingen onderdeel uit van de aansluitingen op de ruimtestaat 

of zijn deze net als de digibord aansluitingen aanvullend hierop?

Kunt u deze vraag verduidelijken?

18 Inhoud elektravoorzienin

gen

Op blz 17 valt af te leiden uit de beschrijving van de pantry's van de onder-, midden- en bovenbouw lokalen 

dat hier geen elektravoorzieningen nodig zijn. Op blz 19 wordt aangegeven dat in alle ruimtes gerekend 

moet worden met 4 wandcontactdozen voor de pantry's. Betreft dit tevens de onder-, midden- en 

bovenbouw lokalen?

Voor de onder, midden en bovenbouw lokalen dient gerekend te worden met 3 dubbele WCD's waarvan 1 

t.b.v. de pantry

19 Inhoud bemetering De gestelde eis aan bemetering op blz 20(KDV en school apart) voldoet niet aan de eis voor bemetering 

welke in Frisse Scholen klasse B gesteld worden. Dient rekening gehouden te worden met de eis op blz 20 

of dient rekening gehouden worden met de meer uitgebreide bemetering volgens Frisse Scholen klasse B ?

Kunt u verduidelijken op welke eis voor bemetering uit het programma Frisse Scholen B u doelt?

20 Inhoud databekabeling De eis voor de databekabeling op blz 20 (CAT6a) komt niet overeen met de elders gestelde minimale eis 

CAT6. Wat dient de minimale kwalificatie te zijn voor de databekabeling ?

De minimale eis is Cat 6a

21 Inhoud WIFI accesspoint Zijn de WIFI accesspoints onderdeel van de levering door opdrachtnemer of worden deze door 

opdrachtgever verzorgd?

Opdrachtnemer zorgt voor bekabelde aansluitpunten t.b.v. accesspoints

22 Inhoud deurbel school In welke ruimte dient de deurbel van de school hoorbaar te zijn? Centraal in het gebouw (gang)

23 Inhoud video intercom Dient alleen de KDV entree van een video intercom voorzien te worden of ook de hoofdentree en/of de 

onderbouw entree en zo ja welke entree dient nog meer van video intercom voorzien te worden en in 

hoeveel en welke ruimtes dienen de binnenposten video intercom geplaatst te worden?

Alleen de KDV entree

24 Inhoud Entree Dienen de entree elektrisch gestuurd te worden? nee

25 Inhoud Schouw Is het mogelijk een schouw op locatie te organiseren? Het staat partijen vrij om de locatie te bezoeken. Indien u het schoolplein onder schoolyijd wilt betreden dan 

verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen.

26 Inhoud Bouwteam 

mogelijkheid

In de aanbestedingsleidraad wordt gesproken over een bouwteam mogelijkheid. Kunt u dit nader toelichten? 

Gaat dit over een nieuw te bouwen school of over het eventueel in de toekomst verplaatsen van de twee 

unitgebouwen?

De  bouwteam mogelijkheid gaat inderdaad pas over een mogelijke complete nieuw te bouwen school of 

verplaatsing. Naar verwachting zal de gemeente Beemster vanaf 1 januari 2022 worden samengevoegd 

met de gemeente Purmerend. Vanaf dat moment kan dus ook de gemeente Purmerend hiervan gebruik 

maken.

27 Inhoud Programma van 

eisen - revisie

Bij oplevering (tot maximaal 3 weken erna) dienen de revisie stukken aanwezig te zijn. Mogen wij er hier 

vanuit gaan dat het om de conceptstukken gaat?

De termijn van 3 weken kunt u lezen als 9 weken

28 Inhoud Programma van 

eisen - 3.5.5

3.5.5 Buitenruimten ; Is het de bedoeling dat er een eigen buitenterrein gerealiseerd moet worden? Er kan 

niet gezamenlijk gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van het speelplein van de huidige school?

Het zuidelijke schoolplein blijft intact. Om het nieuwe Gebouw Zuid dient het straatwerk aangeheeld te 

worden. Aan de noordzijde dient de ruimte tussen het bestaande gebouw en het nieuwe gebouw Noord 

(349 m2 op tekening XX) bestraat te worden. Hiervoor kunt u zoveel mogelijk de vrijkomende materialen te 

gebruiken.  Hier worden tevens de fietsvoorzieningen gerealiseerd

29 Inhoud Plafondhoogte Is het toegestaan de plafondhoogte in gangen, bergingen, sanitaire ruimtes naar 2,6m te brengen? Ja dit is akkoord

30 Inhoud Installaties Mogen de installaties in de lokalen in het zicht? Op zich is dit geen probleem. Echter wij wensen in dat geval eerst het ontwerp te zien en hiermee akkoord 

te gaan.

31 Inhoud Programma van 

eisen - 4.1

4.1 Wanneer wordt het funderingsadvies gedeeld? Wordt meegestuurd met de nota

32 Inhoud Programma van 

eisen - 4.2

4.2 mag er een vloeistofdichte mortelvloer worden toegepast in plaats van een gietvloer tpv sanitaire 

ruimtes?

Nee het PvE aanhouden

33 Inhoud Programma van 

eisen - 4.4

4.4 Luchtgeluidsisolatie conform frisse scholen B is niet te onderbouwen/haalbaar in een unitgebouw, 

mogen we hier terugvallen op bouwbesluitniveau? Of kunt u aangeven welke geluidsreductie gehaald moet 

worden tussen de verschillende ruimtes?

Akkoord

34 Inhoud Programma van 

eisen - 4.14

4.14 is akoestisch comfort conform bouwbesluit akkoord?, Contactgeluidseisen zijn niet haalbaar in een unit 

gebouw.

Akkoord

35 Inhoud Bijlage 4 

programma van 

eisen 4.4 

binnenwanden

U vraagt om binnenwanden met geluidsisolatie confrm klasse B of C als C wordt ingediend bij de 

inschrijving. Dienen wij C hier te lezen als A?

Ja dat is correct. U dient C te lezen als A

36 Proces Inschrijvingsleidr

aad 6. 

controlelijst

Wat verwacht u exact bij de in te dienen bijlages H en I? Dit zijn de ruimtestaten en die werken als een verlengstuk/ toelichting op het PvE. U dient de vermelde 

oppervlaktes minimaal aan te houden en de gele velden in te vullen. Dat betekent dat per ruimte de 

bouwkosten vermeld moeten worden. Onderaan volgt de totaalsom van de kosten. Eventuele algemene 

kosten die niet apart vermeld worden in het document dienen dus verdisconteerd te zijn in de 

eenheidsprijzen.

37 Proces Overeenkomst 

artikel 8.5

Wat voor voorstel met betrekking tot het bouwrijp en woonrijp maken verwacht u bij de inschrijving? Schetsmatig ontwerp met materiaalomschrijving.

38 Proces Scoretabel – 

plan van aanpak

10 pagina’s is onvoldoende voor een BLVC plan op hoofdlijnen én risico- en beheersmaatregelen voor de 

planning. O.a. vanwege de afbeeldingen die we hierin opnemen. Verzoek om dit aantal te verhogen.

Gelieve "10 pagina's" te lezen als "minimaal 10 pagina's".

39 Juridisch Scoretabel - 

Social return

80% van onze werkzaamheden vindt plaats in onze productiefaciliteiten. Bent u ermee akkoord dat social 

return daar wordt ingevuld?

Akkoord
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Nr. Document Betreft Vraag Antwoord

40 Proces Inschrijvingsleidr

aad, p. 4-5

In de aanbestedingsleidraad is een planning opgenomen waarbij er uiterlijke data gelden voor de meeste 

processtappen in het kader van de aanbesteding. Bij enkele processtappen staat vermeld dat het in plaats 

van een harde datum om een wenselijke datum gaat. Bij sommige processtappen staat echter niets vermeld 

(zie processtappen 22, 23 en 25). Kunt u toelichten of bij deze processtappen een harde datum of een 

wenselijke datum van toepassing is?

Waar niets vermeld is er geen deadline van toepassing. Alleen uw eigen deadline om andere harde data te 

kunnen halen.

41 Proces Aanbestedingslei

draad, p.6

De aanbestedingsleidraad vermeldt dat er telefonisch contact kan worden opgenomen met de betrokken 

inkoopadviseur (Bas van Harselaar op 0299-45 2134). Dit lijkt een gemeentelijk nummer te zijn. Aangezien 

het onzeker is of medewerkers van overheden en bedrijven kunnen blijven werken op kantoor gedurende 

een mogelijke lockdown i.v.m. het coronavirus vragen wij ons af of dit nummer ook bereikbaar blijft in een 

dergelijke situatie of dat het wenselijk is dat er nog een alternatief nummer wordt toegevoegd.

Dit telefoonnummer schakelt door naar een mobiel nummer

42 Proces Aanbestedingslei

draad, p.9

In hoofdstuk 3 van de aanbestedingsleidraad behoudt de gemeente zich het recht voor om tijdens de 

procedure de omvang van de opdracht te wijzigen, de opdracht in zijn geheel niet te gunnen dan wel de 

procedure op te schorten of stop te zetten. Een inschrijver kan zich in dat geval niet beroepen op enige 

vergoeding (inclusief de eventueel in paragraaf 3.4 genoemde tegemoetkoming) en/of schadevergoeding. 

o	Wij gaan ervan uit dat paragraaf 3.4 gelezen dient te worden als paragraaf 3.3, aangezien de 

aanbestedingsleidraad geen paragraaf 3.4 bevat. 

o	Bedoelt u te suggereren dat inschrijvers geen aanspraak maken op de vergoeding uit paragraaf 3.3 van 

de aanbestedingsleidraad indien de gemeente beslist de opdracht uiteindelijk niet te gunnen of de 

procedure op te schorten of stop te zetten? Bent u bereid een kostenvergoeding toe te kennen indien de 

aanbesteding wordt ingetrokken nadat de inschrijftermijn is verlopen aan inschrijvers met een geldige 

inschrijving? Dit lijkt momenteel niet te zijn uitgezonderd door hetgeen u heeft opgeschreven in hoofdstuk 3 

van de aanbestedingsleidraad.

Als de Gemeente Purmerend besluit om ná de inschrijftermijn de opdracht niet te gunnen, wordt de 

vergoeding wel uitgekeerd. 

43 Proces Aanbestedingslei

draad, p.10

In de aanbestedingsleidraad staat de volgende zinsnede opgenomen: “De hieronder genoemde 

documenten maken deel uit van de overeenkomst, waarbij geldt dat voor zover de overeenkomst en/of de 

overige documenten met elkaar in tegenspraak zijn, bij de interpretatie van de overeenkomst de navolgende 

rangorde van toepassing is, waarbij een eerder genoemd document prevaleert boven het later genoemde”. 

De rangorde in de aanbestedingsleidraad komt echter niet overeen met de rangorde zoals die is 

opgenomen in de overeenkomst. Wij verwijzen in dit kader naar artikel 4 van de overeenkomst. Zo ontbreekt 

bijvoorbeeld de aanbestedingsleidraad in de rangorde die is opgenomen in de aanbestedingsleidraad. 

Welke rangorde dienen wij aan te houden?

De leidraad wordt onder 3. opgenomen waardoor de rangorde is:

1. De overeenkomst

2. Eventueel verificatieverslag

3. Nota van inlichtingen

4. Leidraad inclusief bijlagen

5. Inschrijving

44 Proces Aanbestedingslei

draad, p.15

De verwijzing naar paragraaf 4.4 is incorrect. Wij nemen aan dat hiermee paragraaf 4.3 wordt bedoeld? Correct

45 Proces Aanbestedingslei

draad, p.17 en 

Scoretabel

De kwaliteitscriteria in de scoretabel 1a en 1b (2x, bedoeld zal zijn 1a t/m 1d) komen er in de kern op neer 

dat de beoordelingscommisssie de binnen- en buitenkant van het ontwerp mooi moet vinden. Deze criteria 

komen ons voor als erg subjectief, waarbij de criteria ook nog eens relatief zwaar wegen ten opzichte van de 

andere criteria op het gebied van kwaliteit. Wij geven u in overweging deze criteria te vervangen door meer 

objective criteria.

Niet akkoord

46 Proces Aanbestedingslei

draad, p.18 en 

Scoretabel

De formule in de scoretabel lijkt niet te kloppen De formule luidt: (behaalde cijfer – 6) / 4*Maximale 

meerwaarde. Als een inschrijver een 7 haalt dan staat dit gelijk aan 25% als percentage van de maximale 

meerwaarde (zie ook p. 18). 25% van €125.000 komt overeen met €31.250, zoals het is opgenomen in de 

scoretabel. Als de formule wordt gebruikt komt men echter niet op dit bedrag. Kunt u aangeven wat de juiste 

formule is?

De in de leidraad uitgelegde formule is correct

47 Juridisch Overeenkomst, 

algemeen

Algemene opmerkingen bij de conceptovereenkomst:

•	Artikel 1 lid 1 sub b: graag het woordje “een” tussen “van” en “twee” verwijderen uit de overeenkomst;

•	Artikel 1 lid 2: achter lid 3 graag toevoegen “van dit artikel”;

•	Artikel 9 lid 3: verwijder het woord “Indien” tussen “mededeling” en “bedoeld”;

•	Artikel 10 lid 2: bedoelt u te verwijzen naar artikel 9 in plaats van artikel 8?;

•	Artikel 16: verwijder het woord “Indien” tussen “Werk” en “opgeleverd”;

•	Artikel 18 lid 1: verwijzing naar artikel 5 lijkt incorrect te zijn. Naar welke prijs bedoelt u te verwijzen?

Artikel 1 lid 1 sub b = akkoord

Artikel 1 lid 2 = akkoord

Artikel 9 lid 3 = "Indien"wordt vervangen door "als".

Artikel 10 lid 2 = correct

Artikel 16 = "Indien" wordt vervangen door "als"

Artikel 18 lid 1 = verwijzing naar artikel 6; de opdrachtsom 

48 Proces Scoretabel, 

algemeen

De scoretabel die is meegestuurd met de aanbestedingsstukken lijkt een fout te bevatten ten aanzien van 

de onderdelen van criterium 1 “Ontwerp”. Er wordt tweemaal criterium 1a en 1b vermeld, terwijl er in de 

scoretabel elders wordt verwezen naar criteria 1a tot en met d. Dient de verwijzing naar 1a bij “Dependance 

Noord Functionele en architectonische kwaliteit in het gebouw (binnenkant)” als 1c te worden gelezen? En 

dient de verwijzing naar 1b bij “Dependance Zuid Functionele en architectonische kwaliteit in het gebouw 

(binnenkant)” als 1d te worden gelezen?

Dat is correct

49 Inhoud Programma van 

eisen, 

Brandmeld-

/ontruimingsinsta

llatie

Kunnen wij het Programma van Eisen op basis van NEN2535 en NEN2575 ontvangen waarin zowel de 

landelijke als de object-specifieke eisen zijn vastgelegd?

Nee, tijdens het uitvoeringstraject dient de installateur het Programma van Eisen op te  stellen en ter 

goedkeuring aan te bieden aan de beoordelende afdeling van de brandweer.

50 Inhoud Programma van 

eisen, 

Inbraakmeldsyst

eem

Inbraakmeldsysteem. Kunnen wij de (MARSH) eisen ontvangen waaraan het systeem dient te voldoen? Wij stellen geen Marsh eisen, inbraaksysteem dient te voldoen aan de bijgevoegde rapportage H8 en H9. 

51 Inhoud Programma van 

eisen, 

Datanetwerk

Datanetwerk. Kunnen wij de ruimte- en inschrijfstaat ontvangen met daarop de specificatie van de ICT-

hardware zoals Wifi-punten en patchkasten?

Daar waar de aanbestedingsdocumenten geen duidelijkheid biedt, is dit aan de aannemer om een voorstel 

te doen
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52 Juridisch Document: 

Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 2

Tekst: “1. De onderhoudstermijn is 12 maanden en gaat in terstond na de datum van oplevering.

(…)

4. De Opdrachtnemer zendt ten minste 20 dagen voor het einde van de onderhoudstermijn een schriftelijk 

verzoek tot aanvaarding van het Werk) aan Opdrachtgever en toont met een onafhankelijk rapport aan te 

voldoen aan niveau 1 van de NEN 2767. Een verzoek tot aanvaarding kan pas plaats vinden nadat de 

installaties een aansluitende periode van 12 maanden probleemloos gewerkt hebben en aangetoond is dat 

daadwerkelijk voldaan wordt aan het bij inschrijving ingediende niveau Frisse school en GPR- gebouw 

(getoetst door een onafhankelijke GPR- expert). Keuring en aanvaarding geschiedt conform artikel 9.

Vraag/opmerking: De voorwaarden zoals opgenomen in lid 4, te weten “Opdrachtnemer zendt ten minste 20 

dagen voor het einde van de onderhoudstermijn een schriftelijk verzoek tot aanvaarding van het Werk” en 

“een verzoek tot aanvaarding kan pas plaats vinden nadat de installaties een aansluitende periode van 12 

maanden probleemloos gewerkt hebben en (…)” stroken niet met de onderhoudstermijn die in lid 1 is 

gesteld op 12 maanden. Bent u bereid dit aan te passen?

In zowel lid 1 als lid 4 is 12 maanden na oplevering het uitgangspunt. Indien de installaties echter niet 

meteen na oplevering probleemloos werken wordt de garantietermijn verlengd. 

Omdat de koppeling tussen beide niet goed naar voren komt wordt lid 1 en lid 4 vervangen door:

De garantietermijn voor het werk loopt tot het moment dat:

a.	de installaties een aansluitende periode van 12 maanden probleemloos gewerkt hebben

b.	12 maanden na oplevering nog steeds voldaan wordt aan niveau 1 van de NEN 2767 (d.m.v. een 

onafhankelijk rapport)   

c.	aangetoond is dat het gebouw in praktijk voldoet  aan het bij inschrijving ingediende niveau Frisse school 

d.	aangetoond is dat het gebouw in praktijk voldoet het bij inschrijving ingediende niveau GPR- gebouw 

(getoetst door een onafhankelijke GPR- expert). Keuring en aanvaarding geschiedt conform artikel 9

53 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 5 lid 5

Tekst: “Indien Opdrachtgever onder opgaaf van redenen het ontwerp niet goedkeurt, is Opdrachtnemer 

verplicht het ontwerp aan te passen met inachtneming van de aanwijzingen van Opdrachtgever, waarna het 

binnen 14 dagen opnieuw aan Opdrachtgever ter goedkeuring wordt voorgelegd. In dat geval is het vierde 

lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De aanwijzingen bedoeld in dit lid hebben slechts 

betrekking op uiterlijke verschijningsvormen zoals (de kleur van) de materialen en de locatie van 

bijvoorbeeld het trappenhuis. De ‘’verloren’’ tijd dient opdrachtnemer zodanig in te halen dat de 

opleverdatums als genoemd in artikel 1 alsnog gehaald worden.”.

Vraag/opmerking: Wordt bedoeld te verwijzen naar “het derde lid van dit artikel”?

Nee, bedoeld wordt artikel 1. 

54 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 5 lid 6

Tekst: “Indien Opdrachtnemer niet kan instemmen met de redenen waarom Opdrachtgever het ontwerp niet 

goedkeurt, voeren partijen overleg. Indien het overleg niet binnen 30 dagen tot een oplossing leidt, is sprake 

van een geschil in de zin van artikel 22 van deze overeenkomst. Indien het overleg binnen die termijn ertoe 

leidt dat Opdrachtnemer bereid is het ontwerp aan te passen aan de opmerkingen van Opdrachtgever is het 

ontwerp daarmee goedgekeurd en past Opdrachtnemer het ontwerp zo snel mogelijk aan. De ‘’verloren’’ tijd 

dient opdrachtnemer zodanig in te halen dat de opleverdatums als genoemd in artikel 1 alsnog gehaald 

worden.”.

Vraag/opmerking: Wordt bedoeld te verwijzen naar “artikel 23 van deze overeenkomst”?

Dat klopt

55 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 6 lid 6

Tekst: “Indien door omstandigheden die overmacht voor Opdrachtnemer opleveren, of door voor rekening 

van Opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijzigingen in het Werk van Opdrachtnemer in 

redelijkheid niet gevergd kan worden dat het Werk wordt opgeleverd conform de termijnen in deze 

overeenkomst, vindt de indexering voor de betreffende betalingstermijn zoveel dagen later plaats als het 

aantal dagen waarop de uitvoering van het aan het betalingstermijn gekoppelde Werk als gevolg van die 

omstandigheden is vertraagd.”.

            

Vraag/opmerking: Bent u bereid dit artikel als volgt aan te passen: “Indien door omstandigheden die 

overmacht voor Opdrachtnemer opleveren, of door voor rekening van Opdrachtgever komende 

omstandigheden, of door wijzigingen in het Werk van Opdrachtnemer in redelijkheid niet gevergd kan 

worden dat het Werk wordt opgeleverd conform de termijnen in deze overeenkomst, vindt de indexering 

voor de betreffende betalingstermijn zoveel dagen later plaats als het aantal dagen waarop de uitvoering 

van het aan het betalingstermijn gekoppelde Werk als gevolg van die omstandigheden is vertraagd, doch 

uitsluitend indien dat in het voordeel van Opdrachtnemer is.”? Immers, dat zal toch de bedoeling zijn van het 

bepaalde in artikel 6 lid 6 van de overeenkomst.

Dat klopt

56 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 7 lid 2

Tekst: “De verantwoordelijkheid voor de volledigheid en de uitvoerbaarheid van het Werk (inclusief de 

wijzigingen die conform artikel 10 door Opdrachtgever zijn opgedragen) ligt geheel bij Opdrachtnemer, in die 

zin dat Opdrachtnemer geen aanspraak kan maken op meerwerk of bijbetaling voor materialen en/of 

werkzaamheden die nodig zijn voor een normale deugdelijke en volledige uitvoering van het Werk en de 

eerdergenoemde wijzigingen.”.

Vraag/opmerking: Wordt bedoeld te verwijzen naar artikel 11?

Dat klopt

57 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 7 lid 4

Tekst: “Opdrachtnemer voert de opdracht uit geheel overeenkomstig de eisen uit het programma van eisen, 

deze overeenkomst, de documenten als genoemd in artikel 3 lid 3, het door Opdrachtgever goedgekeurde 

ontwerp, de eisen van goed en deugdelijk werk en de bij de vergunningen behorende eisen en 

voorschriften.”.

Vraag/opmerking: Wordt bedoeld te verwijzen naar artikel 4 lid 3?

Dat klopt
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58 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 8 lid 1

Tekst: “Het verkrijgen van de voor het Werk benodigde vergunningen en/of goedkeuringen, behoort tot de 

verplichtingen van Opdrachtnemer (de leges zijn voor rekening van Opdrachtgever). Met betrekking tot de 

omgevingsvergunning zal Opdrachtnemer binnen 21 kalenderdagen na een goedgekeurd definitief ontwerp 

(artikel 4) voor zijn rekening en risico zorgdragen voor alle documenten ten behoeve van een ontvankelijke 

aanvraag voor een omgevingsvergunning. Opdrachtgever zal zorgdragen voor de indiening van de 

aanvraag voor de omgevingsvergunning.”.

Vraag/opmerking: Wordt bedoeld te verwijzen naar artikel 5? Dezerzijds wordt het als onredelijk ervaren dat 

het niet (tijdig) verkrijgen van de benodigde vergunningen en goedkeuringen voor rekening en risico van 

Opdrachtnemer komt, ook indien dat het gevolg is van omstandigheden die niet gelegen zijn bij 

Opdrachtnemer (bijvoorbeeld vanwege belemmeringen van publiekrechtelijke aard). Bent u bereid overeen 

te komen dat het niet (tijdig) verkrijgen van de benodigde vergunningen en goedkeuringen als gevolg van 

belemmeringen van publiekrechtelijke aard en als gevolg van omstandigheden die niet gelegen zijn bij 

Opdrachtnemer, voor rekening en risico van Opdrachtgever komt en Opdrachtnemer als gevolg daarvan 

aanspraak maakt op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging? Bent u bereid (expliciet, aangezien dit 

impliciet reeds blijkt uit het bepaalde in hoofdstuk 2.2. van de Aanbestedingsleidraad) overeen te komen dat 

start van de werkzaamheden op last van Opdrachtgever vóórdat de benodigde vergunningen en 

goedkeuringen onherroepelijk zijn verkregen, voor rekening en risico van Opdrachtgever komt? Uit het 

bepaalde in hoofdstuk 2.2. van de Aanbestedingsleidraad blijkt dat door Opdrachtnemer in opdracht van 

Opdrachtgever een aanvang dient te worden gemaakt met de productie en plaatsing van de units, ook 

indien de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk is verkregen, zulks voor rekening en risico van 

Opdrachtgever.

Inderdaad dient voor "artikel 4" gelezen te worden "artikel 5". Indien de benodigde vergunningen en 

goedkeuringen niet (tijdig) verkregen worden, als gevolg van belemmeringen van publiekrechtelijke aard en 

als gevolg van omstandigheden die niet gelegen zijn bij Opdrachtnemer, is dat het risico van 

Opdrachtgever. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden in die gevallen in overleg om nadere afspraken te 

maken over eventuele kostenvergoeding en/of termijnsverlenging.

Het laatste deel van de vraagstelling aangaande start werkzaamheden vóór onherroepelijke 

omgevingsvergunning staat inderdaad al uiteengezet in de aanbestedingsleidraad.

59 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 8 lid 5

Tekst: “Ten aanzien van bouwrijp en woonrijp maken geldt: Opdrachtnemer krijgt de grond bouwrijp geleverd 

van Opdrachtgever. Onder bouwrijp wordt in dit geval verstaan dat de grond in de huidige staat geleverd 

wordt. De huidige opstallen, bestrating, speeltoestellen et cetera worden dus niet door opdrachtgever 

verwijderd. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alles wat benodigd is om de verplaats- en uitbreidbare 

school en kinderopvang te realiseren. (…).”. 

Vraag/opmerking: Bent u bereid vorenstaande tekst als volgt aan te passen: “Ten aanzien van bouwrijp en 

woonrijp maken geldt: Opdrachtnemer krijgt de grond bouwrijp geleverd van Opdrachtgever. Onder bouwrijp 

wordt in dit geval verstaan dat de grond in de huidige staat geleverd wordt. De huidige opstallen, bestrating, 

speeltoestellen et cetera worden dus niet door opdrachtgever verwijderd. Opdrachtnemer is verantwoordelijk 

voor alles wat benodigd is om de verplaats- en uitbreidbare school en kinderopvang te realiseren, 

behoudens voor zover dit werkzaamheden betreft benodigd om de grond in milieukundig opzicht geschikt te 

maken voor het beoogde gebruik c.q. de realisatie van het Werk. Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk 

dat de grond milieukundig geschikt is voor het beoogde gebruik daarvan c.q. voor de realisatie van het 

Werk. Indien de grond milieukundig niet geschikt is voor het beoogde gebruik daarvan c.q. voor de realisatie 

van het Werk en ter zake zijn werkzaamheden benodigd, dan maakt Opdrachtnemer aanspraak op 

kostenvergoeding en/of termijnsverlenging” (…).”.

Dat is akkoord

60 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 13 lid 1

Tekst: ‘Voor iedere dag waarmee het tijdstip waarop het Werk uiterlijk had moeten worden opgeleverd, wordt 

overschreden, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, buiten het in het eerste lid genoemde geval, een 

vergoeding verschuldigd van 0,10 % van de in artikel 5 lid 1 bedoelde vergoeding. De vergoeding 

verschuldigd wegens vertraging in de oplevering bedraagt niet meer dan 10% van de in artikel 5 lid 1 

bedoelde vergoeding.”.

Vraag/opmerking: “Wordt bedoeld te verwijzen naar artikel 6 lid 1? Wat wordt bedoeld met de zinsnede: 

“buiten het in het eerste lid genoemde geval”?

Verwijzing naar artikel 6 lid 1. "Buiten het in het eerste lid genoemde geval"= buiten het in het zesde lid van 

artikel 6 genoemde geval

61 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 14 lid 2

Tekst: “Na de dag waarop het Werk als opgeleverd wordt beschouwd, is Opdrachtnemer gedurende een 

periode van vijf jaar aansprakelijk voor gebreken en gedurende een periode van 10 jaar voor ernstige 

gebreken die in die periode aan de dag treden, doch uitsluitend voor zover het gebreken betreft die tijdens 

de uitvoering dan wel bij de oplevering van het Werk in redelijkheid niet door Opdrachtgever hadden kunnen 

worden onderkend. (…)”. 

Vraag/opmerking:  Als gevolg van de wijze waarop het artikellid is geformuleerd bestaat het risico dat 

Opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor alle gebreken, ook voor die gebreken die niet te 

wijten zijn aan zijn schuld, of niet krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen 

voor zijn rekening komen. Bent u bereid het artikellid als volgt aan te passen: “Na de dag waarop het Werk 

als opgeleverd wordt beschouwd, is Opdrachtnemer gedurende een periode van vijf jaar aansprakelijk voor 

gebreken en gedurende een periode van 10 jaar voor ernstige gebreken die in die periode aan de dag 

treden, indien die gebreken te wijten zijn aan zijn schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of de in het 

verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, doch uitsluitend voor zover het gebreken betreft die 

tijdens de uitvoering dan wel bij de oplevering van het Werk in redelijkheid niet door Opdrachtgever hadden 

kunnen worden onderkend en (…)”.

Akkoord

62 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 17 lid 3

Tekst: “De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een 

aanvang neemt tot oplevering.”

Vraag/opmerking: Bent u bereid de dekking van de bouwverzekering te laten lopen tot en met de 

onderhoudstermijn?

Dat is akkoord
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63 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 17 lid 7

Tekst: “Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van Opdrachtnemer, 

evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor Opdrachtnemer 

volgens de overeenkomst aansprakelijk is.”.

Vraag/opmerking: Bent u bereid het artikellid als volgt aan te passen: “Het eigen risico dat op de 

bouwverzekering van toepassing is evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of 

vorderingen, waarvoor Opdrachtnemer volgens de overeenkomst aansprakelijk is, is voor rekening van 

Opdrachtnemer.”.

Dat is akkoord

64 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 19

Tekst: “(…) Indien Opdrachtnemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen en in verzuim verkeert, is 

Opdrachtgever gerechtigd het Werk voor rekening van Opdrachtnemer te voltooien of te doen voltooien, 

onverminderd het recht van Opdrachtgever op vergoeding van schade en kosten.”.

Vraag/opmerking: Het strekt wat ver om Opdrachtnemer aansprakelijk te houden voor de kosten van 

voltooiing van het Werk wanneer Opdrachtnemer ter zake in verzuim verkeert. Immers, Opdrachtgever zou 

deze kosten sowieso hebben bij voltooiing van het Werk (door Opdrachtnemer dan wel een derde 

opdrachtnemer) en deze kosten kunnen derhalve niet worden aangemerkt als door Opdrachtgever als 

gevolg van de tekortkoming van de Opdrachtnemer geleden en/of te lijden schade. Bent u bereid het artikel 

als volgt aan te passen: “(…) Indien Opdrachtnemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen en in 

verzuim verkeert, is Opdrachtgever gerechtigd het Werk te voltooien en/of door een derde te doen 

voltooien, onverminderd het recht van Opdrachtgever op vergoeding van schade en kosten.”.

Niet akkoord

65 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 20 lid 2 

sub a

Tekst: “sprake is van de situatie zoals omschreven in artikel 12 lid 4;”.

Vraag/opmerking: Naar welk artikellid wordt bedoeld te verwijzen?

Naar artikel 13 lid 3

66 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 20 lid 6

Tekst: “Indien de overeenkomst of nadere overeenkomst door ontbinding eindigt, is Opdrachtgever 

gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen met alle toebehoren, voor zover 

die aan Opdrachtnemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter 

beschikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever ter zake enige vergoeding verschuldigd is. Opdrachtnemer 

zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen met alle toebehoren op eerste verzoek 

aan Opdrachtgever overhandigen.”.

Vraag/opmerking: Buiten het bepaalde in artikel 20 lid 6 is in de aanbestedingsdocumenten niets bepaald 

betreffende intellectuele eigendomsrechten. Bent u bereid in plaats van het bepaalde in artikel 20 lid 6 

overeen te komen dat paragraaf 40 UAV-GC 2005 van toepassing is?

Nee, dat is niet akkoord

67 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r artikel 21 lid 4

Tekst: “De overeenkomst eindigt van rechtswege als de voor de opdracht benodigde omgevingsvergunning 

geen rechtskracht krijgt. Opdrachtnemer betaalt in dat geval de reeds door Opdrachtgever aan hem 

verrichte onverschuldigde betalingen aan Opdrachtgever terug, waaronder niet wordt begrepen de eerste 

betalingstermijn als genoemd in artikel 6 lid 2.”.

Vraag/opmerking: Uit het bepaalde in hoofdstuk 2.2. van de Aanbestedingsleidraad blijkt dat door 

Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever een aanvang dient te worden gemaakt met de productie en 

plaatsing van de units, ook indien de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk is verkregen, zulks voor 

rekening en risico van Opdrachtgever. Het bepaalde in artikel 21 lid 4 strookt hier niet mee. Bent u bereid de 

bepaling als volgt aan te passen: “De overeenkomst eindigt van rechtswege als de voor de opdracht 

benodigde omgevingsvergunning geen rechtskracht krijgt. Opdrachtnemer betaalt in dat geval de reeds 

door Opdrachtgever aan hem verrichte onverschuldigde betalingen aan Opdrachtgever terug, waaronder 

niet worden begrepen de betalingen die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn gedaan vanwege door 

Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever reeds vóór het onherroepelijk worden van de 

omgevingsvergunning verrichte werkzaamheden (productie en plaatsing units).”.

Dat is akkoord

68 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r

Tekst: algemeen

Vraag/opmerking: In de overeenkomst is niet bepaald dat Nederlands recht van toepassing is. Bent u bereid 

dat alsnog in de overeenkomst op te nemen?

Akkoord
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69 Juridisch Overeenkomst 

school en 

kinderopvang 

Zuidoostbeemste

r

Vraag/opmerking: Bent u bereid in het kader van Covid-19 het volgende af te spreken:

“1. Partijen stellen vast dat ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst sprake is van aanzienlijke 

invloed vanwege Covid-19 op het dagelijks leven in Nederland en elders in de wereld en dat vooralsnog niet 

objectief te bepalen is in welke mate en gedurende welke termijn deze invloed zal voortduren. Deze invloed 

kan ook (in meer of minder mate) gevolgen hebben voor de start bouw, planning en oplevering van het 

Werk, zowel als gevolg van de (on)beschikbaarheid van materialen als de (niet) inzetbaarheid van 

werknemers.

2. Opdrachtnemer heeft bij de Inschrijving rekening gehouden met (de gevolgen van) Covid-19 en de 

overheidsmaatregelen zoals genomen in het kader van Covid-19 en het protocol “Samen Veilig 

Doorwerken”, welke op het moment van Inschrijving kenbaar waren. 

3. In het geval er na ondertekening van de Overeenkomst onverhoopt, ten opzichte van het moment van 

Inschrijving, afwijkende omstandigheden zijn vanwege Covid-19 waardoor een ongehinderde uitvoering van 

het Werk niet mogelijk blijkt, zal Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk schriftelijk melden aan 

Opdrachtgever met daarbij een deugdelijke schriftelijke onderbouwing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

zullen vervolgens in gezamenlijk overleg trachten tot een oplossing te komen, hierbij rekening houdend met 

elkaars gerechtvaardigde belangen, waarbij als uitgangspunt heeft te gelden dat eventuele nadelige 

(financiële) gevolgen door Opdrachtgever en Opdrachtnemer gelijkelijk zullen worden gedragen. Met het 

oog daarop zal de Opdrachtnemer regelmatig – in beginsel twee wekelijks – met de Opdrachtgever de 

voortgang van het Werk bespreken met inbegrip van de verstorende en vertragende omstandigheden die 

zich hebben voorgedaan en de mogelijke (financiële) gevolgen daarvan (voor het verdere verloop).”.

Indien deze situatie zich voordoet is sprake van overmacht en treden partijen in overleg

70 Juridisch Programma van 

eisen pagina 14 

hoofdstuk 4.1

Tekst: “Uitgangspunt is een gesloten grondbalans. Mocht er toch overtollige grond zijn dan is dit voor 

rekening van opdrachtnemer en dienen er aanvullende afspraken gemaakt te worden over de opslag of 

afvoer van grond.”.

Vraag/opmerking: Blijkens artikel 8 lid 5 van de Overeenkomst school en kinderopvang Zuidoostbeemster 

dient Opdrachtgever de grond bouwrijp te leveren. Naar aanleiding daarvan is hiervoor reeds een vraag 

gesteld, welke vraag als hier herhaald en ingelast beschouwd dient te worden. Bent u bereid er mee akkoord 

te gaan dat eventuele Pfas voor rekening en risico van Opdrachtgever komt en Opdrachtnemer als gevolg 

van Pfas aanspraak maakt op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging?

Het uitgangspunt is gesloten grondbalans. De grond ligt al min of meer op de gewenste hoogte dus het peil 

dient dusdanig bepaald te worden dat afvoeren van grond niet nodig is. Eventuele kostenverhoging als 

gevolg van te hoge waarden PFAS zijn voor rekening van opdrachtgever. Er geldt een 

inspanningsverplichting om termijnsverlenging te voorkomen.

71 Juridisch Model 

Bankgarantie

Tekst: “Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de 

opdrachtgever, onder mededeling dat de opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming 

van de in overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de 

opdrachtgever te voldoen.”

Vraag/opmerking: De Model bankgarantie zoals gevoegd bij de aanbestedingsdocumenten is gebaseerd op 

de bankgarantie die behoort bij de UAV-GC 2005, met dien verstande dat een gedeelte daarvan is komen te 

vervallen. Het gedeelte dat is komen te vervallen regelt – kort gezegd – dat Opdrachtgever voor het eerst 

een beroep kan doen op de bankgarantie wanneer Opdrachtnemer in gebreke is gesteld en vervolgens 

alsnog niet aan haar verplichtingen voldoet en als gevolg daarvan in verzuim komt te verkeren, en 

Opdrachtnemer geen procedure aanhangig heeft gemaakt ter zake de gestelde tekortkoming. Het laten 

vervallen van genoemd gedeelte is onredelijk ten opzichte van Opdrachtnemer en veroorzaakt een 

onevenwichtige relatie tussen Partijen.  Bent u bereid deze passage aan te passen, aldus dat deze (weer) 

gelijk is aan het model behorende bij de UAV-GC 2005, te weten: “Op grond van deze bankgarantie verbindt 

de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat Opdrachtnemer in 

gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten 

hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever 

een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte 

aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de 

bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 

dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor 

de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is 

gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de 

borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de 

Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste 

aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.”.

Akkoord met de toevoeging. Aanvullend voor 'Raad van Arbitrage' geldt dat 'voorzieningenrechter van de 

rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.'

72 Juridisch Model 

Bankgarantie

Tekst: “Deze zekerheidstelling blijft van kracht totdat opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit 

voormelde in overeenkomst omschreven verplichtingen heeft voldaan.”

Vraag/opmerking: Wanneer heeft Opdrachtnemer blijkens de Overeenkomst aan haar verplichtingen 

voldaan? Is dat op het moment van oplevering? Bent u bereid het moment nader te definiëren in de Model 

Bankgarantie?

Opdrachtnemer heeft aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldaan als het Werk na de 

onderhoudstermijn is aanvaard door Opdrachtgever

73 Inhoud Installatieleidraa

d 1.2

Wij gaan ervan uit dat gezien de vraag om flexibiliteit een gebouw op basis van 3D modules vereist is. graag 

uw bevestiging.

Is weliswaar voor de hand liggend, maar niet vereist. 

74 Uitvoering bijlage 4 PVE 4.24 garanties, het is gebruikelijk dat de garanties op de installaties maar 1 jaar is. Die mening delen wij niet. De vermelde garantietermijnen blijven van toepassing.

75 Proces bijlage 4 PVE 4.22 omgevingsvergunning, wie vraagt de vergunning aan, de opdrachtgevern of opdrachtnemer. de ON.
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76 Uitvoering bijlage 4 PVE 4.7 hang- en sluitwerk Politietkeurmerk ***, geldt dat alleen voor de deur of ook voor de buiten raamkozijnen Dat geldt voor alle gevelopeningen dus ook voor raamkozijnen.

77 Uitvoering bijlage 4 PVE 3.5.3 graag meer duidelijkheid over de m2 van de buiten bergingen Zie ruimtetstaat, aan te leveren week 49

78 Uitvoering bijlage 4 PvE 

Vrije hoogte

3.5.2 u geeft aan dat de vrije hoogte 2.8 m dient te zijn. Wat is uw vraag?

79 Contract social return Is het - gezien het feit dat een groot deel van onze werkzaamheden plaats vind op onze eigen productie 

faciliteit - ook mogelijk de social return daar in te vullen en niet in de regio Zuid-Oost Beemster/ Zaanstreek -

Waterland het is dan immers ook 'opdracht gebonden'?

Akkoord

80 Inhoud 2 tekeningen 

Forte

Dit document bevat maar 1 tekening (handschets) klopt dat gezien de naam? Het klopt dat het document 1 tekening bevat. Hierop staan 2 ruimtes geschetst als voorbeeld

81 Proces Inschrijfleidraad 

4.2 

Kerncompetentie

s

Bij de kerncompetenties vraagt u om een inschrijfsom van tenminste 1.252.000 euro. Mag het 

referentieproject ook een gebouw zijn wat speciaal gebouwd is voor de opdrachtgever vervolgens aan hen 

verhuurd wordt en later weer verplaatst zal worden,  dit alles voor een project prijs die boven de hier 

gevraagde inschrijfsom ligt hetgeen door de referent/opdrachtgever vertrouwelijk bevestigd  kan worden ? 

Het referentie project geeft dan immers ook aan dat wij een project van een dergelijke omvang design en 

build aankunnen.  Zo nee, waarom niet?

Dit is akkoord

82 Proces Inschrijfleidraad 

2.2 planning

We zien dat u rekening houdt met het kerstreces in uw planning maar voor het opvragen van prijzen na de 

2e nota als alles definitief  is het te kort dag om de indiening op 11 januari te zetten. Zeker nu de stukken 

nog niet compleets zijn aangeleverd door u (bijlagen 2a, 2b, 3a, 3b, 8 en 10 worden met 1e nota 

aangeleverd) krijgen wij de antwoorden op de eventuele vragen over die bijlagen pas 17 december. 11 

januari 10 uur is praktisch gezien  maar een week na het reces en het is  onmogelijk om goede prijzen van 

onderaannemers te krijgen. Bent u bereid om de indieningsdatum ten behoeve van een goede prijsvorming 

te verschuiven naar 25 januari 2021? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 1.

83 Contract Inschrijfleidraad 

1.2 en 2.2 

Planning en PvE 

4.22

U geeft aan dat het gebouw naar verwachting 8 jaar op de locatie gebruikt zal worden en dan her te 

gebruiken moet zijn - eventueel via bouwteam met de nu geselecteerde opdrachtnemer. De 

omgevingsvergunning kan dus als vergunning tijdelijke bouw aangevraagd worden zoals u ook aangeeft 

onder PvE 4.22.

De nu door u in de planning genoemde ca 4 weken van aanvraag vergunning tot verlening zijn  onmogelijk 

tenzij u hele aparte afspraken heeft kunnen maken met de gemeente. Ook bij een vergunning onder 

Bouwbesluit tijdelijke bouw is de procedure minimaal 8 weken en dan 6 weken voor hij onherroepelijk is. Het 

gebouw kan onder tijdelijke eisen/vergunning indien nodig tot 15 jaar op deze locatie blijven staan ruim meer 

dan de genoemde 8 jaar. We horen graag hoe u de nu genoemde doorlooptijden denkt te kunnen realiseren  

qua vergunningsprocedure.

U merkt terecht op dat de termijnen voor vergunningsverlening krapper zijn dan de wettelijke termijnen. 

Hierover zijn inderdaad interne afspraken gemaakt. Indien deze afspraken niet worden nagekomen is dat 

voor risico van de gemeente, tenzij dit komt door onvolledige stukken bij de 

omgevingsvergunningsaanvraag. Het leveren van complete stukken binnen de gestelde termijn ten 

behoeve van de omgevingsvergunningsaanvraag is namelijk een verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. 

Overigens dient u wel te voldoen aan het bouwbesluit permanente bouw. Niet vanwege de 

omgevingsvergunning maar vanwege de privaatrechtelijke eis die is opgenomen om te zorgen voor een 

bepaald kwaliteitsniveau.

84 Inhoud Plan van aapak Het plan van aanpak mag maximaal maar 10 pagina's A4 omvatten (incl. alle visualisaties, schema's etc). 

Dit is ons inziens veel te weinig. Kan opdrachtgever dit aanpassen naar 20 pagina's A4 aangevuld met 

eventuele bijlagen (bijv. planning , bouwplaatsinrichting etc)

Zie het antwoord op vraag 38

85 Proces Aanbestedingslei

draad - planning

Bij het verstrekken van de 1e Nota volgen tevens ruimte- en inschrijfstaat en het relatieschema. Dit is een 

vertrekpunt voor het ontwerp. Wanneer over de voorgenoemde uitgangspunten vragen zijn volgen 

antwoorden pas in de 2e Nota. In de planning van de leidraad is dit net voor de kerstvakantie en daarmee te 

laat in het proces voor indiening. Met oog op mogelijke vragen welke gesteld gaan worden, is de 

opdrachtgever bereid deze vragen eerder te beantwoorden dan in de gestelde 2e Nota?

U kunt uw vervolgvragen per direct indienen. Wij zullen de meeste ervan middels een "Tussennota van 

Inlichtingen" trachten te beantwoorden op 10 december. De overige beantwoording volgt in de 

aangekondigde 2e Nota van Inlichtingen.

86 Proces Aanbestedingslei

draad - Planning

Tussen de 1e nota van inlichtingen en 2e nota van inlichtingnen zit in verhouding een erg ruime periode. 

Voor het stellen van vragen voor de 1e nota van inlichtingen is bijzonder weinig tijd waardoor essentiele 

vragen wellicht nog niet gesteld zijn. De 2e nota volgt pas net voor de vakantie. Is de opdrachtgever bereid 

een extra vragenronde (en nota) in voeren tussen 1e en 2e nota ?

Zie het antwoord op vraag 85

87 Proces Concept 

overeenkomst - 

artikel 5.3

Gezien de korte doorlooptijd is het wenselijk de boordelingsperiode door opdrachtgever voor goedkeuring 

DO te verkorten naar 1 werkweek. Is opdrachtgever bereid beoordelingsperiode te verkorten ?

Vooralsnog houden we de huidige planning aan.

88 Inhoud Klic-melding Klic-melding is bijgevoegd, wanneer blijkt dat er toch leidingwerk ter plaatse van de nieuwbouw aanwezig te 

zijn. Voor wiens rekening zijn eventuele aanpassings/verleggingskosten? En overige gevolgen?

De eventuele meerkosten die daarmee gemoeid zijn komen voor rekening van de gemeente. Wel is er een 

insopanningsverplichting van toepassing om het leidingwerk, zonder stagnatie op de planning, te 

verwijderen of om te leggen.

89 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 22

Punt 4.20, uit de omschrijving is ons niet duidelijk of een lift(en) toegepast moet worden. Kan de 

opdrachtgever hierin de duidelijkheid geven?

In het noordelijk gebouwdeel dient bij ingebruikname direct een lift aanwezig te zijn. 

90 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 21

Wandtegels kinderopvang omschreven, overige sanitaire ruimten dezelfde tegels aanhouden? Kan naar keuze ON.

91 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 20

4.16 Water: Dienen de brandslanghaspel(s) aangebracht te worden in een kast? Ja.

92 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 17

4.9 Vaste inrichting: beschreven staan bovenkastjes. Welke hoogte moet worden aangehouden en tevens 

opgave van aantal legplanken? Dit geldt voor pantry van kinderdagverblijf, groepsruimte en 

personeelruimte.

De onderzijde van de bovenkasten monteren op 1.500 mm + peil. Hoogte bovenkasten 1.000 mm. Per 

bovenkast rekenen op twee legplanken (m.a.w. drie vakken).

93 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 16

4.8 Plafondafwerking: Voor de indiening graag het gelijke uitgangspunt aanhouden van een balvast plafond 

in het speellokaal. Kan de opdrachtgever hier in mee gaan?

Kunt u de vraag toelichten?

94 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 15

Geluidsisolatie wanden: hierin wordt gesproken over klasse C Frisse Scholen, minimaal eis is toch klasse B? Correct. U dient C dan ook te lezen als A.

95 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 13

Kan de opdrachtgever de constructieve stukken (fundatie) van de bestaande school aanleveren? Zie bijgevoegde documenten
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96 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 13

Alle eisen in Frisse Scholen (klasse B) zijn haalbaar, alleen voor de daglichtfactor wordt 5% gehanteerd. Dit 

is voor standaard lokalen bijna niet haalbaar. In Frisse Scholen klasse B wordt als eis voor de daglichtfactor 

5% gehanteerd, dit is voor standaard lokalen bijna niet haalbaar. Deze eis kan alleen gehaald worden 

wanneer er minimaal 2-zijdig kozijnen in de lokalen worden toegepast. Gezien de voor ogen bouwvolumes 

lijkt dit niet haalbaar. Is de opdrachtgever bereid deze eis aan te passen naar de gebruikelijke 3%? 3% is in 

de praktijk als ruim voldoende gebleken en is nog ruim hoger dan gesteld in Bouwbesluit.

Wat betreft de daglicht eisen dient u de eisen van Frisse Scholen Klasse B zo dicht mogelijk te benaderen. 

97 Proces Programma van 

Eisen - blz 13

Gezien de korte doorlooptijd is het verstandig vroegtijdig door de opdrachtgever een verkennend 

milieukundig bodemonderzoek te laten uitvoeren. Is opdrachtgever bereid deze werkzaamheden uit te laten 

voeren en voor haar rekening te nemen?

Ja, wij zullen dat in gang zetten.

98 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 13

Dient de bezettingsgraad voor ventilatie van de kinderopvang ook 30+1 te zijn? Er wordt gesteld dat Frisse 

Scholen ook van toepassing is voor de kinderopvang.

Ja, uitgaan van dezelfde bezettingsgraad

99 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 13

Technische eisen: als bijlage is toegevoegd Frisse Scholen 2015. De verstrekte versie is achterhaalde 

versie van november 2014, de laatste versie is van september 2015. Welke dient opdrachtnemer aan te 

houden?

De meegestuurde versie is de versie 2015. Graag deze aanhouden

100 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 12

Voldoende fietsrekken: welke aantallen voor medewerkers en bezoekers dient opdrachtnemer hierin aan te 

houden?

Het vermelde aantal van 100 fietsenrekken is bedoeld voor alle gebruikers

101 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 11

Dient de opdrachtnemer zorg te dragen voor de sokkel t.b.v. opstelplaats wasmachine / droger? ja

102 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 9

Er wordt in lokalen gevraagd naar voldoende ruimte voor het opbergen van materialen. Dient de 

opdrachtnemer hiervoor voorzieningen mee te nemen? Zo ja, welke voorzieningen?

Nee dit hoeft niet

103 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 9

Lokalen: een gemiddeld aantal leerlingen van een groep is 25 kinderen. Volgens PvE Frisse Scholen is de 

bezettingsgraad 30+1. Welk aantal dient worden aangehouden voor de ventilatie?

U dient uit te gaan van bezettingsgraad 30+0

104 Uitvoering Programma van 

Eisen - blz 9

Mogen de verkeersruimten, bergingen, sanitaire ruimten met een plafondhoogte van 2600+ worden 

uitgevoerd, dit in verband met inbouwhoogte installaties?

Ja dit is toegestaan

105 Inhoud Programma van 

Eisen - blz 9

Voor de personeelsruimte staat beschreven: opstelruimte voor postvakjes en kluisjes. Levering en montage 

van postvakjes en kluisjes zijn voor opdrachtgever, na oplevering?

ja

106 Inhoud Scoretabel Duurzaamheid: Bij zowel 3a als 3b (GPR) wordt aangegeven (behaalde cijfer - 6) /4 etc. Moet hier niet 

staan: "Zie onder beoordeling"?

Vraag graag verduidelijken

107 Inhoud Aanbestedingslei

draad - blz 16

Artikel 5.1, Gunningscriterium: de tekst geeft aan dat de opdracht als 1 geheel (noord en zuid) wordt 

verstrekt. Onder motivering niet opdelen in percelen staat "….omvang wel/niet…...". Kunnen we ervan uit 

gaan dat opdracht in 1 geheel wordt verstrekt?

Dat klopt

108 Inhoud Aanbestedingslei

draad - blz 11

Er wordt op pagina 11 een inschrijvingsvergoeding omschreven van maximaal € 50.000, bij minder dan 5 

inschrijvingen: wordt deze maximale vergoeding dan verdeeld over het aantal inschrijvers?

Dat klopt

109 Inhoud Aanbestedingslei

draad - blz 11

Er wordt op pagina 11 een inschrijvingsvergoeding omschreven van maximaal € 50.000, bij meer dan 5 

geledige inschrijvingen wordt dit bedrag evenredig verdeeld over het aantal inschrijvingen. Dit is ons inziens 

niet reeel en verzoeken de opdrachtgever de inschrijvingsvergoeding vast te stellen op een vast bedrag.

Niet akkoord

110 Inhoud Aanbestedingslei

draad - blz 11

Er wordt op pagina 11 een inschrijvingsvergoeding omschreven van € 12.500, deze staat niet in verhouding 

met de te maken kosten voor het maken van de aanbieding. Is opdrachtgever deze te herzien en naar 

boven bij te stellen?

Niet akkoord

111 Proces Aanbestedingslei

draad - 

processtap Punt 

28

Wat als de gemeente niet kiest om voor haar risico de units te laten plaatsen, schuift de opleverdatum dan 

ook door?

Nee. In basis gaan wij er van uit dat de omgevingsvergunning op genoemde datum onherroepelijk is. In dat 

geval geldt de harde datum om de units te plaatsen. Mocht onverhoopt de omgevingsvergunning echter nog 

niet onherroepelijk zijn buiten de schuld van ON dan kan de gemeente ervoor kiezen om de units op risico 

van de gemeente te laten plaatsen. Van opschuiven opleverdatum is in beide gevallen dus geen sprake.

112 Uitvoering Aanbestedingslei

draad - 

processtap Punt 

28

Wordt het terrein ter plaatse van dependance Noord funderingsvrij opgeleverd? Ja.

113 Uitvoering Aanbestedingslei

draad - 

processtap  Punt 

28

Hoe wordt het terrein na verwijderen van de units dependance noord opgeleverd? (hoogtes, (aanwezig) 

leidingwerk)

Hoogte terrein uitgaan van omliggend maaiveld. Het aanwezige leidingwerk wordt gemarkeerd met een 

piketpaal.

114 Proces Aanbestedingslei

draad - 

processtap Punt 

23

Wat als de gemeente niet kiest om voor haar risico de units te laten plaatsen, schuift de opleverdatum dan 

ook door?

Zie hiervoor het antwoord op vraag 111.

115 Uitvoering Aanbestedingslei

draad - 

processtap Punt 

18

Hoe wordt het terrein na verwijderen van de voetbalkooi opgeleverd? (hoogtes, (aanwezig) leidingwerk) Hoogte terrein uitgaan van gemiddeld ca. 100 mm lager t.o.v. het omliggende maaiveld. Er is t.p.v. de 

voetbalkooi geen leidingwerk aanwezig.

116 Proces Aanbestedingslei

draad - 

processtap Punt 

26

De ontruiming van dependance Noord vindt plaats voor de gebruiksklare oplevering van dependance Zuid. 

Mogen we er van uit gaan Noord niet verhuisd naar nieuwe dependance Zuid tijdens deze ontruiming?

Ja, daar kunt u inderdaad van uitgaan. De verhuisspullen moeten tijdelijk elders worden opgeslagen en 

verhuizen in de dagen vóór de start van het nieuwe schooljaar naar de dan inmiddels opgeleverde locatie 

Zuid.

117 Proces Aanbestedingslei

draad - 

processtap Punt 

21 en 23

Gezien de korte doorlooptijd is het wenselijk om de modules (voor risico opdrachtggever) direct na fundatie 

te plaatsen. Er gaat nu waardevolle tijd verloren. Kan de opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Het is akkoord om de units zo spoedig mogelijk te plaatsen nadat de fundatie daar technisch geschikt voor 

is. Dat is voor risico van de ON, niet voor risico OG.

Pagina 9 van 11



10

Nr. Document Betreft Vraag Antwoord

118 Proces Aanbestedingslei

draad - 

processtap Punt 

14

Gezien de korte doorlooptijd is het wenselijk tijdens de bezwaartermijn te starten met het (aangepast) VO en 

vervolgens stap naar DO. Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Ja dat is akkoord.

119 Proces Aanbestedingslei

draad - Planning

Kan de indieningsdatum van de aanbieding  met 2 weken worden doorgeschoven ? Een behoorlijk aantal 

documenten (waaronder de ruimtestaat en realisatieschema) zijn nog niet vrijgegeven.

Zie antwoord op vraag 1.

120 Proces Algemeen Hoe dient de vergunning worden aangevraagd, tijdelijke bouw (maximaal 10 jaar) of permanente bouw? Vergunning aanvragen voor tijdelijke bouw.

121 Proces Algemeen Is het mogelijk het traject voor omgevingsvergunning en fasedocumenten te splitsen in Zuid en Noord zodat 

er iets meer tijd ontstaat voor de 2e fase ?

De ontwerpen kunnen niet los van elkaar gezien worden. Het moment van aanvraag omgevingsvergunning 

is de verantwoordelijkheid opdrachtnemer. Genoemde deadlines zijn echter hard.

122 Uitvoering Algemeen Dient gebouw Zuid gezien te worden als losstaand gebouw en/of dient deze gekoppeld te worden aan 

bestaand ? Moet er een doorbraak gemaakt worden (incl. interne aanpassingen in bestaand) ?

Gebouw Zuid dient in de toekomst vanaf de verdieping verbonden te kunnen worden met het bestaande 

gebouw. Graag in het ontwerp van gebouw Zuid hier rekening mee houden.

123 Inhoud Bijlage 4 PVE 

4.4 blz. 15

Bij de binnenwanden: geluidisolatie tussen de ruimtes conform norm bij Frisse scholen klasse B (of C als 

klasse C wordt ingediend bij inschrijving).

In hoofdstuk 4 wordt gesteld als eis dat de gehele school moet voldoen aan “Programma van Eisen Frisse 

Scholen – 2015 klasse B (goed) NB dit geldt ook voor de kinderopvang” 

Vraag: Is klasse B of C de minimum eis of mag het Programma van Eisen Frisse Scholen ter zijde worden 

geschoven?

Zie het antwoord op de vragen 7 en 93

124 Inhoud Bijlage 4 PVE 

3.3.5 blz. 12

Kunt u aangeven welke oppervlakte verhard moeten worden per locatie? Zie het antwoord op vraag 28

125 Inhoud Bijlage 7 Twee 

tekeningen

Er is maar 1 tekening gescand.

Kunt u de 2e tekening nog aanleveren?

Zie het antwoord op vraag 80

126 Inhoud Bijlage 4 PVE 

4.5 blz. 15

Raampartijen van de oost-, west-, en zuidgevels voorzien van elektrische buitenzonwering. Vraag: aan 

welke windweerstandsklasse moeten deze schermen voldoen?

Ingeval elektrische buitenzonwering wordt aangebracht dan dient deze te voldoen aan 

windweerstandsklasse 2, conform de nieuwe CE norm EN13561 en EN13569

127 Inhoud Bijlage 4 PVE 4 

blz. 13

Voor het gehele document geldt dat, wanneer er zich tegenstrijdigheden voordoen in de documenten die 

deel uitmaken van de vraagspecificatie, de opdrachtnemer dient uit te gaan van het zwaarstwegende en/of 

in overleg te treden met de opdrachtgever.

Vraag: Is deze alinea vervallen indien je al mag afwijken van de eisen in bovenstaande vraag pagina 15 par. 

4.4?

Nee

128 Inhoud Bijlage 4 PVE 4 

blz. 13

De opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de school en kinderopvang tijdens de bouw in 

bedrijf zijn en gehouden moeten worden.

Vraag: Kunt u aangeven welk deel van het terrein mag worden ingericht als bouwterrein inclusief 

opslagruimte?

Zie bijgevoegde afbeelding, fase 2 komt beschikbaar wanneer de units verwijderd zijn.

129 Inhoud Bijlage 4 PVE 

blz. 4

U geeft aan "Ook moet het gebouw een permanente uitstraling en kwaliteit krijgen". Vraag: Het bouwbesluit 

2012 krijgt een aanpassing per januari 2021, welke editie van het bouwbesluit dienen wij aan te houden?

Bouwbesluit 2012 is van toepassing alsmede alle wijzigingsbladen daarop. Dus ook wijzigingsblad van 1-10-

2020. Het is ons niet duidelijk waarom u deze vraag stelt in het kader van permanente uitstraling en kwaliteit. 

Graag nadere toelichting op de vraag.

130 Inhoud Bijlage 5A 

Situatietekening

We zien dat de te realiseren schoolgebouwen dicht tegen de bestaande school aan komen. Dit kan 

consequenties hebben voor de brandcompartimentering. Kunt u ons een tekening verstrekken van de 

bestaande school met hierin aangegeven de brandcompartimentering?

Het gebouw Noord is geprojecteerd op 7 meter afstand t.o.v. het huidige gebouw. Daarbij verwijzen we naar 

bijgevoegde stukken

131 Inhoud Bijlage 4 PVE 

4.12 blz. 18

U vraagt hier ventilatie middels mechanische toe- en afvoer. In paragraaf 4.5 op pagina 15 vraag u echter 

ventilatieroosters (natuurlijke toevoer) in de slaapkamers. Dit is tegenstrijdig. Kunt u aangeven wat wij aan 

dienen te houden?

De ramen in de slaapruimtes dienen voorzien te zijn van een ventilatierooster. Zie ook vraag 139. 

132 Inhoud Bijlage 4 PVE 

4.10 en 4.15 blz. 

18 en 19

U vraagt hier om te voldoen aan de BENG eisen. Moet er ook een rapportage ingediend worden waarin 

aangetoond wordt dat voldaan wordt aan de BENG eisen? Zo ja, alleen voor de ontwerp-fase of ook een 

toetsing na realisatie?

U dient bij de indiening omgevingsvergunning een rapportage in te dienen waaruit blijkt dat er aan de BENG 

eisen voldaan wordt.

133 Inhoud Bijlage 4 PVE 

4.1 blz. 14

U geeft aan dat het uitgangspunt een gesloten grondbalans is. Mocht er toch overtollige grond zijn dan is dit 

voor rekening van opdrachtnemer en dienen er aanvullende afspraken gemaakt te worden over de opslag 

of afvoer van de grond. Wij gaan er vanuit dat wanneer er grond afgevoerd dient te worden dit verrekenbaar 

is. Is deze aanname juist?

Ja, dat is correct.

134 Inhoud Bijlage 1 

Scoretabel

Is het mogelijk om bijlage 1 als een Excel-bestand aan te leveren? Wordt meegestuurd met de nota

135 Proces Aanbestedingslei

draad 2.2 - blz. 4

De bijlagen 2 en 3 volgen uiterlijk bij nota 1. Deze staat gepland voor 26 November. Indiening staat gepland 

voor 11 Januari. Bijlage 2 en 3 zijn van cruciaal belang voor ons ontwerp en indiening. De tijd die overblijft 

tussen 26 November en 11 Januari is maar 6 weken, waarbij er nog 2 weken wegvallen wegens 

kerstvakantie. Bent u bereid de inschrijftermijn met minimaal 2 weken te verlengen?

Zie het antwoord op vraag 1 en 2

136 Inhoud Aanbestedingslei

draad 1.2 - blz. 3

U geeft aan dat de gebruiksperiode voor de gebouwen waarschijnlijk 8 jaar zal zijn. Hierbij mogen de eisen 

voor tijdelijke bouw worden gehanteerd. U vraagt echter om te voldoen aan permanente eisen. Kunt u 

motiveren waarom u deze eisen vraagt? En bent u zich bewust van de hiermee gepaard gaande 

kostenverhoging?

Dit betreft een uitdrukkelijke wens van de gebruikers

137 Inhoud Programma van 

eisen, 3.5.2 

groepsruimtes 

kinderopvang

U vraagt een glazen buitendeur naar het eigen buitenterrein. Wordt hier een deur voorzien van een 

glaspaneel bedoeld?

Een deur met een glaspaneel. Glas bij voorkeur vanaf zo'n 30 cm vanaf de onderzijde.

138 Inhoud Programma van 

eisen, 3.5.2 

Groepsruimtes 

kinderopvang, 

zonwering

U vraagt zonwering. Is het een eis dat deze elektrisch bedienbaar moet zijn of is handbediend ook akkoord? elektrisch heeft de voorkeur, aangezien er dan geen koord/band bereikbaar is voor kinderen. Handbediend 

mag, mits de zonwering van binnenuit te bedienen is en er geen koord/band binnen bereik van jonge 

kinderen hangt of deze zich anders in een cassette bevindt
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139 Inhoud Programma van 

eisen, 3.5.2 

Slaapruimtes 

kinderopvang

U vraagt een raam in de slaapruimtes. Moet dit een te openen raam zijn of is een ventilatierooster hier 

voldoende?

ja, een te openen raam, inclusief ventilatierooster. Dit rooster mag in of boven het openslaande raam zitten

140 Inhoud Programma van 

eisen, 4.20 

Lifttechniek

Dienen allebei de gebouwen te worden voorzien van een eenvoudige platformlift of enkel het 3-laagse 

schoolgebouw?

Zie het antwoord op vraag 89.

141 Inhoud Bijlage 7 Twee 

tekeningen Forte

Bijlage 7 Twee tekeningen Forte omvat maar 1 tekening. Is er nog een tweede tekening? Zie het antwoord op vraag 80

142 Inhoud Programma van 

eisen, 2.1 (blz. 6)

De samenhang tussen de kernwaarden van de twee organisaties.....

Wordt hier "drie organisaties' bedoeld?

Dit betreft een tekstpassage van de kinderopvangorganisatie. Deze is standaard gericht op samenwerking 

met één partner. In dit geval werken zij inderdaad met twee partners (scholen) samen.

143 Inhoud Programma van 

eisen, 3.3 (blz. 8)

Relatieschema noord en zuid wordt als bijlage 2a en 2b benoemd. Wordt hier  bijlage 3a en 3b bedoeld? Dat is correct

144 Proces Ruimte- en 

inschrijfstaat 

noord en zuid & 

relatieschema 

noord en zuid

Komt er nog een nieuwe vragenronde nadat de ruimte- en inschrijfstaat noord en zuid (bijlage 2a en 2b) en 

relatieschema noord en zuid (bijlage 3a en 3b) uiteindelijk zijn ontvangen?

Zie het antwoord op vraag 85

145 Proces Ruimte- en 

inschrijfstaat 

noord en zuid & 

relatieschema 

noord en zuid

De ruimte- en inschrijfstaat noord en zuid & relatieschema noord en zuid ontbreken waardoor er vooralsnog 

geen ontwerpen kunnen worden gemaakt. De voortgang in het proces van de uitwerking van de permanente 

gebouwen wordt hierdoor ernstig vertraagd. Kan de inschrijfdatum hierdoor worden opgeschoven met 2 

weken?

Zie het antwoord op vraag 1

146 Juridisch Bijlage 15 

contract: Artikel 6 

artikel 2:

Vriendelijk verzoek tot aanpassing van de oplevertermijn 5% naar 2%. Nee, 5% blijft van toepassing.

147 Inhoud Bijlage 4 PvE: 

blz 14

Gietvloer in sanitaire ruimtes. Is hier een alternatieve afwerking toegestaan? Denk aan tegels of waterdichte 

kunststof afwerking.

Zie het antwoord op vraag 32

148 Inhoud Bijlage 4 PvE: 

blz 18/24:

Coffee to go bij de entree van de kinderopvang een waterpunt en 1 x wcd.

Kunt u specificeren wat de opdrachtnemer hiervoor dient te leveren?

Geen bijzondere eisen

149 Inhoud Bijlage 4 PvE: 

blz 22/24 

Lifttechniek

Kunt u bevestigen dat de platformlift zelf dus niet in het ontwerp opgenomen hoeft te worden, alleen in de 

toekomst te realiseren?

Zie het antwoord op vraag 89.
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