
Planning: MFA Nieuwdorp versie bouwteam
Datum: 20 juli 2020
wijziging :
jaar
maand s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

Project

PVE + PVR
Financiele toets F
raadsbesluit b
Stukken aanbesteding architect
Aanbestedendearchitehten stellen stukken op v
Schetsontwerp
Bouwteam aanbesteding architect A
Opdracht architect C
Voorontwerp
besluit college/ bestuur (BIJ AFWIJKING) b
Selecteren adviseurs
Stukken aanbesteding aannemer
Aanbestedende aannemers stellen stukken op v
Bouwteam aanbesteding aannemer A
Contractvorming C
definitief ontwerp
besluit college/ bestuur (BIJ AFWIJKING) b
raadsbesluit (BIJ AFWIJKING) r
Bouwkundige uitwerking
besluit college/ bestuur (BIJ AFWIJKING) b
raadsbesluit (BIJ AFWIJKING) r
Bouwvoorbereiding
Uitvoering
Oplevering Op
Onderhoudstermijn
Opening O

Tijdelijkehuisvesting voorbereiden
Verhuizen naar tijdelijkehuisvesting V
Gebruik tijdelijkehuisvesting
Asbest en sloop V
Opleveren gesloopte locaties O
Verhuizen naar nieuwbouw

Omgevingsvergunning + GRO

Infroraad
Opstellen bestemmingsplan
Bestemmingsplanprocedure
Indienen stukken
zienswijze 
beoordelen zienswijze
behandeling college B&W
Adviesraad
behandeling in de Raad
vaststellen/ publikatie ruimte
beroepstermijnruimte
aanvraag onherroepelijk ruimte

Omgevingsvergunning bouw
Behandeling omgevingsvergunning
vaststellen/ publikatie bouw
beroepstermijn bouw 6 wkn 6 wkn

opgesteld door: Marsaki, Patrick Harting
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