
Uitkomsten en conclusies markconsultatie revisie decanters 

slibontwatering 
Inleiding 

Delfland heeft in Vlaardingen op zuivering De Groote Lucht een slibontwateringsinstallatie die 

dateert uit 2000. Delfland is voornemens om in de komende jaren een nieuwe of volledig 

gerenoveerde zuiveringsinstallatie te bouwen, compleet met een nieuwe 

slibontwateringsinstallatie. Om ervoor te zorgen dat de huidige slibontwateringsinstallatie tot 

en met 2028 aan de hoge beschikbaarheid kan blijven voldoen, is ervoor gekozen om over te 

gaan tot een levensduur verlengende revisie van de huidige slibontwatering.  

De slibontwateringsinstallatie is van het merk Alfa Laval en bestaat uit 2 decanters van het 

type AVNX4550. De 2 decanters zijn na inspectie mechanisch in goede staat bevonden, 

waarvan wordt geacht dat deze tot en met 2028 mee kunnen. De (technische) levensduur 

wordt geschat op nog minimaal 7 jaar. Om nog minimaal 7 jaar te kunnen worden ingezet 

moet de randapparatuur (besturing, remmotor, hoofdmotor etc.) van de 2 decanters echter 

compleet vervangen worden.  

De totale financiële omvang van de opdracht voor deze revisie wordt geraamd op: EUR 

214.000,- exclusief BTW. Vanwege de bestaande technische situatie en de geraamde waarde 

van de opdracht is onderzocht hoe deze opdracht kan worden aanbesteed. In dit kader is een 

marktconsultatie uitgevoerd. Deze consultatie had tot doel om te zien welke partijen, naast de 

huidige fabrikant, deze opdracht zouden kunnen uitvoeren.  

 

De uitkomsten 

Allereerst moet worden opgemerkt dat twee organisaties op de marktconsultatie hebben 

gereageerd. Dit waren: 

- Haus Europe B.V. 

- Alfa Laval B.V.  

 

Wij concluderen op basis hiervan dat de interesse voor deze opdracht zeer beperkt is.  

Op basis van de marktconsultatie en nader onderzoek zijn wij tot de volgende inhoudelijke 

conclusies gekomen: 

1. Een wisseling van leverancier betekent een substantieel langere revisietermijn dan bij 

uitvoering door de bestaande leverancier. Er is een maximale termijn van 6 weken 

genoemd. Dit is een jaarlijks terugkerend probleem bij het onderhoud.   

2. De mogelijkheid bestaat dat een nieuwe leverancier geen spare-parts voor de Alfa 

Laval centrifuges in Nederland op voorraad heeft. Dit kan leiden tot langere uitval van 

de slibontwatering; 

3. Er is aangegeven dat bij opdracht naast de hierboven omschreven randapparatuur ook 

de sensoren vervangen zullen worden door de leverancier zijn eigen standaard. Dit 

leidt tot extra ombouwkosten en hierdoor is onze eigen voorraad niet meer bruikbaar; 

4. Er is aangegeven dat ook de besturing zal worden vervangen. Dit betekent dat 

Delfland een machine heeft die mechanisch uit Alfa Laval onderdelen bestaat en 

besturingstechnisch uit onderdelen van een andere leverancier. Dit komt de 

betrouwbaarheid van de installatie niet ten goede en kan leiden tot 

aansprakelijkheidsproblemen bij storingen. 



5. De geschatte ombouwkosten zijn bij een gunning aan een nieuwe leverancier minimaal 

2 keer zo hoog.  

 

 

 

 

 


