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Doorlooptijd Totaal 

Onderbouw

ketenpark

maatvoering tbv grondwerk

ontgraven grond tot onderkant fundering + cunetten bestrating

uitzetten palen

Start bouw 1e schroefmortelpaal 17 juli 2020

aanbrengen mortelschroefpalen

uitharden palen

opschonen bouwput

aanbrengen werkvloer + wapening

aanbrengen sparingen/manteluizen

aanbrengen bekisting

storten fundering

installaties in kruipruimte 

aanvullen fundering + kruipruimten

metselwerk onder peil tbv peilsprongen

leggen begane grond vloer ribcassette + kanaalplaatvl.

dichten naden begane grondvloer

KZ begane grond 

maatvoering en kimmen kalkzandsteen

kalkzandsteen begane grond (dubbele ploeg)

voor opperen Ytong panelen

Onderslagen breedplaat 1e verdieping

Leggen breedplaat met randkist 1e verdieping

onderwapening breedplaat 1e verdieping

aanbrengen leidingen op breedplaat

bovenwapening 1e verdieping

wapeningskeuring door gemeente

storten 1e verdieping

KZ  1e verdieping

maatvoering en kimmen kalkzandsteen

kalkzandsteen 1e verdieping (1 ploeg)

voor opperen Ytong panelen 16 t/m 21 en 28 t/m 33)

Onderslagen breedplaat 2e verdieping (16 t/m 21 en 28 t/m 33)

Leggen breedplaat met randkist  2e verdieping

onderwapening breedplaat 1e verdieping

aanbrengen leidingen op breedplaat

bovenwapening 2e verdieping

wapeningskeuring door gemeente

storten 2e verdieping

KZ 2e verdieping (won. 16 t/m 20 en 29 t/m 33)

maatvoering en kimmen kalkzandsteen

kalkzandsteen 2e verd.

Gevelafwerking

aanbengen steigerwerken

stelwerken tbv  gevelmetselwerken

aanbrengen houtenkozijnen

metselwerk

afbreken steiger

Scharnierkappen

aanbrengen muurplaten incl. verankeringen

vooropperen gipsplaten en profielen

aanbrengen/stellen scharnierkappen

aanbrengen/monteren knieschotten

aanbrengen dakpannen 

aanbrengen zonnepanelen

Afbouw

houten trappen 

aanbrengen Ytong

vensterbanken 

fillerwerk / stucwerk wanden 

binnenwanden eenzijdig 1e verdieping

installaties in wanden 

sluiten wanden 1e verdieping

vloerverwarming beg. grond + verdieping

cementdekvloer beg. grond + verdieping

binnenkozijnen 

tegelwerk 

aftimmeren 

spuitwerk plafond 

keukens

afmontage installaties

in bedrijf stellen installaties 

kitwerk

schilderwerk 

Oplevering

vooropname 

narooien 

oplevering

Terrein

egaliseren tuinen

plaatsen houten bergingen 

aanbrengen granulaat/ zand

aanbrengen terrassen

aanleg looppaden

afwerken tuinen 

plaatsen hekwerken + tuinpoorten
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