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01. AANLOOPFASE

Plaatsen bouwhekken, verkeersvoorzieningen

Uitzetten rooilijnen, peil, grondwerk

Grondwerk, Opschonen terrein, bouwwegen, korrelmix, bestrating verwijderen

Keten, loodsen

Install. bouwleidingen

02. ONDERBOUWFASE

Ontgraven bouwput tot 755-peil cq -1380-peil

Aanbrengen schroefmortelpalen

Uitharden palen

Opschonen bouwput

Ontgraven verdiepte delen

Afkappen palen

Funderingstroken bk 800-peil [traditioneel]

Aanvullen funderingen / poeren

Funderingstroken bk 200-peil [traditioneel]

Liftput

Poeren 

Installaties kruipruimte

funderingsmw as 06

Leggen kanaalplaatvloeren

Druklaag kanaalplaat

Storten druklaag

03. BOVENBOUWFASE

Ruwbouw Begane grond

Ruwbouw Eerste verdieping

Ruwbouw Tweede verdieping incl. stempelvrij

Ruwbouw Derde verdieping incl. stempelvrij

- aanstorten dakrand en verdikkingen aan de Emmatoren

- stalen trappen montage (Emma toren)

- balklaag en dakbeschot aanbrengen 

- stempel vrij galerijen bouwdeel links en rechts

- stempelvrij bouwdeel links

- stempelvrij bouwdeel midden

- stempel vrij bouwdeel rechts

04. GEVEL . DAKFASE

Dak

Opstanden aanbrengen

Isolatie, dakbedekking plattedaken

Gevel

- vroegste start gevelmetselwerk stelwerk

Stelwerk profielen, stelkozijnen en geveldragers

Metselwerk

Metselwerk gallerijen

Kunststof kozijnen incl. beglazing monteren 

Demonteren steiger

Stalen trappen

Plaatsen Galerijhekwerken

05. AFBOUWFASE

Appartementen

Standleidingen in leidingkokers

Ytong binnenwanden

installaties, aantekenen, frezen, aanbrengen

Vloerverwarming

Anhydriet gietvloer

Stukadoorswerk

Binnenkozijnen

tegelwerk

Spuitwerk plafonds + wanden

Schilderwerk

Afmontage sanitair + installaties

Binnendeuren

Afmontage installaties 

Plaatsen montage keukens

Algemene ruimtes en MFA

Liftinstallatie

Betimmering  t.b.v. Nutsleidingen

Invoeren  Nutsleidingen

MS-wanden BG

Installaties

Stukadoorswerk

Binnenkozijnen

Tegelwerk

Plafonds

Afmontage installaties

Binnendeuren

Vloerbedekking

Timmerwerken algemene ruimten

Schilderwerken algemene ruimten

Postkast

Afhangen, afmonteren deuren

Tapijt trappenhuis

06. INFRA

Grondwerk, keerelementen, bestrating, herstel trottoir

07. OPLEVERFASE

Schoonmaken tbv vooroplevering

Vooroplevering

Herstelpunten afwerken en narooien

Poetsen t.b.v. oplevering

Oplevering
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131 st

44 st

279 m1;

129 m1

1 st
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1 wk na fund;

1341 m2;
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Afbouwsnelheid: 1 appartement / dag
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Afbouwsnelheid: 1 appartement / dag
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Overall-planning

1 aanloopfase 2 onderbouwfase 3 ruwbouwfase 4 gevel / dakfase 5 afbouwfase Afbouw MFA gedeelte 6 opleverfase


