
01-08-’20
PoC

Periode 1:
Inrichten 

nieuw LMS 
basis-

inrichting en 
noodzakelijke 
koppelingen

16-11-’20
PoC

Periode 2:
Acceptatie-

test met 
groepen 

gebruikers; 
Evaluatie PoC 

(jan. '21)

08-02-’21
Pilots

Periode 3 & 4: 
Pilots met 
1ste kleine 

tranche
minimaal 

2.000
gebruikers

01-08-’21
2e tranche 

in totaal 
minimaal

6.000 
gebruikers 

in het nieuwe 
LMS

01-08-’22
3e tranche 

in totaal 
minimaal 

11.000 
gebruikers 

in het nieuwe 
LMS

01-08-’23
4e tranche 

in totaal 
minimaal 

15.000 
gebruikers 

in het nieuwe 
LMS

01-08-’24 
Laatste 
tranche 

a

in totaal 
minimaal

18.000 
gebruikers in 
het nieuwe 

LMS

Schooljaar 20/21 Schooljaar 21/22 Schooljaar 22/23 Schooljaar 23/24 Schooljaar 24/25

LMS tijdpad en gebruikersaantallen (studenten en medewerkers)

Annex 7 – LMS tijdspad en gebruikersaantallen


