
Werkpakket / 
Werkpakketactiviteit

Onderzoeken Planfase vaststellen definitief Onderhoudsdeel MB2.0

Verantwoordelijke 
projectrol

Henk van Duinen

Beschrijving 
werkpakket(activiteit)

Het definitief opstellen van advies onderhoudsdeel i.r.t. maakbaarheid.

Input product  PRO‐0335 Eerste aanzet onderhoudsdeel MB2.0 [Output van WPK‐0552]    ;    PRO‐0323 
Toelichting POF proces v3.0 #5148    ;    PRO‐0292 Gate Review Projectbeslissing (aanleg) 
v2018 #5692

Doel werkpakket(activiteit) Advies aan Regio m.b.t. maakbaarheid.

Output product PRO‐0337 Input PPO Onderhoudsdeel definitief [Output van WPK‐0554]

Vorm en presentatie 
product

Rapport

Samenstelling product Per rolhouder dient een advies te worden opgesteld.

Mijlpaal Variantenonderzoek

Mijlpaal Referentieontwerp

Mijlpaal Beslismoment 2

Mijlpaal Projectraming

Mijlpaal Publicatie contract MB2

Mijlpaal Nader te bepalen

Kwaliteitseisen product ON dient voor het verkrijgen van de juiste informatie per rolhouder het gesprek voeren 
over de maakbaarheid. Het concept advies zal integraal worden afgestemd tussen alle 
rolhouders en PM.

Kwaliteitsmethode Analyse

Kwaliteitsmethode Documentbeoordeling

Kwaliteitsmethode Ingangscontrole

Kwaliteitsmethode Trade‐off analyse

Kwaliteitsmethode Uitgangscontrole

Kwaliteitsmethode Verificatie door ON

Kwaliteitsmethode Verificatie door OG (review)

Kwaliteitsmethode Verificatie door OG (acceptatie)

Kennis en kunde benodigd  Kennis en inzicht in het Beheer en Onderhoudsdomein

WPK WPA

WPK‐0554

Bovenliggend WPK

Versienr. 2

Uitvoerder Ingenieursdiensten

Opmerking
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