
Nieuwbouw Zwembad: globale planning >> concept! 10-3-2020 2020 2021 2022

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Fase Voorlopig Ontwerp (12wkn) jan 2020 -mrt 2020 23-3-2020

Fase Definitief Ontwerp 'min' (12wkn) mrt - juni 2020 8-6-2020

Uitwerken DO naar BA maart-mei 2020 19-6-2020

Uitwerken buitenterrein en openbaar gebied apr 2020 - sep 2020

Opstellen RO okt 2019- okt 2020 10-4-2020

Bestemmingsplanprocedure apr 2020 - okt 2020 16-10-2020

Omgevingsvergunning Bouwen

10-2-2020

Grond bouwrijp maken aug 2020 - sep 2020 25-9-2020

Grond overdracht okt-20 2-10-2020

Stukken gereed maken voor Europese aanbesteding aannemer Engineer & Build jan-maart 2020 20-4-2020

Voorbereiding selectiefase feb-maart 2020 20-4-2020

Aankondiging apr-20 20-4-2020

Selectiefase apr  2020 - jun 2020

Voorbereiding gunningsfase maart-april 2020

Gunningsfase jun 2020 - sep 2020

Contract sep-20

Fase Uitwerkingsgereed Ontwerp okt 2020 - dec 2020

Bouwvoorbereiding dec 2020 - feb 2021

Fase Uitvoering (12 mndn) incl oplevering en afhandeling feb 2021 - mrt 2022 3-3-2022

Fase Uitvoering terrein jan 2022 - mrt 2022 3-3-2022

Samenspraak fase 2 (informatie ontwerp op basis van VO concept) jan-20

Samenspraak fase 3 (uitleg uitvoering) jan-21


