
 

 

 

 
 

 

Raamovereenkomst  20.072-B 

 

Groot onderhoud wegen 2021-2022 

 

Opdrachtgever: Gemeente Gulpen-Wittem 





RAW0046-129083

Bladnr. 1 van 192Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

RAAMOVEREENKOMST 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: Gemeente Gulpen-Wittem

Met: - 6 bijlagen;

- 1 inschrijvingsstaat.

Born, 30 april 2021

gezien: RH



RAW0046-129083

Bladnr. 2 van 192 Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem



RAW0046-129083

Bladnr. IRaamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n 3

01 Opdrachtgever 5

02 Directie 5

03 Locatie 5

04 Algemene beschrijving 5

05 Tijdsbepaling 5

06 Onderhoudstermijn 5

07 Kwaliteitsborging 6

2. B e s c h r i j v i n g 7

2.1 Algemene gegevens 7

01 Tekeningen 9

02 Peilen en hoofdafmetingen 9

04 Bijlagen 9

05 Planning 9

2.2 Nadere beschrijving 11

0 Stort- en acceptatiekosten 15

1 Vkm, opruimingswerkzaamheden, asfaltwerken 16

10 Verkeersmaatregelen 16

101 Voorbereidende werkzaamheden 16

1010 Verkeersplan 16

1011 Vooraankondiging 16

102 Afzettingen <= 10 kalenderdagen 16

1021 Afzettingen <= 10 kalenderdagen 16

1022 Bijkomende bebording <= 10 kalenderdagen 17

103 Afzettingen > 10 kalenderdagen 18

1031 Afzettingen > 10 kalenderdagen 18

1032 Bijkomende bebording > 10 kalenderdagen 19

104 Omleidingsroutes <= 10 kalenderdagen 20

1040 Omleidingsroutes bestaande uit < 10 borden. 20

1041 Omleidingsroutes bestaande uit 10-20 borden. 20

1042 Omleidingsroutes bestaande uit 20-30 borden. 21

1043 Bijkomende bebording <= 10 kalenderdagen 21

105 Omleidingsroutes > 10 kalenderdagen 22

1050 Omleidingsroutes bestaande uit > 10 borden. 22

1051 Omleidingsroutes bestaande uit 10-20 borden. 22

1052 Omleidingsroutes bestaande uit 20-30 borden. 22

1053 Bijkomende bebording >10 kalenderdagen 22

106 Inspecteren verkeersmaatregelen 23

107 Verkeersregelaars 23

11 Verwijderen asfaltverhardingen 24

111 Zagen asfaltverhardingen 24

1110 Dwars- en lengterichting 24

112 Frezen teervrije asfaltverharding 24

1120 Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 0,50-1,20 m. 24

1121 Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 1,20-2,00 m. 24

1122 Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte > 2,00 m. 25

1123 Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 0,50-1,20 m. 25

1124 Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 1,20-2,00 m. 26



RAW0046-129083

Bladnr. II Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

1125 Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte > 2,00 m. 26

1127 Frezen aansluitingen 27

1128 Verwijderen markeringen en coatings 27

1129 Schoonmaken freesvakken 28

113 Opbreken teervrije asfaltverhardingen 28

1130 Opbreken asfaltverharding, dikte < 50 mm. 28

1131 Opbreken asfaltverharding, dikte 50-100 mm. 28

1132 Opbreken asfaltverharding, dikte 100-150 mm. 29

1134 Opbreken asfaltverharding, dikte > 150 mm. 29

114 Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren 30

115 Frezen teerhoudende asfaltverharding 30

1150 Frezen slijtlaag dik 10-20 mm, breedte > 2,0 m. 30

1151 Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 0,50-1,20 m. 30

1152 Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 1,20-2,00 m. 31

1153 Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte > 2,00 m. 31

1154 Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 0,50-1,20 m. 32

1155 Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 1,20-2,00 m. 33

1156 Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte > 2,00 m. 33

1157 Frezen aansluitingen 34

1158 Schoonmaken freesvakken 34

116 Opbreken teerhoudende asfaltverhardingen 35

1161 Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte < 50 mm. 35

1162 Opbr. teerh. asfaltverharding, dikte 50-100 mm. 35

1163 Opbr. teerh. asfaltverharding, dikte 100-150 mm. 36

1164 Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte > 150 mm. 36

117 Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren. 37

12 Aanbrengen bitumineuze verhardingen 37

121 Voorbereidende werkzaamheden 37

1210 Aanbrengen kleeflaag 37

122 Aanbrengen asfalt breedte < 1,20 m. 38

1220 Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm. 38

1221 Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm. 39

1223 Aanbrengen asfaltrug AC16, dik 110 mm. 39

123 Aanbrengen asfalt breedte 1,20 - 2,00 m. 39

1232 Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm. 40

1233 Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm. 40

124 Aanbrengen asfalt breedte > 2,00 m. 41

1241 Aanbrengen onderlaag, dik 50-70 mm. 41

1243 Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm. 41

1244 Aanbrengen deklaag SMA8, dik 30-40 mm. 42

1246 Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm. 42

125 Conserveren. 43

1250 Sproeiadvies 43

1251 Scheurreparaties. 43

1252 Nagestrooide oppervlaktebehandeling. 43

1253 Enkelvoudige oppervlaktebehandeling. 45

1254 Dubbele oppervlaktebehandeling 46

1255 Penetratielaag 48

1256 Leverantie bindmiddel 49

1257 Leverantie afdekmateriaal 49

13 Verwijderen straatwerk 49

130 Betonstraatstenen: afvoeren 49

131 Straatbakstenen: afvoeren 50

132 Betontegels: afvoeren 50

133 Herstel drempel 50

134 Herstel overhakker 53

14 Verwijderen/herstellen kantlagen en molgoten 54

141 Opnieuw stellen molgoten. 54

142 Opnieuw stellen kantlagen. 55

143 Opbreken kantlagen 57

15 Verwijderen/herstellen kantopsluitingen 58

151 Opnieuw stellen opsluitbanden 58

1510 Opnieuw stellen opsluitbanden < 10 m 58



RAW0046-129083

Bladnr. IIIRaamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

1511 Opnieuw stellen opsluitbanden >10 m 58

152 Opnieuw stellen trottoirbanden 59

1520 Opnieuw stellen trottoirbanden < 10 m 59

1521 Opnieuw stellen trottoirbanden > 10 m 59

153 Opbreken trottoirbanden 60

1530 Lengte < 25 m 60

1531 Lengte > 25 m 60

154 Opbreken opsluitbanden 61

1540 Lengte < 25 m 61

1541 Lengte > 25 m 61

16 Verwijderen funderingen 62

160 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem 62

161 Verwijderen funderingen < 100 m2 62

162 Verwijderen funderingen 100-499 m2 63

164 Verwijderen funderingen >= 500 m2 64

165 Funderingen vervoeren 64

166 Depot funderingen 65

2 Grondwerk 69

20 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem 69

21 Grondwerk cunet 69

210 Ontgraven uit cunet 69

2101 Oppervlakte kleiner dan 100 m2 69

2102 Oppervlakte van 100-499 m2 70

2103 Oppervlakte groter dan > 500 m2 72

2104 Grond ontgraven uit cunet banden 73

212 Verwerken in cunet 74

213 Leverantie 74

22 Grondwerk bermen 75

23 Grond vervoeren 77

24 Depot grond 78

25 Proefsleuven 80

3 Riolering 81

30 Putranden 81

301 Op hoogte stellen putranden 81

302 Vervangen putranden 82

303 Vervangen putranden asfaltverharding, GBS 83

3031 Voorbereidende werkzaamheden 83

3032 Aanbrengen volledige asfaltverharding 84

3033 Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking 84

304 leverantie putranden 87

31 Kolken 88

310 Verwijderen kolken 88

311 Stellen kolk asfalt-elementenverharding 89

312 Stellen kolk in molgoot asfalt-elementenverh. 90

313 Stellen kolk elementenverharding-elementenverh. 91

314 Stellen kolkkop 91

315 Aanbrengen kolken en lijngoten 92

316 Leverantie kolken 92

317 Leverantie PVC 93

32 Straatpotten 94

321 Op hoogte stellen straatpot 94

33 Leidingwerk 95

330 Verwijderen riolering 95

331 Leidingen 96

332 Maken aansluitingen 98

333 Hulpstukken 98

4 Funderingen 100

41 Aanbrengen funderingen 100

411 Aanbrengen funderingen 100

4111 Oppervlakte tot 100 m2 100



RAW0046-129083

Bladnr. IV Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

4112 Oppervlakte tot 100-499 m2 101

4113 Oppervlakte meer dan 500 m2 103

412 Aanbrengen funderingen berm 105

413 Uitvullen funderingen 106

414 Leverantie funderingsmateriaal 107

5 Bestratingen, kantlagen en kantopsluitingen 108

52 Straatwerk 108

520 Aanbrengen straatlagen 108

521 Straatbakstenen nieuw 108

522 Betonstraatstenen nieuw 108

524 Betontegels nieuw 109

53 Herstraten 109

531 Straatbakstenen 110

532 Betonstraatstenen 110

533 Betontegels 111

534 Particuliere bestratingen 111

54 Kantlagen en molgoten 112

541 Kantlagen 112

5411 Straatbakstenen 112

5412 Betonstraatstenen 113

5413 Goottegel 113

542 Molgoten 113

5421 Straatbakstenen 113

5422 Betonstraatstenen 114

55 Betonbanden 114

551 Trottoirband 115/225x200 mm 114

5510 Lengte < 25 m 114

5511 Lengte => 25 m 115

552 Trottoirband 180/200x200 mm 115

5520 Lengte < 25 m 115

5521 Lengte => 25 m 116

553 Opsluitband 80 x 200 116

5530 Lengte < 25 m 116

5531 Lengte => 25 m 116

554 Opsluitband 100 x 200 116

5540 Lengte < 25 m 116

5541 Lengte => 25 m 117

555 Opsluitband 60 x 200 117

5550 Lengte < 25 m 117

5551 Lengte => 25 m 117

556 Pasmaken 118

557 Gestorte betonband 118

56 Leveranties 119

560 Bestratingsmateriaal 119

5601 Straatbakstenen 119

5602 Betonstraatstenen 119

5603 Betontegels 120

561 Betonbanden 120

5611 Trottoirbanden 180/200x200 mm 120

5612 Trottoirbanden 115/225x200 mm 121

5613 Trottoirbanden 50/200x200 mm 121

5614 Opsluitbanden 60x200 mm 122

5615 Opsluitbanden 80x200 mm 122

5616 Opsluitbanden 100x200 mm 122

5617 Inritblokken 122

6 Bijkomende werkzaamheden 124

60 Bebording 124

61 Markeringen & coatings 124

612 Wegenverf 124

613 Thermoplast 125

615 Coating 127



RAW0046-129083

Bladnr. VRaamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

62 Keet & kantoorinrichting 128

7 Inzetten werknemers en materieel 130

71 Inzetten werknemers 130

72 Inzetten materieel 130

73 Inzetten diverse 131

8 Werk van algemene aard 132

9 Staartposten 139

3. B e p a l i n g e n 141

01 Algemeen en administratief 143

01 01 Algemene bepalingen 143

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 144

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden 144

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling 144

01 06 Betalingsregelingen: declaraties 144

01 08 Bijdragen 145

01 09 Kabels en leidingen 145

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 145

01 11 Verband met andere werken 146

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 146

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 148

01 14 Bouwstoffen 149

01 16 Verzekeringen 150

01 17 Vrijgekomen materialen 152

01 18 Bescherming te handhaven beplanting 153

01 19 Arbeidsomstandigheden 154

01 21 RAW-raamovereenkomst 154

01 26 Social return 155

01 27 Werktijden 155

01 28 Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen 156

01 29 In te zetten personeel 156

01 30 Bijzondere voorwaarden 157

01 31 Aanvullingen en wijzigingen UAV 2012 158

17 Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater 160

17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater, algemeen 160

17 03 Informatie-overdracht, algemeen 160

17 04 Risicoverdeling en garanties, algemeen 160

17 07 Meet- en verrekenmethoden, algemeen 160

17 1 Droog verwerken van verontreinigde grond 160

17 12 Eisen en uitvoering, droog verwerken van verontreinigde grond 161

17 14 Risicoverdeling en garanties, droog verwerken van verontreinigde grond 161

22 Grondwerken 162

22 0 Grondwerken, algemeen 162

22 04 Risicoverdeling en garanties Grondwerken, algemeen 162

22 05 Bijbehorende verplichtingen Grondwerken, algemeen 162

22 06 Bouwstoffen 162

22 07 Meet- en verrekenmethoden 162

22 2 Grondbewerkingen 163

22 22 Eisen en uitvoering Grondbewerkingen 163

22 24 Risicoverdeling en garanties Grondbewerkingen 163

24 Sleuf- en sleufloze technieken 164

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen 164

24 02 Eisen en uitvoering, algemeen 164

24 03 Informatie-overdracht, algemeen 164

24 05 Bijbehorende verplichtingen 164

24 06 Bouwstoffen 165



RAW0046-129083

Bladnr. VI Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

25 Leidingwerk 166

25 0 Riolering, algemeen 166

25 02 Eisen en uitvoering, algemeen 166

25 03 Informatie-overdracht, algemeen 167

25 04 Risicoverdeling en garanties, Riolering algemeen 167

25 1 Aanleg riolering 167

25 12 Eisen en uitvoering, aanleg riolering 167

25 13 Informatie-overdracht 168

25 15 Bijbehorende verplichtingen 170

25 3 Rioolreiniging 172

25 32 Eisen en uitvoering, rioolreiniging 172

25 4 Rioolinspectie 172

25 42 Eisen en uitvoering, rioolinspectie 172

32 Wegbebakening 173

32 1 Markeringen 173

32 13 Informatie-overdracht Markeringen 173

51 Groenvoorzieningen 174

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 174

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen 174

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 175

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 175

62 12 Eisen en uitvoering Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 175

62 13 Informatie-overdracht Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 175

62 14 Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 176

62 15 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 176

62 16 Bouwstoffen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 177

80 Funderingslagen 178

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel 178

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel 178

80 14 Risicoverdeling en garanties Verhardingslagen van steenmengsel 178

80 15 Bijbehorende verplichtingen Verhardingslagen van steenmengsel 178

80 16 Bouwstoffen Verhardingslagen van steenmengsel 178

81 Bitumineuze verhardingen 179

81 1 Voorbereidende werkzaamheden 179

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden 179

81 15 Bijbehorende verplichtingen Voorbereidende werkzaamheden 179

81 2 Asfaltverhardingen 179

81 22 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen 179

81 23 Informatie-overdracht Asfaltverhardingen 182

81 24 Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen 183

81 25 Bijbehorende verplichtingen Asfaltverhardingen 184

81 26 Bouwstoffen Asfaltverhardingen 185

81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen 185

81 4 Oppervlakbehandeling 186

81 42 Eisen en uitvoering oppervlakbehandeling 186

81 43 Informatie-overdracht oppervlakbehandeling 187

81 45 Bijbehorende verplichtingen 187

81 46 Bijbehorende verplichtingen oppervlakbehandeling 188

81 7 Reparatiewerkzaamheden wegverharding 188

81 72 Eisen en uitvoering reparatiewerkzaamheden wegverharding 188

83 Elementenverhardingen 190

83 1 Straatwerk 190

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk 190

83 13 Informatie-overdracht straatwerk 190

83 15 Bijbehorende verplichtingen 190

83 16 Bouwstoffen 191

83 17 Meet- en verrekenmethode straatwerk 191

83 2 Elementenverharding van natuursteen 191

83 22 Eisen en uitvoering Elementenverharding van natuursteen 191



RAW0046-129083

Bladnr. 3 van 192Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

1. A l g e m e e n



RAW0046-129083

Bladnr. 4 van 192 Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem



RAW0046-129083

Bladnr. 5 van 192Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

PAR

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem

Postbus 56

6270 AB GULPEN

Tel: +31 (0)44 880 0600

Internet: www.gulpen-wittem.nl

Adres stadhuis:

Willem Vliegenstraat 12

6271 DA Gulpen

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens de gemeente Gulpen-Wittem. Deze natuurlijke persoon

zal t.z.t. worden aangewezen.

Dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens de gemeente Gulpen-Wittem.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Opbreken, aanbrengen en herstraten elementenverhardingen;

- het verwijderen van elementenverhardingen;

- het herstellen van kantlagen en kantopsluitingen;

- het frezen en opbreken van asfaltverhardingen;

- het verwijderen van funderingen

- het uitvoeren van grondwerken;

- het uitvoeren van (kleinschalige) rioleringswerkzaamheden;

- het verwerken van funderingen;

- het aanbrengen van kantlagen en kantopsluitingen;

- het aanbrengen van elementenverhardingen;

- het aanbrengen van asfaltverhardingen;

- het aanbrengen van betonverhardingen

- het uitvoeren van asfaltreparaties (schades, scheuren etc);

- het aanbrengen van markeringen;

- het uitvoeren van bijkomende werken.

Optioneel worden ook nog reconstructies/rehabilitaties via het onderhoudsbestek uitgevoerd.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst vangt aan op de dag van opdrachtverlening en loopt t/m 31 december 2022 met

een optie tot een jaar verlenging.

2. In deze uitvoeringsjaren zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden

verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht bij het verstrekken van de deelopdracht, bepaald

en vastgesteld.

3. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van U.A.V. 2012 bedraagt de korting voor overschrijding van de

opleverdatum, bepaald in lid 2, 1000,- euro per werkdag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere

deelopdracht 12 maanden.
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07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het

bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Kwaliteitsplan dient minimaal te bevatten:

- CE -markeringen asfalt.

- Certificaten / attesten.

- Asfaltboringen / analyses.

- Temperatuurmeting asfalt.

- Laagdikte - metingen asfalt.

- Leverantie + afvoerbonnen en totaal overzicht (per deelopdracht).

- Digitale inmeting / asbuild.

- Vlakheidsmeting.

- Logboek verkeersmaatregelen.

- Hoogtemeting funderingsbaan.

- Kantlagen / afwatering.

- Nucleaire verdichtingsmeting asfalt (bij aanbrengen volledig nieuw asfaltpakket of 1 of 2 lagen).

- Asfaltboringen (bij aanbrengen volledig nieuw asfaltpakket).

- Fundering (bij nieuw funderingspakket).

- Freesplan.

- Leveranciers en onderaannemers.

- Omgang vrijkomende materialen.

Bovenstaande dient door de aannemer gecompleteerd te worden en voor verwerking aangeleverd te

worden aan de opdrachtgever / directie. Na afloop v/d werkzaamheden (deelopdracht) dienen de

betreffende keuringsdocumenten compleet overhandigd te worden aan opdrachtgever / directie.
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01 Tekeningen

Niet van toepassing

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G plan nr. 20.072-B d.d. 30 april 2021;

2. Asfaltonderzoeken (bij gunning)

3. Bomenposter 'werken bij bomen';

4. Specificatieblad bindmiddel Eshalite;

5. Geodetische werkzaamheden en areaalgegevens

6. Revisieformulieren riolering;

05 Planning

De aannemer dient zich op hoogte te stellen van de evenementen-kalender van de gemeente

Gulpen-Wittem. De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden per locatie met de

directievoerder/toezichthouder te bekijken welke evenementen tijdens de uitvoering op en nabij de

betreffende locatie plaatsvinden.

Nadere informatie over evenementen kan gevonden worden op internetpagina www.gulpen-wittem.nl

(actueel, evenementenkalender). De aannemer dient zijn werkzaamheden per deelopdracht af te stemmen

op de laatst bijgewerkte evenementenkalender op internet.

Voor de uitvoeringsperiode van deze overeenkomst zijn een aantal restricties waar de aannemer zich aan

dient te houden:

- Een week voor en tijdens de wielerrondes "Amstel Gold Race", "Olympia's tour" en "Limburgs

mooiste" mogen er geen werkzaamheden plaats vinden op de wegen die deel uitmaken van de routes

voor deze wielerrondes. Dit i.v.m. voorbereidingswerkzaamheden door de organisaties van deze

evenementen. De werkzaamheden op deze wegen dienen geheel afgerond te zijn.

Oppervlaktebehandelingen (slijtlagen) mogen pas na afloop van deze wielerrondes worden uitgevoerd

De wegen dienen vrij toegankelijk te zijn en geheel vrij te zijn van materieel en materiaal.

Wanneer deze wielerrondes plaatsvinden is terug te vinden op de internetpagina

www.gulpen-wittem.nl (actueel, evenementenkalender).

De definitieve routes van de wielerrondes zullen door de aannemer opgevraagd worden bij de

directie.

- Tevens dient er extra aandacht te zijn voor de planning voor de werkzaamheden tijdens de

evenementen "Zomerkermis" en de "Bierfeesten" .

- Voor de slijtlagen geldt dat deze in de periode van juni tot september uitgevoerd dienen te

worden, tenzij bij de uitvoeringstermijn van de deelopdracht is overeengekomen dat van deze termijn

afgeweken mag worden uitgevoerd mogen worden.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid

resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde

hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het

bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een

deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting

verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze

laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof

betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof

betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting

betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof

betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden

hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof

betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de

onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de

voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven,

doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening

geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van

de UAV 2012.
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

0 . . . . . Stort- en acceptatiekosten

. . . . . Tenzij anders vermeld in de betreffende

. . . . . bestekspost zijn stort-, vervoers- en

. . . . . acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

. . . . .
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

1 . . . . . Vkm, opruimingswerkzaamheden, asfaltwerken

. . . . .

. . . . .

10 . . . . . Verkeersmaatregelen

. . . . .

. . . . .

101 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .

1010 . . . . . Verkeersplan

. . . . .

. . . . .

101010 623099 . . . . . Maken verkeersplan en tekening(en) keer 25,00 F

. . . . . t.b.v. verkeersmaatregel(en)

. . . . . Betreft: het maken van een verkeersplan t.b.v. de

. . . . . onderhoudswerkzaamheden benoemd in het bestek.

. . . . . Inclusief tekeningen met daarop de

. . . . . verkeersmaatregelen, en de eventuele

. . . . . omleidingsroute

. . . . . Op tekening aangeven te plaatsen, borden, hekken,

. . . . . bakens, tekstborden en pijlborden incl. route

. . . . . aanduiding.

. . . . . Digitale ondergrond is beschikbaar

. . . . . Het verkeersplan dient goedgekeurd te zijn,

. . . . . voordat dit mag worden uitgevoerd

. . . . . Directie geeft binnen 7 dagen reactie op het

. . . . . aangeleverde verkeersplan. Indien het plan wordt

. . . . . afgekeurd zal de aannemer het plan en de tekening

. . . . . (en) aanpassen totdat deze worden goedgekeurd.

. . . . . Tekening uitwerken in kleur

. . . . . Verkeersplan analoog en digitaal aanleveren in

. . . . . PDF formaat.

. . . . .

1011 . . . . . Vooraankondiging

. . . . .

. . . . .

101110 620299 . . . . . Plaatsen vooraankondiging wegwerkzaamheden keer 45,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een verkeersbordpaal

. . . . . met bord en tekst (2 stuks)

. . . . . Situering: aan het begin van het werkvak, in

. . . . . beide rijrichtingen

. . . . . Plaatsen minimaal 2 weken voor de start van de

. . . . . werkzaamheden

. . . . . Reflecterend bord, geel, met zwarte tekst

. . . . . "Wegens wegwerkzaamheden is de xxxxxxxx gesloten

. . . . . van DD-MM-JJJJ t/m DD-MM-JJJJ

. . . . . Na de start van de werkzaamheden kan de aannemer

. . . . . deze vooraankondiging weer verwijderderen

. . . . .

102 . . . . . Afzettingen <= 10 kalenderdagen

. . . . . Betreft het toepassen van afzettingen met een

. . . . . instandhoudingstermijn korter of gelijk aan 10

. . . . . kalenderdagen

. . . . .

1021 . . . . . Afzettingen <= 10 kalenderdagen

. . . . .

. . . . .
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POST-
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VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

102110 620199 . . . . . Toepassen afzettingen keer 45,00 F

. . . . . Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden

. . . . . Afzetting volgens de in bestekpostnr(s).: 101010

. . . . . opgestelde tekeningen.

. . . . . Afzettingen met gebruikmaking van de materialen

. . . . . van paragraaf 1022

. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

. . . . . = 30 km/h.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van <= 10 kalenderdagen.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .

102120 620199 . . . . . Toepassen afzettingen keer 30,00 F

. . . . . Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden

. . . . . Afzetting volgens de in bestekpostnr(s).: 101010

. . . . . opgestelde tekeningen.

. . . . . Afzettingen met gebruikmaking van de materialen

. . . . . van paragraaf 1022

. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

. . . . . = 50 km/h.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van <= 10 kalenderdagen.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .

102130 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 6,00 F

. . . . . Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden

9. . . . . Afzetting volgens de in bestekpostnr(s).: 101010

. . . . . opgestelde tekeningen

. . . . . Afzettingen met gebruikmaking van de materialen

. . . . . van paragraaf 1022

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van <= 10 kalenderdagen.

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

1022 . . . . . Bijkomende bebording <= 10 kalenderdagen

. . . . .

. . . . .

102210 321399 . . . . . Toepassen W.I.U.-borden afzettingen st 125,00 F

. . . . . Betreft: W.I.U.-borden inclusief

. . . . . verkeersbordpalen en de benodigde

. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de afzettingen

. . . . . volgens paragraaf 1021

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van <= 10 kalenderdagen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.

. . . . . W.U.I.- borden, reflecterend bord, geel, met

. . . . . zwarte tekst.

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .

102220 321399 . . . . . Toepassen tekstborden afzettingen st 110,00 F

. . . . . Betreft: tekstborden inclusief verkeersbordpalen

. . . . . en de benodigde bevestigingsmiddelen t.b.v. de

. . . . . afzettingen volgens paragraaf 1021

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van <= 10 kalenderdagen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.

. . . . . Tekstborden, reflecterend bord, geel, met zwarte

. . . . . tekst.

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .
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POST-
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HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

102230 321399 . . . . . Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen st 25,00 F

. . . . . Betreft: verkeersborden inclusief

. . . . . verkeersbordpalen en de benodigde

. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de afzettingen

. . . . . volgens paragraaf 1021

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van <= 10 kalenderdagen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.

. . . . . RVV-bebording

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .

102240 321399 . . . . . Toepassen pijlborden afzettingen st 25,00 F

. . . . . Betreft: pijlborden inclusief verkeersbordpalen

. . . . . en de benodigde bevestigingsmiddelen t.b.v. de

. . . . . afzettingen volgens paragraaf 1021

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van < 10 kalenderdagen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.

. . . . . Pijlborden (met letter/cijfer/einde) reflecterend

. . . . . bord, geel, met zwarte tekst.

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .

102250 321399 . . . . . Toepassen afzethek st 600,00 F

. . . . . Betreft: Afzethek inclusief de benodigde

. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de afzettingen

. . . . . volgens paragraaf 1021

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van <= 10 kalenderdagen.

. . . . . Afzethek

. . . . . Retroflecterend, klasse II, tweezijdig

. . . . . reflecterend.

. . . . .

102260 321399 . . . . . Toepassen geleidebakens (schildjes) st 405,00 F

. . . . . Betreft: geleidebakens inclusief de benodigde

. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de afzettingen

. . . . . volgens paragraaf 1021

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van <= 10 kalenderdagen.

. . . . . Geleidebakens

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .

102270 321399 . . . . . Toepassen verkeerskegels st 1.500,00 F

. . . . . Betreft: verkeerskegels t.b.v. de afzettingen

. . . . . volgens paragraaf 1021

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van <= 10 kalenderdagen.

. . . . . Verkeerskegels 75 cm

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .

103 . . . . . Afzettingen > 10 kalenderdagen

. . . . . Betreft het toepassen van afzettingen met een

. . . . . instandhoudingstermijn groter dan 10 kalenderdagen

. . . . .

1031 . . . . . Afzettingen > 10 kalenderdagen

. . . . .

. . . . .
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103110 620199 . . . . . Toepassen afzettingen keer 1,00 F

. . . . . Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden

. . . . . Afzetting volgens de in bestekpostnr(s).: 101010

. . . . . opgestelde tekeningen.

. . . . . Afzettingen met gebruikmaking van de materialen

. . . . . van paragraaf 1032

. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

. . . . . = 30 km/h.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van >10 kalenderdagen.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .

103120 620199 . . . . . Toepassen afzettingen keer 1,00 F

. . . . . Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden

. . . . . Afzetting volgens de in bestekpostnr(s).: 101010

. . . . . opgestelde tekeningen.

. . . . . Afzettingen met gebruikmaking van de materialen

. . . . . van paragraaf 1032

. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu

. . . . . = 50 km/h.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van >10 kalenderdagen.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .

103130 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 1,00 F

. . . . . Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden

9. . . . . Afzetting volgens de in bestekpostnr(s).: 101010

. . . . . opgestelde tekeningen

. . . . . Afzettingen met gebruikmaking van de materialen

. . . . . van paragraaf 1032

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van > 10 kalenderdagen.

. . . . .2 Met materiaal van de aannemer

. . . . .

1032 . . . . . Bijkomende bebording > 10 kalenderdagen

. . . . .

. . . . .

103210 321399 . . . . . Toepassen W.I.U.-borden afzettingen st 1,00 F

. . . . . Betreft: W.I.U.-borden inclusief

. . . . . verkeersbordpalen en de benodigde

. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de afzettingen

. . . . . volgens paragraaf 1031

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van > 10 kalenderdagen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.

. . . . . W.U.I.- borden, reflecterend bord, geel, met

. . . . . zwarte tekst.

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .

103220 321399 . . . . . Toepassen tekstborden afzettingen st 1,00 F

. . . . . Betreft: tekstborden inclusief verkeersbordpalen

. . . . . en de benodigde bevestigingsmiddelen t.b.v. de

. . . . . afzettingen volgens paragraaf 1031

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van > 10 kalenderdagen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.

. . . . . Tekstborden, reflecterend bord, geel, met zwarte

. . . . . tekst.

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .
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103230 321399 . . . . . Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen st 1,00 F

. . . . . Betreft: verkeersborden inclusief

. . . . . verkeersbordpalen en de benodigde

. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de afzettingen

. . . . . volgens paragraaf 1031

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van > 10 kalenderdagen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.

. . . . . RVV-bebording

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .

103240 321399 . . . . . Toepassen pijlborden afzettingen st 1,00 F

. . . . . Betreft: pijlborden inclusief verkeersbordpalen

. . . . . en de benodigde bevestigingsmiddelen t.b.v. de

. . . . . afzettingen volgens paragraaf 1031

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van > 10 kalenderdagen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.

. . . . . Pijlborden (met letter/cijfer/einde) reflecterend

. . . . . bord, geel, met zwarte tekst.

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .

103250 321399 . . . . . Toepassen afzethek st 5,00 F

. . . . . Betreft: Afzethek inclusief de benodigde

. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de afzettingen

. . . . . volgens paragraaf 1031

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van > 10 kalenderdagen.

. . . . . Afzethek

. . . . . Retroflecterend, klasse II, tweezijdig

. . . . . reflecterend.

. . . . .

103260 321399 . . . . . Toepassen geleidebakens (schildjes) st 5,00 F

. . . . . Betreft: geleidebakens inclusief de benodigde

. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de afzettingen

. . . . . volgens paragraaf 1031

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van > 10 kalenderdagen.

. . . . . Geleidebakens

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .

104 . . . . . Omleidingsroutes <= 10 kalenderdagen

. . . . . Betreft het toepassen van omleidingen met een

. . . . . instandhoudingstermijn korter of gelijk aan 10

. . . . . kalenderdagen

. . . . .

1040 . . . . . Omleidingsroutes bestaande uit < 10 borden.

. . . . .

. . . . .

104010 620399 . . . . . Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden. keer 1,00 F

. . . . . Ten behoeve van het uitvoeren van de

. . . . . werkzaamheden binnen dit bestek.

. . . . . Omleidingen volgens de in bestekpostnr(s).: 101010

. . . . . opgestelde tekeningen

. . . . . Omleidingsroutes aangeven door tekst- en

. . . . . pijlborden.

. . . . . Omleidingen met gebruikmaking van de materialen

. . . . . van paragraaf 1043

. . . . . Te rekenen met < 10 borden (tekst- en

. . . . . pijlborden).

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .
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1041 . . . . . Omleidingsroutes bestaande uit 10-20 borden.

. . . . .

. . . . .

104110 620399 . . . . . Toepassen omleidingsroutes, 10-20 borden. keer 15,00 F

. . . . . Ten behoeve van het uitvoeren van de

. . . . . werkzaamheden binnen dit bestek.

. . . . . Omleidingen volgens de in bestekpostnr(s).: 101010

. . . . . opgestelde tekeningen

. . . . . Omleidingsroutes aangeven door tekst- en

. . . . . pijlborden.

. . . . . Omleidingen met gebruikmaking van de materialen

. . . . . van paragraaf 1043

. . . . . Te rekenen met 10 tot 20 borden (tekst- en

. . . . . pijlborden).

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .

1042 . . . . . Omleidingsroutes bestaande uit 20-30 borden.

. . . . .

. . . . .

104210 620399 . . . . . Toepassen omleidingsroutes, 20-30 borden. keer 10,00 F

. . . . . Ten behoeve van het uitvoeren van de

. . . . . werkzaamheden binnen dit bestek.

. . . . . Omleidingen volgens de in bestekpostnr(s).: 101010

. . . . . opgestelde tekeningen

. . . . . Omleidingsroutes aangeven door tekst- en

. . . . . pijlborden.

. . . . . Omleidingen met gebruikmaking van de materialen

. . . . . van paragraaf 1043

. . . . . Te rekenen met 20 tot en met 30 borden (tekst- en

. . . . . pijlborden).

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .

1043 . . . . . Bijkomende bebording <= 10 kalenderdagen

. . . . .

. . . . .

104310 321399 . . . . . Toepassen W.I.U.-borden omleidingen, st 65,00 F

. . . . . Betreft: W.I.U.-borden inclusief

. . . . . verkeersbordpalen en de benodigde

. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de omleidingen

. . . . . volgens paragraaf 1040 t/m 1042

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van <= 10 kalenderdagen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.

. . . . . W.U.I.- borden, reflecterend bord, geel, met

. . . . . zwarte tekst.

. . . . . Afmetingen t/m 1000x800 mm (hxb of bxh)

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .

104320 321399 . . . . . Toepassen W.I.U.-borden omleidingen. st 65,00 F

. . . . . Betreft: W.I.U.-borden inclusief

. . . . . verkeersbordpalen en de benodigde

. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de omleidingen

. . . . . volgens paragraaf 1040 t/m 1042

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van <= 10 kalenderdagen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.

. . . . . W.U.I.- borden, reflecterend bord, geel, met

. . . . . zwarte tekst.

. . . . . Afmetingen groter dan 1000x800 mm (hxb of bxh)

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .
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104340 321399 . . . . . Toepassen pijlborden afzettingen st 300,00 F

. . . . . Betreft: pijlborden inclusief verkeersbordpalen

. . . . . en de benodigde bevestigingsmiddelen t.b.v. de

. . . . . omleidingen volgens paragraaf 1040 t/m 1042

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van <= 10 kalenderdagen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.

. . . . . Pijlborden (met letter/cijfer/einde) reflecterend

. . . . . bord, geel, met zwarte tekst.

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .

105 . . . . . Omleidingsroutes > 10 kalenderdagen

. . . . . Betreft het toepassen van omleidingen met een

. . . . . instandhoudingstermijn groter dan 10 kalenderdagen

. . . . .

1050 . . . . . Omleidingsroutes bestaande uit > 10 borden.

. . . . .

. . . . .

105010 620399 . . . . . Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden. keer 1,00 F

. . . . . Ten behoeve van het uitvoeren van de

. . . . . werkzaamheden binnen dit bestek.

. . . . . Omleidingen volgens de in bestekpostnr(s).: 101010

. . . . . opgestelde tekeningen

. . . . . Omleidingsroutes aangeven door tekst- en

. . . . . pijlborden.

. . . . . Omleidingen met gebruikmaking van de materialen

. . . . . van paragraaf 1053

. . . . . Te rekenen met < 10 borden (tekst- en

. . . . . pijlborden).

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .

1051 . . . . . Omleidingsroutes bestaande uit 10-20 borden.

. . . . .

. . . . .

105110 620399 . . . . . Toepassen omleidingsroutes, 10-20 borden. keer 1,00 F

. . . . . Ten behoeve van het uitvoeren van de

. . . . . werkzaamheden binnen dit bestek.

. . . . . Omleidingen volgens de in bestekpostnr(s).: 101010

. . . . . opgestelde tekeningen

. . . . . Omleidingsroutes aangeven door tekst- en

. . . . . pijlborden.

. . . . . Omleidingen met gebruikmaking van de materialen

. . . . . van paragraaf 1053

. . . . . Te rekenen met 10 tot 20 borden (tekst- en

. . . . . pijlborden).

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .

1052 . . . . . Omleidingsroutes bestaande uit 20-30 borden.

. . . . .

. . . . .

105210 620399 . . . . . Toepassen omleidingsroutes, 20-30 borden. keer 1,00 F

. . . . . Ten behoeve van het uitvoeren van de

. . . . . werkzaamheden binnen dit bestek.

. . . . . Omleidingen volgens de in bestekpostnr(s).: 101010

. . . . . opgestelde tekeningen

. . . . . Omleidingsroutes aangeven door tekst- en

. . . . . pijlborden.

. . . . . Omleidingen met gebruikmaking van de materialen

. . . . . van paragraaf 1053

. . . . . Te rekenen met 20 tot en met 30 borden (tekst- en

. . . . . pijlborden).

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .

1053 . . . . . Bijkomende bebording >10 kalenderdagen

. . . . .

. . . . .
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105310 321399 . . . . . Toepassen W.I.U.-borden omleidingen, st 5,00 F

. . . . . Betreft: W.I.U.-borden inclusief

. . . . . verkeersbordpalen en de benodigde

. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de omleidingen

. . . . . volgens paragraaf 1050 t/m 1052

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van > 10 kalenderdagen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.

. . . . . W.U.I.- borden, reflecterend bord, geel, met

. . . . . zwarte tekst.

. . . . . Afmetingen t/m 1000x800 mm (hxb of bxh)

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .

105320 321399 . . . . . Toepassen W.I.U.-borden omleidingen. st 5,00 F

. . . . . Betreft: W.I.U.-borden inclusief

. . . . . verkeersbordpalen en de benodigde

. . . . . bevestigingsmiddelen t.b.v. de omleidingen

. . . . . volgens paragraaf 1050 t/m 1052

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van > 10 kalenderdagen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.

. . . . . W.U.I.- borden, reflecterend bord, geel, met

. . . . . zwarte tekst.

. . . . . Afmetingen groter dan 1000x800 mm (hxb of bxh)

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .

105340 321399 . . . . . Toepassen pijlborden afzettingen st 5,00 F

. . . . . Betreft: pijlborden inclusief verkeersbordpalen

. . . . . en de benodigde bevestigingsmiddelen t.b.v. de

. . . . . omleidingen volgens paragraaf 1050 t/m 1052

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Rekening houden met een instandhoudingstermijn

. . . . . van > 10 kalenderdagen.

. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal.

. . . . . Pijlborden (met letter/cijfer/einde) reflecterend

. . . . . bord, geel, met zwarte tekst.

. . . . . Retroflecterend, klasse II

. . . . .

106 . . . . . Inspecteren verkeersmaatregelen

. . . . .

. . . . .

106010 624002 . . . . . Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. dag 425,00 F

. . . . . Afzettingen, voorzieningen en omleidingen

. . . . . aangebracht volgens paragraaf 102 t/m 105

1. . . . . Inspecteren afzettingen en voorzieningen

. . . . . Frequentie: 2 keer/dag

.1. . . . Inspecteren omleidingsroutes

. . . . . Frequentie: 2 keer/dag

. . . . .

107 . . . . . Verkeersregelaars

. . . . .

. . . . .

107010 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde uur 500,00 F

. . . . . verkeersregelaar.

. . . . . Ten behoeve van werkzaamheden

1. . . . . Inzet overdag

. . . . . De inzet van het aantal verkeersregelaars volgens

. . . . . de in bestekpostnr(s).: 101010 opgestelde

. . . . . tekeningen

.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

. . . . .

107020 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde uur 500,00 F

. . . . . verkeersregelaar.

. . . . . Ten behoeve van werkzaamheden

1. . . . . Inzet overdag
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. . . . . De inzet van het aantal verkeersregelaars volgens

. . . . . de in bestekpostnr(s).: 101010 opgestelde

. . . . . tekeningen

.9. . . . Inzet duur: minder dan 4 aaneengesloten uren

. . . . .

11 . . . . . Verwijderen asfaltverhardingen

. . . . .

. . . . .

111 . . . . . Zagen asfaltverhardingen

. . . . .

. . . . .

1110 . . . . . Dwars- en lengterichting

. . . . .

. . . . .

111010 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 1.500,00 F

. . . . . Situering: dwarsrichting en lengterichting

1. . . . . Asfaltverharding

.9.9. . . Zaagdiepte < 150 mm

. . . . .

112 . . . . . Frezen teervrije asfaltverharding

. . . . .

. . . . .

1120 . . . . . Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 0,50-1,20 m.

. . . . .

. . . . .

112010 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 10,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 2 m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

7. . . . . Totale breedte 0,50-1,20 m

.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

112020 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 20,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak van 2 t/m 14 m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

7. . . . . Totale breedte 0,50-1,20 m

.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

112030 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 50,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

7. . . . . Totale breedte 0,50-1,20 m

.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

1121 . . . . . Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 1,20-2,00 m.

. . . . .

. . . . .
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112110 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 20,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 2 m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

7. . . . . Totale breedte 1,20-2,00 m

.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

112120 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 30,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak van 2 t/m 14 m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

7. . . . . Totale breedte 1,20-2,00 m

.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

112130 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 50,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

7. . . . . Totale breedte 1,20-2,00 m

.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

1122 . . . . . Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte > 2,00 m.

. . . . .

. . . . .

112210 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 20,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen en reparatievakken

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 100 m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Totale breedte van 2,00 m en groter

.2 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

112220 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 30,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Afmetingen vak van 100 t/m 499 m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Totale breedte van 2,00 m en groter

.2 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

112230 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 50,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 500 m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Totale breedte van 2,00 m en groter

.2 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

1123 . . . . . Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 0,50-1,20 m.

. . . . .

. . . . .
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112310 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 20,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 2 m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

7. . . . . Totale breedte 0,50-1,20 m

.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

112320 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 30,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak van 2 t/m 14 m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

7. . . . . Totale breedte 0,50-1,20 m

.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

112330 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 50,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

7. . . . . Totale breedte 0,50-1,20 m

.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

1124 . . . . . Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 1,20-2,00 m.

. . . . .

. . . . .

112410 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 20,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 2 m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

7. . . . . Totale breedte 1,20-2,00 m

.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

112420 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 30,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak van 2 t/m 14 m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

7. . . . . Totale breedte 1,20-2,00 m

.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

112430 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 50,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

7. . . . . Totale breedte 1,20-2,00 m

.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

1125 . . . . . Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte > 2,00 m.

. . . . .

. . . . .
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112510 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen en reparatievakken

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 100 m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Totale breedte van 2,00 m en groter

.9 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

112520 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 250,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Afmetingen vak van 100 t/m 499 m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Totale breedte van 2,00 m en groter

.9 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

112530 810201 . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 500,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 500 m2

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Totale breedte van 2,00 m en groter

.9 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114010.

. . . . .

1127 . . . . . Frezen aansluitingen

. . . . .

. . . . .

112710 810212 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 20,00 F

. . . . . aansluiting.

. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in

. . . . . bestaand profiel op asfaltverharding in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Totaal aantal aansluitingen nvt stuks

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling teerhoudend

. . . . . asfalt: conform milieukundig onderzoek

9. . . . . Breedte 0,50 m

.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

. . . . . gelijk aan 15 mm

. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of

. . . . . gelijk aan 5 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van

. . . . . teerhoudend asfalt

. . . . .

112720 810213 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 30,00 F

. . . . . getrapte aansluiting.

. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in

. . . . . bestaand profiel op asfaltverharding in nieuw

. . . . . profiel (dwarsrichting)

. . . . . Teerhoudend asfalt:conform milieukundig onderzoek

.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:

. . . . . Dikte 30-50 mm en breedte 1,00 m

. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:

. . . . . Dikte 50-60 mm en breedte 0,50 m

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van

. . . . . teerhoudend asfalt

. . . . .

1128 . . . . . Verwijderen markeringen en coatings

. . . . .
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112810 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 50,00 F

7. . . . . Lengtemarkering

.2. . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .9 . . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren

. . . . . naar een inrichting.

. . . . .

112820 320141 . . . . . Volledig verwijderen van een markering. m2 50,00 F

9. . . . . Figuratie

.2 . . . . Van thermoplastisch markeringsmateriaal

. .3 . . . Op een dichte bitumineuze ondergrond

. . .9 . . Wijze van verwijderen ter keuze aannemer.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren

. . . . . naar een inrichting.

. . . . .

1129 . . . . . Schoonmaken freesvakken

. . . . .

. . . . .

112910 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00 F

. . . . . Situering: freesvakken

9. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,5 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .3 . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . .

112920 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 250,00 F

. . . . . Situering: freesvakken

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .3 . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . .

113 . . . . . Opbreken teervrije asfaltverhardingen

. . . . .

. . . . .

1130 . . . . . Opbreken asfaltverharding, dikte < 50 mm.

. . . . .

. . . . .

113010 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 50,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld < 0,05 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114020.

. . . . .
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113020 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld < 0,05 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114020.

. . . . .

1131 . . . . . Opbreken asfaltverharding, dikte 50-100 mm.

. . . . .

. . . . .

113110 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 50,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld 0,05-0,10 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114020.

. . . . .

113120 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld 0,05-0,10 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114020.

. . . . .

1132 . . . . . Opbreken asfaltverharding, dikte 100-150 mm.

. . . . .

. . . . .

113210 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 50,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld 0,10-0,15 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114020.

. . . . .

113220 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld 0,10-0,15 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114020.

. . . . .
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1134 . . . . . Opbreken asfaltverharding, dikte > 150 mm.

. . . . .

. . . . .

113410 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 50,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld > 0,15 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114020.

. . . . .

113420 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 100,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teervrij asfalt:conform onderzoek

9. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld > 0,15 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . .1 . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 114020.

. . . . .

114 . . . . . Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren

. . . . .

. . . . .

114010 810099 . . . . . Vervoeren teervrije asfalt granulaat, afvoeren. ton 100,00 F

. . . . . Betreft: vrijgekomen teervrije asfaltgranulaat

. . . . . Vrijgekomen teervrije asfaltverharding vervoeren

. . . . . naar een inrichting.

. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening

. . . . . opdrachtnemer.

. . . . .

114020 810099 . . . . . Vervoeren teervrije asfalt schollen, afvoeren. ton 100,00 F

. . . . . Betreft: vrijgekomen teervrije asfaltschollen

. . . . . Vrijgekomen teervrije asfaltverharding vervoeren

. . . . . naar een inrichting.

. . . . . Stort- en acceptatiekosten voor rekening

. . . . . opdrachtnemer.

. . . . .

115 . . . . . Frezen teerhoudende asfaltverharding

. . . . .

. . . . .

1150 . . . . . Frezen slijtlaag dik 10-20 mm, breedte > 2,0 m.

. . . . .

. . . . .

115010 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 3.100,00 F

. . . . . Situering: slijtlagen binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 500 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Totale breedte van 2,00 m en groter

.9 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 10-20 mm

. . . . . Frezen met fijne rol

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

1151 . . . . . Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 0,50-1,20 m.

. . . . .

. . . . .
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115110 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 10,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 2 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

7. . . . . Totale breedte 0,50-1,20 m

.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

115120 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 480,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak van 2 t/m 14 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

7. . . . . Totale breedte 0,50-1,20 m

.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

115130 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.200,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

7. . . . . Totale breedte 0,50-1,20 m

.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

1152 . . . . . Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 1,20-2,00 m.

. . . . .

. . . . .

115210 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 50,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 2 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

7. . . . . Totale breedte 1,20-2,00 m

.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

115220 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 150,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak van 2 t/m 5 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

7. . . . . Totale breedte 1,20-2,00 m

.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .
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115230 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 450,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

7. . . . . Totale breedte 1,20-2,00 m

.2. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

1153 . . . . . Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte > 2,00 m.

. . . . .

. . . . .

115310 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 100 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Totale breedte van 2,00 m en groter

.2 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

115320 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 570,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Afmetingen vak van 100 t/m 499 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Totale breedte van 2,00 m en groter

.2 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

115330 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 17.500,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 500 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Totale breedte van 2,00 m en groter

.2 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-50 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

1154 . . . . . Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 0,50-1,20 m.

. . . . .

. . . . .

115410 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 10,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 2 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

7. . . . . Totale breedte 0,50-1,20 m

.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .
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115420 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 1.000,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak van 2 t/m 14 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

7. . . . . Totale breedte 0,50-1,20 m

.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

115430 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 540,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

7. . . . . Totale breedte 0,50-1,20 m

.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

1155 . . . . . Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 1,20-2,00 m.

. . . . .

. . . . .

115510 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 10,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 2 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

7. . . . . Totale breedte 1,20-2,00 m

.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

115520 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 920,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak van 2 t/m 14 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

7. . . . . Totale breedte 1,20-2,00 m

.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

115530 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 300,00 F

. . . . . Situering: reparatievakken in asfaltverhardingen

. . . . . binnen het werkterrein

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

7. . . . . Totale breedte 1,20-2,00 m

.9. . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

1156 . . . . . Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte > 2,00 m.

. . . . .

. . . . .
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115610 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 100 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Totale breedte van 2,00 m en groter

.9 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

115620 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 2.100,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Afmetingen vak van 100 t/m 499 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Totale breedte van 2,00 m en groter

.9 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

115630 810211 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 500,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 500 m2

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Totale breedte van 2,00 m en groter

.9 . . . . Dikte van de af te frezen laag: 51-100 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

1157 . . . . . Frezen aansluitingen

. . . . .

. . . . .

115720 810212 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 100,00 F

. . . . . aansluiting.

. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in

. . . . . bestaand profiel op asfaltverharding in nieuw

. . . . . profiel

. . . . . Totaal aantal aansluitingen nvt stuks

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling teerhoudend

. . . . . asfalt: conform milieukundig onderzoek

9. . . . . Breedte 0,50 m

.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 30-5 mm

. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

. . . . . gelijk aan 15 mm

. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of

. . . . . gelijk aan 5 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van

. . . . . teerhoudend asfalt

. . . . .
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115740 810213 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 5,00 F

. . . . . getrapte aansluiting.

. . . . . Situering: aansluiting asfaltverharding in

. . . . . bestaand profiel op asfaltverharding in nieuw

. . . . . profiel (dwarsrichting)

. . . . . Teerhoudend asfalt:conform milieukundig onderzoek

.2. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:

. . . . . Dikte 30-50 mm en breedte 1,00 m

. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:

. . . . . Dikte 50-60 mm en breedte 0,50 m

. .1. . . Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of

. . . . . gelijk aan 15 mm

. . . . . Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of

. . . . . gelijk aan 5 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van

. . . . . teerhoudend asfalt

. . . . .

1158 . . . . . Schoonmaken freesvakken

. . . . .

. . . . .

115810 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 4.500,00 F

. . . . . Situering: freesvakken

9. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,50 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .3 . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van

. . . . . teerhoudend asfalt

. . . . .

115820 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 19.000,00 F

. . . . . Situering: freesvakken

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .3 . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van

. . . . . teerhoudend asfalt

. . . . .

116 . . . . . Opbreken teerhoudende asfaltverhardingen

. . . . .

. . . . .

1161 . . . . . Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte < 50 mm.

. . . . .

. . . . .

116110 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 15,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld < 0,05 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . bestekspostnr(s). 117020.

. . . . .
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116120 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 85,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld < 0,05 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . bestekspostnr(s). 117020.

. . . . .

1162 . . . . . Opbr. teerh. asfaltverharding, dikte 50-100 mm.

. . . . .

. . . . .

116210 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 15,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld 0,05-0,10 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . bestekspostnr(s). 117020.

. . . . .

116220 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 780,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld 0,05-0,10 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . bestekspostnr(s). 117020.

. . . . .

1163 . . . . . Opbr. teerh. asfaltverharding, dikte 100-150 mm.

. . . . .

. . . . .

116310 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 15,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld 0,10-0,15 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . bestekspostnr(s). 117020.

. . . . .
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116320 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 4.500,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld 0,10-0,15 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . bestekspostnr(s). 117020.

. . . . .

1164 . . . . . Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte > 150 mm.

. . . . .

. . . . .

116410 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 15,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld > 0,15 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . bestekspostnr(s). 117020.

. . . . .

116420 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 50,00 F

. . . . . Situering: asfaltverhardingen binnen het

. . . . . werkterrein

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling conform

. . . . . asfaltonderzoek

9. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 25 m2

.9. . . . Dikte gemiddeld > 0,15 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren

. . . . . bestekspostnr(s). 117020.

. . . . .

117 . . . . . Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren.

. . . . .

. . . . .

117010 810099 . . . . . Vervoeren teerhoudende asfalt granulaat, afvoeren. ton 2.700,00 F

. . . . . Betreft: vrijgekomen teerhoudende asfaltgranulaat

. . . . . Vrijgekomen teerhoudende asfaltverharding

. . . . . vervoeren naar een inrichting voor het thermisch

. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt.

. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr(s).: 117030

. . . . .

117020 810099 . . . . . Vervoeren teerhoudende asfalt schollen, afvoeren. ton 1.900,00 F

. . . . . Betreft: vrijgekomen teerhoudende asfaltscollen

. . . . . Vrijgekomen teerhoudende asfaltverharding

. . . . . vervoeren naar een inrichting voor het thermisch

. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt.

. . . . . Acceptatiekosten volgens bestekspostnr(s).: 117040

. . . . .

117030 307199 . . . . . Inname teerh. asfaltgranulaat door therm.verwerker ton 2.700,00 F

. . . . . Betreft de inname van teerhoudend asfaltgranulaat

. . . . . van bestekspostnr(s).: 117010 door een inrichting

. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend

. . . . . asfalt.

. . . . .
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117040 307199 . . . . . Inname teerh. asfaltschollen door therm.verwerker ton 1.900,00 F

. . . . . Betreft de inname van teerhoudend asfaltschollen

. . . . . van bestekspostnr(s).: 117020 door een inrichting

. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend

. . . . . asfalt.

. . . . .

12 . . . . . Aanbrengen bitumineuze verhardingen

. . . . . Alle aan- en afvoerkosten incl. mobilisatiekosten

. . . . . dienen bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

. . . . . (zie ook deel 3 81.27.03 van dit bestek)

. . . . .

121 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .

1210 . . . . . Aanbrengen kleeflaag

. . . . .

. . . . .

121010 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 7.500,00 F

. . . . . Situering: tussen asfaltlagen.

. . . . . Betreft: het handmatig aanbrengen van de

. . . . . kleeflaag met een vakafmeting kleiner dan 15 m2.

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 3,00 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .

121020 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 52.000,00 F

. . . . . Situering: tussen asfaltlagen

. . . . . Betreft: het aanbrengen van de kleeflaag m.b.v.

. . . . . een spuitwagen, vakken met een vakafmeting groter

. . . . . of gelijk aan 15m2.

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 20,80 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .

121030 810103 . . . . . Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken m 120,00 F

. . . . . van asfalt tegen verticale vlakken.

. . . . . Situering: langs aansluitingen

. . . . . Materiaal aansluitvakken: bitumineuze verharding

1. . . . . Bitumineuze afdichtingsstrip: Eschalas AB dik 5 m 120,00 L

. . . . . mm hoogte 30 mm

. . . . . Aanbrengen conform voorschriften leverancier

.1 . . . . Breedte contactvlak: 0,03 m

. . . . .

121040 810199 . . . . . Nabehandelen naden asfaltverhardingen m 200,00 F

. . . . . Situering: naad tussen de bestaande en nieuwe

. . . . . asfaltverharding.

. . . . . De naad 0,10 m breed behandelen met

. . . . . bitumenemulsie en afstrooien met Ned. steenslag

. . . . . 2/6.

. . . . . Bitumenemulsie Kationisch type 0

. . . . . Hoeveelheid 0,2 kg/m2 kg 4,00 L

. . . . . Ned. steenslag gerekend met 1,5 kg/m. kg 300,00 L

. . . . .

122 . . . . . Aanbrengen asfalt breedte < 1,20 m.

. . . . .

. . . . .

1220 . . . . . Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm.

. . . . .

. . . . .
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122010 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 20,00 F

. . . . . Betreft: het handmatig aanbrengen van asfalt

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 2 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 20,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B

. .9 . . . Totale breedte kleiner dan 1,20 m

. . .9 . . Totale laagdikte 55-75 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

122020 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 20,00 F

. . . . . Betreft: het handmatig aanbrengen van asfalt

. . . . . Afmetingen vak van 2 t/m 14 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 20,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B

. .9 . . . Totale breedte kleiner dan 1,20 m

. . .9 . . Totale laagdikte 55-75 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

122030 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 20,00 F

. . . . . Betreft: het handmatig aanbrengen van asfalt

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 20,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B

. .9 . . . Totale breedte kleiner dan 1,20 m

. . .9 . . Totale laagdikte 55-75 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

1221 . . . . . Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm.

. . . . .

. . . . .

122110 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00 F

. . . . . Betreft: het handmatig aanbrengen van asfalt

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 2 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 10,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .9 . . . Totale breedte kleiner dan 1,20 m

. . .9 . . Totale laagdikte 30-50 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

122120 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 60,00 F

. . . . . Betreft: het handmatig aanbrengen van asfalt

. . . . . Afmetingen vak van 2 t/m 14 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 60,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .9 . . . Totale breedte kleiner dan 1,20 m

. . .9 . . Totale laagdikte 30-50 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .
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122130 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 120,00 F

. . . . . Betreft: het handmatig aanbrengen van asfalt

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 120,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .9 . . . Totale breedte kleiner dan 1,20 m

. . .9 . . Totale laagdikte 30-50 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

1223 . . . . . Aanbrengen asfaltrug AC16, dik 110 mm.

. . . . .

. . . . .

122310 812199 . . . . . Aanbrengen asfaltrug m 100,00 F

. . . . . Betreft: asfaltrug opsluiting rijweg

. . . . . Bijzonderheid: asfaltband aanbrengen in één gang.

. . . . . Toplaag tegen asfaltrug aanbrengen.

. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 6,00 L

. . . . . Mengseleigenschappen: TL-B

. . . . . Rws-profiel

. . . . . Afmetingen:

. . . . . - hoogte: 0,11 m

. . . . . - breedte: 0,225m

. . . . . - 0,021m3/m1

. . . . . Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

123 . . . . . Aanbrengen asfalt breedte 1,20 - 2,00 m.

. . . . . Het aan te brengen asfalt in hoofdstuk 123 dient

. . . . . uitgevoerd te worden met een asfaltspreidmachine.

. . . . .

1232 . . . . . Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm.

. . . . .

. . . . .

123210 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 10,00 F

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 2 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 10,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B

. .9 . . . Totale breedte 1,20 - 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 55-75 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

123220 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 15,00 F

. . . . . Afmetingen vak van 2 t/m 14 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 15,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B

. .9 . . . Totale breedte 1,20 - 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 55-75 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

123230 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 20,00 F

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 20,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B

. .9 . . . Totale breedte 1,20 - 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 55-75 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

1233 . . . . . Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm.

. . . . .

. . . . .
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123310 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00 F

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 2 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 10,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .9 . . . Totale breedte 1,20 - 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 30-50 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

123320 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00 F

. . . . . Afmetingen vak van 2 t/m 14 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 10,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .9 . . . Totale breedte 1,20 - 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 30-50 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

123330 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 10,00 F

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 10,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .9 . . . Totale breedte 1,20 - 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 30-50 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

124 . . . . . Aanbrengen asfalt breedte > 2,00 m.

. . . . . Het aan te brengen asfalt in hoofdstuk 124 dient

. . . . . uitgevoerd te worden met een asfaltspreidmachine.

. . . . .

1241 . . . . . Aanbrengen onderlaag, dik 50-70 mm.

. . . . .

. . . . .

124110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 10,00 F

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 100 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 10,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .9 . . . Totale breedte > 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 50-70 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag

. . . . .

124120 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 10,00 F

. . . . . Afmetingen vak van 100 t/m 499 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 10,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .9 . . . Totale breedte > 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 50-70 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag

. . . . .

124130 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 800,00 F

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 500 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 800,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .9 . . . Totale breedte > 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 50-70 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag

. . . . .
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1243 . . . . . Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm.

. . . . .

. . . . .

124310 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 70,00 F

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 100 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 70,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B

. .9 . . . Totale breedte > 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 55-75 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

124320 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 500,00 F

. . . . . Afmetingen vak van 100 t/m 499 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 500,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B

. .9 . . . Totale breedte > 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 55-75 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

124330 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 800,00 F

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 500 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

3. . . . . Asfalt: AC 22 bin ton 800,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B

. .9 . . . Totale breedte > 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 55-75 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

1244 . . . . . Aanbrengen deklaag SMA8, dik 30-40 mm.

. . . . .

. . . . .

124410 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 10,00 F

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 100 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

3. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B ton 10,00 L

. .9 . . . Totale breedte > 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 30-40 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

124420 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 10,00 F

. . . . . Afmetingen vak van 100 t/m 499 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

3. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B ton 10,00 L

. .9 . . . Totale breedte > 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 30-40 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

124430 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 2.600,00 F

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 500 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

3. . . . . Asfalt: SMA-NL 8B ton 2.600,00 L

. .9 . . . Totale breedte > 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 30-40 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

1246 . . . . . Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm.

. . . . .

. . . . .
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124610 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 200,00 F

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 100 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 200,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .9 . . . Totale breedte > 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 30-50 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

124620 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 25,00 F

. . . . . Afmetingen vak van 100 t/m 499 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 25,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .9 . . . Totale breedte > 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 30-50 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

124630 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 750,00 F

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 500 m2

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal nvt m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 750,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .9 . . . Totale breedte > 2,00 m

. . .9 . . Totale laagdikte 30-50 mm

. . . . .9 Op een bestaande cq voorgaande verhardingslaag

. . . . .

125 . . . . . Conserveren.

. . . . .

. . . . .

1250 . . . . . Sproeiadvies

. . . . .

. . . . .

125010 814199 . . . . . Opstellen van een sproeiadvies. keer 3,00 F

. . . . . Betreft: het per straat uitgeven van een

. . . . . sproeiadvies voor het aanbrengen van de

. . . . . oppervlaktebehandeling samen met een leverancier

. . . . . en de directie

. . . . . Het sproeiadvies omvat het volgende:

. . . . . - locatie

. . . . . - toe te passen soort/type bindmiddel, incl.

. . . . . hoeveelheid

. . . . . - toe te passen soort steenslag, incl. hoeveelheid

. . . . . Dit advies in PDF-formaat aanleveren bij de

. . . . . directie, minimaal 5 dagen voor het aanbrengen

. . . . . van de oppervlaktebehandeling.

. . . . .

1251 . . . . . Scheurreparaties.

. . . . .

. . . . .
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125110 810603 . . . . . Repareren van scheuren in asfalt. m 200,00 F

. . . . . Betreft: het vullen van scheuren in een zwarte

. . . . . asfaltverharding.

. . . . . Scheuren schoonmaken, drogen en openblazen tot

. . . . . een V-vorm. Uitvoeren met een superjet

. . . . . heteluchtlans (1300ºC, regelbaar 6-9 bar)

. . . . . Aanbrengen uitvulling van rubberbitumen,

. . . . . verwerkingstemperatuur 180ºC

. . . . . Na het vullen van de scheuren, de voegvulling

. . . . . afstrooien met split en licht aanwalsen met een

. . . . . handrol

. . . . . Overtollig materiaal opvegen.

. . . . . Materieel te leveren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 125120 en 125130

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

125120 810699 . . . . . Leveren bitumineuze voegvulmassa kg 200,00 F

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s):125110

. . . . . Materiaal:

. . . . . Thorma-seal rubberbitumen kg 200,00 L

. . . . . (0,50kg/m1)

. . . . . Leverancier: Klaruw o.g.

. . . . . Exacte verwerkingsvoorschriften volgens opgave

. . . . . leverancier.

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

125130 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 10,00 F

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s):125110

. . . . . Afdekmateriaal:leislag 2/6 ton 10,00 L

. . . . . (0,50kg/m1)

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

1252 . . . . . Nagestrooide oppervlaktebehandeling.

. . . . .

. . . . .

125210 814199 . . . . . Aanbr. nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 100,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nagestrooide

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . . Totale breedte t/m 1,20 m

. . . . .

125211 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00 I

. . . . . Betreft: het schoonmaken van het asfalt oppervlak.

9. . . . . Totale breedte t/m 1,20 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .3 . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .9 . . Direct (zelfde dag) voor het aanbrengen van de

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

125212 814103 . . . . . Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 100,00 I

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nagestrooide

. . . . . oppervlaktebehandeling.

9. . . . . Totale breedte t/m 1,20 m

.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1,8-2,5 kg/m2

. . . . . Bindmiddel geleverd volgens hfst. 1256

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal:

. . . . . Eerste laag: gemiddeld 9-12 kg/m2

. . . . . Nastrooien met: gemiddeld 3-6 kg/m2

. . . . . Afdekmateriaal geleverd volgens hfst. 1257

. . . . . Oppervlaktebehandeling walsen met bandenwals

. . .9 . . Binnen 5 werkdagen losliggend afdekmateriaal van

. . . . . het behandelde wegoppervlak en de aansluitende

. . . . . weggedeelten, inclusief goot- en kantlagen,

. . . . . opzuigen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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125220 814199 . . . . . Aanbr. nagestrooide oppervlakbeh., 1,21-2,50 m m2 150,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nagestrooide

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . . Totale breedte 1,21 t/m 2,50 m

. . . . .

125221 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 150,00 I

. . . . . Betreft: het schoonmaken van het asfalt oppervlak.

9. . . . . Totale breedte 1,21 t/m 2,50 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .3 . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .9 . . Direct (zelfde dag) voor het aanbrengen van de

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

125222 814103 . . . . . Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 150,00 I

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nagestrooide

. . . . . oppervlaktebehandeling

9. . . . . Totale breedte 1,21 t/m 2,50 m

.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1,8-2,5 kg/m2

. . . . . Bindmiddel geleverd volgens hfst. 1256

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal:

. . . . . Eerste laag: gemiddeld 9-12 kg/m2

. . . . . Nastrooien met: gemiddeld 3-6 kg/m2

. . . . . Afdekmateriaal geleverd volgens hfst. 1257

. . . . . Oppervlaktebehandeling walsen met bandenwals

. . .9 . . Binnen 5 werkdagen losliggend afdekmateriaal van

. . . . . het behandelde wegoppervlak en de aansluitende

. . . . . weggedeelten, inclusief goot- en kantlagen,

. . . . . opzuigen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

125230 814199 . . . . . Aanbr. nagestrooide oppervlakbehandeling, > 2,51 m m2 200,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nagestrooide

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . . Totale breedte groter dan 2,51 m

. . . . .

125231 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 200,00 I

. . . . . Betreft: het schoonmaken van het asfalt oppervlak.

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,51 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .3 . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .9 . . Direct (zelfde dag) voor het aanbrengen van de

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

125232 814103 . . . . . Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling. m2 200,00 I

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nagestrooide

. . . . . oppervlaktebehandeling.

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,51 m

.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,8-2,5 kg/m2

. . . . . Bindmiddel geleverd volgens hfst. 1256

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal:

. . . . . Eerste laag: gemiddeld 9-12 kg/m2

. . . . . Nastrooien met: gemiddeld 3-6 kg/m2

. . . . . Afdekmateriaal geleverd volgens hfst. 1257

. . . . . Oppervlaktebehandeling walsen met bandenwals

. . .9 . . Binnen 5 werkdagen losliggend afdekmateriaal van

. . . . . het behandelde wegoppervlak en de aansluitende

. . . . . weggedeelten, inclusief goot- en kantlagen,

. . . . . opzuigen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

1253 . . . . . Enkelvoudige oppervlaktebehandeling.

. . . . .

. . . . .
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125310 814199 . . . . . Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling, <= 1,20 m2 100,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een enkelvoudige

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . . Totale breedte t/m 1,20 m

. . . . .

125311 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 100,00 I

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een enkelvoudige

. . . . . oppervlaktebehandeling.

9. . . . . Totale breedte t/m 1,20 m

.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1,4-1,9 kg/m2

. . . . . Bindmiddel geleverd volgens hfst. 1256

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 10-14 kg/m2

. . . . . Afdekmateriaal geleverd volgens hfst. 1257

. . . . . Oppervlaktebehandeling walsen met bandenwals

. . .9 . . Binnen 5 werkdagen losliggend afdekmateriaal van

. . . . . het behandelde wegoppervlak en de aansluitende

. . . . . weggedeelten, inclusief goot- en kantlagen,

. . . . . opzuigen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

125312 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00 I

. . . . . Betreft: het schoonmaken van het asfalt oppervlak.

9. . . . . Totale breedte t/m 1,20 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .3 . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .9 . . Direct (zelfde dag) voor het aanbrengen van de

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

125320 814199 . . . . . Aanbr. enkelvoudige oppervlakbeh., 1,21-2,50 m m2 150,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een enkelvoudige

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . . Totale breedte 1,21 t/m 2,50 m

. . . . .

125321 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 150,00 I

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een enkelvoudige

. . . . . oppervlaktebehandeling.

9. . . . . Totale breedte 1,21 t/m 2,50 m

.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1,4-1,9 kg/m2

. . . . . Bindmiddel geleverd volgens hfst. 1256

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 10-14 kg/m2

. . . . . Afdekmateriaal geleverd volgens hfst. 1257

. . . . . Oppervlaktebehandeling walsen met bandenwals

. . .9 . . Binnen 5 werkdagen losliggend afdekmateriaal van

. . . . . het behandelde wegoppervlak en de aansluitende

. . . . . weggedeelten, inclusief goot- en kantlagen,

. . . . . opzuigen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

125322 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 150,00 I

. . . . . Betreft: het schoonmaken van het asfalt oppervlak.

9. . . . . Totale breedte 1,21 t/m 2,50 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .3 . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .9 . . Direct (zelfde dag) voor het aanbrengen van de

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

125330 814199 . . . . . Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling, > 2,51 m m2 200,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een enkelvoudige

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . . Totale breedte groter dan 2,51 m

. . . . .
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125331 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 200,00 I

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een enkelvoudige

. . . . . oppervlaktebehandeling.

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,51 m

.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gem. 1,4-1,9 kg/m2

. . . . . Bindmiddel geleverd volgens hfst. 1256

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 10-14 kg/m2

. . . . . Afdekmateriaal geleverd volgens hfst. 1257

. . . . . Oppervlaktebehandeling walsen met bandenwals

. . .9 . . Binnen 5 werkdagen losliggend afdekmateriaal van

. . . . . het behandelde wegoppervlak en de aansluitende

. . . . . weggedeelten, inclusief goot- en kantlagen,

. . . . . opzuigen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

125332 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 200,00 I

. . . . . Betreft: het schoonmaken van het asfalt oppervlak.

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,51 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .3 . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .9 . . Direct (zelfde dag) voor het aanbrengen van de

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

1254 . . . . . Dubbele oppervlaktebehandeling

. . . . .

. . . . .

125410 814199 . . . . . Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling, <= 1,20 m2 100,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een dubbele

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . . Totale breedte t/m 1,20 m

. . . . .

125411 814102 . . . . . Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 100,00 I

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een dubbele

. . . . . oppervlaktebehandeling.

9. . . . . Totale breedte t/m 1,20 m

.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem. 1,8-2,5

. . . . . kg/m2

. . . . . Bindmiddel geleverd volgens hfst. 1256

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag: gemiddeld

. . . . . 8-12 kg/m2

. . . . . Afdekmateriaal geleverd volgens hfst. 1257

. . . . . Oppervlaktebehandeling walsen met bandenwals

. .9 . . . Hoeveelheid bindmiddel tweede laag: gem. 1,8-2,5

. . . . . kg/m2

. . . . . Bindmiddel geleverd volgens hfst. 1256

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag: gemiddeld

. . . . . 10-15 kg/m2

. . . . . Afdekmateriaal geleverd volgens hfst. 1257

. . . . . Oppervlaktebehandeling walsen met bandenwals

. . .9 . . Binnen 5 werkdagen losliggend afdekmateriaal van

. . . . . het behandelde wegoppervlak en de aansluitende

. . . . . weggedeelten, inclusief goot- en kantlagen,

. . . . . opzuigen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

125412 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00 I

. . . . . Betreft: het schoonmaken van het asfalt oppervlak.

9. . . . . Totale breedte t/m 1,20 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .3 . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .9 . . Direct (zelfde dag) voor het aanbrengen van de

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
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125420 814199 . . . . . Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling, 1,21-2,50 m m2 12.000,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een dubbele

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . . Totale breedte 1,21 t/m 2,50 m

. . . . .

125421 814102 . . . . . Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 12.000,00 I

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een dubbele

. . . . . oppervlaktebehandeling.

9. . . . . Totale breedte 1,21 t/m 2,50 m

.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem. 1,8-2,5

. . . . . kg/m2

. . . . . Bindmiddel geleverd volgens hfst. 1256

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag: gemiddeld

. . . . . 8-12 kg/m2

. . . . . Afdekmateriaal geleverd volgens hfst. 1257

. . . . . Oppervlaktebehandeling walsen met bandenwals

. .9 . . . Hoeveelheid bindmiddel tweede laag: gem. 1,8-2,5

. . . . . kg/m2

. . . . . Bindmiddel geleverd volgens hfst. 1256

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag: gemiddeld

. . . . . 10-15 kg/m2

. . . . . Afdekmateriaal geleverd volgens hfst. 1257

. . . . . Oppervlaktebehandeling walsen met bandenwals

. . .9 . . Binnen 5 werkdagen losliggend afdekmateriaal van

. . . . . het behandelde wegoppervlak en de aansluitende

. . . . . weggedeelten, inclusief goot- en kantlagen,

. . . . . opzuigen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .

125422 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 12.000,00 I

. . . . . Betreft: het schoonmaken van het asfalt oppervlak.

9. . . . . Totale breedte 1,21 t/m 2,50 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .3 . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .9 . . Direct (zelfde dag) voor het aanbrengen van de

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

125430 814199 . . . . . Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling, > 2,51 m m2 200,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een dubbele

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . . Totale breedte groter dan 2,51 m

. . . . .

125431 814102 . . . . . Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 200,00 I

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een dubbele

. . . . . oppervlaktebehandeling.

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,51 m

.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gem. 1,8-2,5

. . . . . kg/m2

. . . . . Bindmiddel geleverd volgens hfst. 1256

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag: gemiddeld

. . . . . 8-12 kg/m2

. . . . . Afdekmateriaal geleverd volgens hfst. 1257

. . . . . Oppervlaktebehandeling walsen met bandenwals

. .9 . . . Hoeveelheid bindmiddel tweede laag: gem. 1,8-2,5

. . . . . kg/m2

. . . . . Bindmiddel geleverd volgens hfst. 1256

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag: gemiddeld

. . . . . 10-15 kg/m2

. . . . . Afdekmateriaal geleverd volgens hfst. 1257

. . . . . Oppervlaktebehandeling walsen met bandenwals

. . .9 . . Binnen 5 werkdagen losliggend afdekmateriaal van

. . . . . het behandelde wegoppervlak en de aansluitende

. . . . . weggedeelten, inclusief goot- en kantlagen,

. . . . . opzuigen en vervoeren naar een inrichting.

. . . . .
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125432 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 200,00 I

. . . . . Betreft: het schoonmaken van het asfalt oppervlak.

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,51 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .3 . . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

. . .9 . . Direct (zelfde dag) voor het aanbrengen van de

. . . . . oppervlaktebehandeling.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

1255 . . . . . Penetratielaag

. . . . .

. . . . .

125510 812401 . . . . . Aanbrengen penetratielaag. m2 100,00 F

. . . . . Rekening houdend met handwerk t.p.v. moeilijk

. . . . . begaanbare locaties.

9 . . . . . Totale breedte t/m 1,20 m.

.9 . . . . Voorstrooien met afdekmateriaal: ca. 8 kg/m2,

. . . . . Aanbrengen bindmiddel, uitgangspunt: 2,7 kg/m2

. . . . . Direct na aanbrengen bindmiddel afstrooien met

. . . . . ca. 13 kg/m2

. . . . . Na het afstrooien walsen met kleine bandenwals

. .7 . . . Op een bestaande verhardingslaag

. . . . .

125520 812401 . . . . . Aanbrengen penetratielaag. m2 150,00 F

9. . . . . Totale breedte 1,21 t/m 2,50 m

.9. . . . Voorstrooien met afdekmateriaal: ca. 8 kg/m2,

. . . . . Aanbrengen bindmiddel, uitgangspunt: 2,7 kg/m2

. . . . . Direct na aanbrengen bindmiddel afstrooien met

. . . . . ca. 13 kg/m2

. . . . . Na het afstrooien walsen met kleine bandenwals

. .7 . . . Op een bestaande verhardingslaag

. . . . .

125530 812401 . . . . . Aanbrengen penetratielaag. m2 200,00 F

9. . . . . Totale breedte groter dan 2,51 m

.9. . . . Voorstrooien met afdekmateriaal: ca. 8 kg/m2,

. . . . . Aanbrengen bindmiddel, uitgangspunt: 2,7 kg/m2

. . . . . Direct na aanbrengen bindmiddel afstrooien met

. . . . . ca. 13 kg/m2

. . . . . Na het afstrooien walsen met kleine bandenwals

. .7 . . . Op een bestaande verhardingslaag

. . . . .

1256 . . . . . Leverantie bindmiddel

. . . . .

. . . . .

125610 814111 . . . . . Leveren bindmiddel. ton 40,00 F

. . . . . Bindmiddel:Eshalite Labiel EM o.g. ton 40,00 L

9. . . . . Zie ook bepaling 81.46.04 deel 3 van dit bestek

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

125620 814111 . . . . . Leveren bindmiddel. ton 40,00 F

. . . . . Bindmiddel:Eshalite Labiel C o.g. ton 40,00 L

9. . . . . Ten behoeve van een oppervlaktebehandeling

. . . . . volgens hoofdstuk 125

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

1257 . . . . . Leverantie afdekmateriaal

. . . . .

. . . . .

125710 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 50,00 F

. . . . . Afdekmateriaal:Nederlandse steenslag 2/6 ton 50,00 L

9. . . . .

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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125720 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 265,00 F

. . . . . Afdekmateriaal:Nederlandse steenslag 4/8 ton 265,00 L

9. . . . .

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

125730 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 50,00 F

. . . . . Afdekmateriaal:Nederlandse steenslag 8/11 ton 50,00 L

9. . . . .

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

13 . . . . . Verwijderen straatwerk

. . . . .

. . . . .

130 . . . . . Betonstraatstenen: afvoeren

. . . . .

. . . . .

130010 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel

9 . . . . . Afmetingen vak kleiner dan 20 m2

.9. . . . Betonstraatstenen df/kf; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

130020 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 150,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen in bestaand profiel

9 . . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 20 m2

.9. . . . Betonstraatstenen df/kf; dikte 80 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

131 . . . . . Straatbakstenen: afvoeren

. . . . .

. . . . .

131010 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 15,00 F

. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel

9 . . . . . Afmetingen vak kleiner dan 20 m2

.9. . . . Straatbaksteen df/kf; dikte 80-90 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

131020 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 30,00 F

. . . . . Situering: straatbakstenen in bestaand profiel

9 . . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 20 m2

.9. . . . Straatbaksteen df/kf; dikte 80-90 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

132 . . . . . Betontegels: afvoeren

. . . . .

. . . . .

132010 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 20,00 F

. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel

9 . . . . . Afmetingen vak kleiner dan 20 m2

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm , inclusief

. . . . . pastegels

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

132020 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 2.000,00 F

. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel

9 . . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 20 m2

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm , inclusief

. . . . . pastegels

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
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132030 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 20,00 F

. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel

9 . . . . . Afmetingen vak kleiner dan 20 m2

.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm , inclusief

. . . . . pastegels

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

132040 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 560,00 F

. . . . . Situering: betontegels in bestaand profiel

9 . . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 20 m2

.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm , inclusief

. . . . . pastegels

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting..

. . . . .

133 . . . . . Herstel drempel

. . . . . Drempels/drempelplateaus uitvoeren conform

. . . . . richtlijnen CROW-publicatie 344 (svt)

. . . . .

133010 831199 . . . . . Herstellen drempels, bss. m2 120,00 F

. . . . . Betreft het herstellen van diverse drempels en

. . . . . drempelplateaus binnen de gemeente Gulpen-Wittem,

. . . . . op aanwijzing van de directie.

. . . . .

133011 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 120,00 I

. . . . . Situering: betonstraatstenen t.p.v. drempels

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80

. . . . . mm

. . . . . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 133012 (88 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

133012 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 96,00 I

. . . . . Betreft: betonstraatstenen vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 133011

6. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat

.9 . . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer

. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 133017

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

133013 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 120,00 I

. . . . . Situering: gebonden straatlaag in bestaand profiel

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: conform onderzoek

1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.1. . . . Gemiddelde dikte 50 mm

. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal

. . . . . zandcementstabilisatie

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 165010 t/m 165050

. . . . .

133014 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 120,00 I

. . . . . Situering: bestaande ondergrond na het

. . . . . verwijderen van de zandcementstabilisatie

. . . . . Grondsoort: fundering, grind, zand, puin

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

. .1 . . . Breedte oppervlak gemiddeld 1,00 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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133015 800305 . . . . . Aanbrengen laag zandcement. m2 120,00 I

. . . . . Situering: nieuwe straatlaag te herstellen

. . . . . drempels

. . . . . Bijzonderheid: cement wordt geleverd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 133016

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

.1. . . . Minimum laagdikte 50 mm

. .3. . . Materiaal in het werk of in een menginstallatie

. . . . . bereiden ter keuze van de aannemer

. . .2 . . Met zand in zandbed m3 6,00 L

. . . . .

133016 800311 . . . . . Leveren cement voor gebonden funderingen. ton 2,40 I

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).133015

1. . . . . Cement CEM 32,5 R ton 2,40 L

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

133017 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 120,00 I

. . . . . Situering:te herstellen drempels

. . . . . Bijzonderheid: betonstraatstenen vrijgekomen

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 133012

. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 560210

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m

.9. . . . Verband bestrating: conform bestaande situatie

. .9 . . . Op zandcementstabilisatie

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

133020 831199 . . . . . Herstellen drempels, sbs. m2 30,00 F

. . . . . Betreft het herstellen van diverse drempels en

. . . . . drempelplateaus binnen de gemeente Gulpen-Wittem,

. . . . . op aanwijzing van de directie.

. . . . .

133021 831701 . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 30,00 I

. . . . . Situering: straatbakstenen t.p.v. drempels

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m

.3. . . . Straatbaksteen standaard keiformaat

. . . . . Rekening houden met 20% breuk

. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 133022 (12 m2)

. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar

. . . . . een inrichting.

. . . . .

133022 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 24,00 I

. . . . . Betreft: straatbakstenen vrijgekomen volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 133021

3. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat

.9 . . . . Wijze van schoonmaken ter keuze aannemer

. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 133027

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting,

. . . . .

133023 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 30,00 I

. . . . . Situering: gebonden straatlaag in bestaand profiel

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: conform onderzoek

1. . . . . Breedte tot 1,50 m

.1. . . . Gemiddelde dikte 50 mm

. .2. . . Gebonden funderingsmateriaal

. . . . . zandcementstabilisatie

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 165010 t/m 165050

. . . . .
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133024 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 30,00 I

. . . . . Situering: bestaande ondergrond na het

. . . . . verwijderen van de zandcementstabilisatie

. . . . . Grondsoort: fundering, grind, zand, puin

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

. .1 . . . Breedte oppervlak gemiddeld 1,00 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

133025 800305 . . . . . Aanbrengen laag zandcement. m2 30,00 I

. . . . . Situering: nieuwe straatlaag te herstellen

. . . . . drempels

. . . . . Bijzonderheid: cement wordt geleverd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 133026

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m

.1. . . . Minimum laagdikte 50 mm

. .3. . . Materiaal in het werk of in een menginstallatie

. . . . . bereiden ter keuze van de aannemer

. . .2 . . Met zand in zandbed m3 1,50 L

. . . . .

133026 800311 . . . . . Leveren cement voor gebonden funderingen. ton 0,60 I

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).133025

1. . . . . Cement CEM 32,5 R ton 0,60 L

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

133027 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 30,00 I

. . . . . Situering: te herstellen drempels

. . . . . Bijzonderheid: betonstraatstenen vrijgekomen

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 133022

. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 560110

9. . . . . Straatbakstenen: standaard keiformaat

.1 . . . . Totale breedte tot 1,50 m

. .9 . . . Verband bestrating: conform bestaande situatie

. . .9 . . Op zandcementstabilisatie

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

134 . . . . . Herstel overhakker

. . . . . Vakgrootte is variabel, de vakken liggen

. . . . . verspreidt binnen de gemeente Gulpen-Wittem, op

. . . . . aanwijzing van de directie.

. . . . .

134010 810199 . . . . . Herstellen overhakkers m2 1.050,00 F

. . . . . Betreft het herstellen van overhakkers, op

. . . . . aanwijzing van de directie.

. . . . .

134011 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1.050,00 I

. . . . . Situering: betonstraatstenen t.p.v. overhakkers

9. . . . . Breedte variabel

.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80

. . . . . mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

134012 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet overhakker. m3 315,00 I

. . . . . Betreft: cunet overhakkers

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 230010 t/m 230040

. . . . . Grondsoort: straatzand vermengd met leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

. .1 . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,5-1,0 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
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134013 810212 . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 790,00 I

. . . . . aansluiting.

. . . . . Aansluiting bestaand asfalt op nieuw asfalt

. . . . . overhakkers

. . . . . Totaal aantal aansluitingen ca. 300 st.

. . . . . Teerhoudend asfalt:PAK >75 mg/kg droge stof,

. . . . . conform onderzoek

.3. . . . Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 117010.

. . . . .

134014 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 790,00 I

. . . . . Situering: freesvakken volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 134013

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m

.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding

. .2 . . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend

. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

. . .1 . . Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

. . . . . verhardingslaag

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van

. . . . . teerhoudend asfalt

. . . . .

134015 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.050,00 I

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: cunet overhakkers

. . . . . Betreft: aanbrengen fundering van menggranulaat.

1 . . . . . Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,

. . . . . laagdikte 0,30 m

.7. . . . Menggranulaat te leveren volgens ton 630,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 414020

. .2 . . . Sortering 0/31,5

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 134012

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

134016 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.365,00 I

. . . . . Situering: tussen asfaltlagen en op freesvak van

. . . . . bestekspostnr(s). 134013

. . . . . Betreft: het aanbrengen van de kleeflaag

1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,42 L

.3. . . . Hoeveelheid 0,4 kg/m2

. . . . .

134017 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 237,00 I

. . . . . Betreft: het handmatig aanbrengen van asfalt.

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal 1050 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 237,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .1 . . . Totale breedte kleiner dan 1,00 m

. . .1 . . Totale laagdikte 90 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag

. . . . .

134018 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 184,00 I

. . . . . Betreft: deklaag overhakkers

. . . . . Gerekend met asfalt: 2,50 ton/m3

. . . . . Totaal 1840 m2

1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 184,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .2 . . . Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

. . .3 . . Laagdikte 40 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag en freesvak van

. . . . . bestekspostnr(s). 134013

. . . . .
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134019 810199 . . . . . Nabehandelen naden asfaltverhardingen m 1.600,00 I

. . . . . Situering: naad tussen de bestaande en nieuwe

. . . . . asfaltverharding.

. . . . . De naad 0,10 m breed behandelen met

. . . . . bitumenemulsie en afstrooien met Ned. steenslag

. . . . . 2/6.

. . . . . Bitumenemulsie Kationisch type 0

. . . . . Hoeveelheid 0,2 kg/m2 kg 32,00 L

. . . . . Ned. steenslag gerekend met 1,5 kg/m. kg 2.400,00 L

. . . . .

14 . . . . . Verwijderen/herstellen kantlagen en molgoten

. . . . .

. . . . .

141 . . . . . Opnieuw stellen molgoten.

. . . . .

. . . . .

141010 831404 . . . . . Herstraten molgoot. m 20,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Betreft het (plaatselijk) herstellen van

. . . . . bestaande watervoerende molgoten van

. . . . . betonstraatstenen/straatbakstenen.

. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van

. . . . . fundering en steunrug van beton.

. . . . . Te herstellen lengte kleiner dan 10 m.

. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende stenen bijleveren

. . . . . volgens paragraaf. 5601 en 5602

. . . . . Rekening houden met 50 % breuk

. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,80 L

. . . . . fundering

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9 . . . Onbruikbare materialen vervoeren een inrichting

. . . .9 . - Betonstraatstenen of straatbakstenen

. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat

. . . . .

141020 831404 . . . . . Herstraten molgoot. m 1.650,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Betreft het (plaatselijk) herstellen van

. . . . . bestaande watervoerende molgoten van

. . . . . betonstraatstenen/straatbakstenen.

. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van

. . . . . fundering en steunrug van beton.

. . . . . Te herstellen lengte groter of gelijk aan 10 m

. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende stenen bijleveren

. . . . . volgens paragraaf. 5601 en 5602

. . . . . Rekening houden met 50 % breuk

. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 66,00 L

. . . . . fundering

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9 . . . Onbruikbare materialen vervoeren een inrichting

. . . .9 . - Betonstraatstenen of straatbakstenen

. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat

. . . . .

142 . . . . . Opnieuw stellen kantlagen.

. . . . .

. . . . .
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142010 831799 . . . . . Herstellen kantl. bss/sbs/gt, 1 strek, l. < 10 m. m 10,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Betreft het (plaatselijk) herstellen van

. . . . . bestaande watervoerende kantlagen van

. . . . . betonstraatstenen/straatbakstenen/goottegels

. . . . . langs betonbanden.

. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van

. . . . . fundering van beton.

. . . . . Te herstellen lengte kleiner dan 10 m.

. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende stenen bijleveren

. . . . . volgens paragraaf. 5601, 5602 en 5603

. . . . . Rekening houden met 50 % breuk

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren een inrichting

. . . . . Bestaand uit 1 streklaag

. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,10 L

. . . . . fundering

. . . . . - Betonstraatstenen, straatbakstenen

. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat

. . . . . - goottegel 150x300x60 mm

. . . . .

142020 831799 . . . . . Herstellen kantl. bss/sbs/gt, 1 strek, l. > 10 m. m 20,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Betreft het (plaatselijk) herstellen van

. . . . . bestaande watervoerende kantlagen van

. . . . . betonstraatstenen/straatbakstenen/goottegels

. . . . . langs betonbanden.

. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van

. . . . . fundering van beton.

. . . . . Te herstellen lengte groter of gelijk aan 10 m.

. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende stenen bijleveren

. . . . . volgens paragraaf. 5601, 5602 en 5603

. . . . . Rekening houden met 50 % breuk

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren een inrichting

. . . . . Bestaand uit 1 streklaag

. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,20 L

. . . . . fundering

. . . . . - Betonstraatstenen, straatbakstenen

. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat

. . . . . - goottegel 150x300x60 mm

. . . . .

142030 831799 . . . . . Herstellen kantlaag bss/sbs, 2 streks, l. < 10 m. m 25,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Betreft het (plaatselijk) herstellen van

. . . . . bestaande watervoerende kantlagen van

. . . . . betonstraatstenen/straatbakstenen langs

. . . . . betonbanden.

. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van

. . . . . fundering van beton.

. . . . . Te herstellen lengte kleiner dan 10 m.

. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende stenen bijleveren

. . . . . volgens paragraaf. 5601, 5602

. . . . . Rekening houden met 50 % breuk

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren een inrichting

. . . . . Bestaand uit 2 streklagen

. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,50 L

. . . . . fundering

. . . . . - Betonstraatstenen, straatbakstenen

. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat

. . . . .
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142040 831799 . . . . . Herstellen kantlaag bss/sbs, 2 streks, l. > 10 m. m 50,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Betreft het (plaatselijk) herstellen van

. . . . . bestaande watervoerende kantlagen van

. . . . . betonstraatstenen/straatbakstenen langs

. . . . . betonbanden.

. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van

. . . . . fundering van beton.

. . . . . Te herstellen lengte groter of gelijk aan 10 m.

. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende stenen bijleveren

. . . . . volgens paragraaf. 5601, 5602

. . . . . Rekening houden met 50 % breuk

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren een inrichting

. . . . . Bestaand uit 2 streklagen

. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,00 L

. . . . . fundering

. . . . . - Betonstraatstenen, straatbakstenen

. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat

. . . . .

142050 831799 . . . . . Herstellen kantlaag natuurst., 2 strek, l. < 10 m. m 10,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Betreft het (plaatselijk) herstellen van

. . . . . bestaande watervoerende kantlagen van

. . . . . natuursteenkeien (langs betonbanden).

. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van

. . . . . fundering van beton.

. . . . . Te herstellen lengte kleiner dan 10 m.

. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende keien bijleveren

. . . . . volgens toe te voegen bestekspost in betreffende

. . . . . deelopdracht.

. . . . . Rekening houden met 10 % breuk

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren een inrichting

. . . . . Bestaand uit 2 streklagen

. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,10 L

. . . . . fundering

. . . . . - natuursteenkeien

. . . . . - afmetingen ca. 130-150 x 150-250 x 100-150 mm

. . . . . (bxlxh)

. . . . . Voegen vullen met cementspecie m3 0,03 L

. . . . .

142060 831799 . . . . . Herstellen kantlaag natuurst., 2 strek, l. > 10 m. m 20,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Betreft het (plaatselijk) herstellen van

. . . . . bestaande watervoerende kantlagen van

. . . . . natuursteenkeien (langs betonbanden).

. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van

. . . . . fundering van beton.

. . . . . Te herstellen lengte groter of gelijk aan 10 m.

. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende keien bijleveren

. . . . . volgens toe te voegen bestekspost in betreffende

. . . . . deelopdracht.

. . . . . Rekening houden met 10 % breuk

. . . . . Onbruikbare materialen vervoeren een inrichting

. . . . . Bestaand uit 2 streklagen

. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,20 L

. . . . . fundering

. . . . . - natuursteenkeien

. . . . . - afmetingen ca. 130-150 x 150-250 x 100-150 mm

. . . . . (bxlxh)

. . . . . Voegen vullen met cementspecie m3 0,06 L

. . . . .

143 . . . . . Opbreken kantlagen

. . . . .

. . . . .
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143010 831799 . . . . . Opbreken kantl. bss/sbs/gt, 1 strek, l. > 10 m. m 1.350,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie

. . . . . Bestaand uit 1 streklaag

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 10 m

. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . . . - Betonstraatstenen, straatbakstenen

. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat

. . . . . - goottegel 150x300x60 mm

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

143020 831799 . . . . . Opbreken kantl. bss/sbs, 2 strek, l. > 10 m. m 1.350,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie

. . . . . Bestaand uit 1 streklaag

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 10 m

. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . . . Betonstraatstenen, straatbakstenen

. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting..

. . . . .

143030 831799 . . . . . Opbreken molgoot bss/sbs, 5 strek, l. < 50 m. m 50,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie

. . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. . . . . Aaneengesloten lengte < 50 m

. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . . . - Betonstraatstenen, straatbakstenen

. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

143040 831799 . . . . . Opbreken molgoot bss/sbs, 5 strek, l. > 50 m. m 1.250,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie

. . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 50 m

. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

. . . . . - Betonstraatstenen, straatbakstenen

. . . . . - keiformaat, dikformaat of waalformaat

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

143050 831712 . . . . . Opbreken goot van betonelementen. m 100,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie

9. . . . . In cementmortel inclusief fundering van beton

.1. . . . Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

15 . . . . . Verwijderen/herstellen kantopsluitingen

. . . . .

. . . . .

151 . . . . . Opnieuw stellen opsluitbanden

. . . . .

. . . . .

1510 . . . . . Opnieuw stellen opsluitbanden < 10 m

. . . . .

. . . . .
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151000 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 25,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Betreft het opnieuw stellen, uitrichten van

. . . . . bestaande trottoirbanden.

. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van

. . . . . fundering en steunrug van beton.

. . . . . Te herstellen lengte kleiner dan 10 m

. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende trottoirbanden

. . . . . bijleveren volgens bestekspostnr(s). 561

. . . . . Rekening houden met 50 % breuk

. . . . . Te stellen op gemiddeld 5 cm beton C12/15 op m3 0,75 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

9. . . . . Opsluitbanden bestaande uit profiel 60 x 200 mm,

. . . . . 80 x 200 mm en 100 x 200 mm.

. .1 . . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting

. . . . . Overige onbruikbare materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

1511 . . . . . Opnieuw stellen opsluitbanden >10 m

. . . . .

. . . . .

151110 831406 . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 260,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Betreft het opnieuw stellen, uitrichten van

. . . . . bestaande trottoirbanden.

. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van

. . . . . fundering en steunrug van beton.

. . . . . Te herstellen lengte groter of gelijk aan 10 m.

. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende trottoirbanden

. . . . . bijleveren volgens bestekspostnr(s). 561

. . . . . Rekening houden met 50 % breuk

. . . . . Te stellen op gemiddeld 5 cm beton C12/15 op m3 7,80 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

9. . . . . Opsluitbanden bestaande uit profiel 60 x 200 mm,

. . . . . 80 x 200 mm en 100 x 200 mm.

. .1 . . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting

. . . . . Overige onbruikbare materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

152 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden

. . . . .

. . . . .

1520 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden < 10 m

. . . . .

. . . . .

152010 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 10,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Betreft het opnieuw stellen, uitrichten van

. . . . . bestaande trottoirbanden.

. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van

. . . . . fundering en steunrug van beton.

. . . . . Te herstellen lengte kleiner dan 10 m

. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende trottoirbanden

. . . . . bijleveren volgens bestekspostnr(s). 561

. . . . . Rekening houden met 50 % breuk

. . . . . Te stellen op gemiddeld 5 cm beton C12/15 op m3 0,50 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

9. . . . . Trottoirbanden bestaande uit profiel 130/150 x

. . . . . 200 mm, 180/200 x 200 mm 50//200 x 200 mm en

. . . . . 115/225 x 200 mm.

. .1 . . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting

. . . . . Overige onbruikbare materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
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1521 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden > 10 m

. . . . .

. . . . .

152110 831405 . . . . . Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 90,00 F

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Betreft het opnieuw stellen, uitrichten van

. . . . . bestaande trottoirbanden.

. . . . . Inclusief bijbehorende (grond)werkzaamheden.

. . . . . Inclusief het verwijderen en afvoeren van

. . . . . fundering en steunrug van beton.

. . . . . Te herstellen lengte groter of gelijk aan 10 m.

. . . . . Bijzonderheid: tekortkomende trottoirbanden

. . . . . bijleveren volgens bestekspostnr(s). 561

. . . . . Rekening houden met 50 % breuk

. . . . . Te stellen op gemiddeld 5 cm beton C12/15 op m3 4,50 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

9. . . . . Trottoirbanden bestaande uit profiel 130/150 x

. . . . . 200 mm, 180/200 x 200 mm 50//200 x 200 mm en

. . . . . 115/225 x 200 mm.

. .1 . . . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting

. . . . . Overige onbruikbare materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

153 . . . . . Opbreken trottoirbanden

. . . . .

. . . . .

1530 . . . . . Lengte < 25 m

. . . . .

. . . . .

153020 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 10,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. .5 . . . Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

153030 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 10,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. .9 . . . Trottoirbanden 50/200 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

153040 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 10,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. .7 . . . Trottoirbanden 115/225 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

1531 . . . . . Lengte > 25 m

. . . . .

. . . . .
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153120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 1.350,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 25 m

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. .5 . . . Trottoirbanden 180/200 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

153130 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 25,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 25 m

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. .9 . . . Trottoirbanden 50/200 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

153140 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 25,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 25 m

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. .7 . . . Trottoirbanden 115/225 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

154 . . . . . Opbreken opsluitbanden

. . . . .

. . . . .

1540 . . . . . Lengte < 25 m

. . . . .

. . . . .

154010 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 10,00 F

. . . . . Situering: opsluiting trottoirs plantvakken etc.

. . . . . in bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. . .3 . . Opsluitbanden 60 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

154020 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 10,00 F

. . . . . Situering: opsluiting trottoirs plantvakken etc.

. . . . . in bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. . .4 . . Opsluitbanden 80 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .
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154030 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 10,00 F

. . . . . Situering: opsluiting trottoirs plantvakken etc.

. . . . . in bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. . .5 . . Opsluitbanden 100 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

1541 . . . . . Lengte > 25 m

. . . . .

. . . . .

154110 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 750,00 F

. . . . . Situering: opsluiting trottoirs plantvakken etc.

. . . . . in bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 25 m

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. . .3 . . Opsluitbanden 60 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

154120 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 25,00 F

. . . . . Situering: opsluiting trottoirs plantvakken etc.

. . . . . in bestaand profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 25 m

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. . .4 . . Opsluitbanden 80 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

154130 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 25,00 F

. . . . . Situering: opsluiting trottoirs plantvakken etc.

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 25 m

5. . . . . Inclusief fundering en steunrug

. . . . . Afmetingen en materiaal fundering: beton

. . . . . Afmetingen en materiaal steunrug: beton tot halve

. . . . . bandhoogte

. . .5 . . Opsluitbanden 100 x 200 mm

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

16 . . . . . Verwijderen funderingen

. . . . .

. . . . .

160 . . . . . Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem

. . . . .

. . . . .

160010 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. keer 5,00 F

. . . . . Situering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-,

. . . . . vervoers- en verwerkingswerkzaamheden volgens

. . . . . hoofdstuk 16

. . . . . Per deelopdracht.

1 . . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:

. . . . . conform milieukundig onderzoek

.9. . . . Basishygiëne

. . . . .
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161 . . . . . Verwijderen funderingen < 100 m2

. . . . .

. . . . .

161010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 F

. . . . . Hoeveelheid < 100 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: conform

. . . . . milieukundig onderzoek

9. . . . . Breedte van < 3,00 m

.9. . . . Gemiddelde dikte <= 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 165010 t/m 165050

. . . . .

161020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 F

. . . . . Hoeveelheid < 100 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: conform

. . . . . milieukundig onderzoek

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.9 . . . . Gemiddelde dikte <= 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 165010 t/m 165050

. . . . .

161030 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 F

. . . . . Hoeveelheid < 100 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: conform

. . . . . milieukundig onderzoek

9. . . . . Breedte van < 3,00 m

.9. . . . Gemiddelde dikte 200 t/m 400 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 165010 t/m 165050

. . . . .

161040 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 F

. . . . . Hoeveelheid < 100 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: conform

. . . . . milieukundig onderzoek

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.9 . . . . Gemiddelde dikte 200 t/m 400 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 165010 t/m 165050

. . . . .

162 . . . . . Verwijderen funderingen 100-499 m2

. . . . .

. . . . .

162010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 F

. . . . . Hoeveelheid 100 - 499 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: conform

. . . . . milieukundig onderzoek

9. . . . . Breedte van < 3,00 m

.9. . . . Gemiddelde dikte <= 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 165010 t/m 165050

. . . . .
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162020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 F

. . . . . Hoeveelheid 100 - 499 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: conform

. . . . . milieukundig onderzoek

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.9 . . . . Gemiddelde dikte <= 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 165010 t/m 165050

. . . . .

162030 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 F

. . . . . Hoeveelheid 100 - 499 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: conform

. . . . . milieukundig onderzoek

9. . . . . Breedte van < 3,00 m

.9. . . . Gemiddelde dikte 200 t/m 400 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 165010 t/m 165050

. . . . .

162040 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 F

. . . . . Hoeveelheid 100 - 499 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: conform

. . . . . milieukundig onderzoek

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.9 . . . . Gemiddelde dikte 200 t/m 400 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 165010 t/m 165050

. . . . .

164 . . . . . Verwijderen funderingen >= 500 m2

. . . . .

. . . . .

164010 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 500,00 F

. . . . . Hoeveelheid >=500 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: conform

. . . . . milieukundig onderzoek

9. . . . . Breedte van < 3,00 m

.9. . . . Gemiddelde dikte <= 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 165010 t/m 165050

. . . . .

164020 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 4.500,00 F

. . . . . Hoeveelheid >=500 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: conform

. . . . . milieukundig onderzoek

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.9 . . . . Gemiddelde dikte <= 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 165010 t/m 165050

. . . . .
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164030 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 500,00 F

. . . . . Hoeveelheid >=500 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: conform

. . . . . milieukundig onderzoek

9. . . . . Breedte van < 3,00 m

.9. . . . Gemiddelde dikte 200 t/m 400 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 165010 t/m 165050

. . . . .

164040 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 500,00 F

. . . . . Hoeveelheid >=500 m2

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: conform

. . . . . milieukundig onderzoek

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer

.9 . . . . Gemiddelde dikte 200 t/m 400 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 165010 t/m 165050

. . . . .

165 . . . . . Funderingen vervoeren

. . . . .

. . . . .

165010 800499 . . . . . Fundering afvoeren. m3 270,00 F

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).161 t/m 164

. . . . . Fundering: zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . NV-bouwstof

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk

. . . . . gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het

. . . . . verwijderen van funderingen binnen dit bestek.

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . . Inclusief acceptatiekosten

. . . . .

165020 800499 . . . . . Fundering afvoeren. m3 10,00 F

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).161 t/m 164

. . . . . Fundering: czand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Niet Toepasbaar

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk

. . . . . gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het

. . . . . verwijderen van funderingen binnen dit bestek.

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . . Inclusief stort- keurings- en acceptatiekosten

. . . . .

165030 800499 . . . . . Fundering afvoeren. m3 50,00 F

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).161 t/m 164

. . . . . Fundering: zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . AW2000

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk

. . . . . gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het

. . . . . verwijderen van funderingen binnen dit bestek.

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . . Inclusief stort- keurings- en acceptatiekosten

. . . . .
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165040 800499 . . . . . Fundering afvoeren. m3 50,00 F

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).161 t/m 164

. . . . . Fundering: zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Wonen

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk

. . . . . gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het

. . . . . verwijderen van funderingen binnen dit bestek.

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . . Inclusief stort- keurings- en acceptatiekosten

. . . . .

165050 800499 . . . . . Fundering afvoeren. m3 50,00 F

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).161 t/m 164

. . . . . Fundering: zand, grind, puin, stol, menggranulaat

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: indicatief klasse

. . . . . Industrie

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk

. . . . . gesteld aan de hoeveelheid welke vrijkomt bij het

. . . . . verwijderen van funderingen binnen dit bestek.

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . . Inclusief stort- keurings- en acceptatiekosten

. . . . .

166 . . . . . Depot funderingen

. . . . .

. . . . .

166010 800599 . . . . . Fundering verwerken in depot. m3 245,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . indicatief klasse NV-bouwstof

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s).

. . . . . 165010

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .

166020 800599 . . . . . Fundering verwerken in depot. m3 10,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . indicatief klasse Niet Toepasbaar

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s).

. . . . . 165020

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .

166030 800599 . . . . . Fundering verwerken in depot. m3 50,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . indicatief klasse AW2000

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s).

. . . . . 165030

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .
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166040 800599 . . . . . Fundering verwerken in depot. m3 50,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . indicatief klasse Wonen.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s).

. . . . . 165040

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .

166050 800599 . . . . . Fundering verwerken in depot. m3 50,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . indicatief klasse Industrie.

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: conform bestekspostnr(s).

. . . . . 165050

. . . . . Hoogte 3,00 m

. . . . . Zonder overhoogte

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . . .

166070 800499 . . . . . Fundering ontgraven en afvoeren. m3 245,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

166071 800499 . . . . . Fundering ontgraven. m3 245,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 166010

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

166072 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 245,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse

. . . . . NV-bouwstof voorzien van AP04-verklaring

. . . . . uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 800250 en

. . . . . 800260

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 166010

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting..

. . . . .

166080 800499 . . . . . Fundering ontgraven en afvoeren. m3 10,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

166081 800499 . . . . . Fundering ontgraven. m3 10,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 166020

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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166082 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 10,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet

. . . . . Toepasbaar voorzien van AP04-verklaring

. . . . . uitgevoerd volgens bestekspostnr(s). 800250 en

. . . . . 800260

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 166020

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting..

. . . . .

166090 800499 . . . . . Fundering ontgraven en afvoeren. m3 50,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

166091 800499 . . . . . Fundering ontgraven. m3 50,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 166030

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

166092 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 50,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse AW2000

. . . . . voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 800250 en 800260

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 166030

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting..

. . . . .

166100 800499 . . . . . Fundering ontgraven en afvoeren. m3 50,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

166101 800499 . . . . . Fundering ontgraven. m3 50,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 166040

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

166102 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 50,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Wonen

. . . . . voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 800250 en 800260

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 166040

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .

166110 800499 . . . . . Fundering ontgraven en afvoeren. m3 50,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .
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166111 800499 . . . . . Fundering ontgraven. m3 50,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 166050

. . . . . Funderingsoorten gescheiden ontgraven

. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . . . . Taluds 1 : 1

. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

166112 800499 . . . . . Fundering vervoeren. m3 50,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Fundering: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Industrie

. . . . . voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 800250 en 800260

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 166050

. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.

. . . . .
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2 . . . . . Grondwerk

. . . . .

. . . . .

20 . . . . . Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem

. . . . .

. . . . .

200010 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. keer 10,00 F

. . . . . Situering: conform onderzoek

. . . . . Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-,

. . . . . vervoers- en verwerkingswerkzaamheden volgens

. . . . . hoofdstuk 2

. . . . . Per deelopdracht.

1 . . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:

. . . . . conform onderzoek

.9. . . . Basishygiëne

. . . . .

21 . . . . . Grondwerk cunet

. . . . .

. . . . .

210 . . . . . Ontgraven uit cunet

. . . . .

. . . . .

2101 . . . . . Oppervlakte kleiner dan 100 m2

. . . . .

. . . . .

210110 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte t/m 0,15 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte tot 1,5 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,16 t/m 0,30 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte tot 1,5 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210130 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,31 t/m 0,50 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte tot 1,5 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
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210140 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte t/m 0,15 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 1,5 -3,0 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210150 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 65,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,16 t/m 0,30 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 1,5 - 3,0 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210160 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,31 t/m 0,50 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 1,5 - 3,0 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210170 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte t/m 0,15 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 3,0 m en groter

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210180 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,16 t/m 0,30 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 3,0 m en groter

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210190 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,31 t/m 0,50 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 3,0 m en groter

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
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2102 . . . . . Oppervlakte van 100-499 m2

. . . . .

. . . . .

210210 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte t/m 0,15 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte tot 1,5 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210220 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,16 t/m 0,30 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte tot 1,5 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210230 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,31 t/m 0,50 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte tot 1,5 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210240 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte t/m 0,15 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 1,5 -3,0 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210250 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,16 t/m 0,30 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 1,5 - 3,0 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
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210260 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,31 t/m 0,50 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 1,5 - 3,0 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210270 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte t/m 0,15 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 3,0 m en groter

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210280 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,16 t/m 0,30 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 3,0 m en groter

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210290 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 100,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,31 t/m 0,50 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 3,0 m en groter

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

2103 . . . . . Oppervlakte groter dan > 500 m2

. . . . .

. . . . .

210310 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte t/m 0,15 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte tot 1,5 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .



RAW0046-129083

Bladnr. 74 van 192 Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

210320 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,16 t/m 0,30 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte tot 1,5 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210330 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,31 t/m 0,50 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte tot 1,5 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210340 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte t/m 0,15 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 1,5 -3,0 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210350 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,16 t/m 0,30 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 1,5 - 3,0 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210360 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,31 t/m 0,50 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 1,5 - 3,0 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210370 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte t/m 0,15 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 3,0 m en groter

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
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210380 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,16 t/m 0,30 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 3,0 m en groter

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

210390 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 50,00 F

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte van 0,31 t/m 0,50 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte van 3,0 m en groter

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

2104 . . . . . Grond ontgraven uit cunet banden

. . . . .

. . . . .

210410 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet (gestorte) banden. m3 125,00 F

. . . . . Betreft: het ontgraven van het cunet na het

. . . . . uitbreken van bestaande banden, voorafgaand aan

. . . . . het aanbrengen van (gestorte) banden en voor

. . . . . opnieuw te stellen banden

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte tot 0,30 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte tot 0,50 m

. . .1 . . Taluds 1 : 0

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

212 . . . . . Verwerken in cunet

. . . . .

. . . . .

212030 220399 . . . . . Zand verwerken in cunet. m3 50,00 F

. . . . . Situering: t.p.v. grondverbetering

. . . . .

212031 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 50,00 I

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed, te leveren volgens m3 50,00 L

. . . . . bestekspostnr(s). 213040

9. . . . . Hoogte tot 0,50 m, zonder overhoogte

. .9 . . . Breedte tot 2,00 m

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.212032

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .

212032 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 200,00 I

. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50

.9. . . . Dikte van de laag , waaraan verdichtingseisen

. . . . . worden gesteld is de totale aan te brengen laag

. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de

. . . . . Standaard

. . . . .
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212040 220399 . . . . . Zand verwerken in cunet. m3 50,00 F

. . . . . Situering: t.p.v. grondverbetering

. . . . .

212041 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet. m3 50,00 I

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed, te leveren volgens m3 50,00 L

. . . . . bestekspostnr(s). 213040

9. . . . . Hoogte tot 0,50 m, zonder overhoogte

. .9 . . . Breedte van 2,00 m en groter

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . .1 . Verdichten volgens bestekspostnr.212042

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .

212042 220411 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 200,00 I

. . . . . Situering: cunet trottoir in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Oppervlakken: 1 : 50

.9. . . . Dikte van de laag , waaraan verdichtingseisen

. . . . . worden gesteld is de totale aan te brengen laag

. . . . .

213 . . . . . Leverantie

. . . . .

. . . . .

213010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 35,00 F

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).520020

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende

. . . . . kwaliteitsklasse volgens het Besluit

. . . . . bodemkwaliteit: AW2000

.3. . . . Grondsoort: brekerzand m3 35,00 L

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .

213020 220321 . . . . . Leveren grond. m3 50,00 F

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).520030

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende

. . . . . kwaliteitsklasse volgens het Besluit

. . . . . bodemkwaliteit: AW2000

.2. . . . Grondsoort: straatzand m3 50,00 L

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .

213030 220321 . . . . . Leveren grond. m3 10,00 F

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).520040

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende

. . . . . kwaliteitsklasse volgens het Besluit

. . . . . bodemkwaliteit: AW2000

.7. . . . Grondsoort: gestabiliseerd zand m3 10,00 L

. . . . . massaverhoudingen cement : zand is 1 : 10

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .

213040 220321 . . . . . Leveren grond. m3 10,00 F

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).212031 en 212041

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende

. . . . . kwaliteitsklasse volgens het Besluit

. . . . . bodemkwaliteit: AW2000

.1. . . . Grondsoort: zand in zandbed m3 10,00 L

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
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213050 220321 . . . . . Leveren grond. m3 10,00 F

. . . . . T.b.v. bestekspostnr(s).220050

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende

. . . . . kwaliteitsklasse volgens het Besluit

. . . . . bodemkwaliteit: AW2000

.6. . . . Grondsoort: teelaarde, geschikt voor schrale m3 10,00 L

. . . . . grasvelden

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking

. . .1 . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .

22 . . . . . Grondwerk bermen

. . . . .

. . . . .

220010 510103 . . . . . Maaien gewas. are 11,00 F

. . . . . Situering: bermen binnen de werkgrenzen

. . . . . Betreft: heidebeplanting / gras

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1 . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .1 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

220020 222107 . . . . . Frezen. are 11,00 F

. . . . . Situering: bermen binnen de werkgrenzen

. . . . . Grondsoort: conform onderzoek

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2 . Bewerkingsdiepte: 0,15 m

. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee

. . . . .

220030 220199 . . . . . Grond ontgraven uit bermen. m2 25,00 F

. . . . . Betreft: grond ontgraven uit bermen t.b.v. het

. . . . . verlagen van de berm t.b.v. afwatering

. . . . . Grondsoort: conform onderzoek

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . . Ontgravingshoogte tot 0,20 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem kleiner of gelijk aan

. . . . . 1,00 m

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 230010 /m 230040

. . . . .

220040 220199 . . . . . Grond ontgraven uit bermen. m2 550,00 F

. . . . . Betreft: grond ontgraven uit bermen t.b.v. het

. . . . . verlagen van de berm t.b.v. afwatering

. . . . . Grondsoort: conform onderzoek

. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . . Ontgravingshoogte tot 0,20 m

. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem van 1,00 m en groter

. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 230010 /m 230040

. . . . .

220050 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen. m3 60,00 F

. . . . . Situering: bermen in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: teelaarde, geschikt voor schrale m3 60,00 L

. . . . . grasvelden, te leveren volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 213050

9. . . . . Hoogte tot 0,30 m, zonder overhoogte

. .1 . . . Taluds 1 : 0

. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van verwerking

. . . . .
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220060 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 650,00 F

. . . . . Situering: bermen

. . . . . Grondsoort: grond

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

220070 512101 . . . . . Zaaien. are 10,00 F

. . . . . Situering: bermen in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform onderzoek

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .2 . . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

. . . . . zaaiklaar maken door het verkruimelen van de

. . . . . bovenste 20 tot 30 mm

. . .3 . . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 15,00 L

. . . . . Bermenmengsel B3

. . . . . Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2

. . . .2 . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

. . . . . aandrukken

. . . . .1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

. . . . .

220080 510499 . . . . . Verw. overgroeide kanten, machinaal, 0-250 m m 100,00 F

. . . . . Betreft het verwijderen van de overgroeide kanten

. . . . . voorafgaand aan het frezen van asfalt.

. . . . . Lengte van 0 tot 250 m

. . . . . De verharding is gemiddeld 0,25 m of meer

. . . . . overgroeid

. . . . . Verwijderen middels borstelmachine of

. . . . . graafmachine (ter keuze aannemer)

. . . . . Het verhardingsoppervlak na het

. . . . . borstelen/verwijderen vegen en zuigen

. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

. . . . . naar een inrichting.

. . . . .

220090 510499 . . . . . Verw. overgroeide kanten, machinaal, 250-500 m m 340,00 F

. . . . . Betreft het verwijderen van de overgroeide kanten

. . . . . voorafgaand aan het frezen van asfalt.

. . . . . Lengte van 250 tot 500 m

. . . . . De verharding is gemiddeld 0,25 m of meer

. . . . . overgroeid

. . . . . Verwijderen middels borstelmachine of

. . . . . graafmachine (ter keuze aannemer)

. . . . . Het verhardingsoppervlak na het

. . . . . borstelen/verwijderen vegen en zuigen

. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

. . . . . naar een inrichting.

. . . . .

220100 510499 . . . . . Verw. overgroeide kanten, machinaal, >=500 m m 1.030,00 F

. . . . . Betreft het verwijderen van de overgroeide kanten

. . . . . voorafgaand aan het frezen van asfalt.

. . . . . Lengte van >= 500 m

. . . . . De verharding is gemiddeld 0,25 m of meer

. . . . . overgroeid

. . . . . Verwijderen middels borstelmachine of

. . . . . graafmachine (ter keuze aannemer)

. . . . . Het verhardingsoppervlak na het

. . . . . borstelen/verwijderen vegen en zuigen

. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

. . . . . naar een inrichting.

. . . . .

23 . . . . . Grond vervoeren

. . . . .

. . . . .
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230010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 50,00 F

. . . . . Uitgangspunt: indicatief klasse AW2000

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk

. . . . . gesteld aan de hoeveelheid bij

. . . . . ontgravingswerkzaamheden volgens dit bestek.

. . . . .

230020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 50,00 F

. . . . . Uitgangspunt: indicatief klasse Wonen

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk

. . . . . gesteld aan de hoeveelheid bij

. . . . . ontgravingswerkzaamheden volgens dit bestek.

. . . . .

230030 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 50,00 F

. . . . . Uitgangspunt: indicatief klasse Industrie

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk

. . . . . gesteld aan de hoeveelheid bij

. . . . . ontgravingswerkzaamheden volgens dit bestek.

. . . . .

230040 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 50,00 F

. . . . . Uitgangspunt: indicatief klasse Niet Toepasbaar

. . . . . Grondsoort: zand cq. leem

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven

.2. . . . Vervoeren naar: depot ter keuze aannemer

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk

. . . . . gesteld aan de hoeveelheid bij

. . . . . ontgravingswerkzaamheden volgens dit bestek.

. . . . .

24 . . . . . Depot grond

. . . . .

. . . . .

240010 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 50,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze annemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

. . . . . indicatief klasse AW2000

5. . . . . Hoogte 3,00 m

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .3 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05

. . . . . m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 230010

. . . . .

240020 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 50,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze annemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

. . . . . indicatief klasse Wonen

5. . . . . Hoogte 3,00 m

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .3 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05

. . . . . m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 230020

. . . . .
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240030 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 50,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze annemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

. . . . . indicatief klasse Industrie

5. . . . . Hoogte 3,00 m

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .3 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05

. . . . . m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 230030

. . . . .

240040 220301 . . . . . Grond verwerken in depot. m3 50,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze annemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

. . . . . indicatief klasse Niet Toepasbaar

5. . . . . Hoogte 3,00 m

. .1 . . . Taluds 1 : 1

. . .3 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05

. . . . . m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 230040

. . . . .

240070 220299 . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 50,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

240071 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 50,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 240010

. . . . .

240072 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 50,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse AW2000

. . . . . voorzien van een AP04-verklaring uitgevoerd

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 800250 en 800260

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 240010

. . . . .

240080 220299 . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 50,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

240081 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 50,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 240020

. . . . .
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240082 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 50,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Wonen

. . . . . voorzien van een AP04-verklaring uitgevoerd

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 800250 en 800260

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 240020

. . . . .

240090 220299 . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 50,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

240091 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 50,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 240030

. . . . .

240092 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 50,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Industrie

. . . . . voorzien van een AP04-verklaring uitgevoerd

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 800250 en 800260

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 240030

. . . . .

240100 220299 . . . . . Grond ontgraven en afvoeren. m3 50,00 F

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . .

240101 220101 . . . . . Grond ontgraven uit depot. m3 50,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. . .1 . . Taluds 1 : 1

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . . . . m

. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 240040

. . . . .

240102 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 50,00 I

. . . . . Situering: depot ter keuze aannemer

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Milieuhygiënische hoedanigheid: klasse Niet

. . . . . Toepasbaar

. . . . . voorzien van een AP04-verklaring uitgevoerd

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 800250 en 800260

.2. . . . Vervoeren naar: een inrichting

. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 240040

. . . . .

25 . . . . . Proefsleuven

. . . . .

. . . . .
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250010 102101 . . . . . Graven proefsleuf. st 10,00 F

. . . . . Situering: in het werk nader te bepalen, op

. . . . . aanwijs van de directie.

. . . . . Opbouw van de ondergrond: conform milieukundig

. . . . . onderzoek

. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . Sleuf na het vaststellen van de ligging van

. . . . . kabels en leidingen terug aanvullen met

. . . . . zand in zandbed m3 30,00 L

. . . . . Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 23

. . . . .
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3 . . . . . Riolering

. . . . . Kleur van de pvc-materialen (grijs, groen, bruin)

. . . . . i.o.m. de directie.

. . . . .

30 . . . . . Putranden

. . . . .

. . . . .

301 . . . . . Op hoogte stellen putranden

. . . . .

. . . . .

301010 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 60,00 F

. . . . . Betreft het op hoogte brengen van bestaande

. . . . . putafdekkingen in een asfaltverharding.

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Inclusief :

. . . . . - zagen asfaltverharding dikte gem. 15 cm, 6

. . . . . m/putrand

. . . . . - (trap-) frezen teerh. asfaltverharding,

. . . . . 0,65m3/putrand, incl. schoonmaken freesvakken

. . . . . - opbreken teerh. asfaltverharding, dikte gem. 14

. . . . . cm, 1,85 m2/putrand

. . . . . - verwijderen fundering, 1,85 m2/putrand

. . . . . - opbreken putand (hergebruik)

. . . . . - opbreken stellagen (afvoer)

. . . . . - aanbrengen fundering (hergebruik/bijlevering),

. . . . . 1,85 m2/putrand

. . . . . - aanbrengen putand (hergebruik), indien

. . . . . onbruikbaar te leveren volgens hfst. 304

. . . . . - leveren en aanbrengen asfaltverharding incl.

. . . . . kleeflaag:

. . . . . 60 mm onderlaag, ca. 0,28 ton/putrand

. . . . . 60 mm tussenlaag, ca. 0,88 ton/putrand

. . . . . 30 mm toplaag, ca. 0,89 ton/putrand

. . . . . - vervoers- stort- en acceptatiekosten

9. . . . . Overtollige materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Vrijgekomen teerhoudende asfaltverharding

. . . . . vervoeren naar een inrichting voor het thermisch

. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt.

. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van st 3.000,00 L

. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.

. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 3.000,00 L

. . . . . Metselstenen kwaliteit B5 (NEN 2489)

. . . . . Metselspecie volgens M15-1 (NEN 3835)

. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen

. . . . .

301020 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 25,00 F

. . . . . Betreft het op hoogte brengen van bestaande

. . . . . putafdekkingen in een elementenverharding.

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Inclusief :

. . . . . - opbreken elementenverharding, 1,85 m2/putrand

. . . . . - verwijderen straatlaag 5 cm (afvoer) 1,85

. . . . . m2/putrand

. . . . . - verwijderen fundering, 1,85 m2/putrand

. . . . . - opbreken putand (hergebruik)

. . . . . - opbreken stellagen (afvoer)

. . . . . - aanbrengen fundering (hergebruik/bijlevering),

. . . . . 1,85 m2/putrand

. . . . . - aanbrengen putand (hergebruik)

. . . . . - aanbrengen straatlaag, 5 cm (leveren), 1,85

. . . . . m2/putrand

. . . . . - aanbrengen elementenverharding

. . . . . (hergebruik/bijlevering),1,85 m2/putrand

. . . . . - herstraten aansluitingen 3m2/putrand

. . . . . - vervoers- stort- en acceptatiekosten

9. . . . . Overtollige materialen vervoeren naar een
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. . . . . inrichting

. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van st 1.250,00 L

. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.

. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 1.250,00 L

. . . . . Metselstenen kwaliteit B5 (NEN 2489)

. . . . . Metselspecie volgens M15-1 (NEN 3835)

. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen

. . . . .

302 . . . . . Vervangen putranden

. . . . .

. . . . .

302010 252799 . . . . . Vervangen putranden, asfalt. st 25,00 F

. . . . . Betreft het vervangen van bestaande

. . . . . putafdekkingen door een nieuwe putafdekking in

. . . . . een asfaltverharding.

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Inclusief :

. . . . . - boren asfaltverharding dikte gem. 15cm

. . . . . - opbreken teerh. asfalt dikte gem. 15 cm

. . . . . - opbreken putrand (afvoer)

. . . . . - opbreken stellagen (afvoer)

. . . . . - verwijderen fundering, 1,00 m2/putrand

. . . . . - aanbrengen betonplaat

. . . . . - aanbrengen fundering (hergebruik/bijlevering),

. . . . . 1,00 m2/putrand

. . . . . - aanbrengen putrand te leveren volgens hoofdstuk

. . . . . 304

. . . . . - leveren en aanbrengen asfaltverharding incl.

. . . . . kleeflaag:

. . . . . 60 mm onderlaag, ca. 0,28 ton/putrand

. . . . . 60 mm tussenlaag, ca. 0,88 ton/putrand

. . . . . 30 mm toplaag, ca. 0,89 ton/putrand

. . . . . - vervoers- stort- en acceptatiekosten

. . . . . Overtollige materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Vrijgekomen teerhoudende asfaltverharding

. . . . . vervoeren naar een inrichting voor het thermisch

. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt.

. . . . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van

. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie,

. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 1.250,00 L

. . . . . Metselstenen kwaliteit B5 (NEN 2489)

. . . . . Metselspecie volgens M15-1 (NEN 3835)

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . . . .

302020 252799 . . . . . Vervangen putranden, asfalt st 2,00 F

. . . . . Betreft het vervangen van bestaande

. . . . . putafdekkingen door een nieuwe putafdekking in

. . . . . een elementenverharding.

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Inclusief :

. . . . . - opbreken elementenverharding, 1,85 m2/putrand

. . . . . - verwijderen straatlaag 5 cm (afvoer) 1,85

. . . . . m2/putrand

. . . . . - verwijderen fundering, 1,85 m2/putrand

. . . . . - opbreken putand (afvoer)

. . . . . - opbreken stellagen (afvoer)

. . . . . - aanbrengen fundering (hergebruik/bijlevering),

. . . . . 1,85 m2/putrand

. . . . . - aanbrengen putrand te leveren volgens hoofdstuk

. . . . . 304

. . . . . - aanbrengen straatlaag, 5 cm (leveren), 1,85

. . . . . m2/putrand

. . . . . - aanbrengen elementenverharding

. . . . . (hergebruik/bijlevering),1,85 m2/putrand

. . . . . - herstraten aansluitingen 3m2/putrand

. . . . . - vervoers- stort- en acceptatiekosten
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. . . . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van

. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie,

. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 100,00 L

. . . . . Metselstenen kwaliteit B5 (NEN 2489)

. . . . . Metselspecie volgens M15-1 (NEN 3835)

. . . . . Binnen- en buitenzijde berapen

. . . . .

303 . . . . . Vervangen putranden asfaltverharding, GBS

. . . . . Vervangen van bestaande putranden in bestaande

. . . . . asfaltverharding volgens methode GBS Systeem, o.g.

. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.

. . . . . Put Stel Techniek Van den Broek Heteren B.V., o.g.

. . . . . Poort van Midden Gelderland Geel 4

. . . . . 6666 LW Heteren

. . . . . T: 026 - 44 57 032

. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl

. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl

. . . . .

3031 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .

303110 251199 . . . . . Verw. putrand met deksel en bijkomende st 1,00 F

. . . . . werkzaamheden

. . . . . Betreft voorbereidende werkzaamheden t.b.v. te

. . . . . vervangen putafdekkingen.

. . . . . Methode:

. . . . . GBS Systeem ©, o.g.

. . . . . Verwijderen van bestaande putafdekking en het

. . . . . uitvoeren van aanverwante werkzaamheden t.b.v.

. . . . . plaatsing nieuwe putafdekking.

. . . . .

303111 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 5,00 I

. . . . . Betreft het zagen van asfalt rondom de te

. . . . . verwijderen putrand.

1. . . . . Asfaltverharding

.2.3. . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

. . . . . tot ten hoogste 180 mm

. . . . .

303112 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 1,00 I

. . . . . Betreft: het opbreken van asfalt rondom de te

. . . . . verwijderen putrand.

. . . . . Teerhoudend asfalt:samenstelling teerhoudend

. . . . . asfalt: conform milieukundig onderzoek

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m

.3. . . . Dikte gemiddeld 0,15 m

. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . .1 . . Opbreken in stukken met een grootte van ten

. . . . . hoogste 0,50 x 0,50 m

. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting. voor het thermisch verwerken van

. . . . . teerhoudend asfalt

. . . . .

303113 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 I

. . . . . Betreft: het verwijderen van putrand incl. deksel

. . . . . welke vervangen dient te worden door nieuwe ronde

. . . . . putrand met deksel.

1 . . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend

. . . . . deksel

. . . . . Inclusief het verwijderen van niet draagkrachtige

. . . . . en/of losliggende stellagen

.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten

. . . . .9 Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd

. . . . . naar een inrichting.

. . . . . De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening

. . . . . van de aannemer.

. . . . .
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303114 252799 . . . . . Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen st 2,00 I

. . . . . Betreft het aanbrengen van betonnen

. . . . . overgangsring. Indien nodig op hoogte stellen met

. . . . . prefab beton stelringen i.v.m. eventueel

. . . . . verwijderde stellagen bij post 303113.

. . . . . Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen st 2,00 L

. . . . . Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te

. . . . . worden bepaald door aannemer. Gerekend met 2 st.

. . . . . /put.

. . . . . Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende kg 25,00 L

. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.

. . . . . (Gerekend met 25 kg / put.)

. . . . . Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring st 1,00 L

. . . . . Vorm en formaat en dient op voorhand te worden

. . . . . bepaald door aannemer. Dagmaat dient

. . . . . gelijkwaardig te zijn aan de nieuwe putafdekking.

. . . . . Gerekend met 1 st. /put.

. . . . . Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende kg 1,00 L

. . . . . krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.

. . . . . (Gerekend met 25 kg / put).

. . . . . De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe

. . . . . asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te

. . . . . zijn:

. . . . . Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

. . . . .

303115 252899 . . . . . Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. st 1,00 I

. . . . . verklikker

. . . . . Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen st 1,00 L

. . . . . afdekplaat op mangat t.b.v. het aanbrengen van de

. . . . . asfaltconstructie.

. . . . . Lev. en aanbr. metalen afdekplaat

. . . . . Dikte: tenminste 12 mm

. . . . . Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm

. . . . . Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van

. . . . . nokken ter voorkoming van verschuiving bij

. . . . . aanbrengen asfaltconstructie.

. . . . . Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van

. . . . . gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd

. . . . . magnetisch element.

. . . . . Lev. en aanbr. gepolariseerd magnetisch element st 1,00 L

. . . . . Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde

. . . . . metaalplaat.

. . . . . Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.

. . . . . Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt st 1,00 I

. . . . . met maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

. . . . . Lev. en aanbr. 30 mm zand of menggranulaat (ter m3 0,03 L

. . . . . keuze van aannemer) op metalen afdekplaat en

. . . . . betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

. . . . .

3032 . . . . . Aanbrengen volledige asfaltverharding

. . . . .

. . . . .

303210 812205 . . . . . Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 0,50 F

. . . . . Betreft het uitvullen van de asfaltverharding

. . . . . t.p.v. de nieuw te plaatsen putrand.

. . . . . Oppervlakte uitvulplaatsen: 1,0 m2

1. . . . . Asfalt: AC22 Base OL-C ton 0,50 L

. . . . . Dikte ten minste 150 mm

. . . . .3 Op een bestaande verhardingslaag

. . . . .

3033 . . . . . Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking

. . . . .

. . . . .
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303310 252799 . . . . . Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 1,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen van een nieuwe ronde

. . . . . putrand in een nieuw aangebrachte

. . . . . asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde

. . . . . putafdekkingen.

. . . . . Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken

. . . . . overgangsring en plaatsen van nieuwe ronde

. . . . . putafdekking.

. . . . .

303311 252799 . . . . . Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat st 1,00 I

. . . . . Betreft het exact localiseren van hart

. . . . . gepolariseerd magnetisch element welke

. . . . . gecentreerd bevestigd is in de metalen afdekplaat.

. . . . . Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart st 1,00 I

. . . . . afdekplaat.

. . . . .

303312 810599 . . . . . Boren centrische boorgaten in asfalt. st 1,00 I

. . . . . Betreft het boren van een asfaltkern exact

. . . . . gecentreerd boven hart magnetisch gepolariseerd

. . . . . element.

. . . . . Boren asfaltkern in asfalt. st 1,00 I

. . . . . Hart boorkern dient te zijn het uitgezette

. . . . . markeringspunt op het asfalt.

. . . . . De vrijkomende sparing in het asfalt dient als

. . . . . geleiding voor de draaiende as van de boorfrees.

. . . . . Diameter van de te maken boorkern dient te worden

. . . . . afgestemd op de toe te passen draaiende as van de

. . . . . boorfrees.

. . . . . Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

. . . . . Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking

. . . . . minus 30 mm.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van

. . . . . teerhoudend asfalt.

. . . . . De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening

. . . . . van de aannemer.

. . . . .

303313 810299 . . . . . Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde st 1,00 I

. . . . . putrand

. . . . . Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw

. . . . . aan te brengen ronde putrand. Inclusief het

. . . . . verwijderen en afvoeren van asfalt uit de

. . . . . sparing.

. . . . . Boren sparing d.m.v. boorfrees st 1,00 I

. . . . . Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke

. . . . . in de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor

. . . . . wordt er exact rondom het hart van de metalen

. . . . . afdekplaat geboord.

. . . . . Diameter boorfrees:er mag maximaal 20 mm ruimte

. . . . . rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.

. . . . . Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 180

. . . . . mm.

. . . . . Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief st 1,00 I

. . . . . gepolariseerd magnetisch element.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting voor het thermisch verwerken van

. . . . . teerhoudend asfalt.

. . . . . De stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening

. . . . . van de aannemer.

. . . . .
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303314 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 I

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe

. . . . . ronde putrand met deksel.

.9 . . . . Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met st 1,00 L

. . . . . betonvoet en bijbehorende deksel verkeersklasse

. . . . . D-400 kN.

. . . . . Fabrikaat Nering Bögel o.g.

. . . . . type 3525 NB-R "Centerblock"

. . . . . Mangat: Ø520 mm, hoogte 170 mm.

. . . . . Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 25,00 L

. . . . . krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700

. . . . . Gerekend met 25 kg / putafdekking.

. . . . . Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.

. . . . .

303315 810699 . . . . . Naadfixatie putrand met Poltec 703 lit 0,02 I

. . . . . Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna

. . . . . volledige naadvulling met krimparme snelhardende

. . . . . gietmortel.

. . . . . Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel lit 0,02 L

. . . . . Poltec 703, o.g.

. . . . . Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm

. . . . . onder de bovenkant asfaltdeklaag.

. . . . . Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op keer 1,00 L

. . . . . bovenkant gietmortel, zijkant putafdekking en

. . . . . freesboorzijde asfalt.

. . . . . - Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600

. . . . . ML

. . . . . Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer,

. . . . . afhankelijk van staat ondergrond.

. . . . .

303316 810699 . . . . . Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking lit 0,02 I

. . . . . Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe

. . . . . geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.

. . . . . De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C m 4,00 L

. . . . . met een heteluchtlans met een temperatuur van

. . . . . tenminste 1000°C

. . . . . Voorgeschreven methode:

. . . . . VDB Direct© Inject systeem, o.g.

. . . . . Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .

. . . . . Poort van Midden Gelderland Geel 4

. . . . . 6666 LW Heteren

. . . . . T: 026 - 44 57 032

. . . . . E: info@vandenbroekheteren.nl

. . . . . I: www.vandenbroekheteren.nl

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.

. . . . . Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 5,00 L

. . . . . Vullen van eisen / verwerkingswijze:

. . . . . - Naad injecteren middels een continue verwarmde

. . . . . slangen lans (met on-demand pompsysteem);

. . . . . - Het te injecteren materiaal dient te zijn:

. . . . . polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB

. . . . . PLS;

. . . . . - De voegvulmassa dient op gecontroleerde

. . . . . temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te

. . . . . worden;

. . . . . - De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een

. . . . . indirect verwarmde ketel, voorzien van een

. . . . . dubbele wand;

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden

. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn

. . . . . als secundaire bouwstof

. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben en worden

. . . . . geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn

. . . . . als secundaire bouwstof.
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304 . . . . . leverantie putranden

. . . . .

. . . . .

304010 252799 . . . . . Leverantie putrand, Dynamic 23 st 5,00 F

. . . . . Betreft leverantie te vervangen putranden.

. . . . . Putrand: st 5,00 L

. . . . . - Type: Aquagate Dynamic 23 o.g.

. . . . . - Hoogte putrand: 230 mm

. . . . . - Opschrift "RW of VW" op putrand en putdeksel

. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . . . . Putrand leveren op plaats van verwerking

. . . . .

304020 252799 . . . . . Leverantie putrand, Basic 23 st 5,00 F

. . . . . Betreft leverantie te vervangen putranden.

. . . . . Putrand: st 5,00 L

. . . . . - Type: Aquagate P Basic 23 o.g.

. . . . . - Hoogte putrand: 230 mm

. . . . . - Opschrift "RW of VW" op putrand en putdeksel

. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . . . . Putrand leveren op plaats van verwerking

. . . . .

304030 252799 . . . . . Leverantie putrand, Solid 23 st 5,00 F

. . . . . Betreft leverantie te vervangen putranden.

. . . . . Putrand: st 5,00 L

. . . . . - Type: Aquagate P Solid 23 o.g.

. . . . . - Hoogte putrand: 230 mm

. . . . . - Opschrift "RW of VW" op putrand en putdeksel

. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . . . . Putrand leveren op plaats van verwerking

. . . . .

304040 252799 . . . . . Leverantie putrand, Selflevel st 25,00 F

. . . . . Betreft leverantie te vervangen putranden.

. . . . . Putrand selflevel bestaande uit:

. . . . . Prefab betonplaat t.b.v. Selflevel putafdekking st 25,00 L

. . . . . - Beton minimaal C35/45

. . . . . - Afmeting 950 x 950 x 100 mm, uitvoering S 95/10.

. . . . . Ductiel gietijzeren gecertificeerde putafdekking

. . . . . - scharnierend deksel, belastingklasse D 400 kN

. . . . . conform EN 124.

. . . . . - v.v. zelfreinigend scharnierpunt met een 120º

. . . . . dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering

. . . . . - Aquaway P Solo selflevel S 600/16, Europese st 25,00 L

. . . . . dagmaat 602 mm o.g.

. . . . . - Opschrift "RW of VW " op putrand en putdeksel

. . . . . - inclusief hulpmiddelen:

. . . . . - Gecoat stalen inbouwhulpstuk Selflevel S600

. . . . . met handgrepen.

. . . . . - Plaatstalen bescherm afdekplaat Selflevel

. . . . . S600 te gebruiken bij het aanbrengen van de

. . . . . asfalt toplaag.

. . . . . - Plaatstalen afdekplaat t.b.v. het afdekken

. . . . . van de Selflevel betonplaat S 95/10 te gebruiken

. . . . . bij het aanbrengen van de asfaltonderlagen.

. . . . . Afmeting 950 x 950 x 5 mm uitvoering ST 95/5.

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . . . . Putrand leveren op plaats van verwerking

. . . . .

304050 252799 . . . . . Leverantie putrand, Dynamic 23 st 5,00 F

. . . . . Betreft leverantie te vervangen putranden.

. . . . . Putrand: st 5,00 L

. . . . . - Type: Aquagate Dynamic 23 o.g.

. . . . . - Hoogte putrand: 230 mm

. . . . . - Voorzien van roosterdeksel

. . . . . - Opschrift "RW of VW" op putrand en putdeksel

. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . . . . Putrand leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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304060 252799 . . . . . Leverantie putrand, Basic 23 st 5,00 F

. . . . . Betreft leverantie te vervangen putranden.

. . . . . Putrand: st 5,00 L

. . . . . - Type: Aquagate P Basic 23 o.g.

. . . . . - Hoogte putrand: 230 mm

. . . . . - Voorzien van roosterdeksel

. . . . . - Opschrift "RW of VW" op putrand en putdeksel

. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . . . . Putrand leveren op plaats van verwerking

. . . . .

304070 252799 . . . . . Leverantie putrand, Solid 23 st 5,00 F

. . . . . Betreft leverantie te vervangen putranden.

. . . . . Putrand: st 5,00 L

. . . . . - Type: Aquagate P Solid 23 o.g.

. . . . . - Hoogte putrand: 230 mm

. . . . . - Voorzien van roosterdeksel

. . . . . - Opschrift "RW of VW" op putrand en putdeksel

. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . . . . Putrand leveren op plaats van verwerking

. . . . .

304080 252799 . . . . . Leverantie putrand, Selflevel st 25,00 F

. . . . . Betreft leverantie te vervangen putranden.

. . . . . Putrand selflevel bestaande uit:

. . . . . Prefab betonplaat t.b.v. Selflevel putafdekking st 25,00 L

. . . . . - Beton minimaal C35/45

. . . . . - Afmeting 950 x 950 x 100 mm, uitvoering S 95/10.

. . . . . Ductiel gietijzeren gecertificeerde putafdekking

. . . . . - scharnierend deksel, belastingklasse D 400 kN

. . . . . conform EN 124.

. . . . . - v.v. zelfreinigend scharnierpunt met een 120º

. . . . . dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering

. . . . . - Aquaway P Solo selflevel S 600/16, Europese st 25,00 L

. . . . . dagmaat 602 mm o.g.

. . . . . - Voorzien van roosterdeksel

. . . . . - Opschrift "RW of VW " op putrand en putdeksel

. . . . . - inclusief hulpmiddelen:

. . . . . - Gecoat stalen inbouwhulpstuk Selflevel S600

. . . . . met handgrepen.

. . . . . - Plaatstalen bescherm afdekplaat Selflevel

. . . . . S600 te gebruiken bij het aanbrengen van de

. . . . . asfalt toplaag.

. . . . . - Plaatstalen afdekplaat t.b.v. het afdekken

. . . . . van de Selflevel betonplaat S 95/10 te gebruiken

. . . . . bij het aanbrengen van de asfaltonderlagen.

. . . . . Afmeting 950 x 950 x 5 mm uitvoering ST 95/5.

. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . . . . Putrand leveren op plaats van verwerking

. . . . .

31 . . . . . Kolken

. . . . .

. . . . .

310 . . . . . Verwijderen kolken

. . . . .

. . . . .

310000 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 28,00 F

. . . . . Situering: vervallen kolken in bestaand profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

. . . . . Bijzonderheid: minimaal 0,30 m rondom kolk

. . . . . ontgraven

3. . . . . In vaste grond

.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

. . .9 . . Betreft gat t.b.v. vervallen kolken

. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 230010 t/m 230040

. . . . . Gaten aanvullen met menggranulaat, sortering m3 28,00 L

. . . . . 0/31,5, inclusief verdichten (0,50 m3 per kolk)

. . . . .
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310010 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 18,00 F

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

.1 . . . . Straatkolk

. . . .9 . Constructie: eendelig/tweedelig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

310020 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 5,00 F

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

. .1 . . . Trottoirkolk

. . . .9 . Constructie: eendelig/tweedelig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

310030 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 5,00 F

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie

. . .1 . . Gecombineerde straat- en trottoirkolk

. . . .9 . Constructie: eendelig/tweedelig

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

311 . . . . . Stellen kolk asfalt-elementenverharding

. . . . . Betreft straat- trottoir- en combinatiekolken

. . . . . tussen een rijbaan van asfalt en naast gelegen

. . . . . verharding bestaande uit elementenverharding

. . . . . welke worden gescheiden door betonbanden met een

. . . . . kantlaag.

. . . . .

311010 252799 . . . . . Stellen kolk (tussen asfalt en elementenverh.) st 16,00 F

. . . . . Betreft: het stellen van een kolk tussen een

. . . . . rijbaan van asfalt en naast gelegen verharding

. . . . . bestaande uit elementenverharding.

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Inclusief :

. . . . . - zagen asfaltverharding dikte gem. 15 cm, 2

. . . . . m/kolk

. . . . . - (trap-) frezen teerh. asfaltverharding, 0,20

. . . . . m3/kolk, incl. schoonmaken freesvakken

. . . . . - opbreken teerh. asfaltverharding, dikte gem. 15

. . . . . cm, 1 m2/kolk

. . . . . - verwijderen kantlaag (afvoer) 2 m/kolk

. . . . . - verwijderen trottoirband (afvoer) 2 m/kolk

. . . . . (afvoer)

. . . . . - opbreken elementenverharding, 1,50 m2/kolk

. . . . . - verwijderen straatlaag 5 cm (afvoer) 1,50

. . . . . m2/kolk

. . . . . - verwijderen fundering, 1,50 m2/kolk

. . . . . - graven kolkgat (afvoer ind. klasse industrie),

. . . . . 0,5 m3/kolk

. . . . . - reinigen kolk

. . . . . - opbreken kolk (hergebruik)

. . . . . - opbreken pvc kolkaansluiting m/kolk

. . . . . - aanbrengen fundering (hergebruik/bijlevering),

. . . . . 1,50 m2/kolk

. . . . . - aanbrengen kolk (hergebruik), indien

. . . . . onbruikbaar te leveren volgens hoofdstuk 316

. . . . . - aanbrengen pvc-buis te leveren volgens

. . . . . hoofdstuk 317, 1m/kolk

. . . . . - aanbrengen pvc-hulpstuk te leveren volgens

. . . . . hoofdstuk 317, 1st/kolk

. . . . . - aanvullen kolkgat met zandcementstab. 0,5m3/kolk

. . . . . - aanbrengen kantlaag (in betonspecie) te leveren

. . . . . volgens hoofdstuk 56, 2 m/kolk

. . . . . - aanbrengen betonband (in betonspecie) te

. . . . . leveren volgens hoofdstuk 56, 2 m/kolk

. . . . . - aanbrengen straatlaag, 5 cm (leveren), 1,50

. . . . . m2/kolk
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. . . . . - aanbrengen elementenverharding

. . . . . (hergebruik/bijlevering),1,50 m2/kolk

. . . . . - herstraten aansluitingen 1m2/kolk

. . . . . - leveren en aanbrengen asfaltverharding incl.

. . . . . kleeflaag:

. . . . . 60 mm onderlaag, ca. 0,10 ton/kolk

. . . . . 60 mm tussenlaag, ca. 0,44 ton/kolk

. . . . . 30 mm toplaag, ca. 0,60 ton/kolk

. . . . . - nabehandelen voegen asfaltverharding, 6 m/kolk

. . . . . - vervoers- stort- en acceptatiekosten

. . . . . Overtollige materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . . Vrijgekomen teerhoudende asfaltverharding

. . . . . vervoeren naar een inrichting voor het thermisch

. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt.

. . . . .

312 . . . . . Stellen kolk in molgoot asfalt-elementenverh.

. . . . . Betreft straatkolken in een molgoot tussen een

. . . . . rijbaan van asfalt en naast gelegen verharding

. . . . . bestaande uit elementenverharding.

. . . . .

312010 252799 . . . . . Stellen kolk in een molgoot, rijbaan van asfalt. st 130,00 F

. . . . . Betreft: het stellen/vervangen van een kolk

. . . . . tussen een rijbaan van asfalt en naast gelegen

. . . . . verharding bestaande uit elementenverharding.

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Inclusief :

. . . . . - zagen asfaltverharding dikte gem. 15 cm, 2

. . . . . m/kolk

. . . . . - (trap-) frezen teerh. asfaltverharding, 0,20

. . . . . m3/kolk, incl. schoonmaken freesvakken

. . . . . - opbreken teerh. asfaltverharding, dikte gem. 15

. . . . . cm, 1 m2/kolk

. . . . . - verwijderen molgoot (afvoer) 2 m/kolk

. . . . . - opbreken elementenverharding, 1,50 m2/kolk

. . . . . - verwijderen straatlaag 5 cm (afvoer) 1,50

. . . . . m2/kolk

. . . . . - verwijderen fundering, 1,50 m2/kolk

. . . . . - graven kolkgat (afvoer ind. klasse industrie),

. . . . . 0,5 m3/kolk

. . . . . - reinigen kolk

. . . . . - opbreken kolk (hergebruik)

. . . . . - opbreken pvc kolkaansluiting m/kolk

. . . . . - aanbrengen fundering (hergebruik/bijlevering),

. . . . . 1,50 m2/kolk

. . . . . - aanbrengen kolk (hergebruik), indien

. . . . . onbruikbaar te leveren volgens hoofdstuk 316

. . . . . - aanbrengen pvc-buis te leveren volgens

. . . . . hoofdstuk 317, 1m/kolk

. . . . . - aanbrengen pvc-hulpstuk te leveren volgens

. . . . . hoofdstuk 317, 1st/kolk

. . . . . - aanvullen kolkgat met zandcementstab. 0,5m3/kolk

. . . . . - aanbrengen molgoot (in betonspecie) te leveren

. . . . . volgens hoofdstuk 56, 2 m/kolk

. . . . . - aanbrengen straatlaag, 5 cm (leveren), 1,50

. . . . . m2/kolk

. . . . . - aanbrengen elementenverharding

. . . . . (hergebruik/bijlevering),1,50 m2/kolk

. . . . . - herstraten aansluitingen 1m2/kolk

. . . . . - leveren en aanbrengen asfaltverharding incl.

. . . . . kleeflaag:

. . . . . 60 mm onderlaag, ca. 0,10 ton/kolk

. . . . . 60 mm tussenlaag, ca. 0,44 ton/kolk

. . . . . 30 mm toplaag, ca. 0,60 ton/kolk

. . . . . - nabehandelen voegen asfaltverharding, 6 m/kolk

. . . . . - vervoers- stort- en acceptatiekosten

. . . . . Overtollige materialen vervoeren naar een
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. . . . . inrichting

. . . . . Vrijgekomen teerhoudende asfaltverharding

. . . . . vervoeren naar een inrichting voor het thermisch

. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt.

. . . . .

313 . . . . . Stellen kolk elementenverharding-elementenverh.

. . . . . Betreft straat- trottoir- en combinatiekolken

. . . . . tussen een rijbaan van elementenverharding en

. . . . . naast gelegen verharding bestaande uit

. . . . . elementenverharding welke worden gescheiden door

. . . . . betonbanden met een kantlaag.

. . . . .

313010 252799 . . . . . Stellen kolk rijbaan (elementenverh.) trottoir st 5,00 F

. . . . . Betreft: het stellen/vervangen van een kolk

. . . . . tussen een rijbaan bestaande uit

. . . . . elementenverharding en een trottoir bestaande uit

. . . . . elementenverharding.

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Inclusief :

. . . . . - verwijderen kantlaag (afvoer) 2 m/kolk

. . . . . - verwijderen trottoirband (afvoer) 2 m/kolk

. . . . . - opbreken elementenverharding, 3,0 m2/kolk

. . . . . - verwijderen straatlaag 5 cm (afvoer) 3,0 m2/kolk

. . . . . - verwijderen fundering, 1,50 m2/kolk

. . . . . - graven kolkgat (afvoer ind. klasse industrie),

. . . . . 0,5 m3/kolk

. . . . . - reinigen kolk

. . . . . - opbreken kolk (hergebruik)

. . . . . - opbreken pvc kolkaansluiting m/kolk

. . . . . - aanbrengen fundering (hergebruik/bijlevering),

. . . . . 1,50 m2/kolk

. . . . . - aanbrengen kolk (hergebruik), indien

. . . . . onbruikbaar te leveren volgens hoofdstuk 316

. . . . . - aanbrengen pvc-buis te leveren volgens

. . . . . hoofdstuk 317, 1m/kolk

. . . . . - aanbrengen pvc-hulpstuk te leveren volgens

. . . . . hoofdstuk 317, 1st/kolk

. . . . . - aanvullen kolkgat met zandcementstab. 0,5m3/kolk

. . . . . - aanbrengen kantlaag (in betonspecie) te leveren

. . . . . volgens hoofdstuk 56, 2 m/kolk

. . . . . - aanbrengen betonband (in betonspecie) te

. . . . . leveren volgens hoofdstuk 56, 2 m/kolk

. . . . . - aanbrengen straatlaag, 5 cm (leveren), 3,0

. . . . . m2/kolk

. . . . . - aanbrengen elementenverharding

. . . . . (hergebruik/bijlevering),3,0 m2/kolk

. . . . . - herstraten aansluitingen 1m2/kolk

. . . . . - vervoers- stort- en acceptatiekosten

. . . . . Overtollige materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

314 . . . . . Stellen kolkkop

. . . . .

. . . . .
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314010 252799 . . . . . Stellen kolkkop st 22,00 F

. . . . . Betreft: het stellen van een kolkkop

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Betreft: Het verwijderen en opnieuw aanbrengen

. . . . . van het bovenstuk incl. evt. aanwezige stellagen

. . . . . van metselstenen van een 2-delige kolk.

. . . . . Bovenstuk op hoogte brengen met een stellaag van

. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie

. . . . . type 1

. . . . . Metselstenen waalformaat, gerekend met 2 st 616,00 L

. . . . . stellagen

. . . . . Binnen en buitenzijde berapen

. . . . . Overtollige materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

315 . . . . . Aanbrengen kolken en lijngoten

. . . . .

. . . . .

315010 240206 . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put. st 28,00 F

. . . . . Situering: kolken in nieuw profiel

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

3. . . . . In vaste grond

.2. . . . Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3

. . .9 . . Betreft gat t.b.v. nieuwe kolken

. . . .9 . Vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 230010 t/m 230040

. . . . .

315020 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00 F

. . . . . Situering: trottoirkolk in nieuw profiel

9 . . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk

. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen m3 2,50 L

. .2 . . . Trottoirkolk, klasse B125 st 5,00 L

. . . . . - Type: Aquaway T 1350-1320 GB2, incl. bladvanger

. . . . . - Afmeting: 450 x 350 x 1000 mm

. . . . . - Aansluiting: flex. zijaansluiting Ø160 mm

. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . . .2 . Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .

315030 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 18,00 F

. . . . . Situering: straatkolk in nieuw profiel

9 . . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk

. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen m3 9,00 L

.2. . . . Straatkolk, klasse B125 st 18,00 L

. . . . . - Type: Aquaway S 1333-1320 GB2, incl. bladvanger

. . . . . - Afmeting: 450 x 300 x 900 mm

. . . . . - Aansluiting: flex. zijaansluiting Ø160 mm

. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .

315040 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00 F

. . . . . Situering: combinatiekolk in nieuw profiel

9 . . . . . T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk

. . . . . gestabiliseerd zand aanbrengen m3 2,50 L

. . .2 . . Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 st 5,00 L

. . . . . - Type: Aquaway ST 1590-1320 GB2, incl. bladvanger

. . . . . - Afmeting: 450 x 350 x 1000 mm

. . . . . - Aansluiting: flex. zijaansluiting Ø160 mm

. . . . . - Leverancier: Struyk Verwo Aqua

. . . .2 . Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

. . . . .2 Constructie: tweedelig

. . . . .

316 . . . . . Leverantie kolken

. . . . .

. . . . .
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316010 252699 . . . . . Leverantie straatkolk, type S 1333-1320 GB2. st 33,00 F

. . . . . Betreft: leverantie straatkolk t.b.v. vervanging

. . . . . opnieuw te stellen kolk.

. . . . . Straatkolk, klasse B125 overeenkomstig: st 33,00 L

. . . . . Leverancier Struyk Verwo o.g.

. . . . . Type Aquaway S 1333-1320 GB2.

. . . . . met flexibele aansluiting voor kunststof buis

. . . . . ø 125 mm of ø 160 mm.

. . . . . Kolk te leveren op plaats van verwerking.

. . . . .

316020 252699 . . . . . Leverantie trottoirkolk, type T 1350-1320 GB2 st 10,00 F

. . . . . Betreft: leverantie trottoirkolk t.b.v.

. . . . . vervanging opnieuw te stellen kolk.

. . . . . Trottoirkolk, klasse B125 overeenkomstig: st 10,00 L

. . . . . Leverancier Struyk Verwo o.g.

. . . . . Type: Aquaway T 1350-1320 GB2, incl. bladvanger

. . . . . Afmeting: 450 x 350 x 1000 mm

. . . . . met flexibele aansluiting voor kunststof buis

. . . . . ø 125 mm of ø 160 mm.

. . . . . Kolk te leveren op plaats van verwerking.

. . . . .

316030 252699 . . . . . Leverantie combikolk, type ST 1390-1320 GB2 st 6,00 F

. . . . . Betreft: leverantie combikolk t.b.v. vervanging

. . . . . opnieuw te stellen kolk.

. . . . . Combikolk, klasse B125 overeenkomstig: st 6,00 L

. . . . . Type: Aquaway ST 1390-1320 GB2, incl. bladvanger

. . . . . Afmeting: 450 x 350 x 900 mm

. . . . . met flexibele aansluiting voor kunststof buis

. . . . . ø 125 mm of ø 160 mm.

. . . . . Kolk te leveren op plaats van verwerking.

. . . . .

316040 252699 . . . . . Leverantie combikolk, type ST 1490-1320 GB2 st 5,00 F

. . . . . Betreft: leverantie combikolk t.b.v. vervanging

. . . . . opnieuw te stellen kolk.

. . . . . Combikolk, klasse B125 overeenkomstig: st 5,00 L

. . . . . Type: Aquaway ST 1490-1320 GB2, incl. bladvanger

. . . . . Afmeting: 450 x 350 x 900 mm

. . . . . met flexibele aansluiting voor kunststof buis

. . . . . ø 125 mm of ø 160 mm.

. . . . . Kolk te leveren op plaats van verwerking.

. . . . .

317 . . . . . Leverantie PVC

. . . . .

. . . . .

317010 252299 . . . . . Leverantie PVC-buis, Ø125 m 10,00 F

. . . . . T.b.v. te vervangen kolken

. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L

. . . . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

317020 252299 . . . . . Leverantie PVC-hulpstuk, Ø125, bocht 45° st 5,00 F

. . . . . T.b.v. te vervangen kolken

. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L

. . . . . Bocht 45°

. . . . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

317030 252299 . . . . . Leverantie PVC-hulpstuk, Ø125, bocht 88° st 5,00 F

. . . . . T.b.v. te vervangen kolken

. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L

. . . . . Bocht 88°

. . . . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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317060 252299 . . . . . Leverantie PVC-hulpstuk, Ø125, PVC-gres st 5,00 F

. . . . . T.b.v. te vervangen kolken

. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L

. . . . . Overgangsstuk van PVC-gres

. . . . . Diameter gresleiding in het werk te bepalen

. . . . . Maximale diameter Ø150 mm

. . . . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

317080 252299 . . . . . Leverantie PVC-buis, Ø160. m 10,00 F

. . . . . T.b.v. te vervangen kolken

. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00 L

. . . . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

317090 252299 . . . . . Leverantie PVC-hulpstuk, Ø160, bocht 45° st 5,00 F

. . . . . T.b.v. te vervangen kolken

. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L

. . . . . Bocht 45°

. . . . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

317100 252299 . . . . . Leverantie PVC-hulpstuk, Ø160, bocht 88° st 5,00 F

. . . . . T.b.v. te vervangen kolken

. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L

. . . . . Bocht 88°

. . . . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

317130 252299 . . . . . Leverantie PVC-hulpstuk, Ø160, PVC-gres st 5,00 F

. . . . . T.b.v. te vervangen kolken

. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L

. . . . . Overgangsstuk van PVC-gres

. . . . . Diameter gresleiding in het werk te bepalen

. . . . . Maximale diameter Ø150 mm

. . . . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . . Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

317140 252699 . . . . . Maken aansluiting op bestaande kolkaansluiting. st 5,00 F

. . . . . Situering: nieuwe kolk aansluiten op bestaande

. . . . . aansluiting kolken.

. . . . . Aansluiting realiseren middels gebruik making van

. . . . . de pvc-hulpstukken volgens hoofdstk 317 en 333

. . . . . Inclusief pasmaken bestaande afvoerbuis.

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

32 . . . . . Straatpotten

. . . . .

. . . . .

321 . . . . . Op hoogte stellen straatpot

. . . . . Het op hoogte stellen van straatpotten in een

. . . . . elementenverharding dient in de prijs van het

. . . . . aanbrengen en herstraten van

. . . . . elementenverhardingen te zijn inbegrepen.

. . . . .
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321010 252799 . . . . . Straatpot op hoogte stellen in best asfaltverh. st 26,00 F

. . . . . Betreft: het opnieuw stellen/vervangen van een

. . . . . straatpot in een bestaande asfaltverharding.

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Inclusief:

. . . . . - zagen asfaltverharding dikte gem. 14 cm, 2

. . . . . m/straatpot

. . . . . - (trap-) frezen teerh. asfaltverharding,

. . . . . 0,1m3/straatpot, incl. schoonmaken freesvakken

. . . . . - opbreken teerh. asfaltverharding, dikte gem. 14

. . . . . cm, 0,25 m2/straatpot

. . . . . - verwijderen fundering, 0,25 m2/straatpot

. . . . . - opbreken straatpot (hergebruik)

. . . . . - aanbrengen fundering (hergebruik/bijlevering),

. . . . . 0,25 m2/straatpot

. . . . . - aanbrengen straatpot (hergebruik), bij

. . . . . vervanging te leveren door opdrachtgever

. . . . . - leveren en aanbrengen asfaltverharding incl.

. . . . . kleeflaag:

. . . . . 50 mm onderlaag, ca. 0,03 ton/straatpot

. . . . . 50 mm tussenlaag, ca. 0,03 ton/straatpot

. . . . . 40 mm toplaag, ca. 0,23 ton/straatpot

. . . . . - nabehandelen voegen asfaltverharding,

. . . . . 6m/straatpot

. . . . . - vervoers- stort- en acceptatiekosten

. . . . . Overtollige materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Vrijgekomen teerhoudende asfaltverharding

. . . . . vervoeren naar een inrichting voor het thermisch

. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt.

. . . . .

321020 252799 . . . . . Straatpot op hoogte stellen in nieuwe asfaltverh. st 11,00 F

. . . . . Betreft: het opnieuw stellen/vervangen van een

. . . . . straatpot in een nieuwe asfaltverharding.

. . . . . Situering: op aanwijs van de directie.

. . . . . Inclusief:

. . . . . - verwijderen fundering, 0,25 m2/straatpot

. . . . . - opbreken straatpot (hergebruik)

. . . . . - aanbrengen fundering (hergebruik/bijlevering),

. . . . . 0,25 m2/straatpot

. . . . . - aanbrengen straatpot (hergebruik), bij

. . . . . vervanging te leveren door opdrachtgever

. . . . . - leveren en aanbrengen asfaltverharding conform

. . . . . asfaltposten

. . . . . - vervoers- stort- en acceptatiekosten

. . . . . Overtollige materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Vrijgekomen teerhoudende asfaltverharding

. . . . . vervoeren naar een inrichting voor het thermisch

. . . . . verwerken van teerhoudend asfalt.

. . . . .

33 . . . . . Leidingwerk

. . . . .

. . . . .

330 . . . . . Verwijderen riolering

. . . . .

. . . . .

330010 251199 . . . . . Verwijderen PVC 125/160 mm m 5,00 F

. . . . .
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330011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 5,00 I

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75

. . . . . m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .

330012 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 5,00 I

. . . . . Inclusief afdichten bestaande aansluitingen op

. . . . . het hoofdriool d.m.v. een combideksel

1. . . . . Materiaal: PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 125/160 mm

. . .1 . . Verbinding door middel van mof

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

330013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 5,00 I

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 4,00 L

. . . . . aanvulling/ophoging

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

330020 251199 . . . . . Verwijderen keramische buis t/m Ø150 mm, m 5,00 F

. . . . .

330021 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 5,00 I

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75

. . . . . m

. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

. . . . . deponeren

. . . . .

330022 251106 . . . . . Verwijderen keramische buis. m 5,00 I

. . . . . Situering: vervallen kolkaansluitingen t/m Ø150

. . . . . mm in bestaand profiel

. . . . . Inclusief waterdicht afdichten bestaande

. . . . . aansluitingen op het hoofdriool ter keuze van de

. . . . . aannemer

.1. . . . Nominale middellijn(en) t/m Ø150 mm

. .5. . . Verbindingssysteem E

. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

330023 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 5,00 I

1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 4,00 L

. . . . . aanvulling/ophoging

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

331 . . . . . Leidingen

. . . . .

. . . . .

331010 252299 . . . . . Aanbrengen pvc-buis Ø125. m 5,00 F

. . . . .
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331011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 5,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,10 m

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75

. . . . . m

. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens hoofdstuk 23

. . . . .

331012 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 5,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 5,00 L

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet steekmof.

. . . . .

331013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 5,00 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 3,38 L

. . . . . aanvulling/ophoging

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

331020 252299 . . . . . Aanbrengen pvc-buis Ø160. m 5,00 F

. . . . .

331021 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 5,00 I

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten

. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van

. . . . . 0,10 m

. .2 . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. . .1 . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75

. . . . . m

. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens hoofdstuk 23

. . . . .

331022 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 5,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 5,00 L

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet steekmof.

. . . . .

331023 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 5,00 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

.4. . . . Aanvullen tot onderkant verharding met zand in m3 3,38 L

. . . . . aanvulling/ophoging

. . . .1 . De aanvulling verdichten

. . . . .

331030 240204 . . . . . Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m 10,00 F

. . . . . toegestaan

. . . . . Situering: t.p.v. riolering in bestaande kabels-

. . . . . en leidingentrace.

. . . . . Grondsoort: conform milieukundig onderzoek

3. . . . . In vaste grond

.9. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75

. . . . . m

. . .9 . . Aanvullen tot onderkant verharding met m3 7,00 L

. . . . . zand in zandbed

. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 23

. . . . .
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331040 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m 10,00 F

. . . . . de sleuf.

. . . . . Situering: sleuf hoofdriool

9. . . . . Constructie ter keuze van de aannemer

. . . . . Bijbehorende constructieberekening dient verwerkt

. . . . . te zijn in het werkplan,

.9 . . . . Aan twee zijden van de sleuf, inclusief rondom

. . . . . putten.

. .5 . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

. . .1 . . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

. . . . .

332 . . . . . Maken aansluitingen

. . . . .

. . . . .

332010 252832 . . . . . Maken inlaat. st 1,00 F

1. . . . . In ongewapende betonbuis

.1 . . . . Door middel van boren

. .2 . . . Wanddikte 50 tot 70 mm

. . .1 . . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 125 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat st 1,00 L

. . . . .

332020 252832 . . . . . Maken inlaat. st 1,00 F

1. . . . . In ongewapende betonbuis

.1 . . . . Door middel van boren

. .2 . . . Wanddikte 50 tot 70 mm

. . .1 . . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. betoninlaat st 1,00 L

. . . . .

332030 252832 . . . . . Maken inlaat. st 1,00 F

4. . . . . In PVC-buis

.1 . . . . Door middel van boren

. .1 . . . Wanddikte tot 50 mm

. . .1 . . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 125 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat st 1,00 L

. . . . .

332040 252832 . . . . . Maken inlaat. st 1,00 F

4. . . . . In PVC-buis

.1 . . . . Door middel van boren

. .1 . . . Wanddikte tot 50 mm

. . .1 . . Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

. . . . . Diameter inlaat 160 mm

. . . .1 . As-inlaat loodrecht op as-buis

. . . . .1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat st 1,00 L

. . . . .

333 . . . . . Hulpstukken

. . . . .

. . . . .

333010 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 F

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 88°; st 5,00 L

. . . . . 2xmof

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .

333020 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 F

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 88°; st 5,00 L

. . . . . 3xmof

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .
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333030 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 F

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 45°; st 5,00 L

. . . . . 3xmof

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .

333040 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 F

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 Eindkap st 5,00 L

. . . . . voor spie-eind

. . . . . Bijzonderheid: Eindkap voorzien van handvat st 5,00 L

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .

333050 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 F

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45°; st 5,00 L

. . . . . 2xmof

. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .

333060 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 F

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 88°; st 5,00 L

. . . . . 2xmof

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .

333070 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 F

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 88°; st 5,00 L

. . . . . 3xmof

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .

333080 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 F

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 45°; st 5,00 L

. . . . . 3xmof

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .

333090 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 F

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 Eindkap st 5,00 L

. . . . . voor spie-eind

. . . . . Bijzonderheid: Eindkap voorzien van handvat st 5,00 L

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .

333100 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 F

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45°; st 5,00 L

. . . . . 2xmof

. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .

333110 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 F

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45°; st 5,00 L

. . . . . 2xmof

. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .

333120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 F

1. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 Eindkap st 5,00 L

. . . . . voor spie-eind

. . . . . Bijzonderheid: Eindkap voorzien van handvat st 5,00 L

. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .
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4 . . . . . Funderingen

. . . . .

. . . . .

41 . . . . . Aanbrengen funderingen

. . . . .

. . . . .

411 . . . . . Aanbrengen funderingen

. . . . .

. . . . .

4111 . . . . . Oppervlakte tot 100 m2

. . . . .

. . . . .

411110 800299 . . . . . Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B<1,50 m m2 50,00 F

. . . . .

411111 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 50,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte kleiner dan 1,50 m,

. . . . . Laagdikte t/m 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411112 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 50,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte tot 1,50 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411120 800299 . . . . . Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B=1,50-3,00 m m2 50,00 F

. . . . .

411121 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 50,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m,

. . . . . Laagdikte t/m 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411122 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 50,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411130 800299 . . . . . Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B>3,00 m m2 4.500,00 F

. . . . .

411131 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 4.500,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte van 3,00 m en groter,

. . . . . Laagdikte t/m 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
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411132 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 4.500,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte van 3,00 m en groter

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411140 800299 . . . . . Aanbr. en profileren fundering 150-400mm, B<1,50 m2 50,00 F

. . . . . m

. . . . .

411141 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 50,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte kleiner dan 1,50 m,

. . . . . Laagdikte van 0,15 t/m 0,40 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411142 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 50,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte tot 1,50 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411150 800299 . . . . . Aanbr. en prof. fundering 150-400mm, B=1,50-3,00m m2 85,00 F

. . . . .

411151 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 85,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m,

. . . . . Laagdikte van 0,15 t/m 0,40 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411152 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 85,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411160 800299 . . . . . Aanbr. en prof. fundering 150-400 mm, B>3,00 m m2 50,00 F

. . . . .

411161 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 50,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte van 3,00 m en groter,

. . . . . Laagdikte van 0,15 t/m 0,40 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411162 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 50,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte van 3,00 m en groter

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .
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4112 . . . . . Oppervlakte tot 100-499 m2

. . . . .

. . . . .

411210 800299 . . . . . Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B<1,50 m m2 100,00 F

. . . . .

411211 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte kleiner dan 1,50 m,

. . . . . Laagdikte t/m 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411212 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 100,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte tot 1,50 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411220 800299 . . . . . Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B=1,50-3,00 m m2 100,00 F

. . . . .

411221 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m,

. . . . . Laagdikte t/m 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411222 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 100,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411230 800299 . . . . . Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B>3,00 m m2 100,00 F

. . . . .

411231 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte van 3,00 m en groter,

. . . . . Laagdikte t/m 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411232 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 100,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte van 3,00 m en groter

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411240 800299 . . . . . Aanbr. en profileren fundering 150-300mm, B<1,50 m2 100,00 F

. . . . . m

. . . . .
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411241 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte kleiner dan 1,50 m,

. . . . . Laagdikte van 0,15 t/m 0,40 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411242 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 100,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte tot 1,50 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411250 800299 . . . . . Aanbr. en prof. fundering 150-400mm, B=1,50-3,00m m2 100,00 F

. . . . .

411251 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m,

. . . . . Laagdikte van 0,15 t/m 0,40 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411252 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 100,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411260 800299 . . . . . Aanbr. en prof. fundering 150-400 mm, B>3,00 m m2 100,00 F

. . . . .

411261 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 100,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte van 3,00 m en groter,

. . . . . Laagdikte van 0,15 t/m 0,40 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411262 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 100,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte van 3,00 m en groter

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

4113 . . . . . Oppervlakte meer dan 500 m2

. . . . .

. . . . .

411310 800299 . . . . . Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B<1,50 m m2 500,00 F

. . . . .
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411311 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 500,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte kleiner dan 1,50 m,

. . . . . Laagdikte t/m 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411312 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 500,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte tot 1,50 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411320 800299 . . . . . Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B=1,50-3,00 m m2 500,00 F

. . . . .

411321 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 500,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m,

. . . . . Laagdikte t/m 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411322 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 500,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411330 800299 . . . . . Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B>3,00 m m2 500,00 F

. . . . .

411331 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 500,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte van 3,00 m en groter,

. . . . . Laagdikte t/m 0,15 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411332 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 500,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte van 3,00 m en groter

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411340 800299 . . . . . Aanbr. en profileren fundering 150-400mm, B<1,50 m2 500,00 F

. . . . . m

. . . . .
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411341 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 500,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte kleiner dan 1,50 m,

. . . . . Laagdikte van 0,15 t/m 0,40 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411342 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 500,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte tot 1,50 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411350 800299 . . . . . Aanbr. en prof. fundering 150-400mm, B=,50-3,00m m2 500,00 F

. . . . .

411351 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 500,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m,

. . . . . Laagdikte van 0,15 t/m 0,40 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411352 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 500,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

411360 800299 . . . . . Aanbr. en prof. fundering 150-400 mm, B>3,00 m m2 500,00 F

. . . . .

411361 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 500,00 I

. . . . . steenmengsel.

9 . . . . . Breedte van 3,00 m en groter,

. . . . . Laagdikte van 0,15 t/m 0,40 m

.7. . . . Menggranulaat geleverd volgens bestekspost 414

. . . .4 . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 16/21

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

411362 220421 . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 500,00 I

. . . . . Grondsoort: menggranulaat

. . . . . Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. . . . . Oppervlakken boven water

.1 . . . . Oppervlakken: afschot 2,5%

. . .9 . . Breedte van 3,00 m en groter

. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . . .

412 . . . . . Aanbrengen funderingen berm

. . . . .

. . . . .

412010 800299 . . . . . Aanbrengen halfverharding in de berm. m2 20,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen van menggranulaat t.b.v.

. . . . . berm versteviging

. . . . . Lengte vak kleiner dan 50 m

. . . . . Breedte kleiner of gelijk aan 0,75 m

. . . . .
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412011 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bermen m3 4,00 I

. . . . . Betreft: grond ontgraven uit bermen t.b.v. het

. . . . . aanbrengen van menggranulaat

. . . . . Grondsoort: zand/grond

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte tot 0,20 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte p bodem kleiner of gelijk aan

. . . . . 0,75 m

. . . .9 . Vrijgekomen grond spreiden in de berm of

. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s). 230010 t/m

. . . . . 230040

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

412012 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 20,00 I

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: bermen

9. . . . . Breedte kleiner of gelijk aan 0,75 m

.9. . . . Menggranulaat of betongranulaat

. . . . . te leveren volgens bestekspostnr(s). 414

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

412020 800299 . . . . . Aanbrengen halfverharding in de berm. m2 6.000,00 F

. . . . . Betreft: het aanbrengen van menggranulaat t.b.v.

. . . . . berm versteviging

. . . . . Lengte vak groter dan 50 m

. . . . . Breedte kleiner of gelijk aan 0,75 m

. . . . .

412021 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bermen. m3 1.200,00 I

. . . . . Betreft: grond ontgraven uit bermen t.b.v. het

. . . . . aanbrengen van menggranulaat

. . . . . Grondsoort: zand/grond

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.9. . . . Ontgravingshoogte tot 0,20 m

. .9 . . . Ontgravingsbreedte p bodem kleiner of gelijk aan

. . . . . 0,75 m

. . . .9 . Vrijgekomen grond spreiden in de berm of

. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s). 230010 t/m

. . . . . 230040

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .

412022 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 6.000,00 I

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Situering: bermen

9. . . . . Breedte kleiner of gelijk aan 0,75 m

.9. . . . Menggranulaat of betongranulaat

. . . . . te leveren volgens bestekspostnr(s). 414

. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

413 . . . . . Uitvullen funderingen

. . . . .

. . . . .

413010 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 20,00 F

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Betreft: het uitvullen, profileren en verdichten

. . . . . van de bestaande fundering.

. . . . . Breedte kleiner dan 3,00 m.

7. . . . . Menggranulaat te leveren conform ton 20,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 414010

.1. . . . Sortering 0/16

. . .1 . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .
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413020 800111 . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 110,00 F

. . . . . steenmengsel.

. . . . . Betreft: het uitvullen, profileren en verdichten

. . . . . van de bestaande fundering.

. . . . . Breedte groter of gelijk aan 3,00 m.

7. . . . . Menggranulaat te leveren conform ton 110,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 414010

.1. . . . Sortering 0/16

. . .1 . . Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

. . . . .

414 . . . . . Leverantie funderingsmateriaal

. . . . .

. . . . .

414010 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 130,00 F

. . . . . wegfundering van steenmengsel.

7 . . . . . Menggranulaat ton 130,00 L

.1. . . . Sortering 0/16

. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

414020 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 30,00 F

. . . . . wegfundering van steenmengsel.

7 . . . . . Menggranulaat ton 30,00 L

.2. . . . Sortering 0/31,5

. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

414030 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 680,00 F

. . . . . wegfundering van steenmengsel.

8 . . . . . Betongranulaat ton 680,00 L

.3. . . . Sortering 0/40

. . . . .9 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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5 . . . . . Bestratingen, kantlagen en kantopsluitingen

. . . . .

. . . . .

52 . . . . . Straatwerk

. . . . .

. . . . .

520 . . . . . Aanbrengen straatlagen

. . . . .

. . . . .

520020 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 85,00 F

. . . . . Situering: t.p.v. diverse elementenverhardingen

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en

. . . . . ten hoogste 60 mm

.6. . . . Op een funderingslaag

. .3 . . . Brekerzand te leveren volgens bestekspostnr(s). m3 4,25 I

. . . . . 213010.

. . . . .

520030 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 2.500,00 F

. . . . . Situering: t.p.v. diverse elementenverhardingen

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en

. . . . . ten hoogste 60 mm

.6. . . . Op een funderingslaag

. .1 . . . Straatzand te leveren volgens bestekspostnr(s). m3 125,00 I

. . . . . 213020.

. . . . .

520040 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 20,00 F

. . . . . Situering: t.p.v. diverse elementenverhardingen

. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en

. . . . . ten hoogste 60 mm

.6. . . . Op een funderingslaag

. .9 . . . Gestabiliseerd zand (massaverhoudingen cement: m3 1,00 I

. . . . . zand is 1 : 10), te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 213030

. . . . .

521 . . . . . Straatbakstenen nieuw

. . . . .

. . . . .

521010 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 10,00 F

. . . . . Situering: straatbakstenen in nieuw profiel

9 . . . . . Straatbaksteen: Formaat: kf/df, te leveren

. . . . . conform bestekspostnr(s). 5601

.9. . . . Afmetingen vak kleiner dan 20 m2

. .9 . . . Verband bestrating: divers

. . .1 . . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

521020 831111 . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 F

. . . . . Situering: straatbakstenen in nieuw profiel

9 . . . . . Straatbaksteen: Formaat: kf/df, te leveren

. . . . . conform bestekspostnr(s). 5601

.9. . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 20 m2

. .9 . . . Verband bestrating: divers

. . .1 . . Op straatlaag

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

521030 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 10,00 F

9. . . . . Betreft het pasmaken van straatbakstenen

.1. . . . Pasmaken door middel van zagen

. .3 . . . Dikte 80 tot 100 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

522 . . . . . Betonstraatstenen nieuw

. . . . .

. . . . .



RAW0046-129083

Bladnr. 111 van 192Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

522020 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen in nieuw profiel

9 . . . . . Afmetingen vak kleiner dan 20 m2

.9. . . . Verband bestrating: divers

. .1 . . . Op straatlaag

. . . .9 . Betonstraatstenen: df/kf, dikte 80 mm

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 5602

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

522050 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 235,00 F

. . . . . Situering: betonstraatstenen in nieuw profiel

9 . . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 20 m2

.9. . . . Verband bestrating: divers

. .1 . . . Op straatlaag

. . . .9 . Betonstraatstenen: df/kf, dikte 80 mm

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 5602

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

524 . . . . . Betontegels nieuw

. . . . .

. . . . .

524020 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

. . . . . Situering: betontegels in nieuw profiel

9 . . . . . Afmetingen vak kleiner dan 20 m2

.9. . . . Verband bestrating: conform bestaande situatie

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm st 100,00 I

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 560310

. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 23,00 I

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 560320

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

524030 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1.600,00 F

. . . . . Situering: betontegels in nieuw profiel

9 . . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 20 m2

.9. . . . Verband bestrating: conform bestaande situatie

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm st 16.000,00 I

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 560310

. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 3.552,00 I

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 560320

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

524040 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 10,00 F

. . . . . Situering: betontegels in nieuw profiel

9 . . . . . Afmetingen vak kleiner dan 20 m2

.9. . . . Verband bestrating: conform bestaande situatie

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm st 100,00 I

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 560330

. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 23,00 I

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 560340

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

524050 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 900,00 F

. . . . . Situering: betontegels in nieuw profiel

9 . . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 20 m2

.9. . . . Verband bestrating: conform bestaande situatie

. .1 . . . Op straatlaag

. . .9 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm st 9.000,00 I

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 560330

. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 1.998,00 I

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 560340

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

53 . . . . . Herstraten

. . . . .
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531 . . . . . Straatbakstenen

. . . . .

. . . . .

531010 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 25,00 F

. . . . . Situering: te herstraten oppervlakten van

. . . . . straatbakstenen.

. . . . . Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5601

. . . . . Inclusief het schoonmaken van de

. . . . . bestratingsmaterialen

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 15 m2

.9. . . . Verband bestrating: divers

. .1 . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . . .9 . Straatbaksteen: df/kf

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

531020 831401 . . . . . Herstraten straatbakstenen. m2 25,00 F

. . . . . Situering: te herstraten oppervlakten van

. . . . . straatbakstenen.

. . . . . Tekortkomende straatbakstenen bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5601

. . . . . Inclusief het schoonmaken van de

. . . . . bestratingsmaterialen

9. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15 m2

.9. . . . Verband bestrating: divers

. .1 . . . Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . . .9 . Straatbaksteen: df/kf

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

531030 831501 . . . . . Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 10,00 F

9. . . . . Betreft het pasmaken van straatbakstenen

.1. . . . Pasmaken door middel van zagen

. .3 . . . Dikte 80 tot 100 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

532 . . . . . Betonstraatstenen

. . . . .

. . . . .

532010 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 30,00 F

. . . . . Situering: te herstraten oppervlakten van

. . . . . betonstraatstenen.

. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 5602

. . . . . Inclusief het schoonmaken van de

. . . . . bestratingsmaterialen.

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 15 m2

.9. . . . Verband bestrating: divers

. .1 . . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . . .9 . Betonstraatstenen: df/kf

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .
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532020 831402 . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 665,00 F

. . . . . Situering: te herstraten oppervlakten van

. . . . . betonstraatstenen.

. . . . . Tekortkomende betonstraatstenen bijleveren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 5602

. . . . . Inclusief het schoonmaken van de

. . . . . bestratingsmaterialen.

9. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15 m2

.9. . . . Verband bestrating: divers

. .1 . . . Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . . .9 . Betonstraatstenen: df/kf

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

533 . . . . . Betontegels

. . . . .

. . . . .

533010 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 225,00 F

. . . . . Situering: te herstraten oppervlakten van

. . . . . betontegels.

. . . . . Inclusief het schoonmaken van de

. . . . . bestratingsmaterialen.

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 20 m2

.9. . . . Verband bestrating: divers

. .1 . . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . . .1 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

. . . . . Tekortkomende betontegels bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5603

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

533020 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 115,00 F

. . . . . Situering: te herstraten oppervlakten van

. . . . . betontegels.

. . . . . Inclusief het schoonmaken van de

. . . . . bestratingsmaterialen.

9. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 20 m2

.9. . . . Verband bestrating: divers

. .1 . . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . . .3 . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief

. . . . . pastegels

. . . . . Tekortkomende betontegels bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5603

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

533030 831403 . . . . . Herstraten betontegels. m2 30,00 F

. . . . . Situering: te herstraten oppervlakten van

. . . . . betontegels.

. . . . . Inclusief het schoonmaken van de

. . . . . bestratingsmaterialen.

9. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 20 m2

.9. . . . Verband bestrating: divers

. .1 . . . Onbruikbare betontegels vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . . . . Rekening houden met 10% breuk

. . . .1 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels

. . . . . Tekortkomende betontegels bijleveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 5603

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. . . . .

534 . . . . . Particuliere bestratingen

. . . . .

. . . . .
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534010 831408 . . . . . Herstraten sierbestrating. m2 535,00 F

. . . . . Situering: paden, inritten e.d. op particuliere

. . . . . eigendommen t.b.v. de aansluiting op de

. . . . . verharding van het openbare terrein.

. . . . . Inclusief het schoonmaken van de

. . . . . bestratingsmaterialen.

. .9 . . . Diverse materialen en verbanden

. . . . . Afmetingen vak kleiner dan 15 m2

. . . .1 . Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar

. . . . . een inrichting

. . . . .9 Inclusief intrillen en afstrooien

. . . . . Inclusief het pasmaken van het

. . . . . bestratingsmateriaal.

. . . . . Inclusief het bijleveren van tekortkomende

. . . . . materialen.

. . . . .

534020 831408 . . . . . Herstraten sierbestrating. m2 750,00 F

. . . . . Situering: paden, inritten e.d. op particuliere

. . . . . eigendommen t.b.v. de aansluiting op de

. . . . . verharding van het openbare terrein.

. . . . . Inclusief het schoonmaken van de

. . . . . bestratingsmaterialen.

. .9 . . . Diverse materialen en verbanden

. . . . . Afmetingen vak groter of gelijk aan 15 m2

. . . .1 . Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar

. . . . . een inrichting

. . . . .9 Inclusief intrillen en afstrooien

. . . . . Inclusief het pasmaken van het

. . . . . bestratingsmateriaal.

. . . . . Inclusief het bijleveren van tekortkomende

. . . . . materialen.

. . . . .

54 . . . . . Kantlagen en molgoten

. . . . .

. . . . .

541 . . . . . Kantlagen

. . . . .

. . . . .

5411 . . . . . Straatbakstenen

. . . . .

. . . . .

541110 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 5,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 10 m

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,10 L

. . . . . fundering

. . . .3 . Straatbaksteen: standaard keiformaat , te leveren st 50,00 I

. . . . . conform bestekspostnr(s). 5601

. . . . .

541120 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 10,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 10 m

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,20 L

. . . . . fundering

. . . .3 . Straatbaksteen: standaard keiformaat , te leveren st 100,00 I

. . . . . conform bestekspostnr(s). 5601

. . . . .
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541130 831301 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 5,00 F

. . . . . Situering: inritten in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 10 m

1.5. . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9 . . . In minimaal 10 cm zandcement aanbrengen op

. . . . . fundering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 520040

. . . .2 . Straatbaksteen: standaard dikformaat , te leveren st 175,00 I

. . . . . conform bestekspostnr(s). 5601

. . . . .

5412 . . . . . Betonstraatstenen

. . . . .

. . . . .

541210 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 5,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 10 m

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,10 L

. . . . . fundering

. . . .3 . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 50,00 I

. . . . . mm

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 5602

. . . . .

541220 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 1.000,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 10 m

1.2. . . . Bestaand uit 2 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 20,00 L

. . . . . fundering

. . . .3 . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 10.000,00 I

. . . . . mm

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 5602

. . . . .

541230 831302 . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 325,00 F

. . . . . Situering: inritten in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 10 m

1.5. . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9 . . . In minimaal 10 cm zandcement aanbrengen op

. . . . . fundering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 520040

. . . .3 . Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 8.125,00 I

. . . . . mm

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 5602

. . . . .

5413 . . . . . Goottegel

. . . . .

. . . . .

541310 831399 . . . . . Aanbr. kantlaag, goottegel, 300x150x60mm, l >10 m m 800,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 10 m

. . . . . Bestaand uit 1 streklaag

. . . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 16,00 L

. . . . . fundering

. . . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 2.667,00 I

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 560350

. . . . .

542 . . . . . Molgoten

. . . . .

. . . . .

5421 . . . . . Straatbakstenen

. . . . .

. . . . .
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542110 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 10,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 10 m

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,30 L

. . . . . fundering

. . . .3 . Straatbakstenen: standaard keiformaat st 250,00 L

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 560110

. . . . .

542120 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 25,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 10 m

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,75 L

. . . . . fundering

. . . .3 . Straatbakstenen: standaard keiformaat st 625,00 L

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 560110

. . . . .

5422 . . . . . Betonstraatstenen

. . . . .

. . . . .

542210 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 10,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 10 m

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,30 L

. . . . . fundering

. . . .6 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 250,00 L

. . . . . mm

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 560210

. . . . .

542220 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 1.400,00 F

. . . . . Situering: opsluiting rijweg in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 10 m

2. . . . . Bestaand uit 5 streklagen

. .9 . . . In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 42,00 L

. . . . . fundering

. . . .6 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 35.000,00 L

. . . . . mm

. . . . . te leveren conform bestekspostnr(s). 560210

. . . . .

55 . . . . . Betonbanden

. . . . .

. . . . .

551 . . . . . Trottoirband 115/225x200 mm

. . . . .

. . . . .

5510 . . . . . Lengte < 25 m

. . . . .

. . . . .

551010 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F

. . . . . Situering: trottoirbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,40 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .7 . . . Profiel 115/225 x 200 mm st 10,00 I

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

551020 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F

. . . . . Situering: trottoirbanden in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,40 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .7 . . . Profiel 115/225 x 200 mm st 13,00 I

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .
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551030 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F

. . . . . Situering: trottoirbanden in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,40 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .8 . . . Profiel 115/225 x 240 mm st 10,00 I

. . . . . - inritverloopband, l = 1,00 m, te leveren

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 561

. . . . .

551040 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F

. . . . . Situering: trottoirbanden in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,50 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .9 . . . Profiel 115/225 x 240 mm st 10,00 I

. . . . . - Inrit(verloop)banden 225 x 160 mm

. . . . . l = 1,00 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

551050 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 F

. . . . . Situering: trottoirbanden in nieuw profiel

9 . . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,40 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .8 . . . Profiel 115/225 x 240 mm st 10,00 I

. . . . . - verloopband, l = 1,00 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

5511 . . . . . Lengte => 25 m

. . . . .

. . . . .

551110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

. . . . . Situering: trottoirbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,00 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .7 . . . Profiel 115/225 x 200 mm st 25,00 I

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

552 . . . . . Trottoirband 180/200x200 mm

. . . . .

. . . . .

5520 . . . . . Lengte < 25 m

. . . . .

. . . . .

552010 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.025,00 F

. . . . . Situering: trottoirbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 41,00 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 180/200 x 200 mm st 1.025,00 I

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

552020 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 140,00 F

. . . . . Situering: trottoirbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 5,60 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 180/200 x 200 mm st 179,00 I

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .
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552030 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 80,00 F

. . . . . Situering: trottoirbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 3,20 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 180/200 x 200 mm

. . . . . - verloopband, l = 1,0 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

5521 . . . . . Lengte => 25 m

. . . . .

. . . . .

552110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

. . . . . Situering: trottoirbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,00 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 180/200 x 200 mm st 25,00 I

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

553 . . . . . Opsluitband 80 x 200

. . . . .

. . . . .

5530 . . . . . Lengte < 25 m

. . . . .

. . . . .

553010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 85,00 F

. . . . . Situering: opsluitbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 2,55 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .4 . . . Profiel 80 x 200 mm st 85,00 I

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

553020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 F

. . . . . Situering: opsluitbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,30 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .4 . . . Profiel 80 x 200 mm st 13,00 I

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

5531 . . . . . Lengte => 25 m

. . . . .

. . . . .

553110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 650,00 F

. . . . . Situering: opsluitbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 19,50 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .4 . . . Profiel 80 x 200 mm st 650,00 I

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

554 . . . . . Opsluitband 100 x 200

. . . . .

. . . . .

5540 . . . . . Lengte < 25 m

. . . . .

. . . . .
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554010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 15,00 F

. . . . . Situering: opsluitbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,45 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 15,00 I

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

554020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 F

. . . . . Situering: opsluitbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,30 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 13,00 I

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

554030 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00 F

. . . . . Situering: boomrandbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 1,20 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 40,00 I

. . . . . Boomrandbanden

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

5541 . . . . . Lengte => 25 m

. . . . .

. . . . .

554110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00 F

. . . . . Situering: opsluitbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte > 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,75 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm st 25,00 I

. . . . . - Rechte banden, l = 1,05 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

555 . . . . . Opsluitband 60 x 200

. . . . .

. . . . .

5550 . . . . . Lengte < 25 m

. . . . .

. . . . .

555010 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 F

. . . . . Situering: opsluitbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,30 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .3 . . . Profiel 60 x 200 mm st 10,00 I

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

555020 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 F

. . . . . Situering: opsluitbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte < 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,30 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .3 . . . Profiel 60 x 200 mm st 13,00 I

. . . . . - Bochtbanden, l = 0,78 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

5551 . . . . . Lengte => 25 m

. . . . .

. . . . .
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555110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00 F

. . . . . Situering: opsluitbanden in nieuw profiel

. . . . . Aaneengesloten lengte >= 25 m

9. . . . . Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op m3 0,75 L

. . . . . fundering en voorzien van steunrug

. .3 . . . Profiel 60 x 200 mm st 25,00 I

. . . . . - Rechte banden, l = 1,00 m, te leveren volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 561

. . . . .

556 . . . . . Pasmaken

. . . . .

. . . . .

556110 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

2. . . . . D.m.v. zagen

.1.7. . . Trottoirband 115/225 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

556120 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 55,00 F

2. . . . . D.m.v. zagen

.1.5. . . Trottoirband 180/200 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

556130 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 5,00 F

2. . . . . D.m.v. zagen

.2.4. . . Opsluitband 80 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

556140 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 20,00 F

2. . . . . D.m.v. zagen

.2.5. . . Opsluitband 100 x 200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting.

. . . . .

557 . . . . . Gestorte betonband

. . . . .

. . . . .

557010 820599 . . . . . Aanbrengen bermbeton. m 1.275,00 F

. . . . . Situering: kant rijweg

. . . . . Ongewapende betonverharding

. . . . . Laagdikte: 200 mm

. . . . . Breedte: 300 mm

. . . . . Bermbeton:

. . . . . - Betonspecie voor grindbeton, maximum

. . . . . korrelafmeting (Dmax): 22,4

. . . . . - Sterkte klasse: C28/35

. . . . . - Milieuklasse: XF3

. . . . . - Consistentie: ter keuze van de aannemer

. . . . . - Cementsoort: CEM III / B42,5

. . . . . Inclusief het aanbrengen van textuur met

. . . . . bezemstreken.

. . . . .

557020 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 155,00 F

. . . . . Situering:gestorte bermbeton volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 557010

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg

. .9 . . . Door middel van zagen; h.o.h. 2,50 m zaagbreedte

. . . . . 3 mm

. . . . . De voeg inzagen tot 1/3 van de laagdikte

. . . . .
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557030 820701 . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 10,00 F

. . . . . Situering:gestorte bermbeton volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 557010 t.b.v. het opvangen van

. . . . . zettingsverschillen

. . . . . Nadere situering: in tangentpunten van bochten,

. . . . . om de 50 m en in rechte stukken aan beëindiging

. . . . . dagproductie of tijdelijke onderbreking

1. . . . . Niet verdeuvelde dwarsvoeg

. .9 . . . Door middel van 2 maal inzagen

. . . . . Voegdiepte: gehele dikte betonverharding

. . . . . Voegbreedte: 50 mm

. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

. . . . . inrichting

. . .2 . . Opgezaagde voegen vullen met: koudasfalt ton 0,20 L

. . . . .

557040 820599 . . . . . Betonwacht. dag 6,00 F

. . . . . Situering: bermbeton in nieuw profiel volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 557010

. . . . . Voor de periode van het storten van de beton tot

. . . . . het moment dat de beton voldoende is uitgehard

. . . . . dat betreding geen zichtbare sporen nalaat

. . . . . Ook gedurende periode buiten normale werktijd

. . . . .

56 . . . . . Leveranties

. . . . .

. . . . .

560 . . . . . Bestratingsmateriaal

. . . . .

. . . . .

5601 . . . . . Straatbakstenen

. . . . .

. . . . .

560110 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 5.100,00 F

. . . . . Bijzonderheid: monsterstenen dienen ter

. . . . . accordering aan de directie en opdrachtgever

. . . . . overlegd te worden

.9. . . . Straatbakstenen,standaard keiformaat, klasse st 5.100,00 L

. . . . . A4-12.

. . . . . De kleur, de afwerking van de bovenkant en de

. . . . . afwerking van de zijkanten van de straatbakstenen

. . . . . dient overeen te komen met de bestaande te

. . . . . handhaven straatbakstenen.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

560120 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 2.000,00 F

. . . . . Bijzonderheid: monsterstenen dienen ter

. . . . . accordering aan de directie en opdrachtgever

. . . . . overlegd te worden

.9. . . . Straatbakstenen,standaard dikformaat, klasse st 2.000,00 L

. . . . . A4-12.

. . . . . De kleur, de afwerking van de bovenkant en de

. . . . . afwerking van de zijkanten van de straatbakstenen

. . . . . dient overeen te komen met de bestaande te

. . . . . handhaven straatbakstenen.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

5602 . . . . . Betonstraatstenen

. . . . .

. . . . .
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560210 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 54.000,00 F

. . . . . Bijzonderheid: monsterstenen dienen ter

. . . . . accordering aan de directie en opdrachtgever

. . . . . overlegd te worden

.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat met een st 54.000,00 L

. . . . . uitgewassen deklaag

. . . . . Kleur: dient overeen te komen met de bestaande te

. . . . . handhaven betonstraatstenen

. . . . . De deklaag dient uitgewassen te zijn
en te. . . . . bestaan uit natuurlijke toeslagmaterialen

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

560220 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 1.000,00 F

. . . . . Bijzonderheid: monsterstenen dienen ter

. . . . . accordering aan de directie en opdrachtgever

. . . . . overlegd te worden

.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat met een st 1.000,00 L

. . . . . uitgewassen deklaag

. . . . . Kleur: dient overeen te komen met de bestaande te

. . . . . handhaven betonstraatstenen

. . . . . De deklaag dient uitgewassen te zijn

. . . . . en te bestaan uit natuurlijke toeslagmaterialen

. .3 . . . Dikte 80 mm

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

5603 . . . . . Betontegels

. . . . .

. . . . .

560310 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 19.000,00 F

.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 19.000,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339) 45

. . . . . Kleur: grijs, dient overeen te komen met de

. . . . . bestaande te handhaven betontegels.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

560320 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.000,00 F

. .1 . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 1.000,00 L

. . . . . Kleur: grijs, dient overeen te komen met de

. . . . . bestaande te handhaven betontegels.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

560330 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 10.500,00 F

.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 10.500,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339) 70

. . . . . Kleur: grijs, dient overeen te komen met de

. . . . . bestaande te handhaven betontegels.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

560340 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 5.500,00 F

. .3 . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 5.500,00 L

. . . . . Kleur: grijs, dient overeen te komen met de

. . . . . bestaande te handhaven betontegels.

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

560350 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 2.700,00 F

. .3 . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 2.700,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Goottegel, zonder facet

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

561 . . . . . Betonbanden

. . . . .

. . . . .

5611 . . . . . Trottoirbanden 180/200x200 mm

. . . . .

. . . . .
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561110 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 1.150,00 F

.5. . . . Profiel 180/200 x 200 mm st 1.150,00 L

. . . . . Kleur: grijs.

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

561120 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 190,00 F

.5. . . . Profiel 180/200 x 200 mm st 190,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . .1 . Werkende lengte 0,78 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

561130 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 100,00 F

.1. . . . Hoekstuk/verloopband st 100,00 L

. .6 . . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

5612 . . . . . Trottoirbanden 115/225x200 mm

. . . . .

. . . . .

561210 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 5,00 F

.7. . . . Profiel 115/225 x 200 mm st 5,00 L

. . . . . Kleur: grijs.

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

561220 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 5,00 F

.7. . . . Profiel 115/225 x 200 mm st 5,00 L

. . . . . Kleur"grijs

. . . .1 . Werkende lengte 0,78 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

561230 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 5,00 F

.1. . . . Inritverloopband:

. . . . . - 115/225 x 240 mm => 225 x 160 mm, links st 5,00 L

. . . . . - 115/225 x 240 mm => 225 x 160 mm, rechts st 5,00 L

. . . . . Kleur: grijs.

. .8 . . . Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

561240 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 5,00 F

.9. . . . Inritband 225 x 160 mm st 5,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

561250 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 5,00 F

.1. . . . Hoekstuk/verloopband st 5,00 L

. . . . . Kleur: grijs.

. .8 . . . Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

5613 . . . . . Trottoirbanden 50/200x200 mm

. . . . .

. . . . .

561310 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 5,00 F

.9. . . . Profiel 50/200 x 200 mm st 5,00 L

. . . . . Kleur: grijs.

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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561320 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 5,00 F

.9. . . . Profiel 50/200 x 200 mm st 5,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . .1 . Werkende lengte 0,78 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

561330 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 5,00 F

.1. . . . Hoekstuk/verloopband st 5,00 L

. .9 . . . Behorend bij profiel 50/200 x 200 mm

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

5614 . . . . . Opsluitbanden 60x200 mm

. . . . .

. . . . .

561410 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 10,00 F

.3. . . . Profiel 60 x 200 mm st 10,00 L

. . . . . kleur: grijs

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

561420 831610 . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 10,00 F

.3. . . . Profiel 60 x 200 mm st 10,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . .1 . Werkende lengte 0,78 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

5615 . . . . . Opsluitbanden 80x200 mm

. . . . .

. . . . .

561510 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 685,00 F

.4. . . . Profiel 80 x 200 mm st 685,00 L

. . . . . kleur: grijs.

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

561520 831610 . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 10,00 F

.4. . . . Profiel 80 x 200 mm st 10,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . .1 . Werkende lengte 0,78 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

5616 . . . . . Opsluitbanden 100x200 mm

. . . . .

. . . . .

561610 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 10,00 F

.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 10,00 L

. . . . . kleur: grijs

. . . .1 . Werkende lengte 1 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

561620 831610 . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 10,00 F

.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 10,00 L

. . . . . Kleur: grijs

. . . .1 . Werkende lengte 0,78 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

561630 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 10,00 F

.5. . . . Profiel 100 x 200 mm st 10,00 L

. . . . . Boomrandband, kleur: grijs

. . . .2 . Werkende lengte 1,05 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

5617 . . . . . Inritblokken

. . . . .

. . . . .
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561710 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 F

.1. . . . Inritblokken: st 10,00 L

. . . . . Profiel: 600x200x300 mm

. . . . . - Eindstuk links/rechts en tussenstukken,

. . . . . - kleur: grijs

. .7 . . . Behorend bij profiel 115/225 x 200 mm

. . . .1 . Werkende lengte 0,30 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

561720 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00 F

.1. . . . Inritblokken: st 10,00 L

. . . . . Profiel: 650x200x300 mm

. . . . . - Eindstuk links/rechts en tussenstukken,

. . . . . - kleur: grijs

. .5 . . . Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm

. . . .1 . Werkende lengte 0,30 m

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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6 . . . . . Bijkomende werkzaamheden

. . . . .

. . . . .

60 . . . . . Bebording

. . . . .

. . . . .

600010 322201 . . . . . Aanbrengen reflectorpalen. st 95,00 F

. . . . . Situering: bermen

. .1 . . . In het maaiveld

. . .2 . . Paal met rode en witte reflector st 95,00 L

. . . . . Bermplank - Harpoen - wit - 2 glasreflectoren

. . . . . Specificaties:

. . . . . • afmeting 120 x 11 x 5 cm

. . . . . • met 1 rode en 1 witte glasreflector

. . . . . • 18 x 4 cm

. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

. . . . .

61 . . . . . Markeringen & coatings

. . . . .

. . . . .

612 . . . . . Wegenverf

. . . . .

. . . . .

612010 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,10 F

1. . . . . Ononderbroken streep

.3. . . . Breedte: 0,15 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 kg 10,50 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

612020 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,10 F

3. . . . . Onderbroken streep 1-1 / 0,5-0,5 / 3-3

.3. . . . Breedte: 0,15 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 kg 5,25 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

612040 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,10 F

4. . . . . Onderbroken streep 9-3 / 3-1

.3. . . . Breedte: 0,15 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 kg 7,88 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

612050 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,10 F

4. . . . . Onderbroken streep 3-9 / 1-3

.3. . . . Breedte: 0,15 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 kg 2,63 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

612060 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,35 F

1. . . . . Ononderbroken streep

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 kg 24,50 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

612070 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,10 F

2. . . . . Onderbroken streep 1-1 / 0,5-0.5 / 3-3

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 kg 3,50 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
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612080 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,10 F

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 kg 0,70 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

612090 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,10 F

5. . . . . Onderbroken streep 2,70-0,30

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 kg 6,30 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

612100 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,10 F

4. . . . . Onderbroken streep 9-3 / 3-1

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 kg 5,25 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

612110 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,10 F

2. . . . . Onderbroken streep 3-9 / 1-3

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 kg 1,75 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

612140 320111 . . . . . Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 10,00 F

9. . . . . Figuratie, symbolen, cijfers e.d.

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 kg 7,00 L

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

613 . . . . . Thermoplast

. . . . .

. . . . .

613010 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F

. . . . . markeringsmateriaal in km.

7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van

. . . . . de afwatering

.3. . . . Breedte: 0,15 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 105,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is

. . . . . met een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

613020 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F

. . . . . markeringsmateriaal in km.

3. . . . . Onderbroken streep 1-1 / 3-3

.3. . . . Breedte: 0,15 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 52,50 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is

. . . . . met een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
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613030 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F

. . . . . markeringsmateriaal in km.

2. . . . . Onderbroken streep 3-9 / 1-3

.3. . . . Breedte: 0,15 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 26,25 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is

. . . . . met een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

613040 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F

. . . . . markeringsmateriaal in km.

4. . . . . Onderbroken streep 9-3 / 3-1

.3. . . . Breedte: 0,15 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 78,75 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is

. . . . . met een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

613050 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F

. . . . . markeringsmateriaal in km.

7. . . . . Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van

. . . . . de afwatering

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 70,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is

. . . . . met een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

613060 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F

. . . . . markeringsmateriaal in km.

3. . . . . Onderbroken streep 1-1 / 0,5-0,5 / 3-3

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 35,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is

. . . . . met een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

613070 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F

. . . . . markeringsmateriaal in km.

6. . . . . Onderbroken streep 0,30 - 2,70

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 7,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is

. . . . . met een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

613080 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F

. . . . . markeringsmateriaal in km.

5. . . . . Onderbroken streep 2,70-0,30

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 63,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is

. . . . . met een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .
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613090 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 12,20 F

. . . . . markeringsmateriaal in km.

2. . . . . Onderbroken streep 3-9 / 1-3

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 2.135,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is

. . . . . met een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

613100 320102 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,10 F

. . . . . markeringsmateriaal in km.

4. . . . . Onderbroken streep 9-3 / 3-1

.2. . . . Breedte: 0,10 m

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 52,50 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is

. . . . . met een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

613110 320112 . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 115,00 F

. . . . . markeringsmateriaal.

9 . . . . . Figuratie, symbolen, cijfers e.d.

. .2 . . . Op een open bitumineuze ondergrond

. . .1 . . Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 805,00 L

. . . . . markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is

. . . . . met een hoeveelheid van 7 kg/m2

. . . . .1 Kleur markeringsmateriaal: wit

. . . . .

615 . . . . . Coating

. . . . .

. . . . .

615010 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 10,00 F

. . . . . Situering: fietsstroken

. . . . . Normaal uithardend Thermoflex

. . . . . Inclusief het afplakken van aanliggende

. . . . . oppervlakten.

2. . . . . Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan

. . . . . of gelijk aan 2,50 m

.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,5 kg/m2

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 11 kg/m2

. . .2 . . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde

. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten

. . . . . opzuigen

. . . . .

615011 814111 . . . . . Leveren bindmiddel. ton 0,03 I

. . . . . Bindmiddel: ton 0,03 L

. . . . . - 2 componenten bindmiddel op basis van epoxyhars

. . . . . - kleur rood

. . . . . - leverancier: Possehl o.g

. . . . . - hoeveelheid 2,5 kg/m2

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige

. . . . . oppervlakbehandeling

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

615012 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 0,11 I

. . . . . Afdekmateriaal: ton 0,11 L

. . . . . - mineraal aggregaat Franse J.F.F. porfier

. . . . . - gradatie 2-3 mm

. . . . . - hoeveelheid var. tussen 8-12 kg/m2, gemiddeld

. . . . . 11 kg/m2

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige

. . . . . oppervlakbehandeling

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .
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615020 814101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 10,00 F

. . . . . Situering: rijwegen

. . . . . Snel uithardende Thermoflex-RWB

. . . . . Inclusief het afplakken van aanliggende

. . . . . oppervlakten.

3. . . . . Totale breedte groter dan 2,50 m

.1. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,5 kg/m2

. . . . . Hoeveelheid afdekmateriaal: gemiddeld 11 kg/m2

. . .2 . . Losliggend afdekmateriaal van het behandelde

. . . . . wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten

. . . . . opzuigen

. . . . .

615021 814111 . . . . . Leveren bindmiddel.

. . . . . Bindmiddel:

. . . . . - 2 componenten bindmiddel op basis van epoxyhars

. . . . . - kleur rood

. . . . . - leverancier: Possehl o.g

. . . . . - hoeveelheid 2,5 kg/m2

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige

. . . . . oppervlakbehandeling

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

615022 814112 . . . . . Leveren afdekmateriaal. ton 0,10 I

. . . . . Afdekmateriaal: ton 0,10 L

. . . . . - mineraal aggregaat Franse J.F.F. porfier

. . . . . - gradatie 2-3 mm

. . . . . - hoeveelheid var. tussen 8-12 kg/m2, gemiddeld

. . . . . 11 kg/m2

1. . . . . Ten behoeve van een enkelvoudige

. . . . . oppervlakbehandeling

. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking

. . . . .

62 . . . . . Keet & kantoorinrichting

. . . . .

. . . . .

620010 101299 . . . . . Gebruik van keet. jaar 2,00 F

. . . . . Situering: in overleg met de directie nader te

. . . . . bepalen

. . . . . Rekening houden met 5x verplaatsen van de keet

. . . . . Normale invorderbare lasten (precario,

. . . . . waterschapslasten, straatbelasting, e.d.) worden

. . . . . geacht te zijn begrepen in het bedrag voor het

. . . . . gebruik

. . . . . Gespreks- en/of abonnementskosten van (mobiele)

. . . . . telefonie- en/of dataverbinding worden geacht te

. . . . . zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik

. . . . . Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren

. . . . . wordt geacht te zijn begrepen in het bedrag voor

. . . . . het gebruik

. . . . . De keet aansluiten op de riolering

. . . . . De keet heeft een grootte van ca. 30 m2, een

. . . . . kamer ca. 3 x 6 m en een kamer ca. 2 x 2 m,

. . . . . stoelen en tafels voor 6 personen, 1 afsluitbare

. . . . . (stalen) kast, 1 schrijfbureau met afsluitbare

. . . . . laden en kapstokken

. . . . . De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en

. . . . . serveren van warme en koude dranken, het

. . . . . schoonhouden, het verwarmen en elektrisch

. . . . . verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep

. . . . . en schone handdoeken . Verstrekken warme dranken

. . . . . minimaal 3 maal per dag.

. . . . .
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620020 101299 . . . . . Gebruik van kantoorinrichting. jaar 2,00 F

. . . . . Betreft: het ter beschikking stellen van

. . . . . meetinstrumenten.

. . . . . Deze post wordt eenmaal bij de eerste

. . . . . deelopdracht verrekend. De meetinstrumenten

. . . . . worden daarna gedurende het contract door de

. . . . . aannemer ter beschikking gesteld.

. . . . . Ter aanvulling van het bepaalde in par. 28 van de

. . . . . U.A.V., stelt de aannemer vanaf de datum van aan-

. . . . . vang tot 2 weken na de datum van oplevering de

. . . . . volgende hulpmiddelen aan de directie

. . . . . beschikbaar:

. . . . . 1 waterpasinstrument met compensator en

. . . . . uitschuifbaar statief;

. . . . . 1 waterpasbaak met cm - verdeling, lang 4 m;

. . . . . 1 baaknivo;

. . . . . 1 dubbel Pentagonprisma met prismastok;

. . . . . 1 meetwiel;

. . . . . 1 meetband, lang 50 m;

. . . . . 1 stalen rolmeter, lang 5 m;

. . . . . 8 jalons, elk 2 m lang;

. . . . . 1 minimum/maximum thermometer;

. . . . . 1 regenmeter met stok;

. . . . . 1 asfaltthermometer;

. . . . . 1 lichtmetalen rij met handvat, lang 3 m;

. . . . . 1 handsondeerapparaat;

. . . . . 1 handschoenen;

. . . . . 1 spuitbussen (wit).

. . . . .
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7 . . . . . Inzetten werknemers en materieel

. . . . .

. . . . .

71 . . . . . Inzetten werknemers

. . . . .

. . . . .

710010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 54,00 F

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader

. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B

. . . . . (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):

. . . . . grondwerker wegenbouw

. . . . .

710020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 56,00 F

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader

. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B

. . . . . (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):

. . . . . Straatmaker II

. . . . .

710030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 56,00 F

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader

. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C

. . . . . (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):

. . . . . Vakman GWW

. . . . .

710040 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 56,00 F

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader

. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D

. . . . . (overeenkomstig de cao bouwnijverheid):

. . . . . Straatmaker I

. . . . .

710050 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde uur 10,00 F

. . . . . verkeersregelaar.

. . . . . Ten behoeve van werkzaamheden

1. . . . . Inzet overdag

. . . . . De inzet van het aantal verkeersregelaars volgens

. . . . . de in bestekpostnr(s).: 101010 opgestelde

. . . . . tekeningen

.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

. . . . .

710060 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde uur 10,00 F

. . . . . verkeersregelaar.

. . . . . Ten behoeve van werkzaamheden

1. . . . . Inzet overdag

. . . . . De inzet van het aantal verkeersregelaars volgens

. . . . . de in bestekpostnr(s).: 101010 opgestelde

. . . . . tekeningen

.2. . . . Inzet duur: 4 aaneengesloten uren

. . . . .

72 . . . . . Inzetten materieel

. . . . .

. . . . .

720010 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 56,00 F

. . . . . Minigraver

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader

. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3

. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel

. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
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720020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 56,00 F

. . . . . Mobiele kraan

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader

. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton

. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel

. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

720040 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 56,00 F

. . . . . Met knijpinrichting

. . . . . Aandrijving 6 x 6

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader

. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. .1 . . . Met hydraulische laad- en losinrichting

. . .1 . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel

. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

720050 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 56,00 F

. . . . . Aandrijving 8 x 4

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader

. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton

.2. . . . Hydraulisch kipbaar

. . .1 . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel

. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

73 . . . . . Inzetten diverse

. . . . .

. . . . .

730010 100533 . . . . . Inzetten van een compressor. uur 5,00 F

. . . . . Incl. minimaal 30 m slang, een lichte en zware

. . . . . breekhamer, punt, spade en platte beitels

. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader

. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

1.5. . . . Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

. .2 . . . Exclusief bediening

. . . . .

730030 100599 . . . . . Inzetten veeg- en zuigwagen, incl. bediening. uur 5,00 F

. . . . . Tijdens werkdagen.

. . . . . Veeg-zuigwagen

. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel

. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .

730040 100599 . . . . . Inzetten wegdekreiniger, incl. bediening. uur 125,00 F

. . . . . Wegdekreiniger

. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel

. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

. . . . .
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8 . . . . . Werk van algemene aard

. . . . .

. . . . .

800010 831199 . . . . . Opstellen straatwerkplan keer 12,00 F

. . . . . Betreft: het per deelopdracht (indien

. . . . . noodzakelijk) opstellen van een straatwerkplan

. . . . . volgens CROW publicatie 282 "Mechanisch

. . . . . aanbrengen van elementenverharding".

. . . . . Straatwerkplan schriftelijk min. 7 dagen voor

. . . . . aanvang van betreffend straatwerk aanleveren bij

. . . . . de directie.

. . . . .

800020 170199 . . . . . Opstellen, actualiseren en uitvoeren V&G-plan keer 30,00 F

. . . . . Betreft:

. . . . . - het opstellen V&G-plan ontwerpfase

. . . . . - het opstellen V&G-plan uitvoeringsfase

. . . . . - het actualiseren van het veiligheids- en

. . . . . gezondheidsplan(V&G-plan) uitvoeringsfase per

. . . . . deelopdracht voor werkzaamheden welke niet zijn

. . . . . omschreven in de raamovereenkomst, maar als

. . . . . aanvullende werkzaamheden worden toegevoegd in

. . . . . overleg met de directie, conform het gestelde in

. . . . . artikel 01.19.01 van de Standaard

. . . . . - het uitvoeren van de V&G-Coördinatie ten tijde

. . . . . van de uitvoering

. . . . .

800030 100199 . . . . . Opstellen plan van aanpak revisiegegevens. keer 25,00 F

. . . . . In bijlage 5 staan een aantal eisen met

. . . . . betrekking tot geodetische werkzaamheden tijdens

. . . . . de realisatie van het werk en de eisen met

. . . . . betrekking tot de levering van areaalgegevens ten

. . . . . behoeve van het beheer van het areaal door

. . . . . gemeente Gulpen-Wittem.

. . . . . Alvorens de aannemer start met deze

. . . . . werkzaamheden, dient deze een plan van aanpak in

. . . . . te leveren waarin is opgenomen op welke wijze de

. . . . . aannemer invulling gaat geven aan deze eisen.

. . . . . Onderdelen van dit plan dienen te zijn:

. . . . . " Op welke wijze vind inwinning en verwerking

. . . . . plaats;

. . . . . " Op welke wijze garandeert aannemer de

. . . . . datakwaliteit;

. . . . . " Welke risico's voorziet de aannemer;

. . . . . " Op welke wijze worden de risico's beheert;

. . . . . " Op welke wijze moet de samenwerking vormgegeven

. . . . . worden tussen aannemer en opdrachtgever en

. . . . . externe Adviseur.

. . . . . De aannemer legt het plan, gedateerd en

. . . . . ondertekend, in 2-voud aan de directie ter

. . . . . goedkeuring over, minimaal vier weken voor

. . . . . aanvang van de werkzaamheden.

. . . . . De directie zendt een exemplaar van het plan

. . . . . voorzien van eventuele opmerkingen terug aan de

. . . . . aannemer.

. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen,

. . . . . zendt de aannemer het plan opnieuw, gedateerd en

. . . . . ondertekend, in 2-oud aan de directie ter

. . . . . goedkeuring.

. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een

. . . . . exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terug zendt

. . . . . aan de aannemer.

. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het

. . . . . beoordelen van het ingezonden plan van aanpak

. . . . . door de directie telkens 10 werkdagen in beslag

. . . . . kan nemen.

. . . . . De werkzaamheden met betrekking tot de

. . . . . revisiegegevens mogen uitsluitend starten indien
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. . . . . het pva door de directie is goedgekeurd.

. . . . .

800040 100199 . . . . . Aanleveren van revisiegegevens. keer 30,00 F

. . . . . Het betreft het inmeten van aangelegde of

. . . . . onderhouden infrastructuur (ondergronds en

. . . . . bovengronds), het (digitaal) verwerken van de

. . . . . revisiegegevens en het aanleveren van de revisie

. . . . . aan de opdrachtgever.

. . . . . Inmeting, verwerking en aanlevering conform het

. . . . . gestelde in bijlage 5.

. . . . .

800050 101199 . . . . . Opst.en actualis.gedetailleerd tijdschema/werkplan keer 30,00 F

. . . . . betreft het opstellen en gedurende de uitvoering

. . . . . actualiseren van het gedetailleerd tijdschema en

. . . . . werkplan als bedoeld 01.13.01 van de standaard en

. . . . . deel 3 van dit bestek.

. . . . .

800060 100101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 30,00 F

. . . . . Betreft: het opstellen van een deelopdracht

9. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor

. . . . . het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld

. . . . . 01.01.10 deel 3 van dit bestek.

. . . . . Inclusief eventuele bijbehorende en aanvullende

. . . . . maatregelen in opdracht van de directie.

. . . . . Deelopdracht opstellen in programmatuur welke

. . . . . rsx-bestanden ondersteund.

. . . . . Deelopdracht ter accordering voorleggen aan de

. . . . . directie.

. . . . . De directie geeft binnen 10 dagen reactie op de

. . . . . deelopdracht.

. . . . .

800070 100299 . . . . . Inspectie onderhoudsmaatregel keer 30,00 F

. . . . . Betreft het samen met de directie, inspecteren

. . . . . van de bestaande toestand van de door de

. . . . . opdrachtgever aangegeven locaties

. . . . . Met voertuig en chauffeur van de aannemer.

. . . . .

800080 101199 . . . . . Inrichten en opruimen van werkterrein keer 30,00 F

. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen

. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk

. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,

. . . . . werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van

. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het

. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde

. . . . . kabels en leidingen.

. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen

. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk

. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,

. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen

. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand

. . . . . brengen van het werkterrein.

. . . . . Het werkterrein na ontruimen in de

. . . . . oorspronkelijke toestand brengen

. . . . . Alle kabels en leidingen verwijderen.

. . . . . Locatie werkterrein: voorstel van de aannemer,

. . . . . afhankelijk van de ligging van het werkvak

. . . . .
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800090 101199 . . . . . Toepassen tijdelijk depot grond/fundering keer 25,00 F

. . . . . Situering: tijdelijk depot ter keuze aannemer

. . . . . Betreft het inrichten, instandhouden en

. . . . . verwijderen van het depot t.b.v. grond/fundering

. . . . . Inclusief de aanleg van alle benodigde

. . . . . voorzieningen t.b.v.de bereikbaarheid van het

. . . . . depot.

. . . . . Inrichten van het terrein met gebruikmaking van

. . . . . standaard bouwhekken met materiaal van de

. . . . . aannemer.

. . . . . Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de

. . . . . oorspronkelijke toestand herstellen.

. . . . .

800100 101199 . . . . . Toepassen tijdelijk depot asfalt keer 25,00 F

. . . . . Situering: tijdelijk depot ter keuze aannemer

. . . . . Betreft het inrichten, instandhouden en

. . . . . verwijderen van het depot t.b.v. asfalt

. . . . . Inclusief de aanleg van alle benodigde

. . . . . voorzieningen t.b.v.de bereikbaarheid van het

. . . . . depot.

. . . . . Inrichten van het terrein met gebruikmaking van

. . . . . standaard bouwhekken met materiaal van de

. . . . . aannemer.

. . . . . Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de

. . . . . oorspronkelijke toestand herstellen.

. . . . .

800110 100111 . . . . . Melden van het mechanisch verrichten van keer 25,00 F

. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.

1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten

. . . . . van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding)

. . . . . bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie

. . . . . 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'

.1 . . . . Met inbegrip van het inventariseren van

. . . . . knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders

. . . . .

800120 101199 . . . . . Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. keer 30,00 F

. . . . . Uitzetten van het werk incl. het instandhouden

. . . . . van de uitzetgegevens.

. . . . . De aannemer dient bij het uitzetten van de

. . . . . bandenlijn resp. wegverbredingen er rekening mee

. . . . . te houden dat dat er aangesloten dient te worden

. . . . . op de bestaande situatie/hoogtes.

. . . . . Voordat gestart wordt met straatwerk dient de

. . . . . aannemer de toezichthouder op de hoogte te

. . . . . stellen van de nieuwe hoogtes.

. . . . . Inclusief het maken van benodigde

. . . . . hulpberekeningen en tekeningen om de volledige

. . . . . werkzaamheden uit te zetten.

. . . . .

800130 101499 . . . . . Toepassen loopschotten. st 290,00 F

. . . . . Toepassen loopschotten t.b.v. waarborgen

. . . . . voetgangersverkeer, bevoorrading en

. . . . . het vervoer van afvalcontainers.

. . . . . Type loopschot ter keuze aannemer. st 290,00 I

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . . Loopschotten afhankelijk van de voortgang van het

. . . . . werk diverse malen opnemen, verplaatsen,

. . . . . herleggen en schoonmaken.

. . . . .



RAW0046-129083

Bladnr. 137 van 192Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-

CODE

DEFICODE

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

HOEVEELHEID

TER

INLICHTING

800140 502299 . . . . . Verzamelen afvalstromen. keer 100,00 F

. . . . . In verband met de onbereikbaarheid van woningen

. . . . . voor de betreffende ophaaldienst

. . . . . Gedurende het hele werk verzamelen van

. . . . . afvalstromen conform de afvalstroomwijzer van de

. . . . . betreffende ophaaldienst.

. . . . . Na legen door de ophaaldienst het terugbrengen

. . . . . van de containers naar de woningen cq centraal

. . . . . punt.

. . . . .

800150 102399 . . . . . Communicatie bewoners en belanghebbenden, >50 st. st 760,00 F

. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en

. . . . . belanghebbenden langs de wegen waar

. . . . . werkzaamheden verricht worden, minimaal 50 stuks.

. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en

. . . . . belanghebbenden.

. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer

. . . . . opstellen. Brief ter goedkeuring aan de directie

. . . . . voorleggen

. . . . . Minimaal te vermelden:

. . . . . - Uitvoeringsperiode

. . . . . - Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden

. . . . . - Bereikbaarheid woningen

. . . . . - Naam en telefoonnummer uitvoerder

. . . . . - Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon

. . . . . Gemeente Gulpen-Wittem

. . . . . Verspreiden brieven door aannemer.

. . . . . Per locatie vindt maximaal 1x verrekening plaats

. . . . .

800160 100899 . . . . . Communicatie bewoners en belanghebbenden, <50 st. st 700,00 F

. . . . . Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en

. . . . . belanghebbenden langs de wegen waar

. . . . . werkzaamheden verricht worden, maximaal 50 stuks.

. . . . . Opstellen van brieven voor bewoners en

. . . . . belanghebbenden.

. . . . . De kennisgeving op briefpapier van de aannemer

. . . . . opstellen. Brief ter goedkeuring aan de directie

. . . . . voorleggen

. . . . . Minimaal te vermelden:

. . . . . - Uitvoeringsperiode

. . . . . - Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden

. . . . . - Bereikbaarheid woningen

. . . . . - Naam en telefoonnummer uitvoerder

. . . . . - Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon

. . . . . Gemeente Gulpen-Wittem

. . . . . Verspreiden brieven door aannemer.

. . . . . De bewonersbrief dient voor verzending ter

. . . . . Per locatie vindt maximaal 1x verrekening plaats

. . . . .

800180 810199 . . . . . Maken en beoordelen asfaltboring st 250,00 F

. . . . . Kerndiameter Ø100 mm, laagdikte tot ca. 150 mm.

. . . . . Asfaltboring tot onderzijde asfaltverharding

. . . . . uitvoeren. Onderzoek door geaccrediteerd bureau

. . . . . conform eisen CROW 210. Bepaling laagdikte en

. . . . . laagopbouw (gedetailleerde

. . . . . omschrijving van type en gradering incl. foto en

. . . . . beschrijving

. . . . . bijzonderheden als schade etc.)

. . . . . Grafische weergave boringen, laagopbouw en

. . . . . resultaten PAKdetector in rapportage

. . . . . Gat vullen met gietasfalt. m3 0,43 L

. . . . . Exacte locaties in overleg met de directie.

. . . . . Locaties asfaltkernen op tekening aangeven en de

. . . . . kernen nummeren.

. . . . .
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800190 810199 . . . . . Maken en beoordelen constructieboring st 5,00 F

. . . . . Constructieboring tot 0,5 m- onderzijde fundering

. . . . . Kerndiameter Ø100 mm.

. . . . . Onderzoek door geaccrediteerd bureau conform

. . . . . eisen CROW 210. Bepaling laagdikte en laagopbouw

. . . . . (gedetailleerde omschrijving van type en

. . . . . gradering incl. foto en beschrijving

. . . . . bijzonderheden als schade etc.)

. . . . . Grafische weergave boringen, laagopbouw en

. . . . . resultaten in rapportage beschrijven.

. . . . . Exacte locaties in overleg met de directie.

. . . . . Locaties boringen op tekening aangeven en de

. . . . . kernen nummeren.

. . . . .

800200 810199 . . . . . Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfaltverharding. st 20,00 F

. . . . . Kwaliteitsonderzoek conform artikel 81.24.02 van

. . . . . Standaard.

. . . . . Per kern dient voor de nieuw aangebrachte

. . . . . asfaltlagen (maximaal 4) per

. . . . . locatie de eigenschappen worden bepaald van:

. . . . . - Laagdikte;

. . . . . - Verdichtingsgraad;

. . . . . - Holle ruimten;

. . . . . - bitumengehalte.

. . . . . Resultaten in een rapportage aanbieden.

. . . . . Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een

. . . . . instelling die voor het desbetreffende onderzoek

. . . . . geaccrediteerd is door een nationaal

. . . . . accredatie-instelling.

. . . . .

800210 810199 . . . . . Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern. st 60,00 F

. . . . . In overleg met de directie

. . . . . Onderzoek PAK-marker dient te worden uitgevoerd

. . . . . door een geaccrediteerd laboratorium.

. . . . . Inclusief rapporteren.

. . . . .

800220 810199 . . . . . Uitvoeren DLC-onderzoek in sterlab. st 60,00 F

. . . . . In overleg met de directie.

. . . . . Inclusief vervoer van kern(en) naar een

. . . . . geaccrediteerd laboratorium.

. . . . . Inclusief rapportage aanleveren

. . . . .

800250 172199 . . . . . Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkw. (AP04) st 7,00 F

. . . . . Betreft grond en fundering volgens bestekpostnr.

. . . . . 24 en 166 wat onderzocht dient te worden voor

. . . . . afvoer.

. . . . . Betreft: Overtollige grond en fundering aanwezig

. . . . . in depot.

. . . . . Maximum (deel)partij: 10.000 ton

. . . . . Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000,

. . . . . protocol

. . . . . 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en

. . . . . Baggerspecie".

. . . . . Funderingsonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB

. . . . . 1000, protocol 1002 "Monsterneming voor

. . . . . partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen".

. . . . . Samenstellingsonderzoek, conform AP04 analyseren:

. . . . . Standaardpakket grond en pfas.

. . . . . Inclusief civieltechnische zeefkromme voor te

. . . . . bepalen of

. . . . . bodem voldoet aan zand in zandbed of zand in

. . . . . aanvulling

. . . . . conform de Standaard art. 22.06.03

. . . . . Rapportage analoog in tweevoud en digitaal als

. . . . . pdf-bestand

. . . . .
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800260 172199 . . . . . Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkw. (AP04) st 2,00 F

. . . . . Betreft grond en fundering volgens bestekspostnr

. . . . . 24 en 166 wat onderzocht dient te worden voor

. . . . . afvoer.

. . . . . Betreft: Overtollige grond en fundering aanwezig

. . . . . in depot.

. . . . . Maximum (deel)partij: 2.000 ton

. . . . . Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000,

. . . . . protocol

. . . . . 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en

. . . . . Baggerspecie".

. . . . . Funderingsonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB

. . . . . 1000, protocol 1002 "Monsterneming voor

. . . . . partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen".

. . . . . Samenstellingsonderzoek conform NEN5740

. . . . . analyseren:

. . . . . Standaardpakket grond en pfas.

. . . . . Rapportage: analoog in tweevoud en digitaal als

. . . . . pdf-bestand

. . . . .

800270 101499 . . . . . Toepassen rijplaten. st 50,00 F

. . . . . Betreft het aanbrengen, instandhouden en

. . . . . verwijderen van rijplaten.

. . . . . T.b.v. toegankelijkheid/berijdbaarheid zwaar

. . . . . materieel/verkeer.

. . . . . Rijplaten van staal:

. . . . . - afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . .

800280 103199 . . . . . Toepassen afzettingen van bouwhekken. keer 5,00 F

. . . . . Situering: afzetten werkterrein met bouwhekken

. . . . . Bouwhekken < 50 st

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen,

. . . . . hek en betonvoet incl. de benodigde bebording

. . . . . Afmetingen hek:

. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en

. . . . . voorzien van bevestigingshaken;

. . . . . Afmetingen betonvoet:

. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

. . . . .

800290 103199 . . . . . Toepassen afzettingen van bouwhekken. keer 5,00 F

. . . . . Situering: afzetten werkterrein met bouwhekken

. . . . . Bouwhekken 50 - 100 st

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . . Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen,

. . . . . hek en betonvoet incl. de benodigde bebording

. . . . . Afmetingen hek:

. . . . . - breedte: ca. 3,50 m, hoogte: min. 1,80 m en

. . . . . voorzien van bevestigingshaken;

. . . . . Afmetingen betonvoet:

. . . . . - breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

. . . . .

820300 819999 . . . . . Uitvoeren verkennend bodemonderzoek incl. asbest st 1,00 F

. . . . . In overleg met de directie

. . . . . Het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek

. . . . . inclusief asbest conform de geldende richtlijnen

. . . . . en normeringen.

. . . . . Uitgangspunt onderzoek: te onderzoeken terrein <=

. . . . . 500 m2.

. . . . . Inclusief de benodigde boringen (max 6 st tot

. . . . . 3m)) en proefgaten( max 6 st 50x50 cm) en

. . . . . analyses.

. . . . . Analoge rapportage overleggen aan de directie.

. . . . .
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820310 819999 . . . . . Uitvoeren verkennend bodemonderzoek incl. asbest st 7,00 F

. . . . . In overleg met de directie

. . . . . Het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek

. . . . . inclusief asbest conform de geldende richtlijnen

. . . . . en normeringen.

. . . . . Uitgangspunt onderzoek: te onderzoeken terrein

. . . . . van 500 m2-1500 m2

. . . . . Inclusief de benodigde boringen (max 10 st tot

. . . . . 3m)) en proefgaten( max 10 st 50x50 cm) en

. . . . . analyses.

. . . . . Analoge rapportage overleggen aan de directie.

. . . . .

820320 819999 . . . . . Uitvoeren verkennend bodemonderzoek incl. asbest st 1,00 F

. . . . . In overleg met de directie

. . . . . Het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek

. . . . . inclusief asbest conform de geldende richtlijnen

. . . . . en normeringen.

. . . . . Uitgangspunt onderzoek: te onderzoeken terrein

. . . . . >=1500 m2

. . . . . Inclusief de benodigde boringen (max 15 st tot

. . . . . 3m)) en proefgaten( max 15 st 50x50 cm) en

. . . . . analyses.

. . . . . Analoge rapportage overleggen aan de directie.

. . . . .
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9 . . . . . Staartposten

. . . . .

. . . . .
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk

vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting

CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het

indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via

de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:

www.raw.nl.

01 01 10 Raamovereenkomst opstellen deelopdrachten

01 In aanvulling op lid 03 van bepaling 01.21.05 van de Standaard worden de deelopdrachten als

volgt bepaald:

De aannemer geeft voorafgaand aan wie, namens hem, het vast aanspreekpunt zal zijn tijdens

de duur van deze raamovereenkomst. Tevens geeft hij aan wie bij afwezigheid (ziekte/vakantie

etc.) het alternatief aanspreekpunt zal zijn;

1. De directie verstrekt de aannemer een beschrijving en/ of locatiebezoek en/of tekening met

daarop aangegeven de wegvakken waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

2. De directie geeft, in overleg met de asfaltdeskundige van de aannemer, aan wat binnen de

wegvakken op hoofdlijnen aan werkzaamheden moeten worden verricht door de aannemer;

3. In overleg met de directie wordt een uitvoeringsmoment bepaald.

4. Op basis van de onderhoudsmaatregel stelt de aannemer concept omleidings- en

afzettingstekeningen (conform CROW publicatiereeks 96a/96b, inclusief benoeming

figuurnummer) betreffende de wegvakken op. De omleidings- en afzettingstekeningen

dienen in pdf-formaat, binnen 3 weken na punt 2, ter beoordeling te worden gestuurd naar

de directie;

5. De directie beoordeeld, binnen uiterlijk 10 werkdagen na punt 5, de tekeningen en in een

overleg worden de opmerkingen van de directie nader uitgelegd;

6. De aannemer stelt, binnen 5 werkdagen na punt 6, de definitieve omleidings- en

afzettingstekeningen op;

7. Aannemer vraagt, indien noodzakelijk, de diverse benodigde vergunningen/ontheffingen

aan deze dienen minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden (punt 4)

aangevraagd te zijn. tevens informeert hij de instanties zoals benoemd in artikel 01.13.08

uit deel 3 van dit bestek;

8. De aannemer trekt n.a.v. punt 2 de onderhoudsmaatregel(en) de hoeveelheden uit en

verwerkt de hoeveelheden in een concept deelopdracht. In de deelopdracht wordt

gebruikgemaakt van de eenheidsprijzen inclusief staartkosten conform inschrijving en de

aangegeven eenheidsprijzen conform bijlagen;

9. Indien bij het opstellen van de deelopdracht blijkt dat er voor een of meerdere uit te voeren

werkzaamheden geen bestekspost met resultaatsbeschrijving is/zijn opgenomen dan stelt

de aannemer voor deze werkzaamheden zelf een bestekspost met bijbehorende

marktconforme eenheidsprijs op en legt deze ter accordering voor aan de directie. E.e.a

conform paragraaf 01.21.06 van de Standaard en deel 3 van dit bestek. Indien de directie

en aannemer geen overeenstemming over de in dit punt vermelde zaken kunnen bereiken,

behoudt de opdrachtgever zich het recht toe om de betreffende werkzaamheid niet uit te

voeren of door derden te laten uitvoeren

10. De aannemer stelt de som van de deelopdracht vast conform 01.21.07 van de Standaard

11. Aannemer legt binnen 2 weken n.a.v. punt 2 een concept deelopdracht ter accordering aan

de directie voor;

12. De directie laat de aannemer, binnen 7 werkdagen na punt 12, weten of zij akkoord is of

dat er wijzigingen of aanvullingen moet worden doorgevoerd;

13. De aannemer past de deelopdracht binnen 5 werkdagen, na eventuele opmerkingen, aan;

14. De directie geeft schriftelijk opdracht voor het uitvoeren van de (eventueel aangepaste)
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goedgekeurde deelopdracht;

15. Minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden (punt 17) dienen de

vooraankondigingsborden op basis van punt 5 geplaatst te worden;

16. Minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden (punt 17) levert de aannemer een

concept bewonersbrief ter controle aan de directie. Na akkoord dient deze uiterlijk 1 week

voor start uitvoering door de aannemer verspreid te worden.

17. De aannemer voert de deelopdracht uit op de momenten zoals overeengekomen in punt 3.

Indien de aannemer de deelopdracht, zonder aantoonbare gegronde reden, niet op het

afgesproken moment uitvoert, dan kan per geval een korting van drieduizend euro (€

3.000,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een

ingebrekestelling nodig is.

18. De directie kan conform 01.21.08 van de Standaard een deelopdracht wijzigen;

19. Verkeerskundige onderbrekingen zoals verkeersgeleiders worden niet verrekend in de

breedtes, lengtes en oppervlaktes van de wegvakken.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de

betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan

acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, worden alleen herzien als de

vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt verrekend.

03 De aannemersvergoeding, inclusief uitvoeringskosten m.b.t. uit te voeren meerwerken binnen

c.q. gerelateerd aan dit bestek bedraagt, inclusief bestekswijzigingen, maximaal 15%.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

04 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra

werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012,

inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel

van een opdrachtbrief.

05 Alle declaraties dienen bij de crediteuren administratie, voorzien van projectnaam en

besteknummer, ingediend te worden.

06 De besteksposten waarbij als eenheid "jaar" is gebruikt, worden in de 12e maand (december)

van het betreffende uitvoeringsjaar betaald. Met betrekking tot deze besteksposten wordt er

dus 1 keer per uitvoeringsjaar betaald. De opdrachtnemer kan de declaratie, na goedkeuring

van de directie, in december indienen. Dit geldt ook bij (eventuele) verlengingen.
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01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt

verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,

wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Informatieoverdracht

01 De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn informatief.

De aannemer dient de revisietekeningen van de recente sanering en verleggingen bij de

betreffende partijen op te vragen.

04 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de

uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig

zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze

bedrijven.

05 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04

genoemde besprekingen.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of

directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

01 10 02 Gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kosteloze

beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.

02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten

zijn verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke

toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 10 03 Door de opdrachtgever aangevraagde publiekrecht. en privaatrecht. toestemmingen

01 De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende publiekrechtelijke en

privaatrechtelijke toestemmingen:

- kapvergunning;

- bouwvergunning;

- tijdelijke verkeersbesluiten;

- definitieve verkeersbesluiten;

02 De aannemer dient in zijn werkplan en planning rekening te houden met de voorschriften van

de diverse publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.
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01 10 04 Door de aannemer aan te vragen publiekrecht. en privaatrecht. toestemmingen

01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- opslagvergunning;

- ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;

- tijdelijke verkeersmaatregelen;

- overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;

- parkeerontheffing;

- ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden

inzake de geluidsnormen.

02 De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht deel

uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan

deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die

voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De

aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

03 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke

toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

04 Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en

verkregen.

Aan deze te verstrekken vergunningen/ontheffingen kunnen voor de aannemer kosten

verbonden zijn.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

a. werkzaamheden nutsbedrijven;

b. werkzaamheden openbare verlichting;

c. reconstructies van wegen;

d. onderhoud openbaar groen;

e. evenementen.

02 De coördinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde

werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een

bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg

aanwezig te zijn.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen

03 Tijdelijke verkeersmaatregelen uitvoeren in overleg met de wegbeheerder, hulpdiensten,

bedrijven en winkeliers.

04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor

voetgangers mogelijk blijft en en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken,

landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien

hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te

voeren met de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

06 De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het

einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig

zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven /

winkeliers mogelijk assistentie toegepast dient te worden.

08 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen

kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze

korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

03 In aanvulling op artikel 01.12.02, lid 01 van de Standaard dient de aannemer:

- alle bouwstoffen en vrijkomende materialen voor het einde van de werkdag op te ruimen en

te vervoeren naar een hiervoor overeengekomen locatie.

- indien tijdelijke hekwerken worden toegepast, deze deugdelijk en vandalisme bestendig te

plaatsen.

04 Er wordt geen depot voor opslag van bouwstoffen en/of uitkomende materialen beschikbaar

gesteld.

06 Vrijgekomen restafval asfalt dient altijd te worden opgeslagen in een container.

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

02 Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een

boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per

incident per dag. Dit bedrag wordt opgehoogd met duizend euro (€ 1.000,-).

01 12 04 Signaalkleding

02 Voor het niet opvolgen van het bepaalde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard kan per

persoon per geval een korting worden opgelegd van tweehonderd vijftig euro (€ 250,-) .Deze

korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 Rij- en werkstroken

01 Ter bestrijding van stof en modder dient de aannemer, voor zijn rekening, de wegen en

werkstroken te sproeien resp. te vegen als noodzaak hiervoor klaarblijkelijk aanwezig is

of indien de directie daarom verzoekt.
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01 12 08 In te zetten materieel

01 Het in te zetten materieel dient door de aannemer te worden afgestemd op de bestaande

wegverharding. In de gemeente Gulpen-Wittem zijn diverse binnenwegen die niet geschikt zijn

voor groot materieel.

02 Indien er door het ingezet materieel van de aannemer beschadigingen worden aangebracht aan

bermen en wegverhardingen dient de aannemer dit te melden bij de toezichthouder.

03 Bij constateringen van beschadigingen, door ingezet materieel van de aannemer, door de

toezichthouder die niet gemeld zijn door de aannemer wordt een boete van €250,-

per schade geval opgelegd.

04 Schades die zijn veroorzaakt door het ingezet materieel van de aannemer worden door de

aannemer gerepareerd/hersteld.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV

2012, verlangd.

02 Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:

a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,

roostervrije dagen en dergelijke.

b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen

verkeersmaatregelen.

c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de

inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.

d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren

hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

e. Situaties (evenementen) waarbij aan bepaalde wegen niet gewerkt kan worden zoals

weekmarkten, wielerrondes, kermissen etc. Hiertoe wint de aannemer zelf inlichtingen in

bij de gemeente.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:

De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de

directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het

werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

- werkfasen in verband met bereikbaarheid verkeer van bedrijven, winkels en woningen;

- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht;

- tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten plaatsvinden;

- stop-, bijwoon- en registratiepunten directie.

05 De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de

directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is

opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

06 De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en

werkplan.
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01 13 07 Fasering

02 Het totale werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Het werk wordt onderverdeeld in [AANTAL]

hoofdfasen:

- Fase 1: [INVULLEN]

- Fase 2: [INVULLEN]

- Fase 3: [ETC]

De onderverdeling van hoofdfasen in subfasen is afhankelijk van het door de aannemer op te

stellen uitvoeringsplan.

Het uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

06 De onderdelen dienen te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom" (per fase).

07 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dient te allen tijde te

worden gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk noodzakelijke afsluitingen. De

tijdstippen en duur van de afsluiting dienen ontleend te zijn aan het gedetailleerde werkplan en

dienen tijdig aan de desbetreffende bewoners / bedrijven kenbaar te worden gemaakt.

08 De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten wordt

gegarandeerd.

09 De volgende instanties dienen te worden geïnformeerd omtrent de aard en de duur van de

werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:

[BIJVOORBEELD]

- hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);

- gemeentelijke diensten;

- busonderneming;

- de kerk.

01 13 08 Informeren diversen

01 De volgende instanties dienen, na goedkeuring van het verkeersplan, te worden geïnformeerd

omtrent de aard en de duur van de werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:

- hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);

- reinigingsdiensten

- gemeentelijke diensten;

- busonderneming;

- bedrijven en winkels in en om het plangebied.

- scholen

01 14 Bouwstoffen

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

02 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze

kwaliteitsverklaringen.

03 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

04 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de

voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover

daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
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05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld

in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze

kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie

gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan

verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in

de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

09 Paragraaf 14 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

De aannemer dient voor of tijdens de eerste bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken voor

de uitvoering, een opgave in, van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te

leveren materialen.

10 Paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

Indien een leverancier of producent is genoemd dient te alle tijde de toevoeging "o.g", "of

gelijkwaardig", "of daarmee overeenstemmend" gelezen te worden.

11 Paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:

Indien een bouwstof is gekeurd buiten het bouwterrein, bijvoorbeeld op de plaats van productie

heeft de aannemer de zorg dat de bouwstof zodanig afzonderlijk wordt gehouden dat

gewaarborgd wordt dat het gekeurde product ook daadwerkelijk op het werk aankomt.

Desgevraagd geeft de aannemer inzicht op welke wijze hij dit waarborgt.

12 Indien (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere doeleinden

dan waarvoor zij bestemd zijn kan de directie verlangen dat zij opnieuw, voor rekening van de

aannemer, worden gekeurd.

13 De opdrachtnemer dient de gelijkwaardigheid van producten aan te tonen middels een

vergelijkingsmatrix, waarin de gelijkwaardigheid wordt aangetoond t.o.v. het product benoemd

in dit bestek. Opdrachtnemer levert tevens de bijbehorende bewijsdocumenten hierbij aan. De

kosten voor het opstellen van deze vergelijkingsmatrix zijn voor rekening van de

opdrachtnemer. Indien bewijsstukken compleet zijn dient de opdrachtnemer rekening te houden

met een beoordelingstermijn van 4 weken. Eventuele consequenties voor de planning zijn voor

rekening van de opdrachtnemer.

01 14 05 Besluit bodemkwaliteit

03 Lid 03 van artikel 01.14.05 van de Standaard wordt aangevuld met:

De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier waarop

aangegeven is:

- de totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond / baggerspecie;

- de naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

04 De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het werk en

voor de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

01 14 06 Hergebruik bouwstoffen

01 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende bouwstoffen geheel of gedeeltelijk

hergebruikt dienen te worden, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid

van de bouwstoffen vast te stellen.

01 14 07 Bewijs van oorsprong

01 Een bewijs van oorsprong zoals bedoeld in Standaard artikel 01.14.07 lid 01 wordt verlangd.

01 16 Verzekeringen
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01 16 03 CAR-verzekering

01 Door en voor rekening van de aannemer een Constructie All Risks verzekering afsluiten.

De definitieve eindwaarde van het werk verzekeren tot 130% van de voorlopig verzekerde

som, waarbij de voorlopig verzekerde som het bedrag is van de vermoedelijke jaaromzet

inclusief BTW.

02 Verzekerd zijn de opdrachtgever, de architect, de constructeur, de aannemer, de mede- en

onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering betrokken partijen.

03 De verzekering biedt dekking tegen:

- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

materialen.

Tevens begrepen is het door een eigen gebrek direct getroffen onderdeel;

- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit

voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,

veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;

- materiële schade aan andere dan tot op het werk behorende eigendommen van de

opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, met

uitsluiting van schade door brand, blikseminslag en explosie.

De polis bevat een primary-clausule.

04 De dekking van de verzekering loopt vanaf het moment waarop het werk een aanvang neemt

tot het tijdstip waarop het werk, na afloop van de onderhoudstermijn, definitief

wordt opgeleverd.

05 Indien de in lid 04 genoemde oplevering niet volgens bestek plaatsvindt en de datum van

oplevering daardoor wordt uitgesteld, de verzekering verlengen.

De verschuldigde premie voor de verlenging is voor rekening van de aannemer, tenzij de

verlenging niet het gevolg is van zijn nalatigheid.

06 De verzekerde som voor de W.A. bedraagt € 1.250.000,= per gebeurtenis.

07 Het eigen risico bij schade is maximaal € 2.500,= per gebeurtenis of een reeks van

gebeurtenissen, voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak. Het eigen risico is voor

rekening van de aannemer.

08 De verzekering tegen materiële schade omvat geen bedrijfsschade of schade door vertraging in

de werkzaamheden, onverschillig hoe die ontstaan.

Schade van deze aard wordt niet door de opdrachtgever aan de aannemer vergoed.

09 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet

beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit lid,

waaronder mede verstaan word, zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk

volgens het bestek op te leveren.

10 De aannemer overlegt voor de gunning van het werk de conceptpolis. Tevens overlegt hij het

bewijs van betaling van de polis en de polis aan de directie.

11 Ingeval van een onder de polis gedekte schade dienen de schadepenningen uitgekeerd te

worden aan de opdrachtgever.

Schade-uitkeringen ter zake van schade in het werk, worden door de opdrachtgever aan de

betrokken aannemer, die de schade herstelt, of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg

kwam, betaald, naar gelang de voortgang van het werk op de billijkheid.

12 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de

mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de

verzekeringen tegen schaden tengevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeien uit

het gebruik van het aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering

Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die Wet
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verzekerd te zijn.

Niet door de in de vorige bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het

werk worden gebruikt. Een afschrift van het geldig verzekeringsbewijs zal de opdrachtgever

op diens verzoek worden verstrekt.

01 16 04 Verzekering door aannemer

01 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid

Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal

verzekerd bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis.

Het eigen risico mag ten hoogste € 2.500,- per gebeurtenis bedragen.

02 Onverminderd het voorgaande zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen

rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke

aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van

het werk. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen

overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te

dekken schaden tengevolge van het werkrisico.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen

risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen

tien werkdagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te

overleggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01

van de Standaard, binnen 10 werkdagen na gunning, wordt verlangd voor de volgende

vrijgekomen materialen:

- grond;

- funderingsmaterialen (zand, slakken, menggranulaat, etc.);

- betonnen materialen;

- gebakken materialen;

- kunststof materialen;

- bitumineuze materialen;

- asbesthoudende materialen;

- groenafval;

- overige materialen.

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het

noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

01 17 12 Stortkosten

01 Alle stortkosten (dus ook van vrijgekomen grond) komen, tenzij anders vermeld, voor rekening

van de aannemer.
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01 17 60 Afvoeren slib naar erkende verwerkingsinrichting

01 Het afvoeren van slib dient te geschieden door vrachtwagens met lekvrije dichte bakken of

reinigingswerktuigen. Waarbij iedere lading dient tenminste afgedekt te zijn met dekzeilen.

02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een lijst met de in te zetten

vrachtwagens als bedoeld in lid 01 met vermelding van kentekens te overhandigen aan de

directie.

03 Het riool- en kolkenafval dient steekvast te worden aangevoerd.

04 Als aanvulling op het bewijs van ontvangst overeenkomstig artikel 01.17.08 lid 01 van de

standaard dienen de betreffende weegbonnen per vracht aan de directie overhandigd te

worden. Tevens dient op het bewijs van ontvangst het nummer van deze overeenkomst

(16.027) vermeld te zijn.

05 Acceptatiekosten voor het slib verrekenen conform besteksposten zoals opgenomen in deel 2.2

06 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt. Indien het kenmerk en de

gegevens niet digitaal op de weegbon staat vermeldt volgt geen betaling.

01 17 65 Vervoersregistratie slib

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.

Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:

-kenteken + naam transporteur

-kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)

-tijden van vertrek en aankomst

-soort lading + globale hoeveelheid in m3

-inhoud vuilwatertanks

-plaats van herkomst en bestemming elke lading

-afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)

-afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)

03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:

-het bruto en het netto weegresultaat.

-het kenteken.

-de datum en de tijdstippen van weging.

04 De gegevens op de weegbonnen dienen digitaal te zijn verwerkt, handgeschreven bonnen

worden niet geaccepteerd.

01 18 Bescherming te handhaven beplanting

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

03 Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:

Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom dient voor

aanvang van de grondwerkzaamheden in overleg te worden getreden met directie.

07 Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen

beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden,

houtenschuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.

Zie bijlage: "Werken rond bomen" van de Vereniging Stadswerk Nederland.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard komen de taxatiekosten voor

rekening van de aannemer.
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01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de

uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift

zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27

lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

bedoelde kennisgeving wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze

kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt

dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2

van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Contact gegevens van de arbeidsinspectie:

Postbus 820,

3500 AV Utrecht

tel. 0800 - 27 00 00 0

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het

dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten elk jaar voor 1 december worden overgedragen aan de

directie.

01 19 03 Geluidshinder

01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om

de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het

equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen

en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens de

circulaire bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal

60 dB(A).

b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,

voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en

installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet

groter zijn dan 80 dB(A).

c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de

nachtperiode,

d. de beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een

geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en

beoordeeld volgens De handleiding meten en rekenen industrielawaai.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 06 Bijkomende werkzaamhedem

01 In afwijking van lid 01 van paragraaf 01.21.06 van de Standaard is tevens op de

overeengekomen prijzen per eenheid het in de inschrijfstaat vermelde kortingspercentage van

toepassing op besteksposten welke onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst. Dit

geldt voor de complete duur van deze overeenkomst inclusief eventuele verlengingen..

02 In afwijking van lid 02 van paragraaf 01.21.06 van de Standaard zijn de in de inschrijfstaat

vermelde percentages voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico en korting

WEL van toepassing op de overeengekomen prijzen per eenheid op besteksposten welke geen

onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst. Dit geldt voor de complete duur van deze

overeenkomst inclusief eventuele verlengingen..
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01 21 09 Korting

01 Het in de inschrijfstaat vermelde percentage voor korting geldt voor de complete duur van deze

overeenkomst inclusief eventuele verlengingen.

01 21 12 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

06 In afwijking van lid 01 t/m 05 van paragraaf 01.21.12 van de Standaard zijn de prijzen per

eenheid, binnen de RAW-raamovereenkomst, vast t/m 31 december 2020.

Bij een eventuele verlenging (jaar 2021) van de opdracht worden de prijzen per eenheid

geïndexeerd, overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde

‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ voor ‘totaal gww’ (reeks 2010 = 100) voor

deelgebied 42/43.

01 26 Social return

01 26 01 Social return

01 a. Voorliggende opdracht is een van de opdrachten die door de gemeente Gulpen-Wittem is

aangemerkt als vallend onder de Regeling "Werk maken van Werk", met het oogmerk

werkgelegenheid te creëren voor leden van de doelgroep;

b. de doelgroep bestaat bij voorkeur uit:

- werkloos werkzoekenden, bij voorkeur inwoners van de Heuvelland gemeenten,

ongeacht de uitkeringssituatie (het betreft WWB-uitkeringsgerechtigden, WW-ers,

WIA-ers, Wajong, Nuggers/ANW- ers);

- met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en

personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats;

- WSW-ers;

- 50% van de gecreëerde werkgelegenheid kan worden ingezet met leerlingen in het

kader van BOL/BBL. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan leerlingen die starten in

een leertraject en

- Werkenden ( behoud vakmanschap).

c. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart inschrijver zich akkoord met de toepassing

van de Regeling "Werk maken van Werk";

d. "de opdrachtnemer die de aanbesteding uitvoert, verplicht zich om minimaal 5% van de

aanneemsom (of 7,5% van de loonsom bij kapitaalintensieve projecten, ter beoordeling aan

de projectmanager "Werk maken van Werk") te verlonen door middel van het inzetten van

leden van de doelgroep. Er zijn mogelijkheden om leden van de doelgroep in te zetten op

gerelateerd werk/werkzaamheden. Hierover zal de opdrachtnemer met de projectmanager

"Werk maken van Werk" in gesprek gaan;

e. opdrachtnemer neemt binnen14 dagen contact op met het projectmanagement van "Werk

maken van Werk" (Odette Creusen 043-3504736 of Riëtte Winkens 06-52673121 Beleid en

Ontwikkeling, Projectmanagement, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht) over de invulling

van de in het kader van deze regeling te realiseren taakstelling;

f. opdrachtnemer stelt na overleg met het projectmanagement een planning op van de inzet

van de doelgroep op dit project;

g. het projectmanagement "Werk maken van Werk" Social Return kan bemiddelen en

adviseren in de toe leiding van voor de opdracht in te schakelen werklozen. De wijze

waarop en de voorwaarden waaronder dit gebeurt zullen in nader overleg tussen

opdrachtnemer en de projectmanagement worden vast gesteld. Het staat opdrachtnemer

uiteraard vrij om hierin zelf het voortouw te nemen;

h. opdrachtnemer verstrekt vierwekelijks een overzicht (format nader te bepalen) aan het

projectmanagement van de stand van zaken van de verloning in het kader van de Regeling

"Werk maken van Werk".

i. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen in het kader van deze regeling niet of niet volledig

nakomt, vindt er een inhouding plaats op de aanneemsom ter hoogte van dat deel van de

aanneemsom dat ten onrechte niet verloond is aan de doelgroep zoals boven omschreven.

01 27 Werktijden
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01 27 01 Werktijden

01 De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden

uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen

07.00 en 19.00 uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:

- buiten de normale werktijden;

- in meerdere ploegen;

- zaterdagen en zondagen;

- feestdagen;

- dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt.

Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor

noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

01 28 Bijkomende werkzaamheden en verplichtingen

01 28 01 In kennis stellen aanwonenden

01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 2 werkdagen voor het

uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.

02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan

maken van riolering en/of inritten.

01 28 02 Inzameling regulier huishoudelijk afval

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval,

grofvuil, groenafval, papier en pmd-afval geen hinder ondervinden ten aanzien van de

mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is

zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het huishoudelijk afval aangeboden dient te worden op

een voor de Huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil contact op

te nemen met de opzichter reiniging van de gemeente.

01 28 03 Kerkvieringen

01 Tijdens eucharistievieringen in de kerk (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf 1/2 uur

voor aanvang van de eucharistieviering tot een 1/2 uur na beëindiging van de eucharistieviering

geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de eucharistieviering kunnen verstoren

in de nabijheid van de kerk worden uitgevoerd.

01 29 In te zetten personeel
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01 29 01 Tewerkstelling vreemdelingen

01 De aannemer dient erop te wijzen dat zijn op het werk aanwezige personeel, het personeel van

onderaannemers en leveranciers verplicht zijn een origineel en geldig identiteitsdocument zoals

aangegeven in de wet op de identificatieplicht bij zich te dragen. Dit identiteitsdocument dient

op verzoek van van de directie getoond te worden.

02 De aannemer dient de directie kopieën te verstrekken van de identiteitsdocumenten van alle op

het werk aanwezige personen en kopieën van eventuele tewerkstellingsvergunningen van

vreemdelingen die in zijn dienst of in dienst van onderaannemers of zijn leveranciers zijn.

03 De aannemer vrijwaart de directie van een door de arbeidsinspectie opgelegde boete wegens

het ontbreken van een (geldige) tewerkstellingsverguning of wegens door hem verstrekte

gegevens en kopieën die niet in orde blijken te zijn. Alle kosten veroorzaakt door het niet of niet

tijdig betalen van de boete zijn voor rekening van de aannemer.

04 Een opgave zoals bedoelt in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 20212 dient de aannemer aan de

directie te verstrekken.

01 30 Bijzondere voorwaarden

01 30 01 Bijzondere voorwaarden Wet Ketenaansprakelijkheid

01 Op de opdracht wordt de Wet Ketenaansprakelijkheid (thans onderdeel van de

Invorderingswet) geacht van toepassing te zijn. Indien de aannemer van mening is dat dit voor

de door hem uit te voeren opdracht niet geldt, dan kan hij schriftelijk en gemotiveerd aan

opdrachtgever verzoeken om ontheffing van dit artikel met betrekking tot de

ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgever blijft in geval van gerede twijfel gerechtigd om

toepassing van de Wet Ketenaansprakelijkheid te verlangen.

Eventuele ontheffing van dit artikel met betrekking tot de ketenaansprakelijkheid laat de overige

bepalingen van dit artikel met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en/of

vreemdelingenarbeid onverlet.

02 De aannemer of onderaannemer dient gedurende de looptijd van het aangenomen werk, zo

spoedig mogelijk na opdracht en vervolgens na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de

opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn

betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

03 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van personeel dat hem

door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de

opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor

bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen

onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening (g-rekening) hebben geopend als bedoeld

in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Onder de

geblokkeerde rekening wordt mede verstaan het door de aannemer aan te houden depot bij de

Belastingdienst, zoals bedoeld bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel "vervanging

g-rekeningstelsel door depotstelsel" (Kamerstukken 31301).

04 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als

bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en

opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het

loonkosten bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever

gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking

heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale

premies rechtstreeks aan de ontvanger over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in

mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat

de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.

05 De aannemer dient er voortdurend op toe te zien dat er op het werk geen arbeid wordt verricht

die in strijd is met hetgeen is gesteld bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de

Arbeidsomstandighedenwet. In dit kader dient de aannemer onder andere maar niet uitsluitend:
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- zich ervan te vergewissen dat natuurlijke personen te allen tijde een geldig

legitimatiebewijs als omschreven in artikel 1, eerste lid onder 1° t/m 3° van de Wet op

de identificatieplicht op het werk bij zich hebben. De aannemer legt het identiteitsbewijs

aan de opdrachtgever over alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van

deze opdracht aanvangt;

- de opdrachtgever toe te staan onaangekondigd controles uit te voeren ter zake, waar en

op welk tijdstip dan ook, alsmede om van werknemers van de aannemer de identiteit

vast te stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van betrokkenen vast

te stellen en zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van

(mogelijke) overtreding van de Wav. De aannemer zal de betrokken werknemers

verplichten aan deze controles mee te werken;

- elke week de opdrachtgever een werkstaat te verstrekken, bevattende de namen en

gewerkte uren van alle werknemers die aan het project gewerkt hebben;

- voor zover van toepassing, tewerkstellingsvergunningen voor vreemdelingen,

werkzaam ter uitvoering van deze opdracht, aan te vragen;

- op verzoek van de opdrachtgever (of diens rechtsopvolger) een verklaring te

verstrekken die is opgemaakt door een registeraccountant en waaruit blijkt dat het

personeel alle rechten ontvangt die voortvloeien uit de CAO en dat de loonbelasting en

sociale premies volgens de wettelijke richtlijnen worden afgedragen.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende

bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde

onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid

vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele

verhaalaanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit de overtreding voortvloeiende

schade (als inkomensderving of aanspraken van derden).

De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende aanspraken en schade te verrekenen met de nog

openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, zal de aannemer

het (resterende) bedrag uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de

opdrachtgever om betaling heeft verzocht, betalen aan de opdrachtgever. Ingeval van

onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en

onverkort naar de onderaannemer door, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te

leggen aan eventuele subonderaannemers, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving

van de betreffende regelgeving.

01 31 Aanvullingen en wijzigingen UAV 2012

01 31 15 Werkterrein

01 In aanvulling op paragraaf 15 lid 02 van de UAV 2012 stelt de aannemer een

bouwplaatsinrichtingsplan op. Hierin dient o.a. te worden opgenomen:

- algemene inrichting keten, loodsen, depot, etc.;

- parkeervoorziening personeel;

- parkeervoorziening rijdend materieel;

01 31 35 Meer- en minderwerk

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dient meer- en minderwerk uitsluitend

gespecificeerd ingediend te worden bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn

naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

Indien meerwerk niet op deze wijze wordt ingediend, wordt niet tot betaling van het meerwerk

overgegaan. Vooraf niet gemeld en geaccordeerd meerwerk wordt niet in behandeling genomen.

01 31 36 Bestekswijzigingen

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 05 van de UAV 2012 zullen wijzigingen als

bedoeld in paragraaf 36 lid 01 van de UAV 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen

nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld

naar arbeid, materieel en materiaal.
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01 31 37 Stelposten

01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de UAV 2012 uitbreiden met lid 13:

"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft

gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en

materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen."
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17 Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater

17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater, algemeen

17 03 Informatie-overdracht, algemeen

17 03 03 Gegevens over onbruikbare deelstromen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.03.03 lid 01 van de Standaard dient in de schriftelijke

opgave het navolgende te zijn opgenomen:

- kenteken + wagennummer (naam transporteur);

- tijd van vertrek en aankomst;

- soort lading en hoeveelheid;

- plaats van herkomst en bestemming van de lading;

- afschrift van een door de directie goedgekeurde weegbrug;

- het afvalstroomnummer (zoals bedoeld in de PMV), waaronder de be-, ver- of

eindverwerkingsinrichting de desbetreffende vracht heeft geregistreerd;

- het VIHB-nummer van het ontvangende/verwerkende partij.

17 03 05 Transportregistratie

01 De aannemer dient zorg te dragen voor een transportregistratie van de af te voeren

hoeveelheden.

Deze registratie dient binnen acht werkuren aan de directie te worden overhandigd.

In de transportregistratie dient te zijn opgenomen:

- kenteken + wagennummer (naam transporteur);

- tijd van vertrek en aankomst;

- soort lading en hoeveelheid;

- plaats van herkomst en bestemming van de lading;

- afschrift van een door de directie goedgekeurde weegbrug;

- het VIHB-nummer van de ontvangende/verwerkende partij.

17 03 06 Wachttijden

01 Wachttijden tengevolge van laboratoriumonderzoek op in het werk genomen monsters zullen

worden verrekend voor zover zij de termijn van 2 etmalen te boven gaan.

17 04 Risicoverdeling en garanties, algemeen

17 04 03 Kosten opslag of verwerking door het verwerkingsbedrijf van onbruikbare deelstromen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.04.03 lid 01 van de standaard zijn de opslag- of

verwerkingskosten voor rekening van de aannemer zijn, dit geldt tevens voor de weeg- en

acceptatiekosten.

17 07 Meet- en verrekenmethoden, algemeen

17 07 06 Wachttijden

01 Wachttijden van ingezette middelen als bedoeld in artikel 17.03.06 van dit bestek welke een

termijn van 2 etmalen te boven gaan, zullen worden verrekend overeenkomstig het in de

navolgende leden gestelde.

02 Ten behoeve van de verrekening van wachttijden gelden de door de aannemer in de bijlage

opgegeven verrekenprijzen per uur van de door hem in te zetten middelen (mens- en

machine-uren).

03 Voor verrekening van wachttijden komen alleen die uren in aanmerking welke vallen binnen de

normale werktijden ongeacht het tijdstip van vrijgave voor verdere verwerking.

17 1 Droog verwerken van verontreinigde grond
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17 12 Eisen en uitvoering, droog verwerken van verontreinigde grond

17 12 02 Vervoer verontreinigde grond

01 Indien als retourvracht schoon zand wordt meegenomen dient de laadbak vooraf te worden

gereinigd.

17 14 Risicoverdeling en garanties, droog verwerken van verontreinigde grond

17 14 02 Ontgraven van verontreinigde grond

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 01 van de Standaard wordt een werkwijze

door de directie gehanteerd zoals aangegeven is in onderstaande leden 02

t/m 12. Artikel 17.14.02 lid 02 en 03 van de Standaard zijn hierbij niet van toepassing.

02 Ontgravingen vinden in in eerste instantie plaats tot de op de tekening aangegeven "einddiepte".

03 De ontgravingen vinden plaats op basis van het vooronderzoek, zintuiglijke waarnemingen en

aanwijzingen van de directie.

04 Scheiding van verontreinigde en niet-verontreinigde grond zal op basis van zintuiglijke

waarneming en/of bemonstering worden verricht door de milieukundig begeleider.

Tussen monstername en analyse-uitslag mogen op het betreffende terreingedeelte geen

werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd tenzij de directie anders beslist.

05 De aannemer dient medewerking te verlenen aan de milieukundig begeleider. Wachttijden ten

gevolge van de begeleiding worden niet verrekend.

06 Na het bereiken van het theoretische eindprofiel worden er van bodem en wanden

eindmonsters genomen om vast te stellen of de grond geen verontreinigingen meer bevat.

Eventueel resterende verontreinigingen zullen additioneel ontgraven dienen te worden.

07 De voorlopige verdeling over de verschillende categorieën grond wordt via monstername en

analyse van de in tussendepot gezette grond gecontroleerd.

08 De procedure van de grondmonsters verloopt als volgt:

- dag 1 worden de monsters genomen en verzonden voor 16.00 uur;

- 's nachts worden de monsters geanalyseerd;

- dag 2 zijn de analyse-resultaten voor 10.00 uur bekend.

09 Transport van verontreinigd materiaal over schone grond t.p.v. reeds gesaneerde terreindelen is

niet toegestaan.

10 Transportmiddelen en graafmaterieel dienen voor het verlaten van het werkgebied en de

depotlocatie op de wasplaats te worden ontdaan van aanhangend verontreinigd materiaal.

11 Buiten het werkgebied gemorste verontreinigde grond dient indien mogelijk direct, doch uiterlijk

aan het einde van iedere werkdag te worden verwijderd.

12 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven,

zodanig dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt

gebracht, ook wat betreft de hoogteligging.



RAW0046-129083

Bladnr. 164 van 192 Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 04 Risicoverdeling en garanties Grondwerken, algemeen

22 04 04 Keuze methode verdichten zand

01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te

verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is

uitgesloten.

22 05 Bijbehorende verplichtingen Grondwerken, algemeen

22 05 06 Grond verwerken

03 Tot het verwerken van grond dient tevens te worden gerekend het verdichten en profileren van

de grond.

04 Grond verwerken in lagen van maximaal 0,25 m. Elke laag dient te worden verdicht voordat

kan worden begonnen met het verder verwerken van de grond.

22 05 07 Bedrijfscontrole

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor

zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand

per laag van maximaal 30 cm. De aannemer stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en aan de directie ter

beschikking gesteld.

22 06 Bouwstoffen

22 06 08 Bouwstoffen, algemeen

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van

het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer

worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

04 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af of aan te voeren en zo mogelijk te

verwerken bouwstoffen uitgegaan van verhoudingen volgens Tabel T22.02.

___________________________________________________________ ___

| Tabel T22.02 Bepaling verhoudingen van gewichts- |

| hoeveelheden van bouwstoffen grond |

| bij een aardvochtigheid van ca. 10 %, |

| in relatie tot de volumieke massa |

|__________________________________________________________ ___

| | verdichte : onverdichte : volumieke |

| bouwstof | m3 : m3 : massa |

|______________________ __________ _____________ _____________ _ |

| zand(oph./aanv.) 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |

| afdekzand/zand v. zandbed (zoet) 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |

| leemhoudend zand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1750 kg |

| draineerzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |

| teelgrond 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1600 kg |

| bomengrond 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |

| bermenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |
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| bomenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |

| bomensubstraat 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1700 kg |

| steenmengsel 0/31,5 mm 1 m3 vast = 1,30 m3 los = 1900 kg |

| steenslag 0/8 mm 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1800 kg |

| brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg |

| bims 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1050 kg |

| leem 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1900 kg |

| Verstaan wordt onder:

| - vast : volume bouwstof na verdichting

| - los : volume bouwstof tijdens transport

22 07 07 Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel

04 De metingen van de hoeveelheden grond geschieden volgens theoretisch profiel in vaste m3.

22 2 Grondbewerkingen

22 22 Eisen en uitvoering Grondbewerkingen

22 22 01 Algemeen

06 Voor machines niet toegankelijke terreingedeelten, waar grondbewerkingen dienen te worden

uitgevoerd, dienen door middel van handkracht op een gelijkwaardige wijze te worden bewerkt.

22 22 03 Spitten

01 Het spitten dient zodanig te worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d.

wordt ondergewerkt, zodat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

22 24 Risicoverdeling en garanties Grondbewerkingen

22 24 01 Structuurbederf

02 Over terreinen, welke gespit zijn, mag geen transport plaatsvinden.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering, algemeen

24 02 08 Verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand

01 De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten

minste 95% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

02 Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale

druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

24 02 09 Treffen voorzieningen inkalven sleuven

01 Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de

aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen

om de veiligheid te waarborgen.

02 Voor meer werk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of

uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 volledig

verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle

op het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever

en eigendommen van derden.

04 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende

maatregelen in acht te worden genomen:

- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

24 03 Informatie-overdracht, algemeen

24 03 03 Voorzieningen tegen het inkalven van sleuven

01 Voor het aanbrengen van de in artikel 24.02.09 lid 01 van dit bestek bedoelde voorzieningen

dient de aannemer een plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin

van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV

2012 dient het plan tevens te bevatten:

- de volgorde en werkmethode;

- de lengte per onderdeel;

- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 05 Bijbehorende verplichtingen
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24 05 02 Sleufdiepte en -breedte

02 De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller

zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van

de leiding.

03 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de

buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief

de ruimte benodigd voor de stempeling.

04 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de

onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor

ieder van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen

c.q. deel 2.2 van het bestek.

05 Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm

tussen buitenkant putwand en teen talud sleuf.

24 06 Bouwstoffen

24 06 04 Gestabiliseerd zand

01 Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte

100 kg/m3 te bedragen.
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25 Leidingwerk

25 0 Riolering, algemeen

25 02 Eisen en uitvoering, algemeen

25 02 01 Waarborgen droog-weer-afvoer

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemel-water-afvoer tijdens de uitvoering

te waarborgen.

25 02 04 Algemeen

01 De aanleg van de riolering dient uitgevoerd te worden conform de laatste versie van de

volgende NEN-normen:

NEN-EN 1610 + NEN 3218-1:2019 nl: voor de aanleg van buitenriolering onder vrij verval,

gecombineerd met NEN 3218-1 (uitleg 1610) , de NPR 3218-2 met richtlijnen voor de

gebruiksfase, de NPR 3218-3 met praktijkrichtlijn voor onderhoud van buitenriolering.

25 02 05 Tijdelijke ondersteuningen leidingwerk

01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:

a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;

b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt

voorkomen.

25 02 06 Indicatie maximale afvoercapaciteit riolering

01 Onderstaande tabel dient ter indicatie van de maximale afvoercapaciteit (l/s) van geheel gevulde

ronde rioolbuizen bij verschillende verhangen (‰) en een k = 1,5 mm.

Diameter Verhang Maximale afvoercapaciteit

--------------------------------------------------------------------------------------

Ø 300 5‰ ca. 70 l/s

Ø 400 5‰ ca. 150 l/s

Ø 500 5‰ ca. 265 l/s

Ø 600 5‰ ca. 430 l/s

Ø 700 5‰ ca. 650 l/s

Ø 800 5‰ ca. 920 l/s

Ø 900 5‰ ca. 1260 l/s

Ø 1000 5‰ ca. 1660 l/s

Ø 1250 5‰ ca. 2990 l/s

Ø 1500 5‰ ca. 4827 l/s

Ø 300 10‰ ca. 100 l/s

Ø 400 10‰ ca. 210 l/s

Ø 500 10‰ ca. 380 l/s

Ø 600 10‰ ca. 610 l/s

Ø 700 10‰ ca. 920 l/s

Ø 800 10‰ ca. 1300 l/s

Ø 900 10‰ ca. 1785 l/s

Ø 1000 10‰ ca. 2350 l/s

Ø 1250 10‰ ca. 4230 l/s

Ø 1500 10‰ ca. 6831 l/s

Ø 300 20‰ ca. 135 l/s

Ø 400 20‰ ca. 300 l/s

Ø 500 20‰ ca. 535 l/s

Ø 600 20‰ ca. 870 l/s

Ø 700 20‰ ca. 1300 l/s

Ø 800 20‰ ca. 1850 l/s
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Ø 900 20‰ ca. 2525 l/s

Ø 1000 20‰ ca. 3330 l/s

Ø 1250 20‰ ca. 6000 l/s

Ø 1500 20‰ ca. 9666 l/s

25 03 Informatie-overdracht, algemeen

25 03 02 Afsluiten rioolstreng

02 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen

mag slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

25 03 05 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. omleiden rioolwater

01 Het om te pompen rioolwater lozen op het gemeentelijk rioolstelsel.

25 04 Risicoverdeling en garanties, Riolering algemeen

25 04 04 Niet te openen putdeksels

01 Indien putdeksels niet te openen zijn dient de aannemer contact op te nemen met de

opdrachtgever zodat door of vanwege de opdrachtgever de putdeksels kunnen worden

losgemaakt. Stagnatie als gevolg van het losmaken van de putdeksels komt niet voor

verrekening in aanmerking.

25 04 06 Verwijderen geparkeerde auto's

01 De aannemer dient in de bewonersbrief aan te geven dat op de genoemde dagen geen auto's op

rioolputten geparkeerd worden zodat deze vrij en toegankelijk zijn.

02 Indien, t.g.v. geparkeerde voertuig(en), putdeksels niet toegankelijk zijn, dient de aannemer bij

omwonenden navraag te doen om het voertuig(en) te laten verplaatsen. Stagnatie als gevolg

van het navragen bij omwonenden komt niet voor verrekening in aanmerking.

03 Stagnatiekosten als gevolg van geparkeerde voertuigen komen niet voor verrekening in

aanmerking.

25 04 09 Blinde putten

01 Indien werkzaamheden in/aan leidingen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren zijn wegens

blinde val-putten of blinde putten waar de leiding een hoek verdraaiing vertoont dienen de

werkzaamheden in/aan de leiding uitgevoerd te worden vanaf de andere zijde.

25 04 11 Locatie putten

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat een aantal putranden gelegen zijn in het

voetpad, fietspad, (midden-)bermen e.d.

Overige putranden zijn gelegen in de rijbaan.

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering, aanleg riolering
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25 12 03 Rioolaanleg: eisen aan de uitvoering

08 Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

09 De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en

dwarsrichting.

10 Alle metselwerk aan de binnen- en buitenzijde berapen.

11 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de

stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De

bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend

afwerken.

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

02 In afwijking van artikel 25.12.04 lid 02 van de Standaard dient het afschot van

kolkaansluitingen minimaal 1 : 100 te bedragen.

05 Aansluitingen op bestaand riool dienen d.m.v. boren en het inzetten van een schroefinlaat en/of

instortbuis bij een betonbuis, resp. boren en inzetten van een keilinlaat in een kunststofbuis te

geschieden.

25 12 05 Transport boven rioolleidingen

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig

zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is

aangebracht.

25 12 06 Rioolputten

01 De putten dienen te voldoen aan NEN 7035.

Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse

wandelementen, constructief wapenen.

25 13 Informatie-overdracht

25 13 01 Algemeen

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer binnen 10 werkdagen

voor aanvang van de productie van geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie

ter goedkeuring te overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde

afmetingen, hoogten, aansluitingen, diameters, enz.

De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van aansprakelijkheid in relatie tot fouten.

25 13 05 Revisie riolering

01 Uiterlijk 10 werkdagen nadat de rioleringswerken gereed zijn, dient de aannemer de volledige

revisiegegevens in enkelvoud in bij de directie.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de revisiegegevens als

bedoeld in lid 01 en deelt haar beslissing uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst, aan de aannemer

mede.

03 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15

mm bedragen.
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25 13 07 Eisen digitale rioolrevisie

01 De door de opdrachtgever verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

02 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. coördinaten in het

Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus X en Y in RD en Z in N.A.P.)

03 De putdekselhoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen-onderkant-buis (b.o.b.)

dient van iedere put resp. streng (buis) in N.A.P. gemeten te worden.

04 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen in

overleg met de directie aanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden

opgemeten.

05 Indien t.b.v. grondwerkzaamheden bronbemaling noodzakelijk is, dient de plaats, diepte en

tijdvak van de bronvermelding vermeldt te worden.

06 De diameters van alle strengen dienen vermeld te worden (onderscheiden naar RWA, DWA, IT

en/of gemengd stelsel)

Bij gescheiden stelsel dient tevens de kleur van de buizen te worden vermeld.

07 In het bestand dient onderscheid in de volgende lagen gemaakt te worden tussen de:

a. putten;

b. putnummers;

c. strengen (ligging riool);

d. hoogten van de putten (in N.A.P.);

e. de b.o.b.-hoogten (in N.A.P.);

f. huisaansluitingen inclusief ter plaatse van de woning de diepte t.o.v. maaiveld;

g. kolkaansluitingen;

h. het RWA, DWA, IT- en/of gemengd stelsel;

i. overige informatie;

08 Gegevens aan te leveren als bestand in Autocad 2010.dwg en PDF-formaat op USB-stick.

09 Alle ontstoppingsstukken dienen tezamen met de betreffende woning, in één beeld gevangen,

digitaal te worden gefotografeerd. De fotobestanden dienen in jpg-formaat op USB-stick te

worden aangeleverd.

25 13 08 Eisen analoge rioolrevisie

01 Op de door de directie verstrekte revisieformulieren dienen alle gegevens betreffende uitleggers

ten behoeve van de kolk-en huisaansluitingen te worden verwerkt.

02 De bij het formulier behorende staat van gegevens dient, voor zover mogelijk, volledig ingevuld

te worden.

03 Op een tekening dient de ligging van de putten, de ligging van het riool en de ligging van alle

huis- en kolkaansluitingen te worden weergegeven (de huis-

en kolkaansluitingen (incl. ontstoppingsstukken) dienen daartoe te worden ingemeten).

Indien mogelijk dient het nabijgelegen huisnummer te worden vermeld.

04 Op de tekening dient onderscheid gemaakt te worden tussen het RWA, DWA, IT- en/of

gemengd stelsel, met de daarbij bijhorende diameters van de gelegde rioolbuizen.

05 Op de tekening dienen tevens de putdekselhoogtes en de b.o.b's (in N.A.P.) aangegeven te

worden.

06 De ter beschikking gestelde revisieformulieren dienen te zijn voorzien van de benodigde

gegevens en dienen aan de directie ter beschikking te worden gesteld.
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25 13 09 Analoog en digitaal aan te leveren rioolinspectie

01 De aannemer dient de rapportage inclusief opnamen analoog in 2-voud en digitaal op USB-stick

aan te leveren en ter beschikking te stellen aan de directie.

02 Alle gegevens dienen uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen van de riolering (bij grotere

werken kunnen vooraf afspraken gemaakt worden omtrent deellevering) overhandigd te

worden bij de directie.

25 15 Bijbehorende verplichtingen

25 15 01 Montage leiding

01 Hijsgaten van putten en putelementen na het stellen daarvan schoon en droog maken en

afdichten met kunstharsspecie of krimpvrije mortel.

06 Het pasmaken van buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

07 PVC-leidingen, welke worden ingekort en/of worden verwijdert, dienen op aanwijs van de

directie te worden gezaagd, dusdanig dat een gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en ander

behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

25 15 02 Berekeningen en tekeningen van putten en buizen

01 Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische berekening te

vervaardigen:

- Alle te leveren putten.

Van de volgende onderdelen dient de aannemer een statische berekening te vervaardigen:

- Alle toe te passen buizen en duikers c.q. u-duikers

Verder dient de aannemer een globaal plan van de te leggen leidingen te vervaardigen.

Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de productie van

de betreffende onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar de directie.

De directie zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan de aannemer

voorzien van eventuele opmerkingen.

Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt zendt de aannemer de berekening c.q.

tekening, gedateerd en ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de directie.

Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar van de berekening c.q. tekening voor

"akkoord" gewaarmerkt terug zendt.

Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen van ingezonden bescheiden door de directie

telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

02 Te maken berekeningen indienen in machineschrift.

03 Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;

- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd;

- uitgangspunten van de berekening vermelden;

- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze betrekking

heeft;

- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen;

- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een verklaring van

de gebruikte symbolen en dimensies;

- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de leesbaarheid.

04 Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- logisch van opzet;

- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen; tekeningen niet groter dan A0;

- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet toegestaan;

- tekeningen vervaardigen in AutoCAD 2010.

05 Voor de berekening van starre buizen (beton, gres e.d. gelden de volgende uitgangspunten:
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- CUR rapport nr. 122 (Buizen in de grond, berekening van ongewapende en gewapende

betonnen buizen of ATV-DVWK-A 127 (Statische Berechnung van Abwasserkanalen und

.leitungen.

- leiding te beschouwen als leiding in brede sleuven of onder ophoging met verdichting

(Uberschuttungsbedingung A4)

- De spreiding van de wiellasten voor de bepaling van de verticale verkeersbelasting in de

ondergrond kan volgens methode Boussinesq of Braunstorfinger worden berekend.

- Voor het bepalen van de verkeersbelasting op buizen wordt bijlage C.5 Verkeersbelasting

van NEN 3650-1:2012 Buisleidingsystemen gevolgd.

- Voor wegen is het uitgangspunt belasting model 3 (�gLoad Model 3�h) conform

NEN-EN 1991-2.

- Op afwateringsobjecten in het groen is het uitgangspunt het �gFatigue load Model 2,

Lorry 4�h

Voor de berekeningsmethode CUR rapport nr. 122 kunnen de volgende uitgangspunten

voor de verkeersbelasting worden gevolgd.

- leidingen onder auto(snel)wegen: VOSB verkeersklasse 60

- leidingen onder wegen: VOSB verkeersklasse 45

- leidingen onder groen: VOSB verkeersklasse 30

Voor de berekeningsmethode ATV-DVWK-A 127 kunnen de volgende uitgangspunten voor

de verkeersbelasting worden gevolgd.

- Leidingen onder wegen Regelfahrzeug SLW 60

- Leidingen onder het groen Regelfahrzeug SLW 30

- opleghoek(2 ƒ¿) voor een bewerkte sleufbodem bij toepassing van starre buizen:

- diameter tot O 400: 2ƒ¿ = 60�‹.

- diameter van O 400 tot O 700: 2ƒ¿ = 50�‹.

- diameter vanaf O 700: 2ƒ¿ = 40�‹.

- samendrukkende grondlaagfractie naast de buis: a = 0.9

- grondwaterstand tot 1m onder het maaiveld.

Toelichting: NEN 3650-1:2012 is niet van toepassing verklaard op afvalwaterleidingen met

uitzondering van leidingen in of nabij belangrijke waterstaatwerken. Deze norm koppelt de

verkeersbelastingen aan de Eurocode. Voor het bepalen van de verkeersbelasting dienen deze

uitgangspunten gevolgd te worden.

Om de bestaande berekeningsmethoden voor buizen toe te passen zijn ook de oude

verkeersbelastingen aangegeven.

Bij vergelijking van de korrelspanningen blijkt dat de korrelspanningen t.g.v. de

verkeersbelasting van de Duitse Regelfahrzeuge redelijk overeenkomen met de

voertuigbelastingen die in NEN 3650-1:2012 gekoppeld zijn aan de Eurocode.

De Nederlandse VOSB klasse 60 verkeersklasse geeft een hogere korrelspanning dan uit NEN

3650-1:2012 volgt. VOSB klasse 45 geeft een iets lagere korrelspanning dan uit NEN

3650-1:2012 volgt. VOSB klasse 30 komt redelijk overeen met de korrelspanning van het

“Fatigue load Model 2, Lorry 4”.

06 Voor de berekening van flexibele buizen (PVC, PE, PP, GVK e.d.) kan worden gerekend met

ATV-DVWK-A 127 met de volgende uitgangspunten:

- voor de berekeningsgrootheden-en methode geldt art. 3.1.1.

- de verticale vervorming mag niet groter zijn dan 6% betrokken op de buisdiameter/breedte

uitgaande van de langeduur materiaaleigenschappen.

- Flexibele buizen moeten ook berekend worden met een grondwaterstand onder de buis dus

zonder grondwater.

- Voor de toe te passen verkeersbelasting kunnen de volgende uitgangspunten voor de

verkeersbelasting worden gevolgd. • Leidingen onder wegen Regelfahrzeug SLW 60

- Leidingen onder het groen Regelfahrzeug SLW 30

07 Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen gelden de

volgende waarden / uitgangspunten:

- constructieve berekeningen volgens de Eurocode.

- De spreiding van de wiellasten voor de bepaling van de verticale verkeersbelasting in de

ondergrond kan volgens methode Boussinesq of Braunstorfinger worden berekend.

- Voor het bepalen van de verkeersbelasting wordt bijlage C.5 Verkeersbelasting van NEN

3650-1:2012 Buisleidingsystemen gevolgd.
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- Voor wegen is het uitgangspunt belasting model 3 (“Load Model 3”) conform

NEN-EN 1991-2.

- Op afwateringsobjecten in het groen is het uitgangspunt het “Fatigue load Model 2,

Lorry 4”

Deze waarden / uitgangspunten komen bovenop de permanente en veranderlijke belastingen die

volgen uit de aard van de constructie en de er in/op/aan aanwezige constructies en apparatuur.

Tevens dienen in de berekeningen te worden betrokken, de belastingen die voortvloeien uit de

door de aannemer gekozen bouw- en werkwijze.

In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3.

08 De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.

09 Voor zover geen grondeigenschappen bekend zijn kunnen de volgende waarden in de

berekening opgenomen worden:

plaats in grondsoort proctordichth. elasticiteits onzekerheidsfactor a

de sleuf mod. E CUR 122

----------------------------------------------------------------------------------------------------

aanvulling 1/G1 95% 16 1,1

op buis

aanvulling 1/G1 92% 9 0,9

naast buis

grondslag 3/G4 100% 10 0,8

naast sleuf

grondslag 2/G3 97% 10 1,2

onder sleuf

In afwijking van par 4.5 van DWA-A 143-2 mag de K2 waarde niet met 0.1 verhoogd worden.

Ygrond = 20 kN/m3

25 3 Rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering, rioolreiniging

25 32 02 Rioolreiniging: eisen aan het resultaat

05 Putranden vrij van zand en vuil opleveren.

25 4 Rioolinspectie

25 42 Eisen en uitvoering, rioolinspectie

25 42 01 Rioolinspectie: visuele inspectie

08 Voorafgaand aan en ten behoeve van de rapportage dient de aannemer de te hanteren

putnummers bij de directie aan te vragen. Volledigheidshalve merken we op dat deze

putnummering kan afwijken van de eventueel op bestekstekeningen aangegeven putnummers.
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32 Wegbebakening

32 1 Markeringen

32 13 Informatie-overdracht Markeringen

32 13 02 Gegevens ten behoeve van uitzetwerk

01 Het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard wordt vervangen door het bepaalde in de

hierna volgende leden.

02 Van nieuw aan te brengen of te wijzigen markering verstrekt de directie tekeningen met lengte-

en dwarsmarkeringen alsmede van de aan te brengen figuraties.

03 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het verklikken van te verwijderen of te

overlagen markeringen en het uitzetten van de gegevens door middel van stippen

in het werk zoals deze zijn genoemd in artikel 32.13.02 van de Standaard met dien verstande

dat de stippen maximaal 1,00 meter uit elkaar aangebracht dienen te worden.

04 De kosten van de in lid 03 bedoelde werkzaamheden worden geacht te zijn begrepen in de

betreffende prijs per eenheid voor het aanbrengen van de markering.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 11 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het

bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.
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62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 Eisen en uitvoering Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 12 01 Algemeen

03 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de

werkzaamheden, afgedraaid worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van

aanvang van de werkzaamheden geschieden.

04 Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden tussen 09.00 uur

en 16.00 uur.

05 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke

verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke

verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden

verzorgd.

62 12 07 Borden

01 Plaatsing van straatnaamborden dient te conform NEN 1772 te geschieden.

62 12 08 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes

01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven,

dient dit dagelijks, voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden te geschieden.

Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

02 Indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd in weekend, feestdagen, (collectieve)

verlofdagen en onwerkbare dagen e.d., dienen de inspecties uitgevoerd te worden in de

volgende perioden:

- bij een voorgeschreven frequentie van 2 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;

- bij een voorgeschreven frequentie van 3 keer per dag:

tussen 6.00 - 8.00 uur, 12.00 - 14.00 uur en 16.00 - 18.00 uur;

03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven

en de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit, dan kan per geval een korting

van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat

deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes is voorgeschreven

en de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard, niet

dagelijks bijhoudt, kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 13 Informatie-overdracht Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
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62 13 01 Algemeen

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer betrokkenen

tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten gevolge van de

werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen

in het geding komt.

04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie

van de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:

a. naam en paraaf van de inspecteur;

b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;

c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.

05 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de gedateerd

en ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage

betrekking heeft, bij de directie ingediend te worden.

Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijfhonderd euro (€

500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een

ingebrekestelling nodig is.

62 14 Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven

opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)

worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling

nodig is.

62 14 02 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen

maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen

enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of

schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of

schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste

bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden

bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld

en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit

schriftelijk aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin

beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden

gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar

verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te

wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient
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het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de

verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

62 15 02 Tijdelijke maatregelen t.b.v. omleidingen

01 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in

combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in

overleg met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

62 15 03 Verkeersmaatregelen t.b.v. meting opleveringscontrole

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de

opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is

opengesteld, treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke

verkeersmaatregelen.

62 16 Bouwstoffen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 16 01 Afdekken verkeersborden en overige bebording

01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te

worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met

zakken of het afplakken met afplaktape.

02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape,

enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Hoogteligging

08 Steenmengsel niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren

ondergrond.

09 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende

oppervlaktetextuur wordt verkregen.

10 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare

verontreinigingen verwijderen.

80 14 Risicoverdeling en garanties Verhardingslagen van steenmengsel

80 14 02 Keuze methode verdichten steenmengsels

01 Indien door het verdichten van steenmengsels risico voor schade aan belendende bebouwing is

te verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsels dat

dit risico is uitgesloten.

80 15 Bijbehorende verplichtingen Verhardingslagen van steenmengsel

80 15 02 Aanbrengen verhardingslagen van steenmengsel

01 Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:

"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open

oppervlakken."

80 15 03 Opslag en hergebruik steenmengsels

01 Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie

zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

02 Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal

is niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die

hier uit voortvloeien voor rekening van de aannemer.

De kosten kunnen onder andere bestaan uit:

- afvoer funderingsmateriaal;

- acceptatiekosten funderingsmateriaal;

- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;

- onderzoekskosten;

- vertraging;

- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal

voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.

80 16 Bouwstoffen Verhardingslagen van steenmengsel

80 16 05 Menggranulaat

02 In afwijking op artikel 81.16.05 lid 02 uit de Standaard mag asfalt niet als een nevenbestanddeel

in menggranulaat bestaan.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden

81 12 03 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,

onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:

onder rijbaan >1,5 N/mm2

onder fietspad >1,0 N/mm2

81 15 Bijbehorende verplichtingen Voorbereidende werkzaamheden

81 15 02 Frezen van asfaltverhardingen

01 Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding

tot aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

02 Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de

desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.

Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel

geschieden door en voor rekening van de aannemer.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen

81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 02 Voorbereidende werkzaamheden

07 Indien de aannemer er voor kiest de kleeflaag af te strooien met grof toeslag materiaal of

droog brekerzand gelden de volgende voorwaarden:

- Tijdstip: Nadat de kleeflaag volledig is gebroken en hechting met de ondergrond

verzekerd is.

- Materieel: Het afstrooien dient mechanisch te worden uitgevoerd met behulp van een

zogenaamde pendelstrooier of schijvenstrooier.

- Uitvoering: Het afstrooien moet zo plaatsvinden dat het afstrooimateriaal homogeen

verdeeld is over het oppervlak.

- Nabehandeling: Voor het asfalt aangebracht wordt, dient het losliggend afstrooimateriaal

verwijderd te worden door middel van mechanische reiniging. De reiniging moet

worden uitgevoerd met behulp van een veegzuigauto of wegdekreiniger. Op plaatsen

waar de kleeflaag is losgelaten, deze opnieuw aanbrengen in de gewenste hoeveelheid.
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81 22 03 Verwerkingsomstandigheden

02 In aanvulling op artikel 81.22.03 lid 02 uit de Standaard gelden de volgende restricties voor het

aanbrengen van een laag zeer open asfaltbeton of een dunne geluidreducerende deklaag:

- niet aanbrengen bij neerslag;

- niet aanbrengen in de periode tussen 1 november en 1 maart;

- alleen aanbrengen als de wegdektemperatuur hoger is dan het dauwpunt.

04 Tijdens het verwerken van asfalt (AC) mag de onderliggende laag geen nat wegoppervlak

vertonen.

05 Dunne deklagen niet verwerken bij:

- een buitentemperatuur lager dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven;

- een windsnelheid van meer dan in de bijbehorende specificaties is aangegeven.

81 22 06 Eisen aan de uitvoering: verwerking van asfalt, algemeen

01 In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 uit de Standaard geldt dat bij de verwerking

van de asfaltdeklagen bestaande uit DGD, alle SMA mengsels en alle AC surf lagen geen

onderbrekingen mogen voorkomen. Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie in aanvoer of

belading van de asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij onderbreking in de verwerking van

de genoemde asfalt soorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is

voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, wordt een

korting van € 1.500,- opgelegd.

02 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, geldt de volgende eis:

bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het

principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140

graden Celcius.

03 Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt de volgende eis:

bij het aanbrengen van steenmastiekasfaltbeton geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het

principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140

graden Celcius.

07 Asfalt (AC) mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 130º C zijn afgekoeld.

Voor asfalt (AC) voor tussen- en deklagen waarin brekerzand of bitumen 40/60 is toegepast of

voor steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140º C.

Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.

08 De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte

welke de afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad

aanbrengen. Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine

kan aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer afwerkmachines in een werkgang over de

volledige breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te

worden. Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te

worden.

09 Voor het verkrijgen van een warme langsnaad in de deklaag dient met 2 (of meer) naast elkaar

en maximaal 15 meter achter elkaar lopende afwerkmachines te worden gewerkt.

10 Voor het aanbrengen van de bovenste laag van de verharding, moet het aanbrengen van

aangrenzende kantopsluitingen en bestratingen zijn voltooid. Hiervan mag worden afgeweken

wanneer er alleen een profileerdeklaag wordt aangebracht.

11 Indien in het kader van het bestek asfaltdeklagen buiten de hoofdrijbaan aangebracht moeten

worden op zijwegen, parkeerstroken, bushaltes e.d. waarbij het niet mogelijk is deze naadloos

uit te voeren, dienen deze vooraf aangebracht te worden. De betreffende locaties dienen vooraf

aan de directie UAV kenbaar te worden gemaakt. De directie UAV geeft aan of de las als koude

las mag worden uitgevoerd en op welke wijze de uitvoering plaats moet vinden. Deze

gewijzigde uitvoering geeft geen recht op verrekening of bijbetaling. Hierbij is het bepaalde in
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lid 01 en lid 02 onverminderd van kracht.

15 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt welke kwaliteitsrisico's met zich

meebrengt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats waar geen ontmenging meer wordt

waargenomen.

16 Als de temperatuur van de aangevoerde asfaltspecie lager is dan de minimale

verwerkingstemperatuur, als vermeld op het bewijs van herkomst van de (polymeer

gemodificeerde) bitumen, deze niet verwerken.

17 Bitumenstrip aanbrengen bij overgang op ander deklaagmengsel.

18 Naden tussen deklagen met meer dan 1 dB(A) verschil in geluidreductie dienen te worden

uitgevoerd met een vliegende voeg tenzij deze samenvallen met een dagnaad.

81 22 10 Eisen aan het resultaat: hoogteligging

02 In afwijking van lid 02 van bepaling 81.22.10 moet de bovenkant van de verharding in de

rijbaan gelijk met of ten hoogste 5 mm boven de bovenkant van de verharding van aanliggende

parkeer-/pechstroken of –havens liggen.

04 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het

voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 22 11 Eisen aan het resultaat: stroefheid van het wegoppervlak van asfalt

01 De stroefheid wordt bepaald met methode 2010/50 van proef 72 op wegen waar een maximum

snelheid geldt tot 50 km/u en met methode 2010/70 van proef 72 op wegen waar een

maximum snelheid geldt van 50 tot en met 80 km/u. Wanneer er sprake is van een meetvak

waarin beide maximum snelheden voorkomen, wordt vooraf in overleg met de directie de

methode afgesproken.

In aanvulling op proef 72 dient ook de gemiddelde wrijvingscoëfficiënt voor wegvakken korter

dan 100 m te worden bepaald.

10 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/50)

van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid

met steenslag of brekerzand, ten minste 0,44 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten

van 5 m, terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen

ten minste 0,47 moet bedragen.

Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5

m (als gemiddelde) en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten

minste 0,53 te bedragen.

11 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.11 dient de stroefheid (proef 72 methode 2010/70)

van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet moeten worden afgestrooid

met steenslag of brekerzand, ten minste 0,39 (als gemiddelde) te bedragen voor weglengten

van 5 m, terwijl het gemiddelde per meetvak (100 m) bij meting tussen dan wel in de rijsporen

ten minste 0,42 moet bedragen.

Uiterlijk 3 maanden na openstelling van het wegvak dient de stroefheid voor weglengten van 5

m (als gemiddelde) en voor het gemiddelde per meetvak in dan wel tussen de rijsporen ten

minste 0,47 te bedragen.

12 De stroefheid (proef 72) dient gemeten te zijn voor dat het betreffende wegvak wordt

opengesteld voor het verkeer.

13 Wegvakken korter dan 100 m worden als één meetvak beschouwd. Het gemiddelde resultaat

van het betreffende vak korter dan 100 m wordt als zodanig getoetst aan de eisen.

14 De stroefheid meten in het rijspoor.

15 Stroefheid (proef 72) op rotondes dient, in afwijking van proef 72, te worden gemeten met een
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snelheid van 30 km/u. De waarden uit deze metingen dienen te worden omgerekend naar

stroefheidswaarden gemeten bij 50 km/u. De stroefheid op rotondes moet aan de eisen voldoen

zoals opgenomen in lid 10 van dit artikel.

16 Na het aanbrengen van de deklaag, zowel deklagen welke afgestrooid zijn als deklagen welke

niet afgestrooid zijn, bij het begin van het wegvak aan beide zijden van de weg, bord J37 met

onderbord met de tekst ‘nieuw wegdek, langere remweg’ plaatsen en herhalen na elke zijweg,

de borden in stand houden en na een half jaar verwijderen.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad en holle ruimte

01 De tekst ‘100%’ in lid 01 van bepaling 81.22.14 van de Standaard vervangen door de tekst

‘100,0%’.

07 De (gemiddelde) verdichtingsgraad en (gemiddelde) holle ruimte van rood asfalt worden deze

gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde

nominale korrelafmeting.

81 22 15 Eisen aan het resultaat: bindmiddelgehalte en pentratie van het bitumen

05 Het bindmiddelgehalte van rood asfalt wordt gelijkgesteld

aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale

korrelafmeting.

81 22 16 Eisen aan het resultaat: korrelverdeling

02 De korrelverdeling van rood asfalt wordt gelijkgesteld aan

overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale

korrelafmeting.

81 22 18 Aan- en afvoerkosten materieel

01 Alle aan- en afvoerkosten incl. mobilisatiekosten voor zowel asfaltsets, -frezen, slijtlagensets en

overig groot materieel worden geacht bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

81 23 Informatie-overdracht Asfaltverhardingen

81 23 01 Productie en verwerking

03 De instellingen van de asfaltmenginstallatie moeten gebaseerd zijn op de doelsamenstelling met

bijbehorende eigenschappen zoals vastgelegd in de CE verklaring ('certificaat').

04 De aannemer verstrekt de directie tenminste 1 week vóór de aanvang van de

asfaltwerkzaamheden een nadenplan.
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81 23 02 Gegevens asfalt

02 Bij het ontbreken van de in lid 01 genoemde gegevens of bij afkeuring van de aangeboden

mengsels mogen de betreffende asfaltmengsels niet verwerkt worden. Stagnaties in de planning

van de uitvoering dientengevolge zijn volledig voor risico van de aannemer.

03 In aanvulling op 7.2 sub e van NEN-EN 13108-20 'Bitumineuze mengsels -

Materiaalspecificaties - Deel 20 Typeonderzoek' met betrekking tot het toegepaste

asfaltgranulaat vermelden:

- de gemiddelde samenstelling, de penetratie (proef 32) van het teruggewonnen bitumen

volgens NEN-EN 12697-3 'Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm

bereid asfalt - Deel 3: Terugwinning van bitumen: rotatieverdamper'; de dichtheid

volgens NEN-EN 1097-6 'Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en

fysische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de

deeltjesdichtheid en de wateropname' en de categorie (Cxx/x) met betrekking tot het

percentage gebroken oppervlak in grof toeslagmateriaal volgens NEN-EN 13043 en

NEN 6240 'Nederlandse invulling van NEN-EN 13043 "Toeslagmaterialen voor asfalt

en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden"' van die

fracties die voor meer dan 10% in het asfaltgranulaat voorkomen en het aandeel

nevenbestanddelen;

- of het asfaltgranulaat uitsluitend afkomstig is van zeer open asfaltbeton;

- de wijze van beheersing van de eigenschappen van het asfaltgranulaat.

81 23 03 Gegevens weegproces

01 In artikel 81.23.03 lid 01 van de Standaard vervalt in de eerste zin "desgevraagd".

81 24 Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen

81 24 01 Kwaliteitsborging

01 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 uit de Standaard dient de aannemer het onderzoek naar

de eigenschappen van de aangebrachte asfaltverharding in het kader van zijn bedrijfscontrole

uit te voeren conform artikel 81.24.04 en proef 63 van de Standaard en de bijlage

KEURINGEN.

02 In regel 3 van artikel 81.24.01 lid 02 uit de Standaard vervalt de tekst ‘desgevraagd’.

05 In artikel 81.24.01 lid 05 uit de Standaard, vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot kortingen

of het niet goedkeuren van het werk".

81 24 04 Inrichting van het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt

07 Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in bepaling 81.24.01 van dit bestek dat

bij zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of ondergelegen laag uit het

boorgat wordt gehaald, dient direct op 1 meter afstand aan weerszijden van deze boorlocatie in

de lengterichting van de weg een extra kern te worden geboord om vast te stellen of de losse

laag een incident betreft.

08 Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 07 dezelfde laag ook los ligt, wordt het

werk onthouden van goedkeuring en dient de betreffende constructie door en op kosten van de

aannemer te worden vervangen tot de laag die voldoende hecht aan de onderliggende laag.

09 Aan de hand van nader onderzoek dient te worden vastgesteld wat de omvang is van het vak

waar de hechting onvoldoende is.
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81 24 05 Onderzoeksresultaten

05 In afwijking van artikel 81.24.05 lid 05 geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD

wordt toegepast, is het voor het bepalen van het nader onderzoek teneinde vast te stellen

over welk weggedeelte verbetering of vernieuwing plaats dient te vinden, niet toegestaan

het tekort aan laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q.

tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

In regel 7 van artikel 81.24.05 lid 05 toevoegen achter ‘vernieuwen’ de tekst ‘tot de plaats

waar aan de gestelde eis wordt voldaan.

81 24 06 Goedkeuring

04 Aan artikel 81.24.06 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

"04 Redenen om goedkeuring te onthouden zijn:

- als 1 (één) monster in aanmerking komt voor het nader onderzoek;

- als het gemiddelde van twee of meerdere monsters niet voldoet en moet worden

verbeterd of vernieuwd;

- als de vlakheid moet worden verbeterd;

- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek niet

moeten worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,38 (als

gemiddelde) voor weglengten van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij

meting tussen dan wel in de rijsporen lager is dan 0,40.

- als de stroefheid van het wegoppervlak, daar waar deklagen volgens het bestek

moeten worden afgestrooid met steenslag of brekerzand, lager is dan 0,45 (als

gemiddelde) voor weglengten van 5 m en het gemiddelde per meetvak (100 m) bij

meting tussen dan wel in de rijsporen lager is dan 0,45.

81 24 07 Kortingen

03 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 03 geldt dat alle mogelijke meetvakken binnen het werk

worden beschouwd voor het bepalen van de korting.

04 In afwijking van artikel 81.24.07 lid 04a geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD

wordt toegepast, is het voor het bepalen van de op te leggen korting, niet toegestaan het tekort

aan laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q. tussenlagen te

vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

09 Artikel 81.24.07 lid 09 uit de Standaard wordt vervangen door:

Als de onderzoeksresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 04 leiden tot onthouding van

goedkeuring voor bepaalde boorvakken, dan blijven de opgelegde kortingen voor de overige

boorvakken, ondanks eventueel uitgevoerde verbeteringen, gehandhaafd. Als een individuele

laagdikte aanleiding geeft tot het toepassen van korting, terwijl tegelijkertijd niet voldaan wordt

aan het in artikel 81.22.13 bepaalde ten aanzien van de totale dikte van de asfaltverharding, dan

wordt óf een korting opgelegd conform bepaling 81.24.07 lid 13 uit dit bestek óf goedkeuring

onthouden aan de aangebrachte verharding en vervalt de korting op de individuele laagdikte.

13 ls de negatieve afwijking van de laagdikte van het totaal aan lagen groter dan tolerantie zoals

vermeld in tabel 81.2.2 is, maar kleiner dan de waarde waarbij goedkeuring wordt onthouden

is, dan wordt de volgende korting opgelegd:

K = P . O . ((Lb – Lt - Ltol+ 4) / 18)2,

waarin:

K = korting opgelegd op de totale laagdikte, in Euro;

P = de som van de eenheidsprijzen van de afzonderlijke lagen, in Euro/m2;

O = oppervlakte van het boorvak, in m2;

Lt = gemeten dikte van het totaal aan lagen, in mm;

Lb = totale laagdikte constructie volgens het bestek, in mm;

Ltol = tolerantie volgens tabel 81.2.2, in mm

81 25 Bijbehorende verplichtingen Asfaltverhardingen
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81 25 03 Opstellen boorplan

01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltbetonverharding,

dient de aannemer een boorplan te laten opstellen door een onafhankelijk wegenbouwkundig

onderzoeksbureau conform bepaling 01.13.01 uit dit bestek.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van artikel 81.24.04 uit de Standaard.

03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig

onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste

asfaltverhardingen.

81 26 Bouwstoffen Asfaltverhardingen

81 26 03 Steenmastiekasfalt

13 De steenfractie van SMA-NL kleur rood dient voor minimaal 80% te bestaan uit rode steen

(tilrood of cloburn red) en 4% ijzeroxide.

De bitumen dient penetratiebitumen te zijn; het toepassen van kleurloze bitumen is niet

toegestaan.

14 SMA-NL kleur rood moet voldoen aan eisen volgens artikel 81.26.03 van de Standaard.

81 26 12 Grof toeslagmateriaal

01 Het mengen van steenslag met dezelfde korrelgroep echter van verschillende aard en herkomst

is uitsluitend aan de producent voorbehouden.

02 Bij het mengen van steenslag dient elke afzonderlijke steenslag te voldoen aan het gestelde in

artikel 81.26.07 van de Standaard.

81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen

81 27 05 Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling: hoeveelheden asfalt

01 In artikel 81.27.05 lid 01 van de Standaard vervalt de laatste zin en wordt vervangen door:

"De aannemer verstrekt de voornoemde weegbonnen aan de toezichthouder / directie UAV

voordat het asfalt wordt verwerkt.".

05 Het bepaalde in artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:

"De aannemer verstrekt de directie aan het einde van elke werkdag in staatvorm de door

opmeting bepaalde opper vlakken (in m2) die vallen binnen het voorgeschreven profiel

waarover de verschillende soorten asfalt in de voorgeschreven laagdikten zijn aangebracht.

Daarbij de plaats van verwerking nauwkeurig vastleggen. Tevens daarbij de hoeveelheden

aangebracht asfalt op basis van de in het bestek vermelde laagdikte en de in lid 04 genoemde

hoeveelheden vermelden. De totale oppervlakte en hoeveelheid bepalen per dag, per laag, per

bestekspost en per soort asfalt. Indien er op een plaats van verwerking bij het aanbrengen van

de laatste vracht een hoeveelheid asfalt overblijft, kan de verwerkte hoeveelheid van de

betreffende vracht worden bepaald door meting en berekening van de verwerkte hoeveelheid

van de desbetreffende vracht.

Het is toegestaan de resterende hoeveelheid van een vracht (resthoeveelheid) zonder

terugweging te verwerken ter plaatse van de eerstvolgende plaats van verwerking.

De bepaling van deze resthoeveelheid geschiedt door de op de vorige plaats van verwerking

verwerkte hoeveelheid asfalt van de betreffende vracht in mindering te brengen op de op die

weegbon aangegeven hoeveelheid asfalt.

Bij het NIET verwerken van een resthoeveelheid volgens betreffende bestek dient deze door

terugweging te worden bepaald.".
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81 27 09 Verrekening daglassen asfaltbetonverhardingen

01 De kosten van daglassen worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van het

aanbrengen van de betreffende laag asfaltbeton.

81 4 Oppervlakbehandeling

81 42 Eisen en uitvoering oppervlakbehandeling

81 42 05 Bijbehorende verplichtingen uitvoering

01 Door de leverancier van het bindmiddel wordt minimaal 2 weken voor het aanbrengen van de

slijtlagen een vooropname gedaan. Deze vooropname is leidend voor de hoeveelheidsbepaling

van het toe te passen bindmiddel en het aan te brengen granulaat.

Afwijkingen op deze hoeveelheden dienen per wegvak te worden gemotiveerd door de

aannemer.

02 Om 10:00 uur daags voor elke dag dat oppervlakbehandingswerkzaamheden zijn gepland levert

de aannemer een actueel weersverwachtingsrapport aan en treedt in overleg met de

directievoerder/toezichthouder.

De volgende zaken dienen te zijn opgenomen in het rapport:

- Te verwachten minimum temperatuur van de komende nacht;

- Temperatuur verloop voor de dag waarop de werkzaamheden zijn gepland;

- Kans op neerslag per uur voor de komende 48 uur voor de regio Gulpen Wittem

- Luchtvochtigheid voor de dag waarop de werkzaamheden zijn gepland.

- Windsnelheid voor de dag waarop de werkzaamheden zijn gepland.

03 Om 7:30 uur op de dag dat oppervlakbehandingswerkzaamheden zijn gepland levert de

aannemer een actueel weersverwachtingsrapport aan bij de directie.

De volgende zaken dienen te zijn opgenomen in het rapport:

- Actuele temperatuur

- Temperatuur verloop van de dag

- Minimale temperatuur van de afgelopen nacht

- Kans op neerslag per uur voor de komende 24 uur

- Luchtvochtigheid

- Windsnelheid

04 Indien gestart is met de uitvoering van oppervlakbehandelingen wordt op de dag zelf om 12:00

uur een geactualiseerd weersverwachtingsrapport aangeleverd met de in lid 03 opgesomde

onderdelen.

05 Door de aannemer wordt de weersverwachting nauwlettend in de gaten gehouden.

Door de aannemer worden tijdig te nemen maatregelen getroffen om de kwaliteit van de

oppervlakbehandeling te optimaliseren.

Dit houdt o.a. in dat bij verwachte neerslag de werkzaamheden tijdig worden gestaakt.

06 De weersverwachtingsrapporten moeten opgesteld worden met de weersverwachtingen van

MeteoConsult (www.meteogroup.nl) of een met de directie overeengekomen weerbedrijf.

07 Voor het aanbrengen van de rijbaan als ook de fietssuggestiestroken dient de aannemer de

begrenzing met de rijbaan af te plakken.

Wil de aannemer een alternatieve uitvoeringsmethode toepassen dan dient de aannemer, twee

weken voor aanvang van de werkzaamheden, het alternatief aan de directie voor te leggen.

Het alternatief van de aannemer dient goedgekeurd te zijn door de directie voordat deze door de

aannemer wordt toegepast.

Indien het alternatief niet goedgekeurd wordt dient de aannemer het werk uit te voeren volgens

het bestek.

08 Het afvegen van het overtollig split dient tussen de 2e en 3e week na aanbrengen te worden

uitgevoerd.

Indien noodzakkelijk uit oogpunt van de verkeersveiligheid dient de aannemer op verzoek van



RAW0046-129083

Bladnr. 189 van 192Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

HFD PAR ART LID

de directie het overtollig afdekmateriaal binnen 24 te verwijderen zonder dat de aannemer

aanspraak kan maken op meerkosten.

09 De aannemer registreert per wegvak de temperatuur van het bindmiddel. Van een vracht die

's-nachts op het werk blijft wordt de temperatuur elk uur gecontroleerd. Bij oververhitting van

het bindmiddel of een afwijking van de aanbevolen temperatuur groter dan 10% maakt de

aannemer melding bij de directie. Het bindmiddel is dan afgekeurd en mag niet meer worden

toegepast.

10 Het toe te passen granulaat dient stofvrij te zijn (gewassen steenslag) en de steenslag dient

droog te zijn en met een temperatuur gelijk aan of hoger dan de omgevingstemperatuur.

11 Het bindmiddel dient op uitfluxen te worden gecontroleerd door de aannemer. Indien uitfluxen

niet binnen 0,5 - 4 uur plaatsvindt kan dit leiden tot afkeuring.

12 Het stof percentage van het te verwerken afdekmateriaal bij oppervlakte behandelingen dient

kleiner te zijn dan 0,5 %.

13 De aannemer dient de te behandelen wegvakken geheel af te sluiten. De tijdsduur van de

afzetting is max. 4 uur.

14 De aannemer dient het busvervoersbedrijf (openbaar vervoer) tijdig te informeren over de

geplande werkzaamheden. Het busvervoersbedrijf dient minimaal 1 week voor aanvang van de

werkzaamheden geïnformeerd te zijn over de lokatie's en de data van afzetting.

15 De aannemer dient zelf te bepalen, afhankelijk van de weerssituatie, verkeersintensiteit e.d.

wanneer het verkeer kan worden toegelaten op het behandelde wegvak.

16 Door de toezichtshouder wordt tijdens de werkzaamheden een kwaliteitsformulier ingevuld

t.b.v. de rapportage van de aangebrachte oppervlakbehandelingen.

Dit kwaliteitsformulier wordt aan de uitvoerder voorgelegd. Op het formulier is ruimte voor

eventuele op-/aanmerkingen op de geregistreerde gegevens door de uitvoerder.

Het kwaliteitsformulier wordt door de toezichthouder en uitvoerder afgetekend.

81 43 Informatie-overdracht oppervlakbehandeling

81 43 08 Plan van aanpak oppervlakbehandeling

01 Door de aannemer wordt een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van de

oppervlakbehandelingen. Dit plan wordt 7 dagen voor uitvoering van de betreffende

werkzaamheden ter goedkeuring voorgelegd aan de directie.

02 Van elke weg/wegvak (maximaal 5000 m2) dat opgenomen is in de planning van uitvoering

wordt opgenomen in het plan van aanpak.

03 In het plan van aanpak worden de volgende zaken opgenomen:

- de planning van de uitvoering (volgorde van wegen/wegvakken)

- het sproeiadvies volgens bestekspost 515010

- de uitvoering van de afzettingen incl. de te plaatsen borden volgens bepaling 81.45.04

- de geplande duur van de afzetting

- calamiteitenplan, hierin wordt duidelijk beschreven welke maatregelen worden getroffen

door de aannemer indien de door (weers-)omstandigheden de reeds aangebrachte

oppervlakbehandelingen schade (versmering, wegspoelen, opspatten, e.d.) dreigt te gaan

veroorzaken dan wel aan het veroorzaken is.

81 45 Bijbehorende verplichtingen
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81 45 04 Toe te passen verkeersborden bij oppervlakbehandeling

01 Tot het aanbrengen van een bitumineuze oppervlakbehandeling behoort tevens het toepassen

van verkeersbord model J25 en J16 en A0130 (incl. verkeersbordpaal) aan het begin en einde

van ieder behandeld wegvak, alsmede t.p.v. alle zijwegen van een behandeld wegvak gedurende

de periode vanaf het aanbrengen van de oppervlakbehandeling totdat het overtollige split is

verwijderd.

81 46 Bijbehorende verplichtingen oppervlakbehandeling

81 46 04 Leverantie bindmiddel

01 De in het bestek te leveren bindmiddel t.b.v. oppervlaktebehandeling dient afkomstig te zijn van

de benoemde leveranciers en te voldoen aan de eigenschappen:

Eshalite Labiel EM -C65PB3 Esha Infra Solutions, Groningen.

Eshalite Labiel C Esha Infra Solutions, Groningen.

Zie produktbladen bijlage bij bestek

81 7 Reparatiewerkzaamheden wegverharding

81 72 Eisen en uitvoering reparatiewerkzaamheden wegverharding

81 72 04 Uitvoering scheurreparatie

01 Scheuren en naden goed schoon- en droogblazen met een heteluchtlans waarvan de

uitstroomlucht 1300 ºC warm is, een stuwkracht heeft van F=20N bij een perslucht druk van 6

Bar.

Concentratiefactor van de uitstroomlucht is 65% op een diameter van 10mm, gemeten op

50mm afstand van het te bewerken oppervlak.

02 Het aanhechtvlak daarbij niet verbranden of verontreinigen met verkoolde bitumen.

03 Het aanhechtvlak verwarmen tot minimaal 50 ºC en maximaal 100 ºC.

04 Rubberbitumen 'thorma-seal' verwarmen tot de verwerkingstemperatuur van 160 ºC-190 ºC. de

hiervoor te gebruiken 'Hot-Pot' bitumen smeltketel dient de volgende eigenschappen te hebben:

Oliebadverwarming om oververhitting van de rubbervitumen te voorkomen.

Vulopening met sluis om contact van de machinist met opspattende hete bitumen te voorkomen.

Lastafhankelijke pneumatisch aangedreven roerwerk.

Lasafhankelijk pneumatisch aangedreven pomp.

Automatische temperatuurbewaking op zowel de opspattende hete bitumen te voorkomen.

Automatische brander in- en uitschakeling.

Elekronische brander bewaking c.q. beveiliging

05 Rubberbitumen 'Thorma-seal' in de scheur of naad brengen zonder kans op afkoeling.

Het hiervoor te gebruiken 'Conti-Press' pompsysteem dient de volgende eigenschappen te

hebben:

Continue rondpompsysteem (om temperatuurverlies van de rubberbitumen in het slangenstelsel

te voorkomen). Pompdruk instelbaar tussen 0 en 80 Bar.

06 De rubberbitumen dient o.a. te bevatten;

rubbergranulaat met een massapercentage van 10

zand van 63 µm tot 250 µm met een massapercentage van 30, als stabilisator.

07 Voor een gelijkmatige verdeling van de rubberbitumen over de scheur dient men gebruik te

maken van een gesleept rechthoekig verdeelbakje van 30, 50 of 70 mm breed (keuze

opdrachtgever)

08 Voordat de rubberbitumen is afgekoeld tot een temperatuur tot 140 ºC deze afstrooien met een

leislag.

09 Voordat de bitumen is afgekoeld tot een temperatuur van 140 ºC, deze afstrooien met leislag.
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10 Leislag vastwalsen.
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83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk

83 12 01 Eisen aan het resultaat

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen

10 mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt

van een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te

worden aangebracht.

83 12 02 Eisen aan de uitvoering

08 Het straten van tegelverhardingen voor trottoirs, voet- en fietspaden dient te geschieden in

"kort verband". Ter plaatse van de inritten straten in "langsverband".

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van

de molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden

aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen

worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

11 Molgoten dienen rond gestraat te worden.

83 13 Informatie-overdracht straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

21 In afwijking op artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard dienen de randvoorwaarden t.b.v. het

werkplan, per deelcontract door de aannemer bepaald te worden. Voor zover technisch

mogelijk is machinaal (her)straten toegestaan. Alle aanvullende werkzaamheden bij het

machinaal straten, zoals o.a. het bestratingsmateriaal reiningen, palleteren in verband leggen,

dienen bij de inschrijfprijzen inbegrepen te zijn.

83 13 04 Bemonstering

01 Van alle te verwerken materialen, welke niet ter beschikking worden gesteld, dienen monsters

ter accordering aan de directie te worden overlegd.

02 Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook

daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

83 15 Bijbehorende verplichtingen
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83 15 01 Algemeen

02 In aanvulling op lid 02 van artikel 83.15.01 van de Standaard geldt dat als in een bestekspost in

deel 2.2 wordt aangegeven dat brekerzand en/of zilverzand gebruikt moet worden voor het

afstrooien, inwassen of invegen van een bestrating, behoort bij het afstrooien, inwassen of

invegen tevens het leveren van het benodigde brekerzand en/of zilverzand ten behoeve van het

afstrooien met een hoeveelheid van ten hoogste 1,0 m3 per 100 m2 bestrating.

83 16 Bouwstoffen

83 16 03 Brekerzand

03 Brekerzand mag niet hydraulische binden.

83 17 Meet- en verrekenmethode straatwerk

83 17 04 Verrekenmethode

02 De hoeveelheidsbepaling van materialen geschiedt door opmeting van de in het werk

aangebrachte hoeveelheid.

04 Bij de verrekening van het straatwerk wordt de streklaag om kolken en putten als normaal

straatwerk verrekend.

De streklagen tegen de opsluitingen, in zand gestraat, worden geacht onderdeel van de

bestrating uit te maken en zullen als normaal straatwerk worden verrekend.

83 2 Elementenverharding van natuursteen

83 22 Eisen en uitvoering Elementenverharding van natuursteen

83 22 01 Algemeen

03 Het pasmaken van elementenverharding van natuursteen mag uitsluitend d.m.v. nat zagen

m.b.v. een zaagtafel.
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het

inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een

natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW0046-129083

Bladnr. 2 van 20 Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem



RAW0046-129083

Bladnr. 3 van 20Raamovereenkomst 20.072-B

Groot onderhoud wegen 2021-2022

Opdrachtgever: gemeente Gulpen-Wittem

BESTEKS-

POST-

NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

PRIJS

PER EENHEID

IN EURO

TOTAAL BEDRAG

IN EURO

0 Stort- en acceptatiekosten

1 Vkm, opruimingswerkzaamheden, asfaltwerken

10 Verkeersmaatregelen

101 Voorbereidende werkzaamheden

1010 Verkeersplan

101010 Maken verkeersplan en tekening(en) keer 25,00F

1011 Vooraankondiging

101110 Plaatsen vooraankondiging wegwerkzaamheden keer 45,00F

102 Afzettingen <= 10 kalenderdagen

1021 Afzettingen <= 10 kalenderdagen

102110 Toepassen afzettingen, Vwiu = 30 km/h keer 45,00F

102120 Toepassen afzettingen, Vwiu = 50 km/h keer 30,00F

102130 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 6,00F

1022 Bijkomende bebording <= 10 kalenderdagen

102210 Toepassen W.I.U.-borden afzettingen st 125,00F

102220 Toepassen tekstborden afzettingen st 110,00F

102230 Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen st 25,00F

102240 Toepassen pijlborden afzettingen st 25,00F

102250 Toepassen afzethek st 600,00F

102260 Toepassen geleidebakens (schildjes) st 405,00F

102270 Toepassen verkeerskegels st 1.500,00F

103 Afzettingen > 10 kalenderdagen

1031 Afzettingen > 10 kalenderdagen

103110 Toepassen afzettingen, Vwiu = 30 km/h keer 1,00F

103120 Toepassen afzettingen, Vwiu = 50 km/h keer 1,00F

103130 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 1,00F

1032 Bijkomende bebording > 10 kalenderdagen

103210 Toepassen W.I.U.-borden afzettingen st 1,00F

103220 Toepassen tekstborden afzettingen st 1,00F

103230 Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen st 1,00F

103240 Toepassen pijlborden afzettingen st 1,00F

103250 Toepassen afzethek st 5,00F

103260 Toepassen geleidebakens (schildjes) st 5,00F

104 Omleidingsroutes <= 10 kalenderdagen

1040 Omleidingsroutes bestaande uit < 10 borden.

104010 Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden. keer 1,00F

1041 Omleidingsroutes bestaande uit 10-20 borden.

104110 Toepassen omleidingsroutes, 10-20 borden. keer 15,00F

1042 Omleidingsroutes bestaande uit 20-30 borden.

104210 Toepassen omleidingsroutes, 20-30 borden. keer 10,00F

1043 Bijkomende bebording <= 10 kalenderdagen
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104310 Toepassen W.I.U.-borden omleidingen, t/m 1000x800 st 65,00F

104320 Toepassen W.I.U.-borden omleidingen, > 1000x800 st 65,00F

104340 Toepassen pijlborden afzettingen st 300,00F

105 Omleidingsroutes > 10 kalenderdagen

1050 Omleidingsroutes bestaande uit > 10 borden.

105010 Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden. keer 1,00F

1051 Omleidingsroutes bestaande uit 10-20 borden.

105110 Toepassen omleidingsroutes, 10-20 borden. keer 1,00F

1052 Omleidingsroutes bestaande uit 20-30 borden.

105210 Toepassen omleidingsroutes, 20-30 borden. keer 1,00F

1053 Bijkomende bebording >10 kalenderdagen

105310 Toepassen W.I.U.-borden omleidingen, t/m 1000x800 st 5,00F

105320 Toepassen W.I.U.-borden omleidingen, > 1000x800 st 5,00F

105340 Toepassen pijlborden afzettingen st 5,00F

106 Inspecteren verkeersmaatregelen

106010 Inspecteren verkeersmaatregelen. dag 425,00F

107 Verkeersregelaars

107010 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 500,00F

aanstelling, inzet >4 uur.

107020 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 500,00F

aanstelling, inzet <=4 uur.

11 Verwijderen asfaltverhardingen

111 Zagen asfaltverhardingen

1110 Dwars- en lengterichting

111010 Zagen van bitumineuze verharding, dgem < 150 mm m 1.500,00F

112 Frezen teervrije asfaltverharding

1120 Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 0,50-1,20 m.

112010 Frezen teervrij asfalt, < 2 m2. m2 10,00F

112020 Frezen teervrij asfalt, 2 - 14 m2. m2 20,00F

112030 Frezen teervrij asfalt, >15 m2. m2 50,00F

1121 Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 1,20-2,00 m.

112110 Frezen teervrij asfalt, < 2 m2. m2 20,00F

112120 Frezen teervrij asfalt, 2 - 14 m2. m2 30,00F

112130 Frezen teervrij asfalt, >15 m2. m2 50,00F

1122 Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte > 2,00 m.

112210 Frezen teervrij asfalt, < 100 m2. m2 20,00F

112220 Frezen teervrij asfalt, 100-499 m2. m2 30,00F

112230 Frezen teervrij asfalt, >500 m2. m2 50,00F

1123 Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 0,50-1,20 m.

112310 Frezen teervrij asfalt, < 2 m2. m2 20,00F

112320 Frezen teervrij asfalt, 2 - 14 m2. m2 30,00F
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112330 Frezen teervrij asfalt, >15 m2. m2 50,00F

1124 Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 1,20-2,00 m.

112410 Frezen teervrij asfalt, < 2 m2. m2 20,00F

112420 Frezen teervrij asfalt, 2 - 14 m2. m2 30,00F

112430 Frezen teervrij asfalt, >15 m2. m2 50,00F

1125 Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte > 2,00 m.

112510 Frezen teervrij asfalt, < 100 m2. m2 100,00F

112520 Frezen teervrij asfalt, 100 - 499 m2. m2 250,00F

112530 Frezen teervrij asfalt, >500 m2. m2 500,00F

1127 Frezen aansluitingen

112710 Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting, 30-50 mm. m2 20,00F

112720 Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 30,00F

1128 Verwijderen markeringen en coatings

112810 Verwijderen markering, lengtemarkering, frezen. m2 50,00F

112820 Verwijderen markering, figuratie, frezen. m2 50,00F

1129 Schoonmaken freesvakken

112910 Schoonmaken verhardingsop., freesvakken < 2,5 m m2 100,00F

112920 Schoonmaken verhardingsop., freesvakken > 2,5 m m2 250,00F

113 Opbreken teervrije asfaltverhardingen

1130 Opbreken asfaltverharding, dikte < 50 mm.

113010 Opbreken teervrije asfaltverharding, < 25 m2. m2 50,00F

113020 Opbreken teervrije asfaltverharding, > 25 m2. m2 100,00F

1131 Opbreken asfaltverharding, dikte 50-100 mm.

113110 Opbreken teervrije asfaltverharding, < 25 m2. m2 50,00F

113120 Opbreken teervrije asfaltverharding, > 25 m2. m2 100,00F

1132 Opbreken asfaltverharding, dikte 100-150 mm.

113210 Opbreken teervrije asfaltverharding, < 25 m2. m2 50,00F

113220 Opbreken teervrije asfaltverharding, > 25 m2. m2 100,00F

1134 Opbreken asfaltverharding, dikte > 150 mm.

113410 Opbreken teervrije asfaltverharding, < 25 m2. m2 50,00F

113420 Opbreken teervrije asfaltverharding, > 25 m2. m2 100,00F

114 Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren

114010 Vervoeren teervrije asfalt granulaat, afvoeren. ton 100,00F

114020 Vervoeren teervrije asfalt schollen, afvoeren. ton 100,00F

115 Frezen teerhoudende asfaltverharding

1150 Frezen slijtlaag dik 10-20 mm, breedte > 2,0 m.

115010 Frezen slijtlaag teerhoudend asfalt, >500 m2 m2 3.100,00F

1151 Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 0,50-1,20 m.

115110 Frezen teerhoudend asfalt, < 2 m2. m2 10,00F

115120 Frezen teerhoudend asfalt, 2 - 14 m2. m2 480,00F

115130 Frezen teerhoudend asfalt, >15 m2. m2 1.200,00F
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1152 Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte 1,20-2,00 m.

115210 Frezen teerhoudend asfalt, < 2 m2. m2 50,00F

115220 Frezen teerhoudend asfalt, 2 - 14 m2.. m2 150,00F

115230 Frezen teerhoudend asfalt, >15 m2. m2 450,00F

1153 Frezen asfalt dik 30-50 mm, breedte > 2,00 m.

115310 Frezen teerhoudend asfalt, < 100 m2. m2 100,00F

115320 Frezen teerhoudend asfalt, 100 - 499 m2 m2 570,00F

115330 Frezen teerhoudend asfalt, >500 m2 m2 17.500,00F

1154 Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 0,50-1,20 m.

115410 Frezen teerhoudend asfalt, < 2 m2. m2 10,00F

115420 Frezen teerhoudend asfalt, 2 - 14 m2. m2 1.000,00F

115430 Frezen teerhoudend asfalt, >15 m2. m2 540,00F

1155 Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte 1,20-2,00 m.

115510 Frezen teerhoudend asfalt, < 2 m2. m2 10,00F

115520 Frezen teerhoudend asfalt, 2 - 14 m2. m2 920,00F

115530 Frezen teerhoudend asfalt, >15 m2. m2 300,00F

1156 Frezen asfalt dik 51-100 mm, breedte > 2,00 m.

115610 Frezen teerhoudend asfalt, < 100 m2. m2 100,00F

115620 Frezen teerhoudend asfalt, 100 - 499 m2. m2 2.100,00F

115630 Frezen teerhoudend asfalt, >500 m2. m2 500,00F

1157 Frezen aansluitingen

115720 Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting, 30-50 mm. m2 100,00F

115740 Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 5,00F

1158 Schoonmaken freesvakken

115810 Schoonmaken verhardingsop., freesvakken < 2,5 m m2 4.500,00F

115820 Schoonmaken verhardingsop., freesvakken > 2,5 m m2 19.000,00F

116 Opbreken teerhoudende asfaltverhardingen

1161 Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte < 50 mm.

116110 Opbr. teerh. asfaltverharding, < 25 m2. m2 15,00F

116120 Opbr. teerh. asfaltverharding, > 25 m2. m2 85,00F

1162 Opbr. teerh. asfaltverharding, dikte 50-100 mm.

116210 Opbr. teerh. asfaltverharding, < 25 m2. m2 15,00F

116220 Opbr. teerh. asfaltverharding, > 25 m2. m2 780,00F

1163 Opbr. teerh. asfaltverharding, dikte 100-150 mm.

116310 Opbr. teerh. asfaltverharding, < 25 m2. m2 15,00F

116320 Opbr. teerh. asfaltverharding, > 25 m2. m2 4.500,00F

1164 Opbreken teerh. asfaltverharding, dikte > 150 mm.

116410 Opbr. teerh. asfaltverharding, < 25 m2. m2 15,00F

116420 Opbr. teerh. asfaltverharding, > 25 m2. m2 50,00F

117 Vervoeren teerhoudende asfaltverharding, afvoeren.

117010 Vervoeren teerhoudende asfalt granulaat, afvoeren. ton 2.700,00F

117020 Vervoeren teerhoudende asfalt schollen, afvoeren. ton 1.900,00F

117030 Inname teerh. asfaltgranulaat door therm.verwerker ton 2.700,00F
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117040 Inname teerh. asfaltschollen door therm.verwerker ton 1.900,00F

12 Aanbrengen bitumineuze verhardingen

121 Voorbereidende werkzaamheden

1210 Aanbrengen kleeflaag

121010 Handmatig aanbrengen kleeflaag <15 m2. m2 7.500,00F

121020 Aanbrengen kleeflaag >15 m2. m2 52.000,00F

121030 Aanbrengen kantvoorziening asfalt, 30 mm. m 120,00F

121040 Nabehandelen naden asfaltverhardingen m 200,00F

122 Aanbrengen asfalt breedte < 1,20 m.

1220 Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm.

122010 Aanbr. tussenl. asfalt AC22 handw, 55-75mm, <2 m2. ton 20,00F

122020 Aanbr. tussenl. asf. AC22 handw, 55-75mm, 2-14 m2. ton 20,00F

122030 Aanbr. tussenl. asf. AC22 handw, 55-75mm, >15 m2. ton 20,00F

1221 Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm.

122110 Aanbr. dekl. asfalt AC8 handw. 30-50 mm, < 2m2 ton 10,00F

122120 Aanbr. dekl. asfalt AC8 handw. 30-50 mm, 2-14 m2. ton 60,00F

122130 Aanbr. dekl. asfalt AC8 handw. 30-50 mm, >15 m2. ton 120,00F

1223 Aanbrengen asfaltrug AC16, dik 110 mm.

122310 Aanbrengen asfaltrug m 100,00F

123 Aanbrengen asfalt breedte 1,20 - 2,00 m.

1232 Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm.

123210 Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, < 2 m2. ton 10,00F

123220 Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, 2-14 m2. ton 15,00F

123230 Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 50-70 mm, >15 m2. ton 20,00F

1233 Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm.

123310 Aanbr. deklaag asfalt AC8. 30-50 mm, < 2 m2. ton 10,00F

123320 Aanbr. deklaag asfalt AC8. 30-50 mm, 2-14 m2. ton 10,00F

123330 Aanbr. deklaag asfalt AC8. 30-50 mm, >15 m2. ton 10,00F

124 Aanbrengen asfalt breedte > 2,00 m.

1241 Aanbrengen onderlaag, dik 50-70 mm.

124110 Aanbr. onderl. asfalt AC22, 50-70 mm, < 100 m2 ton 10,00F

124120 Aanbr. onderl. asfalt AC22, 50-70 mm, 100-499 m2 ton 10,00F

124130 Aanbr. onderl. asfalt AC22, 50-70 mm, > 500 m2 ton 800,00F

1243 Aanbrengen tussenlaag AC22, dik 55-75 mm.

124310 Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, < 100 m2. ton 70,00F

124320 Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, 100-499 m2. ton 500,00F

124330 Aanbr. tussenl. asfalt AC22, 55-75 mm, >500 m2. ton 800,00F

1244 Aanbrengen deklaag SMA8, dik 30-40 mm.

124410 Aanbr. dekl. asfalt SMA 8, dik 30-40 mm, < 100 m2. ton 10,00F

124420 Aanbr. dekl. asfalt SMA 8, 30-40 mm, 100-499 m2. ton 10,00F

124430 Aanbr. dekl. asfalt SMA 8, dik 30-40 mm, > 500 m2 ton 2.600,00F

1246 Aanbrengen deklaag AC8, dik 30-50 mm.
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124610 Aanbr. dekl. asfalt AC8, 30-50 mm, < 100m2 ton 200,00F

124620 Aanbr. dekl. asfalt AC8, 30-50 mm, 100-499m2 ton 25,00F

124630 Aanbr. dekl. asfalt AC8, 30-50 mm, > 500 m2 ton 750,00F

125 Conserveren.

1250 Sproeiadvies

125010 Opstellen van een sproeiadvies. keer 3,00F

1251 Scheurreparaties.

125110 Repareren van scheuren in asfalt, zwart m 200,00F

125120 Leveren bitumineuze voegvulmassa kg 200,00F

125130 Leveren afdekmateriaal, leislag 2/6 ton 10,00F

1252 Nagestrooide oppervlaktebehandeling.

125210 Aanbr. nagestrooide oppervlakbehandeling, <= 1,20 m2 100,00F

125220 Aanbr. nagestrooide oppervlakbeh., 1,21-2,50 m m2 150,00F

125230 Aanbr. nagestrooide oppervlakbehandeling, > 2,51 m m2 200,00F

1253 Enkelvoudige oppervlaktebehandeling.

125310 Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling, <= 1,20 m2 100,00F

125320 Aanbr. enkelvoudige oppervlakbeh., 1,21-2,50 m m2 150,00F

125330 Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling, > 2,51 m m2 200,00F

1254 Dubbele oppervlaktebehandeling

125410 Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling, <= 1,20 m2 100,00F

125420 Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling, 1,21-2,50 m m2 12.000,00F

125430 Aanbr. dubbele oppervlakbehandeling, > 2,51 m m2 200,00F

1255 Penetratielaag

125510 Aanbrengen penetratielaag, <=1,20 m m2 100,00F

125520 Aanbrengen penetratielaag, 1,21-2,50 m m2 150,00F

125530 Aanbrengen penetratielaag, > 2,51 m m2 200,00F

1256 Leverantie bindmiddel

125610 Leveren bindmiddel.Eshalite Labiel EM ton 40,00F

125620 Leveren bindmiddel. Eshalite Labiel C ton 40,00F

1257 Leverantie afdekmateriaal

125710 Leveren afdekmateriaal, Ned. steenslag 2/6. ton 50,00F

125720 Leveren afdekmateriaal, Ned. steenslag 4/8. ton 265,00F

125730 Leveren afdekmateriaal, Ned. steenslag 8/11. ton 50,00F

13 Verwijderen straatwerk

130 Betonstraatstenen: afvoeren

130010 Opbreken betonstraatstenen, < 20 m2, afv. verw. m2 25,00F

130020 Opbreken betonstraatstenen, > 20 m2, afv. verw. m2 150,00F

131 Straatbakstenen: afvoeren

131010 Opbreken straatbaksteen, < 20 m2, afv. verw. m2 15,00F

131020 Opbreken straatbaksteen kf, > 20 m2, afv. verw. m2 30,00F

132 Betontegels: afvoeren

132010 Opbr. betontegels,300x300x45mm < 20 m2, afv. verw. m2 20,00F

132020 Opbr. betontegels,300x300x45mm > 20 m2, afv. verw. m2 2.000,00F
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132030 Opbr. betontegels,300x300x60mm < 20 m2, afv. verw. m2 20,00F

132040 Opbr. betontegels,300x300x60mm > 20 m2, afv. verw. m2 560,00F

133 Herstel drempel

133010 Herstellen drempels, bss. m2 120,00F

133020 Herstellen drempels, sbs. m2 30,00F

134 Herstel overhakker

134010 Herstellen overhakkers m2 1.050,00F

14 Verwijderen/herstellen kantlagen en molgoten

141 Opnieuw stellen molgoten.

141010 Herstellen molgoot, 5 strek sbs/bss, l.< 10 m. m 20,00F

141020 Herstellen molgoot, 5 strek sbs/bss, l.> 10 m. m 1.650,00F

142 Opnieuw stellen kantlagen.

142010 Herstellen kantl. bss/sbs/gt, 1 strek, l. < 10 m. m 10,00F

142020 Herstellen kantl. bss/sbs/gt, 1 strek, l. > 10 m. m 20,00F

142030 Herstellen kantlaag bss/sbs, 2 streks, l. < 10 m. m 25,00F

142040 Herstellen kantlaag bss/sbs, 2 streks, l. > 10 m. m 50,00F

142050 Herstellen kantlaag natuurst., 2 strek, l. < 10 m. m 10,00F

142060 Herstellen kantlaag natuurst., 2 strek, l. > 10 m. m 20,00F

143 Opbreken kantlagen

143010 Opbreken kantl. bss/sbs/gt, 1 strek, l. > 10 m. m 1.350,00F

143020 Opbreken kantl. bss/sbs, 2 strek, l. > 10 m. m 1.350,00F

143030 Opbreken molgoot bss/sbs, 5 strek, l. < 50 m. m 50,00F

143040 Opbreken molgoot bss/sbs, 5 strek, l. > 50 m. m 1.250,00F

143050 Opbreken goot van betonelementen. m 100,00F

15 Verwijderen/herstellen kantopsluitingen

151 Opnieuw stellen opsluitbanden

1510 Opnieuw stellen opsluitbanden < 10 m

151000 Opnieuw stellen opsluitbanden, l < 10 m m 25,00F

1511 Opnieuw stellen opsluitbanden >10 m

151110 Opnieuw stellen opsluitbanden, l > 10 m m 260,00F

152 Opnieuw stellen trottoirbanden

1520 Opnieuw stellen trottoirbanden < 10 m

152010 Opn. stellen trottoirbanden, l < 10 m m 10,00F

1521 Opnieuw stellen trottoirbanden > 10 m

152110 Opn. stellen trottoirbanden, l > 10 m m 90,00F

153 Opbreken trottoirbanden

1530 Lengte < 25 m

153020 Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw. m 10,00F

153030 Opbreken trottoirbanden 50/200x200 mm, afv. verw. m 10,00F

153040 Opbreken trottoirbanden 115/225x200 mm, afv. verw. m 10,00F

1531 Lengte > 25 m
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153120 Opbreken trottoirbanden 180/200x200 mm, afv. verw. m 1.350,00F

153130 Opbreken trottoirbanden 50/200x200 mm, afv. verw. m 25,00F

153140 Opbreken trottoirbanden 115/225x200 mm, afv. verw. m 25,00F

154 Opbreken opsluitbanden

1540 Lengte < 25 m

154010 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw. m 10,00F

154020 Opbreken opsluitbanden 80x200 mm, afv. verw. m 10,00F

154030 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw. m 10,00F

1541 Lengte > 25 m

154110 Opbreken opsluitbanden 60x200 mm, afv. verw. m 750,00F

154120 Opbreken opsluitbanden 80x200 mm, afv. verw. m 25,00F

154130 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw. m 25,00F

16 Verwijderen funderingen

160 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem

160010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene. keer 5,00F

161 Verwijderen funderingen < 100 m2

161010 Verw. ongeb. funderingslaag, < 200 mm, br.<3,00m. m2 50,00F

161020 Verw. ongeb. funderingslaag, < 200 mm, b.>=3,00m. m2 50,00F

161030 Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, br.<3,00m. m2 100,00F

161040 Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, b.>=3,00m. m2 50,00F

162 Verwijderen funderingen 100-499 m2

162010 Verw. ongeb. funderingslaag, < 200mm, br.<3,00m. m2 100,00F

162020 Verw. ongeb. funderingslaag, < 200mm, br>=3,00m. m2 100,00F

162030 Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, br.<3,00m. m2 100,00F

162040 Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, br>=3,00m. m2 100,00F

164 Verwijderen funderingen >= 500 m2

164010 Verw. ongeb. funderingslaag, < 200 mm, br.<3,00m. m2 500,00F

164020 Verw. ongeb. funderingslaag, < 200 mm, br>=3,00m. m2 4.500,00F

164030 Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, br.<3,00m. m2 500,00F

164040 Verw. ongeb. funderingslaag, 200-400mm, br>=3,00m. m2 500,00F

165 Funderingen vervoeren

165010 Fundering afvoeren, NV-bouwstof. m3 270,00F

165020 Fundering afvoeren, NT. m3 10,00F

165030 Fundering afvoeren, AW2000 m3 50,00F

165040 Fundering afvoeren, Wonen m3 50,00F

165050 Fundering afvoeren, Industrie m3 50,00F

166 Depot funderingen

166010 Fundering verwerken in depot, NV-bouwstof. m3 245,00F

166020 Fundering verwerken in depot, NT. m3 10,00F

166030 Fundering verwerken in depot, AW2000. m3 50,00F

166040 Fundering verwerken in depot, Wonen. m3 50,00F

166050 Fundering verwerken in depot, Industrie m3 50,00F

166070 Fundering ontgraven en afvoeren, NV-bouwstof. m3 245,00F

166080 Fundering ontgraven en afvoeren, NT. m3 10,00F

166090 Fundering ontgraven en afvoeren, AW2000. m3 50,00F

166100 Fundering ontgraven en afvoeren, Wonen. m3 50,00F

166110 Fundering ontgraven en afvoeren, Industrie. m3 50,00F

2 Grondwerk
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20 Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem

200010 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene. keer 10,00F

21 Grondwerk cunet

210 Ontgraven uit cunet

2101 Oppervlakte kleiner dan 100 m2

210110 Grond ontgr. uit cunet <150mm, <1,5 m m3 50,00F

210120 Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, <1,5 m m3 50,00F

210130 Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, <1,5 m m3 50,00F

210140 Grond ontgr. uit cunet <150mm, 1,5-3,0 m m3 50,00F

210150 Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, 1,5-3,0 m m3 65,00F

210160 Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, 1,5-3,0 m m3 50,00F

210170 Grond ontgr. uit cunet <150mm,>3,0 m m3 50,00F

210180 Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, >3,0 m m3 50,00F

210190 Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, >3,0 m m3 50,00F

2102 Oppervlakte van 100-499 m2

210210 Grond ontgr. uit cunet <150mm, <1,5 m m3 100,00F

210220 Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, <1,5 m m3 100,00F

210230 Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, <1,5 m m3 100,00F

210240 Grond ontgr. uit cunet <150mm, 1,5-3,0 m m3 100,00F

210250 Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, 1,5-3,0 m m3 100,00F

210260 Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, 1,5-3,0 m m3 100,00F

210270 Grond ontgr. uit cunet <150mm,>3,0 m m3 100,00F

210280 Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, >3,0 m m3 100,00F

210290 Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, >3,0 m m3 100,00F

2103 Oppervlakte groter dan > 500 m2

210310 Grond ontgr. uit cunet <150mm, <1,5 m m3 50,00F

210320 Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, <1,5 m m3 50,00F

210330 Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, <1,5 m m3 50,00F

210340 Grond ontgr. uit cunet <150mm, 1,5-3,0 m m3 50,00F

210350 Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, 1,5-3,0 m m3 50,00F

210360 Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, 1,5-3,0 m m3 50,00F

210370 Grond ontgr. uit cunet <150mm,>3,0 m m3 50,00F

210380 Grond ontgr. uit cunet van 160-300 mm, >3,0 m m3 50,00F

210390 Grond ontgr. uit cunet 310 -500mm, >3,0 m m3 50,00F

2104 Grond ontgraven uit cunet banden

210410 Grond ontgr. uit cunet (gestorte) banden. m3 125,00F

212 Verwerken in cunet

212030 Zand verwerken en verdichten, breedte <2,00 m. m3 50,00F

212040 Zand verwerken en verdichten, breedte >2,00 m. m3 50,00F

213 Leverantie

213010 Leveren brekerzand. m3 35,00F

213020 Leveren straatzand m3 50,00F

213030 Leveren gestabiliseerd zand. m3 10,00F

213040 Leveren zand in zandbed. m3 10,00F

213050 Leveren teelgrond. m3 10,00F

22 Grondwerk bermen

220010 Maaien gewas. are 11,00F

220020 Frezen terrein. are 11,00F

220030 Grond ontgraven uit bermen, br. <1,00 m. m2 25,00F

220040 Grond ontgraven uit bermen, br. >1,00 m. m2 550,00F
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220050 Teelgrond verwerken bermen. m3 60,00F

220060 Profileren van oppervlakken, bermen m2 650,00F

220070 Zaaien, bermen. are 10,00F

220080 Verw. overgroeide kanten, machinaal, 0-250 m m 100,00F

220090 Verw. overgroeide kanten, machinaal, 250-500 m m 340,00F

220100 Verw. overgroeide kanten, machinaal, >=500 m m 1.030,00F

23 Grond vervoeren

230010 Grond vervoeren, AW2000 m3 50,00F

230020 Grond vervoeren, Wonen. m3 50,00F

230030 Grond vervoeren, Industrie. m3 50,00F

230040 Grond vervoeren, Niet Toepasbaar. m3 50,00F

24 Depot grond

240010 Grond verwerken in depot, AW2000. m3 50,00F

240020 Grond verwerken in depot, Wonen. m3 50,00F

240030 Grond verwerken in depot, Industrie. m3 50,00F

240040 Grond verwerken in depot, Niet Toepasbaar m3 50,00F

240070 Grond ontgraven en afvoeren, AW2000. m3 50,00F

240080 Grond ontgraven en afvoeren, Wonen. m3 50,00F

240090 Grond ontgraven en afvoeren, Industrie. m3 50,00F

240100 Grond ontgraven en afvoeren, Niet Toepasbaar. m3 50,00F

25 Proefsleuven

250010 Graven proefsleuf. st 10,00F

3 Riolering

30 Putranden

301 Op hoogte stellen putranden

301010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking, asfalt. st 60,00F

301020 Op hoogte brengen bestaande putafdekking, element. st 25,00F

302 Vervangen putranden

302010 Vervangen putranden, asfalt, selflevel. st 25,00F

302020 Vervangen putranden, elementenverharding st 2,00F

303 Vervangen putranden asfaltverharding, GBS

3031 Voorbereidende werkzaamheden

303110 Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamhed st 1,00F

3032 Aanbrengen volledige asfaltverharding

303210 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. ton 0,50F

3033 Aanbrengen nieuwe ronde putafdekking

303310 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt st 1,00F

304 leverantie putranden

304010 Leverantie putrand, Dynamic 23 st 5,00F

304020 Leverantie putrand, Basic 23 st 5,00F

304030 Leverantie putrand, Solid 23 st 5,00F

304040 Leverantie putrand, Selflevel st 25,00F

304050 Leverantie putrand, Dynamic 23, roosterdeksel. st 5,00F

304060 Leverantie putrand, Basic 23, roosterdeksel. st 5,00F

304070 Leverantie putrand, Solid 23, roosterdeksel. st 5,00F

304080 Leverantie putrand, Selflevel, roosterdeksel. st 25,00F
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31 Kolken

310 Verwijderen kolken

310000 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, bestaand. st 28,00F

310010 Verwijderen straatkolk. st 18,00F

310020 Verwijderen trottoirkolk. st 5,00F

310030 Verwijderen combikolk. st 5,00F

311 Stellen kolk asfalt-elementenverharding

311010 Stellen kolk (tussen asfalt en elementenverh.) st 16,00F

312 Stellen kolk in molgoot asfalt-elementenverh.

312010 Stellen kolk in een molgoot, rijbaan van asfalt. st 130,00F

313 Stellen kolk elementenverharding-elementenverh.

313010 Stellen kolk rijbaan (elementenverh.) trottoir st 5,00F

314 Stellen kolkkop

314010 Stellen kolkkop st 22,00F

315 Aanbrengen kolken en lijngoten

315010 Graven en aanvullen gat t.b.v. kolk, nieuw. st 28,00F

315020 Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer. st 5,00F

315030 Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer. st 18,00F

315040 Aanbrengen combinatiekolk van beton/gietijzer. st 5,00F

316 Leverantie kolken

316010 Leverantie straatkolk, type S 1333-1320 GB2. st 33,00F

316020 Leverantie trottoirkolk, type T 1350-1320 GB2 st 10,00F

316030 Leverantie combikolk, type ST 1390-1320 GB2 st 6,00F

316040 Leverantie combikolk, type ST 1490-1320 GB2 st 5,00F

317 Leverantie PVC

317010 Leverantie PVC-buis, Ø125 m 10,00F

317020 Leverantie PVC-hulpstuk, Ø125, bocht 45° st 5,00F

317030 Leverantie PVC-hulpstuk, Ø125, bocht 88° st 5,00F

317060 Leverantie PVC-hulpstuk, Ø125, PVC-gres st 5,00F

317080 Leverantie PVC-buis, Ø160 m 10,00F

317090 Leverantie PVC-hulpstuk, Ø160, bocht 45° st 5,00F

317100 Leverantie PVC-hulpstuk, Ø160, bocht 88° st 5,00F

317130 Leverantie PVC-hulpstuk, Ø160, PVC-gres st 5,00F

317140 Maken aansluiting op bestaande kolkaansluiting. st 5,00F

32 Straatpotten

321 Op hoogte stellen straatpot

321010 Straatpot op hoogte stellen in best asfaltverh. st 26,00F

321020 Straatpot op hoogte stellen in nieuwe asfaltverh. st 11,00F

33 Leidingwerk

330 Verwijderen riolering

330010 Verwijderen PVC 125/160 mm m 5,00F

330020 Verwijderen keramische buis t/m Ø150 mm, m 5,00F

331 Leidingen
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331010 Aanbrengen pvc-buis Ø125. m 5,00F

331020 Aanbrengen pvc-buis Ø160. m 5,00F

331030 Graven en aanv. sleuf, niet mechanisch. m 10,00F

331040 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 10,00F

332 Maken aansluitingen

332010 Maken inlaat 125 mm. st 1,00F

332020 Maken inlaat 160 mm. st 1,00F

332030 Maken inlaat 125 mm. st 1,00F

332040 Maken inlaat 160 mm. st 1,00F

333 Hulpstukken

333010 Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 88° Ø125mm st 5,00F

333020 Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 88° Ø125mm st 5,00F

333030 Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 45° Ø125mm st 5,00F

333040 Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap Ø125mm st 5,00F

333050 Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° Ø125mm st 5,00F

333060 Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 88° Ø160mm st 5,00F

333070 Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 88° Ø160mm st 5,00F

333080 Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 45° Ø160mm st 5,00F

333090 Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap Ø160mm st 5,00F

333100 Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° Ø160mm st 5,00F

333110 Aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° Ø250mm st 5,00F

333120 Aanbrengen PVC-hulpstuk eindkap Ø250mm st 5,00F

4 Funderingen

41 Aanbrengen funderingen

411 Aanbrengen funderingen

4111 Oppervlakte tot 100 m2

411110 Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B<1,50 m m2 50,00F

411120 Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B=1,50-3,00 m m2 50,00F

411130 Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B>3,00 m m2 4.500,00F

411140 Aanbr. en profileren fundering 150-400mm, B<1,50m m2 50,00F

411150 Aanbr. en prof. fundering 150-400mm, B=1,50-3,00m m2 85,00F

411160 Aanbr. en prof. fundering 150-400 mm, B>3,00 m m2 50,00F

4112 Oppervlakte tot 100-499 m2

411210 Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B<1,50 m m2 100,00F

411220 Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B=1,50-3,00 m m2 100,00F

411230 Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B>3,00 m m2 100,00F

411240 Aanbr. en profileren fundering 150-300mm, B<1,50m m2 100,00F

411250 Aanbr. en prof. fundering 150-400mm, B=1,50-3,00m m2 100,00F

411260 Aanbr. en prof. fundering 150-400 mm, B>3,00 m m2 100,00F

4113 Oppervlakte meer dan 500 m2

411310 Aanbr. en profileren fundering <150 mm, B<1,50 m m2 500,00F

411320 Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B=1,50-3,00 m m2 500,00F

411330 Aanbr. en prof. fundering <150 mm, B>3,00 m m2 500,00F

411340 Aanbr. en profileren fundering 150-400mm, B<1,50m m2 500,00F

411350 Aanbr. en prof. fundering 150-400mm, B=1,50-3,00m m2 500,00F

411360 Aanbr. en prof. fundering 150-400 mm, B>3,00 m m2 500,00F

412 Aanbrengen funderingen berm

412010 Aanbrengen halfverharding in de berm, L. <50m. m2 20,00F

412020 Aanbrengen halfverharding in de berm, L. >50m. m2 6.000,00F

413 Uitvullen funderingen
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413010 Uitvullen ongebonden verhardingslaag, br < 3,00 m. ton 20,00F

413020 Uitvullen ongebonden verhardingslaag, br > 3,00 m. ton 110,00F

414 Leverantie funderingsmateriaal

414010 Lev. ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/16 ton 130,00F

414020 Lev. ongebonden steenmengsel, menggranulaat 0/31,5 ton 30,00F

414030 Lev. ongebonden steenmengsel, betongranulaat 0/40 ton 680,00F

5 Bestratingen, kantlagen en kantopsluitingen

52 Straatwerk

520 Aanbrengen straatlagen

520020 Aanbrengen straatlaag, brekerzand, dik 50 mm. m2 85,00F

520030 Aanbrengen straatlaag, straatzand, dik 50 mm. m2 2.500,00F

520040 Aanbr. straatlaag, gestabiliseerd zand, dik 50 mm. m2 20,00F

521 Straatbakstenen nieuw

521010 Aanbrengen straatbakstenen, < 20 m2 m2 10,00F

521020 Aanbrengen straatbakstenen, > 20 m2 m2 20,00F

521030 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 10,00F

522 Betonstraatstenen nieuw

522020 Aanbrengen betonstraatstenen, < 20 m2 m2 10,00F

522050 Aanbrengen betonstraatstenen, > 20 m2 m2 235,00F

524 Betontegels nieuw

524020 Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, < 20 m2 m2 10,00F

524030 Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 45 mm, > 20 m2 m2 1.600,00F

524040 Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, < 20 m2 m2 10,00F

524050 Aanbr. betontegels, 300 x 300 x 60 mm, > 20 m2 m2 900,00F

53 Herstraten

531 Straatbakstenen

531010 Herstraten straatbaksteen, <15 m2. m2 25,00F

531020 Herstraten straatbaksteen, >15 m2. m2 25,00F

531030 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 10,00F

532 Betonstraatstenen

532010 Herstraten betonstraatstenen, < 15 m2 m2 30,00F

532020 Herstraten betonstraatstenen, > 15 m2 m2 665,00F

533 Betontegels

533010 Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm, < 20 m2. m2 225,00F

533020 Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 mm, < 20 m2. m2 115,00F

533030 Herstraten betontegels 300 x 300 x 45 mm, > 20 m2. m2 30,00F

534 Particuliere bestratingen

534010 Herstraten sierbestrating, particulier, < 15 m2 m2 535,00F

534020 Herstraten sierbestrating, particulier, > 15 m2 m2 750,00F

54 Kantlagen en molgoten

541 Kantlagen

5411 Straatbakstenen
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541110 Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, l < 10 m m 5,00F

541120 Aanbr. kantlaag, 2 str. sbs, kf, l >= 10 m m 10,00F

541130 Aanbr. inritconstr., 5 str. sbs, kf, l < 10 m m 5,00F

5412 Betonstraatstenen

541210 Aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, l <10 m m 5,00F

541220 Aanbr. kantlaag, 2 str. bss, kf, l >=10 m m 1.000,00F

541230 Aanbr. inritconstr., 5 str. bss, kf, m 325,00F

5413 Goottegel

541310 Aanbr. kantlaag, goottegel, 300x150x60mm, l >10 m m 800,00F

542 Molgoten

5421 Straatbakstenen

542110 Aanbrengen molgoot, 5 str. sbs, kf, l <10 m. m 10,00F

542120 Aanbrengen molgoot, 5 str. sbs, kf, l >=10 m. m 25,00F

5422 Betonstraatstenen

542210 Aanbrengen molgoot, 5 str. bss, kf, l <10 m. m 10,00F

542220 Aanbrengen molgoot, 5 str. bss, kf, l >=10 m. m 1.400,00F

55 Betonbanden

551 Trottoirband 115/225x200 mm

5510 Lengte < 25 m

551010 Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 200 mm, recht. m 10,00F

551020 Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 200 mm, bocht. m 10,00F

551030 Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 240 mm, inritverl. m 10,00F

551040 Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 240 mm, inrit. m 10,00F

551050 Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 240 mm, inritverl. m 10,00F

5511 Lengte => 25 m

551110 Aanbr. trottoirbanden 115/225 x 200 mm, recht. m 25,00F

552 Trottoirband 180/200x200 mm

5520 Lengte < 25 m

552010 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht. m 1.025,00F

552020 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, bocht. m 140,00F

552030 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, hulpstuk m 80,00F

5521 Lengte => 25 m

552110 Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, recht. m 25,00F

553 Opsluitband 80 x 200

5530 Lengte < 25 m

553010 Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht. m 85,00F

553020 Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, bocht. m 10,00F

5531 Lengte => 25 m

553110 Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm, recht. m 650,00F

554 Opsluitband 100 x 200
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5540 Lengte < 25 m

554010 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht. m 15,00F

554020 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht. m 10,00F

554030 Aanbrengen boomrandbanden 100 x 200 mm, recht. m 40,00F

5541 Lengte => 25 m

554110 Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht. m 25,00F

555 Opsluitband 60 x 200

5550 Lengte < 25 m

555010 Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, recht. m 10,00F

555020 Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, bocht. m 10,00F

5551 Lengte => 25 m

555110 Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm, recht. m 25,00F

556 Pasmaken

556110 Pasmaken van betonbanden 115/225 x 200 mm. st 5,00F

556120 Pasmaken van betonbanden 180/200 x 200 mm. st 55,00F

556130 Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm. st 5,00F

556140 Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm. st 20,00F

557 Gestorte betonband

557010 Aanbrengen bermbeton. m 1.275,00F

557020 Aanbrengen dwarsvoegen, krimpvoeg. m 155,00F

557030 Aanbrengen dwarsvoegen, uitzetvoeg. m 10,00F

557040 Betonwacht. dag 6,00F

56 Leveranties

560 Bestratingsmateriaal

5601 Straatbakstenen

560110 Leveren straatbakstenen, kf st 5.100,00F

560120 Leveren straatbakstenen, df st 2.000,00F

5602 Betonstraatstenen

560210 Leveren betonstraatstenen, kf st 54.000,00F

560220 Leveren betonstraatstenen, df st 1.000,00F

5603 Betontegels

560310 Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm st 19.000,00F

560320 Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm st 1.000,00F

560330 Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm st 10.500,00F

560340 Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm st 5.500,00F

560350 Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm, goottegel st 2.700,00F

561 Betonbanden

5611 Trottoirbanden 180/200x200 mm

561110 Leveren rechte trottoirband 180/200 x 200 mm. st 1.150,00F

561120 Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 200 mm. st 190,00F

561130 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-180/200 st 100,00F

5612 Trottoirbanden 115/225x200 mm
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561210 Leveren rechte trottoirband 115/225 x 200 mm. st 5,00F

561220 Leveren gebogen trottoirband 115/225 x 200 mm. st 5,00F

561230 Leveren hulpstuk trottoirband 115/225 x 240 mm. st 5,00F

561240 Leveren rechte trottoirband 115/225x240 mm, inrit. st 5,00F

561250 Leveren hulpstuk trottoirband 115/225 x 240 mm. st 5,00F

5613 Trottoirbanden 50/200x200 mm

561310 Leveren rechte trottoirband 50/200 x 200 mm. st 5,00F

561320 Leveren gebogen trottoirband 50/200 x 200 mm. st 5,00F

561330 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-50/200 st 5,00F

5614 Opsluitbanden 60x200 mm

561410 Leveren rechte opsluitband 60x200 mm. st 10,00F

561420 Leveren gebogen opsluitband 60x200 mm. st 10,00F

5615 Opsluitbanden 80x200 mm

561510 Leveren rechte opsluitband 80x200 mm. st 685,00F

561520 Leveren gebogen opsluitband 80x200 mm. st 10,00F

5616 Opsluitbanden 100x200 mm

561610 Leveren rechte opsluitband 100x200 mm. st 10,00F

561620 Leveren gebogen opsluitband 100x200 mm. st 10,00F

561630 Leveren rechte boomrandband 100x200 mm. st 10,00F

5617 Inritblokken

561710 Leveren inritblok, 600x200x300 mm st 10,00F

561720 Leveren inritblok, 650x200x300 mm st 10,00F

6 Bijkomende werkzaamheden

60 Bebording

600010 Aanbrengen reflectorpalen. st 95,00F

61 Markeringen & coatings

612 Wegenverf

612010 Aanbrengen ononderbroken streep, 0,15 m km 0,10F

612020 Aanbrengen 1-1 /0,5-0,5 /3-3 streep 0,15 m km 0,10F

612040 Aanbrengen 9-3 of 3-1 streep 0,15 m km 0,10F

612050 Aanbrengen 3-9 of 1-3 streep 0,15 m km 0,10F

612060 Aanbrengen ononderbroken 0,10 m km 0,35F

612070 Aanbrengen 1-1 / 0,5-0,5/3-3 streep 0,10 m km 0,10F

612080 Aanbrengen 0,3-2,7 streep 0,10 m km 0,10F

612090 Aanbrengen 2,7-0,3 streep 0,10 m km 0,10F

612100 Aanbrengen 9-3 of 3-1 streep 0,10 m km 0,10F

612110 Aanbrengen 3-9 of 1-3 streep 0,10 m km 0,10F

612140 Aanbrengen overige markering van wegenverf. m2 10,00F

613 Thermoplast

613010 Aanbrengen ononderbroken streep, 0,15m. km 0,10F

613020 Aanbrengen 1-1 / 3-3streep 0,15m. km 0,10F

613030 Aanbrengen 3-9 / 1-3 streep 0,15m. km 0,10F

613040 Aanbrengen 9-3 / 3-1 streep 0,15m. km 0,10F

613050 Aanbrengen ononderbroken streep, 0,10m. km 0,10F

613060 Aanbrengen 1-1 /0,5-0,5 / 3-3 streep 0,10m. km 0,10F

613070 Aanbrengen 0,30-2,70 streep 0,10m. km 0,10F

613080 Aanbrengen 2,70-0,30 streep 0,10m. km 0,10F

613090 Aanbrengen 3-9 / 1-3 streep 0,10m. km 12,20F

613100 Aanbrengen 9-3 / 3-1 streep 0,10m. km 0,10F
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613110 Aanbrengen figuratie m2 115,00F

615 Coating

615010 Aanbr. coating, oppervlaktebeh, Thermoflex, 1-2,5m m2 10,00F

615020 Aanbr. coating, oppervlakteb,Thermoflex-RWB >2,5 m m2 10,00F

62 Keet & kantoorinrichting

620010 Gebruik van keet. jaar 2,00F

620020 Gebruik van kantoorinrichting. jaar 2,00F

7 Inzetten werknemers en materieel

71 Inzetten werknemers

710010 Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker. uur 54,00F

710020 Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker II. uur 56,00F

710030 Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW. uur 56,00F

710040 Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I. uur 56,00F

710050 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 10,00F

aanstelling, inzet >4 uur.

710060 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke uur 10,00F

aanstelling, inzet <=4 uur.

72 Inzetten materieel

720010 Inzetten hydraulische graafmachine, bakinhoud 1 m3. uur 56,00F

720020 Inzetten hydraulische graafmachine, mini-graver. uur 56,00F

720040 Inzetten vrachtauto 6 x 6. uur 56,00F

720050 Inzetten vrachtauto 8 x 4. uur 56,00F

73 Inzetten diverse

730010 Inzetten compressor, excl. bediening. uur 5,00F

730030 Inzetten veeg- en zuigwagen, incl. bediening. uur 5,00F

730040 Inzetten wegdekreiniger, incl. bediening. uur 125,00F

8 Werk van algemene aard

800010 Opstellen straatwerkplan keer 12,00F

800020 Opstellen, actualiseren en uitvoeren V&G-plan keer 30,00F

800030 Opstellen plan van aanpak revisiegegevens. keer 25,00F

800040 Aanleveren van revisiegegevens. keer 30,00F

800050 Opst.en actualis.gedetailleerd tijdschema/werkplan keer 30,00F

800060 Opstellen van een deelopdracht keer 30,00F

800070 Inspectie onderhoudsmaatregel keer 30,00F

800080 Inrichten en opruimen van werkterrein keer 30,00F

800090 Toepassen tijdelijk depot grond/fundering keer 25,00F

800100 Toepassen tijdelijk depot asfalt keer 25,00F

800110 Melden van mechanische grondbewerkingen keer 25,00F

800120 Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. keer 30,00F

800130 Toepassen loopschotten. st 290,00F

800140 Verzamelen afvalstromen. keer 100,00F

800150 Communicatie bewoners en belanghebbenden, >50 st. st 760,00F

800160 Communicatie bewoners en belanghebbenden, <50 st. st 700,00F

800180 Maken en beoordelen asfaltboring st 250,00F

800190 Maken en beoordelen constructieboring st 5,00F

800200 Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfaltverharding. st 20,00F

800210 Uitvoeren PAK-marker analyse op asfaltkern. st 60,00F

800220 Uitvoeren DLC-onderzoek in sterlab. st 60,00F

800250 Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkw. (AP04) st 7,00F

800260 Uitvoeren partijkeuring besluit bodemkw. (AP04) st 2,00F

800270 Toepassen rijplaten. st 50,00F

800280 Toepassen afzettingen van bouwhekken, < 50 st keer 5,00F

800290 Toepassen afzettingen van bouwhekken, 50-100 st keer 5,00F

820300 Uitv. verkennend bodemonderz. incl. asbest <500m2 st 1,00F
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820310 Uitv. verk. bodemonderz. incl. asbest 500-1500m2 st 7,00F

820320 Uitv. verken.bodemonderz. incl. asbest >=1500m2 st 1,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


